





MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 10565;10566;10596;10597;10598;10599;10600;
10601;10602;10603;10604;10605;10606;10607;10608;
10621;10567;10658;10569;10594;10593/03.11.2017

Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților



Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat





MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 10596/M.R.P.
Data: 02.11.2017.

Nr. 38290
Data: 31.10.2017

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 1653A/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 9015/MPR în data de 5.10.2017, având ca obiect "Stadiul variantei de ocolire a localității Săcueni, Bihor", vă comunicăm următoarele:

Lucrările la varianta de ocolire Săcueni au fost întrerupte în data de 02.07.2015 din cauza rezilierii contractului de către CNAIR S.A.. În momentul de față nu se poate vorbi despre un contract semnat, drept urmare nu există un constructor care să poată executa lucrări în anumite zone de pe traseul proiectului.

În timpul execuției contractului au apărut unele probleme printre care enumerăm:

- exproprieri suplimentare,
- reactualizarea proiectului tehnic din cauza problemelor întâmpinate de vechiul constructor în execuția lucrărilor,
- relocări de utilități (electrice , TTR CFR, apă canal, gaze).

CNAIR S.A. a demarat mai multe proceduri pentru rezolvarea acestor probleme și pentru urgentarea semnării unui contract de lucrări. Precizăm că procedura de licitație publică pentru obiectivul "Construcția variantei de ocolire Săcueni - Relicitare" va fi lansată până la sfârșitul lunii decembrie 2017, urmând ca problemele menționate mai sus să fie rezolvate pe parcursul execuției lucrărilor. Estimăm semnarea contractului de lucrări în semestrul I 2018, termenul de execuție fiind de 12 luni.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRU
FELIX STROE

DOMNULUI DEPUTAT DEHELEANU SILVIU
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- CAMERA DEPUTAȚILOR