



Nr. 3067A/21.02.2018

A/USR/356/21.02.2018

ÎNTREBARE

Adresată: **Domnului Ministru al Transporturilor, Lucian Șova**

De către: **Cătălin Drulă, Deputat USR**

Obiectul interpelării: **Situația alocărilor bugetare pentru DN 18**

Domnule Ministru,

Drumul național DN 18 Baia Mare – Sighetu Marmăției – Moisei – Iacobeni reprezintă una dintre principalele conexiuni între nord-vestul țării și regiunea Moldova, traversând în același timp o zonă cu potențial turistic ridicat. Din păcate, utilizatorii acestui drum nu se pot bucura de avantajele pe care ar trebui să le aducă ruta respectivă, deoarece șantierele pentru modernizarea lui, începute de mai bine de 7 ani, încă nu sunt finalizate. Chiar dacă mare parte dintre lucrări se află într-un stadiu avansat, acestea nu se vor finaliza cel mai probabil nici în anul 2018, datorită alocărilor bugetare insuficiente, fapt atestat și de CNAIR pe pagina proprie de internet în raportul lunar.

Nr. crt.	Denumire proiect	Valoare contract fara TVA (mil. lei)	Longime (km)	Proiectant	Consultant	Constructor	Data inceperii	Data finalizării lucrărilor	Stadiu Fizic %	Stadiu Financiar %	Observații / Probleme
26	Contract 6R11/03.08.2011 - Reabilitare DN18 Beia Mare - Sighetul Marmatiei, km 3+522 - km 62+234 - BEI - etapa VI	182.4	58.71	HALLCROW	DRDP Cluj	Aktor SA	01.09.2013	2018	93.00%	80.00%	Dezoria bugetului insuficient alocat pentru anul 2017 perioada de executie a lucrărilor a fost egina, termenul de finalizare estimat, anul 2018. Impedierea executării lucrărilor aferente parcurilor de lung a durata de fostii proprietari de teren. E apropiieri nefinalizate la aceasta data de catre Antreprenor. Bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizare Lucrărilor; S-a solicitat suplimentarea Bugetului.
27	Reabilitare DN18 LOT 1 Mohsei - Borsa km 131+627 - km 156+232 - BEI - etapa VI	83.72	24.61	SC SPECIALIST CONSULTING SRL	DRDP Cluj	Asocierea SC TEHNIC ASSIST SRL - SC SPECIALIST CONSULTING SRL	24.08.2015	24.08.2018	58.00%	55.55%	Bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizare Lucrărilor; S-a solicitat suplimentarea Bugetului.
28	Reabilitare DN18 LOT 2 Borsa - Sauri, km 156+232 - km 180+850	63.84	24.62	S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ	DRDP Cluj	S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ	24.08.2015	24.08.2018	70.00%	42.75%	Bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizare Lucrărilor; S-a solicitat suplimentarea Bugetului.
2	Reabilitare DN18 LOT 3 Sauri - Caribaba km 180+850 km 199+400 - BEI etapa VI	54.29	18.55	Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC RUTIER CONEX ION SRL	DRDP Iasi	Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC RUTIER CONEX ION SRL	14.09.2015	25.05.2018	55.00%	29.00%	Buget insuficient efectuării plăților către Antreprenor
3	Reabilitare DN18 Lot 4 Caribaba - Iacoveni, km 199+400 km km 220+088 - BEI etapa VI	59.84	20.69	Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC Procard SRL	DRDP Iasi	Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC Procard SRL	28.07.2016	28.07.2018	10.00%	4.00%	1. Proiectul Tehnic a fost avizat in cadrul CTE-CNADNR, urmand a se obtine o Autorizatie de Construire. 2. Buget insuficient efectuării plăților către Antreprenor


În acest sens, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

1. Care este alocarea bugetară în anul 2018 pentru fiecare dintre cele 5 secțiuni din DN 18 aflate în reabilitare?
2. Care este necesarul de credite bugetare pentru anul 2018 pentru fiecare dintre cele 5 secțiuni din DN 18 aflate în reabilitare, conform graficelor de execuție aprobate și solicitărilor antreprenorilor?
3. Conform informațiilor oficiale de pe pagina de internet a celor de la CNAIR, bugetul comunicat pentru anul 2018 este insuficient pentru finalizarea lucrărilor în cazul celor 5 loturi menționate la întrebările anterioare. Cum explicați această situație și ce măsuri intenționați să luați?

Vă solicit **răspuns scris** și vă rog insistent să răspundeți clar și detaliat la toate întrebările adresate.

Vă mulțumesc,

Cătălin Drulă
Deputat USR



Tel: 021 414 1059

Fax: 021 414 1062

E-mail: grupusr@cdep.ro

2/2