



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR *****
Intrare Nr. 30-8/1305
20 18 Luna 09 Ziua 18

Nr. 4320, 4321, 4322, 4323, 4345, 4346, 4347,
4348, 4324, 4326, 4327, 4328, 4330, 4331,

4332, 4333, 4334, 4335, 4352 / 17. APR. 2018

Către: **Domnul Cristian BUICAN**
Secretar al Camerei Deputaților

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR *****
Ieșire Nr. 30-8/1326
20 18 Luna 09 Ziua 18

Ref. la: **Răspunsuri la întrebări formulate de deputați**


Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat





- 3520A -

CABINET MINISTRU

Nr. 13979

Data: 11.04.2018

Către: Domnul deputat ȘOVĂIALĂ CONSTANTIN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

4321
11.04.2018

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 3520A/2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 3439/MRP în data de 29.03.2018, având ca obiect "Linia de metrou M5", vă transmitem următoarele:

1. Contractul de Finanțare F.I. nr. 31.594 a fost semnat la data de 16.12.2011 între România, prin Ministerul de Finanțelor Publice, în calitate de Împrumutat și Banca Europeană de Investiții pentru co-finanțarea Proiectului Metrorex S.A. constând în:

- Proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a Magistralei 5 de metrou: Universitate - Pantelimon:

Faza I, Universitate - Piața Iancului având ca termen de implementare finele anului 2016;

Faza II, Piața Iancului - Pantelimon având ca termen de implementare finele anului 2018.

- Achiziționarea a 30 de trenuri noi de metrou.

2. Nu este de competența Ministerului Transporturilor.

3. La data de 28.06.2016, s-a desfășurat la București misiunea Băncii Europene de Investiții care a avut drept scop analizarea stadiilor și perspectiva derulării Contractelor de Finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru Proiectele de Modernizare a metroului din București.

Astfel, a fost prezentată strategia de abordare etapizată a obiectivului de investiții Magistrala 5 de metrou: Drumul Taberei - Pantelimon din punct de vedere al proiectării, execuției și punerii în funcțiune cu călători, ținând cont și de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030, Regiunea București - Ilfov care conține proiectele Metrorex S.A., inclusiv Construcția și punerea în funcțiune a Magistralei 5 de metrou după cum urmează:

- Secțiunea Eroilor - Iancului - orizont de realizare anul 2023;
- Secțiunea Iancului - Pantelimon - orizont de realizare anul 2030.

În acest context, având în vedere orizontul îndepărtat de timp prevăzut pentru realizarea celor două secțiuni, împreună cu achiziția de trenuri noi de metrou, s-a propus anularea Contractului de Finanțare F.I. nr. 31.594.



4. În conformitate cu Strategia de dezvoltare a metroului din București, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030, Regiunea București - Ilfov, termenele de punere în funcțiune cu călători sunt următoarele:

- Secțiunea Râul Doamnei - Eroilor: 2019
- Secțiunea Eroilor - Universitate - Piața lanului: 2023
- Secțiunea Piața lanului - Pantelimon: 2030.

5. Metrorex S.A. face parte din categoria beneficiarilor eligibili ale cărui proiecte se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile din fonduri europene nerambursabile în cadrul programelor operaționale, Magistrala 5 de metrou fiind inclusă în lista proiectelor eligibile.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU
MARIA MAGDALENA GRIGORE
Secretar de Stat