



Nr. 2037/DRP.  
Data 05.05.2020

CABINET MINISTRU

Nr. 16326  
Data: 05.05.2020

CCP  
05.05.2020

Către: Domnul Secretar de Stat NINI SĂPUNARU  
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul  
Secretariatul General al Guvernului

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule ministru,

Vă transmitem, anexat, răspunsul la întrebarea formulată de domnul deputat FLORINEL STANCU, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 10129A/2020 înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 2540/DRP/2020, la care se solicită răspuns scris.

Cu deosebită considerație,

MINISTRU  
LUCIAN NICOLAE BODE





CABINET MINISTRU

Nr. 16326

Data: 05.05.2020

Către: Domnul deputat FLORINEL STANCU  
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 10129A/2020, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 2540/DRP/2020, având ca obiect "Drumul expres Craiova - Pitești în 2020", vă comunicăm următoarele:

1. La ce nivel se află construcția în momentul de față?

Obiectivul de investiții, drumul expres Craiova - Pitești, are o lungime de 120 km și este împărțit în patru (4) tronsoane, astfel: tronsonul 1 cu o lungime de 17.7 km, tronsonul 2 cu o lungime de 39.85 km, tronsonul 3 cu o lungime de 31.75 km și tronsonul 4 cu o lungime de 31.88 km.

Au fost semnate trei contracte pentru proiectarea și execuția a 57,55 km, în valoare totală de 1.811.821.471,79 lei fără TVA, aproximativ 385.000.000 euro fără TVA, finanțate din fonduri europene nerambursabile, după cum urmează:

- Proiectul Drum Expres Craiova - Pitești Tronson 1 - km 0+000 - 17+700 ce a fost semnat cu Constructorul TIRRENA SCAVI S.p.A. (ITALIA). În prezent stadiul fizic al acestuia este de 5,0%, cu o dată estimată pentru finalizarea lucrărilor trimestrul IV 2021; Sectorul 1 (km 0+000 - km 1+800) și sectorul 2 (km 1+800 - km 10+000) sunt în faza de proiectare urmând a fi obținută Autorizația de Construire în perioada următoare, iar pentru sectorul 3 de la km 10+000 - km 17+700, Beneficiarul a emis Ordinul de Începere al Lucrărilor în data de 16.09.2019;
- Proiectul Drum Expres Craiova - Pitești Tronson 2 - km 17+700 - km 57+550, lot 1, km 17+700 - km 36+200 ce a fost semnat cu Asocieria SA & PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL - SC Consitrans SRL. În prezent, stadiul fizic al acestuia este de 12,60%, cu o dată estimată pentru finalizarea lucrărilor trimestrul IV 2021;
- Proiectul Drum Expres Craiova - Pitești Tronson 2 - km 17+700 - km 57+550, lot 2, km 36+200 - km 57+550 ce a fost semnat cu Asocieria SA & PE Construct SRL - SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL - SC Consitrans SRL. În prezent, stadiul fizic al acestuia este de 9,15%, cu o dată estimată pentru finalizarea lucrărilor trimestrul IV 2021.



La această dată CNAIR SA este în grafic (nu sunt întâzieri contractuale) cu implementarea contractelor de Proiectare și Execuție, aferente Tronsoanelor 2 (lot 1 și lot 2), mai mult decât atât, unele termene contractuale fiind devansate.

Referitor la Proiectul Drum Expres Craiova - Pitești Tronson 3 și Proiectul Drum Expres Craiova - Pitești Tronson 4, acestea au fost relansate în data de 24.09.2019 și respectiv 19.08.2019 depunerea ofertelor pentru aceste proceduri având loc în 24 februarie 2020, iar la momentul actual cele două tronsoane se regăsesc în curs de evaluare.

**2. Ce sumă de bani a fost alocată de către Guvernul României pentru acest proiect în anul 2020?**

Vă comunicăm faptul că, sumele ce au fost alocate prin Legea Bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5 din data de 06.01.2020, pentru Proiectul Drum Expres Craiova - Pitești, sunt următoarele:

- Credite de Angajament: 2.500.000.000 lei;
- Credite Bugetare: 96.104.000 lei;

Referitor la întrebarea nr. 3, menționăm faptul că la momentul actual, șantierele aferente obiectivului Drum Expres Craiova - Pitești, își desfășoară activitatea în regim normal, cu respectarea normelor de protecție sanitară, și nu considerăm că ar putea exista motive ce ar determina eventuale întâzieri.

De asemenea, dorim să menționăm faptul că, lunar, CNAIR SA postează pe site-ul companiei stadiul proiectelor aflate în execuție, acestea putând fi accesate la următorul link:

[http://www.cuadr.ro/sites/default/files/STADIUL\\_PROIECTELORINDERULARE.pdf](http://www.cuadr.ro/sites/default/files/STADIUL_PROIECTELORINDERULARE.pdf)

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRU  
LUCIAN NICOLAE BODE

