



MINISTERUL ECONOMIEI,
ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

CABINET MINISTRU

40865/DM/14.05.2020

Nr. 3530/M.R.P.
Data 19.05.2020

-10228A-

DOAMNEI DEPUTAT PRUNĂ CRISTINA-MĂDĂLINA

STIMATĂ DOAMNĂ DEPUTAT,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 10228A, având ca obiect: „Stadiul de execuție al Termocentralei de la Iernut”, vă comunicăm următoarele:

Pe parcursul derulării lucrărilor de execuție a investiției „Ciclu combinat cu turbine pe gaz” de la Iernut, din motive imprevizibile, a fost necesară realizarea unor lucrări suplimentare (pentru îmbunătățirea terenului de fundare prin realizarea a 907 piloți forajați; devieri/anulări rețele subterane de conducte și cabluri; pentru reparații la circuitul hidrotehnic aferent SPEE Iernut, etc.), ce au generat impact în durata de realizare a investiției, fiind situate pe drumul critic al graficului de execuție. De asemenea, modificările legislative (OUG 114/2018, Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018, Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019) au avut un impact semnificativ asupra ritmului de execuție a lucrărilor pe parcursul anului 2019.

Conform celor comunicate de companie, înainte de declanșarea epidemiei SARS-CoV-2 în România, SNGN Romgaz estima finalizarea investiției, inclusiv testele și probele de punere în funcțiune în vederea intrării centralei în exploatare comercială, în decembrie 2020.

Totodată, vă informăm că se află pe circuitul de avizare un proiect de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții pentru decalarea termenului de punere în funcțiune a investițiilor finanțate prin PNI, de la 30.06.2020 la 31.12.2020.

După cum cunoașteți, investiția *Ciclu combinat cu turbine pe gaz – Iernut* este inclusă în PNI, sens în care a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 4/2017 între Ministerul Energiei și SNGN Romgaz SA. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiției prevăzută în contractul de finanțare este de 1.526.794.527 lei. Facem precizarea că până în prezent nu a fost necesară aplicarea niciunui fel de corecții financiare în procesul de finanțare.

Sperând că informațiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigur, doamnă deputat, de disponibilitatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de a vă comunica în termen, orice alt răspuns ce va fi solicitat.

Cu deosebită considerație,

