




Nr. 8487, 8488, 8489, 8490, 8491, 8493, 8494, 8495, 8506, 8483, 8486/2026

09-07-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,



Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE REGISTRATURA	
Număr	DNP2026-4294
Data	08.07.2026

Nr.8488..... / DRP
DATA 08-07-2026

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI GEORGE-NICOLAE SIMION DEPUTAT

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr.5283A/20.05.2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr.66538/26.05.2026, având ca obiect „Stadiul implementării proiectelor din educație finanțate prin PNRR și riscul nefinalizării administrative până la termenul-limită”, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Stadiul actual al îndeplinirii jaloanelor și țințelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) poate fi consultat în tabloul de bord PNRR disponibil pe pagina web a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la link-ul la <https://mfe.gov.ro/pnrr-dashboard/>. MIPE a lansat în luna noiembrie 2025 instrumentul digital “Tablou de bord PNRR” care permite verificarea stadiului pe componente, măsuri, jaloane sau țințe, reforme sau investiții, coordonatorii de reforme și/sau investiții (CR/I), nivelul de risc la care se încadrează, identificat prin coduri de culoare (roșu-risc ridicat, galben-risc moderat, verde-îndeplinit). Tabloul de bord este o platformă interactivă ce permite tuturor celor interesați – cetățeni, autorități locale, jurnaliști, mediul de afaceri sau parteneri europeni – să vadă în timp real informații despre implementarea Planului. Este un instrument plătit de către Comisia Europeană (COM) prin Technical Support Instrument (TSI) derulat cu Banca Mondială în vederea facilitării și transparentizării informațiilor cu privire la progresul PNRR. De asemenea,

utilizatorii au acces la informații despre valorile alocate comparativ cu cele executate, precum și alte date operaționale esențiale pentru evaluarea stadiului de implementare.

2. Proiectele finanțate din fondurile alocate României prin PNRR sunt disponibile în integralitate în tabloul de bord disponibil pe pagina web a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Platforma permite rafinarea căutării pe componente, astfel, lista cu toate proiectele aferente ȋntinelor și jaloanelor ce conțin investițiile din zona de educație este ușor accesibilă tuturor celor interesați. Totodată, este important de menționat faptul că detaliile privind stadiul fiecărui proiect în parte poate fi solicitat coordonatorului de reforme și/sau investiții, acesta fiind în legătură directă cu beneficiarii.

3. În scopul accelerării implementării PNRR și a evitării riscului de pierdere a fondurilor europene aferente exercițiului financiar actual, MIPE a adoptat o serie de măsuri concrete, cu impact direct asupra calendarului de implementare și a eficientizării procedurilor administrative, menite să reducă birocrăția și să accelereze etapele de evaluare, contractare și implementare a proiectelor finanțate prin PNRR. În scopul simplificării și reglementării unitare a cadrului instituțional și financiar general aplicabil fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, MIPE a efectuat modificări și completări ale legislației prin care au fost reglementate măsuri corective ferme și imediate, precum și modalitatea de ajustare a contractelor de finanțare încheiate astfel încât acestea să se încadreze în anvelopa financiară renegociată a PNRR și instituirea un control riguros, centralizat și transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanțate din surse europene printr-un set de măsuri structurate, menite să restabilească disciplina bugetară și să prioritizeze investițiile în funcție de maturitate și sustenabilitate financiară.

În plus, în vederea simplificării și reducerii duratei de verificare a achizițiilor publice și a celor efectuate de beneficiarii privați, precum și a duratei verificării cererilor de transfer transmise de beneficiari, MIPE, în calitate de coordonator național al PNRR, a realizat modificarea legislației prin introducerea posibilității efectuării de verificări ex-post prin aplicarea unei metodologii de eșantionare a procedurilor de achiziții publice

și a celor efectuate de beneficiarii privați precum și realizarea de verificări aferente cererilor de transfer transmise de beneficiari pe baza unei analize de risc.

Aceste modificări legislative creează premisele simplificării etapelor administrative și fluidizarea fluxurilor de la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții pentru asigurarea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene din cadrul PNRR.

Pentru a asigura atingerea Țintelor și jaloanelor la termenele asumate, arhitectura calendaristică a Planului Național de Redresare și Reziliență a intrat într-o nouă etapă de maturitate, dedicată preponderent implementării proiectelor deja evaluate în primii ani de implementare a PNRR.

Privind spre exercițiul financiar al anului 2026, tabloul operațional reflectă o absență a apelurilor deschise, cu excepția unor intervenții punctuale, astfel pentru anul curent procesele de evaluare a cererilor de finanțare sunt, în majoritate, finalizate.

Totodată, numărul redus al cererilor de finanțare aflate în evaluare sau care urmează să fie evaluate în anul 2026 reprezintă o măsură de prudență administrativă, toate proiectele se află deja în faza de execuție, fiind singura modalitate prin care România poate garanta atingerea Țintelor și jaloanelor asumate. Această succesiune logică a etapelor asigură coordonatele necesare pentru respectarea termenului limită de august 2026 pentru finalizarea plăților și a implementării.

Totodată, pentru asigurarea angajamentelor din PNRR, în cadrul anumitor investiții, se întreprind demersuri pentru utilizarea proceselor verbale de recepție esențiale în cazul proiectelor care vor fi finalizate, dar pentru care sunt necesare și alte aspecte precum racordarea la utilități, bransament la servicii de energie electrică. În acest context, au fost inițiate demersuri pentru completarea legislației.

4. Lista oficială publică cu toate proiectele finanțate prin PNRR este disponibilă în tabloul de bord accesibil pe pagina web a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Proiectele încadrate în risc ridicat de neîndeplinire conform indicatorilor asumați prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 17 noiembrie 2025 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID) sunt indicate

cu roșu în tabloul de bord, cele cu risc mediu sunt indicate cu galben, iar cele fără risc cu verde. Criteriile utilizate pentru încadrarea fiecărui proiect la nivelul de risc indicat cu roșu sau galben țin de îndeplinirea indicatorilor prevăzuți, precum și de încadrarea finalizării în calendarul de timp asumat prin CID.

5. Responsabilitatea implementării PNRR este distribuită între coordonatorul național, respectiv MIPE, coordonatorii de reforme și investiții, beneficiari și celelalte instituții implicate, potrivit atribuțiilor stabilite prin cadrul normativ aplicabil. MIPE are rol de coordonare, monitorizare și dialog cu Comisia Europeană, în timp ce fiecare coordonator de reformă sau investiție răspunde pentru implementarea măsurilor aflate în responsabilitatea sa.

Menționăm că, în cazul neîndeplinirii la timp a țințelor și jaloanelor, Comisia Europeană (COM) aplică penalizări statului membru conform unei metodologii de calcul care ia în considerare mai multe elemente, precum evaluarea importanței fiecărui jalon sau țințe neîndeplinite și a amplitudinii decalajului de implementare pe care îl reprezintă, valoarea investiției/ponderea acesteia în plan, dacă țințele/jaloanele sunt aferente unor reforme cu caracter legislativ, dacă punerea în aplicare a reformei este considerată de COM de o importanță deosebită pentru recomandările relevante specifice fiecărei țări.

De asemenea, trebuie menționat faptul că în cazul neîndeplinirii indicatorilor pe care fiecare beneficiar și i-a asumat, coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt responsabili de recuperarea sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, având obligația recuperării sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare, așa cum reiese din prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

6. România își propune încasarea unei sume cât mai mari din diferența de 10,68 miliarde euro dintre valoarea totală a Planului și valoarea încasată de la Comisia Europeană până la acest moment, eventualele riscuri de pierdere a unor sume putând fi avansate ulterior depunerii ultimelor două cereri de plată. Menționăm că ultima cerere de plată depusă a fost aprobată de Comisia Europeană, urmând ca suma de 2,3 miliarde de euro aferentă cererii de plată nr. 4 să fie virate în integralitate României în următoarea perioadă. Totodată, MIPE conduce un dialog amplu cu COM pentru renegocierea finală a PNRR în vederea asigurării absorbției complete a sumelor prevăzute în componenta de grant. În perioada următoare, MIPE pregătește cadrul legal pentru închiderea PNRR în linie cu recomandările Comisiei Europene. Având în vedere apropierea termenelor-limită pentru implementarea investițiilor/reformelor prevăzute în cadrul PNRR, Comisia Europeană a elaborat un set de orientări adresate statelor membre privind aspectele operaționale aferente fazei finale de implementare și procesului de închidere a Mecanismului de Redresare și Reziliență. Aceste orientări au ca obiectiv sprijinirea autorităților naționale în gestionarea etapelor finale ale PNRR, astfel încât să fie asigurate atât implementarea integrală a reformelor și investițiilor asumate, cât și finalizarea corespunzătoare a procedurilor administrative și financiare aferente.

Acest cadru va stabili și evidenția principalele responsabilități ale coordonatorilor de reforme și/sau investiții, atât pentru etapa finală de implementare, cât și pentru perioada ulterioară anului 2026, în vederea asigurării unei închideri ordonate și conforme a planului.

În speranța că am răspuns întrebării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DRAGOȘ- NICOLAE PÎSLARU

Pislaru
Dragos-
Nicolae

Digitally signed by
Pislaru Dragos-Nicolae
Date: 2026.07.07
19:08:41 +03'00'