



**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
GRUPUL PARLAMENTAR S.O.S. ROMÂNIA**

A/SOS/2072/07.09.2026

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ

Riscul de necorelare a calendarului proiectului de tramvai BCU-Triumf din Iași

Dosar: Programul Regional Nord-Est 2021-2027; cod SMIS 352155

Către: DOMNUL MINISTRU AL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Formulată de: DEPUTAT SIMONA-ELENA MACOVEI ILIE

Obiectul întrebării: calendarul, valoarea, eligibilitatea cheltuielilor și măsurile de protejare a finanțării europene pentru proiectul cod SMIS 352155

În temeiul art.112 alin.(1) din Constituția României și al art.201 și art.211 din Regulamentul Camerei Deputaților, formulez prezenta întrebare parlamentară și solicit răspuns scris.

Municipiul Iași a anunțat începerea efectivă, la 2 septembrie 2026, a lucrărilor din proiectul «Reabilitare linii de tramvai BCU-Triumf (inclusiv Rond)», cod SMIS 352155, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Informațiile oficiale ale beneficiarului indică un contract de finanțare semnat la 9 februarie 2026, finalizarea proiectului la 31 decembrie 2027 și o valoare totală de 85.537.980,90 lei. În paralel, comunicări publice indică o durată de 18 luni a lucrărilor și o valoare totală de 85.600.850,61 lei. Diferențele nu dovedesc, prin ele însele, o neregulă, dar reclamă clarificări instituționale înainte ca un eventual decalaj să producă efecte bugetare.

ÎNTREBĂRI

1. Care este, potrivit contractului de finanțare și actelor adiționale în vigoare, data-limită pentru implementarea proiectului și data-limită pentru eligibilitatea cheltuielilor?

2. A fost aprobată vreo modificare a perioadei de implementare după 9 februarie 2026? În caz afirmativ, indicați actul, data și noul termen.
3. Potrivit informațiilor comunicate ministerului de Autoritatea de Management, graficul contractului de lucrări a fost transmis și, dacă procedura programului o impune, acceptat? Cum este reconciliată durata de 18 luni, calculată potrivit clauzelor contractuale de la data relevantă stabilită prin ordinul de începere, cu termenul proiectului?
4. Care este valoarea totală și valoarea eligibilă aprobate în prezent? Care este explicația diferenței de 62.869,71 lei dintre valorile comunicate public?
5. Ce sume au fost acordate ca prefinanțare, autorizate la plată și rambursate până la data răspunsului și ce contribuție proprie revine Municipiului Iași?
6. Au fost semnalate întârzieri, nereguli, riscuri de neîndeplinire, suspendări, corecții financiare ori cheltuieli potențial neeligibile? Dacă da, care sunt constatările și măsurile dispuse?
7. Cine suportă, potrivit cadrului contractual și regulilor programului, costurile lucrărilor executate în afara perioadei de eligibilitate sau nevalidate la rambursare?
8. Ce măsuri de monitorizare și recuperare a întârzierilor au fost solicitate beneficiarului și la ce interval va fi verificat progresul fizic și financiar?
9. Ce măsuri poate adopta ministerul, în limitele atribuțiilor sale privind coordonarea politicii de coeziune, pentru ca Autoritatea de Management și beneficiarul să publice periodic progresul, modificările contractuale și riscurile financiare?

Pentru informațiile care nu sunt deținute de minister, vă rog să precizați expres acest fapt și să indicați instituția competentă. Nu solicit ministerului să se substituie Autorității de Management și nici să certifice împrejurări care nu rezultă din evidențele proprii ori din raportările care îi sunt comunicate potrivit legii.

Solicit răspuns scris, în termenul regulamentar.

Cu considerație,
Deputat MACOVEI ILIE SIMONA-ELENA
Circumscripția electorală nr.24 Iași
LIDER - GRUP PARLAMENTAR S.O.S. ROMÂNIA
Vicepreședinte, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții