



SECRETĂRIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 int.3000, Email: drparlament@gov.ro

Nr. 2322, 2323, 2324, 2325,
2329, 2333, 2334, 2335,
2336, 2341, 2342, 2343,
2344, 2346,
2321, 2332, 2338, 2347,
2348, 2349, 2350, 2351,
2352 /DRP

05-03-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 2335 / DRP
DATA 04.03.2026
3753 A

Nr. AFR 911/.....2026

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea/interpelarea dvs. privind “Spitalul Regional de Urgență Cluj”, vă comunicăm următoarele:

În vederea conturării unei imagini corecte asupra procedurii de atribuire a contractului având ca obiect «Lucrări de construcții (Pachet 2) obiectiv de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj”», vă informăm că împotriva rezultatului inițial al evaluării ofertelor au formulat contestații patru operatori economici implicați în procedură.

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor („CNSC”) a admis, în parte, doar una dintre contestații, toate celelalte cereri și critici fiind respinse.

Prin Decizia nr. 3863/C1/3923, 3925, 3926, 3938, 4372 din data de 18.12.2025, pronunțată cu privire la rezultatul inițial al evaluării ofertelor, CNSC nu a dispus reevaluarea mai multor oferte, ci doar a unei singure oferte, respectiv oferta Asocierii CON-A OPERATIONS SRL - BOG' ART SRL - CONCELEX SRL -CONSTRUCȚII ERBAȘU SA („Asocierea CON-A”), iar aceasta nu în mod complet, ci limitat, „de la etapa verificării documentelor justificative actualizate privind experiența similară” (aceasta fiind ultima etapă a procesului de analiză).

Ca urmare a Deciziei CNSC, în data de 09.02.2026 comisia de evaluare a finalizat reevaluarea ofertei Asocierii CON-A OPERATIONS SRL - BOG' ART SRL - CONCELEX SRL -CONSTRUCȚII ERBAȘU SA, întocmind raportul procedurii.

Pe de altă parte, vă aducem la cunoștință faptul toți cei patru contestatori au formulat plângeri împotriva Deciziei CNSC, iar judecarea acestora se află în prezent pe rolul Curții de Apel București, unde face obiectul dosarului nr. 8108/2/2025, cu termen de judecată stabilit pentru data de 25.02.2026.

Astfel, definitivarea rezultatului procedurii de atribuire depinde în mod direct de hotărârea care va fi pronunțată de către instanța de judecată, deoarece Decizia CNSC, care a stabilit modalitatea de reevaluare, fie va fi menținută, fie va fi modificată sau desființată, cu consecința judecării pe fond a contestațiilor, în tot sau în parte.

În măsura în care instanța de judecată va respinge plângerile și va menține Decizia CNSC, ori în măsura în care hotărârea pronunțată va modifica decizia CNSC cu consecința menținerii rezultatului inițial al evaluării, pornind de la ipoteza că soluția va fi pronunțată la data de 04.03.2026, apreciem că autoritatea contractantă va fi în măsură să comunice rezultatul procedurii de atribuire până la data de 10 martie 2026, această dată fiind optimă, în contextul dat.

Cu toate acestea, în oricare dintre scenariile posibile pentru cazul în care instanța de judecată va pronunța o altă soluție, față de contextul procedurii de atribuire și ținând cont de calendarul pe care Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Sănătate (ANDIS) îl are în vedere în raport cu indicatorii propuși ai proiectului, apreciem că orice dată până la 30 aprilie 2026 poate fi optimă pentru finalizarea procedurii de atribuire.

Implementarea proiectului se realizează în corelare cu stadiul activităților și al procedurilor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj”.

În raport cu planificările inițiale, au fost înregistrate decalaje generate în principal de complexitatea tehnică ridicată a contractului de „Lucrări de construcții (Pachet 2)”.

Procesul de atribuire a implicat analize tehnice și verificări complexe ale conformității ofertelor, în contextul depunerii a nouă oferte și al unui volum semnificativ de solicitări de clarificări privind documentația de atribuire.

De asemenea, procedura a fost influențată de contestațiile formulate împotriva rezultatului evaluării (patru contestatori și nouă cereri de intervenție), care au necesitat analiza unor critici ce au vizat inclusiv aspecte tehnice, determinând extinderea duratei procedurale.

În raport cu indicatorii asumați prin Cererea de finanțare aprobată în cadrul Programului Sănătate 2021–2027 și cu prevederile contractului de finanțare în vigoare, cea mai relevantă abatere privește data de semnare a contractului de execuție lucrări pentru Pachetul 2, termen stabilit la 31.12.2025.

Realizarea acestui indicator a depins de parcurgerea etapelor legale obligatorii și de rezolvarea contestațiilor, aspecte care nu pot fi atribuite responsabilității ANDIS.

Pentru corelarea implementării cu situația actuală, ANDIS a actualizat graficul de implementare și a transmis notificări către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate (AM - PS) privind modificarea contractului de finanțare, în vederea prelungirii perioadei de implementare până la 20.12.2029, conform Corrigendumului aplicabil Ghidului solicitantului aferent Programului Sănătate 2021–2027, notificare aflată în prezent în analiză la AM-PS.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
DR. STELA FIRU

Camera Deputaților
Domnului deputat Radu-Marin Moisin