



**Nr. 7753, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 7759, 7760, 7761, 7763, 7764, 7765,
7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786,
7789, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847/2026**

30-06-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

26 68-8/329 02

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelari formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



4234A -

CABINET MINISTRU

Nr.: 99250 /DAB/ 22.06.2024

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților

În atenția: Doamnei deputat Cristina-Emanuela DASCĂLU

Referitor la: Întrebarea nr. 4234A/2026

Stimată doamnă deputat,

Referitor la întrebarea formulată de dumneavoastră, având ca obiect „Situția blocării investiției strategice Acumularea Mihăileni - râul Crișul Alb, județul Hunedoara”, vă comunicăm următoarele:

În prezent, stadiul execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de aproximativ 85%, situația detaliată fiind următoarea:

- Baraj cu descărcător central - 100% realizat;
- Evacuator de ape mari - 100% realizat;
- Regularizare râu aval de acumulare - 95% realizat;
- Sediul de exploatare - 100% realizat;
- Drum de exploatare mal stâng - în curs de execuție;
- Deviere DN 74 Brad-Abrud - în curs de execuție;
- Deviere linii electrice aeriene (joasă, medie și înaltă tensiune) - în curs de execuție;
- Strămutare gospodării - din cele 74 de gospodării prevăzute pentru relocare, 61 au fost relocate, beneficiarii având locuințe finalizate în municipiul Brad.

În ultimii patru ani, implementarea proiectului a fost afectată de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, care au determinat suspendări succesive ale unor proceduri administrative și au influențat ritmul de execuție al lucrărilor.

În noiembrie 2022, Tribunalul Cluj a respins cererea de anulare a autorizației de construire, apreciind inadmisibilitatea acesteia la acel moment, fapt care a permis continuarea lucrărilor. Ulterior, la data de 16 februarie 2026, a fost dispusă anularea autorizației de construire emisă în anul 1987, în temeiul legislației aplicabile la acel moment.

Această soluție intervine într-un context în care majoritatea lucrărilor sunt deja realizate, iar o parte semnificativă a fondurilor publice alocate a fost cheltuită. Din valoarea totală a investiției, estimată la aproximativ 173 milioane lei, au fost efectuate plăți în cuantum de aproximativ 149 milioane lei.

În prezent, nefinalizarea obiectivului de investiții produce efecte directe asupra interesului public, întrucât o lucrare aflată într-un stadiu avansat de execuție nu poate fi pusă în funcțiune, iar investițiile publice realizate nu își pot produce integral efectele pentru care au fost alocate. Funcțiunile esențiale ale acumulării vizează apărarea împotriva inundațiilor, asigurarea alimentării cu apă pentru populație și economie, precum și regularizarea debitelor în perioadele de secetă. În lipsa finalizării investiției, aceste beneficii nu pot fi valorificate pe deplin.

Lucrările conexe aflate în derulare se execută în baza unor autorizații de construire emise în perioada 2024-2025, după cum urmează:

- Autorizația nr. 64/30.04.2024 - valabilitate 24 luni (deviere rețele medie și joasă tensiune - etapa I);
- Autorizația nr. 97/28.06.2024 - valabilitate 24 luni (deviere rețele medie și joasă tensiune - etapa II);
- Autorizația nr. 2/31.03.2025 - valabilitate 36 luni (deviere DN 74);
- Autorizația nr. 3/07.04.2025 - valabilitate 36 luni (deviere rețele medie și joasă tensiune - etapa III);



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

- Autorizația nr. 20/06.03.2025 - valabilitate 36 luni (deviere rețele înaltă tensiune).

Pentru finalizarea obiectivului și punerea în funcțiune a acumulării este necesară reluarea procedurii de autorizare pentru lucrările rămase de executat. Ulterior obținerii noii autorizații de construire, vor fi încheiate noi contracte de execuție pentru finalizarea investiției.

Luând în considerare termenele legale aferente etapelor procedurale necesare reautorizării, finalizarea lucrărilor poate fi estimată în cursul anului 2029, în măsura în care nu intervin noi suspendări sau blocaje generate de proceduri administrative ori judiciare.

Având în vedere stadiul avansat de realizare a obiectivului, resursele financiare publice deja angajate și rolul esențial al acumulării în reducerea riscului la inundații pe râul Crișul Alb, precum și în asigurarea necesarului de apă pentru populație și activitățile economice, continuarea demersurilor pentru finalizarea investiției reprezintă o măsură în interes public.

Protecția vieții și bunurilor populației, utilizarea eficientă a fondurilor publice și gestionarea durabilă a resurselor de apă constituie priorități constante ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar finalizarea acumulării Mihăileni este relevantă pentru atingerea acestor obiective.

În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimată doamnă deputat, de sprijinul nostru și totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Raul-Călin POPESCU

