



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL CENTRUL DE COORDONARE AL PARLAMENTULUI

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București. Tel: 02131434



Nr. 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3720, 3497, 3580, 3536, 3535, 3537, 3581, 3582, 3583, 3591, 3642, 3643, 3661, 3662, 3663, 3664, 3684, 3705 /2026

01-04-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

DOMNULUI DEPUTAT, Ionel Gheorghe

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene	
CABINET MINISTRU	
INTRARE	1910
IESIRE	
Ziua	30
Luna	03
Anul	2026

Nr.	34707	DRP
DATA	31.03.2026	

- 4412A -

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 4412A/09.03.2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr. 34197/18.03.2026, având ca obiect „Situția actualizată a implementării PNRR și a programelor aferente exercițiului financiar 2021-2027”, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. În conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, modificată prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 17 noiembrie 2025, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) are o valoare de 21.410.527.593 euro din care 13.566.055.514 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă, respectiv 7.844.472.079 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă. România a primit în total suma de 10.722.201.578 euro (din care 6.402.360.157 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4.319.841.421 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă), sumă care include prefinanțarea și sumele încasate pentru Cererea de plată nr. 1, pentru Cererea de plată nr. 2, și parțial pentru Cererea de plată nr.3 respectiv aproximativ 50.08% din valoarea PNRR.

2. La finalul lunii februarie 2026, sumele utilizate din fonduri PNRR de către coordonatorii de reforme și/sau investiții se ridicau la aproximativ 9,170 miliarde euro, respectiv o rată de absorbție de 85,52 % raportată la sumele încasate de la Comisia Europeană (COM). Raportat la valoarea planului, rata de absorbție aferentă sumelor utilizate din fonduri PNRR de către coordonatorii de reforme și/sau investiții este de 42,83%.

3. În ceea ce privește alocarea și derularea fondurilor europene alocate României de către Uniunea Europeană, acestea se fac în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.

Alocările dedicate României din fondurile europene aferente Politicii de Coeziune în perioada 2021 – 2027 însumează 30,986 miliarde euro (programele au un total de 41,92 miliarde euro, inclusiv contribuția națională) astfel: 7 programe naționale (dezvoltare durabilă și tranziție justă, transport, sănătate, educație și ocuparea forței de muncă, incluziune și demnitate socială, creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare și asistență tehnică), având o alocare UE de aproximativ 22,06 miliarde euro și 8 programe regionale, cu o alocare UE de aproximativ 8,92 miliarde euro.

Până în prezent, au fost deschise apeluri de proiecte în valoare totală de aproximativ 38,4 miliarde euro, din care aproximativ 28,2 miliarde euro contribuție UE, ceea ce reprezintă aproximativ 91% din alocarea UE a programelor.

În cadrul acestor apeluri, au fost depuse 21.705 proiecte, în valoare totală de aproximativ 129,3 miliarde euro, din care valoare eligibilă de aproximativ 101,8 miliarde euro, respectiv aproximativ 61,8 miliarde euro contribuție UE (200% raportat la alocarea UE a programelor).

Până în prezent, autoritățile de management care gestionează programele 2021-2027 au semnat cu beneficiarii 8.077 de contracte de finanțare în valoare totală de aproximativ 60,6 miliarde euro, din care valoare eligibilă de aproximativ 49,2 miliarde euro, respectiv aproximativ 32 miliarde euro contribuție UE, reprezentând 103% din alocarea UE, ceea ce creează premisele absorbției tuturor fondurilor alocate României prin Politica de Coeziune.

Plățile efectuate către beneficiari totalizează aproximativ 9,7 miliarde euro, din care aproximativ 8,7 miliarde euro reprezintă contribuție UE (28,2% din alocarea UE).

În ceea ce privește stadiul absorbției pentru programele finanțate din fondurile europene, până în prezent, sumele totale primite de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanțări și rambursări efectuate de Comisie pentru programele finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, se ridică la aproximativ 8,7 miliarde euro, ceea ce reprezintă aproximativ 28% din alocarea UE a programelor, progres ce se înscrie peste media europeană de 22,5% (România se clasează pe locul al doilea între cele 27 state membre, în sume absolute).

Cererile de plată estimate a fi trimise Comisiei în anul 2026, pentru programele finanțate în cadrul Politicii de Coeziune, se ridică la peste 5,5 miliarde euro, ceea ce acoperă riscul de dezangajare a fondurilor pentru anul 2026. În acest scop, autoritățile de management implementează măsuri specifice pentru a atinge obiectivele financiare anuale.

Printre prioritățile MIPE în anul 2026 se află lansarea întregii alocări disponibile pentru programele 2021-2027, ceea ce, împreună cu un proces rapid de evaluare a proiectelor, va determina contractarea acestora și, implicit, generarea de cheltuieli care pot fi solicitate spre rambursare Comisiei Europene, în același timp având un impact real asupra dezvoltării socio-economice a României.

4. Referitor la riscul de nefinalizare a unor proiecte finanțate din PNRR, precizăm că: Cererea de plată nr. 3 (CP3) în valoare brută de 2.669.705.062 euro a fost depusă la 15 decembrie 2023, iar la data de 15 octombrie 2024, Comisia Europeană a constatat îndeplinirea satisfăcătoare a 68 din cele 74 de ținte și jaloane aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022. În data de 15 octombrie 2024, COM a transmis evaluarea preliminară pozitivă a îndeplinirii satisfăcătoare a unui număr de 68 de ținte și jaloane din CP3.

De asemenea, ca urmare a celor două scrisori de suspendare transmise de către COM, un număr de 6 jaloane au fost suspendate parțial, după cum urmează:

-Jaloanele 72 și 86;

-Jaloanele 79, 121 și 440;

-Jalonul 215.

Ca urmare a parcurgerii de către COM a procedurilor Comitetelor de Prevenire Timpurie (EPC) și a Comitetului Economic și Financiar (EFC), România a primit decizia COM în data de 28 mai 2025 și a încasat suma de 1.279.776.241 euro în data de 10 iunie 2025, din care 622.487.484 au fost încasați pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă, iar 657.288.757 euro pentru componenta de împrumut.

România a avut un termen de 6 luni pentru îndeplinirea satisfăcătoare a țințelor și jaloanelor suspendate, respectiv până la data de 28 noiembrie 2025, dată la care România a transmis o cerere de plată parțială ce a cuprins jaloanele suspendate din CP3, cu excepția Jaloanelor 72 și 86 care au fost eliminate din Decizia de punere în aplicare a Consiliului (CID) în urma celei de-a doua modificări a PNRR în cursul anului 2025. Suma suspendată pentru cele 4 jaloane care nu au fost îndeplinite satisfăcător și care au fost menținute în PNRR este de 809.369.726 euro.

Din evaluările preliminare, estimăm că cel mult jumătate din această sumă va face obiectul reducerii definitive.

În ceea ce privește stadiul celor 4 jaloane, vă prezentăm următoarele:

- Jalonul 440 - Operaționalizarea grupului operativ din cadrul Centrului Guvernului pentru coordonarea și monitorizarea politicilor de guvernare corporativă (330.342.263 euro grant) a fost îndeplinit și închis la 27 noiembrie 2025, prin publicarea în Monitorul Oficial a deciziilor de numire a conducerii AMEPIP. (CR/I Secretariatul General al Guvernului)

- Jalonul 121 - Îmbunătățirea guvernării corporative a companiilor de stat din sectorul energetic (227.936.161 euro grant) este în mare parte implementat. Ministerul Energiei a finalizat majoritatea procedurilor de selecție și numire pentru conducerile companiilor din subordine. Persistă câteva situații punctuale nefinalizate, respectiv: Hidroelectrică – 2 poziții de directori, CE Oltenia – 2 poziții de directori, EUROTEST – 1 membru în board și Oil Terminal – 1 membru în board.(CR/I Ministerul Energiei)

- Jalonul 215 - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (231.239.584 euro grant) a înregistrat un progres decisiv, Curtea Constituțională respingând la 18 februarie 2026 sesizarea de neconstituționalitate. Comisia Europeană a fost informată asupra deciziei. După promulgarea și publicarea legii în Monitorul Oficial, coordonatorul de reforme și investiții a actualizat documentația aferentă (cover note), iar MIPE, în calitate de coordonator național, a transmis Comisiei o scrisoare privind îndeplinirea elementelor esențiale ale reformei, în vederea analizării posibilității rambursării integrale a valorii suspendate.(CR/I Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale)

- Jalonul 79 - Selectarea și numirea membrilor consiliilor de administrație pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Națională de Investiții Rutiere, Compania Națională de Căi Ferate "CFR", Metrorex și C.F.R. Călători (19.851.718 euro împrumut) se află în curs de implementare. Indicatorii de performanță pentru membrii consiliului de administrație al C.N.I.R. au fost prezentați, iar procedurile de selecție pentru toate companiile vizate sunt în desfășurare, însă nu au putut fi finalizate în termenul prevăzut.(CR/I Ministerul Transporturilor și Infrastructurii).

MIPE a realizat o analiză de risc privind stadiul îndeplinirii țințelor și jaloanelor scadente în anul 2026 pe care a prezentat-o în cadrul ședinței Comitetului interministerial de coordonare a PNRR din data de 23 februarie 2026.

5. În prezent, riscurile de neîndeplinire pot fi menționate în legătură cu jaloanele enumerate anterior. În funcție de observațiile pe care le vom primi de la Comisia Europeană în baza finalizării evaluării CP3, precum și a CP4 depusă de MIPE în data de 19 decembrie 2025, vom avea mai multe informații.

În ansamblu, implementarea proiectelor din PNRR a întâmpinat provocări legate de lipsa finanțării, care afectează atât beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat, cât și pe cei cu finanțare parțială, inclusiv mediul privat. Capacitatea administrativă insuficientă, atât la nivelul coordonatorilor, cât și al beneficiarilor, se adaugă la aceste

obstacole, generând întârzieri în evaluarea și implementarea proiectelor, dificultăți în gestionarea documentației și proceduri birocratice.

În exercitarea rolului de coordonator național, MIPE colaborează strâns cu ministerele de linie care dețin rolul de coordonatori de reforme și/sau investiții, acestea fiind responsabile de implementarea efectivă a reformelor și investițiilor din PNRR. Îndeplinirea cu succes a tuturor ȋntelilor și jaloanelor asumate de România prin PNRR presupune eforturi conjugate din partea instituȋiilor responsabile de implementarea acestora (coordonatorii de reforme și/sau investiȋii – CR/I), prin ȋntreprinderea tuturor demersurilor necesare ȋmbunăȋțirii procesului de prioritizare a proiectelor de investiȋii publice în vederea corelării cu calendarul asumat prin Anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului (CID).

România a adoptat o abordare realistă, luând în considerare fezabilitatea implementării investiȋiilor și focus pe proiectele care pot fi finalizate până în august 2026. Astfel, pentru utilizarea eficientă a componentei de fonduri nerambursabile a fost identificată necesitatea reducerii nivelului indicatorilor/bugetului aferent investiȋiilor, precum și eliminarea unor investiȋii care prezentau risc ridicat de neimplementare.

În vederea reducerii deficitului bugetar, s-a urmărit menȋinerea în cadrul PNRR doar a investiȋiilor care prezintă premise reale de implementare în termenul de eligibilitate, reducând astfel riscul de neutilizare a fondurilor alocate. Totodată, au fost ȋntreprinse demersuri pentru maximizarea gradului de absorbȋie a componentei de grant, în vederea utilizării eficiente și integrale a resurselor financiare disponibile. În urma renegocierii PNRR, investiȋiile din componenta de ȋmprumut care se aflau în stadii avansate de implementare au fost mutate în componenta de grant pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare implementării acestora concomitent cu reducerea și/sau eliminarea investiȋiilor atât din componenta de grant cât și din componenta de ȋmprumut care nu ȋnregistrau progres fizic și care nu aveau șanse de finalizare la termenul final de implementare 31 august 2026.

În cazul obiectivelor de investiȋii cu progres mai lent, dorim să subliniem că acestea au fost analizate în detaliu în cadrul negocierilor cu reprezentanȋii Comisiei Europene, cu

scopul de a identifica soluții pentru finalizarea acestora până în august 2026, în vederea evitării penalizărilor aferente neîndeplinirii angajamentelor asumate. Aceste soluții includ, printre altele, ajustarea indicatorilor cantitativi sau modificarea mecanismelor de verificare a îndeplinirii ȋintelor și jaloanelor.

În scopul accelerării implementării PNRR și a evitării riscului de pierdere a fondurilor europene aferente exercițiului financiar actual, MIPE a adoptat o serie de măsuri concrete, cu impact direct asupra calendarului de implementare și a eficientizării procedurilor administrative.

În vederea instituirii unui control riguros, centralizat și transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanțate din PNRR, emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale, cu modificările și completările ulterioare, a avut drept scop menținerea proiectelor care au un stadiu ridicat de implementare și care pot fi realizate până la data de 31 august 2026, pentru a nu periclita implementarea PNRR și a nu împovăra bugetul de stat. Astfel, obiectivul principal a fost concentrarea implementării PNRR pe investițiile care contribuie direct la atingerea ȋintelor și jaloanelor asumate. În paralel, ministerul a promovat măsuri de simplificare a procedurilor administrative, menite să reducă birocrăția și să accelereze etapele de evaluare, contractare și implementare a proiectelor finanțate prin PNRR. Aceste măsuri au fost operaționalizate prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2025 privind unele măsuri pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, precum și pentru completarea unor acte normative, care introduc clarificări procedurale, reduc termenele administrative și oferă un cadru mai flexibil pentru derularea proiectelor, în condiții de legalitate și transparență.

Prin aceste intervenții legislative, au fost create premisele pentru o implementare mai eficientă și mai predictibilă a investițiilor, fiind eliminate blocajele procedurale identificate în etapele inițiale ale PNRR. Aplicarea acestor măsuri este monitorizată de

MIPE, în colaborare cu autoritățile responsabile de implementare, în baza unor calendare asumate și a unor responsabilități instituționale clar definite.

În ansamblu, renegocierea termenelor, corelată cu simplificarea procedurală și cu adoptarea cadrului normativ adecvat, reprezintă instrumente esențiale pentru accelerarea implementării PNRR și pentru protejarea interesului național în utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile.

Totodată, în vederea simplificării și reducerii duratei de verificare a achizițiilor publice și a celor efectuate de beneficiarii privați precum și a duratei verificării cererilor de transfer transmise de beneficiari, MIPE în calitate de coordonator național al PNRR a realizat modificarea legislației prin introducerea posibilității efectuării de verificări ex-post prin aplicarea unei metodologii de eșantionare a procedurilor de achiziții publice și a celor efectuate de beneficiarii privați, precum și realizarea de verificări aferente cererilor de transfer transmise de beneficiari pe baza unei analize de risc ce va face obiectul unei instrucțiuni emise de către coordonatorii de reforme și/sau investiții și avizate de coordonatorul național.

Aceste modificări legislative creează premisele simplificării etapelor administrative și fluidizarea fluxurilor de la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții pentru asigurarea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene din cadrul PNRR.

6. Cea de-a doua renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din 2025 a avut ca obiectiv principal securizarea integrală a fondurilor nerambursabile alocate României și adaptarea portofoliului de investiții la realitățile implementării, în contextul în care Comisia Europeană a semnalat riscuri majore privind finalizarea unor proiecte până la termenul limită al Mecanismului de Redresare și Reziliență, respectiv august 2026.

În urma analizelor realizate împreună cu coordonatorii de reforme și investiții și cu reprezentanții Comisiei Europene, au fost identificate investiții cu risc ridicat de implementare, determinat în principal de progres fizic și financiar redus sau de dificultăți în derularea procedurilor de achiziții publice. Pentru a evita riscul pierderii fondurilor europene, aceste investiții au fost eliminate sau ajustate, iar în unele cazuri

au fost înlocuite cu investiții cu grad mai redus de risc din componenta de împrumut. Totodată, anumite investiții au făcut obiectul actualizării costurilor, în funcție de evoluția indicilor de inflație și a costurilor din sectorul construcțiilor. În plus, includerea unor investiții noi (ex: cele 1200 de ambulanțe de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) în locul celor eliminate păstrează nivelul de ambiție a planului.

În paralel, în cadrul dialogului tehnic și politic cu Comisia Europeană a fost negociat un pachet de simplificare a jaloanelor și țințelor din PNRR, inclusiv ajustarea unor termene și clarificarea descrierii unor jaloane sensibile, cu scopul de a facilita implementarea reformelor și investițiilor până la finalul perioadei de eligibilitate.

În același context al adaptării planului la constrângerile de implementare și al maximizării absorbției fondurilor disponibile până la termenul limită al Mecanismului de Redresare și Reziliență, a fost necesară și restructurarea calendarului cererilor de plată.

Astfel, numărul cererilor de plată rămase a fi transmise la COM a fost limitat la trei, depunerea acestora fiind condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și țințelor asumate de România prin PNRR. Totodată, pentru accelerarea implementării și creșterea șanselor de absorbție integrală a fondurilor, un număr semnificativ de jaloane și țințe au fost devansate în cadrul cererii de plată nr. 4, în vederea asigurării unei distribuții mai echilibrate a acestora și a unui calendar de implementare mai realist pentru etapele finale ale PNRR.

Conform noului CID, România are număr total de 6 cereri de plată, iar ultimele 2 cereri de plată (CP 5 și CP 6) se vor transmite în anul 2026, cererea de plată finală având ca termen maxim de transmitere data de 30 septembrie 2026. Cererea de plată nr.5 va conține un număr de 28 țințe și jaloane aferente componentei de asistență financiară nerambursabilă, având o valoare brută de 1.183.352.246 euro, iar cererea de plată 6 va avea un număr de 151 țințe și jaloane ce corespund atât componentei de asistență financiară nerambursabile cât și celei rambursabile, cu o valoare brută de 8.825.129.653 euro.

România mai are de încasat de la Comisia Europeană suma de 10.688.326.015 euro reprezentând diferența dintre valoarea PNRR renegociat și valoarea încasată până în prezent.

Pentru asigurarea transparenței și a informării publice, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dezvoltat un instrument digital de tip dashboard, accesibil public pe pagina PNRR Tablou de bord - Vizualizare Dashboard Fonduri PNRR România, care permite monitorizarea în timp real a progresului fizic și financiar al fiecărui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, astfel pentru identificarea beneficiarilor care au primit finanțare pe parcursul anului 2025, vă rugăm să accesați secțiunea dedicată PNRR <https://mfe.gov.ro/category/anunturi-pnrr/>, pentru a avea acces în timp real la informațiile actualizate cu privire la ariile de interes. Totodată, MIPE împreună cu CR/I monitorizează constant proiectele rămase la finanțare prin PNRR, apariția tabloului de bord dedicat fiind un instrument necesar în procesul de monitorizare al acestora.

În speranța că am răspuns întrebării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DRAGOS-NICOLAE PÎSLARU