



Nr. 6378, 6379, 6380, 6381, 6383, 6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389,
6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6370, 6375, 6376, 6377, 6395, 6396,
6397 /2026

29-05-2026

26 06 66-2/271 02

Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

~~SECRETAR DE STAT~~



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

DOMNULUI DEPUTAT, Mircea -Vasile Govor

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
EUROPENE
REGISTRATURA
Număr DNP2026-3243
Data 27.05.2026

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 4684A/31.03.2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu nr.54856/04.03.2026, având ca obiect „Întârzierile din PNRR, riscul de a pierde bani europeni esențiali pentru dezvoltarea României”, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Pentru informații actualizate asupra stadiului reformelor și investițiilor din PNRR, poate fi consultat tabloul de bord al PNRR, accesibil la <https://mfe.gov.ro/pnrr-dashboard/>, și care permite verificarea stadiului pe componente, măsuri, jaloane sau ținte, reforme sau investiții, coordonatorii de reforme și/sau investiții (CR/I), nivelul de risc la care se încadrează cu motivația aferentă.

De asemenea, utilizatorii au acces la informații despre valorile alocate comparative cu cele executate, precum și alte date operaționale esențiale pentru evaluarea stadiului de implementare.

2. Dorim să subliniem că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, a depus eforturi constante alături de coordonatorii de reforme și/sau investiții, precum și de toți actorii implicați, pentru a asigura buna derulare a PNRR și progresul reformelor și investițiilor cuprinse în acesta.

În contextul revizuirii Planului Național de Redresare și Reziliență, CR/I au efectuat o analiză riguroasă a stadiului de implementare pentru fiecare proiect aflat în portofoliu. Evaluarea a vizat capacitatea proiectelor de a respecta termenul critic de finalizare, 31 august 2026. În calitate de autorități decidente, coordonatorii au stabilit viabilitatea

fiecărei investiții, hotărând fie menținerea acestora în structura PNRR, fie rezilierea contractelor de finanțare în cazurile în care riscul de nerealizare a fost considerat iminent.

În vederea reducerii deficitului bugetar, s-a urmărit menținerea în cadrul PNRR doar a investițiilor care prezintă premise reale de implementare în termenul de eligibilitate, reducând astfel riscul de neutilizare a fondurilor alocate. Totodată, au fost întreprinse demersuri pentru maximizarea gradului de absorbție a componentei de grant, în vederea utilizării eficiente și integrale a resurselor financiare disponibile. În urma renegocierii PNRR din 2025, investițiile din componenta de împrumut care se aflau în stadii avansate de implementare au fost mutate în componenta de grant pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare implementării acestora concomitent cu reducerea și/sau eliminarea investițiilor atât din componenta de grant, cât și din componenta de împrumut care nu înregistrau progres fizic și care nu aveau șanse de finalizare la termenul final de implementare 31 august 2026.

În cazul obiectivelor de investiții cu progres mai lent, dorim să subliniem că acestea au fost analizate în detaliu în cadrul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, cu scopul de a identifica soluții pentru finalizarea acestora până în august 2026, în vederea evitării penalizărilor aferente neîndeplinirii angajamentelor asumate. Aceste soluții includ, printre altele, ajustarea indicatorilor cantitativi sau modificarea mecanismelor de verificare a îndeplinirii țintelor și jaloanelor.

În scopul accelerării implementării PNRR și a evitării riscului de pierdere a fondurilor europene aferente exercițiului financiar actual, MIPE a adoptat o serie de măsuri concrete, cu impact direct asupra calendarului de implementare și a eficientizării procedurilor administrative, menite să reducă birocracia și să accelereze etapele de evaluare, contractare și implementare a proiectelor finanțate prin PNRR. În scopul simplificării și reglementării unitare a cadrului instituțional și financiar general aplicabil fondurilor europene în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, MIPE a efectuat modificări și completări ale legislației.

De asemenea, s-a simplificat procesul de verificare a achizițiilor publice precum și a verificărilor procedurii de atribuire a contractelor de produse/prestare de servicii/execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați prin eșantion, pe baza unei metodologii, precum și realizarea verificărilor aferente cererilor de transfer transmise de beneficiari în cadrul PNRR pe baza unei analize de risc.

3. Pentru a evita riscul de penalizare și pentru a proteja cât mai mult din alocarea financiară disponibilă, autoritățile au în vedere găsirea unor soluții cu toți actorii interesați pentru acele investiții pentru care există indicii clare că implementarea nu mai poate fi finalizată până la termenul limită al PNRR, precum:

- Jalonul 138 – Producție panouri fotovoltaice, unde contractele care asigurau atingerea indicatorului au fost reziliate (CR/I Ministerul Energiei, Componenta 6-Energie);

- Jalonul 81 – Reducerea cu cel puțin 20% a procentajului de trenuri cu întârzieri mai mari de 30 de minute (CR/I Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Componenta 4-Transport sustenabil);

- Ținta 360 – Construirea și echiparea a două centre de dezvoltare a competențelor pentru formarea personalului medical, unde progresul fizic este foarte redus (CR/I Ministerul Sănătății, Componenta 12-Sănătate);

- Ținta 376 – Achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală (CR/I Ministerul Sănătății, Componenta 12-Sănătate).

Obiectivul principal este de a gestiona responsabil această etapă finală a implementării PNRR, printr-un dialog constant cu Comisia Europeană, astfel încât România să poată accesa o proporție cât mai mare din fondurile disponibile și să evite pierderile financiare asociate neîndeplinirii jaloanelor și țințelor. În acest sens, MIPE intenționează eliminarea din PNRR a acelor ținte și jaloane cu risc ridicat în implementare.

Totodată, instrumentul “Tablou de bord PNRR” permite verificarea stadiului pe componente, măsuri, jaloane sau ținte, reforme sau investiții, CR/I, nivelul de risc la care se încadrează cu motivația aferentă.

Mai mult, MIPE pregătește cadrul legal pentru închiderea PNRR în linie cu directivele Comisiei Europene. Având în vedere apropierea termenelor-limită pentru implementarea investițiilor/reformelor prevăzute în cadrul PNRR, Comisia Europeană a elaborat un set de orientări adresate statelor membre privind aspectele operaționale aferente fazei finale de implementare și procesului de închidere a Mecanismului de Redresare și Reziliență. Aceste orientări au ca obiectiv sprijinirea autorităților naționale în gestionarea etapelor finale ale PNRR, astfel încât să fie asigurate atât implementarea integrală a reformelor și investițiilor asumate, cât și finalizarea corespunzătoare a procedurilor administrative și financiare aferente.

În continuarea demersurilor coordonate întreprinse de MIPE împreună cu CR/I, a fost elaborat un calendar realist, structurat pe etape și pași specifici fiecărei activități, aliniat atât cu termenele asumate de România în cadrul procesului de renegociere a PNRR cu Comisia Europeană, cât și cu orientările redactate de aceasta. Calendarul a fost prezentat Administrației Prezidențiale a României, în vederea facilitării monitorizării diferitelor faze de implementare. Fiecare proiect de lege sau ordonanță este elaborat și supus avizării interministeriale în conformitate cu prevederile legislative în vigoare referitoare la etapele procedurale și pentru care este necesară asumarea politică.

4. În continuarea informațiilor prezentate anterior, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu Ministerul Finanțelor au reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2026 măsuri în vederea accelerării implementării investițiilor finanțate prin PNRR la nivelul autorităților publice locale, prin asigurarea lichidității temporare prin împrumuturi pe termen scurt, acordate de Ministerul Finanțelor. Aceste măsuri au fost luate pentru a evita pierderea sau reducerea finanțărilor nerambursabile cu potențiale efecte negative asupra deficitului bugetar și a creșterii economice.

În speranța că am răspuns întrebării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

DRAGOȘ-NICOLAE PÎSLARU

Pislaru Dragos-
Nicolae

Digitally signed by Pislaru
Dragos-Nicolae
Date: 2026.05.25 19:56:40
+03'00'