




**Nr. 5548, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5564,
5549, 5550, 5565/2026**

13 -05- 2026



**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

~~NINI SĂRUNARI~~

~~SECRETAR DE STAT~~

**STIMATĂ DOAMNĂ DEPUTAT,**

Referitor la *întrebarea* dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4702A/31.03.2026, având ca obiect „Situția unităților de învățământ construite sau reabilite prin PNRR până la finalul anului 2026”, vă comunic următoarele:

În contextul implementării reformelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform *Memorandumului Guvernului privind implementarea PNRR - Componenta C15: Educație, Investiția I10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi”*, sunt 33 de proiecte finanțate și aflate în implementare, iar numărul total al unităților de învățământ prevăzute este de 34 unități de învățământ nou construite, respectiv, 11 unități de învățământ reabilite.

Pentru proiectele care asigură realizarea indicatorilor *Investiției I10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi”* procentul fizic este cuprins între 50% - 99%. Menționăm faptul că toate aceste lucrări sunt în stadiul de execuție.

În prezent există 9 proiecte care au un progres fizic sub 30%, iar principalele cauze întâmpinate care au generat întâzieri în finalizarea acestora sunt: modificarea legislativă privind majorarea cotei de TVA de la 19% la 21%, cu impact asupra costurilor proiectelor; derularea unor proceduri de achiziție complexe, caracterizate printr-un număr ridicat de ofertanți și contestații depuse la CNSC, ANAP și instanțele de judecată, ceea ce a generat întâzieri în finalizarea acestora; obținerea cu întâziere a unor avize necesare (Aviz ISU, avize de la Gospodărirea Apelor și Direcția de Sănătate Publică), situații neprevăzute în timpul execuției (schimbarea soluției tehnice care se aprobă prin elaborare de act adițional). În pofida acestor dificultăți, riscurile sunt considerate reduse (minore), fiind gestionate la nivelul beneficiarilor și al autorităților competente, fără a afecta semnificativ atingerea obiectivelor asumate prin PNRR.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a asigurat contractarea mai multor proiecte, prin care se realizează îndeplinirea indicatorilor asumați prin CID (Council Implementing Decision).

În vederea accelerării implementării proiectelor aferente *Investiției I10 „Dezvoltarea rețelei de școli verzi”* și asigurării respectării termenelor asumate prin PNRR, Ministerul Educației și Cercetării a adoptat o serie de măsuri de sprijin și monitorizare activă, după cum urmează: notificări depuse la CNSC; acordarea de consiliere tehnică și administrativă continuă beneficiarilor, pentru clarificarea aspectelor legate de implementare; menținerea unei comunicări continue în vederea soluționării rapide a problemelor întâmpinate; monitorizarea permanentă a stadiului de implementare, prin raportări periodice; realizarea de vizite la fața locului, în vederea evaluării progresului fizic al lucrărilor și a identificării eventualelor blocaje; sprijin prin formularea de clarificări metodologice. Prin aceste măsuri, MEC asigură

o monitorizare promptă și eficientă, contribuind la diminuarea riscurilor și la respectarea graficelor de implementare stabilite prin PNRR.

La nivel național, cele 33 de proiecte finanțate sunt distribuite în mai multe unități administrativ-teritoriale, atât din mediul urban cât și rural, în funcție de rezultatul selecției, după cum urmează: Bihor - un proiect, Brașov - 3 proiecte, București - un proiect, Călărași - două proiecte, Cluj - două proiecte, Dâmbovița - două proiecte, Iași - 5 proiecte, Ilfov - 4 proiecte, Mureș - un proiect, Suceava - 4 proiecte, Timiș - 4 proiecte.


La nivelul județului Iași sunt 5 proiecte de „Școli Verzi” în derulare, repartizate astfel: Comuna Miroslava cu un progres fizic de 86,4%; Comuna Holboca cu un progres fizic de 58%; Municipiul Iași cu un progres fizic de 51%; Comuna Valea Lupului cu un progres fizic de 34,7%; Comuna Rădăuți cu un progres fizic de 35,67%.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimată doamnă deputat, de toată considerația mea.

p. MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

KALLÓS ZOLTÁN

SECRETAR DE STAT



DOAMNEI DEPUTAT CRISTINA-EMANUELA DASCĂLU