




**Nr. 5548, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5564,
5549, 5550, 5565/2026**

13 -05- 2026



**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

~~NINI SĂRINARIU~~

SECRETAR DE STAT



STIMATĂ DOAMNĂ DEPUTAT,

Referitor la *întrebarea* dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. **4711A/01.04.2026**, având ca obiect „*Stadiul proiectelor majore din PNRR și programele naționale, întârzieri și calendar realist de finalizare*”, vă comunic următoarele:

Prin reformele și investițiile prevăzute în cadrul Componentei C15. Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență, Ministerul Educației și Cercetării prioritizează investiții masive în modernizarea infrastructurii școlare, în digitalizarea sistemului educațional și reducerea abandonului școlar, dar și în alte domenii cum ar fi educația timpurie, formarea cadrelor didactice, asigurarea mobilității elevilor, dezvoltarea învățământului dual. Informații despre apelurile de proiecte sunt disponibile la <https://www.edu.ro/PNRR>.

Componenta 15 - Educație cuprinde 7 reforme și 14 investiții, ce beneficiază de o alocare financiară totală **2.561.299.721** euro, din care valoare contractată **2.556.338.938** euro. Termenele de finalizare a investițiilor PNRR sunt 31 mai 2026, respectiv 31 august 2026. Raportat la aceste termene, la momentul actual, există proiecte care înregistrează întârzieri în implementare în cadrul Investiției 10 - Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, componenta de construcție de școli noi și renovare/reabilitare a celor existente, Investiției 6 - Construirea și dotarea campusurilor profesionale în cadrul consorțiilor regionale, Investiției 17 - Asigurarea infrastructurii universitare (cazare, cantine, spații de recreere), Investiției 9 - Asigurarea echipamentelor digitale și a resurselor tehnologice pentru școli și instituțiile de învățământ extrașcolare și Investiției 11 - Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele de științe/cabinetele școlare. În cadrul investiției 9 există întârzieri în cazul proiectelor care și-au asumat ca indicator dotarea cu laboratoare de informatică a unităților de învățământ preuniversitar și a instituțiilor de învățământ extrașcolare. Astfel, din cele 4.300 laboratoare de informatică asumate ca indicator în cadrul acestei investiții, au fost dotate până în prezent 4.006 laboratoare de informatică, gradul de îndeplinire pentru această componentă fiind de 93%. Un număr de 70 de contracte înregistrează întârzieri în îndeplinirea indicatorilor, dar au solicitat prelungirea termenului de implementare până la 31 mai 2026. În cadrul Investiției 10, componenta de construcție școli noi, din cele 30 de proiecte aflate în implementare, 10 au un progres general sub 50%, respectiv UAT Oraș Buftea - 45%, UAT Comuna Valea Lupului - 43,24%, UAT Orașul Pantelimon - 41%, UAT Comuna Rădăuți - 35,67%, UAT Comuna Florești - 34%, UAT Comuna Peștișu Mic - 29,93%, UAT Comuna Volovăț - 28,21%, UAT Comuna Sânpetru - 27,76%, UAT Comuna Frătăuții Vechi - 24,89%, UAT Comuna Cața - 2%. În ceea ce privește componenta de renovare, 2 proiecte înregistrează un progres fizic sub 50%: Comuna Florești - 34% și UAT Municipiul Cluj-Napoca - 5, 66%. Termenul de finalizare pentru aceste proiecte este 31 august 2026. Progresul fizic al Investiției 11 - Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele de știință/cabinetele școlare care are drept indicator de realizare dotarea a 85 000 de săli de clasă, laboratoare de științe/cabinete școlare este de peste 95%, fiind dotate, până în prezent, 81.461 spații în care se desfășoară activități educaționale. Raportarea indicatorilor este dinamică și, pe măsură ce aceștia sunt îndepliniți, numărul sălilor de clasă, laboratoarelor și cabinetelor școlare dotate, crește. Un număr de 776 contracte de finanțare au termenul de finalizare prelungit până la 31 mai 2026. În cadrul Investiției 6 care are ca obiectiv construirea de campusuri integrate pentru învățământul dual, există 2 proiecte cu progres general sub 50%, respectiv Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” - 49% și UAT Municipiul Reșița - 22,02%. Termenul de finalizare pentru această investiție este 31 august 2026.

Ministerul Educației și Cercetării monitorizează stadiul proiectelor care au ca obiectiv construirea și modernizarea spațiilor de recreere și de lectură, a cantinelor și a locurilor de cazare, Investiția 17 - Asigurarea infrastructurii universitare (cazare, cantine, spații de recreere). În cadrul acestei investiții, există proiecte care înregistrează un progres general sub 30%, după cum urmează:

- în cadrul apelurilor de construcție nouă, pentru componenta privind spațiile de recreere și lectură Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, iar pentru componenta care vizează locurile nou create în cămine - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

- în cadrul apelurilor de modernizare a infrastructurii, pentru componenta privind spațiile de recreere și lectură - Universitatea de Vest din Timișoara, pentru componenta privind locuri în cantine - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, iar pentru componenta care vizează locuri în cămine - Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea din București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica, Universitatea de Vest din Timișoara.

Cauzele întârzierilor înregistrate la nivelul proiectelor de renovare și construcție sunt cele legate de obținerea avizelor și recepția lucrărilor, procese greoaie, de durată, care pot duce la depășirea termenelor asumate. De exemplu, în cazul Comunei Cața, județul Brașov, nu a putut fi respectat graficul de implementare deoarece, la momentul realizării studiului de fezabilitate s-a descoperit un sit arheologic pe amplasamentul destinat noii construcții, fapt ce a dus la sistarea obținerii avizelor necesare demarării lucrărilor. De asemenea, proiectele care presupun livrarea de echipamente întâmpină dificultăți datorate întârzierilor urmare a lipsei stocurilor pe piață sau procedurilor de achiziții care înregistrează contestații.

În urma renegocierii CID, au fost eliminate 3 investiții: Investiția 7 - Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare, Investiția 12 - Sprijin pentru consorțiile școlare rurale și Investiția 15 - Școala online. Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut. Unul dintre proiectele al cărui contract de finanțare a fost semnat în cadrul Investiției 12 a fost finanțat în proporție de 60% până la momentul denunțării. De asemenea, în urma OUG 41/2025 au existat proiecte care au fost denunțate unilateral sau suspendate. Informații despre situația la nivelul fiecărei investiții se regăsesc pe pagina web a Ministerului Educației și Cercetării: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Minister/2025/PNRR_25/Memorandum_PNRR_C15.pdf. Pentru proiectele suspendate, Ministerul Educației și Cercetării a făcut demersuri către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și către Agențiile pentru Dezvoltare Regională pentru a fi identificate alte surse de finanțare. Urmare a faptului că unele condiții de finanțare prevăzute în apelurile deschise la nivelul ADR-urilor erau diferite de cele prevăzute în ghidurile solicitantului lansate de Ministerul Educației și Cercetării, nu s-a putut asigura continuitatea acestor proiecte ceea ce a condus la denunțarea lor în luna aprilie 2026.

Măsurile dispuse la nivelul Ministerului Educației și Cercetării cu scopul de a sprijini implementarea proiectelor și de a evita pierderea fondurilor PNRR alocate au constat în prelungirea termenelor de implementare pentru proiectele finanțate în cadrul investițiilor aflate pe Cererea de plată 5, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 21/2026*, respectiv Investiția 9 - Echipamente digitale și resurse tehnologice pentru școli și instituții de învățământ extrașcolare; Investiția 11 - Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele de științe/cabinetele școlare; Investiția 14 - Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic; Investiția 10 - Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze electrice (componenta de microbuze); Investiția 8 - Program de formare în domeniul pedagogiei digitale pentru personalul didactic; Investiția 16 - Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului până la data de 31.05.2026. De asemenea, toate proiectele sunt monitorizate permanent la nivelul progresului înregistrat și al indicatorilor realizați sau în curs de realizare. Monitorizarea se face prin analiza rapoartelor de progres depuse de

beneficiari, analiza rapoartelor diriginților de șantier, în cazul proiectelor de infrastructură, și prin vizite la fața locului. Un alt demers avut în vedere pentru a fi evitate eventuale blocaje în fluxurile financiare a fost acela de a prinde în bugetul aprobat la nivelul anului 2026 toate fondurile necesare pentru decontarea integrală a cheltuielilor destinate îndeplinirii obligațiilor contractuale de către beneficiari.


În conformitate cu *OUG nr. 41/2025*, a fost realizată o analiză la nivelul tuturor proiectelor, astfel încât cele cu risc mare de întârziere au fost denunțate unilateral sau suspendate, rămânând în implementare proiecte „mature”, cu studii și avize obținute. Demersul a permis prioritizarea acelor proiecte care contribuie la îndeplinirea indicatorilor asumați, acesta fiind mecanismul de verificare în baza căruia Comisia Europeană asigură decontarea cererilor de plată.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimată doamnă deputat, de toată considerația mea.

p. MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

KALLÓS ZOLTÁN,

SECRETAR DE STAT



DOAMNEI DEPUTAT CRISTINA-EMANUELA DASCĂLU