



66-8/234
26 21

Nr. 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5888, 5889, 5890, 5891

19-05-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

~~NINI SĂPUNARU~~

SECRETAR DE STAT



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Nr.5851..... / DRP
DATA.1.8.-05-2026.....

Nr. AFR 7205/08.05.2026

4814A

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dvs. privind “Stadiul operaționalizării centrelor de mari arși din România și capacitatea reală de funcționare”, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale (UMPBM) implementează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD),

Obiectivul principal al Proiectului este de a contribui la îmbunătățirea accesului la serviciile publice de sănătate selectate și a calității acestora iar valoarea totală a proiectului, finanțat prin cele două acorduri de împrumut, este de 400 milioane Euro.

În cadrul proiectului, la data curentă, sunt în implementare proiecte de investiție pentru construcția a trei obiective complexe, respectiv dezvoltarea de clădiri complexe ce vor include departamente pentru servicii critice, respectiv centre pentru tratarea pacienților cu arsuri grave, blocuri operatorii, secții de Anestezie-Terapie Intensivă și Unități de Primire Urgențe sau conexiune cu Unitățile de Primire Urgențe existente, după cum urmează:

I. Proiectul de investiție “Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brânzeu” Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, Anestezie Terapie Intensivă - ATI și Centru de Mari Arși”

Realizarea investiției în această unitate spitalicească constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+4E+5Eth+Heliport, în suprafață totală desfășurată de 21.000 mp, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale: UPU-SMURD cu 58 de posturi; Centru de arși, având 6 boxe pentru mari arși, 6 rezerve pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă; secție ATI cu 27 paturi; bloc operator cu 25 de



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

săli de operație; spații conexe desfășurării activității medicale (sterilizare, farmacie, spații administrative și logistice, spații tehnice, adăpost ALA etc.) și heliport.

Pe lângă edificarea unei noi clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor de mai sus.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 25.05.2023 iar valoarea estimată este de aprox. 81 mil. Euro inclusiv TVA, finală în funcție de valoarea aferentă ajustării prețurilor în acord cu indicii INS la data executării lucrărilor, conform prevederilor contractului. Lucrările au fost începute în luna iulie 2023.

1. Progresul fizic înregistrat la data de 20.04.2026 este de aprox. 97%.

2. Conform graficului de execuție al contractului, termenul curent pentru finalizarea lucrărilor este 26.05.2026, prelungit față de graficul inițial datorită actualizării unor soluții tehnice aferente instalațiilor mecanice, adaptarea proiectului în acord cu soluțiile administratorilor de utilități și realizarea conexiunilor finale, planificarea activităților privind realizarea probelor de funcționare și teste, etc.

3. Se estimează că centrul va deveni operațional în a doua parte a anului 2026, condiționat de următoarele:

- rezultatul probelor și testelor de funcționare;
- procesul de avizare și autorizare pentru funcționarea întregului obiectiv;
- procedurile de relocare în noua clădire a unor echipamente și dispozitive medicale;
- procesul de derulare a procedurilor de achiziție pentru dotarea cu echipamente și dispozitive medicale și mobilier medical și non-medical a noii clădiri și procesul de livrare, instalare, testare și instruire a personalului pentru acestea.

4. Blocaje și întârzieri au existat pe toată perioada implementării contractului de execuție a lucrărilor dar având în vedere stadiul curent de execuție, nu se preconizează a exista întârzieri suplimentare.

II. Proiectul de investiție “Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, Anestezie Terapie Intensivă (ATI) și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”.

Realizarea investiției în această unitate spitalicească constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+3E+4Eth, în suprafață totală de aprox. 24.577 mp, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale: Centru de arși cu 5 paturi pentru pacienți critici, 10 paturi pentru terapie intermediară și pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă, secție ATI cu 44 de paturi, 25 de săli de operații distribuite pe două etaje, departament de sterilizare, unitate de transfuzii, alte spații/zone care vor fi aferente departamentelor menționate, sau care sunt parte a circuitelor medicale și zone administrative/tehnice/universitare și de depozitare.



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Pe lângă edificarea unei noi clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură pe două etaje pentru conexiunea viitoare cu clădirea principală a spitalului și cu Unitatea de Primiri Urgențe existentă și reabilitarea pe verticală a întregii clădiri principale (zonă ax central – lifturi – de la parter la etajul 9), precum și reorganizarea heliportului existent, în vederea reorganizării circuitelor și fluxurilor medicale.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 15.01.2024 iar valoarea estimată este de aprox. 99.5 mil. Euro inclusiv TVA, finală în funcție de valoarea aferentă ajustării prețurilor în acord cu indicii INS la data executării lucrărilor, conform prevederilor contractului. Lucrările au fost începute la data de 01.03.2024.

1. Progresul fizic înregistrat la data de 20.04.2026 este de aprox. 83%.

2. Conform graficului de execuție al contractului, termenul curent pentru finalizarea lucrărilor este 31.05.2026, cu excepția lucrărilor privind asigurarea conexiunii de medie tensiune pentru toată platforma medicală și efectuarea testelor și probelor finale pentru noul obiectiv pentru care termenul este 31.08.2026. Termenul pentru finalizarea lucrărilor la noua clădire este avut în vedere a fi prelungit cu 1-2 luni datorită unor modificări arhitecturale (compartimentări interioare), actualizării unor soluții tehnice aferente instalațiilor mecanice, adaptarea proiectului în acord cu soluțiile administratorilor de utilități și realizarea conexiunilor finale, planificarea activităților privind realizarea probelor de funcționare și teste, etc.

3. Se estimează că centrul va deveni operațional în a doua parte a anului 2026, condiționat de următoarele:

- rezultatul probelor și testelor de funcționare;
- procesul de avizare și autorizare pentru funcționarea întregului obiectiv;
- procedurile de relocare în noua clădire a unor echipamente și dispozitive medicale;
- procesul de derulare a procedurilor de achiziție pentru dotarea cu echipamente și dispozitive medicale și mobilier medical și non-medical a noii clădiri și procesul de livrare, instalare, testare și instruire a personalului pentru acestea.

4. Blocaje și întârzieri au existat pe toată perioada implementării contractului de execuție a lucrărilor dar având în vedere stadiul curent de execuție, nu se preconizează a exista întârzieri suplimentare.

III. Proiectul de investiție “Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor Urgență, ATI și chirurgie” pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București”.



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Realizarea investiției în această unitate spitalicească constă, în principal, în edificarea unei clădiri noi, cu regim de înălțime S+P+4E+5Eth, în suprafață totală de 13.700 mp, în care să funcționeze integrat următoarele compartimente și secții medicale: Centru de arși, având 10 paturi pentru pacienți critici, 14 paturi pentru terapie intermediară, 10 paturi pentru microchirurgie și 2 săli de operații; secție ATI cu 36 paturi; bloc operator cu 8 de săli de operație; spații conexe desfășurării activității medicale; demolarea a 9 clădiri existente în care sunt incluse: centrală termică; facilități de apă menajeră și stingere incendiu și relocarea rețelelor de utilități existente, funcționale.

Noua clădire va fi edificată pe un amplasament care trebuie eliberat prin demolarea unor clădiri existente. Demolarea clădirilor existente și eliberarea amplasamentului implică suplimentar și relocarea unor utilități existente (alimentare cu apă menajeră și stingere incendii, precum și instalații electrice), fără a perturba continuitatea activității medicale.

Pe lângă edificarea unei noi clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură pentru conexiunea cu Unitatea de Primiri Urgențe existentă și cu alte clădiri ale spitalului în vederea reorganizării circuitelor și fluxurilor medicale.

Lucrările și organizarea șantierului se execută în condiții dificile: spații foarte restrânse, foarte aproape de clădiri existente unde se desfășoară activități medicale specializate și foarte aproape de clădiri private care trebuie protejate împotriva vibrațiilor, zgomotului și prafului. Mai mult, amplasarea spitalului Grigore Alexandrescu, în centrul Bucureștiului, aduce dificultăți suplimentarea organizării șantierului, prin acces auto limitat, într-o zonă în care traficul este aglomerat, în permanență.

Contractul pentru execuția lucrărilor de construcție a fost semnat la data de 22.08.2023 iar valoarea actualizată a acestuia este de aprox. 68 mil. Euro inclusiv TVA la care se va mai adăuga valoarea aferentă ajustării prețurilor în acord cu indicii INS la data executării lucrărilor, conform prevederilor contractului. Lucrările au fost începute în luna octombrie 2023.

1. Progresul fizic înregistrat la data de 20.04.2026 este de aprox. 48%.
2. Conform graficului de execuție al contractului, termenul curent pentru finalizarea lucrărilor este 31.03.2027.
3. Se estimează că centrul va deveni operațional până la sfârșitul anului 2027, condiționat de următoarele:
 - asigurarea finanțării în continuare a lucrărilor;
 - procesul de avizare și autorizare pentru funcționarea întregului obiectiv;
 - procedurile de relocare în noua clădire a unor echipamente și dispozitive medicale;
 - procesul de derulare a procedurilor de achiziție pentru dotarea cu echipamente și dispozitive medicale și mobilier medical și non-medicale a noii clădiri și procesul de livrare, instalare, testare și instruire a personalului pentru acestea.



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

4. Având în vedere complexitatea lucrărilor, respectiv edificarea unei clădiri ce va include serviciile critice ale unității sanitare, precum și situația amplasamentului, respectiv unitate sanitară ce trebuie să continue să asigure servicii medicale precum și spațiul limitat disponibil pentru organizarea de șantier, pot exista situații ce pot genera întârzieri suplimentare.

Având în vedere că lucrările sunt în etapa de realizare a structurii și nu pot fi identificate situații neprevăzute în amplasament (în special rețele de utilități), nu se preconizează a mai fi situații care să genereze blocaje sau întârzieri semnificative.

Pentru toate cele 3 obiective, în vederea evitării blocajelor și a întârzierilor în execuția lucrărilor, Ministerul Sănătății, prin UMPBM, asigură servicii de supervizare a lucrărilor și de management al contractelor de execuție cu firme/asocieri specializate și cu experiență în domeniu, aceasta fiind o condiție stabilită de instituția finanțatoare (BIRD – Banca Mondială), necesară a fi îndeplinită anterior semnării contractelor de execuție a lucrărilor, tipul de contract de execuție fiind de complexitate ridicată – FIDIC Cartea roșie.

Echipamentele, dispozitivele medicale și mobilierul, medicale și non-medicale, vor fi achiziționate prin proceduri de achiziție specifice de către unitățile medicale beneficiare ale investițiilor. În acest sens, SCJU PB Timișoara și SCJU Tg. Mureș au inițiat proceduri de licitații în luna aprilie 2026 iar în cazul SCUC Gr. Alexandrescu București este avut în vedere să inițieze proceduri similare, corelat cu data de finalizare a lucrărilor.

Fondurile necesare pentru aceste achiziții vor fi asigurate prin Programul Sănătate (fonduri europene) și transferuri de la bugetul de stat, în funcție de rezultatul licitațiilor, valorile contractelor rezultate și planificarea apelurilor necompetitive organizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În cadrul proiectului implementat la nivelul MS-UMPBM, în perioada 2018-2022, a fost facilitat și asigurat fondurile necesare pentru formarea profesională a 68 de cadre medicale ce lucrează în acest domeniu în centrele/unitățile din România în centre de specialitate din Franța (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux) și Germania (Berlin), respectiv de la Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii” Grigore Alexandrescu”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni” București, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf Spiridon” Iași și din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatrice și Arsuri, București.

Din informațiile MS-UMPBM, personalul necesar pentru funcționarea celor 3 obiective va beneficia de programe de formare prin intermediul proiectelor avute în vedere în cadrul Programului Sănătate.

3. Sursele de finanțare pentru construcție, dotare și funcționare:

a) Construcție:

- Serviciile de proiectare și expertizare tehnică, serviciile de management de contract și supervizare a lucrărilor și serviciile de verificare tehnică a documentelor de



R O M Â N I A
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

proiectare (verificatori tehnici atestați) sunt asigurate prin intermediul proiectului Reforma Sectorului Sanitar (MS-UMPBM). Serviciile ce vor fi asigurate după data de 30.06.2026 (data de finalizare a proiectului), în special pentru obiectivul de la SCUC Gr. Alexandrescu, vor fi decontate din fonduri de la bugetul de stat în baza O.U.G. nr. 16/2023;

- Lucrările de construcții realizate până la data de 30.06.2026 (data de finalizare a proiectului) vor fi decontate prin intermediul proiectului Reforma Sectorului Sanitar (MS-UMPBM), respectiv cu suma de aprox. 173 mil. Euro. Diferența (aprox. 77 mil. Euro) urmând a fi asigurată din fonduri de la bugetul de stat în baza O.U.G. nr. 16/2023.

b) Dotarea: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Programul Sănătate.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
DR. STELA FIRU

Camera Deputaților

Domnului deputat Emanuel Dumitru Ungureanu