





**Nr. 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192,
6193, 6212, 6224, 6115, 6163, 6177, 6178, 6209, 6223/2026**

26-05-2026



**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmit, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

~~NINI ȘAPUNARU~~

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

REGISTRATURA
Număr DNP2026-3192
Data 26.05.2026

-5087A-

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI, SILVIU TITUS PĂUNESCU, DEPUTAT

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră cu nr.5087A/06.05.2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu nr.58529/11.05.2026, având ca obiect „Capacitatea Guvernului de a îndeplini jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și riscul pierderii fondurilor europene”, vă aducem la cunoștință următoarele:

Întrebarea 1: Care este lista completă a jaloanelor PNRR rămase de îndeplinit până la termenul indicat și care este stadiul exact al fiecăruia?

Obiectivul principal este de a gestiona responsabil această etapă finală a implementării PNRR, printr-un dialog constant cu Comisia Europeană (CE), astfel încât România să poată accesa o proporție cât mai mare din fondurile disponibile și să evite pierderile financiare asociate neîndeplinirii jaloanelor și țintelor. În acest sens, MIPE intenționează eliminarea din PNRR a acelor ținte și jaloane cu risc ridicat în implementare (64).

În Anexa atașată, vă transmitem situația țăintelor și jaloanelor incluse în cererile de plată nr.5 și nr.6 pe care România urmează să le transmită către Comisia Europeană (COM) până la închiderea PNRR conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 și a negocierilor cu aceasta.

Totodată, instrumentul digital “Tablou de bord PNRR”, accesibil la <https://mfe.gov.ro/pnrr-dashboard/>, permite verificarea stadiului pe componente, măsuri, jaloane sau ținte, reforme sau investiții, coordonatorii de reforme și/sau investiții (CR/I), nivelul de risc la care se încadrează cu motivația aferentă.

Întrebarea 2: Ce jaloane sunt considerate în risc major de neîndeplinire și care sunt cauzele întârzierilor?

Tot în cadrul tabloului de bord sunt disponibile informațiile privind jaloanele și țintele aflate în risc ridicat de neîndeplinire, precum și stadiul fiecăruia în parte.

În ceea ce privește instituțiile și factorii responsabili pentru întârzierile înregistrate, cât și mecanismele de responsabilizare prevăzute, vă comunicăm că, în calitate sa de coordonator național, MIPE se preocupă în mod constant de buna derulare a reformelor și investițiilor din PNRR, modificările legislative inițiate și introduse pe parcursul anilor venind în sprijinul beneficiarilor de proiecte finanțate prin PNRR, pentru a asigura atât fluidizarea fluxurilor financiare, cât și buna implementare a proiectelor la nivel general.

Ținând cont de elementul de noutate reprezentat de PNRR și de complexitatea acestuia, au existat probleme cu care atât coordonatorii de reforme și/sau investiții, cât și beneficiarii s-au confruntat în implementare.

Implementarea reformelor și/sau a investițiilor prevăzute în PNRR a presupus și emiterea de acte normative și modificări legislative complexe la nivelul administrației publice centrale. Printre principalele obstacole semnalate de coordonatorii de reforme și/sau investiții se numără capacitatea administrativă redusă, respectiv deficit de personal specializat raportat la specificul și complexitatea investițiilor derulate, durata procedurilor de achiziții raportată la timpul limitat pentru implementarea PNRR.

Alte obstacole semnalate adesea de beneficiari au fost legate de întârzierile în procesarea cererilor de transfer ce au condus la sincope în implementarea proiectelor, problematici de coordonare și comunicare între autoritățile centrale și locale, precum și întârzieri în obținerea avizelor necesare pentru implementarea proiectelor.

De asemenea, a fost necesară parcurgerea unor etape suplimentare pentru acele proiecte incluse în Plan care nu au avut un nivel avansat de maturitate, care nu se aflau în faze de contractare sau de pregătire a lansării apelurilor de proiecte.

Totodată, înțelegerea specificității Mecanismului de Redresare și Reziliență, conceput ca un instrument de sprijin temporar, a îngreunat respectarea orizontului de timp pentru realizarea proiectelor cuprinse în Plan, acest orizont fiind mai scurt decât în cazul proiectelor finanțate prin alte programe europene.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este vorba despre un cumul de factori care au condus la o evoluție diferită de cea preconizată inițial în PNRR. Toate aceste situații prezentate mai sus, au fost elemente prezente în dialogul cu COM și au fost luate în considerare în procesul de renegociere. MIPE, împreună cu coordonatorii de reforme și/sau investiții și cu diferiții actori implicați, au depus un efort continuu și conjugat pentru a sprijini progresul și buna derulare a Planului.

Întrebarea 3: Ce impact financiar estimat are neîndeplinirea fiecărui jalon asupra sumelor ce pot fi atrase de România?

Ca urmare a renegocierii PNRR din anul 2025, valoarea revizuită a planului este de 21.410.527.593 euro, din care 13.566.055.514 euro sunt alocați pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă, iar 7.844.472.079 euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă.

România a primit în total suma de 10.722.201.578 euro (din care 6.402.360.157 euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4.319.841.421 euro pentru

componenta de asistență financiară rambursabilă), sumă care include prefinanțarea și sumele încasate pentru Cererea de plată nr. 1 (CP1), pentru Cererea de plată nr. 2 (CP2), și parțial pentru Cererea de plată nr.3 (CP3), respectiv aproximativ 50,08% din valoarea PNRR.

Valoarea celor 4 jaloane din Cererea de plată nr.3 care nu au fost îndeplinite satisfăcător și care au rămas în Decizia de punere în aplicare a Consiliului (CID) din 17 noiembrie 2025 după renegocierea PNRR este de 809.369.726 euro. Sub rezerva oricăror observații ulterioare prezentate de România susceptibile să afecteze evaluarea celor 4 jaloane din CP3, Comisia Europeană (COM) a comunicat la finalul lunii aprilie 2026 reducerea valorii contribuției financiare pentru componenta de grant cu 443.319.317 euro și valoarea contribuției sub formă de împrumut cu 15.358.399 euro.

Pentru Cererea de plată nr. 4 în valoare de 2,62 miliarde euro, Comisia Europeană a comunicat în data de 14.05.2026 o analiză preliminară pozitivă.

Prin urmare, în funcție de evaluările COM după ultimele două cereri care vor fi depuse până la finalul PNRR, vom putea înainta cifre concrete care să arate gradul de absorbție final al sumelor alocate prin PNRR.

Cadrul instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu modificările și completările ulterioare, a fost gândit exact pentru a crea un lanț de încredere și de flux financiar predictibil, inclusiv prin acordare de avansuri în cadrul contractelor de achiziție și plăți intermediare. Cu toate acestea, există un risc indirect generat de întârzieri la nivel de reforme sau jaloane. Dacă acestea nu sunt îndeplinite la timp, COM poate amâna sau reduce plățile către România, ceea ce creează presiune pe bugetul național și poate încetini ritmul de decontare către beneficiari.

Obiectivul principal este de a gestiona responsabil această etapă finală a implementării PNRR, printr-un dialog constant cu COM, astfel încât România să poată accesa o proporție cât mai mare din fondurile disponibile și să evite pierderile financiare asociate neîndeplinirii jaloanelor și țintelor. În acest sens, MIPE intenționează eliminarea din PNRR a acelor ținte și jaloane cu risc ridicat în implementare.

Întrebarea 4: Ce ministere sau instituții sunt responsabile direct pentru jaloanele restante și ce măsuri de coordonare au fost adoptate la nivel guvernamental?

Jaloanele și țintele care corespund reformelor și/sau investițiilor cuprinse în PNRR sunt disponibile prin accesare Tabloului de bord unde sunt menționate și instituțiile coordonatoare, în funcție de aria de interes.

Întrebarea 5: Ce calendar are Guvernul pentru adoptarea actelor normative necesare și care sunt riscurile în cazul depășirii acestuia?

Finalizarea cu succes a țințelor și jaloanelor aferente reformelor din PNRR va fi exclusiv rezultatul implicării totale a instituțiilor cu rol determinant în procesul legislativ necesar intrării în vigoare a actelor normative necesare a fi adoptate până la finalul planului.

În acest sens, se cuvine să reamintim faptul că MIPE a transmis către SGG, pentru a fi prezentate în cadrul ședințelor de Guvern mai multe Note de informare cu privire la situația actelor normative care au impact direct/indirect asupra implementării Planului național de redresare și reziliență.

Propunerile de acte normative care vizează implementarea reformelor vor fi transmise Parlamentului spre aprobare au fost prezentate în Nota de informare privind calendarul măsurilor de implementare a reformelor în ședința de Guvern din data de 14.05.2026.

Mai multe detalii legate de informațiile prezentate în Nota de informare sunt disponibile pe agenda ședinței de Guvern de pe website-ul Secretariatului General al Guvernului.

Impactul potențial al neîndeplinirii acestor reforme se ridică la peste 7,5 mld. Euro. MIPE monitorizează constant progresul implementării reformelor, CR/I raportând bilunar, în ziua de luni, stadiul măsurilor întreprinse, în conformitate cu calendarele asumate.

Întrebarea 6: Ce mecanisme de monitorizare și raportare publică intenționați să implementați pentru a asigura transparența progresului în îndeplinirea jaloanelor PNRR?

Așa cum am menționat anterior, încă din luna noiembrie 2025, MIPE a lansat Tabloul de bord unde se regăsesc toate informațiile cu privire la implementarea PNRR.

În speranța că am răspuns interpelării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Pislaru Dragos-
Nicolae

Digitally signed by Pislaru
Dragos-Nicolae
Date: 2026.05.25 20:01:23
+03'00'

Anexă

Tabel Jaloane incluse în CP nr. 5

	Descriere	Nr J/T	Jaloane/Ținte (nr. secvențial)
CP5 – CID 2025 (28 de ținte și jaloane)	Ținte și jaloane propuse de COM în cadrul CP5	28	19, 56, 57, 61, 62, 118, 141, 155, 177, 178, 181, 186, 190, 281, 361, 394, 416, 418, 431, 442, 460, 480, 482, 486, 491, 497, 502, 535
	Îndeplinite	9	56, 57, 62, 118, 141, 460, 486, 497, 535
	Jaloane/Ținte în curs de îndeplinire	19	19, 61, 155, 177, 178, 181, 186, 190, 281, 361, 394, 416, 418, 431, 442, 480, 482, 491, 502

Cererea de plată nr. 6 va include un număr de 151 ținte și jaloane, din care 14 îndeplinite (92, 171, 175, 249, 261, 265, 267, 379, 454, 459, 466, 468, 471, 496, 522), iar 137 aflate în diferite stadii de implementare.

Tabel Jaloane incluse în CP nr. 6

	Descriere	Nr J/T	Jaloane/Ținte (nr. secvențial)
CP6 – CID 2025 (151 de ținte și jaloane)	Ținte și jaloane propuse de COM în cadrul CP6	151	26, 28, 29, 34, 39, 42, 49, 530, 103a, 103b, 106a, 116, 119a, 120, 139, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 175, 179, 180, 184, 185, 187, 174, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 237, 196, 197, 198, 210, 240, 271, 272, 293, 296, 300, 303, 322a, 347, 360, 370, 372, 376, 377, 379, 383, 396, 400, 407, 420, 443, 454, 471,

			495, 457, 459, 466, 468, 472, 187, 507, 125, 508, 509, 510, 511, 516, 518, 520, 522, 529 4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 31, 45, 51, 53, 54, 55, 75, 77, 81, 84, 85, 92, 103, 106, 106b, 107, 110, 112, 126, 128, 131, 134, 138, 188, 240a, 240b, 244, 245, 276, 277, 279, 246, 249, 255, 258, 261, 265, 267, 315, 316, 318, 322, 325, 335, 337, 343, 531, 532, 533, 534, 457a, 488, 496, 503, 516a
	îndeplinite	14	92, 171, 175, 249, 261, 265, 267, 379, 454, 466, 468, 471, 496, 522
	Jaloane/Ținte în curs de îndeplinire	137	4, 6, 8, 10, 12, 17, 18, 26, 28, 29, 31, 34, 39, 42, 45, 49, 51, 53, 54, 55, 45, 77, 84, 85, 103, 103a, 103b, 106, 106b, 107, 110, 112, 116, 119a, 120, 125, 126, 128, 131, 134, 138, 139, 157, 158, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 179, 180, 184, 185, 187, 188, 196, 197, 198, 210, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 229, 232, 233, 234, 237, 240, 240a, 240b, 244, 245, 246, 255, 258, 271, 272, 276, 277, 279, 293, 296, 300, 303, 315, 316, 318, 322, 322a, 325, 335, 337, 343, 347, 360, 370, 372, 376, 377, 383, 396, 400, 407, 420, 443, 457, 457a, 472, 488, 495, 503, 507, 508, 509, 510, 511, 516, 516a 518, 520, 529, 530, 531, 532, 533, 534