




Nr. 7503, 7641, 7644, 7645, 7646, 7647, 7697, 7699, 7640, 7696, 7700/2026

25-06-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI, ANDREI GEORGE PLUJAR, DEPUTAT

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE	
CABINET MINISTRII	
Număr	3979 /DNP/
Data	23.06.2026

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr.5241A/2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu nr.66549/26.05.2026, având ca obiect „Solicitare de informații privind stadiul implementării și termenele de execuție ale proiectului de modernizare a drumului Moldova Noua-Cheile Nerei”, vă aducem la cunoștință următoarele:

1.În urma verificărilor efectuate în sistemul informatic SMIS/MySMIS2021, rezultă că în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 – Prioritatea 5 - O regiune accesibilă - a fost aprobat de către Autoritatea de management proiectul “Modernizare DJ 571-intersecție DN 57-Moldova Nouă -Cărbunari– Sasca Montana-Ciuchici (intersecție DN 57)”, cod SMIS 317993, în cadrul căruia au fost semnate următoarele contracte: “Servicii de audit financiar DJ 571”, „Servicii de Coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă”, „Modernizare DJ 571”, „Servicii de consultanță organizare procedură de achiziție DJ 571”, „Achiziție Execuție Lucrări Modernizare DJ 571”, „Servicii de informare și publicitate privind proiectul Modernizare DJ 571-Intersecție DN 57- Moldova Noua-Cărbunari-Sasca Montana-Ciuchici (Intersecție DN57)”, „Servicii de supraveghere lucrări (servicii de asistență tehnică- dirigentie de șantier) pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 571 Intersecție DN 57- Moldova Nouă-Cărbunari-Sasca Montana-Ciuchici(intersecție DN 57)". Valoarea totală a proiectului, conform actului adițional nr. 4/2026 este de 247.913.092,94 lei, iar perioada de implementare a proiectului este de 80 de luni din decembrie 2020 până la data de 07-07-2027.

În ceea ce privește contractul de lucrări nr. 10893/28.05.2025 “Modernizare DJ 571-Intersecție DN 57- Moldova Noua-Cărbunari-Sasca Montana-Ciuchici (Intersecție DN57)”, procedura de atribuire a fost licitație deschisă, contractorul fiind Asocieria ERC Vest SRL- OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.- EMV-UTIL SRL- EUROCERAD INTERNATIONAL SRL, iar beneficiarul Consiliul Județean Caraș-

Severin. Valoarea contractului este 191.860.464,04 lei, fără TVA (conform actului adițional nr.4 la contractul de finanțare). Rezultatele previzionate sunt "Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – din afara TEN-T (km) -46,592 km" și "15.037.978 utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite, reabilite sau modernizate în primul an după finalizarea implementării (2028)". Conform Raportului Lunar nr. 2 înregistrat la Consiliul Județean Caraș-Severin cu nr. 20175/06.10.2025 elaborat de SC Pegasus Engineering SRL în cadrul contractului „Servicii de supraveghere lucrări (servicii asistență tehnică- dirigenție de șantier) - pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 571 Intersecție DN 57- Moldova Nouă- Cărbunari-Sasca Montana-Ciuchici (intersecție DN 57)" - antreprenorul nu a realizat lucrări și nu au fost efectuate plăți. De asemenea, conform indicatorilor de etapă din cadrul contractului de finanțare, la data de 08.04.2026, beneficiarul trebuia să depună la AM PR Vest cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% din valoarea activității de bază. Din verificările în sistemul informatic SMIS/MySMIS2021, rezultă că până la data de 29.05.2026 beneficiarul nu a depus cereri de rambursare/plată, progresul financiar al proiectului fiind zero.

Pentru a consulta stadiul execuției financiare în timp real a proiectului, puteți accesa site-ul MIPE, la adresa <https://mfe.gov.ro/map2021/> unde puteți selecta, județul, numele beneficiarul sau codul SMIS al proiectului pentru informații. De asemenea, pe site-ul ADR Vest la secțiunea Proiecte finanțate, prin introducerea codului SMIS al proiectului (317993) puteți urmări, de asemenea, stadiul acestuia:

2.Contractul de finanțare „MODERNIZARE DJ 571-INTERSECȚIE DN 57-MOLDOVA NOUĂ-CĂRBUNARI-SASCA MONTANA-CIUCHICI (INTERSECȚIE DN 57)” a fost semnat la data de 08.07.2024. Conform Actului adițional nr. 4/2026 la contractul de finanțare, perioada de implementare a proiectului este de 80 de luni din decembrie 2020 până la data de 07-07-2027.

Pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 571 Intersecție DN 57- Moldova Nouă- Cărbunari-Sasca Montana-Ciuchici(intersecție DN 57)", data de începere a lucrărilor a fost 11.08.2025, data de finalizare fiind 11.08.2028, cu o perioadă de execuție a lucrărilor de 36 de luni și o perioadă de notificare a defecțiunilor de 60 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3.Așa cum am menționat anterior, până la data de 29.05.2026 beneficiarul nu a depus cereri de rambursare/plată, progresul financiar al proiectului fiind zero. Graficul stabilit inițial prin contractul de execuție a lucrărilor a suferit unele ajustări, în conformitate cu prevederile contractuale și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a decala data de finalizare a contractului de execuție a lucrări.

În urma verificărilor efectuate atât la fața locului cât și din documentele înaintate, a rezultat că la data de 31.03.2026 evoluția fizică a lucrărilor raportată de către beneficiar la Autoritatea de Management Program Regional Vest (AM PR Vest) era de 6.50%, astfel că AM PR Vest a solicitat beneficiarului și supervisorului lucrărilor stabilirea, comunicarea și implementarea măsurilor de recuperare a decalajelor față de graficul de execuție a lucrărilor.

4. Programul Regional Vest, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest are calitatea de Autoritate de Management (AM) și este responsabilă pentru gestionarea programului, conform art. 72 din Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2021/1060. În exercitarea funcțiilor de autoritate de management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest - (ADR) ia decizii în baza procedurilor aprobate și auditate de către Autoritatea de Audit, ca parte a verificării sistemului de management și control instituit pentru gestionarea Program Regional (PR) Vest. În acest context, verificările și evaluările privind implementarea proiectelor sunt de competența AM. Întrucât beneficiarul proiectului nu a depus cereri de plată / rambursare, din înregistrările din sistemul informatic nu rezultă care este progresul sau ritmul de implementare al proiectului.

Conform informațiilor primite de la ADR Vest, AM PR Vest monitorizează implementarea proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu procedurile specifice PR Vest, solicitând periodic informații privind stadiul implementării proiectului prin adrese oficiale, vizite la fața locului, precum și întâlniri cu echipa de implementare a beneficiarului, cu supervisorul lucrărilor și antreprenorul general.

În urma verificărilor realizate, reprezentanții AM PR Vest au solicitat ca beneficiarul lucrărilor, împreună cu echipa de proiect, să dispună măsurile necesare pentru sporirea mobilizării antreprenorului, precum și asigurarea unei bune comunicări între factorii implicați, în special colaborarea proiectant-antreprenor.

5. Întrucât, conform indicatorilor de etapă din cadrul contractului de finanțare, la data de 08.04.2026, beneficiarul trebuia să depună la AM PR Vest cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% din valoarea activității de bază, ceea ce nu s-a întâmplat, există riscul de întârzieri în implementarea proiectului. Suplimentar, datorită întârzierii în semnarea contractului de execuție a lucrărilor, perioada de execuție a acestora se finalizează la data de 11.08.2028, iar proiectul se finalizează la data de 07.07.2027, ceea ce înseamnă că, în lipsa prelungirii proiectului prin act adițional, cheltuielile intervenite după finalizarea contractului de finanțare vor deveni neeligibile.

Conform informațiilor primite de la ADR Vest, AM PR Vest întreprinde demersuri pentru continuarea și finalizarea proiectului în condițiile asumate prin contractul de finanțare, inclusiv modificările ulterioare.

6.În urma analizării informațiilor din sistemul informatic SMIS/MySMIS2021, rezultă că prin adresa nr.20550/10.10.2025 Consiliul Județean Caraș- Severin a înștiințat Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest că antreprenorul nu a executat lucrări, chiar dacă conform graficului de execuție erau prevăzute a se realiza lucrări de organizare șantier în sumă de 314.686,89 lei, în cursul lunii a doua de implementare, respectiv septembrie 2025.

Conform informațiilor primite de la ADR Vest, AM PR Vest asigură monitorizarea proiectului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) și ale art. 13 din Contractul de finanțare nr. 45/08.07.2024, utilizând toate instrumentele și măsurile prevăzute în cadrul acestuia. Astfel, în procesul de monitorizare, beneficiarului i s-a solicitat adoptarea măsurilor necesare în vederea asigurării unui management eficient, respectiv:

- Monitorizarea permanentă a mobilizării Antreprenorului, inclusiv a personalului și utilajelor din șantier;
- Solicitarea de raportări operative periodice privind activitățile planificate și executate;
- Analiza periodică și actualizarea programului de execuție, dacă este cazul;
- Emiterea de instrucțiuni către supervisorul lucrărilor pentru clarificări tehnice și administrative;
- Emiterea de ordine administrative pentru corelarea activităților din șantier;
- Emiterea de notificări contractuale în caz de abateri de la programare;
- Organizarea ședințelor de progres cu frecvență sporită;
- Deschiderea simultană a mai multor fronturi de lucru, acolo unde condițiile permit;
- Reducerea timpilor de analiză și verificare a documentațiilor tehnice;
- Suplimentarea echipei de supervizare cu personal suport și specialiști.

7.Conform programului de execuție din cadrul contractului de achiziție nr. 10893/28.05.2025, progresul fizic al lucrărilor trebuia să se încadreze în luna Martie 2026 (luna 7) între 10 și 20%. Conform indicatorilor de etapă din cadrul contractului de finanțare, la data de 08.04.2026, progresul financiar trebuia să fi fost de 40%, diferența rezultând din întârzierea semnării contractului de execuție a lucrărilor. Nerespectarea acestui procent nu poate conduce la aplicarea de corecții financiare, dar pot interveni cheltuieli neeligibile în cazul în care proiectul nu se prelungește prin act adițional pentru a acoperi întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.

Contractul de finanțare încheiat în cadrul PR Vest conține inclusiv prevederi privind etapele intermediare de implementare, a căror nerespectare poate conduce la aplicarea de penalități financiare. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (16) din Contractul de finanțare nr. 45/08.07.2024, AM PR Vest are dreptul să aplice măsuri corective, în situația neîndeplinirii de către beneficiar a indicatorilor de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza

obiectivă și de riscurile identificate. Întrucât beneficiarul nu a depus până la momentul actual solicitări de decontare a sumelor din proiect, nu a fost cazul aplicării unor eventuale penalități.

În speranța că am răspuns întrebării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Pislaru
Dragos-
Nicolae

Digitally signed by
Pislaru Dragos-Nicolae
Date: 2026.06.23
14:19:53 +03'00'