




Ministerul Justiției
Direcția Generală de Informatică și Comunicare

Ministerul Justiției
Direcția Generală de Informatică și Comunicare



Nr. 6786, 6787, 6793, 6794, 6795, 6796,
6797, 6820, 6819, 6790, 6791, 6818,
6877/DRP

09-06-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
EUROPENE
CABINET MINISTRU
Nr. 3580 / DNP/
Data 08.06.2026

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
DOMNULUI, PETRE PUȘCASU, DEPUTAT

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră cu nr.5248A/2026, înregistrată la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cu nr.66547/26.05.2026, având ca obiect „Întârzierile proiectelor de apă și canalizare din județul Prahova și riscul pierderii fondurilor europene”, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Lista completă a proiectelor de infrastructură apă și canalizare aflate în implementare în jud. Prahova.
2. Gradul de execuție fizică și financiară, pentru fiecare proiect.

Lista completă a proiectelor de infrastructură apă și canalizare, gestionate de MIPE prin Direcția Generală Program Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (DGPDDTJ) în calitate de Autoritate de Management, aflate în implementare în jud. Prahova, precum și gradul de execuție fizică și financiară pentru fiecare proiect, se regăsește în Anexa atașată prezentei.

3. Proiecte care înregistrează întârzieri și care sunt cauzele acestora.

- Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova, cod SMIS 104337, finanțat prin POIM (etapa a II-a a proiectului POS Mediu) a fost declarat la data de 31.12.2025 ca proiect nefuncțional în cadrul POIM, având în vedere nefinalizarea obiectului de investiții - stația de sortare Breaza - ca urmare a rezilierii contractului în anul 2023 prin intrarea în insolvență a Antreprenorului și având declarat stadiu fizic de realizare de 50%. În prezent, contractul de lucrări privind Construirea stației de epurare apă uzată în orașul Breaza, jud. Prahova (Lot 1, CL1 - rest de executat) este în derulare, cu ordin de începere emis la data de 05.03.2026 și având un stadiu fizic de 5%.

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020, cod SMIS 322405, se află în proces de verificare tehnico-economică la nivelul JASPERS în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, iar

procesul de implementare a proiectului se desfășoară într-un ritm rezonabil. Totodată, cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile pentru finanțare până la data de 31 decembrie 2030, conform prevederilor aplicabile programului de finanțare.

4. Proiecte aflate în risc de pierdere totală sau parțială a finanțării.

Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova, cod SMIS 104337 – în situația în care proiectul nu este finalizat fizic și funcțional până la data de 31 decembrie 2026, Autoritatea de Management va decide restituirea de către Beneficiar a sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, împreună cu cofinanțarea de la bugetul de stat, precum și a sumelor primite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură făcute din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare, în vederea respectării dispozițiilor Secțiunii nr.7 din Comunicarea Comisiei - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020) - C/2024/6126).

5. Sancțiuni sau măsuri administrative dispuse împotriva constructorilor sau beneficiarilor care nu respecta termene.

Măsurile administrative sau de altă natură împotriva constructorilor sunt dispuse de Autoritatea contractantă, MIPE nefiind parte în contractele de lucrări. Ele pot lua forma aplicării de penalități sau de reziliere a contractului.

6. Ce localități din județul Prahova nu beneficiază încă de rețele funcționale de canalizare și apă conform standardelor europene.

În cadrul proiectului fazat privind Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova, cod SMIS 104337 - localitățile care au beneficiat de investiții sunt: Azuga, Băicoi, Bănești, Breaza, Bușteni, Câmpina, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Vălenii de Munte, Urlați.

În cadrul proiectului regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020, finanțat prin PDDTJ 2021-2027, cod SMIS 322405, investițiile în sectorul de apă din cadrul Studiului de Fezabilitate sunt destinate asigurării accesului la apă potabilă de calitate a populației din localități ale județului, grupate în 24 de sisteme și subsisteme de alimentare cu apă, după cum urmează: Azuga, Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza-Adunați, Provița de Sus - Provița de Jos, Câmpina - Poiana Câmpina, Băicoi, Bănești, Telega, Aluniș, Sirna, Tinosu, Slănic-Stefești-Izvoarele, Urlați - Gornet Cricov – Ceptura - Tomșani, Băltești - Gornet, Apostolache, Sălciile - Fulga, Vălenii de Munte, Cărbunești, Balta Doamnei, Gherghița, Poienarii

Burchii, Poienarii Rali, Ologeni, Drăgănești, Cornu de Jos, Baraitaru, Dumbrava, Ciupelnița, Zănoaga, Albești Paleologu, Vadu Părului, Fântânele - Vadu Săpat, Mizil - Baba Ana - Gura Vadului - Jugureni.

La nivelul MIPE, sunt disponibile doar informații cu privire la proiectele care beneficiază de finanțare din POIM/PDDTJ pentru sectorul de apă și apă uzată. Necesitățile de investiții pe acest sector, la nivelul județului Prahova și din afara ariei de operare a HIDROPRAHIOVA S.A. nu intră în atribuțiile MIPE.

În speranța că am răspuns întrebării dumneavoastră, vă mulțumesc pentru buna colaborare și vă asigur încă o dată, stimate domnule deputat, de toată considerația.

Cu stimă,

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Pîslaru Dragoș-
Nicolae

Digitally signed by
Pîslaru Dragoș-Nicolae
Date: 2026.06.05
16:16:29 +03'00'

Anexa 1 - Proiecte infrastructură apă și apă uzată, finanțare PDDTJ 2021-2027
județul Prahova

Cod Smis	Titlu Proiect	Progres fizic	Progres financiar	Probleme în implementare
322405	Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova în perioada 2014-2020	14,05	14,96	Proiectul este în curs de analiză și evaluare de către JASPER. Procesul de implementare a proiectului se desfășoară într-un ritm rezonabil. Totodată, cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile pentru finanțare până la data de 31 decembrie 2030, conform prevederilor aplicabile programului de finanțare
104337	Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova	94,41	85,49	Proiect POS MEDIU fazat, declarat la data de 31/12/2025 ca proiect nefuncțional, având în vedere obiectivul de investiții nefinalizat: statia de sortare Breaza, având un stadiu fizic de 50%. In prezent, contractul Construirea stației de epurare apă uzată în orașul Breaza, jud. Prahova, Lot 1, CL1 - rest de executat este în derulare, ordinul de începere a fost emis la data de 05/03/2026, având un stadiu fizic de 5%.