




**Nr. 9409, 9412, 9414, 9423, 9427, 9428, 9430, 9432, 9433, 9436, 9437, 9443,
9445, 9441, 9424, 9431, 9444/2026**

13 -08- 2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la:Răspunsuri la întrebări formulate de deputați



Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



Nr. 10516 / MV
DATA 11.08.2026

MINISTERUL ENERGIEI
CABINET SECRETAR DE STAT

- 5687A -
Nr. 944 / DRP
DATA 12-08-2026

Domnului Silviu-Titus PĂUNESCU, deputat

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, adresată Ministerului Energiei, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.5687A/30.06.2026, având ca obiect „Întârzierea jalonului PNRR privind centralele de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz din Constanța și Arad”, vă comunicăm următoarele:

Referitor la afirmațiile din preambul privind riscul neîndeplinirii țintei aferente Investiției C6.13 – „Dezvoltarea unor capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) pe gaz natural, pregătite pentru utilizarea hidrogenului din surse regenerabile”, precizăm că Ministerul Energiei monitorizează implementarea proiectelor în conformitate cu prevederile Contractelor de finanțare, ale Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și cu dispozițiile DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (CID).

În cadrul celui mai recent proces de renegociere a PNRR, întrucât etapele de testare a instalațiilor CHP nu se pot realiza în perioada de vară, Ministerul Energiei a solicitat și a obținut modificarea Țintei 134, astfel încât îndeplinirea satisfăcătoare a țintei să fie demonstrată prin emiterea proceselor-verbale de recepție pentru finalizarea lucrărilor de construcții și montaj aferente celor două unități de cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate totală de 83 MWe, precum și prin Notificarea de punere sub tensiune (NPT), care certifică racordarea instalației la rețeaua de transport sau de distribuție a energiei electrice.

Prin urmare, documentul de referință pentru verificarea îndeplinirii țintei nu condiționează demonstrarea acesteia de emiterea certificatului de racordare, de obținerea licenței de producere a energiei electrice sau de intrarea în exploatare comercială a instalațiilor, ci de existența documentelor expres prevăzute în CID.

Menționăm că, în data de 13 iulie 2026 Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a PNRR, iar aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene este așteptată pe 7 august. Documentul aprobat de Comisie poate fi consultat la următorul link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52026PC0378>

Referitor la stadiul implementării celor două proiecte, datele rezultate din activitatea de monitorizare efectuată de Ministerul Energiei indică faptul că proiectul implementat de UAT Municipiul Constanța înregistrează un progres fizic de aproximativ 85%, iar proiectul implementat de UAT Municipiul Arad un progres fizic de aproximativ 88%. Aceste valori reflectă faptul că ambele investiții se află într-un stadiu avansat de execuție, diferențele dintre acestea nefiind de natură să susțină concluzia existenței unor întârzieri semnificative ale unuia dintre proiecte în raport cu celălalt.

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că progresul fizic reprezintă doar unul dintre indicatorii utilizați în monitorizarea implementării proiectelor. Finalizarea etapelor de execuție, montaj, efectuarea probelor tehnologice, emiterea documentelor de recepție și realizarea operațiunilor necesare punerii



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

sub tensiune sunt activități care se desfășoară potrivit graficelor de implementare și cerințelor tehnice specifice fiecărui proiect.

Ministerul Energiei monitorizează permanent evoluția investițiilor și menține un dialog constant cu beneficiarii și cu toți factorii implicați (Transelectrica, operatorii de distribuție, etc), astfel încât toate etapele relevante să fie finalizate, iar documentele prevăzute de CID pentru demonstrarea îndeplinirii țintei să fie obținute în termenele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Ministerul Energiei rămâne deschis dialogului cu autoritățile locale și cu celelalte instituții competente în vederea identificării unor soluții sustenabile pentru valorificarea resurselor regenerabile locale, cu respectarea cadrului normativ european și național în vigoare.

În speranța că informațiile furnizate răspund solicitării adresate, vă asigurăm de deplina noastră colaborare și în viitor.

Cu deosebită considerație,

p.MINISTRUL ENERGIEI, INTERIMAR

Marius-Viorel POȘA,
Secretar de Stat

