COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 7.8.2026
COM(2026) 434 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului

de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 13 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Italiei

{SWD(2026) 266 final}

ANEXĂ

1. DESCRIEREA REFORMELOR ȘI A INVESTIȚIILOR

A. MISIUNEA 1 COMPONENTA 1

Axa 1 – Digitalizarea administrației publice: Axa 1 din cadrul componentei M1C1 a planului italian de redresare și reziliență conține măsuri care vizează promovarea digitalizării administrației publice italiene și include șapte investiții și trei reforme. Investițiile vizează în special: (I) raționalizarea și consolidarea infrastructurilor digitale existente ale administrației publice; (II) promovarea adoptării cloud computingului, (iii) acordând o atenție deosebită armonizării și interoperabilității platformelor și serviciilor de date, punerii în aplicare a principiului „doar o singură dată" și accesibilității datelor prin intermediul unui catalog de interfețe de programare a aplicațiilor (API); (IV) îmbunătățirea disponibilității, eficienței și accesibilității tuturor serviciilor publice digitale cu scopul de a crește nivelul de adoptare și satisfacția utilizatorilor, (v) consolidarea mijloacelor de apărare ale Italiei împotriva riscurilor pe care le prezintă criminalitatea informatică, (vi) promovarea transformării digitale a marilor administrații centrale; (VII) combaterea decalajului digital prin consolidarea competențelor digitale ale cetățenilor. Reformele din cadrul acestei axe vizează în special (i) raționalizarea și accelerarea procesului de achiziții publice de soluții în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) de către administrația publică; (II) sprijinirea transformării digitale a administrației publice și (iii) eliminarea obstacolelor din calea adoptării tehnologiei de tip cloud de către administrațiile publice și raționalizarea proceselor de schimb de date între administrațiile publice.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „îmbunătăți eficacitatea administrației publice, inclusiv prin investiții în competențele angajaților din sectorul public, prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale" (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale" (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Axa 2 – Justiție: Performanța sistemului judiciar italian rămâne departe de cea a altor state membre în ceea ce privește durata procedurilor, astfel cum se subliniază în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind eficiența justiției (CEPEJ). Axa 2 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează eficientizarea sistemului judiciar prin reducerea duratei procedurilor și apropierea Italiei de mediana UE. Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 privind reducerea duratei proceselor civile și îmbunătățirea eficacității luptei împotriva corupției (recomandările specifice fiecărei țări 4, 2019 și 4, 2020). În plus, digitalizarea sistemului de justiție este, de asemenea, relevantă pentru tranziția digitală.

Axa 3 – Administrația publică: Axa 3 din cadrul componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează reforma administrației publice italiene și îmbunătățirea capacității administrative. Italia se situează sub media UE-27 atât în ceea ce privește eficacitatea guvernului, cât și încrederea în guvern. Reformele administrației publice italiene au fost afectate de un decalaj grav în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor descendente și de recunoașterea și difuzarea limitată a inovațiilor ascendente valoroase. Capacitatea administrativă este foarte scăzută. Eforturile de consolidare a capacității de planificare strategică, a mecanismelor de monitorizare și evaluare și a instrumentelor de elaborare a politicilor bazate pe date concrete ar trebui să continue. Principalul obiectiv al acestei componente este de a consolida capacitatea administrativă a administrațiilor publice italiene la nivel central și local, atât în ceea ce privește capitalul uman (selecție, competențe și cariere), cât și în ceea ce privește simplificarea procedurilor administrative.

Această secțiune prezintă strategia structurală globală în materie de resurse umane, de la procesele de selecție la parcursurile profesionale. Reforma include, de asemenea, acțiuni de simplificare a procedurilor. Investițiile în noi seturi de instrumente digitale și în acțiuni consolidate privind învățarea pe tot parcursul vieții sunt incluse în componenta 1 a misiunii 1. Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 privind îmbunătățirea eficacității administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019 și recomandările specifice fiecărei țări 4 și 2020).

Axa 4 – Achiziții publice și plăți efectuate de administrație: Axa 4 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează reformarea anumitor aspecte-cheie ale cadrului legislativ italian privind achizițiile publice și reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice de la nivel central, regional și local, precum și de către autoritățile regionale din domeniul sănătății. Principalul obiectiv al reformei este de a simplifica normele privind achizițiile publice, de a spori securitatea juridică pentru întreprinderi și de a accelera atribuirea contractelor de achiziții publice, menținând în același timp garanțiile procedurale în ceea ce privește transparența și egalitatea de tratament. Prin urmare, aceste reforme sprijină realizarea în timp util a infrastructurilor și a proiectelor finanțate prin plan.

Axa 5 – Reforme bugetar-structurale (Impozitare și cheltuieli publice): Axa 5 din cadrul componentei M1C1 a redresării și rezilienței include mai multe reforme menite să sprijine sustenabilitatea finanțelor publice ale Italiei (recomandarea specifică nr. 1 din 2019). În ceea ce privește veniturile, reformele vizează îmbunătățirea procesului de colectare a impozitelor, încurajarea respectării obligațiilor fiscale și combaterea evaziunii fiscale, pentru a reduce costurile de asigurare a conformității pentru contribuabili și pentru a crește veniturile administrației publice, contribuind la îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice. În ceea ce privește cheltuielile, reformele vizează îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, atât la nivel central, prin consolidarea cadrului existent pentru analizele anuale ale cheltuielilor, cât și la nivel subnațional, prin finalizarea reformei relațiilor bugetare între diferitele niveluri ale administrației.

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Axa 1 – Digitalizarea administrației publice

Investiția 1.1 – Infrastructura digitală

Obiectivul acestei investiții este de a se asigura că sistemele, seturile de date și aplicațiile administrației publice sunt găzduite în centre de date cu standarde de înaltă calitate în materie de securitate, performanță, scalabilitate, interoperabilitate europeană și eficiență energetică. Investiția constă în migrarea seturilor de date și a aplicațiilor administrației publice către PSN sau către furnizori publici de cloud certificați și siguri.

Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală

Obiectivul acestei investiții este de a migra seturile de date și aplicațiile unei părți substanțiale a administrației publice locale către o infrastructură de cloud securizată, permițând fiecărei administrații să aleagă în cadrul unui set de medii publice certificate de cloud.

Măsura prevede, de asemenea, un pachet de sprijin „migrarea ca serviciu” pentru administrații, care cuprinde: (I) evaluarea inițială, (ii) sprijinul procedural/administrativ necesar pentru lansarea efortului, (iii) negocierea sprijinului extern necesar și (iv) gestionarea generală a proiectului pe parcursul execuției. Se așteaptă ca o echipă supravegheată de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) să identifice și să certifice o listă largă de furnizori calificați și să negocieze un set de pachete standard de sprijin adaptate la dimensiunea administrației și a serviciilor implicate în migrare.

Investiția 1.3 – Date și interoperabilitate

Obiectivul acestei investiții este de a asigura interoperabilitatea deplină a seturilor de date și a serviciilor esențiale în cadrul administrațiilor publice centrale și locale. Măsura constă în crearea unei platforme naționale de date digitale („Piattaforma Digitale Nazionale Dati") care să permită interoperabilitatea seturilor de date prin intermediul unui catalog de interfețe de programare a aplicațiilor (API) partajate între administrațiile centrale și locale.

Investiția 1.4 – Servicii digitale și experiența cetățenilor

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un ecosistem de servicii publice digitale integrat și orientat către cetățeni, de a asigura adoptarea lor pe scară largă în cadrul administrațiilor centrale și locale și de a îmbunătăți experiența generală a utilizatorilor.

Măsura:

(i) definește modele reutilizabile de furnizare a serviciilor care asigură cerințe de accesibilitate depline (investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale);

(ii) sporește accesibilitatea serviciilor publice digitale (Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor: Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale);

(iii) implică adoptarea aplicației digitale pentru plăți între cetățeni și administrațiile publice (PagoPa) și adoptarea aplicației „IO" (investiția 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO");

(iv) încurajează adoptarea platformelor naționale de identitate digitală (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID și Carta d'Identità Elettronica, CIE) și a registrului național (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)];

(v) instituie o platformă unică pentru notificări (investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice);

(vi) implică adoptarea mobilității ca serviciu (MaaS) (Investiția 1.4.6 – Mobilitatea ca serviciu pentru Italia, această ultimă măsură fiind finanțată pe baza unui sprijin financiar nerambursabil).

Investiția 1.5 – Securitatea cibernetică

Obiectivul acestei investiții este de a consolida mijloacele de apărare ale Italiei împotriva riscurilor pe care le prezintă criminalitatea informatică, în special prin punerea în aplicare a unui „perimetru național pentru securitatea cibernetică" (PSNC), în conformitate cu cerințele de securitate prevăzute în Directiva (UE) 2016/1148 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS), precum și prin consolidarea capacităților naționale de apărare cibernetică în materie de inspecție tehnică și de monitorizare a riscurilor.

Măsura prevede dezvoltarea unui sistem integrat de ultimă generație, care să interconecteze strâns diferite entități din întreaga țară și să se conecteze la nivel internațional cu parteneri și furnizori de tehnologie de încredere. Aceasta se articulează în jurul a patru piloni: (I) consolidarea capacităților din prima linie față de public și întreprinderi/entități pentru a gestiona alertele și evenimentele reale recunoscute public; (II) să dezvolte/consolideze capacitățile de inspecție și de audit ale țării în ceea ce privește hardware-ul și software-ul utilizate de subiecți cu funcții esențiale pentru a certifica fiabilitatea/prevenirea amenințărilor; (III) Capacitarea unităților de aplicare a legii și a unităților cibernetice din cadrul forțelor de poliție responsabile cu investigarea activităților infracționale; (IV) consolidarea semnificativă a activelor cibernetice și a resurselor umane responsabile cu securitatea națională și cu răspunsul la amenințările cibernetice.

Investiția 1.6 – Transformarea digitală a marilor administrații centrale

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și de a simplifica procedurile principalelor administrații centrale – inclusiv (i) Ministerul de Interne, (ii) Ministerul Justiției, (iii) Institutul Național de Securitate Socială (INPS) și Institutul Național de Asigurări împotriva Accidentelor la Locul de Muncă (INAIL), (iv) Ministerul Apărării, (v) Consiliul de Stat și (vi) poliția financiară. Investiția constă în reproiectarea sau digitalizarea unui set de procese, activități sau servicii care intră în sfera lor de competență.

Investiția 1.7 – Competențe digitale de bază

Obiectivul acestei investiții este de a reduce ponderea populației expuse riscului de excluziune digitală prin furnizarea de educație digitală. Măsura constă în participarea persoanelor fizice la serviciul public digital și la activități de educație digitală și/sau de facilitare digitală.

Reforma 1.1 – Achizițiile publice în domeniul TIC

Obiectivul acestei reforme este de a asigura faptul că administrația publică poate achiziționa soluții în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) într-un mod mai prompt și mai eficient prin raționalizarea și accelerarea procesului de achiziții pentru serviciile și activele TIC.

Punerea în aplicare a reformei constă în trei linii de acțiune. În primul rând, se creează o bază de date unică care conține o listă albă a operatorilor economici autorizați să furnizeze bunuri și servicii administrațiilor publice și se introduce o infrastructură tehnologică dedicată pentru a permite certificarea furnizorilor. În al doilea rând, se adoptă o abordare simplificată („procedură accelerată”) pentru a raționaliza achizițiile TIC pentru proiectele PNRR. În al treilea rând, se instituie un serviciu de achiziții publice digitale, cu scopul de a include numai furnizorii certificați (operatorii economici pot solicita în orice moment să fie certificați în conformitate cu articolul 64 din Directiva 2014/24/UE); (II) permite identificarea rapidă a furnizorilor care răspund unei nevoi specificate (de exemplu, prin intermediul unui configurator); (III) să ofere administrațiilor o experiență intuitivă de utilizare (de exemplu, o descriere clară a serviciilor oferite, o evaluare comparativă a furnizorilor). Această configurație generală se bazează pe capacitățile existente ale CONSIP, entitatea de stat italiană pentru achiziții publice.

Reforma 1.2 – Sprijin pentru transformare

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini transformarea digitală a tuturor administrațiilor publice centrale și locale prin înființarea unui „birou de transformare a AP digitale” dedicat. Biroul de transformare constă într-o rezervă temporară de resurse competente în materie de tehnologie, care va orchestra și va sprijini efortul de migrare și negocierea centralizată a „pachetelor” de sprijin extern certificat.

În plus, măsura prevede înființarea unei societăți axate pe dezvoltarea de software & gestionarea operațiunilor pentru a sprijini dezvoltarea digitală a administrațiilor centrale. Biroul de transformare sprijină în special administrația publică în punerea în aplicare a investițiilor 1.1-1.7 incluse în cadrul acestei componente și sprijină, de asemenea, punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor în digitalizarea asistenței medicale incluse în misiunea 6.

Reforma 1.3 – „Cloud First” și interoperabilitatea

Scopul acestei reforme este de a elimina obstacolele din calea adoptării cloud computingului și de a raționaliza birocrația care încetinește procesele de schimb de date între administrațiile publice prin introducerea unui set de stimulente și obligații menite să faciliteze migrarea către cloud și prin eliminarea constrângerilor procedurale din calea adoptării pe scară largă a serviciilor digitale.

Reforma implică trei linii de acțiune. În primul rând, întrucât soluțiile cloud vor stimula eficiența din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește cheltuielile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), după o „perioadă de grație" predefinită (de exemplu, trei ani de la lansarea transformării), administrațiile care nu au aderat la transformarea cloud trebuie să vadă o restricție în bugetul lor de cheltuieli în domeniul TIC.

În al doilea rând, ca parte a stimulentelor pentru migrarea în cloud, normele actuale de contabilitate publică pentru cheltuielile legate de serviciile de cloud vor fi revizuite. Având în vedere că migrarea către cloud implică în prezent un transfer de bugete de la cheltuielile de capital la cheltuielile operaționale, normele de contabilitate publică pentru cheltuielile legate de serviciile de cloud trebuie revizuite pentru a nu descuraja migrarea serviciilor de cloud pentru administrațiile publice.

În al treilea rând, normele referitoare la normele de interoperabilitate a datelor vor fi revizuite, în conformitate cu dispozițiile privind datele deschise și prelucrarea datelor cu caracter personal, iar procedurile actuale pentru schimbul de date între administrațiile publice vor fi simplificate pentru a raționaliza aspectele procedurale și a accelera punerea în aplicare a interoperabilității între bazele de date ale administrației publice. În plus, domiciliul digital va fi revizuit și integrat în registrul național al rezidenților (ANPR) pentru a permite o anumită coordonare digitală și sigură între cetățeni și administrațiile publice.

Axa 2 – Justiție

Reforma 1.4 – Justiție civilă

Obiectivul acestei reforme este de a scurta durata procedurilor civile și de a aborda întârzierile instanțelor civile. Reforma constă în adoptarea de măsuri legislative pentru a reduce numărul de cauze noi în instanțe, pentru a simplifica procedurile existente și pentru a crește productivitatea instanțelor.

Reforma 1.5 – Justiția penală

Obiectivul acestei reforme este de a reduce durata procedurilor penale. Reforma constă în adoptarea de acțiuni care simplifică procedurile existente și sporesc productivitatea instanțelor.

Reforma 1.6 – Insolvența

Reforma vizează digitalizarea și consolidarea procedurilor de insolvență, introducând mecanisme de alertă timpurie înainte de insolvență, specializarea instanțelor și a instituțiilor pre-judiciare pentru a gestiona mai eficient toate etapele procedurilor de insolvență, inclusiv prin formare și specializare pentru membrii autorităților judiciare și administrative.

Reforma 1.7 – Instanțele fiscale

Scopul reformei este de a eficientiza aplicarea legislației fiscale și de a reduce numărul mare de recursuri la Curtea de Casație.

Reforma 1.8 – Digitalizarea sistemului de justiție

Obiectivul acestei reforme este digitalizarea procedurilor civile și penale. Această reformă constă în introducerea unei depuneri electronice obligatorii a documentelor, instituirea unui flux de lucru electronic pentru procedurile civile, digitalizarea procedurilor penale în primă instanță și crearea unei baze de date a deciziilor de drept civil.

Investiția 1.8 – Proceduri de recrutare pentru instanțele civile, penale și administrative

Obiectivul acestei măsuri este de a spori calitatea justiției prin sprijinirea activităților instanțelor administrative, civile și penale, precum și ale serviciilor teritoriale și centrale ale Ministerului Justiției responsabile cu asigurarea respectării planului de redresare și reziliență și cu tranziția digitală în sistemul de justiție. Investiția constă în angajarea temporară de personal pentru biroul de testare și de personal tehnic și administrativ care sprijină punerea în aplicare a obiectivelor planului de redresare și reziliență.

Axa 3 – Administrație publică

Reforma 1.9 – Reforma ocupării forței de muncă în sectorul public și reforma simplificării

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul public de ocupare a forței de muncă și de a simplifica procedurile administrative în beneficiul întreprinderilor și al cetățenilor. Reforma constă în adoptarea unei serii de măsuri de eliminare a obligațiilor inutile, introducerea unor mecanisme de consimțământ tacit, simplificarea comunicării, unificarea regimurilor partajate cu regiunile și municipalitățile, punerea la dispoziție pe platforma digitală www.impresainungiorno.gov.it a datelor privind Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) și Sportello Unico Edilizia (SUE) și definirea unui set de indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a orienta schimbările organizaționale din cadrul administrațiilor.

Reforma 1.9a – Reformă pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune

Reforma urmărește să accelereze punerea în aplicare și eficiența politicii de coeziune în complementaritate cu PNRR. Acesta prevede data aprobării planului strategic al zonei economice speciale unice. Legislația națională impune avizul Conferinței Unificate înainte de transformarea acesteia în lege, astfel cum se prevede în Decretul legislativ nr. 281/1997. În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2021/241, reforma poate beneficia de sprijin din partea altor programe și instrumente ale Uniunii, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri. MRR nu acoperă niciun cost al reformei.

Investiția 1.9 – Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea administrativă pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență (PRR). Investiția constă în recrutarea temporară a unui grup de experți care va oferi asistență tehnică administrațiilor și va consolida capacitatea acestora de a pune în aplicare inițiative specifice prevăzute în PNRR și include programe de formare.

Axa 4 – Achiziții publice și plăți efectuate de administrațiile publice

Reforma 1.10 – Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calificarea și profesionalizarea autorităților contractante, de a spori concurența, de a simplifica și digitaliza procedurile organismelor centrale de achiziție și de a operaționaliza sistemul național de achiziții publice electronice. În acest scop, reforma include adoptarea de acte juridice, inclusiv modificări ale Codului achizițiilor publice.

Reforma 1.11 – Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății

Obiectivul reformei este de a aborda blocajele care cauzează întârzieri în executarea plăților efectuate de administrațiile publice și autoritățile italiene centrale, regionale, locale și din domeniul sănătății către întreprinderi, în special prin adoptarea de acțiuni structurale și de măsuri legislative specifice.

Axa 5 – Reforme bugetar-structurale (Impozitare și cheltuieli publice)

Reforma 1.12 – Reforma administrației fiscale

Obiectivul acestei reforme a administrației fiscale este de a încuraja respectarea obligațiilor fiscale, de a spori eficacitatea auditurilor și a controalelor și de a reduce costurile de asigurare a conformității pentru contribuabili, prin adoptarea și asigurarea respectării unor măsuri legislative și de reglementare specifice.

Reforma 1.13 – Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor

Obiectivul acestei reforme este de a spori eficacitatea cadrului național de analiză a cheltuielilor. Reforma constă în angajamentul de a efectua analize anuale ale cheltuielilor în perioada 2023-2025 și de a îmbunătăți practica înverzirii și a integrării dimensiunii de gen în buget.

Reforma 1.14 – Reforma cadrului bugetar subnațional

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența relațiilor bugetare între diferitele niveluri de guvernare. Reforma constă în definirea nivelurilor esențiale de servicii pentru „federalismul fiscal" pentru regiunile cu statut obișnuit în cel puțin două domenii de politică și în adoptarea de acte legislative care definesc „federalismul fiscal" pentru provincii și orașe metropolitane.

Reforma 1.15 – Reforma normelor de contabilitate publică

Obiectivul acestei reforme este de a pune în aplicare un sistem unic de contabilitate pe bază de angajamente pentru sectorul public, excluzând întreprinderile de stat. Reforma constă în adoptarea cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a diagramei multidimensionale a conturilor, precum și în furnizarea de cursuri de formare pentru tranziția către noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente.

Investiția 1.10 – Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice

Această investiție instituie, în cadrul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici, o funcție de sprijinire a achizițiilor publice dedicată autorităților contractante pentru a îndeplini cerințele anexei II.4 la Codul achizițiilor publice și pentru a le sprijini în procesul de achiziții publice electronice, sprijinind dobândirea de competențe digitale și oferind asistență tehnică pentru adoptarea digitalizării achizițiilor publice, inclusiv utilizarea sistemelor dinamice de achiziții.

A.2. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-1	Reforma 1.1: Achiziții publice în domeniul TIC	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.1 „Achiziții publice în domeniul TIC”	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului legislativ privind reforma achizițiilor publice în domeniul TIC	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Actele juridice necesare includ intervenții legislative în decretul legislativ privind simplificările („Decreto Legge Semplificazioni”). Acestea prevăd: (I) Posibilitatea de a utiliza procedura menționată la articolul 48 alineatul (3) din Codul contractelor de achiziții publice și pentru contractele care depășesc pragurile menționate la articolul 35 din Codul contractelor de achiziții publice pentru achizițiile legate de achiziționarea de bunuri și servicii informatice, în special bazate pe tehnologia de tip cloud, precum și de servicii de conectivitate, finanțate integral sau parțial din resursele prevăzute pentru punerea în aplicare a proiectelor PNRR; (II) Interoperabilitatea dintre diferitele baze de date gestionate de organismele de certificare implicate în procesul de verificare a cerințelor menționate la articolul 80 din Codul contractelor de achiziții publice; (III) Crearea unui fișier virtual al operatorilor economici în care sunt prezente datele pentru verificarea absenței motivelor de excludere menționate la articolul 80, permițând

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										definirea unei liste albe a operatorilor economici pentru care verificarea a fost deja efectuată.
M1C1-2	Reforma 1.3: Cloud înainte de toate și interoperabilitate	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor de lege pentru reforma 1.3 „Cloud First and Interoperability”	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului legislativ pentru prima dată în domeniul cloud computingului și reforma interoperabilității	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Actele juridice necesare includ: Punerea în aplicare a actelor de reglementare privind în special (i) Regulamentul Agenzia per l’Italia digitale (AgID) privind Polo Strategico Nazionale (PSN) (prevăzut la articolul 33-septies din Decretul-lege nr. 179/212) și (ii) Orientările AgID privind interoperabilitatea [prevăzute la articolele 50 și 50b din Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)]. Amendamente la articolul 50 din DAC: (I) eliminarea obligației de a încheia acorduri-cadru pentru administrațiile care accesează platforma națională de date digitale; (II) clarificări cu privire la chestiunea confidențialității: transferul datelor de la un sistem de informații la altul nu modifică dreptul de proprietate asupra datelor și prelucrarea acestora, fără a aduce atingere responsabilităților administrațiilor publice care primesc și prelucrează datele în calitate de operatori de date autonomi.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Modificări aduse Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 în ceea ce privește accesul la date: (I) abrogarea autorizației necesare pentru accesul direct la date; (II) eliminarea trimiterii la acordurile-cadru de la articolul 72. Modificări ale articolului 33 septies din Decretul-lege nr. 179/2012: (I) să introducă posibilitatea ca AgID să reglementeze, prin regulamentele Centri Elaborazione Dati (CED) și Cloud, termenii și metodele cu care administrațiile publice trebuie să efectueze migrațiile CED; (II) să introducă sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de a migra către cloud.
M1C1-3	Investiția 1.1: Infrastructură digitală	Etapă	Finalizarea Polo Strategico Nazionale (PSN)	Raport privind implementarea tehnologiei de tip cloud, elaborat de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Finalizarea completă a proiectului global se realizează atunci când toate administrațiile publice vizate au finalizat mutarea rackurilor identificate către Polo Strategico Nazionale (PSN) și testarea a patru centre de date este finalizată cu succes, ceea ce permite începerea procesului de migrare a seturilor de date și a aplicațiilor administrațiilor publice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										vizate către PSN.
M1C1-4	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Etapă	Platforma națională de date digitale este operațională	Raport al Ministerului Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) care demonstrează lansarea platformei naționale de date digitale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Platforma permite agenților: — își publică interfețele de programare a aplicațiilor (API) în catalogul API al platformei; — să încheie și să semneze acorduri de interoperabilitate digitală prin intermediul platformei; — autentificarea și autorizarea accesului la API utilizând funcționalitățile platformei; validarea și evaluarea conformității cu cadrul național de interoperabilitate.
M1C1-5	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Crearea noii Agenții Naționale de Securitate Cibernetică	Actul de constituire administrativă	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Jalonul este atins prin (1) transformarea în lege a Decretului-lege de constituire a Agenției Naționale de Securitate Cibernetică, în prezent în curs de finalizare; (2) publicarea în Monitorul Oficial a Decretului prim-ministrului (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) care conține regulamentul intern al Agenției Naționale de Securitate Cibernetică.
M1C1-6	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Implementarea inițială a serviciilor naționale de	Raport care demonstrează arhitectura completă a	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Jalonul se realizează prin definirea arhitecturii detaliate a întregului ecosistem al arhitecturii naționale de securitate cibernetică [și anume, un Centru național

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			securitate cibernetică	serviciilor naționale de securitate cibernetică						de schimb și analiză a informațiilor (ISAC), o rețea de echipe de intervenție în caz de urgență informatică (CERT), un HyperSOC național, calculul de înaltă performanță integrat cu instrumentele de inteligență artificială/învățare automată (IA/ML) pentru a analiza incidentele de securitate cibernetică la nivel național].
M1C1-7	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Înființarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice	Documentația furnizată care demonstrează procesele și procedurile identificate care urmează să fie partajate între laboratoare și raportarea furnizată care demonstrează activarea a cel puțin unui laborator	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Obiectivul de etapă se realizează prin: (I) Identificarea de către Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică a locului în care vor fi create laboratoarele și centrele de screening și certificare, profilurile experților care urmează să fie recrutați, definirea completă a proceselor și procedurilor care urmează să fie partajate între laboratoare. (II) Activarea unui laborator. Activitățile create pentru constituirea și activarea laboratoarelor de control sunt supravegheate de Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) împreună cu CVCN (Laboratorul național de verificare și certificare a securității cibernetice) și integrate cu Centrul de evaluare (CV) de către Ministerul de Interne și Ministerul Apărării.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-8	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Activarea unei unități centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS	Raportarea furnizată care demonstrează lansarea unității centrale de audit	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Se numește o unitate internă în cadrul Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică, cu mandatul de a desfășura activitățile unității centrale de audit care va răspunde de măsurile de securitate PSNC & NIS. Procesele, logistica și modalitățile de operare sunt formalizate într-o documentație adecvată, cu un accent special pe procesele de operare, și anume regulile de angajare, procedurile de audit și de raportare. Instrumentele informatice colectează, gestionează și analizează datele de audit și sunt dezvoltate și utilizate de unitatea de audit. Se furnizează documentația care raportează finalizarea dezvoltării instrumentelor.
M1C1-9	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Țintă	Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T1	NU EXISTĂ	Număr	0	5	Î4	2022	Finalizarea a cel puțin cinci intervenții de consolidare a structurilor de securitate în sectorul perimetrului național de securitate cibernetică (PSNC) și în sectorul rețelelor și al sistemelor informatice (NIS). Tipurile de intervenție includ modernizări ale centrelor operaționale de securitate (SOC), îmbunătățiri ale apărării

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										frontierelor cibernetice și capabilități interne de monitorizare și control. Intervențiile se axează pe sectoarele asistenței medicale, energiei și mediului (alimentarea cu apă potabilă).
M1C1-10	Reforma 1.2: Sprijin pentru transformare	Etapă	Intrarea în vigoare a înființării Transformation Team și NewCo	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare a actului juridic de creare a Biroului de transformare și intrarea în vigoare a actului juridic de creare a NewCo	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Pentru înființarea biroului de transformare, actele juridice necesare includ: - Publicarea decretului-lege „reclutamento" [aprobat deja de Consiliul de Miniștri nr. 22 din 4 iunie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial („Gazzetta Ufficiale") la 10 iunie 2021]; - Publicarea unei cereri de exprimare a interesului; - Selectarea și atribuirea misiunii experților (cu titlu temporar, pe durata MRR). Pentru NewCo, etapele-cheie necesare includ: - Autorizarea legislativă; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) prin care se autorizează înființarea societății și se stabilesc obiectivele, capitalul social, durata și administratorii societății; - Instituția societății cu act notarial; - Acte necesare pentru ca societatea să devină operațională – statut și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										diverse reglementări.
M1C1-11	Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare	Țintă	Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T1	NU EXISTĂ	Număr	0	5	Î1	2023	Achiziționarea de servicii profesionale de știință a datelor prin contractarea cu un furnizor de servicii de consultanță care implică în total cinci resurse umane responsabile atât de proiectarea arhitecturii datelor, cât și de scrierea algoritmilor unității de analiză a volumelor mari de date. Publicarea contractului atribuit pentru achiziționarea de servicii de știință a datelor în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și publicarea la scară națională a unor noi instrumente privind primul modul de analiză (coloana vertebrală IT).
M1C1-12	Investiția 1.3.2: Portalul digital unic	Țintă	Portalul digital unic	NU EXISTĂ	Număr	0	19	Î4	2023	Cele 19 de proceduri administrative prioritare aplicabile în Italia din cele 21 definite în Regulamentul (UE) 2018/1724 sunt pe deplin conforme cu cerințele definite la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/1724. Mai precis: (a) identificarea utilizatorilor, furnizarea de informații și de documente justificative, semnarea și transmiterea finală se efectuează toate pe cale electronică, la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										distanță, prin intermediul unui canal de servicii care le permite utilizatorilor să îndeplinească cerințele legate de procedură într-un mod ușor de utilizat și structurat; (b) utilizatorii primesc o confirmare de primire automată, cu excepția cazului în care rezultatul procedurii este livrat imediat; (c) rezultatul procedurii este furnizat pe cale electronică sau, în cazul în care este necesar pentru respectarea dreptului Uniunii sau a dreptului intern aplicabil, este furnizat prin mijloace fizice; (d) utilizatorilor li se transmite o notificare electronică privind finalizarea procedurii.
M1C1-13	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Etapă	Mobilitatea ca soluție de servicii M1	Raport elaborat de Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) în colaborare cu universitățile, care descrie punerea în aplicare și evaluează rezultatele celor trei proiecte-pilot	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Au fost puse în aplicare trei proiecte-pilot care vizează testarea soluțiilor de mobilitate ca serviciu în orașele metropolitane avansate din punct de vedere tehnologic. Fiecare soluție a fost utilizată de cel puțin 1 000 utilizatori în perioada pilot. Fiecare proiect-pilot este deschis unui număr minim de 1 000 de utilizatori, care trebuie să îl poată accesa în mod voluntar și pe propria cheltuială și să ofere o evaluare individuală, cu posibilitatea de a alege și de a achiziționa servicii de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										mobilitate dintre cele disponibile pe platformă. Serviciul MaaS, prin intermediul unei platforme tehnologice unice, propune cetățeanului utilizator cea mai bună soluție de călătorie pe baza nevoilor sale, exploatând integrarea dintre diferitele opțiuni de mobilitate disponibile (transport public local, partajare, cabină, închiriere de autoturisme) pentru a optimiza experiența de călătorie atât în ceea ce privește planificarea (planificarea rutelor intermodale și informarea în timp real cu privire la ore și distanțe), cât și în ceea ce privește utilizarea (rezervarea și plata serviciilor).
M1C1-14bis	Reforma 1.9a: Reformă pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației naționale pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației naționale pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2024	Intrarea în vigoare a legislației naționale care identifică, în cadrul acordului de parteneriat și pentru toate programele actuale, măsurile necesare pentru accelerarea și îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii de coeziune. Pentru a asigura dialogul și cooperarea instituțională, precum și o înțelegere comună a acțiunilor necesare, până la 31 decembrie 2023, guvernul instituie un grup de lucru tehnic cu autoritățile de management ale tuturor programelor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										regionale și naționale din cadrul Cabina di regia PNRR, fără a aduce atingere legislației naționale privind Conferința unificată. Legislația stabilește măsurile necesare pentru a acorda prioritate intervențiilor în următoarele sectoare strategice, în strictă coerență cu documentele de planificare definite pentru condițiile favorizante relevante, și pentru a le pune în aplicare în mod concret, inclusiv intervenind în mod specific pentru consolidarea capacității administrative, în aceste sectoare: — Apă; — infrastructuri pentru riscuri hidrogeologice și protecția mediului; — Deșeuri; — Transporturile și mobilitatea durabilă; — Al energiei, — Sprijin pentru dezvoltarea și atractivitatea întreprinderilor, inclusiv pentru tranziția digitală și tranziția verde.
M1C1-15	Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare	Țintă	Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T2	NU EXISTĂ	Număr	5	10	Î1	2024	Achiziționarea de servicii profesionale de știință a datelor prin contractarea cu un furnizor de servicii de consultanță care implică cinci resurse umane suplimentare (zece în total) responsabile atât de proiectarea arhitecturii datelor, cât și de scrierea algoritmilor unității de analiză a volumelor mari de date. Publicarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										contractului atribuit pentru achiziționarea de servicii de știință a datelor în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și publicarea la scară națională a unor noi instrumente privind primul modul de analiză (coloana vertebrală IT).
M1C1-17	Investiția 1.1: Infrastructură digitală	Țintă	Migrația către Polo Strategico Nazionale T1	NU EXISTĂ	Număr	0	100	Î3	2024	Cel puțin 100 administrații publice centrale și autorități locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) migrează complet cel puțin un serviciu al administrației (sisteme, seturi de date și aplicații incluse) către infrastructură (Polo Strategico Nazionale). Migrarea completă poate implica pentru fiecare instituție o combinație de: nepregătit pentru cloud în ceea ce privește găzduirea pură, migrațiile de tip lift-and-shift, modernizarea la infrastructura ca serviciu (IaaS), platforma ca serviciu (Paas) sau software-ul ca serviciu (SaaS). Migrarea la Polo Strategico Nazionale poate fi executată în diferite moduri, în funcție de stadiul actual al tehnologiei arhitecturii informatice de la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										fața locului a software-ului deținut de fiecare administrație publică care migrează. Aceste strategii pot varia de la simpla găzduire și migrări de tip lift-and-shift pentru software-ul care nu este pregătit pentru cloud până la migrarea către IaaS, PaaS sau SaaS pentru software-ul pregătit pentru cloud. PSN oferă fiecărei administrații publice migratoare toate strategiile de migrare care sunt eligibile pentru a considera ținta „migrare către Polo Strategico Nazionale” atinsă. Totalul administrațiilor publice care „intră în domeniul de aplicare” include: • Administrațiile publice centrale care reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor cu tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) (cum ar fi Institutul Național de Securitate Socială și Ministerul Justiției); • Administrații publice centrale care găzduiesc date în centre de date învechite, conform sondajului realizat recent cu privire la „pregătirea pentru cloud”; • Autoritățile locale din domeniul sănătății

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) situate în principal în centrul și sudul Italiei nu dispun de o infrastructură adecvată pentru a asigura securitatea datelor.
M1C1-18	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API pe platforma națională de date digitale T1	NU EXISTĂ	Număr	0	3 000	Î4	2024	Acest obiectiv constă în atingerea a cel puțin 3 000 de interfețe de programare a aplicațiilor (API) create de administrațiile publice, publicate în catalogul API și integrate în platforma națională de date digitale. API publicate au un impact asupra mai multor domenii care pot include, dar nu se limitează la: (I) Servicii de securitate socială și de asistență socială, gestionarea serviciilor de achiziții publice sau registre naționale de bază (de exemplu, Registrul de evidență a populației și Registrul licențelor auto); Fiecare implementare și documentație API respectă standardele naționale de interoperabilitate. Cadrul platformei naționale de date digitale oferă funcționalități pentru evaluarea conformității respective.
M1C1-19	Investiția 1.5: Securitatea	Țintă	Sprijin pentru modernizarea	NU EXISTĂ	Număr	5	50	Î4	2024	Finalizarea a cel puțin 50 intervenții de consolidare în sectorul perimetrului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cibernetică		structurilor de securitate T2							național de securitate cibernetică (PSNC) și în sectorul rețelelor și al sistemelor informatice (NIS). Tipurile de intervenție includ, de exemplu, centre operaționale de securitate (SOC), îmbunătățiri ale apărării frontierelor cibernetice și capacități interne de monitorizare și control în conformitate cu cerințele NIS și PSNC. Intervențiile în sectoarele NIS pun un accent deosebit pe sectorul sănătății, al energiei și al mediului (alimentarea cu apă potabilă și gestionarea deșeurilor).
M1C1-20	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Implementarea integrală a serviciilor naționale de securitate cibernetică	Raport care demonstrează activarea completă a serviciilor naționale de securitate cibernetică	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Această etapă se completează cu activarea echipelor teritoriale de intervenție în caz de urgență informatică (CERT), care sunt interconectate cu Centrul italian de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CSIRT), cu activarea Centrului de schimb și analiză de informații (ISAC), cu integrarea a cel puțin 5 centre operaționale de securitate (SOC) cu HyperSOC național, cu funcționarea deplină a serviciilor de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică, inclusiv a celor de analiză a lanțului de aprovizionare și a serviciilor de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										asigurare a riscurilor cibernetice.
M1C1-21	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Finalizarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice, centre de evaluare	Raportarea furnizată, care demonstrează activarea completă a cel puțin 10 laboratoare și a 2 centre de evaluare (CV)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Activarea a cel puțin 10 laboratoare de screening și certificare și a 2 centre de evaluare (CV).
M1C1-22	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Funcționarea deplină a unității centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS, cu cel puțin 30 inspecții finalizate	Rapoarte furnizate, rapoarte de inspecție	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Funcționarea deplină a unității centrale de audit, cu cel puțin 30 inspecții finalizate.
M1C1-23	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Etapă	Mobilitatea ca soluție de servicii M2	Mobilitatea ca serviciu – proiecte-pilot	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Șapte proiecte-pilot, dintre care cel puțin trei în sud, vor testa soluții de mobilitate ca serviciu (MaaS). Mobilitatea ca serviciu oferă utilizatorilor, prin intermediul unei platforme tehnologice unice, cele mai bune opțiuni de călătorie în funcție de nevoile lor, prin integrarea diferitelor opțiuni de mobilitate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(de exemplu, transportul public, serviciile de partajare, taxiurile, închirierea de autoturisme) și prin optimizarea planificării călătoriilor și a experienței generale a utilizatorilor.
M1C1-24	Investiția 1.7.1: Funcția publică digitală	Țintă	Persoane fizice care au participat la serviciul public digital	NU EXISTĂ	Număr	0	8 300	Î4	2025	Cel puțin 8 300 de persoane au participat la serviciul public digital în cadrul organizațiilor înregistrate în registrul național al organizațiilor serviciului public universal. Funcția publică digitală se axează pe educația digitală și/sau pe activitățile de facilitare digitală.
M1C1-25	Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare	Etapă	Dezvoltarea sistemelor de informații utilizate pentru combaterea criminalității economice	Sisteme informatice cu noi funcționalități	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Punerea la dispoziție a unor noi funcționalități ale sistemelor informatice utilizate pentru combaterea criminalității economice.
M1C1-27	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API pe platforma națională de date digitale T2	NU EXISTĂ	Număr	3 000	7 000	Î4	2025	Acest obiectiv constă în atingerea a cel puțin 4 000 interfețe suplimentare de programare a aplicațiilor (API) publicate în catalogul API (pentru un total de 7 000). API publicate au un impact asupra mai multor domenii care pot include, dar nu se limitează la: (I) date naționale referitoare la recrutare,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										pensionare, înscrierea la școală și la universitate (de exemplu, Registrul național al studenților și Registrul administrației publice), conformitatea fiscală sau sistemul național de informații pentru date medicale și urgențe sanitare. Fiecare implementare și documentație API respectă standardele naționale de interoperabilitate. Cadrul platformei naționale de date digitale oferă funcționalități pentru evaluarea conformității respective.
M1C1-28	Investiția 1.7.2: Rețeaua de servicii digitale de facilitare	Țintă	Numărul de cetățeni care participă la inițiative de educație digitală și/sau de facilitare oferite de centrele de facilitare digitală	NU EXISTĂ	Număr	0	2 000 000	Î2	2026	Cel puțin 2 000 000 de cetățeni, dintre care 30 % situați în sudul Italiei, au participat la inițiative de educație digitală și/sau de facilitare, conform înregistrării pe platforma „Facilita” a Departamentului pentru transformare digitală.
M1C1-29	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma justiției civile	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației de abilitare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Legislația de abilitare include cel puțin următoarele măsuri: I) introducerea unei proceduri simplificate în primă instanță/la nivel de proces și consolidarea aplicării „procedurilor de filtrare” la nivelul căilor de atac, inclusiv utilizarea extinsă a procedurilor simplificate și gama de cauze

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										în care un singur judecător este competent să se pronunțe; să asigure punerea efectivă în aplicare a termenelor obligatorii pentru proceduri și a unui calendar pentru colectarea probelor și depunerea electronică a oricărui act și document relevant; să reformeze utilizarea medierii și a soluționării alternative a litigiilor, împreună cu medierea asistată, arbitrajul și orice altă alternativă posibilă pentru a face aceste institute mai eficace în reducerea presiunii asupra sistemului de justiție civilă, inclusiv prin stimulente; să reformeze procedura de executare silită pentru a reduce timpul mediu existent, inclusiv să facă executarea sumelor declarate datorate mai rapidă și mai puțin costisitoare; reformarea sistemului actual de cuantificare și recuperare a taxelor judiciare pentru a reduce litigiile abuzive; V) introducerea unui sistem de monitorizare la nivelul instanțelor și creșterea productivității instanțelor civile prin stimulente pentru a asigura o durată rezonabilă a procedurilor și performanțe uniforme în cadrul instanțelor.
M1C1-30	Reforma 1.5: Reforma justiției	Etapă	Intrarea în vigoare a	Dispoziție legală care indică	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Legislație de abilitare care include cel puțin următoarele măsuri: I) un sistem de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	penale		legislației de abilitare pentru reforma justiției penale	intrarea în vigoare a legislației de abilitare						notificare revizuit, ii) o utilizare pe scară mai largă a procedurilor simplificate, iii) o utilizare pe scară mai largă a depunerii electronice a documentelor, iv) norme simplificate privind probele, v) definirea termenelor pentru durata investigației preliminare și a măsurilor de evitare a stagnării în faza de investigare, vi) extinderea posibilității de stingere a infracțiunii în cazul în care daunele au fost rambursate, vii) introducerea unui sistem de monitorizare la nivelul instanțelor și creșterea productivității instanțelor penale prin stimulente pentru a asigura o durată rezonabilă a procedurilor și performanțe uniforme în cadrul instanțelor.
M1C1-31	Reforma 1.6: Reforma cadrului în materie de insolvență	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru cadrul de reformă în materie de insolvență	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației de abilitare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Reforma în materie de insolvență include cel puțin următoarele măsuri: să revizuiască modalitățile de soluționare extrajudiciară a litigiilor pentru a identifica domeniile în care ar putea fi necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a stimula părțile în cauză să utilizeze într-o mai mare măsură astfel de proceduri; să instituie mecanisme de alertă timpurie și acces la informații înainte de faza de insolvență; III) trecerea la specializarea instanțelor (drept comercial, divizie/cameră de insolvență), precum și a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										instituțiilor pre-judiciare pentru gestionarea procedurilor de insolvență în caz de insolvență; IV) să permită creditorilor garantați să fie plătiți mai întâi (înainte de creanțele fiscale și creanțele angajaților); V) permite întreprinderilor să acorde un drept de garanție fără deposedare. În completarea reformei în materie de insolvență, se asigură formarea și specializarea membrilor autorităților judiciare și administrative care se ocupă de procedurile de restructurare, precum și digitalizarea generală a procedurilor de restructurare și de insolvență și crearea unei platforme online pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, în special în faza de pre-insolvență, a cărei utilizare este stimulată pentru a reduce sarcina sistemului judiciar (cereri de restructurare înainte de insolvență, promovarea restructurărilor multilaterale și permiterea unor proceduri și rezoluții automatizate de restructurare aprobate în prealabil pentru cazurile cu valoare scăzută). O astfel de platformă online asigură, de asemenea, interoperabilitatea cu sistemele informatice ale băncilor, precum și cu alte autorități publice și baze de date, astfel încât să se asigure un schimb rapid și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										electronic de documente și date între debitori și creditori. În acest scop, solicitantul (debitorul) și-ar da consimțământul pentru schimbul datelor sale cu caracter personal în conformitate cu RGPD, iar această dispoziție ar trebui inclusă în lege. Reforma instituie un registru al garanțiilor reale.
M1C1-32	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele civile, penale și administrative	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planurilor naționale de redresare și reziliență	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planului național de redresare și reziliență	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Aprobarea legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planului național de redresare și reziliență, cu autorizarea de a face publicitate și de a recruta.
M1C1-33	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative	NU EXISTĂ	Număr	0	168	Î2	2022	Demararea procedurilor de recrutare a cel puțin 168 unități de personal pentru biroul de primă instanță și instanțele administrative și punerea în funcțiune a unităților. Nivelul de referință este numărul de membri ai personalului aflați în serviciu la 31 decembrie 2021.
M1C1-34	Investiția 1.8: Proceduri de	Țintă	Începerea procedurilor de	NU EXISTĂ	Număr	0	8 764	Î4	2022	Demararea procedurilor de recrutare a cel puțin 8 764 unități de personal pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	recrutare pentru biroul de judecată al instanțelor civile și penale		recrutare pentru instanțele civile și penale							biroul de judecată pentru instanțele civile și penale și punerea în funcțiune a unităților. Nivelul de referință este numărul de membri ai personalului la sfârșitul anului 2021.
M1C1-35	Reforma 1.7: Reforma instanțelor fiscale	Etapă	Reforma cuprinzătoare a instanțelor fiscale de prim și al doilea grad de jurisdicție	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Cadrul juridic revizuit va spori eficacitatea aplicării legislației fiscale și va reduce numărul mare de recursuri la Curtea de Casație.
M1C1-36	Reformele 1.4, 1.5 și 1.6: Reforma justiției civile și penale și reforma insolvenței	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor delegate pentru reformele în materie de justiție civilă și penală și a reformei în materie de insolvență	Dispoziție din actele delegate care indică intrarea în vigoare a actelor delegate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate al căror conținut este indicat în legislația de abilitare pentru reformele în materie de justiție civilă și penală și pentru reforma în materie de insolvență.
M1C1-37	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei justiției civile și penale	Dispoziție din actele secundare care indică intrarea în vigoare a actelor secundare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Să finalizeze adoptarea tuturor reglementărilor și a surselor secundare de legislație necesare pentru aplicarea eficace a legilor care permit reforme în domeniul justiției.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-38	Reforma 1.8: Digitalizarea justiției	Etapă	Digitalizarea sistemului de justiție	Dispoziție din actele primare și secundare care indică intrarea în vigoare a actelor corespunzătoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Se stabilesc depunerea electronică obligatorie a tuturor documentelor și fluxul de lucru electronic complet pentru procedurile civile. Digitalizarea procedurilor penale în primă instanță (cu excepția biroului de audiere preliminară). Crearea unei baze de date gratuite, complet accesibile și cu funcție de căutare a hotărârilor civile, în conformitate cu legislația.
M1C1-38bis	Reforma 1.8: Digitalizarea justiției	Etapă	Digitalizarea sistemului de justiție	Procedurile penale în primă instanță sunt digitalizate, iar PNR, PDP și APP sunt interoperabile	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Digitalizarea procedurilor penale în primă instanță până la actul de încheiere prin intermediul „portale delle notizie di reato” (PNR), „portale dei depositi penali” (PDP) și „applicativo processo penale” (APP). Platformele trebuie să fie interoperabile între ele.
M1C1-39	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele civile și penale	Țintă	Proceduri de recrutare sau de extindere pentru instanțele civile și penale și pentru serviciile teritoriale și centrale ale Ministerului Justiției responsabile cu punerea în	NU EXISTĂ	Număr	0	10 000	Î2	2024	Să finalizeze procedurile de recrutare sau de extindere a cel puțin 10 000 unități de personal pentru biroul de judecată și personalul tehnic administrativ și să le pună în serviciu. Numai recrutările sau procedurile de prelungire care au fost finalizate începând cu 1 ianuarie 2022 sunt luate în considerare în vederea atingerii acestui obiectiv.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			aplicare a planului de redresare și reziliență							
M1C1-40	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Proceduri de recrutare sau de extindere pentru instanțele administrative	NU EXISTĂ	Număr	0	158	Î2	2024	Să finalizeze procedurile de recrutare sau de extindere a cel puțin 158 de unități de personal pentru biroul de primă instanță și instanțele administrative și să pună unitățile în funcțiune. Numai recrutările sau procedurile de prelungire care au fost finalizate începând cu 1 ianuarie 2022 sunt luate în considerare în vederea atingerii acestui obiectiv.
M1C1-41	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate aflate pe rolul instanțelor administrative regionale	NU EXISTĂ	Procent	100	75	Î2	2024	Reducerea cu 25 % a numărului de cauze pendinte în 2019 (109 029) în instanțele administrative regionale (instanțele administrative de prim grad de jurisdicție).
M1C1-42	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat	NU EXISTĂ	Procent	100	65	Î2	2024	Reducerea cu 35 % a numărului de cauze pendinte în 2019 (24 010) la Consiliul de Stat (a doua instanță).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-43	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță)	NU EXISTĂ	Procent	100	5	Î4	2024	Reducerea cu 95 % a numărului de cauze pendinte la 31 ianuarie 2020 (333 218) în instanțele civile ordinare (în primă instanță). Scenariul de referință este numărul de cauze pendinte de peste trei ani în fața instanțelor civile ordinare (la 31 ianuarie 2020).
M1C1-44	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)	NU EXISTĂ	Procent	100	5	Î4	2024	Reducerea cu 95 % a numărului de cauze pendinte la 31 ianuarie 2020 (97 251) la curțile de apel civile (a doua instanță). Scenariul de referință este numărul de cauze pendinte de mai mult de doi ani în fața curților de apel civile (la 31 ianuarie 2020).
M1C1-37bis	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Etapă	Intrarea în vigoare a măsurilor menite să reducă întârzierile	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației primare și a actelor secundare pentru reducerea întârzierilor				Î1	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare și a surselor secundare de legislație pentru a permite: i. Consolidarea birourilor de testare, inclusiv prin stimulente, pentru a atrage și a păstra unitățile de personal angajate pe baza sistemului de recrutare pentru planul național de redresare și reziliență; ii. Crearea de stimulente pentru: (1) sprijinirea instanțelor mai puțin eficiente în reducerea numărului de cauze nesoluționate în materie de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										justiție civilă; (2) recompensarea birourilor judiciare care îndeplinesc obiectivele anuale specifice de reducere a numărului de cauze pendinte în sistemul de justiție civilă.
M1C1-45	Reformele 1.4: Reforma justiției civile	Etapă	Reducerea duratei procedurilor civile	Publicarea unui raport de către Institutul Național de Statistică din Italia (ISTAT)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT) care confirmă o reducere a duratei lichidării stocului de cauze pendinte cu 40 % din totalul cauzelor litigioase civile și comerciale în comparație cu 31 decembrie 2019 (2 512 de zile). Raportul este însoțit de o anexă care conține datele subiacente.
M1C1-46	Reforma 1.5: Reforma justiției penale	Etapă	Reducerea duratei procedurilor penale	Publicarea unui raport de către Institutul Național de Statistică din Italia (ISTAT)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT) care confirmă reducerea, până la 31 decembrie 2025, a duratei lichidării stocului de cauze pendinte cu 25 % din totalul cauzelor penale în comparație cu 31 decembrie 2019 (1 398 de zile). Raportul este însoțit de o anexă care conține datele subiacente.
M1C1-47	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță)	NU EXISTĂ	Procent	100	10	Î2	2026	Reducerea cu 90 % a acumulării de cauze nesoluționate care au fost deschise între 1 februarie 2017 și 31 decembrie 2022 și care erau încă deschise la 31 decembrie 2022 în cadrul instanțelor civile ordinare (în primă instanță).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-48	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)	NU EXISTĂ	Procent	100	10	Î2	2026	Reducerea cu 90 % a numărului de cauze pendinte care au fost deschise între 1 februarie 2018 și 31 decembrie 2022 și care erau încă deschise la 31 decembrie 2022 la curțile de apel civile (a doua instanță).
M1C1-49	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele administrative regionale (în primă instanță)	NU EXISTĂ	Procent	100	20	Î4	2025	Reducerea cu 80 % a numărului total de cauze pendinte care erau încă deschise la 30 iunie 2023 în toate instanțele administrative regionale (instanța administrativă de prim grad de jurisdicție) (102 144).
M1C1-50	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat	NU EXISTĂ	Procent	100	30	Î4	2025	Reducerea cu 70 % a numărului de cauze pendinte care erau încă deschise la 30 iunie 2024 în cadrul Consiliului de Stat (a doua instanță) (12 287).
M1C1-51	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare privind guvernanța planului italian de redresare și reziliență	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2021	Legislația primară se referă cel puțin la: 1) coordonarea și monitorizarea proiectelor din cadrul planului italian de redresare și reziliență la nivel central; 2) definirea și separarea competențelor și aprobarea mandatelor relevante ale diferitelor organisme și administrații implicate în coordonarea, monitorizarea și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență; 3) definirea unui sistem de detectare timpurie a problemelor legate de punerea în aplicare; 4) definirea ex ante a unui mecanism de punere în aplicare pentru a rezolva problemele legate de punerea în aplicare și pentru a evita întârzierile, în special în ceea ce privește diferitele niveluri ale administrațiilor; 5) definirea personalului (număr și expertiză) dedicat coordonării, monitorizării și punerii în aplicare a planului italian de redresare și reziliență în administrațiile implicate; 6) definirea asistenței tehnice acordate administrațiilor implicate în punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență, în special la nivel local, asigurând consolidarea capacității administrative în cadrul administrației publice; 7) o delimitare a procedurilor „accelerate” pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență și pentru absorbția la timp a fondurilor;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										8) organizarea și procedurile de audit și control pentru planul de redresare și reziliență al Italiei.
M1C1-52	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare privind simplificarea procedurilor administrative pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență.	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2021	Printre aceste măsuri se numără: 1) eliminarea blocajelor critice, în special în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului la nivel național și regional, autorizarea noilor instalații de reciclare a deșeurilor, procedurile de autorizare pentru energia din surse regenerabile și cele necesare pentru realizarea eficienței energetice a clădirilor (așa-numitul Super Bonus) și regenerarea urbană. Se vor dedica acțiuni specifice simplificării procedurilor în cadrul „Conferenza di servizi" (un acord oficial între două sau mai multe administrații publice).
M1C1-53	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare menite să ofere asistență tehnică și să consolideze capacitățile pentru punerea	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2021	Măsurile includ dispoziții care să permită recrutarea temporară a: 2 800 cifre tehnice pentru consolidarea administrațiilor publice din sud, plătite din bugetul național; II) un grup de 1 000 de experți care urmează să fie mobilizați timp de trei ani pentru a sprijini administrațiile în gestionarea noilor proceduri care oferă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	rezilienței		în aplicare a planului italian de redresare și reziliență							asistență tehnică.
M1C1-54	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Țintă	Finalizarea recrutării de experți pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	NU EXISTĂ	Număr	0	1 000	Î4	2021	Să finalizeze procedurile de recrutare a grupului de 1 000 de experți care urmează să fie mobilizați timp de trei ani pentru a sprijini administrațiile în gestionarea noilor proceduri de acordare de asistență tehnică.
M1C1-55	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Extinderea metodologiei aplicate planului italian de redresare și reziliență la bugetul național pentru a spori absorbția investițiilor	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a extinderii metodologiei	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Instituirea unui sistem simplificat de jaloane și ținte similar MRR pentru planificarea, execuția și finanțarea proiectelor în cadrul Fondului complementar de investiții (30.5 miliarde EUR).
M1C1-56	Reforma 1.9: Reforma administrației	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Legislația de abilitare include următoarele măsuri: — să definească profiluri profesionale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	publice		reforma ocupării forței de muncă în sectorul public	a legii						specifice sectorului public pentru a atrage competențele și aptitudinile necesare; — crearea unei platforme unice de recrutare pentru a centraliza procedurile de angajare publică pentru toate administrațiile publice centrale, cu angajamentul de a extinde utilizarea platformei și la administrațiile locale; — reforma procesului de recrutare pentru: I) trecerea de la un sistem bazat exclusiv pe cunoaștere la un sistem bazat în principal pe competențe și aptitudini adecvate; să evalueze competențele funcționarilor publici care își desfășoară activitatea; III) să diferențieze procesele de recrutare între recrutarea la nivel de bază, care se bazează exclusiv pe competențe, și recrutarea de profiluri specializate, care ar trebui să combine competențele cu experiența profesională relevantă și ar conduce la accesul la carieră la un nivel mai înalt. Ministerul Administrației Publice asigură implementarea coerentă a noului proces în toate administrațiile; — reforma funcției publice de rang înalt pentru a omogeniza procedurile de numire în administrația publică, definind profilurile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										profesionale și evaluarea performanței acestora; — să consolideze legătura dintre învățarea pe tot parcursul vieții și oportunitățile de formare pentru angajați și stimulentele pentru participare, de exemplu prin prevederea unor mecanisme de recompensare sau a unor parcursuri profesionale specifice, acordând o atenție deosebită dublei tranziții; — definirea sau actualizarea principiilor etice ale administrațiilor publice prin norme, coduri de conduită și module de formare clare pe această temă; — să consolideze angajamentul față de echilibrul de gen; — revizuirea cadrului de reglementare privind mobilitatea verticală, reformarea parcursurilor profesionale pentru a crea și a accesa posturi de conducere de nivel mediu („quadri”) și pentru a avea acces la funcții civile de conducere („dirigenti di prima e seconda fascia”) din cadrul administrației. Aceasta include reforma sistemului de evaluare a performanței și consolidarea legăturii dintre avansarea în carieră și evaluarea performanței;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— revizuirea cadrului de reglementare privind mobilitatea orizontală pentru a realiza o piață eficientă a forței de muncă în administrațiile publice, inclusiv (a) crearea unui sistem unic transparent de publicitate pentru toate posturile vacante din cadrul administrațiilor centrale și locale, (b) posibilitatea de a candida pentru orice post disponibil oriunde, (c) eliminarea autorizației de mobilitate de la administrația de origine și (d) introducerea unor restricții semnificative în ceea ce privește utilizarea mijloacelor alternative de mobilitate care nu conduc la transferuri (și anume „comandi” și „distacchi”), pentru a le face excepționale și strict limitate în timp.
M1C1-57	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a procedurilor administrative pentru reforma de simplificare care vizează punerea în aplicare a MRR	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației secundare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate conexe, a decretelor ministeriale, a legislației secundare și a tuturor celorlalte regulamente necesare pentru punerea în aplicare efectivă a simplificării, inclusiv a acordurilor cu regiunile în cazul competenței regionale exclusive și concurente.
M1C1-58	Reforma 1.9: Reforma	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor	Dispoziție care indică intrarea în	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate conexe, a decretelor ministeriale,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	administrației publice		juridice privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public	vigoare a actelor juridice pentru reforma ocupării forței de muncă în sectorul public						a legislației secundare și a tuturor celorlalte regulamente necesare pentru punerea în aplicare efectivă a reformei.
M1C1-59	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a legislației privind introducerea gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Legislația și actele delegate pentru introducerea gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică includ: definirea, în contextul Planului integrat de activitate și organizare (PIAO), a planurilor strategice în materie de resurse umane, pentru recrutare, dezvoltarea carierei și formare, pentru toate administrațiile centrale și regionale, susținute de o bază de date integrată cu competențe și profiluri; crearea unei unități centrale de livrare care să coordoneze și să sprijine sistemul de planificare a resurselor umane. Într-o a doua etapă, planurile strategice în materie de resurse umane se extind la municipalitățile mari, în timp ce municipalitățile mici și mijlocii fac obiectul unor investiții specifice de consolidare a capacităților.
M1C1-59BIS	Reforma 1.9: Reforma administrației	Etapă	Punerea în aplicare a gestionării	Publicarea primului raport semestrial privind	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Se publică primul raport semestrial privind indicatorii-cheie de performanță.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	publice		strategice a resurselor umane în administrația publică	indicatorii-cheie de performanță.						
M1C1-59b	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Punerea în aplicare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică	„Setul de instrumente HRM-Minerva" operațional, interoperabil cu inPA, Syllabus și cu platforma digitală PIAO, precum și examinarea planurilor strategice în materie de resurse umane.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	*„Verify di conformità"* care dovedește (i) că „Setul de instrumente HRM-Minerva" este operațional și (ii) că este interoperabil cu platforma de recrutare (inPA), cu platforma „Syllabus" și cu platforma digitală PIAO. O analiză efectuată de Departamentul funcției publice care să acopere un proiect-pilot format din cel puțin 200 administrații naționale și subnaționale: (i) examinează conținutul planurilor strategice în materie de resurse umane (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) incluse în PIAO; (ii) prezintă măsura în care constatările rapoartelor semestriale privind indicatorii-cheie de performanță au fost luate în considerare; (iii) menționează acțiunile de monitorizare recomandate de DFP.
M1C1-60	Reforma 1.9: Reforma	Țintă	Simplificarea și/sau	NU EXISTĂ	Număr	0	200	Î4	2024	Simplificarea și/sau digitalizarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	administrației publice		digitalizarea a 200 de proceduri critice care afectează cetățenii și întreprinderile							procedurilor vizează cel puțin următorul domeniu: 1) mediul și energia, sursele regenerabile de energie și economia verde; 2) construcții și recalificare urbană; 3) infrastructura de comunicații electronice; 4) înființarea și desfășurarea de activități economice.
M1C1-62	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Creșterea absorbției investițiilor	Publicarea unui raport de către Ministerul Finanțelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Publicarea unui raport de măsurare a absorbției resurselor din Fondul complementar alocate până în 2024.
M1C1-63	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Publicarea unui registru de proceduri simplificate și/sau digitalizate	Publicarea repertoriului pe site-ul Departamentului funcției publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Registrul procedurilor simplificate și/sau digitalizate este disponibil pe site-ul web gestionat de Departamentul funcției publice (www.italiasemplice.gov.it). Datele privind disponibilitatea Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) și Sportello Unico Edilizia (SUE) pe întreg teritoriul național sunt accesibile pe site-ul www.impresainungiorno.gov.it.
M1C1-66	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică	Țintă	Rapoarte de prezență pe platforma	NU EXISTĂ	Număr	0	441 750	Î2	2026	Cel puțin 441 750 rapoarte de prezență pe platforma Syllabus.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență		Syllabus							
M1C1-68	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de registre	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectează date și monitorizează atingerea jaloanelor și a țintelor; (b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR.
M1C1-69	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului privind simplificarea sistemului de achiziții publice	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului-lege de simplificare a sistemului de achiziții publice.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2021	Decretul legislativ simplifică sistemul de achiziții publice prin cel puțin următoarele măsuri urgente: I. Stabilirea unor obiective pentru a reduce intervalul de timp dintre publicare și atribuirea contractului. II. Stabilește obiective și un sistem de monitorizare pentru a reduce intervalul de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										timp dintre atribuirea contractului și finalizarea infrastructurii („fase esecutiva”). III. Solicită ca datele tuturor contractelor să fie înregistrate în baza de date anticorupție a autorității naționale anticorupție (ANAC). IV. Punerea în aplicare și stimularea mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor în faza de executare a contractelor de achiziții publice. V. înființează birouri specializate responsabile cu procedurile de achiziții publice în ministere, regiuni și orașe metropolitane. Specificații suplimentare: Simplificarea și digitalizarea procedurilor organismelor centrale de achiziție („centrali di committenza”); — Punerea în aplicare a articolelor 41 și 44 din actualul Cod al achizițiilor publice; — Definirea modului în care procedurile ar trebui digitalizate pentru toate contractele de achiziții publice și concesiunile și definirea cerințelor de interoperabilitate și interconectivitate;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— Punerea în aplicare a articolului 44 din actualul Cod al achizițiilor publice.
M1C1-70	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a revizuirii Codului achizițiilor publice (D.Lgs. nr. 50/2016)	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii delegării care reformează actualul Cod al sistemului de achiziții publice (D.Lgs. nr. 50/2016)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Prezenta lege stabilește toate criteriile și principiile precise pentru reforma sistemică a Codului achizițiilor publice. Legea delegării impune cel puțin următoarele principii și criterii: I. Reducerea fragmentării autorităților contractante (1) stabilirea elementelor de bază ale sistemului de calificare, (2) impunerea instituirii unei platforme electronice ca cerință de bază pentru participarea la evaluarea la nivel național a capacității de achiziții publice (3) împuternicirea autorității naționale anticorupție (ANAC) să revizuiască calificarea autorităților contractante în ceea ce privește capacitatea de achiziții publice (tipuri și volume de achiziții), (4) oferirea de stimulente pentru utilizarea organismelor profesionale centrale de achiziție existente. II. Simplificarea și digitalizarea procedurilor organismelor centrale de achiziție („centrali di committenza”) III. Definirea modului în care procedurile trebuie digitalizate pentru toate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										contractele de achiziții publice și concesiunile și definirea cerințelor de interoperabilitate și interconectivitate. IV. Să reducă restricțiile privind subcontractarea în mod progresiv.
M1C1-71	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative, reglementărilor și actelor de punere în aplicare necesare (inclusiv a legislației secundare) pentru sistemul de achiziții publice	Intrarea în vigoare a tuturor reglementărilor legislative și actelor de punere în aplicare necesare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Toate actele legislative, reglementările și actele de punere în aplicare necesare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) trebuie să obțină următoarele rezultate: I. Organismul unic de coordonare pentru politica de achiziții publice trebuie să dispună de un nivel adecvat (care urmează să fie specificat în acordul operațional) de resurse umane și financiare pentru a fi pe deplin operațional, inclusiv datorită sprijinului acordat de o structură specifică a ANAC. II. Organismul unic de coordonare pentru politica de achiziții publice adoptă strategia de profesionalizare (a se vedea în legătură cu reforma 2.1.6 propusă de PPNR al Italiei), care conține tipurile de formare la diferite niveluri, îndrumarea specială și elaborarea de orientări operaționale, cu sprijinul ANAC și al Școlii Naționale de Administrație.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										III. Sistemele dinamice de achiziții sunt puse la dispoziție de Consip și sunt conforme cu directivele privind achizițiile publice. IV. ANAC finalizează exercitarea calificării autorităților contractante în ceea ce privește capacitatea de achiziții publice în urma punerii în aplicare a articolului 38 din Codul achizițiilor publice. V. Sistemul de monitorizare pentru intervalul de timp dintre atribuirea contractului și finalizarea lucrărilor de infrastructură este operațional. VI. Datele tuturor contractelor sunt înregistrate în baza de date anticorupție a autorității naționale anticorupție (ANAC). VII. Toate birourile specializate responsabile cu procedurile de achiziții publice din cadrul ministerelor, regiunilor și orașelor metropolitane.
M1C1-72	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și	Etapă	Se aprobă măsuri de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților de către administrația	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a normelor de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Intrarea în vigoare a unor noi norme de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților de către administrația publică către întreprinderi. Măsurile includ cel puțin următoarele elemente-cheie:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	autoritățile din domeniul sănătății		publică către întreprinderi	de către Autoritatea Palestiniană către întreprinderi						I. Sistemul InIT este implementat în administrația publică centrală pentru a sprijini contabilitatea economică și financiară și execuția cheltuielilor publice. II. Întârziere în efectuarea plăților: indicatorii bazați pe baza de date a sistemului informatic al Ministerului de Finanțe (Platforma de credit comercial – PCC) sunt durata medie ponderată de plată a autorităților publice către întreprinderi și întârzierea medie ponderată de plată a autorităților publice către întreprinderi pentru fiecare dintre următoarele niveluri ale administrației publice: - autoritățile centrale (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - autoritățile regionale (Regioni și Province Autonome); - autorități locale (enti locali) - autoritățile de sănătate publică (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1-72bis	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea	Etapă	Acțiuni legislative și specifice pentru reducerea	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare, circularele	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2024	Intră în vigoare următoarele acte: — o circulară care clarifică domeniul de aplicare al tranzacțiilor comerciale și necomerciale în conformitate cu Directiva

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății		întârzierilor în efectuarea plăților la nivel central/local	adoptate și măsurile luate pentru a reduce întârzierile în efectuarea plăților de către administrația publică către întreprinderi						privind întârzierea efectuării plăților; — o circulară care clarifică domeniul de aplicare al articolului 4 alineatul (6) din Directiva privind întârzierea efectuării plăților, în conformitate cu aceasta din urmă; — legislație care să garanteze că regiunile și autoritățile locale obișnuite primesc fonduri pentru a-și primi facturile la timp de la nivel central; — legislație care să impună autorităților publice să adopte planuri anuale privind fluxurile de numerar, asigurând respectarea termenelor legale de plată; — legislație care introduce dispoziții pentru a permite cesiunea creditelor către terți după 30 de zile de tăcere/lipsă de acțiune din partea administrațiilor publice. Se iau următoarele măsuri la **nivel central:** — Intrarea în vigoare a legislației care identifică persoanele care plătesc cu întârziere la nivel central și care impune adoptarea de măsuri pentru a se asigura că acestea plătesc în termenul de 30 de zile;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— Publicarea stocului de arierate al ministerelor, actualizat trimestrial; — Înființarea de grupuri operative atunci când legislația impune acest lucru. Următoarele acțiuni se întreprind la **nivel local**: — Intrarea în vigoare a legislației care identifică persoanele care plătesc cu întârziere la nivel local și care impune adoptarea de măsuri pentru a se asigura că acestea plătesc în termenul de 30 de zile; — Publicarea stocului de arierate al acestor autorități, actualizat trimestrial.
M1C1-72b	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Creșterea resurselor umane care se ocupă de plăți	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a legislației care prevede posibilitatea de a spori resursele umane care se ocupă de plăți	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Intrarea în vigoare a actelor juridice care prevăd posibilitatea de a spori resursele umane care se ocupă de plăți în: — Ministerele identificate ca fiind plătitori cu întârziere care au prezentat un plan de intervenții în conformitate cu Decretul-lege nr. 19 din 2 martie 2024, astfel cum a fost transformat prin Legea nr. 56 din 29 aprilie 2024; — municipalitățile cu peste 60 000 de locuitori, provinciile și orașele metropolitane identificate drept plătitori

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										întârziați care au prezentat un plan de intervenții în conformitate cu Decretul-lege nr. 19 din 2 martie 2024, transformat prin Legea nr. 56 din 29 aprilie 2024.
M1C1-72c	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Adoptarea planului de audit	Adoptarea planului de audit	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Adoptarea unui plan de audit, inclusiv a unei foi de parcurs pentru punerea sa în aplicare, privind caracterul adecvat și promptitudinea proceselor de plată existente ale cel puțin 130 administrații publice identificate ca plătitori întârziați dintre: (I) nivelul central (inclusiv sucursalele teritoriale ale ministerelor); (II) municipalitățile; și (iii) autoritățile din domeniul sănătății publice.
M1C1-72quinquies	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Publicarea informațiilor și a datelor privind plățile efectuate de administrația publică	Publicarea informațiilor și a datelor privind plățile efectuate de administrația publică	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Următoarele informații se publică pe o pagină web dedicată: — Explicarea cadrului de reglementare privind termenele de plată a facturilor comerciale ale administrațiilor publice, inclusiv termenele de plată și căile de atac disponibile pentru creditori în cazul întârzierii plăților; — Analize bazate pe monitorizarea termenelor de plată ale administrației publice; — Date privind durata medie ponderată a plăților, întârzierea medie ponderată a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										plăților, raportul dintre suma comercială plătită și suma comercială datorată, valoarea facturilor comerciale și valoarea facturilor necomerciale, actualizate trimestrial, cel puțin pentru ministerele care efectuează cheltuieli, regiuni/provincii autonome, municipalități și autorități locale din domeniul sănătății; Întrebări frecvente privind plățile efectuate de administrația publică. Site-ul web al tuturor ministerelor care efectuează cheltuieli trebuie să conțină un link către pagina web dedicată.
M1C1-72sexies	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Raportul final de audit al planului de audit	Transmiterea raportului final de audit al planului de audit către cabinetul Ministerului Economiei și Finanțelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Transmiterea raportului final de audit al planului de audit de către contabilul general al statului către cabinetul Ministerului Economiei și Finanțelor. Raportul conține rezultatele activităților de audit desfășurate până în T4 2025, inclusiv măsurile corective puse în aplicare până în T4 2025.
M1C1-73	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei Codului achizițiilor	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Decretului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Intrarea în vigoare a Decretului legislativ de punere în aplicare a tuturor dispozițiilor Legii privind delegarea de reformare a Codului achizițiilor publice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	achizițiile publice		publice	legislativ de punere în aplicare a tuturor dispozițiilor Legii de delegare privind reforma Codului achizițiilor publice						
M1C1-74	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma privind simplificarea codului achizițiilor publice	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare necesare și a legislației secundare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma/simplificarea sistemului de achiziții publice (care decurg, de asemenea, din revizuirea Codului achizițiilor publice).
M1C1-73bis	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Adoptarea unei circulare care să ofere orientări privind sistemul de calificare pentru autoritățile	Adoptarea unei circulare care să ofere orientări privind sistemul de calificare pentru autoritățile contractante	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Adoptarea, după consultarea ANAC, a unei circulare care să ofere orientări cu privire la normele actuale aplicabile privind calificarea și centralizarea, pentru a explica faptul că sunt posibile și recomandabile calificarea și/sau utilizarea organismelor centrale de achiziție și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			contractante							pentru atribuirile sub praguri
M1C1-73b	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Stimulente pentru calificarea și profesionalizare a autorităților contractante.	Analiza efectuată de Cabina di Regia, publicarea rezultatelor participării la activități de formare și la exerciții de autoevaluare și adoptarea de inițiative și instrumente	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Analiza de către Cabina di Regia (în temeiul articolului 221 din Codul achizițiilor publice), după consultarea ANAC, a efectelor aplicării Codului achizițiilor publice asupra: - numărul de autorități contractante calificate și de organisme centralizate de achiziție; - numărul și valoarea contractelor de achiziții publice gestionate de autorități contractante calificate în nume propriu și în numele unor entități necalificate; - exercițiul de calificare pentru a îmbunătăți viteza de luare a deciziilor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice. Publicarea rezultatelor cartografierii participării entităților necalificate la activitățile de formare și a exercițiilor de autoevaluare. Se adoptă inițiative care vizează îmbunătățirea calificării autorităților contractante, reducerea fragmentării și profesionalizarea entităților necalificate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Se pun la dispoziția autorităților contractante instrumente de sprijin tehnic/administrativ.
M1C1-73c	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a orientărilor privind achizițiile publice sub pragul UE	Intrarea în vigoare a orientărilor privind achizițiile publice sub pragul UE	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Circulara privind achizițiile publice sub pragul UE a fost adoptată și publicată în Jurnalul Oficial al Italiei. Circulara clarifică faptul că autoritățile contractante pot utiliza proceduri deschise și restrânse pentru achizițiile publice situate sub pragul UE.
M1C1-73quinquies	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a noilor dispoziții legale privind finanțarea proiectelor	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a unor noi dispoziții legale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Intrarea în vigoare a unor noi dispoziții legale privind finanțarea proiectelor, menite să sporească eficiența și concurența, în special pentru a spori contestabilitatea concesiunilor.
M1C1-75	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Funcționarea deplină a sistemului național de achiziții publice electronice	Disponibilitatea funcțiilor definite în studiul de fezabilitate (care urmează să fie elaborat ca sarcina 1 a proiectului)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Sistemul național de achiziții publice electronice este operațional și în deplină conformitate cu directivele UE privind achizițiile publice și include digitalizarea completă a procedurilor până la executarea contractului (achiziții publice inteligente), este interoperabil cu sistemele de gestionare ale administrației publice, conține o abilitare digitală a OP, sesiuni de licitație, învățare automată pentru detectarea tendințelor, CRM cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										roboți de chat, implicare digitală și lanț de stare.
M1C1-75bis	Investiția 1.10: Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice	Etapă	Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice	Punerea în funcțiune a funcției de sprijin pentru achiziții publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	În cadrul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici se instituie o funcție de sprijinire a achizițiilor publice. Funcția de sprijinire a achizițiilor publice este dedicată autorităților contractante pentru a îndeplini cerințele din anexa II.4 la Codul achizițiilor publice și pentru a le sprijini în procesul de achiziții publice electronice, sprijinind dobândirea de competențe digitale și oferind asistență tehnică pentru adoptarea digitalizării achizițiilor publice, inclusiv utilizarea sistemelor dinamice de achiziții.
M1C1-76	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile	NU EXISTĂ	Timpul mediu ponderat de plată (în zile)	NU EXISTĂ	30	Î1	2025	Pe baza datelor de pe Platforma de creditare comercială („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice centrale (*Amministrazioni centrali*) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile.
M1C1-77	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile	NU EXISTĂ	Timpul mediu ponderat de plată (în zile)	NU EXISTĂ	30	Î1	2025	Pe baza datelor de pe Platforma de credite comerciale („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice regionale (*Regioni – Province Autonome*) către întreprinderi sunt: - pentru termenul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										neponderat de plată este mai mic de 30 de zile.
M1C1-78	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile	NU EXISTĂ	Timpul mediu ponderat de plată (în zile)	NU EXISTĂ	30	Î1	2025	Pe baza datelor de pe Platforma de creditare comercială („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice locale (*enti locali*) către întreprinderi sunt: - Pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile.
M1C1-79	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile din	NU EXISTĂ	Timpul mediu ponderat de plată (în zile)	NU EXISTĂ	60	Î1	2025	Pe baza datelor de pe Platforma de credit comercial („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății		domeniul sănătății publice plătesc întreprinderile							plățile efectuate de autoritățile din domeniul sănătății publice (*enti del Servizio sanitario nazionale*) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato"): cel mult 60 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato"): cel mult 0 de zile; În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice") și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 30 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 60 de zile.
M1C1-84	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Timpul mediu dintre publicare și atribuirea contractului	NU EXISTĂ	Număr	139	100	Î4	2023	Pe baza metodelor adoptate de Jurnalul Oficial al UE (baza de date TED), utilizând date din baza de date informatică națională pentru contractele de achiziții publice (BDNCP), gestionată de ANAC, timpul mediu dintre termenul de depunere a ofertelor și atribuirea contractului se reduce la mai puțin de 100 de zile pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										contractele care depășesc pragurile prevăzute de directivele UE privind achizițiile publice.
M1C1-84bis	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Măsuri de îmbunătățire a vitezei de decizie în atribuirea contractelor de către autoritățile contractante	Adoptarea de măsuri legate de viteza de decizie	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Cabina di regia, în conformitate cu articolul 221 din Codul Contractelor de Achiziții Publice, după consultarea ANAC, va adopta: — o analiză de evaluare a impactului achizițiilor publice electronice asupra calendarului de atribuire a contractului, de la termenul de depunere a ofertelor până la semnarea contractului; — un raport privind datele din 2024 pentru indicatorul TED „Viteza de decizie”; „Viteza de decizie” înseamnă intervalul de timp dintre termenul de depunere a ofertelor și data semnării contractului; — un raport privind cele mai bune practici ale autorităților contractante care vizează scurtarea calendarului de atribuire a contractelor și privind inițiativele de reducere a timpului necesar pentru luarea deciziilor. Autoritățile contractante calificate a căror viteză medie de luare a deciziilor este mai

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										mare de 160 de zile în TED trebuie să pună în aplicare măsuri corective.
M1C1-85	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Timpul mediu dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii	NU EXISTĂ	Procent	100	90	Î2	2024	Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii („faza executivă") se reduce cu cel puțin 10 % pe baza unei comparații între (i) lucrările atribuite între 1 ianuarie și 31 decembrie 2019 și încheiate până la 30 iunie 2021 și (ii) lucrările atribuite între 1 iulie 2021 și 30 iunie 2022 și încheiate până la 31 decembrie 2023.
M1C1-86	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici	NU EXISTĂ	Număr	0	20 000	Î4	2023	Cel puțin 20 000 de funcționari publici au beneficiat de formare prin intermediul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici.
M1C1-87	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții	NU EXISTĂ	Procent	0	15	Î4	2023	Cel puțin 15 % dintre autoritățile contractante utilizează sisteme dinamice de achiziții în conformitate cu Directiva (UE) 2014/24 (termen de observare de doi ani și ținând seama de faptul că, în Italia, utilizarea DPS vizează în principal achizițiile care depășesc pragul, având în vedere că achizițiile care se situează sub prag sunt efectuate în principal utilizând piețele electronice). Obiectivul se referă la autoritățile contractante guvernamentale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										centrale (250 AP, astfel cum au fost înregistrate la 30 aprilie 2021 în sistemul național de achiziții publice electronice gestionat de Consip în numele MEF).
M1C1-88	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile	NU EXISTĂ	Timpul mediu ponderat de plată (în zile)	NU EXISTĂ	30	Î1	2026	Pe baza datelor de pe Platforma de creditare comercială („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice centrale (*Amministrazioni centrali*) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile; În plus, diferența dintre timpul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”): iar termenul mediu ponderat de plată nu depășește 15 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile.
M1C1-89	Reforma 1.11:	Țintă	Se reduce	NU EXISTĂ	Timpul mediu	NU EXISTĂ	30	Î1	2026	Pe baza datelor de pe Platforma de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății		numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile		ponderat de plată (în zile)					credite comerciale („Piattaforma Crediti Commerciali") referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice regionale (*Regioni – Province Autonome*) către întreprinderi sunt: - pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato"): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato"): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice") și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 15 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile.
M1C1-90	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile	NU EXISTĂ	Timpul mediu ponderat de plată (în zile)	NU EXISTĂ	30	Î1	2026	Pe baza datelor de pe Platforma de credit comercial („Piattaforma Crediti Commerciali") referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice locale (*enti locali*) către întreprinderi sunt: - pentru timpul mediu ponderat de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	domeniul sănătății									plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 15 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile.
M1C1-91	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile din domeniul sănătății publice plătesc întreprinderile	NU EXISTĂ	Timpul mediu ponderat de plată (jn zile)	NU EXISTĂ	60	Î1	2026	Pe baza datelor de pe Platforma comercială de creditare („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile din domeniul sănătății publice (*enti del Servizio sanitario nazionale*) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 60 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ponderato”): cel mult 0 de zile; În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 60 de zile.
M1C1-96	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Timpul mediu dintre termenul de primire a ofertelor și data semnării contractului	NU EXISTĂ	Procent	100	80	Î4	2025	Pe baza datelor extrase din Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici a ANAC, în calitate de eSender IT național, timpul mediu dintre termenul de primire a ofertelor și data semnării contractului pe o perioadă de 12 luni, luând ca referință data semnării contractului care începe nu mai devreme de 1 septembrie 2024, se reduce cu cel puțin 20 % față de indicatorul vitezei decizionale din 2018, astfel cum a fost publicat în tabloul de bord al pieței unice a UE pentru contractele care depășesc pragul prevăzut de directivele UE privind achizițiile publice.
M1C1-97b	Reforma 1.10: Reforma cadrului	Etapă	Măsuri legate de viteza de execuție	Adoptarea de măsuri referitoare la viteza de	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	a) Publicarea pe site-ul web al Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) a unor noi norme tehnice care să permită colectarea de informații pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	legislativ privind achizițiile publice			execuție						monitorizarea digitală a executării contractelor de achiziții publice. b) Semnarea unui memorandum de înțelegere între Ministerul Economiei și Finanțelor și Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) de introducere a unor norme tehnice privind interoperabilitatea datelor referitoare la finanțele publice și la plățile pentru lucrări publice cu baza de date a ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). c) Intrarea în vigoare a actelor juridice care permit autorităților contractante să prevadă și să utilizeze economiile rezultate din acordarea de premii sub prețul de bază pentru a finanța primele pentru finalizarea anticipată a lucrărilor. d) Publicarea pe site-ul web al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (MIT) a unor orientări, adoptate de MIT după consultarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ANAC, privind clauzele de prime de finalizare anticipată și conținutul preconizat al acordurilor de cooperare în temeiul articolului 82bis din Decretul legislativ nr. 36/2023 (Codul achizițiilor publice), pentru a reduce timpul de finalizare a lucrărilor. e) Publicarea pe site-ul MIT a unor orientări pentru a sprijini autoritățile contractante în utilizarea modelării informatice a clădirilor (BIM) pentru lucrări publice.
M1C1-98	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici	NU EXISTĂ	Număr	20 000	40 000	Î4	2024	Cel puțin 40 000 de funcționari publici au beneficiat de formare prin intermediul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici.
M1C1-98bis	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici	NU EXISTĂ	Număr	40 000	60 000	Î2	2025	Cel puțin 60 000 de funcționari publici au beneficiat de formare prin intermediul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici. Numărul total poate include funcționarii publici care au fost deja formați în anii precedenți și a căror formare a fost raportată pentru obiectivele M1C1-86 și M1C1-98, numai dacă au obținut o formare de nivel superior,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										specializată sau avansată.
M1C1-99	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții	Procentul autorităților contractante ale administrației centrale care utilizează sisteme dinamice de achiziții în conformitate cu Directiva (UE) 2014/24	Procent	15	20	Î2	2024	Cel puțin 20 % dintre autoritățile contractante utilizează sisteme dinamice de achiziții în conformitate cu Directiva 2014/24 (termen de observare începând cu 1 ianuarie 2022). Autoritățile contractante guvernamentale centrale sunt 250 administrații publice (înregistrate la 30 aprilie 2021 în sistemul național de achiziții publice electronice gestionat de Consip în numele MEF).
M1C1-100	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Intrarea în vigoare a dispozițiilor legislative de îmbunătățire a eficacității analizei cheltuielilor – Ministerul de Finanțe	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Cadrul revizuit pentru analiza cheltuielilor în cadrul administrațiilor centrale de stat (ministere) va îmbunătăți eficacitatea acestuia prin consolidarea rolului Ministerului Economiei și Finanțelor. În special, acesta prevede un rol consolidat al Ministerului Economiei și Finanțelor în evaluarea ex ante, în procesele de monitorizare și în evaluarea ex post, permițând punerea în aplicare riguroasă a revizuirilor și realizarea obiectivelor urmărite.
M1C1-101	Reforma 1.12: Reforma administrației	Etapă	Adoptarea unei revizuiri a posibilelor acțiuni de	Publicarea revizuirii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Să adopte un raport care să stea la baza acțiunilor guvernamentale de reducere a evaziunii fiscale cauzate de omiterea facturării, în special în sectoarele cele mai

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	fiscale		reducere a evaziunii fiscale							expuse evaziunii fiscale, inclusiv prin stimulente specifice pentru consumatori.
M1C1-102	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Adoptarea unui raport privind eficacitatea practicilor utilizate de anumite administrații publice pentru formularea și punerea în aplicare a planurilor de economisire	Publicarea raportului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Raportul este elaborat de departamentul de contabilitate al Ministerului de Finanțe, în cooperare cu administrațiile selectate, pentru: - Să își evalueze practicile în ceea ce privește formularea și punerea în aplicare a planurilor de economisire. - Definirea de orientări pentru toate administrațiile publice.
M1C1-103	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare și a dispozițiilor de reglementare și finalizarea proceselor administrative pentru încurajarea respectării	Acte cu putere de lege și acte administrative care indică data de intrare în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Dispozițiile includ: I) operaționalizarea deplină a bazei de date și a infrastructurii informatice dedicate pentru eliberarea declarației de TVA prepopulate, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Decretul legislativ nr. 127/2015. (II) baza de date utilizată pentru „scrisorile de conformitate” (care furnizează comunicări timpurii contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii) este consolidată în vederea reducerii incidenței

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			obligațiilor fiscale și îmbunătățirea auditurilor și a controalelor							rezultatelor fals pozitive și a creșterii numărului de comunicări trimise contribuabililor. (III) intrarea în vigoare a unei legislații reformate pentru a asigura sancțiuni administrative eficace în cazul refuzului prestatorilor privați de a accepta plăți electronice (articolul 23 inițial din Decretul-lege nr. 124/2019, care fusese abrogat prin transformare în lege, reprezintă o referință). (IV) Finalizarea procesului de pseudonimizare a datelor prevăzut la articolul 1 alineatele (681)-(686) din Legea nr. n.160/2019 și crearea unei infrastructuri digitale pentru analiza volumelor mari de date generate prin interoperabilitatea bazelor de date complet pseudonimizate, în vederea creșterii eficacității analizei riscurilor care stă la baza procesului de selecție. (V) Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare de punere în aplicare a unor acțiuni suplimentare eficace pe baza constatărilor revizuirii posibilelor măsuri de reducere a evaziunii fiscale generate de omiterea facturării.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-104	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Adoptarea obiectivelor de economisire pentru analizele cheltuielilor pentru perioada 2023-2025	Obiectivul privind economiile cantitative pentru totalul administrațiilor centrale de stat definit în documentul privind economia și finanțele – în euro	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Pe baza decretelor-lege 90 și 93 din 2016 și a Legii 163/2016, să stabilească obiective în documentul financiar economic pentru analizele anuale ale cheltuielilor pentru administrațiile centrale agregate ale statului pentru anii 2023, 2024, 2025. Obiectivele de economisire reflectă un nivel adecvat de ambiție.
M1C1-105	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Un număr mai mare de „scrisori de conformitate”	NU EXISTĂ	Număr	2 150 908	2 581 090	Î4	2022	Numărul de „scrisori de conformitate”, care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, va crește cu cel puțin 20 % față de 2019.
M1C1-106	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea numărului de „scrisori de conformitate” fals pozitive	NU EXISTĂ	Număr	126 500	132 825	Î4	2022	Numărul de „scrisori de conformitate” fals pozitive (care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, dar pentru care nu sunt detectate fraude ex post) se reduce cu cel puțin 5 % față de 2019.
M1C1-107	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”	NU EXISTĂ	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	Î4	2022	Veniturile fiscale generate de „scrisorile de conformitate” cresc cu 15 % față de 2019.
M1C1-108	Reforma 1.15:	Etapă	Aprobarea	Rezoluția	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Finalizarea unui cadru conceptual ca

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Reforma normelor de contabilitate publică		cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a diagramei multidimensionale a conturilor	Departamentului de contabilitate din cadrul Ministerului de Finanțe de aprobare a structurii de guvernanță contabilă pe bază de angajamente						referință pentru sistemul de contabilitate pe bază de angajamente în conformitate cu caracteristicile calitative definite de Eurostat (Grupul de lucru EPSAS); Stabilirea standardelor de contabilitate pe bază de angajamente pe baza IPSAS; Elaborarea unei diagrame multidimensionale și pe mai multe niveluri a conturilor.
M1C1-109	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Trimiterea primelor declarații de TVA precompletate	NU EXISTĂ	Număr	0	2 300 000	Î2	2023	Cel puțin 2 300 000 de contribuabili primesc declarații de TVA prepopulate pentru anul fiscal 2022.
M1C1-110	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Reclasificarea bugetului general de stat, cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care promovează egalitatea de gen	Includerea reclasificării bugetului general de stat cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care promovează egalitatea de gen în Legea bugetului pentru 2024	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Legea bugetului pentru 2024 furnizează Parlamentului un buget pentru dezvoltare durabilă care constă în clasificarea bugetului general de stat în funcție de cheltuielile de mediu și de cheltuielile care promovează egalitatea de gen. Clasificarea trebuie să fie în concordanță cu criteriile care stau la baza definirii obiectivelor de dezvoltare durabilă și a țintelor Agendei 2030.
M1C1-111	Reforma 1.13: Reforma	Etapă	Finalizarea analizei anuale a	Adoptarea raportului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Raportul Ministerului Finanțelor care trebuie transmis Consiliului de Miniștri,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cadrului de analiză a cheltuielilor		cheltuielilor pentru 2023, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 pentru 2023	Ministerului de Finanțe privind analiza cheltuielilor în 2023, care certifică finalizarea procesului și atingerea obiectivului.						astfel cum se prevede în Decretele-lege 90 și 93 din 2016 și în Legea 163/2016: să certifice finalizarea procesului de analiză a cheltuielilor pentru 2023 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la cadrul de analiză a cheltuielilor. — să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022.
M1C1-112	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Îmbunătățirea capacității operaționale a administrației fiscale în conformitate cu obiectivele de angajare ale „Planului de performanță 2021-2023” al Agenției de Administrare Fiscală	NU EXISTĂ	Număr de angajări	0	4 113	Î2	2024	4 113 noi unități de personal vor fi angajate de Agenția de Administrare Fiscală în conformitate cu obiectivele de angajare ale „Planului de performanță 2021-2023”.
M1C1-113	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Un număr mai mare de „scrisori de conformitate”	NU EXISTĂ	Număr	2 150 908	3 011 271	Î4	2023	Numărul de „scrisori de conformitate”, care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, va crește cu cel puțin 40 % față de 2019.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-114	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”	NU EXISTĂ	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	Î4	2023	Veniturile fiscale generate de „scrisorile de conformitate” cresc cu 30 % față de 2019.
M1C1-115	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2024, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 și 2023 pentru 2024	Adoptarea raportului Ministerului de Finanțe privind analiza cheltuielilor în 2024, care certifică finalizarea procesului și atingerea obiectivului.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Raportul Ministerului Finanțelor care trebuie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege 90 și 93 din 2016 și în Legea 163/2016: să certifice finalizarea procesului de analiză a cheltuielilor pentru 2024 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la cadrul de analiză a cheltuielilor. — să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022 și 2023.
M1C1-116	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „predilecție pentru evaziune”	NU EXISTĂ	Procent	0	—10	Î4	2025	Raportul guvernamental actualizat privind economia subterană, publicat în 2025 în temeiul articolului 2 din Decretul legislativ nr. 160/2015, certifică o reducere medie de 10% în perioada 2022-2023 a „tendinței de eludare” a tuturor impozitelor, cu excepția impozitelor pe proprietate („Imposta Municipale Unica”) și a accizelor, în comparație cu 2019.
M1C1-117	Reforma 1.15: Reforma	Țintă	Reprezentanți ai entităților publice formați cu privire	NU EXISTĂ	Procent	0	90	Î1	2026	Pe baza datelor de pe platforma digitală centrală pentru cursuri de formare privind noul sistem contabil, formarea de bază

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	normelor de contabilitate publică		la noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente							privind noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente este completată de reprezentanți ai entităților din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public (fără întreprinderile deținute de stat).
M1C1-118	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Etapă	Emiterea situațiilor financiare și intrarea în vigoare a actului legislativ privind reforma contabilității pe bază de angajamente pentru entitățile din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public, excluzând întreprinderile de	Dispoziție din actul legislativ care indică data de intrare în vigoare a actului legislativ.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Ca etapă-pilot pentru actul legislativ privind normele de contabilitate publică, se întocmesc situații financiare ale administrației publice pentru entitățile din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public, excluzând întreprinderile de stat. În plus, un act legislativ intră în vigoare și conține dispoziții care impun adoptarea noului sistem de contabilitate de angajamente până în 2030 (exercițiul financiar) de către entitățile din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public, excluzând întreprinderile de stat. Actul legislativ impune, de asemenea, organizarea de programe de formare pentru tranziția către noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente. În plus, pe site-ul Ministerului Economiei

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			stat.							și Finanțelor se publică orientări pentru aplicarea fiecărui standard de contabilitate.
M1C1-119	Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional	Etapă	Definirea parametrilor federalismului fiscal regional	Intrarea în vigoare a legislației primare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a legislației primare care definește nivelurile esențiale ale serviciilor („livelli essenziali delle prestazioni”) pentru federalismul fiscal pentru regiunile cu statut obișnuit în cel puțin două domenii de politică, în conformitate cu Decretul legislativ nr. 68 din 6 mai 2011.
M1C1-120	Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice care definesc federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane.	Intrarea în vigoare a actelor juridice care definesc federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a actelor juridice care definesc federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane.
M1C1-121a	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru îmbunătățirea colectării impozitelor	Dispoziții din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) că: 1. Datele din facturarea electronică se pun la dispoziția agenției responsabile cu colectarea obligațiilor fiscale neplătite („Agenzia Entrate Riscossione”); 2. Compensarea fiscală este permisă numai în cazul în care obligațiile fiscale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										neplătite nu depășesc 50 000 EUR. 3. Agenției de Administrare Fiscală i se permite să trimită comunicări contribuabililor în cazul în care au fost emise facturi electronice, dar nu a fost prezentată nicio declarație de TVA pentru aceeași perioadă.
M1C1-122	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2025, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022, 2023 și 2024 pentru 2025.	Transmiterea către Consiliul de Miniștri al Ministerului de Finanțe a raportului privind analiza cheltuielilor în 2025	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul Ministerului Finanțelor care trebuie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege 90 și 93 din 2016 și în Legea 163/2016: să certifice încheierea procesului de analiză a cheltuielilor pentru 2025 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la cadrul de analiză a cheltuielilor. — să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022, 2023 și 2024.
M1C1-144	Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor – Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale	Țintă	Punerea în aplicare a unei accesibilități sporite a serviciilor/intervențiilor publice digitale	NU EXISTĂ	Număr	0	55	Î4	2025	Rapoarte finale care confirmă că cel puțin 55 administrații publice au pus în aplicare acțiuni avute în vedere în temeiul acordurilor juridice dintre fiecare dintre acestea și Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) pentru i) a reduce tipurile de erori identificate cu privire la cel puțin 2 servicii digitale și ii) a furniza tehnologii de asistență lucrătorilor AP cu handicap.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-147	Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală	Țintă	Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T2	NU EXISTĂ	Număr	4 083	12 464	Î2	2026	Migrarea a 12 464 administrații publice locale către medii cloud certificate se consideră realizată atunci când testarea tuturor sistemelor, seturilor de date și migrării aplicațiilor incluse în fiecare plan de migrare are are succes.
M1C1-148	Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Creșterea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T2	NU EXISTĂ	Procent	40	80	Î2	2026	Administrațiile (municipalitățile, instituțiile de învățământ primar și secundar de clasa a 1-a și a 2-a) trebuie să adere la un model comun și la un sistem comun de proiectare pentru site-uri web și servicii digitale, simplificând interacțiunea cu utilizatorii și facilitând întreținerea. Municipalitățile care contribuie la obiectiv aderă la modelul comun și la sistemul de proiectare pentru cel puțin 3.5 de servicii în medie.
M1C1-149	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T2	NU EXISTĂ	Număr	11 450	14 100	Î2	2026	Cel puțin 14 100 administrații publice trebuie să fie prezente pe platforma PagoPA, oferind o serie de servicii: în medie, 35 de servicii pentru municipalități, 15 pentru regiuni, 15 pentru autoritățile din domeniul sănătății și 8 pentru școli și universități.
M1C1-151	Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor	Țintă	Adoptarea platformei de notificare digitală	NU EXISTĂ	Număr	800	6 400	Î2	2026	Cel puțin 6 400 administrații publice utilizează platforma de notificare digitală (DNP) pentru a trimite notificări digitale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	publice		T2							obligatorii din punct de vedere juridic destinatarilor.
M1C1-150	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T2	NU EXISTĂ	Număr	7 000	14 100	Î2	2026	Cel puțin 14 100 de administrații publice trebuie să fie prezente în aplicația „IO”, care oferă o serie de servicii: în medie, 35 de servicii pentru municipalități, 15 pentru regiuni, 15 pentru autoritățile din domeniul sănătății și 8 pentru școli și universități.
M1C1-152	Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne – procese sau servicii reproiectate sau digitalizate T2	NU EXISTĂ	Număr	7	45	Î2	2026	Procesele sau serviciile Ministerului de Interne sunt reproiectate sau digitalizate.
M1C1-153	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T2	NU EXISTĂ	Număr	3 500 000	7 750 000	Î4	2025	Digitalizarea a 7 750 000 de dosare judiciare din ultimii 20 ani (01/01/2006-30/06/2026) legate de procesele finalizate sau în curs ale instanțelor judiciare.
M1C1-154	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T2	NU EXISTĂ	Număr	0	6	Î2	2026	Punerea în aplicare a șase noi sisteme de cunoștințe privind lacurile de date: 1) Sistemul de anonimizare a sentințelor civile și penale 2) Sistemul integrat de gestionare 3) Sistemul de gestionare și analiză pentru procesele civile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										4) Sistemul de gestionare și analiză a proceselor penale 5) Sistemul de statistici avansate privind procesele civile și penale 6) Sistemul automat de identificare a relației dintre victimă și autorul infracțiunii.
M1C1-155	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INAIL – Procese/servicii reproiectate/digitalizate T2	NU EXISTĂ	Număr	53	82	Î2	2026	82 procesele sau serviciile INAIL sunt reproiectate/digitalizate.

A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1 – Infrastructura digitală

Obiectivul acestei investiții este de a se asigura că sistemele, seturile de date și aplicațiile administrației publice sunt găzduite în centre de date cu standarde de înaltă calitate în materie de securitate, performanță, scalabilitate, interoperabilitate europeană și eficiență energetică. Investiția constă în migrarea seturilor de date și a aplicațiilor administrației publice către PSN sau către furnizori publici de cloud certificați și siguri.

Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală

Obiectivul acestei investiții este de a migra seturile de date și aplicațiile unei părți substanțiale a administrației publice locale către o infrastructură de cloud securizată, permițând fiecărei administrații să aleagă în cadrul unui set de medii publice certificate de cloud.

Măsura prevede, de asemenea, un pachet de sprijin „migrarea ca serviciu" pentru administrații, care cuprinde: (I) evaluarea inițială, (ii) sprijinul procedural/administrativ necesar pentru lansarea efortului, (iii) negocierea sprijinului extern necesar și (iv) gestionarea generală a proiectului pe parcursul execuției. Se așteaptă ca o echipă supravegheată de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) să identifice și să certifice o listă largă de furnizori calificați și să negocieze un set de pachete standard de sprijin adaptate la dimensiunea administrației și a serviciilor implicate în migrare.

Investiția 1.4 – Servicii digitale și experiența cetățenilor

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un ecosistem de servicii publice digitale integrat și orientat către cetățeni, de a asigura adoptarea lor pe scară largă în cadrul administrațiilor centrale și locale și de a îmbunătăți experiența generală a utilizatorilor.

Măsura:

(vii) definește modele reutilizabile de furnizare a serviciilor care asigură cerințe de accesibilitate depline (investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale);

(viii) sporește accesibilitatea serviciilor publice digitale (Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor: Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale);

(ix) implică adoptarea aplicației digitale pentru plăți între cetățeni și administrațiile publice (PagoPa) și adoptarea aplicației „IO" (investiția 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO");

(x) încurajează adoptarea platformelor naționale de identitate digitală (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID și Carta d'Identità Elettronica, CIE) și a registrului național (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)];

(xi) instituie o platformă unică pentru notificări (investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice);

(xii) implică adoptarea mobilității ca serviciu (MaaS) (Investiția 1.4.6 – Mobilitatea ca serviciu pentru Italia, această ultimă măsură fiind finanțată pe baza unui sprijin financiar nerambursabil).

Investiția 1.6 – Transformarea digitală a marilor administrații centrale

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și de a simplifica procedurile principalelor administrații centrale – inclusiv (i) Institutul Național de Securitate Socială (INPS) și Institutul Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL), (ii) sistemul judiciar, (iii) Ministerul Apărării, (iv) Ministerul Internelor, (v) poliția financiară. Investiția constă în reproiectarea și digitalizarea unui set de procese, activități și servicii prioritare care intră în sfera lor de competență.

A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare pentru împrumutul secvențial

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-14	Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T1	NU EXISTĂ	Număr	0	800 000	Î4	2023	Numărul de documente judiciare legate de sistemul jurisdicției administrative (cum ar fi sentințe, avize și decrete) pentru care metadatele sunt pe deplin disponibile în depozitul de date.
M1C1-16	Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T2	NU EXISTĂ	Număr	800 000	2 500 000	Î4	2023	Numărul de documente judiciare legate de sistemul jurisdicției administrative (cum ar fi hotărâri, avize și decrete) pentru care metadatele sunt pe deplin disponibile în depozitul de date.
M1C1-123	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T1	NU EXISTĂ	Număr	0	35	Î4	2022	35 servicii suplimentare implementate pe site-ul instituțional al INP (www.inps.it) Serviciile sunt accesibile pe site-ul instituțional prin intermediul unor logici adecvate de creare de profiluri (sistemul va sugera servicii de posibil interes pe baza vârstei, a caracteristicilor profesionale, a beneficiilor percepute și a istoricului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										utilizatorilor). Cele 35 servicii sunt legate de următoarele domenii instituționale INPS: • Prestații de pensie • Absorbanți sociali de șoc • Indemnizații de șomaj • Prestații de invaliditate • Răscumpărări • Colectarea contribuțiilor de către întreprinderi • Servicii ale lucrătorilor agricoli • Servicii antifraudă, de combatere a corupției și de asigurare a transparenței În domeniile instituționale enumerate, serviciile care vor fi puse în aplicare vor viza depunerea digitală a cererilor de servicii, verificarea cerințelor privind beneficiul, monitorizarea stadiului practicii de către utilizatori, propunerea proactivă de servicii pe baza nevoilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										utilizatorilor, reînnoirea automată a beneficiilor fără a fi necesare noi aplicații. În cele din urmă, trebuie să existe tablouri de bord de monitorizare care să permită atât monitorizarea de către INPS a beneficiilor oferite, cât și sprijinul bazat pe date pentru deciziile factorilor de decizie.
M1C1-124	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T1	NU EXISTĂ	Număr	0	4 250	Î4	2022	Cel puțin 4 250 de angajați ai INPS evaluați în ceea ce privește informațiile pe care le dețin și cu competențe îmbunătățite certificate în următoarele domenii ale Cadrului european al competențelor informatice: (I) planul; (II) construcție; (III) să fie activată (iv) să fie activată; (V) Gestionare. Domeniile de îmbunătățire a competențelor vor fi identificate în funcție de grupul-țintă de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cursanți.
M1C1-125	Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală	Etapă	Atribuirea (tuturor) cererilor publice de propuneri pentru facilitarea cloud computingului pentru licitațiile administrației publice locale	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru facilitarea cloud computingului pentru licitațiile administrației publice locale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Notificarea atribuirii (tuturor) cererilor publice pentru fiecare tip de administrație publică implicată (municipalități, școli, agenții locale de sănătate) pentru colectarea și evaluarea planurilor de migrație. Emiterea a trei cereri de propuneri specifice permite Ministerului Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale să evalueze nevoile foarte specifice ale fiecărui tip de administrație publică implicată. Licitațiile atribuite (și anume publicarea listei administrațiilor publice admise să primească finanțare) legate de trei cereri publice de propuneri adresate municipalităților, școlilor și, respectiv, agențiilor locale de sănătate, pentru colectarea și evaluarea planurilor de migrație, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										mod semnificativ" (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C1-126	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO"	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T1	NU EXISTĂ	Număr	9 000	11 450	Î4	2023	Să asigure o creștere a numărului de servicii integrate în platformă pentru: administrații publice care se află deja în scenariul de referință (9 000 de entități) — noi administrații publice care se alătură platformei (2 450 de entități noi). În ambele cazuri, numărul total de servicii ale administrațiilor publice care se alătură platformei trebuie să crească cu cel puțin 20 % față de nivelul de referință al serviciilor din 2021 (31.3.2021). Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de tipul de administrație (obiectivul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										final pentru 2026 este de a avea o medie de 35 servicii pentru municipalități, 15 servicii pentru regiuni, 15 servicii pentru autoritățile din domeniul sănătății, 8 servicii pentru școli și universități).
M1C1-127	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T1	NU EXISTĂ	Număr	2 700	7 000	Î4	2023	Asigurarea unei creșteri a numărului de servicii integrate în aplicația „IO” pentru: administrații publice care se află deja în scenariul de referință (2 700 de entități) — noi administrații publice care se alătură platformei (4 300 de entități noi). În ambele cazuri, numărul total de servicii ale administrațiilor publice care se alătură platformei trebuie să crească cu cel puțin 20 % față de nivelul de referință al serviciilor din 2021 (31.3.2021). Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										tipul de administrație (obiectivul final pentru 2026 este de a avea o medie de 35 servicii pentru municipalități, 15 servicii pentru regiuni, 15 servicii pentru autoritățile din domeniul sănătății, 8 servicii pentru școli și universități).
M1C1-128	Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Adoptarea pe scară mai largă a anunțurilor publice digitale T1	NU EXISTĂ	Număr	0	800	Î4	2023	Cel puțin 800 administrații publice centrale și municipalități, în ceea ce privește platforma de notificare digitală (DNP), furnizează notificări digitale obligatorii din punct de vedere juridic cetățenilor, entităților juridice, asociațiilor și oricăror alte entități publice sau private.
M1C1-129	Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne – Procese complet reproiectate și digitalizate T1	NU EXISTĂ	Număr	0	7	Î4	2023	Proceduri și procese interne complet reproiectate (7 de procese în total până la 31 decembrie 2023) și care pot fi finalizate integral online (cum ar fi automatizarea birourilor, serviciile de mobilitate și e-învățarea).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-130	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T1	NU EXISTĂ	Număr	0	3 500 000	Î4	2023	Digitalizarea a 3 500 000 de dosare judiciare din ultimii 20 ani (01/01/2006-30/06/2026) legate de procesele finalizate sau în curs ale instanțelor judiciare.
M1C1-131	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Etapă	Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T1	Raport care atestă începerea executării contractului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Începerea executării contractului pentru realizarea a șase noi sisteme de cunoștințe privind lacul de date: 1) Sistemul de anonimizare a sentințelor civile și penale 2) Sistemul integrat de gestionare 3) Sistemul de gestionare și analiză pentru procesele civile 4) Sistemul de gestionare și analiză a proceselor penale 5) Sistemul de statistici avansate privind procesele civile și penale 6) Sistem automat de identificare a relației dintre victimă și vinovăție. Executarea fiecărui contract de achiziții publice începe printr-un

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										act administrativ specific al responsabilului de procedură, denumit „începerea executării”.
M1C1-132	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T2	NU EXISTĂ	Număr	35	70	Î4	2023	35 servicii suplimentare implementate pe site-ul instituțional Inps (www.inps.it) Serviciile trebuie să fie accesibile pe site-ul instituțional prin intermediul unor logici adecvate de creare de profiluri (sistemul trebuie să sugereze servicii de posibil interes pe baza vârstei, a caracteristicilor activității, a beneficiilor percepute și a istoricului utilizatorilor). Cele 35 servicii sunt legate de următoarele domenii instituționale INPS: • Prestații de pensie • Absorbanți sociali de șoc • Indemnizații de șomaj

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										• Prestații de invaliditate • Răscumpărări • Colectarea contribuțiilor de către întreprinderi • Servicii ale lucrătorilor agricoli • Servicii antifraudă, de combatere a corupției și de asigurare a transparenței În domeniile instituționale enumerate, serviciile care urmează să fie puse în aplicare se referă la depunerea digitală a cererilor de servicii, verificarea cerințelor în materie de beneficii, monitorizarea situației practicii de către utilizatori, propunerea proactivă de servicii pe baza nevoilor utilizatorilor, reînnoirea automată a beneficiilor fără a fi necesare noi aplicații. În cele din urmă, trebuie să

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										existe tablouri de bord de monitorizare care să permită atât monitorizarea de către INPS a beneficiilor oferite, cât și sprijinul bazat pe date pentru deciziile factorilor de decizie.
M1C1-133	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T2	NU EXISTĂ	Număr	4 250	8 500	Î4	2023	Alți 4 250 de angajați ai INPS evaluați cu competențe îmbunătățite certificate în următoarele domenii ale Cadrului european al competențelor informatice: (I) planul; (II) construcție; (III) să fie activată (iv) să fie activată; (V) Gestionare. Domeniile de îmbunătățire a competențelor sunt identificate în funcție de grupul-țintă de cursanți.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C1-134	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INAIL – Procese/servicii complet reproiectate și digitalizate T1	NU EXISTĂ	Număr	29	53	Î4	2023	Obiectivul este de a realiza 53 (52 %) procese și servicii instituționale reconfigurate pentru a le face complet digitalizate. Domeniile implicate ale INAIL sunt: Asigurări, servicii sociale și de sănătate, activități de prevenire și siguranță, certificate și verificări. În special, obiectivul preconizat pentru fiecare domeniu este exprimat mai sus: • Asigurare: 8 (25 %); • Servicii sociale și de sănătate: 18 (50 %); • Activități de prevenire și securitate: 9 (80 %); • Certificări și verificări: 18 (80 %).
M1C1-135	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Digitalizarea procedurilor T1	NU EXISTĂ	Număr	4	15	Î4	2023	Digitalizarea, revizuirea și automatizarea a 15 de proceduri legate de gestionarea personalului din domeniul apărării (cum ar fi recrutarea,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ocuparea forței de muncă și pensionarea, sănătatea angajaților) pornind de la un nivel de referință de patru proceduri deja digitalizate.
M1C1-136	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Digitalizarea certificatelor T1	NU EXISTĂ	Numărul de certificate digitalizate	190 000	450 000	Î4	2023	Numărul de certificate de identitate digitalizate (450 000) eliberate de Ministerul Apărării și care circulă pe infrastructură, completate de un amplasament de recuperare în caz de dezastru, pornind de la un nivel de referință de 190 000 de certificate deja digitalizate.
M1C1-137	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Etapă	Ministerul Apărării – Punerea în funcțiune a portalurilor web instituționale și a portalurilor intranet	Portaluri web instituționale și portaluri web intranet pe deplin operaționale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Dezvoltarea și implementarea (i) portalurilor web instituționale și (ii) a portalurilor intranet pentru nevoi specifice de comunicare internă.
M1C1-138	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiune în Soluția pentru protecția completă a	NU EXISTĂ	Număr	0	10	Î4	2023	Migrarea inițială și disponibilitatea operațională a aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiune către o nouă infrastructură cu sursă deschisă.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T1							Aceasta include implementarea mediului hardware, instalarea de componente intermediare cu sursă deschisă și reproiectarea aplicațiilor.
M1C1-139	Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală	Țintă	Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T1	NU EXISTĂ	Număr	0	4 083	Î3	2024	Migrarea a 4 083 administrații publice locale către medii cloud certificate se consideră realizată atunci când testarea tuturor sistemelor, seturilor de date și migrării aplicațiilor incluse în fiecare plan de migrare are succes.
M1C1-140	Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T1	NU EXISTĂ	Procent	0	40	Î4	2024	Administrații (municipalități, instituții de învățământ primar și secundar de clasa a 1-a și a 2-a și entități experimentate specifice din domeniul asistenței medicale și al patrimoniului cultural) care aderă la un model și sistem de proiectare comune, simplificând interacțiunea cu utilizatorii și facilitând întreținerea pentru anii următori. Aderarea la designul/modelul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										comun al componentelor site-urilor web/serviciilor constă în: (1) Evaluarea proiectelor depuse; (2) Evaluarea finalizării proiectului în ceea ce privește indicatorii-cheie de utilizabilitate (punctaje ale utilizabilității digitale), prin intermediul unei platforme dedicate deja disponibile.
M1C1-141	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Digitalizarea procedurilor Ministerului Apărării T2	NU EXISTĂ	Număr	15	20	Î4	2024	Digitalizarea, revizuirea și automatizarea a 20 de proceduri legate de gestionarea personalului din domeniul apărării (cum ar fi recrutarea, ocuparea forței de muncă și pensionarea, sănătatea angajaților), pornind de la un scenariu de referință de cincisprezece proceduri deja digitalizate, cu ținta 1.
M1C1-142	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea	Țintă	Digitalizarea certificatelor Ministerului Apărării T2	NU EXISTĂ	Numărul de certificate	450 000	750 000	Î4	2024	Numărul de certificate de identitate digitalizate (750 000)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Ministerului Apărării				digitalizate					eliberate de Ministerul Apărării și care circulă pe infrastructură, completate de un amplasament de recuperare în caz de dezastru, pornind de la un nivel de referință de 450 000 de certificate deja digitalizate cu ținta 1.
M1C1-143	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice și a aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T2	NU EXISTĂ	Număr	10	15	Î4	2024	Migrarea finală a patru aplicații critice de misiune și a unsprezece aplicații critice care nu sunt de misiune către o nouă infrastructură cu sursă deschisă, care cuprinde implementarea mediului hardware, instalarea de componente intermediare cu sursă deschisă, reproiectarea aplicațiilor, pornind de la un nivel de referință de zece aplicații deja migrate, cu ținta 1.
M1C1-145	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a	Țintă	Platforma națională de identitate digitală (CIE) și registrul național (ANPR)	NU EXISTĂ	Număr	9 700 000	42 300 000	Î4	2025	42 300 000 de persoane cu identități digitale valabile sunt înregistrate pe platforma națională pentru identitatea digitală (CIE).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	registrului național (ANPR)									
M1C1-146	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)	Țintă	Platforme naționale de identitate digitală (SPID)	NU EXISTĂ	Număr	0	10 217	Î2	2025	10 217 de entități au adoptat identificarea electronică (eID) prin intermediul sistemului public de identitate digitală (SPID) după 3 decembrie 2021.
M1C1-26	Investiția 1.1: Infrastructură digitală	Țintă	Migrarea către Polo Strategico Nazionale sau către un mediu cloud public securizat și certificat	NU EXISTĂ	Număr	100	280	Î2	2026	Cel puțin 280 administrații publice centrale și autorități locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) au migrat către „Polo Strategico Nazionale” (PSN) sau către un mediu cloud public securizat și certificat, în conformitate cu planul de migrare aprobat de Departamentul pentru transformare digitală. Migrarea poate fi executată în moduri diferite, în funcție de stadiul actual al tehnologiei

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										arhitecturii informatice a software-ului local deținut de fiecare administrație publică care migrează. Aceste strategii pot varia de la simpla găzduire și migrări de la lift-and-shift pentru software-ul care nu este pregătit pentru cloud la migrarea către infrastructura ca serviciu (IaaS), platforma ca serviciu (PaaS) sau software-ul ca serviciu (SaaS) pentru software-ul pregătit pentru cloud. Cel puțin 40 % din serviciile migrate sunt implementate prin soluții IaaS, PaaS sau SaaS.

B. MISIUNEA 1 COMPONENTA 2:

Axa 1 – Digitalizarea, inovarea și competitivitatea sistemului de producție

Axa 1 a componentei 1 a misiunii 2 din planul italian de redresare și reziliență se referă la investiții și reforme care vizează în principal (i) sprijinirea tranziției digitale și a inovării sistemului de producție prin stimulente pentru investiții în tehnologii, cercetare, dezvoltare și inovare; (II) implementarea rețelelor în bandă largă ultrarapide și a rețelelor 5G pentru a reduce decalajul digital, precum și a constelațiilor și serviciilor prin satelit; (III) promovarea dezvoltării lanțurilor valorice strategice și sprijinirea competitivității întreprinderilor, cu accent pe IMM-uri.

Măsurile din cadrul acestei componente vizează abordarea lacunelor care decurg din indicele economiei și societății digitale (DESI) 2020 în ceea ce privește transformarea digitală a întreprinderilor și deficiențele în materie de conectivitate, în vederea consolidării rezilienței sociale și economice a țării.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a consolida învățarea la distanță și competențele, inclusiv cele digitale" (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020), de „a promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică" (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020), de „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale" (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020), de „a încuraja perfecționarea, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2019), de „a concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării și asupra calității infrastructurii, ținând seama, de asemenea, de disparitățile regionale" (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și, într-o anumită măsură, de „a sprijini accesul nebancar la finanțare pentru întreprinderile inovatoare și mai mici" (Recomandarea specifică fiecărei țări 5, 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

Axa 2 – Îmbunătățirea mediului de afaceri și a concurenței

Principalul obiectiv al axei 2 a componentei 1 a misiunii 2 este de a îmbunătăți mediul de afaceri pentru a facilita spiritul antreprenorial, precum și condițiile-cadru pentru concurență pentru a favoriza o alocare mai eficientă a resurselor și creșterea productivității. Principalul instrument pentru atingerea acestor obiective este Legea anuală a concurenței, care urmează să fie adoptată în fiecare an.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 cu privire la necesitatea de a „aborda restricțiile privind concurența [...], inclusiv prin intermediul unei noi legislații anuale în domeniul concurenței" (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Axa 1 – Digitalizarea, inovarea și competitivitatea sistemului de producție

Investiția 1: Tranziția 4.0

Obiectivul măsurii este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor prin stimularea investițiilor private în active și activități care sprijină digitalizarea. Măsura constă într-un sistem de credite fiscale.

Reforma 1: Reforma sistemului de proprietate industrială

Principalul obiectiv al reformei este de a adapta sistemul de proprietate industrială la provocările moderne și de a se asigura că potențialul de inovare contribuie la redresarea și reziliența țării. Mai precis, scopul său este de a urmări următoarele obiective: consolidarea sistemului de protecție a proprietății industriale; încurajarea utilizării și diseminării proprietății industriale, în special de către IMM-uri; facilitarea accesului la activele necorporale și a partajării acestora, asigurând, în același timp, un randament echitabil al investițiilor; garantarea unei respectări mai riguroase a proprietății industriale; și consolidarea rolului Italiei în cadrul forurilor europene și internaționale privind proprietatea industrială.

Măsura se referă la reforma Codului italian al proprietății industriale, care acoperă cel puțin următoarele domenii: (I) să revizuiască cadrul de reglementare pentru a consolida protecția drepturilor de proprietate industrială și pentru a simplifica procedurile, (ii) să consolideze sprijinul acordat întreprinderilor și instituțiilor de cercetare, (iii) să îmbunătățească dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor, (iv) să faciliteze transferul de cunoștințe și (v) să consolideze promovarea serviciilor inovatoare.

Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale

Obiectivul investiției este de a sprijini sistemul de proprietate industrială și de a însoți reforma acestuia, astfel cum se prevede în cadrul reformei 1 a acestei componente. Măsura include sprijin financiar pentru proiectele legate de proprietatea industrială ale întreprinderilor și organismelor de cercetare, pentru următoarele: măsuri legate de brevete (Brevetti +), programe de validare a conceptului (POC) și consolidarea birourilor de transfer de tehnologie (TTO).

Axa 2 – Îmbunătățirea mediului de afaceri și a concurenței

Reforma 2: Legile anuale ale concurenței pentru anii 2022, 2023, 2024 și 2025

Legea concurenței se adoptă în fiecare an, sporind procedurile competitive de atribuire a contractelor de servicii publice pentru serviciile publice locale (inclusiv apă, deșeuri și transport public local), evitând prelungirea nejustificată a concesiunilor pentru operatorii tradiționali în multe sectoare, inclusiv porturi, autostrăzi, hidroenergie și transport regional, prevăzând reglementarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice, revizuind normele privind agregarea și aplicând principiul general al proporționalității în ceea ce privește durata și compensarea adecvată a contractelor de servicii publice. Legile concurenței sprijină concurența și îmbunătățirea eficienței gestionării și a calității serviciilor în transportul regional, precum și creșterea stimulentelor pentru regiuni de a licita contractele lor de servicii publice pentru serviciile feroviare regionale.

Legile anuale ale concurenței includ măsuri sectoriale favorabile concurenței în mai multe domenii, inclusiv energia (energie electrică, gaze și apă), gestionarea deșeurilor, transporturile (porturi, căi ferate și autostrăzi) și sănătatea, care completează investițiile și reformele din cadrul misiunilor 2, 3 și 6. Măsurile de însoțire pentru a asigura adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul ale energiei electrice intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2022. Legea anuală a concurenței din 2022 adoptă, în special, Planul de dezvoltare a rețelei de energie electrică și promovează instalarea a 2 de contoare inteligente de energie electrică de a doua generație, care trebuie să crească cu cel puțin 17 milioane de unități pe întreg teritoriul Italiei până la 31 decembrie 2025. Se introduc, de asemenea, măsuri favorabile concurenței pentru stațiile de încărcare cu energie electrică.

În plus, legile contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri cel puțin prin: (I) alinierea normelor privind controlul concentrărilor economice la legislația UE, (ii) consolidarea, digitalizarea și profesionalizarea autorităților de supraveghere a pieței, (iii) o reformă menită să simplifice și să faciliteze înființarea de întreprinderi nou-înființate și de activități cu capital de risc, precum și să

promoveze o strategie națională pentru transferul de tehnologie, (iv) reducerea timpului de acreditare pentru furnizarea de informații cu privire la angajați de la șapte la patru zile pentru a reduce numărul de zile necesare înființării unei întreprinderi.

Reforma 3: Cadru pentru simplificarea și raționalizarea stimulentelor pentru întreprinderi

Reforma urmărește să instituie un cadru pentru revizuirea, simplificarea și raționalizarea sistemului național de stimulente pentru întreprinderi, pregătind astfel terenul pentru angajamentul Italiei din planul său bugetar-structural pe termen mediu de a raționaliza și a simplifica stimulentele ferme. Reforma constă în intrarea în vigoare a actelor juridice, precum și în activarea unor funcționalități suplimentare pentru (a) ARN (Registrul național al ajutoarelor de stat) și (b) platforma de stimulare. Raționalizarea stimulentelor este o etapă suplimentară care nu este legată de jaloanele și țintele din decizia de punere în aplicare a Consiliului.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C2-1	Investiția 1: Tranziția 4.0	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice prin care creditele fiscale pentru Tranziția 4.0 sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari și înființarea Comitetului științific	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii bugetare care permite acordarea de credite fiscale și dispoziție din actele de punere în aplicare aferente care indică data de intrare în vigoare a acestora	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Actele juridice pun la dispoziția potențialilor beneficiari credite fiscale pentru Tranziția 4.0. Acestea sunt credite fiscale pentru (i) 4.0 (și anume, avansate din punct de vedere tehnologic) bunuri de capital corporale, (ii) 4.0 de bunuri de capital necorporale, (iii) bunuri de capital necorporale standard, (iv) activități de cercetare, dezvoltare și inovare și (v) activități de formare. Codurile de credit fiscal sunt definite printr-o rezoluție a Agenției pentru venituri pentru a permite beneficiarilor să utilizeze creditele fiscale cu modelul de plată F24. Se instituie un comitet științific care include experți din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, al Ministerului Dezvoltării Economice și al Băncii Italiei, prin adoptarea unui decret ministerial de evaluare a impactului economic al creditelor fiscale pentru Tranziția 4.0.

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C2-2	Investiția 1: Tranziția 4.0	Țintă	Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2022	NU EXISTĂ	Număr	0	69 900	Î2	2024	Cel puțin 69 900 de credite fiscale aferente perioadei de tranziție 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital necorporale standard, activități de cercetare, dezvoltare și inovare sau activități de formare. Creditul fiscal se consideră acordat odată cu prezentarea unei declarații fiscale. Declarațiile fiscale se depun în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei relevante pentru prezentarea declarațiilor fiscale referitoare la toate creditele fiscale enumerate mai sus se prelungește de la 31 decembrie 2022 până la 30 noiembrie 2023.
M1C2-3	Investiția 1: Tranziția 4.0	Țintă	Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor	NU EXISTĂ	Număr	69 900	111 700	Î2	2025	Cel puțin 111 700 de credite fiscale aferente perioadei de tranziție 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital necorporale standard, activități de

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			fiscale prezentate în perioada 2021-2023							cercetare, dezvoltare și inovare sau activități de formare. Creditul fiscal se consideră acordat odată cu prezentarea unei declarații fiscale. Declarațiile fiscale se depun în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2023. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei luate în considerare pentru prezentarea declarațiilor fiscale referitoare la toate creditele fiscale enumerate mai sus se prelungește de la 31 decembrie 2023 până la 30 noiembrie 2024. Scenariul de referință se referă la numărul de credite fiscale „Transition 4.0” care au fost acordate firmelor, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022 pentru 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale și bunuri necorporale standard și pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2022 pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare și activități de

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										formare. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, declarațiile fiscale prezentate până la 30 noiembrie 2023 se includ, de asemenea, în scenariul de referință pentru toate creditele fiscale enumerate mai sus. Nicio firmă care își desfășoară activitatea în sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 05, 06, 07 și 09 nu este luată în considerare pentru obiectiv. În plus, în ceea ce privește investițiile în 4.0 de bunuri de capital corporale, precum și în activități de dezvoltare și inovare, nicio firmă care își desfășoară activitatea în sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 și 35 sunt luate în considerare pentru obiectiv.
M1C2-4	Reforma 1: Reforma sistemului de proprietate	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ care vizează	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noului cod al proprietății	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2023	Noul decret legislativ modifică Codul italian al proprietății industriale (Decretul legislativ nr. 30 din 10 februarie 2005) și acoperă

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	industrială		reformarea Codului italian al proprietății industriale și a actelor de punere în aplicare relevante	industriale și dispoziție din actele de punere în aplicare conexe care indică intrarea lor în vigoare						cel puțin următoarele domenii: (I) revizuirea cadrului de reglementare pentru a consolida protecția drepturilor de proprietate industrială și pentru a simplifica procedurile, (ii) consolidarea sprijinului acordat întreprinderilor și instituțiilor de cercetare, (iii) îmbunătățirea dezvoltării aptitudinilor și competențelor, (iv) facilitarea transferului de cunoștințe, (v) consolidarea promovării serviciilor inovatoare.
M1C2-5	Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale	Țintă	Activități finale/rapoarte de proiect pentru cel puțin 254 proiecte legate de proprietatea industrială și cercetare.	NU EXISTĂ	Număr	0	254	Î4	2025	Au fost furnizate rapoarte finale privind activitățile/proiectele semnate de entitățile beneficiare pentru cel puțin 254 proiecte.
M1C2-6	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2021	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2021.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Legea anuală a concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la 31

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										decembrie 2022. Aceasta se referă la: Asigurarea respectării normelor antitrust Servicii publice locale — Energie — Transportul — Deșeuri — Înființarea unei întreprinderi Supravegherea pieței Asigurarea respectării normelor antitrust: I. Eliminați obstacolele suplimentare din calea controlului concentrărilor economice prin alinierea în continuare a normelor italiene de control al concentrărilor economice la legislația UE. Servicii publice locale: II. Consolidarea și utilizarea pe scară mai largă a principiului concurenței pentru contractele de servicii publice locale, în special în ceea ce privește deșeurile și transportul public local. III. Limitarea atribuirilor directe, solicitând autorităților publice locale

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										să justifice orice abatere de la procedura de atribuire a contractelor de servicii publice (în conformitate cu articolul 192 din Codul achizițiilor publice). IV. Să prevadă reglementarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice prin punerea în aplicare a articolului 19 din Legea nr. 124/2015 ca text unic privind serviciile publice locale, în special în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. V. Normele și mecanismele de agregare stimulează sindicatele municipalităților pentru a reduce numărul entităților și al autorităților contractante prin corelarea acestora cu agregările teritoriale optime („ambiti teritoriali ottimali") și cu zonele și nivelurile adecvate ale serviciilor de transport public local și regional („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale") de cel puțin 350 000 de locuitori. Actul juridic privind serviciile publice locale care pune în aplicare

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										articolul 19 din Legea nr. 124/2015 trebuie cel puțin: — definirea serviciilor publice pe baza criteriilor prevăzute de legislația UE; — prevede principii generale de furnizare, reglementare și gestionare a serviciilor publice locale; — să stabilească un principiu general al proporționalității în ceea ce privește durata contractelor de servicii publice; să separe în mod clar funcțiile de reglementare și control de gestionarea contractelor de servicii publice; — să se asigure că autoritățile publice locale justifică creșterea numărului de acțiuni ale societăților participante pentru atribuirile interne; — să prevadă o compensare adecvată a contractelor de servicii publice, pe baza costurilor supravegheate de autoritățile de reglementare independente (de

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										exemplu, ARERA pentru energie sau ART pentru transport); — limitarea duratei medii a contractelor interne și reducerea și armonizarea la nivelul entităților ofertante a duratei standard a contractelor licitate, cu condiția ca durata să asigure echilibrul economic și financiar al contractelor, inclusiv pe baza criteriilor stabilite de autoritatea de transport. Energie: VI. Obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru energia hidroelectrică și definirea cadrului de reglementare pentru concesiunile de energie hidroelectrică. VII. Obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru distribuția gazelor. VIII. Să stabilească cerințe transparente și nediscriminatorii pentru alocarea spațiilor publice pentru încărcarea cu energie electrică sau pentru selectarea

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										operatorilor de puncte/stații de încărcare. IX. Eliminarea tarifelor reglementate pentru alimentarea cu energie electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice. Cadrul concurențial pentru concesiunile hidroelectrice trebuie cel puțin: — Să solicite ca instalațiile hidroelectrice importante să fie reglementate prin criterii generale și uniforme la nivel central. — Să solicite regiunilor să definească criteriile economice care stau la baza duratei contractelor de concesiune. — Eliminarea treptată a posibilității de prelungire a contractelor (astfel cum a hotărât deja Curtea Constituțională a Italiei). — Să solicite regiunilor să armonizeze criteriile de acces la criteriile de licitație (pentru a crea un mediu de afaceri previzibil). Transporturile:

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										X. Stabilirea unor criterii clare, nediscriminatorii și transparente de atribuire a concesiunilor portuare. XI. Să elimine barierele din calea fuzionării de către concesionarii portuari a activităților de concesiune portuară în mai multe porturi mari și mijlocii. XII. Să elimine barierele care împiedică concesionarii să furnizeze ei înșiși o parte din serviciile portuare și să utilizeze propriile echipamente, fără a aduce atingere siguranței lucrătorilor, cu condiția ca condițiile relevante necesare pentru a proteja siguranța lucrătorilor să fie necesare și proporționale cu obiectivul de a asigura siguranța în zonele portuare. XIII. Simplificarea revizuirii procedurilor de revizuire a planurilor de autorizare a porturilor. XIV. Punerea în aplicare a articolului 27 alineatul (2) litera (d) din Decretul-lege nr. 50/2017, care prevede stimulente pentru regiuni în vederea licitării contractelor lor

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										feroviare regionale. Deșeuri: XV. Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de tratare a deșeurilor. Deschiderea unei afaceri: XVI. Reducerea perioadei de acreditare pentru furnizarea de informații cu privire la angajați, de la șapte la patru zile, pentru a reduce numărul de zile necesare pentru înființarea unei întreprinderi. Supravegherea pieței: XVII. Consolidarea autorităților naționale de supraveghere a pieței în cel mult zece agenții situate în principalele regiuni ale Italiei, fiecare dintre acestea acoperind toate grupele de produse și raportând ofițerului unic de legătură instituit în conformitate cu Regulamentul 2019/1020 („Pachetul bunuri”). XVIII. Să solicite autorităților naționale de supraveghere a pieței să efectueze inspecții digitalizate

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ale produselor și să colecteze date, să aplice inteligența artificială pentru a urmări produsele periculoase și ilicite și să identifice tendințele și riscurile de pe piața unică. XIX. Să solicite autorităților naționale de supraveghere a pieței să includă formarea și utilizarea sistemului de informare și comunicare pentru supravegherea pieței paneuropene. XX. Înființarea de noi laboratoare acreditate pentru testarea produselor pentru toate grupele de produse. Aceste laboratoare efectuează teste ale comerțului electronic, teste fizice de laborator, acțiuni comune (autorități vamale/de supraveghere a pieței; două sau mai multe autorități naționale de supraveghere a pieței, autorități naționale și ale UE de supraveghere a pieței).
M1C2-7	Reforma 2: Legislația anuală în	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare legate de

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	domeniul concurenței		aplicare și a legislației secundare în domeniul energiei (dacă este necesar)	legislației secundare în domeniul energiei (dacă este necesar)						energie (dacă este necesar) pentru: I. Eliminarea treptată a prețurilor reglementate pentru microîntreprinderi și gospodării începând cu 1 ianuarie 2023. II. Să adopte măsuri de însoțire pentru a sprijini adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul ale energiei electrice. Măsurile de însoțire pentru a asigura adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul ale energiei electrice prevăd cel puțin următoarele: — Scoaterea la licitație a bazei de clienți pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru noii intrați pe piață. — Fixează un plafon sub forma unei cote maxime de piață disponibile pentru fiecare furnizor; — Permite consumatorilor italieni să solicite furnizorului lor de energie să divulge datele lor de facturare unui furnizor terț;

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— Să sporească transparența facturii la energie electrică, oferind consumatorilor acces la subcomponentele „spesi per oneri di sistema”; — Eliminarea cerinței ca furnizorii să perceapă taxe care nu au legătură cu sectorul energetic.
M1C2-8	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru măsurile care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021.
M1C2-9	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2022 Legea anuală a concurenței include cel puțin următoarele elemente-

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	concurenței		pentru anul 2022	concurenței din 2022.						cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2023. Acesta trebuie: **I)** să stabilească o procedură clară pentru adoptarea**,** în termene prestabilite și, în orice caz, până la data de 31 decembrie a perioadei relevante (o dată la doi ani) (*), a Planului de dezvoltare a rețelei de energie electrică pentru următorul deceniu, care să asigure finalizarea procedurii și să simplifice procesul de aprobare. (*) Planul de dezvoltare a rețelei de energie electrică pentru 2021 se adoptă până la 31 decembrie 2023. **să promoveze** instalarea contoarelor inteligente de energie electrică de a 2-a generație; **Antitrust:** **III)** să prelungească durata evaluării de către Autoritatea italiană de concurență (*Autorità*

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Garante della Concorrenza e del Mercato) a concentrărilor care pot împiedica în mod semnificativ concurența efectivă în temeiul articolului 6 din Legea nr. 287/1990, de la 45 de zile la 90 de zile. **Comerțul cu amănuntul:** **(IV)** simplificarea procedurilor de autorizare a vânzărilor promoționale de către întreprinderile care dețin puncte de vânzare în diferite municipalități. **Produse farmaceutice:** **V)** asigurarea proporționalității cerințelor de autorizare pentru vânzarea de produse farmaceutice galenice.
M1C2-10	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru măsurile care decurg din Legea anuală a	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (dacă este necesar), inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor menționate anterior care decurg din Legea anuală a concurenței din

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022	concurenței din 2022						2022.
M1C2-11	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2023	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2023.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2023. Legea anuală a concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2024. Aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele măsuri: **Autostrăzi:** **I)** în ceea ce privește accesul la concesiuni și rezilierea contractului, Legea anuală a concurenței trebuie cel puțin: — obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru autostrăzi, fără a aduce atingere furnizării interne în

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										limitele stabilite de legislația UE (*); **îmbunătățirea** eficienței procedurilor administrative decizionale legate de contractele de concesiune; — să solicite o descriere detaliată și transparentă a obiectului contractului de concesiune — să solicite autorităților concedente să desemneze concesiuni pentru tronsoanele de autostradă, atribuite prin procedură publică, ținând seama de estimările privind eficiența de scară și costul concesionarilor de autostrăzi elaborate de autoritatea de reglementare (*Autorità di Regolazione dei Trasporti* – ART); — consolidarea controalelor efectuate de Ministerul Infrastructurii cu privire la costurile și execuția infrastructurilor autostrăzilor; — să împiedice reînnoirea

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										automată a contractelor de concesiune, să îmbunătățească procedurile tehnice și administrative legate de actualizarea periodică a planurilor economice și financiare și de punerea în aplicare anuală a acestor planuri și să interzică utilizarea procedurilor reglementate de articolul 193 din Codul achizițiilor publice ca mijloc de atribuire a contractelor de concesiune de autostrăzi expirate sau care expiră; — simplificarea/clarificarea reglementării condițiilor de reziliere și de anulare a contractului, inclusiv în vederea menținerii unui nivel adecvat al serviciului; — pentru rezilierea contractului în interes public, legea prevede cel puțin o compensație adecvată pentru a permite concesionarului să recupereze investițiile care nu au fost amortizate integral.

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										în ceea ce privește modelul de reglementare a tarifării, Legea anuală a concurenței trebuie cel puțin: — să asigure punerea în aplicare integrală și la timp a modelului de reglementare a tarifelor al ART, pe baza unei metodologii de plafonare a prețurilor, ținând seama de actualizările periodice ale planificării economice și financiare multianuale a concesionarilor (astfel cum a fost aprobată de autoritatea de reglementare competentă), precum și punerea în aplicare anuală a acestor planuri. **în ceea ce** privește drepturile utilizatorilor, Legea anuală a concurenței: — asigurarea punerii în aplicare depline și în timp util a cadrului de reglementare al ART referitor la protejarea drepturilor utilizatorilor și

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										furnizarea unor niveluri adecvate de servicii. **IV)** în ceea ce privește externalizarea lucrărilor de construcții, Legea anuală a concurenței trebuie cel puțin: — În conformitate cu articolul 186 alineatul (2) din Decretul legislativ nr. 36/2023, stabilește obligația concesionarilor de autostrăzi de a încredința unor terți, prin proceduri de achiziții publice de probe, între 50 % și 60 % din contractele de lucrări, servicii și bunuri. Cotele se calculează în funcție de valorile planurilor economice și financiare anexate la documentele concesiunii. (*) în ceea ce privește atribuirile interne, legea: — să solicite o verificare *ex ante* obligatorie a legalității încredințării interne și să interzică lansarea procedurii de licitație sau a încredințării

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										interne fără această verificare; — să încredințeze Autorității pentru Reglementarea Transporturilor (ART) instrumentele și competențele adecvate pentru a efectua verificările menționate mai sus, precum și sprijinul (juridic) al Autorității Naționale Anticorupție (ANAC); — să solicite ca instalarea punctelor de încărcare cu energie electrică și punerea în aplicare a unor zone de parcare și de odihnă adecvate pentru operatorii de transport de marfă să se efectueze în deplină conformitate cu cadrul de reglementare elaborat de ART. **Asigurare:** **V)** Intrarea în vigoare a actelor necesare pentru a permite portabilitatea datelor pentru cutiile negre ale autovehiculelor între asigurători; **Deschiderea unei afaceri:**

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										VI) Revizuirea și actualizarea legislației privind întreprinderile nou-înființate inovatoare și capitalul de risc (de exemplu, Legea din 2012 privind demararea activității) pentru a raționaliza legislația existentă, a revizui definiția întreprinderilor nou-înființate și a promova investițiile în capitalul de risc ale investitorilor privați și instituționali.
M1C2-12	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor stabilite în Legea anuală a concurenței pentru 2023 și în alte acte legislative primare	Intrarea în vigoare a legislației secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor stabilite în Legea anuală a concurenței din 2023 și în alte acte legislative primare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Intrarea în vigoare a legislației secundare (dacă este necesar), inclusiv a reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor relevante stabilite în Legea anuală a concurenței din 2023. Intrarea în vigoare a legislației secundare privind călcarea la rece și listele vânzătorilor cu amănuntul de gaze naturale, după cum urmează: **Pentru călcarea la rece**: Intrarea în vigoare a stimulentelor normative pentru utilizarea serviciilor de călcat la rece în

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										porturi. **Pentru lista vânzătorilor cu amănuntul de gaze naturale:** Intrarea în vigoare a legislației secundare care definește criteriile și cerințele privind accesul și permanența întreprinderilor pe lista vânzătorilor cu amănuntul de gaze naturale stabilită la articolul 17 din Decretul legislativ nr. 164/2000 a vizat sporirea transparenței și sprijinirea alegerii consumatorilor pe piețele competitive.
M1C2-13	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru 2025	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru 2025.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru 2025. Legislația primară și secundară (inclusiv actele de punere în aplicare, dacă este necesar) se aprobă și intră în vigoare până la 4Q 2025. Legea anuală a concurenței: **I – privind serviciile publice locale:** - Să introducă măsuri corective și sancțiuni pentru

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										neadoptarea, nepublicarea sau caracterul incomplet al monitorizării prevăzute la articolul 30 din Decretul legislativ nr. 201/2022. - Introducerea de măsuri corective în cazul unei gestionări nesatisfăcătoare * a serviciului public local. Aceste măsuri includ, cel puțin, adoptarea unor planuri de îmbunătățire a calității și a eficienței din punctul de vedere al costurilor și de îndeplinire a tuturor obiectivelor contractuale. Reforma prevede că măsurile corective sunt solicitate de autoritățile contractante în termene stabilite. - Să introducă obligații de transparență în ceea ce privește măsurile corective menționate mai sus, să asigure și, dacă este necesar, să consolideze competențele

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de monitorizare și de asigurare a respectării legislației ale autorităților de reglementare/autorităților competente și să solicite autorității competente să emită anual un raport către Parlament cu privire la stadiul punerii în aplicare a măsurilor corective. * Gestionarea nesatisfăcătoare se definește astfel încât să acopere cel puțin situațiile în care operatorul a suferit pierderi semnificative, care pot pune în pericol viabilitatea sa economică și financiară, sau atunci când calitatea serviciului este cu mult sub valorile de referință sectoriale sau performanța este cu mult sub obiectivele contractuale. **II – privind transportul regional:** - Extinde aplicabilitatea articolului 14 alineatele la transportul public regional [inclusiv la „operatorii interni" în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007]. 2 și 3,

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										17, 30 și 31 din Decretul legislativ nr. 201/2022, astfel cum a fost reformat mai sus. - Revizuirea articolului 9 din Legea anuală a concurenței nr. 118/2022 pentru a prevedea cerința ca Ministerul Infrastructurii și Transporturilor (MIT) să publice, anual și începând din 2026, un calendar eșalonat corespunzător al procedurilor de atribuire a tuturor contractelor feroviare care expiră. - Să solicite ART să lanseze, până în T2 2026, o consultare publică în vederea adoptării unor orientări pentru standardizarea procedurilor de atribuire pentru serviciile de transport regional. **III – la stațiile de încărcare cu energie electrică:** - Să se asigure că atribuirea

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										concesiunilor pentru punctele de reîncărcare cu energie electrică promovează concurența prin încurajarea unei pluralități de furnizori pe piață. **IV – privind sănătatea:** - Să stabilească criterii comune pentru acordurile contractuale pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a articolelor 8-quater și 8-quinquies din Decretul legislativ nr. 502/1992, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 118/2022, privind acreditarea întreprinderilor private în sistemul public de sănătate și pentru a asigura punerea în aplicare a normelor care prevăd proceduri de selecție deschise și transparente. **V. – Transfer de tehnologie:** - Să solicite Ministerului Întreprinderilor și Made in Italy

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										și Ministerului Universităților și Cercetării să adopte, până în T2 2026, o strategie națională pentru transferul de tehnologie și valorificarea cunoștințelor, eficientizând alocarea resurselor disponibile, promovând o strategie coordonată între diferitele fundații și alte subiecte instituționale care își desfășoară activitatea în domeniul transferului de tehnologie. Inițiativa sprijină și raționalizează birourile de transfer de tehnologie, inclusiv prin promovarea inițiativelor federative sau a altor politici de sporire a eficienței. **VI – privind profesiile reglementate:** - Simplificarea cerințelor privind constituirea și înregistrarea societăților profesionale.
M1C2-13bis	Reforma 2: Legislația	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor)	Dispoziție care indică intrarea în vigoare a	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind căile

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	anuală în domeniul concurenței		juridic (e) privind căile ferate regionale și transferul de tehnologie	actului (actelor) juridic (e) privind căile ferate regionale și transferul de tehnologie						ferate regionale și transferul de tehnologie. Acestea cuprind: - Un decret director care oferă un model pentru prezentarea calendarului ofertelor și pentru etapele procedurale/de completare necesare - Decretul interministerial de aprobare a Strategiei naționale privind transferul de tehnologie.
M1C2-14	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Țintă	Milioane de contoare inteligente 2G instalate	NU EXISTĂ	Număr	16	33	Î4	2025	Începând din martie 17, se instalează cel puțin 2 de milioane de contoare inteligente 2021G.
M1C2-14bis	Reforma 3: raționalizarea și simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi.	Etapă	Intrarea în vigoare a unui act de abilitare	Intrarea în vigoare a unui act de abilitare pentru reforma stimulentelor pentru întreprinderi	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Intrarea în vigoare a unui act de abilitare (*legge delega*) care mandatează guvernul să revizuiască sistemul de stimulente pentru întreprinderi.
M1C2-14b	Reforma 3:	Etapă	Intrarea în vigoare	Intrarea în vigoare a	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a legislației

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Cadru pentru simplificarea și raționalizarea stimulentelor pentru întreprinderi.		a legislației primare	legislației primare privind reforma stimulentelor pentru întreprinderi						primare care introduce un cadru juridic pentru planificarea și conceperea de noi stimulente, precum și evaluarea celor existente.

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 2: Inovarea și tehnologia în domeniul microelectronicii

Obiectivul investiției este de a sprijini dezvoltarea lanțului valoric strategic al microelectronicii prin investiții în substraturi de carbură de siliciu. Investiția constă în instalarea unei capacități teoretice de producție de substraturi de carbură de siliciu de 8 inch.

Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă largă ultrarapidă și 5G)

Obiectivul investiției este de a finaliza rețeaua națională de telecomunicații ultrarapide și 5G pe întreg teritoriul național, contribuind la obiectivele tranziției digitale și la reducerea decalajului digital în Italia. Investiția cuprinde cinci proiecte de conectare mai rapidă:

1. „Italia a 1 Giga", care permite o conectivitate de cel puțin 1 gigabit/s la descărcare și de 200 Mbit/s la încărcare în zonele cu disfuncționalități ale pieței accesului de generație următoare (NGA), astfel cum au fost identificate în exercițiul de cartografiere efectuat de Infratel în 2021, completat de rezultatele activităților de verificare pe teren desfășurate în 2023;
2. „Italia 5G", care permite sau furnizează conexiuni 5G în zonele cu disfuncționalități ale pieței, astfel cum au fost identificate în exercițiul de cartografiere efectuat de Infratel în iunie 2021;
3. „Școli conectate", care oferă școlilor o conectivitate în bandă largă de 1 gigabit/s;
4. „Unități de asistență medicală conectate", care asigură o conectivitate în bandă largă de 1 gigabit/s pentru unitățile publice de asistență medicală;
5. „Insule mici conectate", care oferă conectivitate în bandă ultralargă anumitor insule mici care nu dispun de legături prin fibră optică cu continentul.

Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială

„Obiectivul investiției este de a dezvolta conexiuni prin satelit în vederea tranziției digitale și a tranziției verzi și de a contribui la dezvoltarea sectorului spațial. Investiția constă în patru proiecte:

1. SATCOM,
2. Observarea Pământului (EO);
3. Uzină spațială,
4. Economia pe orbită.

Se preconizează că investiția nu are obiective și implicații militare sau de apărare."

Investiția 5: Politicile privind lanțul industrial de aprovizionare și internaționalizarea

Obiectivul investiției este de a consolida lanțurile de aprovizionare industriale, în special prin facilitarea accesului la finanțare, și de a promova competitivitatea întreprinderilor (în special a IMM-urilor), în special prin sprijinirea internaționalizării acestora și prin consolidarea rezilienței lor după criza provocată de pandemia de COVID-19.

Investiția constă în două linii de intervenție:

1. Refinanțarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST. Acesta constă în refinanțarea unui fond existent gestionat în prezent de agenția publică SIMEST, care oferă sprijin financiar întreprinderilor, în special IMM-urilor, pentru a sprijini internaționalizarea acestora prin diverse instrumente, cum ar fi programele de acces la piețele străine și dezvoltarea comerțului electronic.
2. Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Acesta constă în sprijin financiar acordat întreprinderilor, prin intermediul instrumentului contractului de dezvoltare, pentru proiecte legate de lanțurile valorice strategice esențiale, cum ar fi programele de dezvoltare industrială, programele de dezvoltare pentru protecția mediului, mobilitatea durabilă și activitățile turistice.

Intervențiile de mai sus se desfășoară în conformitate cu politicile de investiții, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241, inclusiv în ceea ce privește aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum se specifică în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01), acordul juridic dintre Italia și entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau intermediarul financiar responsabil de instrumentul financiar și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar:

i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
ii. excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval1; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante2; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare3 și stații de tratare mecano-biologică4; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Investiția 7: Fondul național pentru conectivitate

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi „Fondul național pentru conectivitate", pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul infrastructurii de rețele în bandă ultralargă din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Schema este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- Un grant pentru decalajul de viabilitate care necesită cel puțin 30 % din cofinanțarea privată din costul total al proiectului.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Italia și Invitalia S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

Cu 1 excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

În 2 cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această 3 excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această 4 excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:
   a) Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
   b) Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

   c) Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01): În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval5, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante6, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare7 și stațiile de tratare mecano-biologică8.

   d) Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

   1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

   2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

   3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

---

[5] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[6] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[7] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[8] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia S.p.A. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de grant aplicabile.

Investiția 8: Compartimentul pentru statele membre al InvestEU

Această măsură constă într-o investiție publică în compartimentul pentru statele membre al InvestEU pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectoare care pot include industria prelucrătoare și construcțiile, dar fără a se limita la acestea. Contribuția la compartimentul pentru statele membre al InvestEU este utilizată pentru a spori competitivitatea IMM-urilor, a altor întreprinderi și a economiei italiene în general, sprijinind, de exemplu, proiecte de infrastructură socială și durabilă, precum și inițiative în domeniul cercetării, inovării și digitalizării. Acest produs financiar funcționează prin furnizarea, de exemplu, de garanții, împrumuturi și capitaluri proprii în mod direct sau prin intermediari către sectorul privat, precum și către entitățile din sectorul public implicate în activități similare.

Intră în vigoare un acord de garantare între Comisie și unul sau mai mulți parteneri de implementare selectați în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017.

Italia semnează un acord de contribuție cu Comisia Europeană, care include:

- Partenerul (partenerii) de implementare propus (propuși).
- Cerința de conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2023/C111). Dacă este necesar, acordurile de garantare modificate exclud de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[9]; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[10]; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[11] și stații de tratare mecano-biologică[12].

[9]Cu excepția (a) proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[10] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[11] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalații destinate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile vizează sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[12] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalații existente de tratare mecano-biologică, în cazul în care acțiunile vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

- Descrierea sistemului de monitorizare care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la fondurile mobilizate.

Investiția 9: Măsură extinsă: Tranziția 4.0

Obiectivul măsurii este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor prin stimularea investițiilor private în active și activități care sprijină digitalizarea. Măsura constă într-un sistem de credite fiscale.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C2-15	Investiția 2: Inovarea și tehnologia în domeniul microelectronicii	Etapă	Capacitatea de producție a substraturilor carburii de siliciu	Capacitatea teoretică instalată de producție a substraturilor din carbură de siliciu de 8 inch	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Capacitate de producție teoretică instalată de cel puțin 197 028 substraturi de carbură de siliciu de 8 inch/an.
M1C2-16	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă, care constau în (i) „Italia a 1 Giga”, (ii) „Italia 5G”, (iii) „școli conectate”, (iv) „unități medicale conectate”; și (v) „insulele mici conectate”.
M1C2-17	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Numere de casă activate cu conectivitate de 1 Gbps	NU EXISTĂ	Număr	0	2 692 905	Î2	2026	Cel puțin 2 692 905 de numere de locuințe în zonele cu disfuncționalități ale pieței accesului de generație următoare (NGA) (dintre care cel puțin 266 782 situate în zone cu locuințe dispersate, astfel cum sunt definite în conformitate cu recensământul ISTAT din 2011) au permis o conectivitate de cel puțin 1

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Gbps prin fibră optică până acasă/clădire (FTTH/B) sau acces fix fără fir (FWA).
M1C2-18	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Spații școlare și unități medicale cu conectivitate de 1 Gbps	NU EXISTĂ	Număr	0	17 700	Î2	2026	Se asigură cel puțin 17 700 de conexiuni rapide în bandă largă (și anume, cu o conectivitate de cel puțin 1 Gbps), dintre care cel puțin 9 000 în ceea ce privește spațiile școlare și cel puțin 8 700 în ceea ce privește unitățile medicale publice.
M1C2-19	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Insulele sunt dotate cu conectivitate în bandă ultralargă	NU EXISTĂ	Număr	0	18	Î4	2024	Cel puțin alte 18 insule care nu dispun de legături prin fibră optică către continent au beneficiat de conectivitate în bandă ultralargă prin intermediul unui nou backhaul optic.
M1C2-20	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Drumuri extraurbane și coridoare TEN-T facilitate cu acoperire 5G	NU EXISTĂ	Număr	0	12 600	Î2	2026	Un total de cel puțin 12 600 km de drumuri extraurbane și coridoare TEN-T facilitate cu acoperire 5G.
M1C2-21	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Zone afectate de disfuncționalități ale pieței care	NU EXISTĂ	Număr	0	1 400	Î2	2026	Cel puțin 1 400 km² de zone cu disfuncționalități ale pieței cu acoperire 5G, din care cel puțin 500 km² cu acoperire 5G.

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			beneficiază de acoperire 5G sau care beneficiază de o astfel de acoperire							
M1C2-22	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei satelitare și în domeniul spațial	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei satelitare și în domeniul spațial	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte spațiale și de tehnologie prin satelit, care constau în (i) Satcom, (ii) observarea Pământului, (iii) fabrica spațială și (iv) economia pe orbită.
M1C2-23a	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Etapă	Tehnologii prin satelit și proiecte spațiale	Rapoartele finale pentru proiectele din domeniul tehnologiei satelitare și al spațiului și ordinele de	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Organismelor de punere în aplicare (Agenția Spațială Italiană și Agenția Spațială Europeană) li se emit ordine de plată în valoare totală de cel puțin 1 340 000 000 EUR. Organismele de punere în aplicare prezintă rapoarte finale pentru

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				plată emise către organismele de punere în aplicare						următoarele activități: 1. SATCOM: crearea de tehnologii și sisteme cu dublă utilizare care să fie utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații prin satelit de înaltă securitate pentru uz guvernamental. 2. Observarea Pământului (EO), care constă în (i) activități în amonte: inclusiv specificarea, proiectarea, fabricarea unei constelații multisenzor de constelații pentru teledetecție [radar cu apertură sintetică (SAR), hiperspectral, optic] și achiziționarea de lansări axate pe monitorizarea terestră, maritimă și atmosferică; cel puțin o constelație sau o dovadă a conceptului de constelații se află pe orbită (ii) activități în aval: CyberItaly Project, Marketplace și servicii conexe. 3. Fabrica spațială, constând în două subproiecte: (I) Fabrica spațială 4.0: [linii integrate pentru fabricarea, asamblarea, integrarea și testarea (M-AIT) sateliților mici]; (II) Accesul la spațiu: C & D și crearea de prototipuri pentru realizarea de

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										tehnologii ecologice pentru generația viitoare de propulsoare și lansatoare. 4. Economia pe orbită: activități pentru un demonstrator de tehnologii de întreținere pe orbită; creșterea capacității naționale de supraveghere și urmărire spațială (SST); proiectarea și fabricarea de active pentru achiziționarea, gestionarea și furnizarea serviciului de date în sprijinul activităților de management al traficului spațial.
M1C2-26	Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST	Etapă	Intrarea în vigoare a refinanțării Fondului 394/81 și adoptarea politicii de investiții	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Decretului-lege (decretelor legislative) de refinanțare a componentei de grant și de împrumut a Fondului 394/81	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2021	Decretul-lege (decretele-lege) prevede (prevăd) refinanțarea componentei de grant și de împrumut a Fondului 394/81. Consiliul de administrație al fondului aprobă o decizie de stabilire a politicii de investiții. Politica de investiții legată de refinanțarea Fondului 394/81 definește cel puțin: (I) natura și domeniul de aplicare al proiectelor sprijinite, care trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241; termenii de referință includ criterii de eligibilitate pentru a asigura

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				Aprobarea deciziei consiliului de administrație de stabilire a criteriilor de selecție a proiectelor care urmează să fie finanțate						conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a proiectelor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, (ii) tipul de operațiuni sprijinite, (iii) beneficiarii vizați, cu o prevalență a IMM-urilor, și criteriile de eligibilitate ale acestora, (iv) dispoziții privind reinvestirea potențialelor restituiri pentru obiective de politică similare, inclusiv după 2026, în cazul în care acestea nu sunt reutilizate pentru a rambursa ratele dobânzii care decurg din împrumuturile acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241. Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau cu intermediarul financiar impune utilizarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
M1C2-27	Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de	Țintă	IMM-uri care au primit sprijin din partea	NU EXISTĂ	Număr	0	4 000	Î4	2021	Cel puțin alte 4 000 de IMM-uri au primit sprijin din Fondul 394/81 începând cu 1 ianuarie 2021.

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	SIMEST		Fondului 394/81							
M1C2-28	Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret care include politica de investiții a contractelor de dezvoltare	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a decretului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2022	Politica de investiții a contractelor de dezvoltare definește cel puțin: (I) natura și domeniul de aplicare al proiectelor sprijinite, care trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241; termenii de referință includ criterii de eligibilitate pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a proiectelor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, (ii) tipul de operațiuni sprijinite, (iii) beneficiarii vizați și criteriile de eligibilitate ale acestora, (iv) dispoziții privind reinvestirea eventualelor restituiri pentru obiective de politică similare, inclusiv după 2026, în cazul în care acestea nu sunt reutilizate pentru a rambursa ratele dobânzii care decurg din împrumuturile acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241.

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau cu intermediarul financiar impune utilizarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
M1C2-29	Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare	Țintă	Contracte de dezvoltare aprobate	NU EXISTĂ	Număr	0	40	Î4	2023	Aprobarea a cel puțin 40 contracte de dezvoltare, în conformitate cu politica lor de investiții. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de activarea unor investiții de cel puțin 1 500 de milioane EUR.
M1C2-30	Investiția 7: Fondul național pentru conectivitate	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
M1C2-31	Investiția 7: Fondul național pentru conectivitate	Etapă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali	Acorduri juridice semnate și certificat de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Invitalia S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). Italia transferă 733 402 818 EUR către Invitalia S.p.A. pentru instrument.

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C2-32	Investiția 8: Compartimentul pentru statele membre al InvestEU	Etapă	Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Italiei și Comisia Europeană	Semnarea acordului de contribuție	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2026	Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Italiei și Comisia Europeană pentru suma de 500 000 000 EUR.
M1C2-33	Investiția 8: Compartimentul pentru statele membre al InvestEU	Țintă	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.	NU EXISTĂ	Procent	0	100	Î2	2026	Operațiunile de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al resurselor MRR alocate instrumentului trebuie să fi fost aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.
M1C2-34	Investiția 9: Măsură extinsă: Tranziția 4.0	Țintă	Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada	NU EXISTĂ	Număr	0	53 110	Î2	2026	Cel puțin 53 110 de credite fiscale aferente perioadei de tranziție 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital necorporale standard, activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Creditul fiscal se consideră acordat cu prezentarea unei declarații fiscale sau cu prezentarea către Gestore Servizi Energetici („GSE") a formularelor de

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			2021-2026							completare pentru anii 2024 și 2025. Declarațiile fiscale se depun în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2024. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei luate în considerare pentru prezentarea declarațiilor fiscale referitoare la toate creditele fiscale enumerate mai sus se prelungește de la 31 decembrie 2024 până la 30 noiembrie 2025. Formularele de completare se prezintă GSE până la 31 martie 2026. Pentru țintă nu se iau în considerare declarații fiscale sau comunicări către GSE cu un credit legat de sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 05, 06, 07 și 09. În plus, în ceea ce privește investițiile în 4.0 bunuri de capital corporale, precum și în activități de dezvoltare și inovare, pentru obiectiv nu se iau în considerare declarații fiscale sau comunicări către GSE cu un credit legat de sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 30, 08, 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49 și 23.

C. MISIUNEA 1 COMPONENTA 3: Turism și cultură 4.0.

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență se axează pe relansarea a două sectoare puternic afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19: cultură și turism. Măsurile legate de sectorul culturii urmăresc să facă siturile culturale mai accesibile atât din punct de vedere digital, cât și fizic, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai sigure în ceea ce privește dezastrele naturale, să sprijine redresarea sectoarelor culturale și creative, inclusiv prin sprijinirea atractivității siturilor culturale mici și a arhitecturii rurale, precum și să consolideze coeziunea teritorială. Sunt avute în vedere trei seturi de măsuri: I) intervenții pentru dezvoltarea patrimoniului cultural pentru generația următoare, inclusiv investiții pentru tranziția digitală și pentru îmbunătățirea eficienței energetice a siturilor culturale, ii) regenerarea bazată pe cultură a siturilor istorice mici, a patrimoniului religios și rural; III) intervenții pentru industriile culturale și creative 4.0. Măsurile legate de turism vizează creșterea competitivității sectorului, inclusiv prin reducerea fragmentării sectorului și consolidarea economiilor de scară, îmbunătățirea și modernizarea standardelor sectorului ospitalității, încurajarea inovării digitale și a utilizării noilor tehnologii de către operatori, precum și sprijinirea tranziției verzi a sectorului. În acest sens, sunt avute în vedere măsuri de sprijinire a întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, care își desfășoară activitatea în sectorul turismului și a operatorilor de turism, inclusiv prin investiții în instrumente digitale.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei, în special în ceea ce privește necesitatea de a „promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică și a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale" (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020). Ele sprijină, de asemenea, coeziunea socială și teritorială și competitivitatea economiei italiene, promovând în același timp digitalizarea și sustenabilitatea sectorului turismului.

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.1 – Strategia digitală și platformele patrimoniului cultural

Obiectivul acestei măsuri este de a digitaliza patrimoniul cultural italian și de a oferi acces la resursele culturale și la serviciile digitale. Măsura constă în crearea unei infrastructuri digitale pentru colectarea, integrarea și păstrarea resurselor digitale, punându-le la dispoziția publicului prin intermediul unor platforme dedicate.

Investiția 1.2: Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces mai larg și o participare mai largă la cultură

Obiectivul acestei măsuri este de a permite accesul fizic și cognitiv la o serie de instituții culturale italiene. Măsura constă în eliminarea barierelor arhitecturale și cognitive din instituțiile culturale italiene.

Investiția 1.3: Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee

Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficiența energetică a spațiilor culturale și creative, cum ar fi muzeele publice și private, cinematografele și teatrele. Măsura constă în intervenții în materie de eficiență energetică în spațiile culturale și creative.

Reforma 3.1: Adoptarea unor criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale

Scopul reformei este de a îmbunătăți amprenta ecologică a evenimentelor culturale (cum ar fi expoziții, festivaluri, evenimente culturale și evenimente muzicale) prin includerea unor criterii sociale și de mediu în achizițiile publice pentru evenimentele culturale finanțate, promovate sau organizate de autoritatea publică.

Investiția 3.3: Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii de a gestiona tranziția digitală și tranziția verde

Obiectivul general al investiției este de a sprijini redresarea sectoarelor culturale și creative. Aceasta constă în două intervenții.

Prima intervenție (Sprijinirea redresării activităților culturale prin încurajarea inovării și a utilizării tehnologiei digitale de-a lungul întregului lanț valoric) urmărește să sprijine operatorii culturali și creativi să pună în aplicare strategii digitale și să își sporească capacitățile de gestionare.

A doua intervenție (Promovarea unei abordări ecologice de-a lungul întregului lanț cultural și creativ) urmărește să încurajeze o abordare durabilă din punctul de vedere al mediului de-a lungul întregului lanț, reducând amprenta ecologică, promovând proiectarea ecologică inovatoare și favorabilă incluziunii, inclusiv în contextul economiei circulare, pentru a orienta publicul către un comportament ecologic mai responsabil.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[13]; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[14]; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[15] și stații de tratare mecano-biologică[16]; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția 4.1: Centrul pentru turism digital

Obiectivul acestei măsuri este de a permite întregului ecosistem turistic să își sporească, să se integreze și să își diseminеze propria ofertă. Măsura constă în crearea unui centru de turism digital, accesibil prin intermediul unei platforme web dedicate.

Reforma 4.1: Reglementarea profesiilor de ghid turistic

---

[13] Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[14] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[15] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[16] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția în Centrul pentru turism digital este completată de o reformă menită să raționalizeze reglementările privind ghidurile turistice. Măsura prevede, cu respectarea reglementărilor locale, o organizație profesională pentru ghizii turistici și zona lor de origine. Aplicarea sistematică și uniformă a reformei ar permite reglementarea principiilor fundamentale ale profesiei și standardizarea nivelurilor de furnizare a serviciilor pe întreg teritoriul național, cu un efect pozitiv asupra pieței. Reforma include formarea și perfecționarea profesională pentru a sprijini cât mai bine oferta.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C3-2	Investiție – 1.1 Strategia digitală și platformele pentru patrimoniul cultural	Țintă	Resurse media digitale publicate	NU EXISTĂ	Număr	0	65 000 000	Î4	2025	Se publică cel puțin 65 000 000 de resurse media digitale.
M1C3-3	Investiție – 1.2 Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces mai larg la cultură și o participare mai largă la aceasta	Țintă	Intervenții în muzee, monumente, zone și parcuri arheologice, arhive și biblioteci	NU EXISTĂ	Număr	0	617	Î2	2026	Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor și/sau a serviciilor se eliberează pentru un total de cel puțin 617 muzee, monumente, zone și parcuri arheologice, arhive și biblioteci.
M1C3-4	Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	Intervenții asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor încheiate (prima serie)	NU EXISTĂ	Număr	0	80	Î3	2023	Indicatorul se referă la numărul de intervenții încheiate, dovedit prin certificarea execuției periodice a lucrărilor. Tipul de intervenții care trebuie finalizate include: - planificarea tehnico-economico-financiară, auditurile energetice, analizele de mediu inițiale, evaluarea impactului asupra mediului, scutirile și evaluările care vizează identificarea problemelor critice,

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										identificarea intervențiilor subsecvente pentru îmbunătățirea performanței energetice; - intervenții asupra anvelopei clădirii; - intervenții pentru înlocuirea/achiziționarea de echipamente, instrumente, sisteme, dispozitive, software pentru aplicații digitale, precum și instrumente accesorii pentru exploatarea acestora, achiziționarea de brevete, licențe și know-how; - instalarea de sisteme inteligente pentru controlul, reglementarea, gestionarea, monitorizarea și optimizarea de la distanță a consumului de energie (clădiri inteligente) și a emisiilor poluante, inclusiv prin utilizarea mixurilor tehnologice.
M1C3-5	Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	Se încheie intervențiile asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor (a doua serie)	NU EXISTĂ	Număr	80	420	Î4	2025	Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 340 intervenții, inclusiv pentru: 1. planificarea tehnico-economico-financiară, auditurile energetice, analizele de mediu inițiale, evaluarea impactului asupra mediului, scutirile și evaluările care vizează

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										identificarea problemelor critice, identificarea intervențiilor subsecvente pentru îmbunătățirea performanței energetice; 2. intervenții asupra anvelopei clădirii; 3. intervenții pentru înlocuirea/achiziționarea de echipamente, instrumente, sisteme, dispozitive, software pentru aplicații digitale, precum și instrumente accesorii pentru exploatarea acestora, achiziționarea de brevete, licențe și know-how; 4. instalarea de sisteme inteligente pentru controlul, reglementarea, gestionarea, monitorizarea și optimizarea de la distanță a consumului de energie (clădiri inteligente) și a emisiilor poluante, inclusiv prin utilizarea mixurilor tehnologice.
M1C3-6	Reformă – 3.1 Criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret care definește criteriile sociale și de mediu în licitațiile de achiziții publice privind	Dispoziție din decret care menționează intrarea în vigoare a decretului pentru	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Se adoptă criterii pentru următoarele aspecte: reducerea utilizării hârtiei și a imprimatelor, utilizarea de materiale ecologice, amenajarea scenei cu materiale reciclate și reutilizate și mobilier durabil, gadgeturi cu impact redus asupra mediului, selectarea amplasamentului pe baza protecției biodiversității, servicii de

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			evenimentele culturale finanțate din fonduri publice	adoptarea unor criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale						catering cu impact redus asupra mediului, transportul pentru a ajunge la eveniment și transportul materialelor, consumul de energie pentru organizarea evenimentului. Criteriile sociale care promovează accesibilitatea și incluziunea includ: promovarea accesibilității pentru persoanele cu handicap; promovarea oportunităților de angajare a tinerilor, a șomerilor de lungă durată, a persoanelor care aparțin grupurilor defavorizate (cum ar fi lucrătorii migranți și minoritățile etnice) și a persoanelor cu handicap; să asigure accesul egal la achizițiile publice pentru întreprinderile ai căror proprietari sau angajați aparțin unor grupuri etnice sau minoritare, cum ar fi cooperativele, întreprinderile sociale și organizațiile non-profit; promovarea „muncii decente”, înțeleasă ca dreptul la muncă productivă și liber aleasă, la principii și drepturi fundamentale la locul de muncă, la salarii decente, la protecție socială și la dialog social. Reforma acoperă evenimente culturale, cum ar fi expoziții, festivaluri și evenimente de artă a spectacolului.
M1C3-7	Investiție – 3.3 Consolidarea	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de	Notificarea atribuirii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Organismele de punere în aplicare selectate sunt organizații sau rețele specializate care

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	capacităților operatorilor din domeniul culturii pentru a gestiona tranziția digitală și tranziția verde.		achiziții publice cu organizația/beneficiarii de punere în aplicare pentru toate intervențiile de gestionare a tranziției digitale și verzi a operatorilor culturali	tuturor contractelor de achiziții publice pentru organizațiile și rețelele responsabile cu realizarea activităților de consolidare a capacităților						dețin competențe și experiență atât în domeniul formării, cât și în domeniul producției culturale, al mediului, al gestionării culturale și al formării. Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-8	Investiție – 4.1 Centrul pentru turism digital	Etapă	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea portalului de turism digital	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea portalului turismului digital	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea portalului turismului digital. Portalul pentru turism digital modernizează actualul portal Italia.it prin punerea în aplicare a unei arhitecturi de tip cloud și deschise, favorizând în mare măsură interconectarea cu ecosistemul. Portalul modernizat include: crearea unei noi interfețe frontale și a unui arbore de navigație; revizuirea formatului, a structurii și a funcționalităților secțiunilor, paginilor și articolelor; introducerea hărților; gestionarea multilingvă (la momentul schimbării, portalul va fi prezentat în limbile italiană și engleză). Integrarea celorlalte limbi,

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										care beneficiază în prezent de sprijin, este așteptată în lunile imediat următoare punerii în funcțiune. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-9	Investiția 4.1 – Centrul de turism digital	Țintă	Înregistrarea operatorilor de turism în Centrul de turism digital	NU EXISTĂ	Număr	0	20 000	Î2	2024	Numărul de operatori de turism înregistrați în hub (care poate include, dar nu se limitează la hoteluri, operatori de turism și firme, astfel cum sunt definite la codurile ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 și alte structuri aparținând sectorului) trebuie să fie de cel puțin 20 000. Cel puțin 7 400 de operatori de turism (adică 37 % din 20 000) trebuie să fie situați în sud.
M1C3-10	Reforma 4.1 – Reglementarea profesiilor de ghid turistic.	Etapă	Definirea unui standard național pentru ghizii turistici	Definirea standardului național minim nu implică crearea unei noi profesii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Definirea standardului național minim nu implică crearea unei noi profesii reglementate. Reforma prevede, de asemenea, formarea și actualizarea profesională pentru a sprijini mai bine oferta. Reforma se califică drept metodă de obținere a unei calificări profesionale unice, adoptată cu standarde uniforme la nivel

Număr secvențial	Măsură	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				reglementate.						național printr-o lege națională și prin punerea în aplicare ulterioară a unor decrete ministeriale de înțelegere a regiunilor de stat.
M1C3-11	Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: îmbunătățirea eficienței energetice în spațiile culturale	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii (MIC) privind alocarea de resurse pentru îmbunătățirea eficienței energetice în locurile de cultură	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Locurile de cultură se referă la cinematografe, teatre și muzee. (INV. 1.3) pentru ca muzeele și locurile de cultură să îmbunătățească eficiența energetică, intervenția este pusă în aplicare prin recunoașterea propunerilor de proiecte la siturile culturale de stat Ministerul Culturii (MiC) în cazul Obiectivului 1. În caz contrar, identificarea instituțiilor nestatale, în cazurile prevăzute de Obiectivele 2 și 3, se efectuează prin proceduri de ofertare. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

C3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 4.1: Centrul pentru turism digital

Obiectivul acestei măsuri este de a permite întregului ecosistem turistic să își sporească, să se integreze și să își disemineze propria ofertă. Măsura constă în crearea unui centru de turism digital, accesibil prin intermediul unei platforme web dedicate.

Investiția 2.1: Atractivitatea orașelor istorice mici

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini dezvoltarea economică și socială a zonelor defavorizate, pe baza regenerării culturale a orașelor mici și a creșterii economiilor locale și, în special, a turismului. Investiția constă în sprijinirea infrastructurii, serviciilor și activităților culturale, sociale și legate de turism.

Investiția 2.2: Protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți mediul rural și rural. Măsura constă în sprijinirea protecției și a îmbunătățirii arhitecturii rurale și a peisajului.

Investiția 2.3: Programe de conservare și renovare a parcurilor și grădinilor istorice

Obiectivul acestei măsuri este de a conserva și de a renova parcurile și grădinile istorice, inclusiv prin refacerea componentelor arhitecturale sau de vegetație, prin asigurarea siguranței și a accesibilității, prin modernizarea sistemelor tehnice și prin achiziționarea de instrumente digitale inovatoare pentru educație și asistență pentru vizitatori. Măsura constă în renovarea parcurilor și grădinilor istorice.

Investiția 2.4: Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru opere de artă (arta recuperării)

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce riscul seismic pe lăcașurile de cult. Investiția constă în punerea în aplicare a unui plan de acțiune preventiv antiseismic, în realizarea reabilitării seismice a clădirilor de cult, în restaurarea bunurilor de patrimoniu ale FEC (*Fondo Edifici di Culto*) și în construirea de adăposturi pentru opere de artă.

Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului

Măsura vizează sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul turismului. Acesta include un credit fiscal pentru lucrări care vizează îmbunătățirea facilităților de cazare, un fond de garantare pentru facilitarea accesului la credite pentru întreprinderile din sector (printr-o secțiune specifică a Fondului de garantare pentru IMM-uri), activarea Fondului tematic pentru turism al BEI pentru a sprijini investițiile inovatoare în acest sector, un fond de investiții (Fondul național pentru turism) pentru reamenajarea proprietăților cu potențial turistic ridicat. Un instrument financiar suplimentar (FRI – Fondo Rotativo) completează măsurile menționate mai sus de sprijinire a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul turismului. Intervențiile de mai sus se desfășoară în conformitate cu politicile de investiții, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241, inclusiv în ceea ce privește aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum se specifică mai în detaliu în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic și politica de investiții ulterioară a instrumentelor financiare

i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

ii. se exclude următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[17]; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[18]; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[19] și stații de tratare mecano-biologică[20]; și (iv) activitățile în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Investiția 3.2: Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)".

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida sectorul cinematografic și audiovizual italian. Investiția constă în renovarea studiourilor și construirea unora noi, îmbunătățind activitățile de producție. Aceasta poate include, dar nu se limitează la conservarea și digitalizarea patrimoniului audiovizual al Centrului Experimental pentru Cinematografie, precum și consolidarea profilurilor și a competențelor profesionale în acest sector prin activități de formare desfășurate de Cinecittà și de Centrul Experimental pentru Cinematografie.

Investiția 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pentru evenimente turistice de mare anvergură.

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți experiența marilor evenimente turistice și sustenabilitatea turismului prin renovarea monumentelor, crearea de alternative turistice și culturale în ceea ce privește zonele aglomerate, digitalizarea serviciilor culturale și turistice și consolidarea zonelor verzi. Investiția constă în adoptarea și punerea în aplicare a programului „Caput Mundi".

---

[17] Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[18] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[19] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[20] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

C.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C3-9bis	Investiția 4.1 – Centrul de turism digital	Țintă	Înregistrarea întreprinderilor, inclusiv a operatorilor individuali, în Centrul pentru turism digital și accesibilitatea serviciilor în Centrul pentru turism digital	NU EXISTĂ	Număr	20 000	35 000	Î4	2025	Cel puțin 35 000 de întreprinderi, inclusiv operatori individuali, trebuie să fie înregistrate în cadrul platformei. Următoarele servicii sunt accesibile în cadrul centrului de turism digital: • Servicii de comunicații pentru întreprinderi, inclusiv operatori individuali, pentru a-și propune oferta; • Instrumente de analiză a datelor și modele predictive pentru a sprijini procesul decizional bazat pe date; • Formare pentru perfecționare și recalificare; • Servicii pentru IMM-uri în vederea sprijinirii inovării.
M1C3-12	Investiția 2.1 – Atractivitatea orașelor istorice mici	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Decretul Ministerului Culturii alocă resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici. Municipalitățile implicate în sporirea atractivității orașului istoric mic se referă la cele 250 de municipalități/sate care au

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici	alocarea de resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici						transmis Ministerului Culturii programele de intervenție Criteriile de selecție a celor 250 de sate (Inv. 2.1) se împarte între MiC, regiuni, ANCI și zonele interne care; cu titlu preliminar, acestea identifică zonele teritoriale eligibile pentru (Inv2.1) datorită complementarităților dintre diferitele programe. Ulterior, selectarea satelor se va face pe baza a) criteriilor teritoriale, economice și sociale (indicatori statistici) b) capacității proiectului de a avea un impact asupra atractivității turistice și de a spori participarea culturală. Indicatorii statistici luați în considerare sunt: dimensiunea demografică (municipalități cu pop. < 5 000 inhab.) și tendința; fluxurile turistice, vizitatorii muzeelor; coerența ofertei turistice (hoteluri și alte hoteluri, B & B, camere și spații de cazare destinate închirierii); tendința demografică a municipalității; gradul de participare culturală a populației; coerența întreprinderilor culturale, creative și turistice (cu scop lucrativ și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										fără scop lucrativ) și a angajaților acestora. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 25 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C3-13	Investiția 2.2 – Protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii (MIC) privind alocarea de resurse pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Decretul Ministerului Culturii alocă resursele pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului. Pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului (Inv 2.2), selectarea activelor care urmează să fie recuperate privilegiază capacitatea investiției de a genera efecte asupra obiectivelor de conservare a valorilor peisajului. Se acordă prioritate: — activelor situate în zone teritoriale cu valoare peisagistică ridicată [active situate în zone de interes peisagistic sau de interes public semnificativ (articolele 142-139 din DLgs 42/2004)], peisajelor care fac obiectul recunoașterii UNESCO, FAO GIAHS; — activelor deja disponibile pentru uzul public sau asupra cărora proprietarul este de acord să fie accesibile, inclusiv în cadrul circuitelor și rețelelor locale și integrate; — „proiecte zonale”, prezentate pe subiecte agregate, capabile să asigure mai eficient realizarea obiectivelor de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										reamenajare a peisajului; — proiecte situate în zone care consolidează integrările și sinergiile cu alți candidați pentru PNRR și alte planuri/proiecte cu caracter teritorial sprijinite de programatorul național (Ministerul Culturii). În scopul definirii tipurilor de arhitectură rurală care fac obiectul intervenției, poate fi de referință Decretul MiBAC din 6 octombrie 2005 (în aplicarea Legii nr. 378 din 24 decembrie 2003 – protejarea și consolidarea arhitecturii rurale). Cu titlu preliminar, criteriile se pot referi la: starea de conservare a activelor, nivelurile de utilizare, rolul pe care aceste active îl joacă în contexte teritoriale și urbane. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										relevantă în materie de mediu.
M1C3-14	Investiția 2.3 – Programe de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Decretul Ministerului Culturii alocă resursele administrațiilor responsabile pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice. Parcurile și grădinile istorice (Inv. 2.3) sunt supuse intervenției exclusiv bunurile culturale protejate, pentru care a fost declarat un interes artistic sau istoric. Acestea pot aparține atât Ministerului Culturii (MiC) de stat, cât și activelor nestatale. Selecția se face pe baza unor criterii care sunt definite de un grup de coordonare tehnico-științifică, alcătuit din reprezentanți ai MiC, ai universităților, ai ANCI, ai asociațiilor sectoriale. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										relevantă în materie de mediu.
M1C3-15	Investiția 2.4 – Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru opere de artă	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru siguranța seismică în locul cultului și restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto)	Dispoziție din decretul care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru siguranța seismică în locul cultului și restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Decretul Ministerului Culturii stabilește entitatea de punere în aplicare, precum și eligibilitatea și finanțarea clădirilor care fac obiectul intervențiilor și tipologiei. (INV 2.4) Măsurile de prevenire seismică și de siguranță a lăcașurilor de cult vizează zonele afectate de mai multe cutremure care au lovit regiuni din Italia începând din 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche și Umbria). Intervențiile FEC (Fondo Edifici di Culto) sunt selectate pe baza stadiului de conservare a bunurilor patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto). Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M1C3-16	Investiție – 2.1 Atractivitatea orașelor istorice mici	Etapă	Adoptarea decretului (decretelor) care enumeră firmele cărora li s-a acordat sprijin în orașele istorice mici	Adoptarea decretului (decretelor) de listare a firmelor cărora li s-a acordat sprijin	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Adoptarea decretului (decretelor) care enumeră cel puțin 1 800 de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în orașele istorice mici.
M1C3-16bis	Investiție – 2.1 Atractivitatea orașelor istorice mici	Țintă	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	Număr	0	3 250	Î2	2026	Cel puțin 3 250 intervenții, dintre care 400 în cadrul liniei A, se efectuează
M1C3-17	Investiție – 2.2 Protecția și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului	Țintă	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	Număr	0	3 900	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme că au fost efectuate intervenții asupra a cel puțin 3 900 de active.
M1C3-18	Investiția 2.3 – Programe de conservare și renovare a parcurilor și grădinilor istorice	Țintă	Numărul de parcuri și grădini istorice renovate	NU EXISTĂ	Număr	0	100	Î4	2025	Se eliberează certificate de încheiere a execuției lucrărilor de renovare a cel puțin 100 parcuri și grădini istorice.
M1C3-19	Investiție – 2.4 Siguranța	Țintă	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	Număr	0	700	Î2	2026	Au fost efectuate cel puțin 700 de intervenții, dintre care un adăpost pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturi pentru opere de artă (Recuperarea artei)									opere de artă și două loturi de depozitare pentru opere de artă.
M1C3-20	Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Etapă	Semnarea contractelor dintre entitatea de punere în aplicare Cinecittà SPA și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri	Semnarea contractelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Semnarea contractelor dintre organismul de punere în aplicare, Cinecittà SPA și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri. Această intervenție include construirea de noi studiouri, recuperarea studiourilor existente, investiții în noi tehnologii, sisteme și servicii digitale menite să consolideze studiourile de film Cinecittà gestionate de Cinecittà S.p.A. Contractul dintre entitatea de punere în aplicare Cinecittà S.p.A și societăți trebuie să conțină criterii de selecție/eligibilitate pentru conformitatea activelor/activităților sprijinite și/sau a societăților cu Orientările tehnice de „a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). Angajamentul/obiectivul de a investi 20 % în active/activități și/sau întreprinderi care respectă criteriile de selecție pentru marcarea digitală și 70 % cu criteriile de selecție pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă.
M1C3-21	Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Țintă	Construirea și/sau renovarea de studiouri și prestarea de servicii pentru Centrul de Cinematografie Experimentală	NU EXISTĂ	Număr	0	9	Î2	2026	Certificate de încheiere a execuției lucrărilor și/sau certificate de livrare a serviciilor/bunurilor pentru construirea și/sau renovarea a cel puțin 9 studiouri. Certificate care confirmă livrarea de bunuri și/sau servicii și/sau lucrări pentru Centrul de Cinematografie Experimentală pe următoarele linii: (I) crearea unui set virtual în direct; (II) platformă de e-learning pentru cinematografie; (III) digitalizarea activităților de învățare și predare; (IV) digitalizarea și conservarea patrimoniului audiovizual.
M1C3-22	Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din	Etapă	Politica de investiții pentru Fondul tematic al Băncii Europene	Adoptarea politicii de investiții	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Politica de investiții definește cel puțin: natura, domeniul de aplicare și operațiunile sprijinite, beneficiarii vizați, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sectorul turismului		de Investiții							financiari și selectarea acestora prin intermediul unei cereri deschise de propuneri; și dispoziții privind reinvestirea eventualelor restituiri pentru aceleași obiective de politică. Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică. Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-23	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Politica de investiții pentru Fondul Național pentru Turism	Adoptarea politicii de investiții	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Fondul este dedicat achiziționării, restructurării și recalificării proprietăților imobiliare italiene pentru a sprijini dezvoltarea turismului în zonele cele mai afectate de criză sau în zonele marginale (zone de coastă, insule minore, regiuni ultraperiferice și zone rurale și montane).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-24	Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Politica de investiții pentru: Fondul de garantare pentru IMM-uri;	Adoptarea politicii de investiții	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică. Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-25	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea	Etapă	Politica de investiții pentru Fondo Rotativo	Adoptarea politicii de investiții	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	întreprinderilor din sectorul turismului									Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-26	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului de punere în aplicare a creditului fiscal pentru reamenajarea facilităților de cazare.	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii bugetare care permite acordarea de credite fiscale și dispoziție din actele de punere în aplicare aferente care indică data de intrare în vigoare a acestora	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Legislația de referință pentru acordarea creditului fiscal este Legea nr. 83 din 31 mai 2014, care a introdus recunoașterea unui credit fiscal pentru intervențiile de reamenajare a unităților de cazare turistică. Criterii de selecție/eligibilitate pentru conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) a activelor/activităților sprijinite și a beneficiarilor, care impun cel puțin utilizarea unei liste de excludere și conformitatea activelor/activităților sprijinite și a beneficiarilor cu acquis-ul UE și național relevant în materie de mediu, precum și asigurarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										conformității.
M1C3-27	Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice de mare anvergură	Țintă	Numărul siturilor culturale și turistice a căror recalificare a atins, în medie, 50 % din Stato Avanzamento Lavori (SAL) (primul lot)	NU EXISTĂ	Număr	0	100	Î4	2024	Obiectivul este atins atunci când progresul mediu de recalificare a 100 de situri culturale și turistice atinge 50 % din stadiul de avansare indicat în Stato Avanzamento Lavori (SAL).
M1C3-28	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Decretul (decretele) de acordare a creditului fiscal și/sau a subvenției și a veniturilor aferente cererii de plată	NU EXISTĂ	Număr	0	2 700	Î4	2025	Decretul (decretele) de acordare a creditului fiscal și/sau grantul acordat unui număr de cel puțin 2 700 de întreprinderi care au investit în infrastructuri și/sau servicii, fapt demonstrat de primirea cererii de plată.
M1C3-29	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de proiecte care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondurilor tematice ale Băncii Europene de	NU EXISTĂ	Număr	0	70	Î2	2026	Intermediarii financiari selectați trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru sprijinirea, prin intermediul fondurilor tematice ale BEI, a cel puțin 70 de proiecte.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			Investiții							
M1C3-30	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea turismului întreprinderi	Țintă	Fondurile tematice ale Băncii Europene de Investiții: Plata către fond a unei sume totale de 350 000 000 EUR	NU EXISTĂ	Număr	0	350 000 000	Î4	2022	Plata trebuie să fie în conformitate cu politica de investiții definită în jalonul de referință.
M1C3-31	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondul național pentru turism: Plata către fond a unei sume totale de 150 000 000 EUR pentru sprijin sub formă de capitaluri proprii	NU EXISTĂ	Număr	0	150 000 000	Î4	2022	Plata trebuie să fie în conformitate cu politica de investiții definită în jalonul de referință.
M1C3-32	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de întreprinderi care urmează să fie sprijinite prin intermediul Fondului de garantare pentru	NU EXISTĂ	Număr	0	1 000	Î4	2025	Scrisoarea finală de acordare a garanției se emite în favoarea a cel puțin 1 000 de întreprinderi.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			IMM-uri							
M1C3-33	Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	În cazul întreprinderii Fondo Rotativo: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali	NU EXISTĂ	Număr	0	300	Î4	2025	Acorduri juridice de finanțare semnate pentru sprijinirea, prin intermediul Fondo Rotativo, a cel puțin 300 de întreprinderi.
M1C3-35	— Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Etapă	Semnarea fiecărui acord pentru șase proiecte între un minister al turismului și beneficiari/organisme de punere în aplicare	Publicarea acordului de program dintre Ministerul Turismului, municipalitatea capitalei Roma și ceilalți actori implicați	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Acordurile se semnează pentru cele 6 proiecte: 1) patrimoniul cultural roman pentru UE-Next Generation; 2) de la Pagan Roma la Christian Roma – Căi Jubilee; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) romi 4.0; 6) #Amanotesa Lista beneficiarilor/organismelor de punere în aplicare include: Roma Capital City; Inspector arheologic pentru patrimoniul cultural, ecologic și peisagistic din Roma (MIC); Parcul arheologic Colosseum; Parcul arheologic Appia Antica; Dioceză de Roma; Ministerul Turismului; Regiunea Lazio. Înainte de cererea de oferte, criteriile de selecție și de atribuire, precum și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										particularitățile proiectelor se definesc împreună cu resursele aferente. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M1C3-36	Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Țintă	Certificate de încheiere a execuției lucrărilor sau a prestării serviciilor	NU EXISTĂ	Număr	0	200	Î2	2026	Certificatele de finalizare a lucrărilor sau a serviciilor se eliberează pentru cel puțin 200 intervenții enumerate în programul Caput Mundi.

D. MISIUNEA 2 COMPONENTA 1: Economia circulară, sectorul agroalimentar și tranziția verde

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență acoperă investițiile și reformele în gestionarea deșeurilor, economia circulară, sprijinul pentru lanțurile valorice agroalimentare și tranziția verde. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să sporească concurența în domeniul gestionării deșeurilor și al serviciilor publice locale în cadrul componentei de reformă a „mediului de afaceri" și să îmbunătățească consumul de apă pentru agricultură. Această componentă răspunde recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra investițiile în tranziția verde, inclusiv în economia circulară.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] gestionării deșeurilor și a apei" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] și a calității infrastructurii, luând în considerare și disparitățile regionale" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Economia circulară

Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară

Această reformă constă în adoptarea unei strategii naționale ample pentru economia circulară, care să acopere un nou sistem digital de trasabilitate a deșeurilor, stimulente fiscale pentru sprijinirea activităților de reciclare și a utilizării materiilor prime secundare, o revizuire a taxelor de mediu, dreptul la reutilizare și reparare, reforma sistemului de răspundere extinsă a producătorilor (răspunderea extinsă a producătorilor) și a sistemului consorțiilor, sprijin pentru instrumentele de reglementare existente (cum ar fi legislația privind încetarea statutului de deșeu și criteriile minime de mediu în cadrul achizițiilor publice verzi) și sprijin pentru proiectul de simbioză industrială. Reforma sistemului de răspundere extinsă a producătorilor și a sistemului consorțiilor abordează, de asemenea, necesitatea unei utilizări mai eficiente a contribuției de mediu pentru a asigura aplicarea unor criterii transparente și nediscriminatorii. Se creează un organism de supraveghere specific cu scopul de a monitoriza funcționarea și eficacitatea sistemelor consorțiilor, sub președinția Ministerului Tranziției Ecologice (MITE). Măsura vizează toate consorțiile (nu numai sistemul de ambalare CONAI).

Reforma 1.3 – Sprijin tehnic pentru autoritățile locale

Această reformă constă în acordarea de sprijin tehnic autorităților locale de către guvern pentru punerea în aplicare a reglementărilor de mediu la nivelul UE și la nivel național, pentru elaborarea de planuri și proiecte privind gestionarea deșeurilor și procedurile de licitație. Sprijinul pentru procedurile de licitație garantează că concesiunile în domeniul gestionării deșeurilor sunt acordate într-un mod transparent și nediscriminatoriu, sporind procesele competitive în vederea atingerii unor standarde mai bune pentru serviciile publice. Prin urmare, această reformă sprijină punerea în aplicare a reformelor în materie de gestionare a deșeurilor propuse în cadrul componentei de reformă a mediului de afaceri. Asistența tehnică acoperă, de asemenea, achizițiile publice verzi.

Investiția 2.1 – Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante

Obiectivul acestei investiții este de a încuraja reducerea emisiilor în etapele de transport și logistică din sectorul agroalimentar, stimulând digitalizarea sectorului și utilizarea energiei din surse regenerabile. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții tangibile și intangibile.

Investiția 2.2 – Parcul agrosolar

Obiectivul acestei investiții este de a spori sustenabilitatea și competitivitatea sectorului agricol. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții în structuri din sectorul agricol, zootehnic și agroindustrial pentru instalarea de panouri solare, precum și în intervenții complementare.

Investiția 2.3 – Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar

Obiectivul acestei investiții este de a stimula inovarea în sectoarele agricol și alimentar. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale.

Investiția 3.3 – Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu

Acest obiectiv al acestei investiții este proiectarea și producția de conținut digital pentru a sensibiliza publicul cu privire la provocările în materie de mediu și climă. Investiția constă în crearea unei platforme online fără abonament pentru a crea un registru de materiale educaționale și recreative pe teme legate de mediu.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C1-1	Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară	Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Decretul ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară conține cel puțin următoarele măsuri: • un nou sistem digital de trasabilitate a deșeurilor care să sprijine, pe de o parte, dezvoltarea pieței secundare a materiilor prime (oferind un cadru clar pentru aprovizionarea cu materii prime secundare) și, pe de altă parte, autoritățile de control în prevenirea și combaterea gestionării ilegale a deșeurilor. • stimulente fiscale pentru a sprijini activitățile de reciclare și utilizarea materiilor prime secundare; • o revizuire a sistemului de taxe de mediu pentru deșeuri, pentru a face reciclarea mai convenabilă decât depozitarea și incinerarea deșeurilor pe întreg teritoriul național; • dreptul la reutilizare și reparare; • reforma sistemului de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										sistemului consorțiilor pentru a sprijini realizarea obiectivelor UE prin crearea unui organism de supraveghere specific, sub președinția MITE, cu scopul de a monitoriza funcționarea și eficacitatea sistemelor consorțiilor; • sprijin pentru instrumentele de reglementare existente: Legislația privind încetarea statutului de deșeu (națională și regională), criteriile minime de mediu (MCA) în cadrul achizițiilor publice ecologice. Dezvoltarea/actualizarea EOW și CAM abordează în mod specific construcțiile, textilele, materialele plastice, deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). • sprijinirea proiectului de simbioză industrială prin instrumente de reglementare și financiare.)
M2C1-2	Reforma 1.3 – Sprijin tehnic pentru autoritățile locale	Etapă	Aprobarea acordului pentru elaborarea planului de acțiune privind consolidarea capacităților de sprijinire a autorităților publice locale	Publicarea acordului aprobat pe site-ul ministerului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Se aprobă acordul pentru elaborarea planului de acțiune privind consolidarea capacităților pentru a sprijini autoritățile publice locale în punerea în aplicare, în cadrul procedurilor de licitație, a criteriilor minime de mediu (CAM) stabilite prin

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										lege (Decretul legislativ nr. 50/2016 privind licitațiile publice) în cadrul achizițiilor publice verzi (APE) și în începerea acțiunii de sprijin. Sprijinul tehnic acordat autorităților locale (regiuni, provincii și municipalități) este asigurat de guvern (Ministerul Tranziției Ecologice, Ministerul Dezvoltării Economice și alte organisme relevante) prin intermediul întreprinderilor interne. Asistența tehnică acoperă următoarele: • asistență tehnică pentru punerea în aplicare a reglementărilor de mediu la nivelul UE și la nivel național; • sprijin pentru elaborarea de planuri și proiecte privind gestionarea deșeurilor; • sprijin pentru procedurile de licitație, inclusiv pentru a se asigura că concesiunile în domeniul gestionării deșeurilor sunt acordate într-un mod transparent și nediscriminatoriu, sporind procesele competitive în vederea atingerii unor standarde mai bune pentru serviciile publice. Ministerul Tranziției Ecologice elaborează un plan de acțiune specific

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										privind capacitatea de consolidare pentru a sprijini autoritățile publice locale și achizitorii publici profesioniști în aplicarea la procedurile de licitație a criteriilor minime de mediu (MCA) stabilite prin lege (Decretul legislativ nr. 50/2016 privind licitațiile publice) în cadrul achizițiilor publice verzi (APE).
M2C1-3	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Etapă	Publicarea clasamentului final în cadrul sistemului de stimulente logistice	Publicare pe site-ul ministerului sau pe orice alt canal de sprijin	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Decretul de aprobare definește clasamentul final. Sistemul de stimulente logistice include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 32 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul potrivit căruia contribuția digitală a investiției, în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 27 % din costul total al investiției sprijinite de MRR.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei.
M2C1-4	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției	NU EXISTĂ	Procent	0	30	Î4	2022	Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 30 % din resursele financiare totale alocate investiției. Investiția este pusă în aplicare prin două proceduri diferite care există deja și este refinanțată. Aceste proceduri prevăd plata împrumuturilor către societățile care îndeplinesc cerințele și depun cererea.
M2C1-5	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției	NU EXISTĂ	Procent	19	32	Î4	2023	Se identifică proiectele beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 32 % din resursele financiare totale alocate investiției. Procedura de atribuire prevede plata granturilor sau a altor stimulente către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea.
M2C1-6	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției	NU EXISTĂ	Procent	32	63.5	Î2	2024	Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 63,5 % din resursele financiare totale alocate investiției. Procedura de atribuire prevede plata granturilor sau a altor stimulente către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea.
M2C1-6bis	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției	NU EXISTĂ	Procent	63.5	100	Î4	2024	Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 100 % din resursele financiare suplimentare alocate investiției. Procedura de atribuire prevede plata

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										granturilor sau a altor stimulente către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea
M2C1-7	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar	Țintă	Publicarea clasamentelor finale cu identificarea destinatarilor finali.	NU EXISTĂ	Număr	0	10 000	Î4	2024	Identificarea a cel puțin 10 000 de destinatari finali pentru investiții în inovare în economia circulară și bioeconomie. Investițiile iau în considerare cel puțin unul dintre următoarele elemente: — Înlocuirea unui număr mai mare de vehicule de teren poluante Introducerea agriculturii de precizie și a utilajelor pentru agricultură 4.0 Înlocuirea instalațiilor mai învechite pentru presele de măsline Pentru a se conforma principiului „nu se aplică” Principiul prejudiciilor semnificative, vehiculele de teren au emisii zero sau funcționează exclusiv pe bază de biometan, care respectă criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan gaz și biocombustibili trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție de origine proporționale cu consumul de combustibil preconizat.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C1-8	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar	Țintă	Proiecte realizate	NU EXISTĂ	Număr	0	9608	Î2	2026	Act (e) administrativ (e) care confirmă că au fost realizate cel puțin 9608 proiecte în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: Înlocuirea vehiculelor de teren mai poluante Introducerea agriculturii de precizie, inclusiv inovarea în sistemele de irigații și gestionarea apei — Înlocuirea instalațiilor mai învechite pentru presele de măsline. Pentru a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, vehiculele de teren au emisii zero sau funcționează exclusiv pe bază de biometan, care respectă criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan gaz și biocombustibili trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție de origine proporționale cu consumul de combustibil preconizat.
M2C1-9	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Capacitatea instalată de generare a energiei solare	NU EXISTĂ	kW	0	1 470 000	Î2	2026	O capacitate instalată de generare a energiei solare de cel puțin 1 470 000 kW.
M2C1-11	Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte	Etapă	Lansarea platformei web și a contractelor cu autorii	Notificarea semnării contractului cu producătorii de conținut	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Lansarea publică a platformei web și semnarea acordurilor finale cu „producătorii de conținut”. Proiectele vizează dezvoltarea a cel puțin 180

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și provocări legate de mediu									podcasturi, lecții video specifice școlii și conținuturi video produse și disponibile pe platforma web privind tranziția ecologică.
M2C1-12	Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu	Țintă	Podcasturi privind tranziția ecologică	NU EXISTĂ	Număr	0	180	Î2	2025	Cel puțin 180 de podcasturi publicate pe platforma web.

D.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor

Această reformă constă în adoptarea unui amplu program național de gestionare a deșeurilor care vizează cele mai înalte niveluri de pregătire pentru reutilizare, reciclare și recuperare a deșeurilor, adaptarea rețelei de instalații necesare pentru gestionarea integrată a deșeurilor, reducerea la minimum a eliminării finale ca opțiune finală și reziduală, instituirea unor sisteme de monitorizare, prevenirea deschiderii de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, abordarea problemei nivelului scăzut de colectare a deșeurilor, descurajarea depozitării deșeurilor și asigurarea complementarității cu programele regionale privind deșeurile, facilitarea realizării obiectivelor legislației europene și naționale privind deșeurile și combaterea depozitării ilegale a deșeurilor și a arderii în aer liber.

Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente și a „proiectelor emblematice" ale economiei circulare

Acest obiectiv al investiției este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și de a sprijini economia circulară. Investiția constă în finanțarea de proiecte de construire a unor noi instalații de tratare/reciclare sau de modernizare a celor existente, precum și de sprijinire și digitalizare a colectării separate pentru diferite fluxuri de deșeuri.

Investiția 2.1 – Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante

Obiectivul acestei investiții este de a încuraja reducerea emisiilor în etapele de transport și logistică din sectorul agroalimentar, stimulând digitalizarea sectorului și utilizarea energiei din surse regenerabile. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții tangibile și intangibile.

Investiția 3.1 – Insulele verzi

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini tranziția verde în 19 de insule mici neinterconectate din Italia. Această investiție constă în finanțarea și punerea în aplicare a unor proiecte în domeniul energiei (care pot include, dar nu se limitează la surse regenerabile de energie, rețele sau eficiența energetică), al apei (care pot include, dar nu se limitează la desalinizare), al transporturilor (care pot include, dar nu se limitează la piste pentru biciclete, autobuze sau ambarcațiuni cu emisii zero) și al deșeurilor (care pot include, dar nu se limitează la separarea deșeurilor) în cele 19 insule mici.

Investiția 3.2 – Comunități verzi

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția verde în teritoriile rurale și montane (așa-numitele „comunități verzi"). Această investiție constă în sprijinirea proiectelor din cadrul „comunităților verzi".

Investiția 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante

Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate, Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante din Italia. Mecanismul funcționează prin acordarea de subvenții și împrumuturi subvenționate direct prin intermediul ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Instrumentul este gestionat de ISMEA în calitate de partener de implementare. Mecanismul include următoarele linii de produse:

- Sprijinirea întreprinderilor, a grupurilor de întreprinderi sau a asociațiilor de producători agricoli, precum și a organizațiilor de cercetare și diseminare a cunoștințelor din sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante prin îmbunătățirea proceselor de producție prin includerea unei combinații de activități, printre care:

- Îmbunătățirea sustenabilității din punctul de vedere al mediului a proceselor de producție prin investiții în active corporale și necorporale pentru a spori substanțial eficiența consumului de energie, apă și resurse al proceselor de producție vizate;
- Investiții în cunoaștere, formare, cercetare și inovare, transfer de tehnologie și proiecte de dezvoltare, care pot sprijini, de asemenea, reorganizarea relațiilor dintre diferiții actori din lanțul de aprovizionare, pentru a spori sustenabilitatea proceselor de producție;
- Investiții în digitalizarea întreprinderilor, inclusiv în comerțul electronic și în tehnologiile emergente;
- Instalare de panouri fotovoltaice și solare

Obiectivul măsurii este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, deșeurile alimentare și utilizarea pesticidelor și a antimicrobienelor, îmbunătățind eficiența energetică și sporind producția și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, ministerul și ISMEA semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
   a. Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.
   b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
   c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[21], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[22], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[23] și stațiile de tratare mecano-biologică[24].
   d. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

---

[21] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[22] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[23] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[24] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
   a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
   b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
   c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
   d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al ISMEA. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind țintele climatice și digitale în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR și cu anexa VII la Regulamentul privind MRR; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile.
5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 1 848 000 000.00 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR. [25]

Investiția 4 – Facilitatea pentru parcul agrosolar

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi, Facilitatea pentru parcul agrosolar, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul agroindustrial din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.
Schema este gestionată de Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) în calitate de partener de implementare. Schema sprijină investițiile în structuri din sectorul agricol, zootehnic și agroindustrial, pentru instalarea de panouri solare, precum și intervențiile complementare. Calitatea de membru al rețelei „rete del lavoro agricolo di qualità" va fi luată în considerare în mod pozitiv în evaluarea propunerilor de proiecte.
Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:
   a. Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
   b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
   c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități

[25] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[26], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[27], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[28] și stațiile de tratare mecano-biologică[29].

d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.
2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.
4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordurile de grant aplicabile din cadrul acordului de punere în aplicare.

---

[26] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[27] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[28] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[29] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 633 000 000 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR[30].

[30] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

D.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C1-13	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial privind Programul național de gestionare a deșeurilor	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Decretul ministerial privind Programul național de gestionare a deșeurilor include cel puțin următoarele obiective: atingerea celor mai înalte niveluri de pregătire pentru reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor, îndeplinind cel puțin obiectivele prevăzute la articolul 181 din Decretul legislativ nr. 152/06 și ținând seama, de asemenea, de schemele de răspundere extinsă a producătorilor; i. să adapteze rețeaua de instalații necesare pentru gestionarea integrată a deșeurilor – în vederea dezvoltării economiei circulare – asigurând capacitățile necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la litera a) și, în consecință, reducând la minimum eliminarea finală ca opțiune finală și reziduală, în conformitate cu principiul proximității și ținând seama de obiectivele de prevenire definite în contextul planificării naționale în materie de prevenire a generării deșeurilor prevăzute la articolul 180 din Decretul legislativ nr. 152/06; ii. să instituie o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a programului pentru a permite verificarea constantă a conformității cu obiectivele sale și eventuala necesitate de a adopta instrumente corective pentru realizarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										acțiunilor planificate; iii. să prevină inițierea de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Italiene pentru nepunerea în aplicare a reglementărilor europene privind planificarea ciclului deșeurilor; iv. combaterea nivelului scăzut de colectare a deșeurilor și descurajarea depozitării deșeurilor (a se vedea, de asemenea, Strategia națională privind economia circulară); v. instalația regională de gestionare a deșeurilor este complementară programului național de gestionare a deșeurilor; vi. eliminarea lacunelor în materie de gestionare a deșeurilor și a decalajului regional în ceea ce privește capacitatea instalațiilor și standardele de calitate existente între diferitele regiuni și zone ale teritoriului național, cu scopul de a recupera întârzierile; vii. realizarea obiectivelor actuale și a celor noi prevăzute de legislația europeană și națională; viii. pentru a combate aruncarea ilegală a deșeurilor și arderea în aer liber (de exemplu, în zona Terra dei Fuochi) prin măsuri, inclusiv introducerea unui nou sistem de trasabilitate a deșeurilor, va fi

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										dezvoltat un sistem global de monitorizare sprijinit pentru a face față aruncării ilegale a deșeurilor, utilizând sateliți, drone și tehnologii de inteligență artificială (IA).
M2C1-14	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente; Investiția 1.2 – Proiecte emblematice privind economia circulară	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului ministerial.	Adoptarea decretului ministerial pentru aprobarea criteriilor de selecție a proiectelor propuse de municipalități.	Publicare în Gazzetta Ufficiale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2021	Intră în vigoare Decretul ministerial de aprobare a criteriilor de selecție a proiectelor propuse de municipalități. Decretul ministerial prevede că proiectele sunt selectate dintre următoarele criterii: • Coerența cu legislația UE și națională și cu Planul de acțiune european privind economia circulară, • Îmbunătățirea preconizată a obiectivelor în materie de reciclare • Coerența cu instrumentele de planificare regionale și naționale; • Contribuția la soluționarea încălcărilor legislației UE, sinergii cu alte planificări sectoriale (de exemplu, PNIEC) și/sau cu alte componente ale planului, tehnologii inovatoare bazate pe experiențe la scară largă; • Calitatea tehnică a propunerii. • Coerența și complementaritatea cu programele politicii de coeziune și cu proiecte similare finanțate prin alte instrumente ale UE și naționale Intervențiile nu includ investiții în depozite de deșeuri, instalații de eliminare, instalații de tratare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										biologică mecanică/tratare mecanică sau incineratoare, în conformitate cu principiul DNSH.
M2C1-15	Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor	Țintă	Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T1)	NU EXISTĂ	Număr	33	11	Î2	2024	Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor NIF 2003/2077 în perioada 33-11 (și anume, cu cel puțin 66 %).
M2C1-15bis	Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor:	Țintă	Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T2)	NU EXISTĂ	Număr	34	14	Î4	2023	Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2011/2215 în perioada 34-14 (și anume, cu cel puțin 60 %).
M2C1-15b	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Reducerea diferențelor regionale în ceea ce privește colectarea separată	NU EXISTĂ	Puncte procentuale	22.8	20	Î4	2023	Diferența dintre media națională și regiunea cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește ratele de colectare separată se reduce la 20 puncte procentuale.
M2C1-15 quater	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Etapă	Intrarea în vigoare a obligației de colectare separată a biodeșeurilor	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Obligația de colectare separată a deșeurilor biologice este operațională până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu Planul de acțiune al UE pentru economia circulară.
M2C1-16	Reforma 1.2 Programul național de gestionare a	Țintă	Depozite de deșeuri neregulamentare	NU EXISTĂ	Număr	11	0	Î2	2026	Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2003/2077 în perioada 11-0.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	deșeurilor									
M2C1-16bis	Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor	Țintă	Depozite de deșeuri neregulamentare	NU EXISTĂ	Număr	14	9	Î2	2024	Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2011/2215 în perioada 14-9 (și anume, cel puțin 75 %)
M2C1-16b	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Diferențe regionale în ceea ce privește ratele de colectare separată	NU EXISTĂ	Puncte procentuale	28,4	20	Î4	2024	Diferența în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor dintre media celor trei regiuni cu cele mai bune performanțe (Veneto, Trentino, Sardegna) și media regiunilor cu cele mai slabe performanțe (Basilicata, Calabria și Sicilia) indicate în raportul ISPRA din 2020 se reduce la 20 puncte procentuale. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului necesită, de asemenea, ca media națională și media celor trei regiuni cu cele mai bune rezultate indicate în raportul ISPRA din 2020 (Veneto, Trentino, Sardegna) în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor să crească în comparație cu datele incluse în raportul ISPRA din 2020.
M2C1-16c	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente și a proiectelor „emblematice” ale economiei	Țintă	Proiectele c au fost finalizate	NU EXISTĂ	Număr	0	584	Î2	2026	Au fost realizate cel puțin 584 proiecte, dintre care cel puțin 90 vizează proiecte pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	circulare									
M2C1-10	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Țintă	Investiții tangibile și intangibile în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante.	NU EXISTĂ	Număr	0	72	Î2	2026	Au fost efectuate cel puțin 72 de investiții tangibile și intangibile în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante.
M2C1-18	Investiția 3.1: Insulele verzi	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului director	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2022	Decretul director aprobă clasificarea proiectelor în funcție de rezultatele anunțului public. Procedura de selecție include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 37 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei. Domeniile posibile de intervenție sunt: • gestionarea integrată și certificată a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										patrimoniului agroforestier („inclusiv prin schimbul de credite provenite din captarea dioxidului de carbon, gestionarea biodiversității și certificarea lanțului de aprovizionare cu lemn”); • gestionarea integrată și certificată a resurselor de apă; • producția de energie din surse regenerabile locale, cum ar fi microhidrocentralele, biomasa, biogazul, energia eoliană, cogenerarea și biometanul; • dezvoltarea turismului durabil („capabil să îmbunătățească produsele locale”); • construirea și gestionarea durabilă a parcului imobiliar și a infrastructurii unui munte modern; • eficiența energetică și integrarea inteligentă a instalațiilor și a rețelelor; • dezvoltarea durabilă a activităților de producție (producție fără deșeuri); • integrarea serviciilor de mobilitate; • dezvoltarea unui model agricol durabil („care este, de asemenea, independent din punct de vedere energetic prin producția și utilizarea de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, termice și al transporturilor”). Biometanul respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										prevăzute la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII) și în actele de punere în aplicare și actele delegate conexe, pentru a permite ca măsura să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” și cerințele relevante de la nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.
M2C1-19	Investiția 3.1: Insulele verzi	Țintă	Act (e) administrativ (e) pentru intervenții în insulele mici	NU EXISTĂ	Numărul proiectelor	0	57	Î2	2026	Se emite (emit) un act (acte) administrativ (e) care confirmă că intervențiile sunt efectuate în cadrul fiecăruia dintre cele 57 proiecte în 19 insule mici, implicând cel puțin un proiect pe insulă. Proiectele eligibile sunt: • eficiența energetică; • crearea și/sau modernizarea serviciilor de mobilitate colectivă și a infrastructurilor de încărcare; autobuze și ambarcațiuni alimentate cu energie electrică; adăposturi pentru servicii de transport public; utilizarea în comun a autoturismelor, utilizarea în comun a bicicletelor, utilizarea în comun a scuterelor; • construirea și/sau adaptarea pistelor pentru biciclete, construirea de zone de adăpostire; • colectarea separată cu îmbunătățirea sistemelor de colectare; • construirea/modernizarea insulelor ecologice cu un centru de reutilizare asociat; • sisteme de desalinizare; • utilizarea eficientă a apei, care poate include, dar nu se limitează la construirea de noi sisteme de tratare a apei potabile;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										• centrale de energie din surse regenerabile pentru energia electrică, care pot include, dar nu se limitează la energia fotovoltaică, eoliană offshore sau energia din surse regenerabile marine (de exemplu, energia valurilor sau a mareelor); • măsuri de eficiență energetică menite să reducă cererea de energie electrică; • proiecte privind rețeaua de energie electrică și infrastructurile conexe, care pot include, dar nu se limitează la dispozitive de stocare, integrarea sistemului de energie electrică în sistemul de alimentare cu apă al insulei, rețele inteligente, sisteme inovatoare de gestionare sau monitorizare a energiei.
M2C1-20	Investiția 3.2: Comunități ecologice	Etapă	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi	Notificare privind atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2022	Notificarea procedurii de atribuire a granturilor, care ar trebui să includă criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M2C1-21	Investiția 3.2: Comunități ecologice	Țintă	Certificate administrative privind finalizarea proiectelor în comunitățile verzi	NU EXISTĂ	Numărul proiectelor	0	410	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme că au fost realizate cel puțin 410 de proiecte în comunitățile verzi. Proiectele se desfășoară în cel puțin unul dintre următoarele domenii: • gestionarea integrată și certificată a patrimoniului agroforestier; • gestionarea integrată și certificată a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										resurselor de apă; • producția de energie din surse regenerabile locale, cum ar fi microhidrocentralele, biomasa, biogazul, energia eoliană, cogenerarea și biometanul; • dezvoltarea turismului durabil; • construirea și gestionarea durabilă a parcului imobiliar și a infrastructurii unui munte modern; • eficiența energetică și integrarea inteligentă a instalațiilor și a rețelelor; • dezvoltarea durabilă a activităților de producție (producție fără deșeuri); • integrarea serviciilor de mobilitate; • dezvoltarea unui model agricol durabil.
M2C1-22	Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C1-23	Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Etapă	Resurse transferate către ISMEA și modificarea acordului de punere în aplicare	Certificat de transfer și de modificare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Italia transferă o sumă suplimentară de 2 000 000 000,00 EUR către ISMEA pentru instrument. Modificarea valorii totale a finanțării și a comisionului de gestionare din acordul de punere în aplicare.
M2C1-24	Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Țintă	Acorduri juridice cu beneficiarii finali	NU EXISTĂ	Procent	0	100	Î2	2026	ISMEA trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare). ISMEA întocmește un raport în care detaliază procentul din această finanțare care contribuie la obiectivele climatice, utilizând metodologia din anexa VI.
M2C1-25	Investiția 3.4:	Etapă	Ministerul a transferat	Certificatul de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Italia transferă 1 960 000 000,00 EUR către

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante		suma totală a resurselor							ISMEA pentru instrument.
M2C1-26	Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
M2C1-27	Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare	Etapă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor	Acorduri juridice semnate și certificat de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	GSE trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestionare). Cel puțin 633 000 000 din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Italia transferă 789 000 000 EUR către GSE pentru instrument.

E. MISIUNEA 2 COMPONENTA 2: Tranziția energetică și mobilitatea durabilă

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență acoperă investițiile și reformele în tranziția energetică. Acesta include reforme menite să faciliteze autorizarea proiectelor privind sursele regenerabile de energie. Componenta conține investiții în lanțul de aprovizionare cu surse regenerabile de energie, în energia pe bază de hidrogen, în instalațiile de biometan și în rețelele inteligente. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să sporească concurența pe piața energiei electrice în cadrul componentei de reformă privind „mediul de afaceri".

Această componentă acoperă, de asemenea, investițiile și reformele în domeniul mobilității durabile. Acesta include reforme menite să faciliteze autorizarea proiectelor de mobilitate durabilă. Componenta conține investiții pentru construirea de piste pentru biciclete și infrastructuri de transport rapid cu metroul/tramvaiul/autobuzul și pentru achiziționarea de autobuze, material rulant, vehicule de stingere a incendiilor și vehicule aeroportuare cu emisii zero. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să elimine prețurile reglementate pentru încărcarea cu energie electrică și să sporească concurența în ceea ce privește concesiunile de puncte de încărcare, căile ferate regionale și transportul public local în cadrul componentei de reformă privind „mediul de afaceri".

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] producției și utilizării curate și eficiente a energiei [...], a transportului public durabil" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] și a calității infrastructurii, luând în considerare, de asemenea, disparitățile regionale" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019).

Componenta sprijină orientările adresate Italiei cu privire la punerea în aplicare a planului său național privind energia și clima [SWD (2020) 911 final], care invitau Italia să promoveze, să modernizeze și să retehnologizeze instalațiile existente de energie din surse regenerabile, în special centralele eoliene existente, și să exploreze energia offshore inovatoare în întreaga Mediterană.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 – Simplificarea procedurilor de autorizare pentru centralele onshore și offshore din surse regenerabile și un nou cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și prelungirea duratei și a eligibilității schemelor de sprijin actuale

Această reformă constă în:

- intrarea în vigoare a măsurilor de simplificare pentru instalațiile din surse regenerabile de energie și retehnologizarea și modernizarea centralelor existente, în concordanță cu dispozițiile Decretului-lege nr. 76 din 17 iulie 2020 „Decretul privind simplificarea";
- adoptarea unui decret, convenit cu regiunile și cu celelalte administrații de stat în cauză, care vizează definirea criteriilor de identificare a zonelor adecvate și inadecvate pentru instalarea de centrale de energie din surse regenerabile pentru o capacitate suplimentară de producție de energie

din surse regenerabile de cel puțin 73 GW, în concordanță cu versiunea actualizată a PNIEC, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a surselor regenerabile;
- finalizarea mecanismului de sprijin pentru SRE și pentru alte tehnologii nemature sau cu costuri de exploatare ridicate și prelungirea perioadei de desfășurare a licitațiilor pentru așa-numitul mecanism RES1, menținând în același timp principiul accesului competitiv;
- dispoziții de promovare a investițiilor în sistemele de stocare, în decretul legislativ de transpunere a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice.

Reforma 2 – Noua legislație pentru promovarea producției și consumului de gaze din surse regenerabile

Această reformă constă în consolidarea sprijinului pentru biometanul curat prin adoptarea unei legislații care să extindă domeniul de aplicare al proiectelor privind biometanul eligibile pentru sprijin și să prelungească perioada de timp pentru disponibilitatea granturilor. Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII) pentru a permite ca măsura să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" și cerințele relevante de la nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.

Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de reglementare din calea implementării hidrogenului

Această reformă constă în intrarea în vigoare a unui cadru legislativ de promovare a hidrogenului ca sursă regenerabilă de energie. Acest cadru legislativ conține:

- Reglementări tehnice de siguranță privind producția, transportul (criterii tehnice și de reglementare pentru introducerea hidrogenului în rețeaua de gaze naturale), stocarea și utilizarea hidrogenului;
- O procedură de autorizare accelerată cu o procedură de tip ghișeu unic pentru obținerea autorizației de construire și exploatare a unei instalații de producere a hidrogenului la scară mică (pentru instalațiile de electroliză cu o capacitate mai mică de 1-5 MW; pragul de stocare este definit în reglementările tehnice de siguranță privind hidrogenul menționate anterior).
- Reglementarea participării instalațiilor de producție a hidrogenului la serviciile de rețea. Autoritatea de reglementare în domeniul energiei (ARERA) are sarcina de a emite o măsură de reglementare specifică după consultarea părților interesate.
- Un sistem de garanții de origine pentru hidrogenul din surse regenerabile pentru a oferi semnale de preț consumatorilor.
- Proceduri și/sau criterii de definire a zonelor de realimentare selectate de-a lungul autostrăzilor pentru optimizarea amplasării stațiilor de realimentare în vederea creării de coridoare H2 pentru camioane, începând din regiunile din nordul Italiei până la Valea Padului și centrele logistice și principalele autostrăzi de-a lungul peninsulei.
- Coordonarea planului de dezvoltare pe 10 ani al operatorului național de transport și de sistem (OST) cu planurile altor OST europeni care vizează elaborarea unor standarde comune pentru transportul hidrogenului prin intermediul conductelor de gaze existente sau al conductelor specializate.

Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului

Această reformă constă în adoptarea de măsuri fiscale pentru a stimula producția și/sau utilizarea hidrogenului, în conformitate cu normele UE privind impozitarea, și în transpunerea Directivei RED II. Această măsură vizează sprijinirea producției de hidrogen prin electroliză utilizând surse

regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau energia electrică din rețea."

Reforma 5 – Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor în sectorul sistemelor de transport public local cu instalații fixe și în sectorul transportului rapid în masă

Această reformă constă în adoptarea unei legislații care să atribuie în mod clar responsabilități în ceea ce privește aprobarea proiectelor de transport public local și în simplificarea procedurii de plată.

Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente

Obiectivul acestei investiții este modernizarea infrastructurii și digitalizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețea pentru a finanța intervenții care sporesc capacitatea de găzduire a rețelei, precum și energia maximă furnizată gospodăriilor pentru consum de către rețea.

Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a spori reziliența rețelei de transport și distribuție la fenomenele meteorologice extreme, reducând astfel probabilitatea unor întreruperi prelungite ale aprovizionării cu energie electrică. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețea pentru intervenții care corespund unei rezilience sporite a rețelei.

Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor)

Obiectivul acestei investiții este de a construi piste pentru biciclete pentru a facilita naveta între locuri din zonele metropolitane sau orașe care găzduiesc universități și piste pentru biciclete turistice, în principal în zonele rurale. Această investiție constă în construirea a cel puțin 1 261 km de piste pentru biciclete în zonele metropolitane și de piste turistice pentru biciclete.

Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini decarbonizarea sectorului transporturilor. Această investiție constă în finanțarea instalării de puncte de infrastructură de încărcare pe autostrăzi sau în zonele urbane.

Investiția 4.4.1 – Consolidarea parcului regional de autobuze cu emisii zero pentru transportul public

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de autobuze publice. Această investiție constă în achiziționarea de autobuze cu emisii zero și în instalarea de stații de încărcare.

Investiția 4.4.3 – Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de pompieri. Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 3 800 de vehicule pentru Brigada Națională de Pompieri.

Investiția 4.5 – Program de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice

Această investiție vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului cauzate de transportul rutier în zonele urbane. Această investiție constă în achiziționarea de vehicule cu emisii zero și în casarea vehiculelor termice.

Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF") gestionat de CDP Venture Capital SGR

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei italiene prin stimularea investițiilor private, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate implicate în tranziția verde și dezvoltarea pieței capitalului de risc în acest sector. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 250 000 000 EUR în Fondul pentru o tranziție verde („GTF") gestionat de CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR adoptă o politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini capitalul propriu, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare de 15 ani și comisionul de administrare de maximum 13 %.31 GTF funcționează prin furnizarea, în mod direct sau indirect, de sprijin sub formă de capitaluri proprii, cvasi-capitaluri proprii, datorii sau cvasi-datorii.32 CDP Venture Capital SGR adoptă sistemul de audit și control descris în orientările „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF" pentru utilizarea capitalurilor proprii. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalurile proprii să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderile nou-înființate, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial33 pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe34; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO235; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante36; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor37, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.

---

[31] În special, plafonul maxim de 13 % nu include comisioanele de performanță legate de GTF și nici toate costurile și comisioanele de administrare legate de fondurile terților.

[32] În special, în cazul investițiilor directe, GTF funcționează prin furnizarea de sprijin sub formă de capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii; în cazul investițiilor indirecte, GTF funcționează prin finanțarea unor fonduri terțe care funcționează prin furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele elemente: instrumente de capital, de cvasicapital, de datorie sau de cvasidatorie.

[33] Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil" pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

[34] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[35] Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[36] Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

[37] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția 5.5. Creditul fiscal verde

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția către modele de producție eficiente din punct de vedere energetic, durabile și bazate pe surse regenerabile de energie pentru întreprinderi. Investiția constă în acordarea unui credit fiscal întreprinderilor proporțional cu cheltuielile eligibile suportate în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, și anume active digitale (4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale[38]) și în formarea personalului în ceea ce privește competențele pentru tranziția verde.

[38] În special, schema face trimitere la anexele A și B la Legea nr. 232 din 11 decembrie 2016.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C2-6	Reforma 1 Simplificarea procedurilor de autorizare pentru centralele onshore și offshore din surse regenerabile și noul cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și prelungirea duratei și a eligibilității schemelor de sprijin actuale	Etapă	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru simplificarea procedurilor de autorizare pentru construirea de structuri pentru energia din surse regenerabile onshore și offshore	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2024	Cadrul juridic include următoarele obiective: ● intrarea în vigoare a măsurilor de simplificare pentru instalațiile din surse regenerabile de energie și retehnologizarea și modernizarea centralelor existente, în concordanță cu dispozițiile Decretului-lege nr. 76 din 17 iulie 2020 „Decretul privind simplificarea"; ● adoptarea unui decret, convenit cu regiunile și cu celelalte administrații de stat în cauză, care vizează definirea criteriilor de identificare a zonelor adecvate și inadecvate pentru instalarea de centrale de energie din surse regenerabile pentru o capacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile de cel puțin 73 GW, în concordanță cu versiunea actualizată a PNIEC, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a surselor regenerabile; ● finalizarea mecanismului de sprijin pentru SRE și pentru alte tehnologii nemature sau cu costuri de exploatare ridicate și prelungirea perioadei de desfășurare a licitațiilor pentru așa-numitul mecanism RES1, menținând în același timp principiul accesului competitiv; ● dispoziții de promovare a investițiilor în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										sistemele de stocare, în decretul legislativ de transpunere a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice.
M2C2-7	Reforma 2 – Noua legislație pentru promovarea producției și consumului de gaze din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ de promovare a utilizării gazelor din surse regenerabile pentru utilizarea biometanului în sectoarele transporturilor, industrial și rezidențial și a unui decret de punere în aplicare care să stabilească condițiile și criteriile în ceea ce privește utilizarea acestuia și noul	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Decretul legislativ cuprinde în special: 1 – modificare legislativă pentru un proces de autorizare simplificat și modificarea actualului mecanism de granturi pentru (i) a extinde perimetrul de eligibilitate și (ii) a prelungi perioada de disponibilitate a granturilor și (iii) a prevedea alimentarea mecanismului tarifar și a garanției de origine pentru gazele din surse regenerabile 2-Transpunerea Directivei REDII prin decret legislativ 3-Coordonarea generală ar fi realizată de Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), cu sprijinul celorlalte administrații cu funcții consultative: Ministerul Agriculturii (MIPAAF), Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) și Gestore Servizi Energetici.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			sistem de stimulente.							
M2C2-8	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Etapă	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile și de electrificare a consumului de energie
M2C2-10	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Etapă	Creșterea capacității de găzduire a rețelei și a puterii maxime furnizate pentru consum	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul (rapoartele) inginerului independent care certifică faptul că au fost efectuate intervenții care au avut ca rezultat: — o creștere a capacității de găzduire a rețelei cu cel puțin 4 000 MW; — o creștere a puterii maxime furnizate pentru consum de către rețea pentru un număr de puncte de livrare care corespunde unui număr de cel puțin 1 500 000 de locuitori.
M2C2-12	Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Etapă	Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței	Notificarea atribuirii proiectelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței a cel puțin 4 000 km în rețeaua sistemului de energie electrică, astfel încât să se reducă frecvența și durata reducerilor de energie

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			rețelei sistemului de energie electrică							cauzate de condițiile meteorologice extreme.
M2C2-13	Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Etapă	Creșterea rezilienței rețelei electrice	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul (rapoartele) inginerului independent care certifică faptul că au fost efectuate intervenții care corespund unei creșteri a rezilienței rețelei electrice cu cel puțin 4 000 km.
M2C2-14	Investiția 3.3 Testarea hidrogenului pentru transportul rutier	Etapă	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea stațiilor de reîncărcare pe bază de hidrogen	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen, în conformitate cu Directiva 2014/94/UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi.
M2C2-16	Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea	Etapă	Alocarea resurselor pentru testarea hidrogenului	Notificarea alocării resurselor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Alocarea resurselor în conformitate cu procedurile și criteriile stabilite pentru construirea a zece stații de realimentare pentru transportul feroviar pe bază de hidrogen de-a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	feroviară		pentru mobilitatea feroviară							lungul a șase linii de cale ferată.”
M2C2-18	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor publice de C & D proiectelor de cercetare în domeniul hidrogenului	Notificarea atribuirii contractelor de cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Notificarea atribuirii contractelor de C & D, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor privind punerea în aplicare a vectorului hidrogen în etapele de producție, stocare și distribuție. Contractele dezvoltă cel puțin patru dimensiuni ale cercetării: a) Producția de hidrogen verde și curat b) Tehnologii inovatoare pentru stocarea, transportul și transformarea hidrogenului în produse derivate și e-combustibili c) Pile de combustie pentru aplicații staționare și de mobilitate d) Sisteme de gestionare inteligentă integrată pentru a spori reziliența și fiabilitatea infrastructurilor inteligente pe bază de hidrogen Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau activitățile legate de hidrogen care respectă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cerința de reducere a emisiilor de GES pe durata ciclului de viață cu 73,4 % pentru hidrogen, ceea ce duce la emisii de GES pe durata ciclului de viață mai mici de 3tCO2e/tH2 și cu 70 % pentru combustibilii sintetici pe bază de hidrogen în raport cu un omolog combustibil fosil de 94 g CO2e/MJ, prin analogie cu abordarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/2001 și în anexa V la aceasta.
M2C2-20	Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de reglementare din calea implementării hidrogenului	Etapă	Intrarea în vigoare a acțiunilor legislative necesare	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Acțiunile legislative necesare stabilesc (i) dispoziții de securitate în ceea ce privește producția, transportul și stocarea hidrogenului, (ii) simplificarea procedurilor pentru crearea de structuri mici pentru producția de hidrogen verde și (iii) măsuri în ceea ce privește condițiile de construire a stațiilor de reîncărcare pe bază de hidrogen. Această măsură sprijină numai activitățile pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de GES pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen, rezultând 3 tCO2eq/tH2.
M2C2-21	Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității	Etapă	Intrarea în vigoare a stimulentelor	Dispoziție din legea care indică intrarea	N.A	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Legea stabilește stimulente fiscale pentru a sprijini producția de hidrogen verde și pentru a favoriza consumul de hidrogen verde de către

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	hidrogenului		fiscale	în vigoare a legii						sectorul transporturilor. Această măsură sprijină numai activitățile pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de GES pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen, rezultând 3 tCO2eq/tH2.
M2C2-22	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor)	Țintă:	Piste pentru biciclete T1	NU EXISTĂ	Kilometri	0	200	Î4	2023	Finalizarea a cel puțin 200 km de piste pentru biciclete în zonele metropolitane, astfel cum sunt definite în descrierea măsurii sau în orașele care găzduiesc universități.
M2C2-23	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor)	Țintă	Certificate administrative pentru construirea de piste pentru biciclete	NU EXISTĂ	Kilometri	200	1 261	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme că au fost efectuate lucrări de construcție a cel puțin 1 261 km de piste pentru biciclete în zonele metropolitane și de piste pentru biciclete turistice.
M2C2-27	Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea a cel puțin 4 700 de stații de reîncărcare în zonele urbane (toate municipalitățile). Proiectul poate include, de asemenea, stații-pilot de reîncărcare destinate stocării de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			infrastructurilor de încărcare M1	infrastructurilor de încărcare						energie.”
M2C2-28	Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare	Etapă	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Atribuirea contractelor pentru construirea a cel puțin 2 100 de puncte de infrastructură publică de încărcare rapidă de-a lungul autostrăzilor și a cel puțin 9 900 în zonele urbane.
M2C2-29	Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de puncte de infrastructură de încărcare	NU EXISTĂ	Număr	0	7 028	Î2	2026	Sunt furnizate certificate de instalare și de acceptare a costurilor de racordare estimate de dezvoltator pentru cel puțin 7 028 de puncte de infrastructură de încărcare pentru vehiculele electrice, fie de-a lungul căilor de acces, fie în zonele urbane. Infrastructura de încărcare pentru vehiculele electrice este de cel puțin 175 kW pe culoarele de trecere și de 90 kw în zonele urbane.
M2C2-30	Investiția 4.5 – Program de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu	Țintă	Numărul de vehicule achiziționate	NU EXISTĂ	Număr	0	30 830	Î2	2026	Semnarea contractelor pentru achiziționarea a cel puțin 30 830 de vehicule cu emisii zero. Pentru fiecare vehicul achiziționat, se furnizează, de asemenea, un certificat de casare care să demonstreze casarea unui

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	vehicule electrice									vehicul termic.
M2C2-33	Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru parcul feroviar regional de transport public cu trenuri cu combustibili curați și vagoane pentru serviciul universal	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de trenuri cu emisii zero[39].
M2C2-35	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero înregistrate T2	NU EXISTĂ	Număr	800	3 000	Î2	2026	Înmatricularea a cel puțin 3 000 autobuze cu emisii zero. Autobuzele eligibile aparțin categoriilor de vehicule M2 și M3 în conformitate cu standardele CEE-ONU și sunt fie electrice, fie cu pilă de combustie cu hidrogen.

[39] În conformitate cu domeniul de intervenție 72a din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, acesta se aplică, de asemenea, trenurilor bimodale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C2-35b	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero	Țintă	Numărul de puncte de încărcare pentru autobuzele cu emisii zero și cu emisii scăzute	NU EXISTĂ	Număr	0	1 000	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme instalarea și acceptarea costurilor de racordare estimate de dezvoltator pentru cel puțin 1 000 de puncte de încărcare.
M2C2-36	Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor	Țintă	Numărul de vehicule nepoluante pentru reînnoirea parcului pentru Comandamentul național al pompierilor	NU EXISTĂ	Număr	0	3 800	Î4	2025	Înmatricularea a cel puțin 3 800 vehicule nepoluante pentru reînnoirea parcului auto al Comandamentului național al pompierilor. Cel puțin 3 500 vehicule trebuie să fie 100 % electrice, în timp ce restul trebuie să funcționeze cu biocombustibil sau biometan. Producătorii de biocombustibili trebuie să furnizeze un certificat (certificate) (dovada durabilității) eliberat (e) de evaluatorul (evaluatorii) independent (independenți), care fac parte din sistemele voluntare recunoscute de Comisie sau din sistemele naționale, în conformitate cu articolul 30 alineatul (1), cu articolul 30 alineatul (4) sau cu articolul 30 alineatul (6) din Directiva 2018/2001. În plus, contractul semnat cu furnizorul de biometan specifică faptul că operatorul achiziționează certificate de garanție de origine

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										pentru utilizarea preconizată a combustibilului. Vehiculele care funcționează cu biocombustibil trebuie să fie omologate de tip pentru B100.
M2C2-37	Reforma 5: Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor în sectorul sistemelor de transport public local cu instalații fixe și în sectorul transportului rapid în masă	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret-lege	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului-lege	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Decretul-lege simplifică criteriile de evaluare a proiectelor în ceea ce privește transportul public local și accelerează procesul de concepere și autorizare.
M2C2-38	Investiția 5.1: Surse regenerabile de energie și baterii	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului ministerial	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Decretul ministerial identifică cuantumul resurselor disponibile, cerințele de acces ale beneficiarilor, condițiile de eligibilitate pentru programe și proiecte, cheltuielile eligibile, precum și forma și intensitatea ajutorului pentru dezvoltarea de panouri fotovoltaice de înaltă eficiență și pentru dezvoltarea de baterii.
M2C2-41	Investiția 5.3: Autobuze electrice	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret	Dispoziție din decretul ministerial care	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Decretul ministerial identifică volumul de resurse disponibile pentru punerea în aplicare a aproximativ 45 de proiecte de transformare industrială prin intermediul „contractelor de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			ministerial care identifică volumul resurselor disponibile pentru atingerea scopului intervenției (lanțul de aprovizionare cu autobuze)	indică intrarea în vigoare						dezvoltare”.
M2C2-42	Investiția 5.4: Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”)	Etapă	Semnarea acordului financiar	Notificarea semnării acordului financiar	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Acordul financiar stabilește investițiile indirecte în finanțarea administratorilor de fonduri cu capital de risc cu investiții și întreprinderi/întreprinderi nou-înființate în conformitate cu obiectivele tranziției verzi, pentru a extinde capitalul disponibil pentru cercetători și întreprinderile nou-înființate, pentru a consolida acțiunea fondurilor cu capital de risc active și pentru a dezvolta întreprinderi noi și inovatoare în parteneriat cu întreprinderile. Acordul financiar include: - o politică de investiții; - criteriile de eligibilitate;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M2C2-55	Investiția 5.5: Creditul fiscal verde	Țintă	Credite fiscale acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada 2024-2025	NU EXISTĂ	Valoarea resurselor acordate (EUR)	0	721 000 000	Î2	2026	Notificarea acordării tuturor resurselor MRR alocate pentru această investiție. Cel puțin 288 400 000 EUR din investiție contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul agricol și al energiei din surse regenerabile din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Schema este gestionată de Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) în calitate de partener de implementare. Schema oferă o subvenție care acoperă o parte din costurile proiectelor. Schema sprijină construirea de sisteme agrofotovoltaice, constând în instalarea de instalații fotovoltaice pe terenurile agricole, împreună cu instrumente de măsurare pentru monitorizarea activității agricole subiacente[40].

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

a. Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval41, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de

[40] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali ai instrumentelor de capital, de cvasicapital și de obligațiuni corporative care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

[41] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

referință relevante42, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare43 și stațiile de tratare mecano-biologică44.

d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

   1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile mobilizate.
   2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
   3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.
   4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică:

      că sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese;

      respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și

      cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de grant aplicabile.

Investiția 1.2 – Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează în comun

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în Italia pentru a sprijini instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice pentru configurațiile colective și comunitățile de energie din surse regenerabile situate în

[42] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[43] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[44] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

municipalități cu o populație mai mică de 50 000 de locuitori[45]. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public care desfășoară activități similare.

Schema este gestionată de Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [denumit în continuare GSE] în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- Grant care acoperă maximum 40 % din costurile proiectului pentru construirea de surse regenerabile de energie și de instalații de producție, eventual cuplate cu stocarea energiei.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

   a. Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
   b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
   c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval46, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante47, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare48 și stațiile de tratare mecano-biologică49.

---

[45] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

[46] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[47] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[48] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[49] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a

d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
    1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.
    2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
    3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.
    4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de grant aplicabile.

Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în producția de biometan din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat[50].

Schema este gestionată de Gestore dei Servizi Energetici (GSE) în calitate de partener de implementare. Sistemul include cel puțin una dintre următoarele linii de produse:

- Sprijin pentru construirea de noi instalații pentru producția de biometan.
- Reconversia și îmbunătățirea eficienței instalațiilor agricole de biogaz existente (inclusiv fracția organică a deșeurilor solide urbane – OFUSW) către producția de biometan pentru transport, industrie și încălzire.
- Înlocuirea vehiculelor mecanice învechite și cu eficiență scăzută cu vehicule alimentate cu biometan.
- Sprijinirea practicilor durabile din punctul de vedere al mediului în producția de biogaz, inclusiv reducerea practicilor de perturbare a solului (aratul minim) și implementarea unor sisteme cu emisii scăzute pentru aplicarea digestatului.

---

deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[50] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la acțiunile în domeniul climei, beneficiarii finali ai capitalului propriu, ai cvasicapitalului, ai obligațiunilor corporative sau ai instrumentelor echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

- Creșterea eficienței instalațiilor existente de producție a biogazului, inclusiv recuperarea căldurii la fața locului și reducerea emisiilor.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:
   a. Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
   b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
   c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[51], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[52], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[53] și stațiile de tratare mecano-biologică[54]. Biometanul și biogazul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II) și cerințele relevante de la nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. În plus, pentru vehiculele care funcționează cu biometan, acordul juridic cu operatorul specifică faptul că operatorul achiziționează certificate de garanție de origine pentru utilizarea preconizată a combustibilului.
   d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

[51]Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[52] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[53] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[54] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile mobilizate.
2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.
4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordurile de grant aplicabile prevăzute în acordul de punere în aplicare.

Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente

Obiectivul acestei investiții este modernizarea infrastructurii și digitalizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețea pentru a finanța intervenții care sporesc capacitatea de găzduire a rețelei, precum și energia maximă furnizată pentru consum de către rețea.

Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a spori reziliența rețelei de transport și distribuție la fenomenele meteorologice extreme, reducând astfel probabilitatea unor întreruperi prelungite ale aprovizionării cu energie electrică. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețea pentru lucrări de creștere a rezilienței rețelei electrice.

Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen)

Obiectivul acestei investiții este de a crea noi văi de hidrogen, și anume producția și utilizarea locală a hidrogenului din surse regenerabile în industrie, IMM-uri și transportul local în zonele industriale abandonate. Investiția constă în acordarea de granturi pentru desfășurarea de proiecte de creare a unor văi de hidrogen.

Investiția 3.2 – Utilizarea hidrogenului în industria greu de decarbonizat

Această investiție constă în sprijinirea C & D & I privind procesele industriale pentru a dezvolta inițiative de utilizare a hidrogenului în sectoarele industriale care utilizează metanul ca sursă de energie pentru energia termică (ciment, fabrici de hârtie, ceramică, industria sticlei etc.). Sectorul combustibililor fosili, cum ar fi rafinăriile de petrol, nu este eligibil. Această măsură vizează sprijinirea producției de hidrogen prin electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau energia electrică din rețea.”

Pentru a se asigura că măsura respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate din cererile de propuneri viitoare exclud activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici, dar sunt totuși mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Investiția 3.4 – Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară și transportul rutier

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la utilizarea hidrogenului în scopul realimentării.

Această investiție constă în construirea de stații de realimentare pentru căile ferate pe bază de hidrogen, care să fie situate, de preferință, în apropierea siturilor locale de producție a hidrogenului din surse regenerabile și/sau de stații de realimentare cu hidrogen pe autostradă, precum și de stații de realimentare pe bază de hidrogen pentru transportul rutier.

Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini cercetarea și dezvoltarea de-a lungul întregului lanț valoric al hidrogenului. Investiția constă în sprijinirea proiectelor de C & D în domeniul hidrogenului privind producția de hidrogen verde, stocarea hidrogenului, transportul și transformarea în derivați și e-combustibili, pile de combustie și sisteme integrate de gestionare inteligentă a infrastructurii pe bază de hidrogen.

Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă

Obiectivul măsurii este de a spori gradul de utilizare rapidă a sistemului de transport în masă, favorizând un transfer modal de la transportul rutier la transportul public. Această investiție constă în construirea de linii noi și în extinderea liniilor existente ale sistemelor rapide de transport în masă, în modernizarea infrastructurii sistemelor rapide de transport în masă și în achiziționarea de material rulant cu emisii zero pentru sistemele rapide de transport în masă.

Investiția 4.4.1 – Consolidarea parcului regional de autobuze cu emisii zero pentru transportul public

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de autobuze publice. Această investiție constă în achiziționarea de autobuze cu emisii zero și în instalarea de stații de încărcare.

Investiția 4.4.2 – Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul feroviar și de a moderniza parcul feroviar. Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 118 de trenuri de călători cu emisii zero.

Investiția 4.4.3 – Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de pompieri. Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 3 800 de vehicule pentru Brigada Națională de Pompieri.

Investiția 4.6 – Trenuri de diagnosticare

Măsura vizează consolidarea parcului de trenuri de diagnosticare. Măsura constă în achiziționarea a cel puțin 7 trenuri de diagnosticare și în echiparea a cel puțin 2 trenuri de diagnosticare.

Investiția 5.1 – Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice

Această măsură constă în două subinvestiții.

Subinvestiția 1:

Această subinvestiție constă într-o investiție publică într-o facilitate „Tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în domeniul eficienței energetice, al producției de energie din surse regenerabile pentru autoconsum și al transformării durabile a procesului de producție.

Investițiile sprijină:

i) tranziția ecologică a sistemului național de producție la diferite niveluri, prin sprijinirea investițiilor în consolidarea lanțurilor de producție pentru dispozitive și componentele directe și indirecte ale acestora relevante pentru tranziția ecologică (de exemplu, bateriile și stocarea energiei, tehnologiile solare și eoliene, pompele de căldură și tehnologiile energetice geotermale, tehnologiile pe bază de hidrogen și dispozitivele de captare și stocare a dioxidului de carbon);
ii) eficiența energetică a proceselor de producție (inclusiv prin producția pentru autoconsum de energie electrică din surse regenerabile, cu excepția biomasei);
iii) durabilitatea proceselor de producție, inclusiv în vederea economiei circulare și a unei utilizări mai eficiente a resurselor.

Investiția i) include următoarele linii de produse:

- Prima se axează pe fabricarea de tehnologii fotovoltaice sau eoliene.

- Al doilea se axează pe fabricarea bateriilor.

Mecanismul funcționează prin acordarea de granturi nerambursabile, împrumuturi subvenționate și subvenții la dobândă direct sectorului privat.

Facilitatea este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare. Mecanismul include următoarele instrumente financiare:

- Contract de dezvoltare care sprijină proiecte în domeniul tehnologiilor care contribuie la obiectivul zero emisii nete cu o valoare mai mare de 20 000 000 EUR prin acordarea de granturi, subvenții la dobândă și împrumuturi subvenționate.
- Fondul pentru transformarea industrială, care va sprijini proiecte cu o valoare cuprinsă între 3 000 000 EUR și 20 000 000 EUR, prin acordarea de granturi.

Pentru a pune în aplicare investiția în facilitate, Italia și Invitalia S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Deciziile finale de investiții și de atribuire ale facilității sunt luate de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
   a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.
   b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
   c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[55], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[56], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[57] și stațiile de tratare mecano-biologică[58].

[55] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.
[56] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de

d. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
   a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
   b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
   c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
   d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia S.p.A. Aceste audituri verifică:
      i. eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese;
      ii. respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și
      iii. respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai facilității să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 660 000 000 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR[59].

---

aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[57] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[58] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[59] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Subinvestiția 2:

Această subinvestiție constă într-o investiție publică într-un mecanism, „Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în vederea consolidării lanțurilor de aprovizionare industriale.

Investiția sprijină proiecte legate de lanțurile valorice strategice esențiale, cum ar fi programele de dezvoltare industrială și programele de dezvoltare a protecției mediului.

Mecanismul funcționează prin acordarea de granturi nerambursabile, împrumuturi subvenționate și subvenții la dobândă direct sectorului privat.

Facilitatea este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare.

Pentru a pune în aplicare investiția în facilitate, Italia și Invitalia semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Deciziile finale de investiții și de atribuire ale facilității sunt luate de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
   i) Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.
   ii) Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
   iii) Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[60], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[61], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[62] și stațiile de tratare mecano-biologică[63].
   iv) Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

[60] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[61] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[62] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[63] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
    a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
    b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
    c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
    d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al APS Invitalia. Aceste audituri verifică:
        i. eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese;
        ii. respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și
        iii. respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai facilității să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

Investiția 5.2 – Dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în materie de C & D în domeniul hidrogenului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini dezvoltarea hidrogenului în Italia. Această investiție constă în finanțarea de proiecte pentru fabricarea de electrolizoare.

Investiția 5.3 – Dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în materie de C & D în domeniul autobuzelor electrice

Această investiție constă în sprijinirea a aproximativ 45 de proiecte care pot promova transformarea digitală și verde a industriei autobuzelor în autobuze electrice și conectate. Se preconizează, de asemenea, că această investiție va sprijini investițiile în reînnoirea parcului de autobuze electrice (fără a acoperi autobuzele hibride).

Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei italiene prin stimularea investițiilor private, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate implicate în tranziția verde și dezvoltarea pieței capitalului de risc în acest sector. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 250 000 000 EUR în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR adoptă o politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini capitalul propriu, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare de 15 ani și comisionul de administrare de maximum 13 %.[64] GTF funcționează prin furnizarea, în mod direct sau indirect, de sprijin sub formă de capitaluri proprii, cvasi-capitaluri proprii, datorii sau cvasi-datorii.[65] CDP Venture Capital SGR adoptă sistemul de audit și control descris în

[64] În special, plafonul maxim de 13 % nu include comisioanele de performanță legate de GTF și nici toate costurile și comisioanele de administrare legate de fondurile terților.

[65] În special, în cazul investițiilor directe, GTF funcționează prin furnizarea de sprijin sub formă de capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii; în cazul investițiilor indirecte, GTF funcționează prin finanțarea unor fonduri terțe care funcționează prin furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele elemente: instrumente de capital, de cvasicapital, de datorie sau de cvasidatorie.

orientările „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pentru utilizarea capitalurilor proprii. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalurile proprii să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderile nou-înființate, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial66 pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe67; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO268; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante69; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor70, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.

[66] Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

Cu [67] excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[68] Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[69] Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

Această [70] excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C2-5	Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare	Etapă	Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, a acordurilor juridice semnate și a certificatului de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Italia transferă 2 236 020 000 EUR către GSE pentru facilitate. GSE trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestionare).
M2C2-9	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Țintă	Rețele inteligente – Creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile	NU EXISTĂ	Număr	0	1 000	Î4	2024	Creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile cu cel puțin 1 000 MW
M2C2-17	Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară și	Țintă	Numărul de stații de realimentare cu hidrogen construite	NU EXISTĂ	Număr	0	29	Î2	2026	Au fost efectuate lucrări de construcție a cel puțin 8 de stații de realimentare cu hidrogen pentru transportul feroviar de-a lungul a cel puțin cinci linii de cale ferată și a cel puțin 21 de stații de realimentare cu hidrogen pentru

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	transportul rutier									transportul rutier.
M2C2-19	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	NU EXISTĂ	Număr	0	10	Î2	2026	Rapoarte de finalizare a activităților de cercetare emise pentru cel puțin 10 proiecte de C & D în următoarele domenii: a) Producția de hidrogen verde b) Stocarea, transportul și transformarea hidrogenului în produse derivate și e-combustibili c) Pile de combustie d) Gestionarea inteligentă integrată a infrastructurilor inteligente pe bază de hidrogen
M2C2-24	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de infrastructuri pentru sisteme rapide de transport în masă	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru realizarea proiectelor de infrastructură, astfel cum sunt definite în descrierea măsurii.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C2-25	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de material rulant cu emisii zero și intervenții pentru modernizarea infrastructurii sistemelor rapide de transport în masă	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea a cel puțin 85 de unități de material rulant și a cel puțin 5 de intervenții pentru modernizarea infrastructurii sistemelor de transport rapid în masă, astfel cum sunt definite în descrierea măsurii.
M2C2-26	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă	Etapă	Infrastructura publică și materialul rulant pentru transportul rapid în masă	Certificate eliberate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	- Certificate administrative eliberate pentru cel puțin 186 km de infrastructură de transport public în zonele urbane funcționale. - Certificat de livrare sau confirmare de acceptare însoțit de un certificat de conformitate pentru cel puțin 311 de unități de material rulant cu emisii zero (tramvai, metrou, troleibuz și autobuz) pentru transportul rapid în masă în zonele urbane funcționale.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- Certificate administrative eliberate pentru cel puțin 10 intervenții de modernizare a infrastructurii de transport rapid în masă, care pot include digitalizarea acestora. Aceste intervenții pot include modernizarea stațiilor de metrou și a infrastructurii liniilor de metrou, a sistemelor de semnalizare pentru calea ferată sau tramvai și a depozitelor publice de tranzit. Investiția nu implică construirea sau modernizarea drumurilor dincolo de domeniul de aplicare al intervenției, cu excepția cazului în care acestea sunt părți integrante ale infrastructurii care permite exploatarea materialului rulant cu emisii zero.
M2C2-31	Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziție publică pentru flota de reînnoire a Comandamentului național	Notificare privind atribuirea tuturor contractelor pentru reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	N.A	Î2	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de vehicule aparținând brigăzilor naționale de pompieri.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			al pompierilor							
M2C2-32	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu planșeu jos cu emisii zero	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului de autobuze de transport public regional cu autobuze cu podea joasă cu emisii zero	Notificarea atribuirii tuturor contractelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea a cel puțin 3 000 autobuze cu podea joasă cu emisii zero.
M2C2-34	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu planșeu jos cu emisii zero	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero cu podea joasă înregistrate T1	NU EXISTĂ	Număr	0	800	Î4	2024	Înregistrarea a cel puțin 800 autobuze cu planșeu jos cu emisii zero achiziționate în cadrul M2C2-32 pentru consolidarea parcului respectiv.
M2C2-34bis	Investiția 4.4.2: Consolidarea	Țintă	Numărul de trenuri cu	NU EXISTĂ	Număr	0	25	Î4	2024	Livrarea a cel puțin 25 trenuri cu emisii zero.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal		emisii zero							
M2C2-35a	Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal	Țintă	Numărul de trenuri achiziționate	NU EXISTĂ	Număr	25	118	Î2	2026	Achiziționarea sau confirmarea acceptării însoțită de declarația de conformitate a cel puțin 118 trenuri cu emisii zero. Trenurile eligibile sunt trenurile electrice, cu pilă de combustie cu hidrogen și până la 20 trenuri bimodale.
M2C2-38bis	Investiția 5.1. Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice									
M2C2-54	Investiția 4.6 – Trenuri de diagnosticare	Țintă	Trenuri de diagnosticare	NU EXISTĂ	Număr	0	9	Î2	2026	Achiziționarea a cel puțin 7 trenuri de diagnosticare. Echipamente pentru cel puțin 2 trenuri de diagnosticare.
M2C2-39	Investiția 5.1 – Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice	Etapă	Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către Invitalia S.p.A	Certificatul de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Italia transferă 3 500 000 000 EUR către Invitalia pentru instrument.
M2C2-40	Investiția 5.1. Sprijin pentru	Etapă	Modificarea acordului de	Intrarea în vigoare a acordului de	NU	0	100	Î2	2026	Modificarea acordului de punere în aplicare.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice		punere în aplicare, decizia de atribuire pentru beneficiarii finali și finalizarea investiției	punere în aplicare modificat, a deciziei de atribuire pentru beneficiarii finali și a certificatului de transfer	EXISTĂ					Italia transferă 227 000 000 EUR către Invitalia pentru instrument. Invitalia trebuie să fi emis deciziile de atribuire pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investiția MRR în valoare de 3 727 000 000 EUR (ținând seama de comisioanele de administrare). Cel puțin 660 de milioane EUR din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. În special: — Cel puțin 700 000 000 EUR se alocă subinvestiției 1 Tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete; — Restul investiției MRR se alocă subinvestiției 2 Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice, inclusiv proiectelor privind semiconductorii. O sumă maximă de 400 000 000 EUR în cadrul subinvestiției 2 se alocă sectoarelor agroindustrial și agroalimentar.
M2C2-42bis	Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde	Etapă	Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție	Certificatul de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Italia transferă 250 000 000 EUR către GTF. În plus, politica de investiții („Accordo Finanziario”) trebuie să fie în conformitate cu descrierea măsurii.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	(„GTF”)		verde							
M2C2-43	Investiția 5.4: Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”)	Etapă	Adoptarea unui raport	Adoptarea unui raport	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Italia transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de GTF pentru punerea în aplicare a politicii de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini capitalul propriu, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective. Raportul indică, de asemenea, sumele investite în mod direct/indirect și în fiecare produs financiar. Regulamentul fondului se modifică pentru a se asigura că investițiile fondului sunt dedicate investițiilor verzi, aliniate la domeniile de intervenție cărora li s-a atribuit un coeficient climatic de 100 % în temeiul anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241.
M2C2-44	Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de	Publicarea decretelor de admitere cu atribuirea (atribuirea) tuturor contractelor de	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Publicarea decretelor de admitere cu atribuirea (aprobarea) tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice și de instrumente de măsurare în sistemele agrofotovoltaice.

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			panouri solare fotovoltaice în sisteme agrofotovoltaice	achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sistemele agrofotovoltaice						
M2C2-45	Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice	Etapă	Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, a acordurilor juridice semnate, a certificatului de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Italia transferă 999 000 000 EUR către GSE pentru instrument. GSE trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestionare).
M2C2-47	Investiția 1.2 Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse	Etapă	Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, a acordurilor juridice semnate și a certificatului de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Italia transferă 1 041 500 000 EUR către GSE pentru facilitate. GSE trebuie să fi încheiat acorduri juridice de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	regenerabile care acționează în comun									comisioanele de gestionare).
M2C2-48	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen)	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele de producere a hidrogenului în centre industriale abandonate	Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru producția de hidrogen în centrele din zonele industriale abandonate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Atribuirea proiectelor pentru producția de hidrogen în centrele din zonele industriale abandonate. Se acordă finanțare pentru producția de hidrogen verde cu mai puțin de 3 tCO2eq/tH2 pentru a obține cel mai bun rezultat în ceea ce privește decarbonizarea. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau energia electrică din rețea.
M2C2-49	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen)	Țintă	Electrolizoare instalate	NU EXISTĂ	Număr	0	10	Î2	2026	Instalarea a 10 electrolizoare cu o capacitate de cel puțin 1 MW fiecare, în cadrul a 10 proiecte de vale de hidrogen. Estimările costurilor de racordare acceptate sau plătite de dezvoltator sunt emise pentru electrolizoarele care necesită racordarea la rețea.
M2C2-50	Investiția 3.2 Utilizarea hidrogenului în industria greu de	Etapă	Acord de promovare a tranziției de la metan la	Semnarea acordului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Semnarea acordului cu dezvoltatorii de proiecte selectați pentru a promova tranziția de la metan la hidrogen verde. Proiectele sunt parțial dedicate procesului de C & D & I

S număr egal	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	decarbonizat		hidrogen verde							care urmează să fie dezvoltat și parțial realizării și testării unui prototip industrial care utilizează hidrogen. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau energia electrică din rețea.
M2C2-52	Investiția 5.2 – Hidrogen	Etapă	Producția de electrolizoare	Notificarea publicării tuturor contractelor de achiziții publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Atribuirea contractului de construire a unei instalații industriale pentru producția de electrolizoare.
M2C2-53	Investiția 5.2 – Hidrogen	Țintă	Instalație (instalații) industrială (industriale) construită (construite)	NU EXISTĂ	Număr	0	1	Î2	2026	Au fost efectuate lucrări de construcție a cel puțin unei instalații industriale pentru producția de electrolizoare sau coșuri modulare. Capacitatea totală de producție agregată a instalației (instalațiilor) trebuie să ajungă la cel puțin 890 MW/an.

F. MISIA 2 COMPONENTA 3 – Eficiența energetică și recalificarea clădirilor

Eficiența energetică este piatra de temelie a acestei componente, care este organizată în trei piloni principali.

- Primul pilon este introducerea unui stimulent temporar pentru renovarea energetică și antiseismică a bunurilor imobile private, prin deducerea fiscală a costurilor suportate pentru intervenții. Intervențiile eligibile sunt cele care sporesc performanța energetică a locuinței cu cel puțin două categorii ale certificatului de energie, realizând, în medie, o îmbunătățire a consumului de energie cu peste 30 %.
- Al doilea pilon al acestei componente este îmbunătățirea eficienței și siguranței școlilor publice și a citadelor judiciare.
- Al treilea pilon vizează stimularea construirii și extinderii rețelelor eficiente de termoficare în zonele urbane.

În plus, există o serie de reforme menite să simplifice și să accelereze punerea în aplicare a proiectelor care vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.

Se preconizează că această componentă va contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor Italiei în materie de climă și energie pentru 2030, deoarece sectorul civil este responsabil pentru aproape jumătate din consumul total de energie din Italia. Majoritatea clădirilor au fost construite înainte de adoptarea criteriilor de economisire a energiei și de intrarea în vigoare a legislației corespunzătoare și, prin urmare, nevoile în ceea ce privește eficiența energetică și adaptarea la riscurile seismice sunt semnificative.

Această componentă abordează o parte din recomandarea specifică țării nr. 2020 din 3, prin care Consiliul a recomandat Italiei să ia măsuri pentru „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] gestionării apei, precum și asupra consolidării infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”. Acesta abordează, de asemenea, anumite părți ale recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 pentru 3 („Politica economică axată pe investiții în ceea ce privește calitatea infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”). [...] și să îmbunătățească eficacitatea administrației publice [...] prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale”).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 2.1: Consolidarea Ecobonus pentru eficiență energetică

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini renovarea energetică a clădirilor rezidențiale. Măsura constă în acordarea de sprijin sub forma unei deduceri fiscale sau, ca alternativă la instrumentul de deducere fiscală, sub forma unor instrumente financiare (așa-numitele „transfer credit” și „reducere pe factură”), unor categorii specifice de organizații și gospodării.

Reforma 1.1 – Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice

Această reformă urmărește să simplifice și să accelereze procedurile de punere în aplicare a intervențiilor legate de eficiența energetică. Acesta constă în patru acțiuni majore:

- **Lansarea portalului național pentru eficiența energetică a clădirilor: Portalul** sprijină cetățenii și operatorii în gestionarea proiectelor de eficiență energetică și este o sursă ușoară de

acces la informații pentru factorii de decizie. Acesta conține informații privind performanța energetică a parcului imobiliar național, care se preconizează că va ajuta întreprinderile și cetățenii în deciziile lor de îmbunătățire a performanței energetice a proprietății lor. Se înființează un ghișeu unic pentru a oferi asistență și toate informațiile utile cetățenilor și întreprinderilor cu privire la cartografierea energetică a clădirilor, respectarea reglementărilor sectoriale, evaluarea potențialului de eficiență și selectarea priorităților de acțiune, inclusiv planuri de reamenajare în etape, selectarea celor mai adecvate instrumente de promovare în acest scop și formarea competențelor profesionale.

- **Consolidarea activităților din planul de informare și formare destinat sectorului civil –** Planul de informare și formare ține seama de necesitatea de a dezvolta atât inițiative specifice menite să acopere deficitul de informații al utilizatorilor finali din sectorul rezidențial, cât și activități de formare adecvate privind stimulentele și cele mai eficace intervenții pentru întreprinderile care oferă servicii energetice, care efectuează intervenții și pentru administratorii de condominiu. Planul este elaborat ținând seama de nevoile care rezultă din măsura Superbonus, pentru a maximiza eficacitatea acesteia și pentru a pune bazele unei culturi durabile a eficienței în construcții.
- **Actualizarea și consolidarea Fondului Național pentru Eficiență Energetică:** Odată cu revizuirea regulamentelor de instituire și gestionare a Fondului național pentru eficiență energetică (articolul 15 din Decretul legislativ nr. 102/2014 și Decretul interministerial din 22 decembrie 2017), vor intra în vigoare modificări pentru a promova îmbunătățirea și utilizarea pe scară mai largă a resurselor disponibile.
- **Accelerarea etapei de punere în aplicare a proiectelor finanțate prin Programul central de redezvoltare publică EPAC: Se efectuează** o revizuire normativă cu scopul de a promova o gestionare mai eficientă a resurselor alocate în mod specific Programului de recalificare a clădirilor al administrației publice centrale (PREPAC).

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Legate Măsură (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C3-1	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică	Etapă	Intrarea în vigoare a prelungirii Superbonusului	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Actul (actele) juridic (e) prelungește (prelungesc) beneficiile Ecobonus și ismabonus până la 31 decembrie 2022 pentru condominiile și până la 30 iunie 2023 pentru locuințele sociale (IACP).
M2C3-2	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică	Țintă	Superbonusul T1 pentru renovarea clădirilor	NU EXISTĂ	Număr	0	17 000 000	Î2	2023	Renovarea completă a clădirilor pentru (cel puțin 17 000 000 de metri pătrați, ceea ce duce la economii de energie primară de cel puțin 40 % și la creșterea a cel puțin două categorii în certificatul de eficiență energetică.
M2C3-3	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică	Țintă	Superbonusul T2 pentru renovarea clădirilor	NU EXISTĂ	Număr	17 000 000	35 800 000	Î4	2025	Se eliberează certificări („asseverazioni”) care atestă renovarea clădirilor pentru cel puțin 35 800 000 de metri pătrați, ceea ce duce la economii de energie primară de cel puțin 40 %, crescând cu cel puțin două categorii în certificatul de eficiență energetică (certificarea performanței energetice, astfel cum este definită în Decretul 63/2013). În cazurile în care cazanele cu condensare de gaz sunt instalate pentru a înlocui cazanele ineficiente existente pe bază de gaz, cărbune și petrol, acestea trebuie să aibă o performanță A. Costul instalării cazanelor cu condensare a gazelor reprezintă cel mult 20 % din costul total al programului de renovare. Economiile de energie totale estimate generate de intervenții se ridică la cel puțin 191 Ktep.

Număr secvențial	Legate Măsură (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C3-4	Reforma 1.1: Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice	Etapă	Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Actul (actele) juridic (e) simplifică și accelerează procedurile pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice prin: • Lansarea unui portal național pentru eficiența energetică a clădirilor • Consolidarea activităților planului de informare și formare destinat sectorului civil • Actualizarea și consolidarea Fondului Național pentru Eficiență Energetică • Accelerarea fazei de implementare a proiectelor finanțate prin programul PREPAC

F.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor

Obiectivul măsurii este de a crea structuri școlare moderne și durabile, în special prin reducerea consumului de energie și creșterea siguranței seismice. Această măsură constă în construirea de noi școli.

Investiția 1.2 – Recalificarea activelor imobiliare publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției

Obiectivul măsurii este recalificarea și modernizarea clădirilor utilizate parțial sau integral de administrația justiției. Măsura constă în executarea de lucrări de renovare și recalificare în active imobiliare situate în mai multe municipalități italiene, inclusiv, dar fără a se limita la intervenții în materie de eficiență energetică.

Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente

Obiectivul măsurii este de a extinde utilizarea încălzirii centralizate eficiente, pe baza distribuției căldurii generate din surse regenerabile, din căldura reziduală sau cogenerată în instalații de înaltă performanță. Măsura constă în finanțarea proiectelor legate de construirea de noi rețele de termoficare sau de extinderea celor existente.

F.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Legate Măsură (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C3-5	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor pentru modernizarea energiei în clădirile școlare, în urma unei proceduri de licitație publică	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2023	Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru înlocuirea clădirilor școlilor noi eligibile pentru finanțare oficială de către autoritățile locale, cu o suprafață totală de cel puțin 400 000 de metri pătrați
M2C3-6	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Țintă	Construirea de noi școli	NU EXISTĂ	Număr	0	166	Î2	2026	Sunt construite cel puțin 166 de școli noi. Consumul de energie primară al celor 166 de școli noi trebuie să fie cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
M2C3-7	Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de clădiri noi, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției sunt semnate de autoritatea contractantă în urma unei proceduri de achiziții publice	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice privind construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției.

Număr secvențial	Legate Măsură (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C3-8	Investiția 1.2 – Recalificarea activelor imobiliare publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției	Țintă	Lucrări efectuate pentru cel puțin 289 000 de metri pătrați de active imobiliare publice	NU EXISTĂ	Număr	0	289 000	Î2	2026	Se eliberează certificate de încheiere a execuției lucrărilor pentru cel puțin 289 000 de metri pătrați de bunuri imobile publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției.
M2C3-9	Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente	Etapă	Contractele de îmbunătățire a rețelelor de încălzire sunt atribuite de Ministerul Tranziției Ecologice în urma unei proceduri de licitație publică	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi rețele de termoficare sau extinderea rețelelor de termoficare existente, care ar trebui să includă cerința de reducere a consumului de energie. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Număr secvențial	Legate Măsură (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C3-10	Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente	Țintă	Construirea sau extinderea rețelelor de termoficare pentru a reduce consumul de energie	NU EXISTĂ	KTEP	0	30	Î2	2026	Raportul (rapoartele) inginerului independent eliberat (e) care certifică faptul că au fost efectuate intervenții pentru construirea de noi rețele de încălzire centralizată sau pentru extinderea celor existente, permițând o reducere a consumului de energie de cel puțin 30 KTOE pe an. Investiția trebuie să respecte condițiile stabilite în nota de subsol (9) din anexa VI la Regulamentul 241/2021/UE privind Mecanismul de redresare și reziliență. Pentru a fi eligibile, sistemele de încălzire centralizată utilizează ca sursă principală de căldură căldura generată din surse regenerabile, din căldura reziduală sau cogenerată în instalații de înaltă performanță. Combustibilii fosili sunt utilizați exclusiv ca rezervă.

G. MISIA 2 COMPONENTA 4 – Planificarea teritorială și resursele de apă

Scopul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a aborda o serie de deficiențe de lungă durată legate de gestionarea resurselor de apă și a riscurilor hidrogeologice în Italia și de a adopta o serie de măsuri menite să conserve biodiversitatea. Acest lucru trebuie realizat printr-o combinație semnificativă și echilibrată de reforme și investiții în aceste diferite dimensiuni.

În ceea ce privește reformele, componenta propune un set de măsuri care vizează în principal îmbunătățirea eficienței în gestionarea resurselor de apă prin reducerea fragmentării sectorului, prin stabilirea unei politici adecvate de stabilire a prețurilor și prin stabilirea unei serii de stimulente pentru abordarea problemelor existente legate de gestionarea apelor uzate. Reformele din cadrul acestei componente includ, de asemenea, un set de măsuri de simplificare a conceperii și a punerii în aplicare a proiectelor legate de infrastructura de apă și de gestionarea și reducerea riscurilor hidrologice.

Investițiile asociate acestei componente contribuie la atenuarea și la o mai bună gestionare a riscului hidrogeologic în Italia, atât din perspectiva prevenirii, cât și a adaptării, și urmăresc să sporească reziliența infrastructurii legate de apă. În plus, acestea vizează îmbunătățirea semnificativă a gestionării resurselor de apă printr-o mai bună gestionare a apelor uzate și printr-o reducere semnificativă a scurgerilor de apă, inclusiv în sectorul agricol. Investițiile consolidează digitalizarea acestor sectoare și le fac mai eficiente din punct de vedere energetic și mai bine adaptate la schimbările climatice. Această componentă include, de asemenea, un set de măsuri care vizează conservarea biodiversității și a zonelor verzi în conformitate cu „Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030”.

Această componentă abordează o parte din recomandarea specifică țării nr. 2 020 din 3, prin care Consiliul Uniunii Europene a recomandat Italiei să ia măsuri pentru „a concentra investițiile pe tranziția verde și pe cea digitală, în special pe [...] gestionarea apei, precum și pe infrastructura digitală consolidată pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”. Aceasta abordează, de asemenea, anumite părți ale recomandării 2019 specifice fiecărei țări din 3 („Politica economică axată pe investiții în ceea ce privește calitatea infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”). [...] și să îmbunătățească eficacitatea administrației publice [...] prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale”).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2.1 – Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice

Scopul acestei reforme este de a depăși deficiențele existente în guvernanța riscurilor hidrogeologice evidențiate de Curtea de Conturi a Italiei. Aceasta constă în simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a proiectelor în acest domeniu, inclusiv stabilirea unor termene maxime pentru fiecare etapă; prioritizarea intervențiilor în conformitate cu evaluarea națională a riscurilor și cu articolul 6 din Decizia (UE) 1313/2013, cu evaluarea capacității de gestionare a riscurilor și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”; stabilirea unui plan de creștere a capacității administrative a entităților responsabile cu punerea în aplicare a acestor proiecte și consolidarea coordonării între diferitele niveluri de guvernare implicate, inclusiv prin raționalizarea fluxurilor de informații.

Reforma 2 – Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei

Această reformă urmărește să abordeze problemele de lungă durată ale sectorului apei din Italia, reflectate în numeroase proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs pentru nerespectarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului, într-o fragmentare excesivă a sectorului și în absența unor stimulente și politici de stabilire a prețurilor adecvate. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor reduce în mod semnificativ fragmentarea sectorului prin reducerea numărului de operatori și încurajarea economiilor de scară, prin stabilirea de stimulente pentru reducerea scurgerilor de apă și a consumului excesiv de apă de către sectorul agricol și prin stabilirea unor politici adecvate de stabilire a prețurilor pentru un consum de apă mai durabil.

Se semnează un set de memorandumuri de înțelegere cu regiunile Campania, Calabria, Molise și Sicilia pentru a reduce fragmentarea numărului de operatori care furnizează servicii de alimentare cu apă. Memorandumul de înțelegere stabilește obiective în ceea ce privește stabilirea organismelor guvernamentale locale, reducerea numărului de operatori și realizarea unor economii de scară în vederea stabilirii unor operatori unici pentru cel puțin fiecare 40 000 de locuitori în termen de doi ani de la semnarea memorandumului de înțelegere respectiv.

Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă”

Această reformă urmărește să abordeze problemele majore legate de gestionarea resurselor de apă și să eficientizeze sistemul.

Se preconizează că sistemul va reduce fragmentarea existentă în ceea ce privește numărul de operatori, ceea ce împiedică în prezent utilizarea eficientă a resurselor de apă în unele părți ale țării. Se preconizează, de asemenea, că reforma va stabili stimulentele adecvate pentru o mai bună utilizare a resurselor de apă în sectorul agricol, va introduce un sistem de sancțiuni pentru extracția ilegală a apei și va introduce un sistem de prețuri care reflectă mai bine și este mai conform cu principiul „poluatorul plătește”, evitând în același timp extinderea sistemelor de irigații existente. Măsurile se adoptă în cooperare cu regiunile în care gestionarea resurselor de apă este mai problematică în prezent.

Investiția 3.2 – Digitalizarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate

Obiectivul măsurii este modernizarea și digitalizarea procedurilor legate de funcționarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate. Măsura constă în servicii digitale pentru vizitatori și intervenții în conservarea naturii și monitorizarea resurselor naturale.

Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce pierderile de apă potabilă. Măsura constă în descompunerea rețelelor de distribuție a apei.

Investiția 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja zonele verzi și de a crește numărul acestora, atât cu scopul de a conserva și de a spori biodiversitatea, cât și de a spori calitatea vieții locuitorilor din zonele respective. Măsura constă în plantarea de material forestier de reproducere (semințe sau plante) pentru cel puțin 4 500 000 de arbori sau arbuști și în transplantarea a cel puțin 3 500 000 de arbori sau arbuști, în 13 zone metropolitane din Italia.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C4-1	Reforma 2.1. Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării cadrului juridic pentru o mai bună gestionare a riscurilor hidrologice	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) relevant (e) care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Noul cadru juridic trebuie (cel puțin): - Să acorde prioritate intervențiilor de prevenire în conformitate cu evaluarea națională a riscurilor și cu articolul 6 din Decizia (UE) 1313/2013, cu evaluarea capacităților de gestionare a riscurilor și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ"; - Să accelereze procedurile de concepere a proiectelor și să stabilească principii generale pentru a simplifica punerea în aplicare a proiectelor și procedurile de finanțare, precum și proiectele cu risc hidrologic; - Armonizarea și raționalizarea fluxurilor de informații pentru a reduce redundanța raportării între diferitele sisteme de informații ale statului și dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru o mai bună

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										identificare a riscurilor hidrologice, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei. - Să consolideze coordonarea intervențiilor între diferitele niveluri de guvernare, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei; - Să creeze baze de date comune privind incidentele („dissesto"), în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei; - Stabilirea unor termene maxime pentru fiecare etapă. - Să stabilească un plan de consolidare a capacității entităților relevante.
M2C4-2	Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă"	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei menite să asigure capacități manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) relevant (e) care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2022	Legea/reglementările generale privind serviciile de alimentare cu apă pentru utilizarea durabilă a acestora și pentru stimularea investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă, care trebuie cel puțin:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- Reducerea fragmentării entităților prin norme și mecanisme de agregare pentru a stimula operatorii de gestionare autonomi în prezent să fie integrați în operatorul unic pentru întregul Ambito Territoriale Ottimale; - Să ofere stimulente pentru o utilizare durabilă a apei în agricultură, în special pentru a sprijini utilizarea sistemului comun de monitorizare a utilizărilor apei (SIGRIAN) pentru irigații colective și autoalimentare; - Stabilirea unui sistem de prețuri reglementate care să țină seama în mod adecvat de utilizarea resurselor de mediu și de poluare, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”
M2C4-3	Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă”	Etapă	Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei	Intrarea în vigoare a memorandumurilor de înțelegere	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Semnarea memorandumurilor de înțelegere (MoU) de către Ministerul Tranziției Ecologice cu regiunile Campania, Calabria, Molise și Sicilia pentru a reduce fragmentarea numărului de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										operatori care furnizează servicii de alimentare cu apă. Memorandumul de înțelegere ar trebui să stabilească obiective în ceea ce privește stabilirea organismelor guvernamentale locale, reducerea numărului de operatori și realizarea unor economii de scară în vederea stabilirii unor operatori unici pentru cel puțin fiecare 40 000 de locuitori.
M2C4-4	Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă”	Etapă	Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind irigațiile	Dispoziție din actul legislativ relevant care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Cadrul juridic revizuit trebuie cel puțin: — Instituirea unui sistem de sancțiuni pentru extracția ilegală de apă Să solicite o evaluare a impactului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru privind apa, pentru a evalua impactul (eventual cumulativ) asupra tuturor corpurilor de apă potențial afectate. — Să se asigure că extinderea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										sistemului de irigații existent (inclusiv prin utilizarea sporită a apei, adică nu numai prin expansiunea fizică), chiar și prin metode mai eficiente, este evitată în cazul în care corpurile de apă în cauză (ape de suprafață sau subterane) sunt sau se preconizează (în contextul intensificării schimbărilor climatice) că se află într-o stare mai puțin bună sau într-o stare potențial bună.
M2C4-5	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării administrative și a dezvoltării serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate	Dispoziție din Decretul ministerial privind intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2022	Decretul ministerial va mandata dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate.
M2C4-32	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și	Etapă	Cartiere în rețele de distribuție a apei	Rapoarte de monitorizare contrasemnate de autoritatea	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Au fost emise cel puțin 35 de rapoarte de monitorizare contrasemnate de autoritatea independentă de reglementare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	monitorizarea rețelelor			independentă de reglementare ARERA						ARERA, care confirmă districtele de cel puțin 45 000 de kilometri de rețele de distribuție a apei. Aceste rapoarte de monitorizare includ rapoartele de monitorizare emise pentru îndeplinirea M2C4-31.
M2C4-20bis	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Pomi sau arbuști de transplant T3	NU EXISTĂ	Număr	0	3 500 000	Î2	2026	Transplantarea a cel puțin 3 500 000 de arbori sau arbuști

G.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 3.1 Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice

Reforma urmărește să alinieze legislația națională și regională și să introducă măsuri conexe pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici (în conformitate cu obiectivele stabilite prin Directiva 2016/2284 privind plafoanele naționale de emisie și modificarea gazelor climatice).

Investiția 1.1: Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză

Obiectivul acestei investiții este de a identifica și de a anticipa riscurile care decurg din impactul schimbărilor climatice și din amenajarea inadecvată a teritoriului, precum și de a furniza informații pentru planurile de prevenire a riscurilor. Această investiție constă în instituirea unui sistem de monitorizare care să permită controlul de la distanță al marilor zone teritoriale și identificarea eliminării ilegale a deșeurilor.

Investiția 2.1: Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice

Obiectivul acestei măsuri este de a combate instabilitatea hidrogeologică de pe teritoriul italian. Măsura constă în două linii de acțiune, *Protezione Civile* și „comisarul pentru situații de urgență pentru reconstrucția teritoriilor Emiliei Romagna, Toscana și Marche" fiind afectate de inundațiile din mai 2023 *(Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche)*, în calitate de administrație responsabilă: prima linie de acțiune se referă la un set de intervenții menite să refacă structurile și infrastructurile publice deteriorate (intervenții de tip E) și să reducă riscul rezidual strict legat de eveniment și care vizează în primul rând protejarea siguranței publice și private (intervenții de tip D); a doua linie de acțiune se referă la intervențiile pentru refacerea căilor navigabile și creșterea protecției împotriva inundațiilor și alunecărilor de teren, precum și la intervențiile de reabilitare a rețelei de transport în teritoriile afectate de inundațiile din mai 2023.

Investiția 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja zonele verzi și de a crește numărul acestora, atât cu scopul de a conserva și de a spori biodiversitatea, cât și de a spori calitatea vieții locuitorilor din zonele respective. Măsura constă în plantarea de material forestier de reproducere (semințe sau plante) pentru cel puțin 4 500 000 de arbori sau arbuști și în transplantarea a cel puțin 3 500 000 de arbori sau arbuști, în 13 zone metropolitane din Italia.

Investiția 3.2 – Digitalizarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate

Obiectivul acestei măsuri este modernizarea și digitalizarea procedurilor legate de funcționarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate. Măsura constă în servicii digitale pentru vizitatori și intervenții în conservarea naturii și monitorizarea resurselor naturale.

Investiția 3.3 – Renaturalizarea zonei Padului

Obiectivul acestei măsuri este de a reactiva procesele naturale și de a încuraja refacerea biodiversității în zona fluviului Pad. Măsura constă în executarea de intervenții pentru reducerea artificialității albiei râurilor.

Investiția 3.4: Reabilitarea siturilor orfane

Obiectivul acestei intervenții este de a reduce impactul asupra mediului al „siturilor orfane", promovând astfel în mod indirect economia circulară. Această investiție constă în adoptarea unui plan de acțiune pentru identificarea și revitalizarea siturilor orfane din regiunile și provinciile autonome italiene, precum și în executarea unor intervenții specifice pentru refacerea acestora.

Investiția 3.5: Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine

Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la inversarea procesului de degradare a fundului mării și a habitatelor marine. Măsura constă în sprijinirea proiectelor de cartografiere a habitatelor de pe fundul mării și de monitorizare a mediului, de planificare și de măsuri de refacere și protecție la scară largă, precum și de consolidare a platformelor de observare a mediului marin.

Reforma 4.1 – Simplificarea legislației și consolidarea guvernanței pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă

Cadrul de reglementare actual și fragmentarea existentă în ceea ce privește gestionarea au un impact negativ asupra capacității de planificare și punere în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă.

Obiectivul acestei reforme este de a simplifica și de a spori eficacitatea cadrului juridic și de a oferi asistență, atunci când este necesar, organismelor de punere în aplicare cu o capacitate insuficientă de a realiza și de a finaliza investițiile respective în termenele stabilite inițial.

Principalele măsuri planificate pentru atingerea acestor obiective sunt, în principal, (i) instituirea unui instrument central de finanțare publică pentru investiții în sectorul apei, care să unifice resursele destul de dispersate în prezent; (II) simplificarea procedurilor de raportare și monitorizare a investițiilor finanțate, (iii) implicarea în continuare a autorității de reglementare în planificarea investițiilor care urmează să fie efectuate și în eventualele revizuiri ale planului.

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor prezintă propunerea de reformă privind sectorul alimentării cu apă.

Investiția 4.1 Infrastructura de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă

Scopul acestei măsuri este de a asigura securitatea aprovizionării cu apă pentru zone urbane importante și zone irigate mari, de a spori siguranța și reziliența rețelei și în ceea ce privește capacitatea de transport al apei. Măsura constă în lucrări la infrastructura primară de alimentare cu apă pe întreg teritoriul național.

Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce pierderile de apă potabilă. Măsura constă în distragerea atenției de la rețelele de distribuție a apei.

Investiția 4.3. Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă

Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficiența sistemelor de irigații prin digitalizare și intervenții de infrastructură pentru un sector agricol mai durabil și mai rezilient la schimbările climatice.

Investiția 4.4. Canalizare și purificare

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce deficiențele sistemelor de apă din Italia în ceea ce privește canalizarea și epurarea apelor uzate, precum și numărul de aglomerări cu sisteme slabe de canalizare și epurare. Măsura constă în intervenții privind sistemele de canalizare și de tratare a apelor urbane reziduale pe întreg teritoriul național.

Investiția 4.5. Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă

Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de granturi, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul gestionării apei din Italia. Schema funcționează prin acordarea de granturi pentru acoperirea decalajului de viabilitate direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare.

Schema este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- Un grant pentru acoperirea deficitului de viabilitate, conceput pentru a acoperi deficitul de finanțare al proiectelor de infrastructură din sectorul gospodăririi apelor. Grantul subvenționează o parte din investiția totală, pentru a asigura atractivitatea financiară a proiectului. Structura granturilor este concepută astfel încât să stimuleze raționalizarea și agregarea furnizorilor de servicii de alimentare cu apă prin instituirea unui mecanism de recompensare.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Italia și Invitalia S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

   a. Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili. Beneficiarii finali sunt, în principiu, întreprinderi cu participare privată. În conformitate cu principiul nediscriminării, entitățile publice care desfășoară activități similare cu cele ale entităților private care beneficiază de schemă ar putea fi, de asemenea, acceptate ca beneficiari finali.

   b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

   c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval71. În plus, politica de granturi aferentă include cerința de a exclude de la finanțare: investiții care implică construirea de noi baraje; investiții care intră în domeniul de aplicare al articolului 4 alineatul (7) din Directiva 2000/60 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

   d. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

   a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

   b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

   c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

   d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia S.p.A. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea

[71] Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de grant aplicabile.

5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 630 516 880,25 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.[72]

[72] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

G.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C4-6	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Țintă	Dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate	NU EXISTĂ	Procent	0	70	Î2	2024	Cel puțin 70 % dintre parcurile naționale și zonele marine protejate au dezvoltat servicii digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate (cel puțin două dintre: conexiunea la portalul Naturitalia.IT; o cerere de proceduri administrative sau o aplicație pentru mobilitate durabilă).
M2C4-6bis	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Etapă	Intervenții legate de activitățile de conservare și monitorizare a naturii	Certificate eliberate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Certificatele de verificare a conformității eliberate pentru cel puțin 6 loturi de echipamente pentru activități de conservare și/sau monitorizare a naturii, care trebuie să se ridice la un total de cel puțin 12 000 de echipamente; Certificate administrative care să confirme că cel puțin 7 de servicii pentru activități de monitorizare științifică și/sau pe teren au fost efectuate în parcuri naturale și/sau zone marine protejate.
M2C4-7	Reforma 3.1: Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice	Etapă	Intrarea în vigoare a unui program național de control al poluării atmosferice	Dispoziție din DPCM care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	N.A	NU EXISTĂ	Î4	2021	Decretul președintelui Consiliului de Miniștri (DPCM) stabilește un program național de control al poluării atmosferice care introduce măsuri adecvate pentru reducerea poluării atmosferice în conformitate cu Directiva UE 2016/2284 și cu Decretul legislativ nr. 81 din 30 mai 2018 de transpunere a directivei respective.
M2C4-8	Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de	Etapă	Plan operațional pentru un sistem avansat și integrat de monitorizare și	Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2021	Decretul ministerial aprobă un plan operațional pentru punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	monitorizare și prognoză		prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice	în vigoare						Aceasta trebuie, cel puțin: Să aibă în vedere aplicații de teledetecție și senzori pentru câmpurile de date; Să dezvolte un sistem de comunicare care să permită coordonarea și interoperabilitatea între diferiții operatori din camerele de control; Înființarea de camere de control centrale și regionale; Dezvoltarea de sisteme și servicii de securitate cibernetică
M2C4-9	Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză	Etapă	Sistemul de monitorizare și prognoză este accesibil	Sistem accesibil online	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Sistemul de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice și a eliminării ilegale a deșeurilor este accesibil online.
M2C4-11	Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice – Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche	Etapă	Identificarea intervențiilor prin ordonanță (ordonanțe) a (le) comisarului pentru situații de urgență	Ordonanța (ordonanțele) comisarului pentru situații de urgență				Î3	2024	Una sau mai multe ordonanțe ale comisarului pentru situații de urgență identifică lista exactă a intervențiilor de refacere a căilor navigabile și de sporire a protecției împotriva inundațiilor și alunecărilor de teren, intervențiile de refacere a clădirilor publice, inclusiv a locuințelor publice și a centrelor medicale, precum și numărul total de km din rețeaua de transport care urmează să fie reabilitați. Valoarea numărului total de intervenții se ridică la cel puțin 1.2 miliarde EUR.
M2C4-11bis	Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice –	Țintă	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	Număr	0	190	Î2	2026	Se eliberează certificate administrative care confirmă că au fost efectuate cel puțin 190 intervenții de refacere a căilor navigabile și de sporire a protecției împotriva inundațiilor și a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche									alunecărilor de teren, precum și intervenții de reabilitare a rețelei de transport, astfel cum au fost identificate în ordonanțele comisarului pentru situații de urgență.
M2C4-12	Investiția 2.1.b. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit pentru intervențiile împotriva riscurilor de inundații și hidrogeologice	Dispoziții din ordonanțe care indică data de intrare în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Decretele de aprobare a primului plan de intervenție și de investiții în zona respectivă (comisar delegat/regiune/provincie autonomă) pentru reducerea riscurilor de inundații și hidrogeologice vizează restabilirea condițiilor inițiale și asigurarea rezilienței teritoriilor la dezastre naturale.
M2C4-13	Investiția 2.1b – Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Țintă	Intervenții de tip D și de tip E efectuate	NU EXISTĂ	Procent	0	90	Î2	2026	Se eliberează certificate administrative care confirmă că au fost efectuate cel puțin 90 % din intervențiile de tip E și de tip D menite să refacă structurile publice deteriorate, astfel cum au fost identificate prin actele de aprobare ale Serviciului Național de Protecție Civilă.
M2C4-18	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor juridice revizuite pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane	Dispoziție din actele legislative relevante care indică adoptarea planului de împădurire urbană	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Planul de împădurire urbană trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Legii din 12 decembrie 2019, 141 („Legea climei”) și în urma unei etape de planificare care urmează să fie efectuată de orașele metropolitane. Planul ar trebui să stabilească cel puțin următoarele obiective: Conservarea și îmbunătățirea biodiversității difuze în conformitate cu Strategia europeană în domeniul biodiversității; Să contribuie la reducerea poluării aerului în zonele metropolitane; Reducerea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind calitatea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										aerului; Recuperarea peisajelor create de om și îmbunătățirea zonelor protejate prezente în imediata vecinătate a zonelor metropolitane; Reducerea consumului de sol și refacerea solurilor utile.
M2C4-19	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T1	NU EXISTĂ	Număr	0	1 650 000	Î4	2022	Plantarea a cel puțin 1 650 000 de arbori pentru reîmpădurirea zonelor urbane și periurbane în temeiul articolului 4 din Legea din 12 decembrie 2019, 141 (așa-numita Lege a climei).
M2C4-20	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T2	NU EXISTĂ	Număr	1 650 000	4 500 000	Î4	2024	Plantarea de material forestier de reproducere (semințe sau plante) pentru cel puțin 4 500 000 de arbori și arbuști pentru reîmpădurirea zonelor urbane și periurbane în conformitate cu articolul 4 din Legea din 12 decembrie 2019, 141 (așa-numita Lege a climei).
M2C4-21	Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului	Etapă	Revizuirea cadrului juridic pentru intervențiile pentru renaturizarea zonei Padului	Dispoziție din actul legislativ relevant care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Intrarea în vigoare a legislației relevante cu scopul de a recupera coridorul ecologic reprezentat de albia râului, inclusiv reîmpădurirea naturală și intervențiile pentru refacerea și reactivarea ramurilor laterale și a trotuarelor.
M2C4-22	Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului	Țintă	Reducerea artificialității albiei râului pentru renaturizarea zonei Po T1	NU EXISTĂ	Număr	0	13	Î4	2024	Reducerea artificialității albiei râului cu cel puțin 13 km de-a lungul axei fluviului Pad.
M2C4-23	Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului	Țintă	Reducerea artificialității albiei râului pentru	NU EXISTĂ	Număr	13	37	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme reducerea artificialității albiei râului cu cel puțin

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			renaturizarea zonei Po T2							37 km de-a lungul axei fluviului Pad. Certificate administrative care confirmă acțiunile de reîmpădurire care acoperă cel puțin 337 hectare de păduri riverane.
M2C4-24	Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane”	Etapă	Cadrul juridic pentru reabilitarea siturilor orfane	Dispoziție din actul legislativ relevant care indică adoptarea planului de acțiune	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Planul de acțiune pentru revitalizarea siturilor orfane reduce ocuparea terenurilor și îmbunătățește regenerarea urbană. Aceasta conține cel puțin: Identificarea siturilor orfane în toate cele 21 regiuni și/sau provincii autonome Intervențiile specifice care trebuie efectuate în fiecare sit orfan pentru a reduce ocuparea terenurilor și a îmbunătăți regenerarea urbană
M2C4-25	Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane”	Țintă	Revitalizarea siturilor orfane	NU EXISTĂ	Număr	0	4 441 544	Î2	2026	Actul (actele) care certifică încheierea procedurilor de remediere a solului (astfel cum se specifică la articolul 5 virgula 3 din planul de acțiune) emis (e) pentru cel puțin 4 441 544 de metri pătrați de situri orfane enumerate în planul de acțiune.
M2C4-26	Investiția 3.5. Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine	Țintă	Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine	NU EXISTĂ	Număr	0	10	Î2	2025	S-au desfășurat următoarele 10 activități: Au fost amplasate situri de refacere a stridiilor în cel puțin un sit pentru fiecare dintre următoarele regiuni: Friuli Venezia Giulia și Emilia Romagna; Fundul mării și vegetația marină au fost plantate în cel puțin un sit pentru fiecare dintre următoarele regiuni: Lazio, Campania, Calabria, Sicilia; Au fost instalate câmpuri de amarare echipate cu geamanduri în zonele din vestul, centrul și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										sudul Mării Mediterane; Au fost îndepărtate plase-fantomă într-un total de cel puțin 15 de situri situate în Sicilia, Campania, Lazio, Puglia, Marche și Emilia Romagna; Stațiile radiale costiere au fost întreținute sau instalate sau echipate cu software de elaborare în cel puțin 9 locații și a fost achiziționată o unitate mobilă de cercetare oceanografică; Au fost lansate cel puțin 12 geamanduri de măsurare a valurilor; A avut loc întreținerea sau instalarea de noi senzori în cel puțin 25 stații de rețea cu ecartament al mareelor; Instalarea a cel puțin 3 de stații meteorologice marine noi și întreținerea a cel puțin 25 de stații meteorologice marine în zona Lagunei Veneția; Au fost instalate cel puțin 10 stații fixe pentru monitorizarea continuă a parametrilor chimico-fizici și trofici în lagune; Cel puțin 5 de sisteme software de observare pentru monitorizarea habitatelor marine și costiere au produs date. Orice achiziție de nave trebuie să se bazeze pe cea mai bună tehnologie disponibilă, cu cel mai mic impact asupra mediului din sector.
M2C4-27	Reforma 4.1. Simplificarea legislației și consolidarea guvernanței pentru punerea în aplicare a	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării legislației privind intervențiile în infrastructura primară de alimentare cu apă	Dispoziție (dispoziții) din actul (actele) legislativ (e) relevant (e) care	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2022	Legislația revizuită consolidează guvernanța și simplifică punerea în aplicare a investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă. Noul cadru juridic ar trebui cel puțin:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă		pentru securitatea aprovizionării cu apă	indică intrarea în vigoare						— Să transforme planul național de intervenții în sectorul apei în instrumentul central de finanțare a investițiilor în sectorul apei. — Solicitarea avizului și implicarea activă a autorității de reglementare („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”) în orice modificare sau actualizare a planului. — Furnizarea de sprijin și măsuri de însoțire pentru organismele de punere în aplicare care nu sunt în măsură să efectueze investiții legate de achizițiile publice primare în intervalul de timp prevăzut. — Simplificarea procedurilor de raportare și monitorizare a investițiilor finanțate în sectorul apei.
M2C4-28	Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă	Etapă	Acordarea de finanțare pentru toate proiectele de investiții în infrastructura primară de alimentare cu apă și pentru securitatea aprovizionării cu apă	Publicarea decretului (decretelor)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2023	Publicarea decretului (decretelor) de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării proiectelor de investiții în infrastructura primară de alimentare cu apă și în securitatea aprovizionării cu apă. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul: Securitatea aprovizionării cu apă în zone urbane importante; Lucrări structurale pentru creșterea siguranței și a rezilienței rețelei, inclusiv adaptarea la schimbările climatice (cu excepția barajelor); Creșterea capacității de transport a apei. Criteriile de selecție asigură faptul că investițiile contribuie pe deplin la obiectivele privind

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										schimbările climatice cu un coeficient climatic de 40 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de redresare și reziliență.
M2C4-29	Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă	Țintă	Certificate administrative pentru intervenții în sistemele de apă	NU EXISTĂ	Număr	0	45	Î1	2026	Au fost emise certificate administrative care confirmă finalizarea lucrărilor pentru intervenții în cel puțin 45 sisteme de apă (atât complexe, cât și elementare), dintre care cel puțin 32 sisteme de apă complexe.
M2C4-30	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Etapă	Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Publicarea decretului (decretelor)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2023	Publicarea decretului (decretelor) de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării proiectelor pentru intervenții pentru modernizarea și eficiența rețelelor de distribuție a apei. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul: Intervenții pentru reducerea pierderilor în rețelele de apă potabilă; Creșterea rezistenței sistemelor de apă la schimbările climatice; Consolidarea digitalizării rețelelor, pentru o gestionare optimă a resurselor de apă, reducerea deșeurilor și limitarea ineficiențelor
M2C4-31	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Țintă	Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor T1	NU EXISTĂ	Număr	0	14 000	Î4	2024	Districte care deservesc cel puțin 14 000 de kilometri de rețea de apă
M2C4-33	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de	Etapă	Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru	Publicarea decretului (decretelor).	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Publicarea decretului (decretelor) de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării proiectelor pentru intervențiile privind rețelele și sistemele

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă		rezilienta agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă							de irigații și privind sistemul de digitalizare și monitorizare aferent. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul: Să încurajeze măsurarea și monitorizarea utilizărilor în rețelele colective (prin instalarea de contoare și sisteme de control de la distanță), inclusiv tranziția de la autoaprovizionare la utilizări colective, ca o condiție prealabilă pentru finalizarea introducerii unei politici de tarifare a apei bazate pe volumele de apă pentru o utilizare eficientă a resurselor de apă în agricultură și, în consecință, pentru stimularea reducerii retragerilor ilegale de apă în zonele rurale. Investițiile în irigații ar trebui să vizeze eficientizarea irigațiilor existente, chiar dacă corpul de apă în cauză se află într-o stare bună. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. (DOCUMENTUL 2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv ale Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, intervențiile, atunci când sunt aplicabile în conformitate cu legislația națională, fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare.
M2C4-34	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1	NU EXISTĂ	Număr	0	40	Î4	2024	Cel puțin 40 surse de retragere (enumerate în SIGRIAN) legate de concesiunea apei (concessione di derivazione) cu o capacitate de debit de cel puțin 100 l/s trebuie să fie echipate cu contoare. Intervențiile globale privind eficiența rețelei includ, de asemenea, instalarea de: 300 de contoare de nivel terțiar; 10 000 contoare de nivelul patru; Digitalizarea și îmbunătățirea rețelelor.
M2C4-34bis	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1.2	NU EXISTĂ	Număr	40	105	Î2	2026	Cel puțin 105 surse de retragere (enumerate în SIGRIAN) legate de concesiunea apei (concessione di derivazione) cu o capacitate de debit de cel puțin 100 l/s trebuie să fie echipate cu contoare. Intervențiile globale privind eficiența rețelei trebuie să aducă beneficii unui număr de cel puțin 422 407 hectare de suprafață irigată și să

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										includă: Instalarea a 750 de contoare de nivel terțiar; Instalarea a 25 000 de contoare de nivelul patru.
M2C4-35	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T2	NU EXISTĂ	Hectare	0	96 390	Î4	2024	Cel puțin 96 390 hectare de suprafață irigată beneficiază de o utilizare eficientă a resurselor de irigații.
M2C4-36	Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare	Etapă	Acordarea de finanțare pentru proiecte de canalizare și purificare	Publicarea unui decret	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Publicarea decretului de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării pentru propunerile de proiecte. Intervențiile: Eficientizarea epurării apelor uzate evacuate în apele marine și interioare, inclusiv prin intermediul inovării tehnologice; Transformarea, acolo unde este posibil, a unor stații de purificare în „fabrici verzi”, care reutilizează apele uzate purificate pentru irigații și în scopuri industriale. Această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, incinerarea nămolurilor nu este eligibilă.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M2C4-38	Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Intervenții pentru canalizare și tratarea apelor urbane reziduale	NU EXISTĂ	Număr	0	145	Î2	2026	Au fost eliberate certificate administrative care confirmă că au fost efectuate cel puțin 145 intervenții pentru canalizare și tratarea apelor urbane reziduale.
M2C4-39	Investiția 4.5 Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
M2C4-40	Investiția 4.5 Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției	NU EXISTĂ	Procentul (%)	0 %	100 %	Î2	2026	Invitalia S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). Cel puțin 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Italia transferă 1 576 292 200,62 EUR către Invitalia S.p.A. pentru instrument.

H. MISIUNEA 3 COMPONENTA 1: Infrastructură de transport durabilă

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

NU EXISTĂ

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nu se aplică

H.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investițiile în această componentă sprijină implementarea infrastructurii feroviare (de mare viteză, transport de marfă, căi ferate regionale, Sistemul european de management al traficului feroviar). Acestea sunt însoțite de reforme menite să accelereze investițiile în infrastructura feroviară și să îmbunătățească calitatea infrastructurii rutiere. Componenta de reformă a mediului de afaceri conține o măsură care creează stimulente suplimentare pentru ca regiunile să organizeze licitații pentru contractele lor regionale de servicii publice feroviare. Această componentă conține măsuri de dezvoltare a utilizării hidrogenului în transportul feroviar.

Această componentă sprijină abordarea recomandării specifice țării nr. 2019 din 3, prin care Italia este îndemnată „să concentreze politica economică legată de investiții asupra [...] calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”, precum și a recomandării specifice țării nr. 2020 din 3 privind „Proiectele de investiții publice mature aflate la începutul perioadei” și „să concentreze investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării curate și eficiente a energiei, a cercetării și inovării, a transportului public durabil, a gestionării deșeurilor și a apei, precum și asupra infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre Ministerul Infrastructurii și Transporturilor (MIT) și administratorul infrastructurii feroviare *Rete Ferroviaria Italiana*

Această reformă constă în eliminarea cerinței ca comisiile parlamentare să emită un aviz cu privire la lista investițiilor *Contratti di Programma (CdP)* a administratorului infrastructurii feroviare *Rete Ferroviaria Italiana*. Comisiile parlamentare emit un aviz cu privire la programul strategic de investiții.

Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor

Această reformă constă în adoptarea unei legislații care să permită anticiparea indicării locului de desfășurare a lucrărilor la momentul „Proiectului de fezabilitate tehnică economică” (PFTE), în loc să se aștepte faza definitivă de concepere a proiectului. Autorizațiile suplimentare, care nu pot fi obținute pentru PFTE, ar urma să fie obținute în etapele ulterioare de concepere a proiectului, fără convocarea „Conferenza dei Servizi”, ca excepție de la Legea nr. 241/1990. Aceste modificări reduc perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la 6 luni.

Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia

Această reformă vizează promovarea unei creșteri a concurenței pe piețele regionale și interurbane de transport feroviar, inclusiv prin pregătirea terenului pentru o lansare în timp util – în conformitate cu

legislația – a licitației pentru contractul de servicii publice Intercity, pentru a îmbunătăți planificarea infrastructurii pentru liniile și rețelele feroviare și pentru a introduce măsurarea performanței gestionării infrastructurii feroviare și a investițiilor în aceasta. Reforma constă în intrarea în vigoare a legislației și/sau a actului (actelor) juridic (e).

Investiția 1.1 – Linii feroviare de mare viteză în centru și în sud

Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura feroviară italiană. Această investiție constă în efectuarea de lucrări feroviare pe infrastructura feroviară de mare viteză pentru călători și marfă pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara și Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Investiția 1.2 – Linii de mare viteză în nord

Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura feroviară italiană. Această investiție constă în efectuarea de lucrări feroviare pe infrastructura feroviară de mare viteză pentru călători și marfă pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova și Liguria-Alpi.

Investiția 1.4 – Sistemul european de management al transportului feroviar (ERTMS)

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la adaptarea infrastructurii feroviare italiene la standardele europene de interoperabilitate. Această investiție constă în echiparea a 2 785 km de linii de cale ferată cu Sistemul european de management al transportului feroviar (ERTMS) la nivel de infrastructură și/sau tehnologic.

Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor

Obiectivul acestei investiții este de a face gările mai accesibile pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. Această investiție constă în modernizarea a 73 gări.

Investiția 1.10 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a liniilor de cale ferată regionale

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți calitatea liniilor de cale ferată interregionale și regionale italiene. Această investiție constă în modernizarea a cel puțin 3 309 km de linii de cale ferată, dintre care 1 162 km în sud. Proiectele care fac parte din această măsură pot beneficia de sprijin din partea altor programe europene.

Reforma 2.1 – Adoptarea „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”

Această reformă constă în adoptarea de orientări pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente. Adoptarea unor „orientări”, care să permită aplicarea unor standarde și metodologii comune la nivelul întregii rețele rutiere naționale.

Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de rang inferior la cele de rang superior

Această reformă constă în transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumurile de tip inferior la drumurile de tip superior (autostrăzi și drumuri suburbane principale), permițând o creștere a siguranței generale a rețelei rutiere, deoarece podurile, viaductele și pasajele de trecere trebuie întreținute de ANAS și/sau de concesionarii de autostrăzi, care au capacități de planificare și întreținere mai bune decât municipalitățile sau provinciile individuale.

H.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M3C1-1	Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre MIT și RFI	Etapă	Intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP)	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificării legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Modificarea legislativă reduce timpul necesar pentru procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP) al administratorului infrastructurii feroviare *Rete Ferroviaria Italiana*.
M3C1-2	Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor	Etapă	Intrarea în vigoare a unei modificări normative care reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificării normative care reduce perioada de autorizare de la 11 la șase luni.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Modificarea normativă reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni.
M3C1-3	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) de construcție a căii ferate de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania	Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea căii ferate de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de linii de cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania, în deplină conformitate cu normele privind achizițiile publice Contractul (contractele) se referă la următoarele părți ale liniilor respective: Linia Napoli-Bari: Orsara – Bovino Linia Palermo-Catania: Catenanuova – Dittaino și Dittaino – Enna

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M3C1-4	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri	Etapă	Atribuirea contractului de construire a căii ferate de mare viteză pe liniile Salerno Reggio Calabria	Notificare privind atribuirea contractului multidisciplinar pentru construirea unei linii de cale ferată de mare viteză pe linia Salerno-Reggio Calabria	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Notificare privind atribuirea contractului multidisciplinar pentru construirea unei linii de cale ferată de mare viteză pe linia Salerno Reggio Calabria. Contractul se referă la următoarele părți ale acestei linii: Battipaglia – Romagnano
M3C1-6	Investiția 1.1 – Linii feroviare de mare viteză în centru și în sud	Țintă	Cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania; Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.	NU EXISTĂ	Număr	0	97.5	Î2	2026	Certificate care confirmă finalizarea lucrărilor de construcție a 67,5 km de cale ferată de mare viteză. Pentru loturile feroviare Bicocca-Catenanuova (linia Palermo-Catania), Cancello-Frasso (linia Napoli-Bari) și Napoli-Cancello (linia Napoli-Bari), se iau în considerare numai kilometri pentru care au fost efectuate lucrări după 30 septembrie 2023, în conformitate cu metodologia WBS. Certificate care confirmă că, în conformitate cu metodologia WBS, 30 km suplimentari de lucrări civile au atins 100 % din progresul lucrărilor. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/fiecărei investiții relevant (e) respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva (UE) 92/43/CEE și respectă orientările naționale privind evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.
M3C1-9	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză în nord	Țintă	Cale ferată de mare viteză pe	NU EXISTĂ	Număr	0	137.5	Î2	2026	Certificate care confirmă finalizarea lucrărilor de construcție a 108,6 km de cale ferată de mare viteză.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.							Certificate care confirmă că, în conformitate cu metodologia WBS, 28,9 km suplimentari de lucrări civile au atins 100 % din progresul lucrărilor. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/fiecărei investiții relevant (e) respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva 92/43/CEE și respectă orientările naționale privind evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019.
M3C1-10	Investiția 1.3 – Conexiuni interzonale	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) de construire a conexiunilor pe liniile Orte-Falconara și Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia	Notificare privind atribuirea contractului multidisciplinar de construcție a căii ferate de mare viteză pe liniile Orte-Falconara și Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2024	Notificarea atribuirii contractului multidisciplinar de construire a conexiunilor pe liniile Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia. Contractul (contractele) se referă la următoarele rânduri: Orte-Falconara Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-12	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru Sistemul european de management al transportului feroviar	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M3C1-14	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Țintă	2 785 km de căi ferate echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar la nivel de infrastructură și/sau tehnologic.	NU EXISTĂ	Număr	0	2 785	Î2	2026	Certificate care confirmă că 2 785 km de căi ferate sunt echipați cu Sistemul european de management al transportului feroviar la nivel de infrastructură și/sau tehnologic.
M3C1-15	Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale	Țintă	700 km de tronsoane de linie modernizată construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie	NU EXISTĂ	Număr	0	700	Î4	2024	Cel puțin 700 km de tronsoane de linie modernizată construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie, pregătite pentru etapele de autorizare și de exploatare.
M3C1-17	Investiția 1.7 – Modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate din sud	Țintă	172 km de lucrări finalizate legate de reziliența căilor ferate din sud, pregătite pentru fazele de autorizare și exploatare.	NU EXISTĂ	Număr	0	172	Î4	2023	Finalizarea lucrărilor pentru cel puțin 172 km, legate de reziliența căilor ferate sudice, pregătite pentru fazele de autorizare și exploatare. Cei 172 km se referă la următoarele linii: • Paola – Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Messina – Catania – Siracusa; • Caserta – Battipaglia; • Romii – Napoli; și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										• Bari – Brindisi. Ținta este atinsă prin intermediul planurilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (și anume „Codice Locale Progetto”) care nu sunt sprijinite din alte fonduri ale UE decât MRR.
M3C1-19	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor (gestionarea RFI; în sud)	Țintă	Gări feroviare modernizate și accesibile	NU EXISTĂ	Număr	0	10	Î4	2024	Zece gări feroviare sunt modernizate și accesibile în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1300/2014 al Comisiei.
M3C1-20	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor	Țintă	Gări modernizate	NU EXISTĂ	Număr	10	73	Î2	2026	Certificate care confirmă modernizarea a 73 gări.
M3C1-21	Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a recentului „decret de simplificare” (transformat în Legea nr. 120 din 11 septembrie 2020) prin emiterea unui decret privind adoptarea „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”	Etapă	Intrarea în vigoare a „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului de adoptare a „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	„Orientările” stabilesc standarde și metodologii comune privind întreaga rețea rutieră națională pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente.
M3C1-22	Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și	Etapă	Transferul dreptului de proprietate asupra	Dispoziție din actul juridic relevant referitoare la	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Transferul dreptului de proprietate asupra operelor de artă trebuie să aibă loc în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Legii 120/20. Se preconizează că acesta va fi

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	viaductelor de la drumurile de rang inferior la cele de rang superior		podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior (autostrăzi și drumuri naționale principale)	intrarea în vigoare a transferului dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor peste care se trece de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior (autostrăzi și drumuri naționale principale)						finalizat în conformitate cu normele Codice della Strada (Decretul legislativ nr. 285/1992) și cu reglementările sale (Decretul prezidențial nr. 495/92), care impun dispoziții privind transferul de proprietate între entitățile proprietare de drumuri.
M3C1-26	Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației și/sau a actului (actelor) juridic (e)	Dispoziție (dispoziții) din legislație și/sau din actul (actele) juridic (e) referitoare la intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Intrarea în vigoare a legislației și, dacă este necesar, a altui (altor) act (e) juridic (e), astfel cum se specifică mai jos. <u>Partea 1 – Eficiența și performanța investițiilor publice</u>: Legislația prevede adoptarea unui document strategic multianual de către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor pentru a orienta planificarea multianuală a infrastructurii din Italia pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Documentul promovează transportul multimodal și integrează pe deplin nevoile industriale ale sectorului corporativ în planificarea infrastructurii (de exemplu, acordând prioritate investițiilor care leagă principalele zone industriale și noduri logistice de rețeaua de transport). Reforma prevede revizuirea documentelor de planificare a infrastructurii. Mai precis, legislația:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										○ Să se asigure că Contratto di Programma, strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare și planul de afaceri al administratorului infrastructurii sunt elaborate în conformitate cu obiectivele documentului strategic multianual al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor și sunt conforme cu Directiva 34/2012/UE. ○ Să introducă, ca parte a procesului de aprobare a Contratto di Programma, un aviz – în conformitate cu legislația națională – al organismului de reglementare (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) privind documentul strategic de mobilitate (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (astfel cum este definit în legislația italiană nr. 233 din 2021 – articolul 5 comma 1 litera (a). Avizul evaluează, de asemenea, coerența investițiilor planificate cu nevoile pieței, colectate prin mecanismele de coordonare menționate la articolul 7e din Directiva 2012/34/UE. ○ Introducerea, pentru noul Contratto di Programma, a unui sistem de obiective de etapă și ținte și de termene corespunzătoare, precum și a unor indicatori de performanță și a unor criterii de calitate. Indicatorii și criteriile de calitate se stabilesc în conformitate cu anexa V la Directiva 2012/34/UE. Sistemul de identificare a bonusurilor pentru administratorii Rete Ferroviaria Italiana (RFI) trebuie să respecte articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE și trebuie să ia în considerare atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și rezultatele obținute în ceea ce

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										privește indicatorii de performanță incluși în Contratto di Programma. ○ Împuternicește organismul de reglementare (ART) să identifice, de comun acord cu MIT, indicatorii de performanță care vor fi atașați la Contratto di Programma. ○ Împuternicirea organismului de reglementare (ART) să monitorizeze îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Contratto di Programma Să solicite Ministerului Infrastructurii și Transporturilor să efectueze o analiză cost-beneficiu aprofundată a investițiilor majore (investiții mai mari de 50 de milioane EUR) incluse în Contratto di Programma. Costurile unitare utilizate în analiză sunt evaluate comparativ cu valorile de referință internaționale pentru diferite categorii de investiții în infrastructura feroviară și sunt în conformitate cu orientările UE și naționale privind analiza cost-beneficiu. Rezultatele analizei sunt deschise consultării părților interesate înainte de adoptarea acordurilor contractuale și se publică după adoptare. <u>Partea 2 – Concurență</u>: Legislația consolidează competențele organismului de reglementare (ART) în ceea ce privește contractele de servicii publice din sectorul feroviar. Art este abilitată să monitorizeze și să emită avize cu privire la delimitarea domeniului de aplicare și atribuirea (pentru atribuiri directe și interne și atribuiri către operatori interni) a contractelor de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										servicii publice în sectorul feroviar, inclusiv în ceea ce privește identificarea dimensiunii optime a loturilor eficiente în interiorul frontierelor regionale și între acestea. Legislația extinde aplicarea articolului 9 din Legea nr. 118/2022 (Legea concurenței), inclusiv conformitatea cu actele de reglementare ale ART, și a articolului 27 alineatul (2) litera (c) din Decretul-lege nr. 50 din 24/04/2017 la toate atribuirile directe și interne și atribuirile către operatori interni în conformitate cu Regulamentul 1370/2007. Pentru serviciile interurbane, în cazul atribuirilor directe sau interne și al atribuirilor către operatori interni în conformitate cu Regulamentul nr. 1370/2007, legislația extinde principiile incluse la articolele 17, 30 și 31 din Decretul legislativ nr. 201/2022. Legislația stabilește că orice decizie de prelungire a contractelor privind obligațiile de serviciu public (OSP), motivată în mod corespunzător în conformitate cu Regulamentul 1370/2007, face obiectul principiilor obligațiilor de transparență pentru atribuirile interne incluse la articolul 31 din Decretul legislativ nr. 201/2022. Legislația prevede începerea licitației competitive pentru contractul (contractele) de servicii publice interurbane. Legislația prevede ca oferta să includă o redefinire a domeniului său de aplicare în conformitate cu metodologia stabilită de organismul de reglementare în domeniul feroviar în urma unui test de piață, astfel cum se explică în secțiunea 2.2.3 din Orientările interpretative ale Comisiei privind Regulamentul (CE) nr. 1370/2007. Legislația impune, de asemenea, ca respectivul contract să fie împărțit în loturi adecvate și contestabile, pe baza criteriilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										relevante indicate de ART. Pentru serviciul interurban, legislația impune Ministerului Infrastructurii și Transporturilor să pună materialul rulant deținut de stat la dispoziția operatorilor nou-veniți selectați prin proceduri competitive de atribuire, în condiții de acces transparente și nediscriminatorii. Pentru serviciile feroviare regionale, legislația impune regiunilor să transmită Ministerului Infrastructurii și Transporturilor date și informații actualizate și complete privind materialul rulant disponibil pentru contractele de servicii publice pentru transportul feroviar, inclusiv stadiul de întreținere aferent. Legislația prevede, de asemenea, publicarea de către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a unui raport anual privind materialul rulant aflat la dispoziția administrațiilor regionale. Legislația încurajează excluderea și licitarea competitivă a subloturilor din contractele existente (în măsura posibilului, pe baza dispozițiilor existente în contractele în curs).
M3C1-28	Investiția 1.10 – Consolidarea nodurilor metropolitane, a liniilor de cale ferată interregionale și regionale	Țintă	3 309 km de linii de cale ferată modernizate	NU EXISTĂ	Număr	872	3 309	Î2	2026	Certificate care confirmă modernizarea a cel puțin 3 309 km pentru liniile de cale ferată indicate în Decretul interministerial MIT/MEF din 23 mai 2024, nr. 148.

Misiunea 3 COMPONENT 2 – Intermodalitate și logistică integrată

Obiectivul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a face porturile italiene mai eficiente și mai competitive, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai bine integrate în lanțul logistic. Aceasta vizează, de asemenea, digitalizarea sistemului de management al traficului aerian.

În acest scop, aceasta include, pe de o parte, reforme importante pentru simplificarea proceselor, actualizarea planificării portuare și creșterea competitivității concesiunilor în porturile italiene. Pe de altă parte, unele investiții menite să asigure intermodalitatea cu liniile generale de comunicare europene, dezvoltând legături cu traficul oceanic și intermediteraneean, sporind dinamismul și competitivitatea sistemului portuar italian, inclusiv în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Se preconizează că investițiile legate de această componentă vor crește substanțial volumul de pasageri și de mărfuri în porturile italiene, cu un efect pozitiv asupra activităților economice stimulatoare din zonele respective și asupra economiei naționale în ansamblu.

Pe de altă parte, această componentă se referă la digitalizarea sistemelor logistice, inclusiv a sistemelor aeroportuare. Se preconizează că aceste sectoare vor deveni mai competitive prin utilizarea unor soluții tehnologice inovatoare pentru a spori eficiența sistemului și, de asemenea, pentru a reduce impactul acestora asupra mediului.

Această componentă abordează recomandarea specifică țării nr. 2019 din 3, prin care Italia este îndemnată „să concentreze politica economică legată de investiții asupra calității infrastructurii”, și recomandarea specifică țării nr. 2020 din 3, prin care se recomandă „să concentreze investițiile pe tranziția verde și pe cea digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei, pe cercetare și inovare, pe transportul public durabil, pe gestionarea deșeurilor și a apei, precum și pe infrastructura digitală consolidată pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică

Această măsură prevede actualizarea planificării portuare pentru a asigura o viziune strategică a sistemului portuar italian. Reforma reglementează cel puțin (i) obiectivele de dezvoltare ale autorităților sistemului portuar; (II) zonele identificate și schițate destinate strict funcțiilor portuare și portuare din spate, (iii) conexiunile de infrastructură pe ultimul kilometru dintre transportul rutier și cel feroviar și porturi, (iv) criteriile urmate pentru identificarea conținutului planificării și (v) identificarea fără echivoc a orientărilor, normelor și procedurilor de elaborare a planurilor de reglementare portuară.

Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene

Scopul acestei măsuri este de a defini condițiile referitoare la durata concesiunii, competențele de supraveghere și de control ale autorităților care acordă concesiunea, procedurile de reînnoire, transferul instalațiilor către noul concesionar la sfârșitul concesiunii și identificarea limitelor minime ale taxelor percepute concesionarilor.

Reforma 1.3 – Simplificarea autorizațiilor pentru procedurile de autorizare a călcării la rece în porturile italiene

Se preconizează că această măsură va simplifica și va reduce procedura de autorizare privind construirea centralelor rețelei naționale de transport al energiei electrice pentru a alimenta sistemele de distribuție pentru furnizarea de energie electrică navelor (*călcarea la rece*).

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor face o propunere de simplificare a procesului de autorizare. În special, se propune ca proiectele de călcat la rece să fie evaluate de birourile teritoriale care raportează Ministerului Dezvoltării Economice, care ar putea, într-un timp mai scurt, să studieze proiectele și, în consecință, să le autorizeze. În plus, în ceea ce privește o intervenție de reglementare, se are în vedere identificarea unui singur proces de autorizare pentru proiectele care implică o tensiune mai mare de 132 kV și restul, pentru a exploata sinergiile procesului.

Reforma 2.1: Punerea în aplicare a unui ghișeu vamal unic („Sportello Unico Doganale")

Obiectivul este de a crea un portal dedicat pentru biroul unic de control, care să permită interoperabilitatea cu bazele de date naționale și coordonarea activităților de control de către autoritățile vamale.

Investiția 2.1: Digitalizarea lanțului logistic

Obiectivul acestei investiții este de a spori competitivitatea logisticii naționale prin simplificarea procedurilor, a proceselor și a controalelor și prin axarea pe dematerializarea documentelor și pe schimbul de date și informații. Această investiție constă în crearea unui sistem digital interoperabil între actorii publici și privați pentru transportul de marfă și logistică.

Investiția 2.3: Călcat la rece

Obiectivul acestei investiții este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul maritim. Această investiție constă în construirea unei infrastructuri de călcat rece pentru furnizarea de energie electrică în porturi și a infrastructurii aferente de conectare la rețeaua națională de transport.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M3C2-1	Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Cadrul legislativ revizuit prevede că: — Toate autoritățile portuare trebuie să își adopte documentele de planificare strategică a sistemului (DPSS) și planurile de reglementare portuară (PRP) ținând seama pe deplin de reforma sistemelor portuare italiene din 2016, astfel cum a fost aprobată prin Decretul legislativ nr. 169 din 4 august 2016. DPSS reglementează cel puțin următoarele elemente: — Dezvoltarea obiectivelor autorităților sistemului portuar; Zonele identificate și delimitate destinate strict funcțiilor de port și de port posterior; Conexiunile de infrastructură pe ultimul kilometru dintre transportul rutier și cel feroviar și porturi; — Criteriile urmate pentru identificarea conținutului planificării; Să identifice fără ambiguitate orientările, normele și procedurile de elaborare a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										planurilor de reglementare portuară.
M3C2-2	Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene	Etapă	Intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare	Dispoziție din regulament care indică intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Noul regulament definește condițiile-cadru pentru atribuirea concesiunilor în porturi. Regulamentul stabilește cel puțin: — Condițiile referitoare la durata concesiunii; — Competențele de supraveghere și de control ale autorităților care acordă ajutorul; — Metodele de reînnoire; — Transferul instalațiilor către noul concesionar la sfârșitul concesiunii; — Limitează taxele minime care trebuie plătite de titularii de licențe.
M3C2-3	Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a unui ghișeu unic pentru vămi („Sportello Unico Doganale”)	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului privind regimul vamal unic Birou (Sportello Unico Doganale)	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a Decretului privind biroul vamal unic (Sportello Unico Doganale)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Decretul definește metodele și specificațiile biroului vamal unic în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1239/2019 privind punerea în aplicare a ghișeului unic european în domeniul maritim și cu Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (eFTI).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M3C2-4	Reforma 1.3 – Simplificarea procedurilor de autorizare a instalațiilor de călcat la rece	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare pentru instalațiile de călcat la rece	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare pentru instalațiile de călcat la rece	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Simplificarea procesului de autorizare pentru a reduce perioada de autorizare la maximum 12 de luni pentru construirea de infrastructuri de transport al energiei menite să furnizeze energie electrică de pe uscat navelor în faza de amarare (în cazul intervențiilor care nu fac obiectul evaluării de mediu)
M3C2-5	Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic	Țintă	Digitalizarea lanțului logistic	NU EXISTĂ	Număr	0	12	Î2	2024	Cel puțin 12 dintre cele 16 de autorități ale sistemului portuar trebuie să fie echipate cu servicii de sisteme portuare comunitare (PCS) interoperabile cu *Comando Generale delle Capitanerie di Porto* și/sau *Agenzia delle Dogane e dei Monopoli* și compatibile cu noua PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). Se consideră că o autoritate a sistemului portuar este echipată cu servicii de sisteme portuare comunitare (PCS) dacă cel puțin un port al respectivei autorități a sistemului portuar a fost echipat cu sisteme portuare comunitare (PCS).
M3C2-7	Investiția 2.3: Călcat la rece	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice	Publicarea cererii de oferte și atribuirea tuturor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2024	Publicarea cererii de oferte și atribuirea tuturor contractelor pentru construirea a cel puțin 15 centrale de călcat la rece care furnizează energie electrică în cel puțin 10

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				contractelor de achiziții publice pentru construirea a cel puțin 15 de centrale de călcat la rece						porturi.
M3C2-12	Investiția 2.3: Călcat la rece	Țintă	Finalizarea lucrărilor și acceptarea estimărilor costurilor de racordare de către dezvoltator pentru infrastructurile de călcat la rece.		Număr	0	15	Î2	2026	Certificate de finalizare a lucrărilor și de acceptare a estimărilor costurilor de racordare de către dezvoltator pentru cel puțin 15 de infrastructuri de călcat la rece în cel puțin 10 porturi.

I.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a îmbunătăți calitatea aerului în porturi și în orașele portuare. Această investiție constă în sprijinirea inițiativelor care pot include, fără a se limita la acestea, intervenții în materie de eficiență energetică, dezvoltarea energiei din surse regenerabile, precum și achiziționarea de vehicule și bărci de serviciu cu emisii zero sau transformarea vehiculelor și a bărcilor de serviciu pe bază de combustibili fosili în vehicule și bărci de serviciu cu emisii zero.

Investiția 2.1: Digitalizarea lanțului logistic

Obiectivul acestei investiții este de a spori competitivitatea logisticii naționale prin simplificarea procedurilor, a proceselor și a controalelor și prin axarea pe dematerializarea documentelor și pe schimbul de date și informații. Această investiție constă în crearea unui sistem digital interoperabil între actorii publici și privați pentru transportul de marfă și logistică.

Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian.

Această investiție vizează dezvoltarea de noi instrumente pentru digitalizarea informațiilor aeronautice și implementarea de platforme și servicii de aeronave fără pilot la bord. Investiția constă în dezvoltarea și conectivitatea sistemului de management al traficului fără pilot (UTMS), digitalizarea informațiilor aeronautice și definirea unui nou model de întreținere.

Reforma 2.2: Instituirea unei platforme naționale de logistică digitală pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de marfă și/sau de călători

Scopul reformei este de a asigura interoperabilitatea sistemelor comunitare portuare ale fiecărei autorități portuare cu platforma națională de logistică digitală.

I.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M3C2-8	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi	Țintă	Porturi verzi: atribuirea lucrărilor	NU EXISTĂ	Număr	0	7	Î4	2022	Atribuirea lucrărilor către cel puțin șapte autorități ale sistemului portuar. Procedura de selecție pentru atribuirea lucrărilor include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că lucrările respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 79 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei.
M3C2-5bis	Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic	Țintă	Digitalizarea lanțului logistic	NU EXISTĂ	Număr	0	3	Î2	2026	Se efectuează următoarele 3 intervenții: 1) centrul de conectare: O platformă digitală (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN) este disponibilă online și accesibilă operatorilor relevanți (care pot include, dar nu se limitează la autoritățile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										sistemului portuar, satele de marfă și întreprinderile de transport de marfă și logistică). 2) rețeaua portuară și satele de marfă: Toate cele 16 autorități ale sistemului portuar dispun de servicii PCS (sistemul comunitar portuar) compatibile cu Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Se consideră că o autoritate a sistemului portuar este echipată cu servicii de sisteme portuare comunitare (PCS) dacă cel puțin un port al respectivei autorități a sistemului portuar a fost echipat cu sisteme portuare comunitare (PCS). Aceste servicii PCS sunt operaționale pentru toate porturile principale, astfel cum sunt identificate în Regulamentul (UE) nr. 1679/2024. Cel puțin 12 de sate naționale de marfă trebuie să aibă un sistem de sate de marfă (Freight Village System – FVS) compatibil cu PLN. 3) activitate de conectare: transferul de resurse către cel puțin 887 de întreprinderi pentru a achiziționa sau a institui sisteme digitale sau infrastructuri digitale conforme, după caz, cu platforma națională eFTI și care să sprijine

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										implementarea tehnologiei eCMR.
M3C2-6	Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian	Etapă	Digitalizarea managementului traficului aerian	Rapoarte finale acceptate de administrație	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2026	Rapoartele finale sunt acceptate de administrație pentru următoarele 3 proiecte: a) Un nou model de întreținere pentru sistemele de gestionare a traficului b) Informații aeronautice digitalizate c) Sistemul de management al traficului fără pilot la bord și conectivitatea (UTMS).
M3C2-9	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi	Țintă	Livrarea de bunuri, lucrări și servicii	NU EXISTĂ	Număr	0	75	Î2	2026	Livrarea de bunuri, lucrări și servicii legate de cel puțin 75 proiecte.
M3C2-10	Reforma 2.2: Instituirea unei platforme naționale de logistică digitală,	Etapă	Platforma națională de logistică digitală	Dispoziție din actul juridic care indică data de intrare în vigoare a	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Intrarea în vigoare a unui act juridic care asigură interoperabilitatea sistemelor portuare comunitare cu platforma națională de logistică digitală. În plus, actul juridic prevede că autoritățile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de marfă și/sau de călători			actului juridic						sistemului portuar sunt echipate cu servicii standard PCS (sistem portuar comunitar) interoperabile cu administrațiile publice implicate și compatibile cu Regulamentul (UE) nr. 1056/2020 și cu platforma națională de logistică digitală.

J. MISIUNEA 4 COMPONENTA 1: Consolidarea furnizării de servicii educaționale: de la creșe la universități

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență include patru domenii de intervenție: I) Îmbunătățirea calității și extinderea cantitativă a serviciilor de educație și formare – de la grădinițe la universități; reforma profesiei de cadru didactic, în special în ceea ce privește procesele de recrutare și formare, cu scopul de a spori competențele personalului didactic și de a aborda necorelarea teritorială; III) actualizarea competențelor și modernizarea infrastructurii pentru a îmbunătăți predarea în domeniul digital, al științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și al multilingvismului, îmbunătățind în același timp securitatea și eficiența energetică a clădirilor școlilor; IV) Reforma grupurilor de diplome, care să permită obținerea de diplome și programe de doctorat cu scopul de a stimula cercetarea aplicată și de a extinde numărul de burse de doctorat. Măsurile din cadrul acestei componente vizează abordarea punctelor slabe ale sistemului italian de educație, formare și cercetare, cu scopul de a îmbunătăți rezultatele educaționale și capacitatea de inserție profesională a studenților italieni. Investițiile și reformele din cadrul acestei componente vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a sprijini participarea femeilor pe piața muncii printr-o strategie cuprinzătoare, inclusiv prin accesul la servicii de calitate de îngrijire a copiilor" (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2019), de „a îmbunătăți rezultatele școlare, inclusiv prin investiții adecvate și specifice, și de a încuraja perfecționarea, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale" (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2019), de „a încuraja cercetarea și inovarea" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019), de „a consolida învățarea la distanță și competențele, inclusiv cele digitale" (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2020) și de „a concentra investițiile pe cercetare și inovare" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a îmbunătăți structurile educaționale pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Investiția constă în construirea și/sau transformarea și/sau renovarea structurilor de îngrijire a copiilor **Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare**

Obiectivul acestei măsuri este de a promova activitățile sportive în școli. Această măsură constă în renovarea și/sau construirea de instalații sportive pentru uz școlar.

Investiția 1.4: Intervenție extraordinară care vizează reducerea decalajelor teritoriale în ciclurile I și II ale învățământului secundar și combaterea abandonului școlar

Măsura urmărește să abordeze lacunele existente în ceea ce privește competențele de bază ale elevilor. Investiția constă în activități de mentorat și formare pentru elevii expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și pentru tinerii care au părăsit deja școala, inclusiv cu sprijinul unui portal digital național.

Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale

Reforma vizează alinierea programelor de învățământ ale institutelor tehnice și profesionale la competențele necesare sistemului de producție italian, inclusiv la nivel local. În special, reforma asigură coerența învățământului tehnic și profesional cu Industria 4.0 și adoptarea inovării digitale.

Reforma 1.2: Reforma formării profesionale terțiare (STI)

Reforma vizează consolidarea sistemului de formare profesională terțiară prin simplificarea guvernanței STI pentru a crește numărul de institute și înscrieri în funcție de teritoriul local. Se preconizează că reforma va elimina neconcordanța dintre cererea și oferta de forță de muncă.

Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (STI)

Obiectivul acestei măsuri este de a spori rolul institutelor de formare profesională (STI) în sistemul de învățământ italian. Investiția constă în extinderea înscrierii studenților în STI și în stimularea implicării întreprinderilor în educație prin lansarea unei platforme digitale naționale care să conecteze mai bine formarea cu piața forței de muncă.

Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar

Reforma are un dublu obiectiv:

1) Ajustarea numărului de elevi pentru fiecare clasă.

Numărul cadrelor didactice se stabilește la același nivel ca în anul școlar 2020/2021, având în vedere scăderea populației și pentru a reduce numărul de elevi din fiecare clasă și a îmbunătăți treptat raportul dintre numărul de elevi și numărul de cadre didactice care ocupă poziții comune. Punerea în aplicare a intervenției nu mărește numărul de clădiri disponibile. Inițiativa acordă o atenție personalizată elevilor individuali, în special celor mai vulnerabili și, cu siguranță, elevilor cu handicap. Se preconizează că îmbunătățirea raportului elevi/profesori va contribui la calitatea predării și la disponibilitatea resurselor pentru clădirile școlilor. Revizuirea normelor privind dimensiunea clădirilor școlare. Populația școlară regională va fi adoptată ca „parametru eficient" pentru identificarea instituțiilor de învățământ cu un director și un director, mai degrabă decât populația fiecărei școli, astfel cum se prevede în legislația în vigoare.

Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare"

Reforma vizează introducerea unor module de orientare (cel puțin 30 de ore pe an) pentru a patra și a cincea clasă din învățământul secundar superior. Obiectivul principal este de a sprijini studenții să aleagă în cunoștință de cauză între a-și continua studiile sau formarea profesională continuă (STI), înainte de integrarea lor pe piața forței de muncă. Reforma prevede, de asemenea, crearea unei platforme de orientare digitală, legată de oferta de învățământ terțiar a universităților și a institutelor de formare profesională (STI).

Investiția 1.6: Orientarea activă în tranziția dintre școală și universitate

Obiectivul acestei măsuri este de a facilita tranziția de la învățământul secundar superior la universitate. Această măsură constă în furnizarea de cursuri de orientare elevilor din învățământul secundar superior pentru a-i sprijini în alegerea învățământului terțiar.

Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida egalitatea în ceea ce privește accesul la învățământul terțiar, prin sprijinirea studenților care se confruntă cu dificultăți socioeconomice. Măsura constă în creșterea numărului de burse acordate studenților.

Reforma 1.5: Reforme ale grupurilor de diplome universitare

Reforma are în vedere actualizarea programelor universitare, reducând limitele rigide existente, care limitează drastic posibilitatea de a crea căi interdisciplinare. Se preconizează, de asemenea, că reforma va extinde posibilitatea de a pune în aplicare programe de formare profesională prin introducerea unor cursuri universitare inovatoare orientate spre ocuparea unui loc de muncă.

Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare

Reforma prevede simplificarea procedurii de acces la profesiile care necesită înscrierea la ordine profesionale printr-un examen profesional specific. Măsura contribuie la armonizarea examenului național final al fiecărei diplome cu examenul de ordine profesională corespunzător, oferind astfel norme generale și clare și substituire.

Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice

Obiectivul acestei reforme este de a stimula rezultatele educaționale prin perfecționarea sistemelor de calificare, recrutare, carieră, formare și evaluare a cadrelor didactice. Această măsură constă în recrutarea cadrelor didactice în cadrul sistemului de recrutare reformat.

Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare obligatorie pentru directorii unităților de învățământ, profesori, personal administrativ și tehnic

Reforma vizează construirea unui sistem de formare de calitate pentru personalul școlar în vederea dezvoltării profesionale și profesionale continue. Aceasta prevede înființarea unui organism calificat responsabil cu publicarea de orientări în conformitate cu standardele europene și cu selectarea și coordonarea inițiativelor de formare, eventual corelându-le cu avansările în carieră, astfel cum se prevede în reforma recrutării – reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice, inclusă în plan.

Investiția 2.1: Predare digitală integrată și formare privind transformarea digitală pentru personalul școlilor

Obiectivul acestei măsuri este de a institui un sistem permanent de promovare a competențelor de predare digitală în rândul personalului școlar. Investiția constă în formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ.

Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți competențele multilingvistice, STIM, digitale și de inovare la toate nivelurile școlare. Măsura constă în activarea proiectelor interdisciplinare de orientare STIM în școli și în extinderea programului Erasmus +.

Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare

Obiectivul acestei măsuri este de a transforma unitățile școlare pentru a permite învățarea digitală. Această măsură constă în echiparea a cel puțin 8000 de școli primare și secundare cu instrumente digitale, acoperind cel puțin 100 000 de săli de clasă.

Investiția 3.4: Predare și competențe universitare avansate

Obiectivul acestei măsuri este de a califica și de a inova programele universitare, inclusiv studiile doctorale, pentru a consolida competențele digitale și a spori implicarea globală a învățământului

superior. Investiția constă în acordarea de burse de doctorat, crearea de rețele de instituții de învățământ superior, înființarea de centre de educație digitală și stimularea cooperării și a proiectelor internaționale.

Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programelor

Reforma vizează actualizarea regulamentului privind programele de doctorat, simplificarea procedurilor de implicare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare, în programele de doctorat și consolidarea cercetării aplicate. Reforma propusă se integrează cu toate investițiile legate de programele de doctorat în domeniul țintă „Educație și cercetare".

Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrație publică și patrimoniu cultural)

Măsura vizează creșterea stocului de capital uman dedicat activităților orientate spre cercetare, administrației publice și patrimoniului cultural. Investiția prevede alocarea către studenți, de către universități și instituțiile AFAM, a cel puțin 3 600 de burse de doctorat generale, a cel puțin 3 000 de burse de doctorat în domeniul administrației publice și a cel puțin 600 de noi burse de doctorat dedicate patrimoniului cultural.

J.2. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C1-1	Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare; Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programelor	Etapă	Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ terțiar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) să permită obținerea de diplome universitare; b) grupuri de diplome universitare; c) Reforma programelor de doctorat	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Reformele includ cel puțin următoarele elemente-cheie: I) inițiative de reformare a grupurilor de diplome universitare, introducând un grad mai mare de flexibilitate pentru a răspunde evoluției cererii de competențe de pe piața forței de muncă; II) inițiative de reformare a diplomelor universitare, de simplificare și accelerare a accesului la profesii; III) inițiative de reformare a programelor DSP pentru o mai bună implicare a întreprinderilor și pentru stimularea cercetării aplicate; Măsuri de reformare a sistemului de formare profesională terțiară, inclusiv consolidarea legăturilor și a posibilelor tranziții cu diplome profesionale (lauree professionalizzanti), pentru a răspunde cererii de competențe tehnice de pe piața forței de muncă
M4C1-2	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor	Dispoziție legală care indică data	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU	Î4	2021	Decretele ministeriale adoptate de Ministerul Universităților și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	universități		ministeriale de reformă privind bursele pentru îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar	de intrare în vigoare a reformei			EXISTĂ			Cercetării cu privire la reforma privind bursele vor îmbunătăți accesul la învățământul terțiar pentru studenții talentați care se confruntă cu dificultăți socioeconomice, sporind numărul burselor și numărul beneficiarilor până la 31 decembrie 2024. Acești elevi sunt identificați pe baza ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei privind profesia de cadru didactic.	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformei	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Cadrul juridic revizuit atrage, recrutează și motivează profesori de calitate, în special prin: I) îmbunătățirea sistemului de recrutare introducerea unei calificări superioare în predare pentru a avea acces la profesie în învățământul secundar; III) limitarea mobilității excesive a cadrelor didactice (în interesul continuității predării); IV) stabilirea unei evoluții în carieră legate în mod clar de evaluarea performanței și de dezvoltarea profesională continuă.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C1-4	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare	Etapă	Se adoptă Planul pentru școli 4.0 de promovare a tranziției digitale a sistemului școlar italian	Ministerul Educației – Decretul de adoptare a planului Școlii 4.0	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Planul „Școala 4.0” adoptat de Ministerul Educației pentru a promova tranziția digitală a sistemului școlar italian include: a) transformarea a 100 000 săli de clasă în medii de învățare inovatoare b) crearea de laboratoare pentru noile profesii digitale în toate liceele. Acțiunea a) va transforma spațiile școlare destinate sălilor de clasă tradiționale în medii de învățare inovatoare, adaptabile și flexibile, conectate, integrate împreună cu tehnologiile digitale, fizice și virtuale. Investiția în unități școlare va aduce cele mai inovatoare tehnologii de predare (dispozitive de codificare și robotică, dispozitive de realitate virtuală, dispozitive digitale avansate pentru educația favorabilă incluziunii etc. în cel puțin 100 000 de săli de clasă din școlile primare și secundare utilizate pentru lecții). Acțiunea b) instituie cel puțin un

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										laborator pentru profesiile digitale în fiecare liceu, un laborator strict interconectat cu întreprinderile și întreprinderile nou-înființate inovatoare pentru crearea de noi locuri de muncă în sectorul noilor profesii digitale (cum ar fi inteligența artificială, robotica, volumele mari de date și securitatea cibernetică, economia albastră și verde). Cel puțin 40 % dintre școlile beneficiare trebuie să fie situate în sudul Italiei.
M4C1-5	Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale; Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare”	Repere	Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ primar și secundar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Reformele legislației primare a sistemului de învățământ primar și secundar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (prin intermediul legislației primare) includ cel puțin următoarele elemente-cheie: I) Inițiative de reformare a organizării sistemului de învățământ în vederea adaptării la evoluțiile demografice (cum ar fi numărul de școli și raportul elevi/profesori) inițiative de reformare a sistemului de orientare pentru a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										reduce la minimum rata abandonului școlar în învățământul terțiar; inițiative de consolidare a învățământului profesional secundar (Istituti tecnico-professionali), inclusiv adoptarea noii programe de învățământ și orientarea acestora către rezultatele în materie de inovare ale Planului național Industrie 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); IV) Inițiative pentru formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ/tehnic și crearea Școlii Superioare de Învățământ Terțiar pentru formare în vederea îmbunătățirii calității predării; V) Inițiative pentru integrarea activităților, metodologiilor și conținuturilor care vizează dezvoltarea și consolidarea programelor de învățământ în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), a competențelor digitale și de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										inovare, în toate ciclurile de educație, de la grădiniță la învățământul secundar superior, cu scopul de a stimula înscrierea în programele de învățământ terțiar în domeniul STIM, în special pentru femei. Pentru a îndeplini în mod satisfăcător jalonul, legislația trebuie să includă termene obligatorii pentru emiterea legislației secundare, orientări și toate dispozițiile de reglementare necesare (monitorizare de către baza de date a Ministerului Educației) pentru a asigura o punere în aplicare fără probleme.
M4C1-6	Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare continuă pentru directorii unităților de învățământ, profesori, personalul administrativ și tehnic	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru școli.	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legislației.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Legislația trebuie să includă dispoziții care să vizeze crearea unui sistem de formare de calitate pentru personalul școlar, în conformitate cu dezvoltarea profesională și profesională continuă, înființarea unui organism calificat responsabil cu orientările privind formarea personalului școlar, selectarea și coordonarea inițiativelor de formare, și trebuie să le coreleze

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cu avansările în carieră, astfel cum se prevede în reforma recrutării. Punerea în aplicare a unui sistem de formare inițială și continuă ar trebui să permită depășirea fragmentării actuale a parcursurilor de formare, care în prezent nu dispun de o strategie națională unificată.
M4C1-7	Investiția 1.4: Intervenție extraordinară care vizează reducerea decalajelor teritoriale în ciclurile I și II ale învățământului secundar și combaterea abandonului școlar	Țintă	Studenți sau tineri care au participat la activități de mentorat sau la cursuri de formare	NU EXISTĂ	Număr	0	820 000	Î3	2025	Se eliberează certificate de participare la activități de mentorat și formare unui număr de cel puțin 820 000 beneficiari. Decalajul în ceea ce privește rata abandonului școlar în învățământul secundar este redus pentru a atinge media UE de 2019 (10,2 %), astfel cum reiese din ISTAT.
M4C1-8	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare	Etapă	Atribuirea de contracte pentru intervenții de construire și renovare a instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru intervențiile eligibile	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2024	Atribuirea de contracte pentru intervențiile de construire și renovare a instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar, în urma unei proceduri de licitație publică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C1-9	Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Etapă	Atribuirea contractelor pentru construirea, renovarea și asigurarea siguranței creșelor, a grădinițelor și a serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Notificarea de către autoritățile locale beneficiare a finanțării pentru atribuirea contractelor de achiziții publice pentru primul set de intervenții eligibile	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Atribuirea contractelor și distribuția teritorială pentru grădinițe, preșcolari, servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. Atribuirea se face în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.”
M4C1-10	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice; Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare”; Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentelor pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reformele învățământului primar, secundar și terțiar, acolo unde este necesar	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a regulamentelor.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2023	Legislația secundară include toate reglementările necesare pentru implementarea și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reformele învățământului primar, secundar și terțiar: — Reformele sistemului de învățământ terțiar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) să permită obținerea de diplome universitare; b) grupuri de diplome universitare; c) reforma programelor de doctorat; — Decretele ministeriale de reformă privind bursele pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar; — Reforma privind profesia de cadru didactic; — Reformele sistemului de învățământ primar și secundar pentru a îmbunătăți rezultatele școlare; — Legislația a vizat construirea unui sistem de formare de calitate pentru școli.
M4C1-10a	Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației secundare.	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației secundare.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	A intrat în vigoare legislația secundară privind reforma institutelor tehnice și profesionale.
M4C1-11	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Bursă universitară acordată	NU EXISTĂ	Număr	0	55 000	Î4	2023	Cel puțin 55 000 de studenți primesc burse finanțate exclusiv din fonduri MRR.
M4C1-12	Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare,	Țintă	Programe de burse doctorale acordate	NU EXISTĂ	Număr	0	7 200	Î4	2024	Cel puțin 3 600 de burse de doctorat general, cel puțin 3 000 de burse de doctorat în domeniul administrației publice și cel puțin 600 de burse de doctorat în domeniul patrimoniului cultural sunt acordate pe o perioadă de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	administrație publică și patrimoniu cultural)									trei ani.
M4C1-13	Investiția 2.1: Predare digitală integrată și formare privind transformarea digitală pentru personalul școlilor	Țintă	Formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ	NU EXISTĂ	Număr	0	650 000	Î4	2025	Se eliberează certificate de participare la cursuri de formare privind predarea digitală și transformarea digitală pentru cel puțin 650 000 de beneficiari.
M4C1-14	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Țintă	Cadre didactice recrutate cu ajutorul sistemului de recrutare reformat	NU EXISTĂ	Număr	0	20 000	Î4	2024	Cel puțin 20 000 de profesori recrutați cu ajutorul sistemului de recrutare reformat
M4C1-14a	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Țintă	Cadre didactice recrutate în cadrul sistemului reformat de recrutare	NU EXISTĂ	Număr	0	20 000	Î3	2025	Cel puțin 20 000 de profesori recrutați în cadrul sistemului de recrutare reformat
M4C1-14b	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Etapă	Decrete de aprobare a listelor de concursuri publice pentru profesori	Adoptarea decretelor de aprobare a listelor de concursuri publice pentru profesori	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Decrete de aprobare a listelor pentru cel puțin 70 000 candidați care au reușit la concursul public pentru a deveni profesori în urma sistemului de recrutare reformat, inclusiv 40 000 profesori angajați în cadrul țintelor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										M4C1-14 și M4C1-14bis.
M4C1-15	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Burse acordate pentru accesul la universitate	NU EXISTĂ	Număr	0	55 000	Î4	2024	Cel puțin 55 000 de studenți primesc burse finanțate exclusiv din fonduri MRR
M4C1-15a	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Burse acordate pentru accesul la universitate	NU EXISTĂ	Număr	0	83 000	Î2	2026	Cel puțin 83 000 de studenți primesc burse finanțate exclusiv din fonduri MRR.
M4C1-16	Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi	Etapă	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru activarea proiectelor STIM	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru activarea proiectelor STIM în cel puțin 8 000 școli.
M4C1-17	Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi	Etapă	Noi competențe	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru: i. Activarea cursurilor de limbă și/sau metodologice, destinate personalului școlar, în cel puțin 8 000 școli. ii. Consolidarea programului Erasmus +, adresat studenților și/sau personalului școlar, pentru anii 2023, 2024 și 2025.
M4C1-19	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi	Etapă	Adoptarea deciziei (deciziilor) de	Adoptarea deciziei (deciziilor)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU	Î2	2025	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	săli de clasă și ateliere inovatoare		acordare a grantului pentru achiziționarea de dispozitive digitale și/sau crearea de laboratoare digitale	de acordare a grantului			EXISTĂ			transformarea sălilor de clasă în medii inovatoare și/sau crearea de laboratoare digitale în cel puțin 8 000 școli.
M4C1-20	Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (STI)	Țintă	Numărul de studenți înscriși în sistemul de formare profesională (ITS)	NU EXISTĂ	Număr	0	11 000	Î1	2026	Cel puțin 11 000 de elevi înscriși în Registrul național al Academiei ITS pentru sistemul de formare profesională în anii școlari 2024/2025 și 2025/2026. Platforma digitală națională a sistemului STI este online și accesibilă, astfel cum a confirmat *„Verbale di collaudo”*.
M4C1-22	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare	Țintă	Construirea sau renovarea instalațiilor sportive pentru uz școlar	NU EXISTĂ	Număr	0	300	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme construirea sau renovarea a cel puțin 300 de centre sportive pentru uz școlar.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C1-23	Investiția 3.4: Predare și competențe universitare avansate	Etapă	Acțiuni de calificare și inovare a școlilor secundare și a programelor universitare, inclusiv a doctoratelor.	Decret, acorduri, parteneriate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Decret de atribuire pentru cel puțin 500 de noi doctorate în programe activate de universități axate pe tranziția digitală și pe cea de mediu. Se semnează acordurile *(„Atti d'obbligo")* de sprijinire financiară a 3 centre de educație digitală (DEH). Se semnează acordurile *(„Atti d'obbligo")* pentru 3 rețele de instituții de învățământ superior. Se semnează cel puțin 10 parteneriate evidențiate de *„Atti d'* obbligo" care instituie inițiative educaționale transnaționale. Se semnează acordurile (*„Atti d'* obbligo") de sprijinire financiară a cel puțin 15 de proiecte de internaționalizare ale instituțiilor AFAM.
M4C1-24	Investiția 1.6: Orientare activă în tranziția dintre școală și universitate.	Țintă	Certificate de prezență care au fost eliberate pentru cursurile de tranziție între școală și universitate	NU EXISTĂ	Număr	0	1 000 000	Î2	2026	Au fost eliberate cel puțin 1 000 000 certificate de prezență pentru cursurile de tranziție între școală și universitate pentru elevii din învățământul secundar înscriși în anii școlari universitari din 2022/2023 până în 2025/2026.

J.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți

Reforma urmărește să sporească cazarea studenților prin încurajarea investițiilor private și publice în infrastructuri, cu contribuția Ministerului Universităților și Cercetării.

Investiția constă în punerea la dispoziție a unor spații de cazare suplimentare pentru studenți.

Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a îmbunătăți structurile educaționale pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Investiția constă în construirea și/sau transformarea și/sau renovarea structurilor de îngrijire a copiilor. **Investiția 1.2: Planul de prelungire a programului de lucru cu normă întreagă**

Obiectivul acestei măsuri este de a permite unităților școlare să prelungească orele de școală prin renovarea sau construirea de infrastructuri compozite. Investiția constă în renovarea sau construirea de spații de cantină în unitățile școlare.

Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirilor școlare și de reabilitare structurală

Obiectivul măsurii este de a spori siguranța și performanța energetică a clădirilor și/sau a instalațiilor școlare. Această măsură constă în intervenții menite să sporească siguranța sau eficiența energetică a clădirilor și/sau a instalațiilor școlare.

Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți

Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de granturi, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în Italia în sectorul locuințelor pentru studenți. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public care desfășoară activități similare.

Sistemul este gestionat de Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- O subvenție sub formă de sumă forfetară de maximum 20 000 EUR pentru paturile create pentru studenți.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Italia și CDP S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

a. Cerințele sociale ale investiției, inclusiv:

   i. Cerința ca arenda pentru studenții universitari să fie stabilită la cel puțin 15 % sub prețurile de pe piața locală.

   ii. Cerința ca 30 % din noile locuri să fie rezervate studenților care se confruntă cu dificultăți socioeconomice, astfel cum sunt definite de organizațiile „Diritto allo Studio” (dreptul la organizații de studiu).

   iii. Cerința ca spațiile de cazare existente utilizate pentru cazarea studenților la momentul lansării cererii de proiecte aferente să nu poată fi finanțată.

b. Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

c. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

d. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval73, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante74, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[75] și stațiile de tratare mecano-biologică[76]. Pentru a se evita orice îndoială, cazanele cu gaz nu sunt eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri.

e. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

    1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

    2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

    3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

    4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al CDP S.p.A. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt

---

[73] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[74] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[75] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[76] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordurile de grant aplicabile din cadrul acordului de punere în aplicare.

J.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C1-18	Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Țintă	Locuri pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani.	NU EXISTĂ	Număr	0	150 480	Î2	2026	Cel puțin 150 480 de locuri sunt nou construite, renovate sau rezultate în urma schimbării destinației, a extinderii clădirilor sau a demolărilor și reconstrucțiilor, în cadrul serviciilor de educație și îngrijire timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani, dintre care maximum 35 000 de locuri rezultate în urma demolării și reconstrucției locurilor existente. Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural.
M4C1-21	Investiția 1.2: Planul de prelungire a programului de lucru cu normă întreagă	Țintă	Construirea și/sau renovarea cantinei în școli	NU EXISTĂ	Număr	0	1 000	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme că au fost efectuate construcții și/sau renovări ale cel puțin 1 000 cantine în școli.
M4C1-26	Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirilor școlare și de reabilitare structurală	Țintă	Intervenții pentru îmbunătățirea siguranței și/sau a eficienței energetice	NU EXISTĂ	Număr	0	1 400	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme că au fost efectuate intervenții de îmbunătățire a siguranței și/sau a eficienței energetice în cel puțin 1 400 clădiri și/sau instalații școlare. Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural.
M4C1-27	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de modificare a normelor	Dispoziție legală care indică data de intrare în	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Legislația revizuită: Modificarea normelor actuale privind locuințele pentru studenți (Legea nr.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți		actuale privind locuințele pentru studenți.	vigoare a legislației.						338/2000 și Decretul legislativ nr. 68/2012) pentru: (1). Încurajarea restructurării și renovării structurilor în locul clădirilor noi de tip „green-field" (cu un procent mai mare de cofinanțare, în prezent de 50 %), cu cel mai înalt standard de mediu care urmează să fie asigurat de proiectele prezentate; (2). Să simplifice, inclusiv datorită digitalizării, prezentarea și selectarea proiectelor și, prin urmare, calendarul de punere în aplicare; (3) Să prevadă prin lege o derogare de la criteriile stabilite în Legea nr. 338/2000 în ceea ce privește procentul de cofinanțare care poate fi acordat. Va fi pusă în aplicare o reformă, prin introducerea în cadrul de reglementare italian pentru finanțarea locuințelor studențești a următoarelor schimbări majore: 1. Deschiderea participării la finanțare și pentru investitorii privați (în conformitate cu schema descrisă în punerea în aplicare), permițând, de asemenea,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										parteneriatele public-privat în cadrul cărora universitatea va utiliza fondurile disponibile pentru a sprijini echilibrul financiar în investițiile imobiliare pentru locuințele studențești; 2. Asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor private prin garantarea unei modificări a sistemului de impozitare de la cel aplicat pentru serviciile hoteliere la cel aplicat pentru locuințele sociale, prin limitarea utilizării noilor spații de cazare în scopul cazării studenților în cursul anului academic, dar permițând utilizarea structurilor atunci când acestea nu sunt necesare pentru ospitalitatea studenților. Acest lucru va contribui, la rândul său, la furnizarea unei noi game de locuințe la prețuri accesibile. Condiționarea finanțării, precum și a deducerilor fiscale suplimentare (de exemplu, egalitatea de tratament cu locuințele sociale) de utilizarea noilor facilități de cazare pentru locuințele studențești în cadrul orizontului general de investiții și de respectarea limitei superioare convenite a chiriilor percepute studenților chiar și după expirarea schemelor speciale de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										finanțare care contribuie la declanșarea investiției de către operatorii privați. Redefinirea standardelor pentru cazarea studenților, prin redefinirea cerințelor legale privind spațiul comun disponibil în clădiri pentru fiecare student, în schimbul unor încăperi (individuale) mai bine echipate.
M4C1-28	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Etapă	Atribuirea contractelor inițiale pentru crearea de unități de dormit suplimentare (paturi).”	Publicarea rezultatelor pe site-ul ministerului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Atribuirea contractelor inițiale pentru crearea de unități suplimentare de dormit (paturi)”;
M4C1-29	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei legislației privind locuințele pentru studenți.	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformei.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Reforma include: (1) deschiderea participării la finanțare și pentru investitorii privați, permițând, de asemenea, parteneriatele public-privat în cadrul cărora universitatea va utiliza fondurile disponibile pentru a sprijini echilibrul financiar în investițiile imobiliare pentru locuințele studențești; (2). Asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor private prin garantarea unei modificări a sistemului de impozitare de la cel aplicat pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										serviciile hoteliere la cel aplicat pentru locuințele sociale, prin limitarea utilizării noilor spații de cazare în scopul cazării studenților în cursul anului academic, dar permițând utilizarea structurilor atunci când acestea nu sunt necesare pentru ospitalitatea studenților; (3). Condiționarea finanțării, precum și a deducerilor fiscale suplimentare (cum ar fi egalitatea de tratament cu locuințele sociale) de utilizarea noilor facilități de cazare pentru locuințele studențești în cadrul orizontului general de investiții și de respectarea limitei superioare convenite a chiriilor percepute studenților chiar și după expirarea schemelor speciale de finanțare la care contribuie pentru a stimula investițiile din partea operatorilor privați; (4). Redefinirea standardelor pentru cazarea studenților, prin redefinirea cerințelor legale privind spațiul comun disponibil în clădiri pentru fiecare student, în schimbul unor încăperi (individuale) mai bine echipate.
M4C1-30	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele	Țintă	Unități de dormit pentru studenți create	NU EXISTĂ	Număr	0	30 000	Î2	2026	Certificate de încheiere a execuției lucrărilor emise în conformitate cu Decretul ministerial nr. 481 din 26 februarie 2024, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța nr. 10 din 21

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți									mai 2026, care confirmă că au fost create cel puțin 30 000 de noi unități de dormit. La momentul lansării cererii de proiecte aferente, spațiile de cazare existente utilizate în scopul cazării studenților nu pot fi luate în considerare în vederea atingerii țintei. Cererea de propuneri din 2024 prevede ca 30 % din noile locuri să fie rezervate studenților care se confruntă cu dificultăți socioeconomice, astfel cum sunt definite de organizațiile „Diritto allo Studio” (*dreptul la organizații de studiu*). Această cerere impune, de asemenea, ca taxele de închiriere pentru studenții universitari să fie stabilite la un nivel cu cel puțin 15 % mai mic decât prețurile de pe piața locală. Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural.
M4C1-31	Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
M4C1-32	Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți	Etapă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și	Acorduri juridice semnate și certificat de	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			finalizarea investițiilor	transfer						pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). Italia transferă 599 000 000 EUR către Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pentru facilitate.

K. MISIUNEA 4 COMPONENTA 2: De la cercetare la întreprinderi

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență urmărește să sprijine investițiile în cercetare și inovare, să promoveze inovarea și difuzarea tehnologiei, să consolideze competențele și să sprijine tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Acesta oferă sprijin sistemului public de cercetare, competențelor și mobilității cercetătorilor, precum și cooperării dintre sectorul public și cel privat la nivel național și la nivelul UE. Acesta se bazează pe trei piloni principali: (I) îmbunătățirea bazei științifice; (II) legături puternice între mediul de afaceri și știință (transferuri de cunoștințe și tehnologie; (III) Sprijin pentru inovarea în afaceri (în special IMM-uri, întreprinderi nou-înființate).

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării, precum și asupra calității infrastructurii" (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019), de „a promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică" (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020), de „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra cercetării și inovării" (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători

Obiectivul acestei investiții este de a păstra tinerii cercetători în Italia. Măsura constă în sprijinirea activităților de cercetare ale tinerilor cercetători.

Investiția 2.2a: Acorduri pentru inovare

Obiectivul acestei măsuri este de a stimula inovarea. Măsura constă în definirea proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare (așa-numitele „acorduri pentru inovare"), în domenii coerente cu pilonul II al programului Orizont Europa, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695.

Investiția 3.3: Acordarea de burse doctorale în colaborare cu întreprinderile

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida competențele de nivel înalt, inclusiv în domeniul tehnologiilor generice esențiale.

Măsura constă în acordarea de burse de doctorat de către universități și instituții AFAM, cu contribuția și implicarea întreprinderilor. Mai precis, măsura, pusă în aplicare de MUR – Ministerul Universităților și Cercetării, prevede acordarea unui total de 6 000 granturi pentru doctorat în 3 ani, cu cofinanțare privată.

Reforma 1.1: Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru C & I în vederea promovării simplificării și a mobilității

Reforma este pusă în aplicare de Ministerul Universităților și Cercetării (MUR) și de Ministerul Dezvoltării Economice (MiSE) prin crearea unui comitet director interministerial și prin emiterea a două decrete ministeriale: I) creșterea și sprijinirea mobilității (prin stimulente) a persoanelor de marcă (cum ar fi: cercetători și manageri) între universități, infrastructuri de cercetare și întreprinderi și ii) simplificarea gestionării fondurilor de cercetare, iii) reformarea parcursului profesional al cercetătorilor pentru a pune un accent mai mare pe activitățile de cercetare.

Reforma trece la o abordare mai sistemică a activităților de C & D, depășind logica actuală de realocare a resurselor prin favorizarea unei abordări bazate pe partajare, și se axează pe simplificarea birocrației în gestionarea fondurilor dedicate activităților de cercetare public-privat, generând un impact semnificativ prin evitarea dispersării și fragmentării priorităților, sprijinite, de asemenea, de prima componentă a misiunii. Organismele publice de cercetare (REP) joacă un rol esențial atât în calitate de posibili lideri de proiect pentru parteneriate, campanii naționale și ecosisteme teritoriale, cât și în calitate de potențiali participanți la cererile de propuneri privind Fondul PNR și Fondul pentru infrastructură.

Reforma 1.2: Planul trienal de finanțare a activităților de cercetare

Reforma vizează îmbunătățirea planificării și a previzibilității finanțării cercetării. Aceasta constă în intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește cadrul juridic pentru adoptarea unui plan trienal de finanțare a activităților de cercetare.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C2-1	Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători	Țintă	Numărul de studenți care au beneficiat de un grant de cercetare	NU EXISTĂ	Număr	50	300	Î4	2022	Acordarea a cel puțin 300 de burse de cercetare studenților. Procedura de selecție pentru atribuire include criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului va ține seama, de asemenea, de faptul că sunt contractați cel puțin 300 de tineri cercetători.
M4C2-1bis	Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători	Etapă	Publicarea decretului (decretelor) de acordare a finanțării pentru tinerii cercetători	Publicarea decretului (decretelor)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Publicarea decretului (decretelor) de acordare a finanțării pentru sprijinirea a cel puțin 550 de tineri cercetători. Tinerii cercetători respectă următoarele condiții: persoane cu vârsta de până la 40 de ani la data lansării cererii de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										propuneri (profilurile care au 40 de ani la data publicării cererii de proiecte sunt eligibile până la împlinirea vârstei de 41 de ani) sau, pentru profilurile cu vârsta cuprinsă între 41 și 45 de ani care au finalizat doctoratul cu maximum 7 ani mai devreme (profilurile care au 45 de ani la data publicării cererii de proiecte sunt eligibile până la împlinirea vârstei de 46 de ani).
M4C2-2bis	Investiția 2.2a: Acorduri pentru inovare	Țintă	Acorduri pentru inovare pentru care Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a confirmat acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari	NU EXISTĂ	Număr	0	32	Î4	2025	Confirmare din partea Ministerului Întreprinderilor și Made in Italy privind acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari pentru cel puțin 32 acorduri de inovare care acoperă cel puțin unul dintre următoarele domenii de intervenție: ○ tehnologiile de producție; ○ tehnologiile digitale esențiale, inclusiv tehnologiile cuantice;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										○ tehnologiile generice emergente; ○ materialele avansate; ○ inteligența artificială și robotica; ○ industriile circulare; ○ industriile curate și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; ○ bolile netransmisibile și bolile rare; ○ bolile infecțioase, inclusiv bolile legate de sărăcie și bolile neglijate; ○ instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire, inclusiv medicină personalizată; ○ instalații industriale aflate în tranziție energetică;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										○ competitivitatea industrială în domeniul transporturilor; ○ transporturi și mobilitate curate, sigure și accesibile; ○ mobilitatea inteligentă; ○ stocarea energiei; ○ sistemele alimentare; ○ sistemele de bioinovare din bioeconomia Uniunii; ○ sisteme circulare. Acordurile pentru inovare pentru care Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a confirmat acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
M4C2-3	Investiția 3.3: Acordarea de burse doctorale în colaborare	Țintă	Numărul de burse de doctorat	NU EXISTĂ	Număr	0	6 000	Î4	2024	Acordarea a cel puțin 6 000 burse de doctorat de către universități și instituții AFAM.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cu întreprinderile și promovarea angajării cercetătorilor de către întreprinderi		acordate							Printre cerințele esențiale pentru acordarea doctoratelor se numără: a) să prevadă perioade de studiu și de cercetare în cadrul întreprinderii de la minimum șase (6) luni până la maximum optsprezece (18) luni; să prevadă perioade de studiu și de cercetare în străinătate cuprinse între minimum șase (6) luni și maximum optsprezece (18) luni; să prevadă implicarea întreprinderilor în definirea cursului de formare și în contextul unor colaborări mai ample cu universitățile și instituțiile AFAM.
M4C2-4	Reforma 1.1: Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru C & D în vederea stimulării simplificării și a mobilității	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale privind simplificarea și mobilitatea C & D legate de fondul de finanțare	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a legii	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ		Î2	2022	Decretele ministeriale includ următoarele elemente-cheie: I) trecerea la o abordare mai sistemică a activităților de C & D printr-un nou model simplificat menit să genereze un impact semnificativ prin evitarea dispersării și fragmentării priorităților; II) reformarea legislației pentru a spori mobilitatea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			obișnuit.							personalităților importante (cum ar fi cercetătorii și managerii) între universități, infrastructuri de cercetare și întreprinderi; III) simplificarea gestionării fondurilor; să reformeze parcursul profesional al cercetătorilor pentru a pune un accent mai mare pe activitățile de cercetare.
M4C2-4bis	Reforma 1.2: Planul trienal de finanțare a activităților de cercetare	Etapă	Legislație primară pentru adoptarea planului trienal de finanțare a activităților de cercetare	Intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește planul trienal pentru finanțarea activităților de cercetare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Reforma necesită intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește cadrul juridic pentru adoptarea unui plan trienal de finanțare a activităților de reciclare. Cadrul juridic: 1) Să creeze un fond pentru fuzionarea diferitelor instrumente de finanțare; 2) să solicite adoptarea planului trienal de finanțare a activităților de cercetare ale universităților, entităților de cercetare și instituțiilor AFAM; 3) Să solicite adoptarea unui calendar („cronoprogramma”) pentru lansarea cererilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de proiecte și pentru încheierea procedurilor de selecție a acestora. 4) Să includă un post bugetar specific pentru finanțarea proiectelor PRIN.

K.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini activitățile de cercetare. Măsura constă în finanțarea proiectelor de cercetare de interes național major (PRIN) care implică colaborarea între unitățile universitare de cercetare și organismele de cercetare și angajarea de cercetători pe durată determinată.

Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare fundamentală

Măsura urmărește să creeze rețele de universități, organizații de cercetare și alte părți interesate, să încurajeze transferul de tehnologie și să sprijine întreprinderile nou-înființate și spin-off-urile bazate pe cercetare. Măsura constă în finanțarea a cel puțin 14 programe majore de cercetare fundamentală desfășurate de rețele de subiecți publici și privați.

Investiția 1.4: Crearea unor „lideri naționali în domeniul C & D" cu privire la unele tehnologii generice esențiale

Obiectivul acestei măsuri este de a crea lideri naționali în domeniul C & D. Măsura constă în finanțarea a cinci centre naționale de cercetare axate pe cercetarea în domenii-cheie ale tehnologiilor, care pot include, fără a se limita la acestea, calculul de înaltă performanță, agrotehnologia, geneterapia și dezvoltarea de medicamente pe bază de ARN, mobilitatea durabilă, biodiversitatea.

Investiția 1.5: „Ecosisteme de inovare pentru durabilitate", construirea „liderilor teritoriali ai C & D".

Obiectivul acestei măsuri este de a stimula inovarea. Măsura constă în finanțarea ecosistemelor de inovare existente sau noi.

Investiția 2.1: Proiectele importante de interes european comun (PIIEC)

Obiectivul acestei măsuri este de a completa actualul fond PIIEC, menționat la articolul 1 alineatul (232) din Legea bugetului pentru 2020. Măsura constă în sprijinirea fondului PIIEC cu resurse suplimentare.

Investiția 2.3: Centre de transfer de tehnologie

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini o rețea de centre (centre de competență, centru european de inovare digitală, marcă de excelență, centre naționale de inovare digitală) responsabile de cel puțin unul dintre următoarele aspecte: dezvoltarea de proiecte, furnizarea de servicii tehnologice avansate întreprinderilor și administrațiilor publice și servicii de transfer de tehnologie.

MRR finanțează exclusiv cel puțin 32 de centre, fără niciun sprijin din alte surse ale UE. MRR și programul Europa digitală cofinanțează 13 centre europene de inovare digitală (EDIH). Funcționarea fiecăruia dintre aceste EDIH este structurată în pachete de lucru. MRR finanțează exclusiv anumite pachete de lucru, în timp ce celelalte pachete de lucru sunt finanțate prin programul Europa digitală.

Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a sprijini crearea sau modernizarea infrastructurilor de cercetare și inovare care creează legături între industrie și mediul academic sau de a le sprijini pe cele existente. Investiția constă în finanțarea proiectelor de infrastructură existente sau noi cu un administrator de cercetare pentru fiecare infrastructură.

Investiția 3.2: Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF") gestionat de CDP Venture Capital SGR

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei italiene prin stimularea investițiilor private, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și dezvoltarea pieței

capitalului de risc în acest sector. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 400 000 000 EUR în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR.

CDP Venture Capital SGR adoptă o politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini capitalul propriu, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare de 15 ani și comisionul de administrare de maximum 13 %.77 DTF funcționează prin furnizarea, în mod direct sau indirect, de sprijin sub formă de capitaluri proprii, cvasi-capitaluri proprii, datorii sau cvasi-datorii.78 CDP Venture Capital SGR adoptă sistemul de audit și control descris în orientările „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pentru utilizarea capitalurilor proprii. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalurile proprii să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderile nou-înființate, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial79 pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe80; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO281; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante82; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor83, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.

---

77 În special, plafonul maxim de 13 % nu include comisioanele de performanță legate de DTF și
toate costurile și comisioanele de gestionare legate de investițiile indirecte/fondurile terților.
În 78 special, în cazul investițiilor directe, DTF funcționează prin furnizarea de sprijin sub formă de capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii;
în cazul investițiilor indirecte, DTF funcționează prin finanțarea unor fonduri terțe care funcționează prin furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele elemente: instrumente de capital, de cvasicapital, de datorie sau de cvasidatorie.
79 Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.
Cu 80 excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.
81 Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.
82 Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.
Această 83 excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

K.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C2-5	Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare atribuite	NU EXISTĂ	Număr	0	3 150	Î4	2023	Atribuirea a cel puțin 3 150 proiecte de cercetare *Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale*. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri se face în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
M4C2-6	Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Etapă	Publicarea decretului (decretelor) de atribuire a proiectelor	Publicarea decretului (decretelor)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Publicarea decretului (decretelor) de atribuire a cel puțin 5 350 proiecte de cercetare de interes național (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale). Cererile de proiecte specifică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										faptul că durata proiectului este de cel puțin doi ani și necesită colaborarea dintre unitățile universitare de cercetare și organismele de cercetare.
M4C2-7	Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Țintă	Numărul de cercetători angajați pe durată determinată	NU EXISTĂ	Număr	0	900	Î2	2025	Sunt angajați cel puțin 900 de cercetători cu contract pe durată determinată. Activitățile cercetătorilor angajați vizează subiecte coerente cu cele șase clustere ale Programului-cadru european pentru cercetare și inovare 2021-2027.
M4C2-8	Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare	Țintă	Numărul de parteneriate de cercetare semnate	NU EXISTĂ	Număr	0	14	Î2	2025	Semnarea acordurilor („atto d'obbligo") pentru cel puțin 14 parteneriate de cercetare. Cererile de propuneri de programe necesită: a) fiecare parteneriat pentru angajarea a cel puțin 100 de cercetători cu contract pe durată determinată; b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	fundamentală									acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 42 % din costul total al investiției sprijinite de MRR.
M4C2-9	Investiția 1.4: Crearea unor „lideri naționali în domeniul C & D" cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Țintă	Centre naționale pentru care a fost emis un raport de activitate	NU EXISTĂ	Număr	0	5	Î2	2026	Se emite un raport de activitate pentru fiecare dintre cele 5 centre naționale.
M4C2-10	Investiția 2.1: PIIEC	Etapă	Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru identificarea proiectelor naționale, inclusiv a proiectelor privind PIIEC	Cererea de exprimare a interesului este publicată	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2021	Se preconizează că proiectele PIIEC care vor fi sprijinite vor fi actualizate în funcție de stadiul efectiv al procedurilor PIIEC naționale în curs și de stadiul procedurii de notificare a ajutoarelor de stat. PIIEC ales vizează sectoare industriale inovatoare specifice, în conformitate cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			microelectronic							lanțurile valorice europene deja identificate. Această intervenție include atât PIIEC deja aprobate, cât și PIIEC viitoare, cum ar fi tehnologia de tip cloud, sănătatea, materialele pentru rânduri și securitatea cibernetică. Condițiile cererii de propuneri includ următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 40 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul potrivit căruia contribuția digitală a investiției, în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 60 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei.
M4C2-11	Investiția 2.1: PIIEC	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic național prin care se alocă finanțarea necesară pentru a oferi sprijin participanților la proiect.	Dispoziție din legea națională care indică data de intrare în vigoare a actului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Legea juridică națională indică procedurile și termenele de depunere a proiectelor, precum și cerințele de acces ale potențialilor beneficiari.
M4C2-12	Investiția 2.1:	Etapă	Lista	Publicarea listei	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2023	Lista include subiecții admiși

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	PIIEC		participanților la proiectele PIIEC este finalizată până la 30/06/2023	participanților						care participă la proiectele PIIEC, în urma verificărilor și evaluărilor proiectelor prezentate, care se efectuează în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu orientările UE și naționale relevante în materie de mediu.
M4C2-14	Investiția 2.3: Centre de transfer de tehnologie	Țintă	Plata unei valori financiare de 309 000 000 EUR	NU EXISTĂ	EUR	0	309 000 000	Î2	2026	Se emit ordine de plată în valoare totală de cel puțin 309 000 000 EUR către cel puțin 45 centre pentru care ministerul a semnat acorduri financiare. Acordurile cu cele 13 de centre europene de inovare digitală cofinanțate prin programul Europa digitală specifică pachetele de lucru finanțate prin MRR. Pentru cele 13 de centre

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										europene de inovare digitală, ordinele de plată se referă la pachete de lucru finanțate exclusiv din MRR. Se emite o confirmare din partea Ministerului Întreprinderilor și Made in Italy prin care se acceptă transmiterea rapoartelor finale de finalizare de către beneficiari pentru cel puțin 45 de centre.
M4C2-16	Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare	Țintă	Numărul de infrastructuri finanțate	NU EXISTĂ	Număr	0	30	Î2	2023	Cel puțin 30 de infrastructuri finanțate pentru sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare. Infrastructura de inovare include infrastructuri cu scopuri multiple care pot acoperi cel puțin trei domenii tematice, cum ar fi: (I) cuantică, (ii) materiale avansate, (iii) fotonică, (iv) științele vieții, (v) inteligența artificială, (vi) tranziția

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										energetică. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de angajarea a cel puțin 30 de manageri de cercetare pentru sistemul integrat de infrastructură de cercetare și inovare.
M4C2-16a	Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare	Țintă	Infrastructuri de cercetare și inovare pentru care a fost emis un raport de activitate	NU SE APLICĂ	Număr	0	30	Î2	2026	Se emit rapoarte de activitate pentru cel puțin 30 proiecte de infrastructuri de cercetare (IR) sau inovare (ITEC).
M4C2-17	Investiția 3.1: Fondul pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare; Investiții	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind: a) Sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare	Notificarea atribuirii contractelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Notificarea atribuirii contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										relevantă în materie de mediu. Propunerile sunt selectate pe baza următoarelor criterii: poziția de lider în domeniul științei/tehnologiei/inovării, potențialul lor de inovare (atât în ceea ce privește inovarea deschisă/datele deschise, cât și evoluțiile care țin de proprietate), conformitatea lor cu domeniile tematice sau cu noile evoluții disruptive, planurile lor translaționale și de inovare, sprijinul din partea industriei ca partener pentru inovarea deschisă și/sau în calitate de utilizatori, soliditatea activităților de dezvoltare a afacerilor, generarea de PI, norme clare pentru diferențierea producției deschise și protejate și a planurilor de acordare a licențelor, capacitatea lor de a dezvolta și de a găzdui doctorate industriale, legăturile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cu capitalul de risc sau alte tipuri de fonduri pentru a facilita dezvoltarea de noi întreprinderi nou-înființate. Procedura de selecție necesită o evaluare conform principiului DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va produce un impact consecvent asupra teritoriului.
M4C2-18	Investiții1.5: Instituirea și consolidarea „ecosistemelor de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D”	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte privind ecosistemele de inovare;	Notificarea atribuirii contractelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Notificarea atribuirii contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Procedura de selecție

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										necesită o evaluare conform principiului DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va produce un impact consecvent asupra teritoriului. Centrele naționale sunt create în urma unei cereri competitive de propuneri, prin fuzionarea laboratoarelor de vârf existente la nivel mondial deja prezente în universități și a centrelor de cercetare publice și private, precum și prin crearea unei noi infrastructuri personalizate.
M4C2-18 Bis	Investiția 1.5: „Ecosisteme de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D”	Țintă	Ecosisteme de inovare pentru care a fost emis un raport de activitate	NU SE APLICĂ	Număr	0	10	Î2	2026	Se emit rapoarte de activitate pentru cel puțin 10 ecosisteme de inovare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C2-19	Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte privind liderii naționali în domeniul C & D în ceea ce privește tehnologiile generice esențiale	Notificarea atribuirii contractelor	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	N	Î2	2022	Notificarea atribuirii contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele sunt selectate pentru 30 % din resurse ca intervenții „Proceduri de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, cu accent pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice” (IF022) și pentru 15 % din resurse ca intervenții „Proceduri de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										întreprinderi, cu accent pe economia circulară" (IF023). Proiectele sunt evaluate luând în considerare fezabilitatea, durabilitatea, cofinanțarea din alte surse (cum ar fi fondurile regionale), implicarea sectorului de producție, calitatea partenerilor și impactul asupra durabilității sociale și de mediu. Cererea de proiecte care urmează să fie finanțate ca ecosisteme de inovare. Procedura de selecție necesită o evaluare conform principiului DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va produce un impact consecvent asupra teritoriului.
M4C2-20	Investiția 3.2: Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală	Etapă	Acordul dintre guvernul IT și partenerul de implementare Cassa Depositi	Acordul este semnat de guvernul italian și Cassa Depositi e	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Elementele care trebuie incluse în politica/strategia de investiții a instrumentului financiar sunt:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	(„DTF”)		e Prestiti (CDP) de stabilire a instrumentului financiar semnat	Prestiti						- Obiective de investiții (dimensiunea fondului, numărul de operațiuni, sumele care urmează să fie sprijinite în timp, diferențiate în funcție de beneficiar, cum ar fi IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie/întreprinderile mari) - Domeniul de aplicare și beneficiarii eligibili - Intermediarii financiari eligibili și procesul de selecție - Tipul de sprijin acordat (cum ar fi garanții, împrumuturi, capital propriu și cvasicapital) - Riscuri/randamente specifice pentru fiecare tip de investitor - Politica privind riscurile și politica privind combaterea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										spălării banilor - Guvernanță (parteneri, administratori de fonduri, consiliul de administrație, comitetul pentru investiții, rol și responsabilități) - Diversificarea și limitele de concentrare - Politica de capitaluri proprii, inclusiv strategia de ieșire pentru investițiile de capital - Politica privind principiul DNSH și evaluarea durabilității și lista de excludere - Politica de creditare pentru investițiile prin îndatorare, inclusiv garanțiile necesare și garanțiile reale - Calendarul pentru strângerea de fonduri și pentru punerea în aplicare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M4C2-21bis	Investiția 3.2 Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”)	Etapă	Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală	Certificatul de transfer	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Italia transferă 400 000 000 EUR către DTF. În plus, politica de investiții („Accordo Finanziario”) trebuie să fie în conformitate cu descrierea măsurii.
M4C2-21	Investiția 3.2 Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”)	Etapă	Adoptarea unui raport	Adoptarea unui raport	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Italia transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de DTF pentru punerea în aplicare a politicii de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini capitalul propriu, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective. Raportul indică, de asemenea, sumele investite în mod direct/indirect și în fiecare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										produs financiar.
M4C2-22	Investiția 2.1: PIIEC	Țintă	Numărul de proiecte sprijinite	NU EXISTĂ	Număr	0	20	Î2	2025	Decretele de atribuire a concesiunilor sunt emise de Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy pentru a sprijini cel puțin 20 de proiecte PIIEC.

L. MISIUNEA 5 COMPONENTA 1: Ocuparea forței de muncă

Măsurile din cadrul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență introduc o reformă cuprinzătoare și integrată a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) și a formării profesionale. Se preconizează că consolidarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și îmbunătățirea consolidării capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), inclusiv integrarea acestora cu furnizorii de educație și formare și cu operatorii privați, vor spori eficacitatea serviciilor. În plus, măsurile din cadrul acestei componente vizează reducerea vulnerabilităților sociale la șocuri, în special prin combaterea muncii nedeclarate în toate formele și sectoarele sale, prin stabilirea unor sancțiuni mai eficace, precum și a unor stimulente mai puternice pentru a lucra în mod legal. În plus, această componentă promovează egalitatea de gen (egalitatea de remunerare) prin intermediul sistemului de certificare a egalității de gen. De asemenea, investește în tineri prin creșterea cantității și a calității programelor de formare, de exemplu, prin participarea la programul serviciului public universal.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui la abordarea provocărilor vizate de recomandarea specifică țării nr. 2020 din 2 privind piața forței de muncă, prin care Italia este îndemnată să „atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă, inclusiv prin [...] sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă”, de recomandarea specifică țării nr. 2020 din 2 privind „sprijinirea competențelor (...), inclusiv a celor digitale”, de recomandarea specifică țării nr. 2019 din 2 privind „intensificarea eforturilor de combatere a muncii nedeclarate, asigurarea faptului că politicile active în domeniul pieței forței de muncă și politicile sociale (...) se adresează în special tinerilor și grupurilor vulnerabile. Sprijinirea participării femeilor pe piața forței de muncă” și recomandarea specifică nr. 2019 din 2 privind „promovarea perfecționării, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale”.

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 – Politicile active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) și formarea profesională

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini sistemul activ al pieței forței de muncă pentru a oferi planuri personalizate care să includă ocuparea forței de muncă, formarea și serviciile sociale. Această măsură constă în crearea unui program național pentru capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL), care să sprijine în special categoriile cele mai vulnerabile (femei, șomeri de lungă durată, lucrători tineri și în vârstă și persoane cu handicap) și în desfășurarea de programe de formare pentru învățarea în rândul adulților.

Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)

Obiectivul acestei investiții este de a permite furnizarea eficientă a serviciilor de ocupare a forței de muncă și de formare. Măsura constă în desfășurarea de activități de către serviciile publice de ocupare a forței de muncă, inclusiv, de exemplu: investiții în infrastructură, înființarea de observatoare regionale ale pieților locale ale forței de muncă, modernizarea sistemului informatic, formarea profesională a personalului și comunicarea și informarea instituțională.

Reforma 2 – Planul național de combatere a muncii nedeclarate

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini calitatea locurilor de muncă și condițiile de muncă prin prevenirea și combaterea muncii nedeclarate, a exploatării prin muncă (așa-numita „caporalato”) și a altor forme de muncă ilegală. Această măsură constă în acțiuni legislative și nelegislative, inclusiv: consolidarea inspecțiilor la locul de muncă și a sancțiunilor, oferirea de stimulente pentru munca obișnuită, formarea operatorilor centrelor de ocupare a forței de muncă, desfășurarea unei campanii

naționale de informare, îmbunătățirea guvernanței pentru combaterea muncii nedeclarate, precum și acțiuni specifice de combatere a exploatării prin muncă în agricultură.

Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen

Obiectivul acestei măsuri este de a spori participarea femeilor pe piața forței de muncă și de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale femeilor. Această investiție constă în crearea unui sistem național de certificare a egalității de gen și în furnizarea certificării egalității de gen pentru cel puțin 3000 de întreprinderi. .

Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini tinerii și adulții fără studii secundare să aibă acces la oportunități de angajare. Această investiție constă în extinderea participării la „sistemul dual" pentru studenții din domeniul educației și formării formale și profesionale (EFP), inclusiv prin ucenicii.

Investiția 4 –Consolidarea serviciului public universal

Obiectivul acestei măsuri este de a crește numărul de tineri implicați în învățarea non-formală și de a le spori cunoștințele și competențele. Această investiție constă în îmbunătățirea programului privind serviciul public universal și în creșterea numărului de participanți.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C1-1	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului interministerial de instituire a unui program național pentru capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL) și a unui decret interministerial de instituire a unui plan național pentru noi competențe	Dispoziție din decretele interministeriale care indică intrarea în vigoare a celor două decrete interministeriale, în urma acordurilor din cadrul Conferinței stat-regiuni privind programul GOL și Planul național pentru noi competențe	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Actele pentru GOL trebuie cel puțin: (I) să definească elementele esențiale și standardele serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), inclusiv previziunile în materie de competențe, planurile de formare personalizate, orientarea și îndrumarea profesională, pentru a asigura furnizarea eficace de servicii personalizate de ocupare a forței de muncă în conformitate cu standarde comune și uniforme pe întreg teritoriul național, (ii) să se asigure că activitățile de formare pentru perfecționare și recalificare oferite de serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) sunt pe deplin conforme cu Planul național pentru noi competențe, inclusiv competențe digitale, (iii) să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) sunt orientate către nevoile beneficiarilor, (iv) să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(SPOFM) vizează cu prioritate persoanele cele mai vulnerabile; (V) să stabilească un obiectiv ca cel puțin 25 % dintre beneficiarii programelor privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor să beneficieze de formare relevantă, cu un accent deosebit pe competențele digitale și acordând prioritate persoanelor celor mai vulnerabile; (VI) să stabilească noi mecanisme care să consolideze și să structureze cooperarea dintre sistemele publice și private, inclusiv în ceea ce privește identificarea nevoilor relevante în materie de competențe și furnizarea de oferte de locuri de muncă. Decretul stabilește că beneficiarii plaselor de siguranță socială au acces la serviciile furnizate în cadrul Programului național privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor în termen de 4 luni de la momentul în care au ajuns la maturitate în ceea ce privește dreptul la plase de siguranță socială. Actele aferente Planului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										național pentru noi competențe trebuie cel puțin: (I) definește standarde comune și niveluri esențiale de formare profesională pe întreg teritoriul național, (ii) vizează atât angajații, cât și șomerii și persoanele cu scopul de a le îmbunătăți competențele digitale și de a încuraja învățarea pe tot parcursul vieții. (III) să identifice competențele și standardele relevante pe baza unei cooperări între sistemele publice și private, (iv) să ia în considerare diferitele nevoi ale grupurilor-țintă avute în vedere, care, cel puțin, includ persoanele cele mai vulnerabile, (v) să cuprindă toate strategiile sectoriale relevante pentru a avea o abordare cuprinzătoare, inclusiv planul strategic național pentru competențele adulților, (vi) să includă dispoziții pentru dezvoltarea unui sistem de previzionare a noilor competențe necesare pe termen scurt și mediu pe piața forței de muncă.
M5C1-2	Reforma 1 –	Etapă	Intrarea în vigoare	Dispoziție care	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Reglementarea națională a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	ALMP și formarea profesională		la nivel regional a tuturor planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	indică intrarea în vigoare a planurilor adoptate de regiuni și a activităților executate						programului privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL) are în vedere definirea la nivel regional a activităților operaționale necesare pentru punerea în aplicare a programului. Pentru a asigura coerența între reglementările naționale și punerea în aplicare la nivel regional, se adoptă planuri regionale pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM). Pe lângă adoptarea planurilor, regiunile desfășoară activitățile bazate pe planuri, ajungând la cel puțin 10 % dintre beneficiarii avuți în vedere ai programului (obiectivul final fiind de 3 000 000 de persoane). Intrarea în vigoare a planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) permite punerea în aplicare pe deplin a programului privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C1-3	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoanele care beneficiază de programul „Angajabilitatea garantată a lucrătorilor" (GOL)	NU EXISTĂ	Număr	0	3 000 000	Î4	2025	Cel puțin 3 000 000 de persoane beneficiază de programul „Angajabilitatea garantată a lucrătorilor" (GOL). În plus, nivelurile esențiale ale serviciilor *(„Livelli essenziali delle prestazioni"),* astfel cum sunt definite în programul GOL, sunt disponibile în cel puțin 80 % din serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM).
M5C1-4	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoanele care participă la programe de formare	NU EXISTĂ	Număr	0	600 000	Î4	2025	Cel puțin 600 000 dintre beneficiarii programului GOL participă la formare, dintre care cel puțin 300 000 participă la formare privind competențele digitale. Se publică listele beneficiarilor selectați ai programelor de formare *„Progetto per l'* autoimpiego" și *„Fondo nuove competenze".*
M5C1-4bis	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoanele care participă la cursuri de formare	NU EXISTĂ	Număr	600 000	800 000	Î2	2026	Cel puțin 799 900 de persoane participă la formare prin intermediul programului GOL.Formarea în cadrul programului GOL poate fi asigurată, de asemenea, prin intermediul *platformei „Educazione Digitale per l'Occupazione*" (EDO).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										În plus, cel puțin 100 de persoane participă la formare prin „*Fondo nuove competenze*” sau „*Progetto per l'autoimpiego*”.
M5C1-6	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) pun în aplicare activitățile prevăzute în planul de consolidare în perioada de trei ani 2021-2023	NU EXISTĂ	Număr	0	250	Î4	2022	Cel puțin 250 de servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat cel puțin 50 % din activitățile prevăzute în „Planul de consolidare” în perioada de trei ani 2021-2023. Aceste activități sunt în conformitate cu planul central de consolidare și sunt definite mai detaliat la nivel regional, pe baza unei analize a nevoilor și a resurselor alocate. Aceste activități includ: (I) renovarea și reabilitarea locațiilor actuale ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și achiziționarea unora noi; (II) implementarea în continuare a sistemului informatic, în perspectiva unei interoperabilități naționale; (III) formarea profesională a personalului; (IV) instituirea unor observatoare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										regionale ale piețelor locale ale forței de muncă; (V) comunicarea instituțională și informarea. Activitățile de infrastructură nu sunt incluse în acest obiectiv. Se asigură un echilibru egal în ceea ce privește atingerea obiectivului în ceea ce privește distribuția teritorială (nord, centru și sud).
M5C1-7	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat activitățile prevăzute în planul de consolidare	NU EXISTĂ	Număr	0	326	Î4	2025	Cel puțin 326 servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și agenții regionale au finalizat activitățile prevăzute în planurile regionale de consolidare a centrelor publice de ocupare a forței de muncă *(Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego*), inclusiv, de exemplu: Modernizări, formarea personalului, înființarea de observatoare regionale ale piețelor locale ale forței de muncă și campanii de comunicare.
M5C1-7bis	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice	Țintă	Activități de infrastructură în cadrul serviciilor publice de	NU EXISTĂ	Număr	0	270	Î2	2026	Cel puțin 270 de sedii ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și ale agențiilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de ocupare a forței de muncă (SPOFM)		ocupare a forței de muncă (SPOFM)							regionale au fost renovate și/sau reabilitate sau au fost achiziționate, astfel cum se prevede în planurile regionale de consolidare a centrelor publice de ocupare a forței de muncă *(Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego)*.
M5C1-8	Reforma 2 – Munca nedeclarată	Etapă	Intrarea în vigoare a unui plan național și a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare în vederea combaterii muncii nedeclarate în toate sectoarele economice	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a planului național și instituirea grupului de lucru interinstituțional care va fi responsabil cu crearea planului național și a foii de parcurs pentru punerea în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Adoptarea unui plan național și a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare cu termene precise (un an) pentru combaterea muncii nedeclarate în toate sectoarele economice. Planul național se va baza pe strategia generală de combatere a muncii nedeclarate și pe abordarea multiinstituțională utilizată pentru adoptarea Planului național de combatere a exploatării forței de muncă în sectorul agricol – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)". Planul național și foaia de parcurs pentru punerea în aplicare trebuie să includă cel puțin următoarele: (I) măsuri de îmbunătățire a producerii, colectării și distribuirii în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										timp util a datelor granulare privind munca nedeclarată; (II) introducerea unor măsuri directe și indirecte pentru a transforma munca nedeclarată în muncă declarată, asigurându-se că beneficiile activității în economia declarată depășesc costurile muncii în economia nedeclarată. De exemplu, (a) măsuri disuasive, cum ar fi consolidarea inspecțiilor și a sancțiunilor, precum și măsuri preventive de promovare a muncii declarate, cum ar fi stimulente financiare specifice, inclusiv printr-o revizuire și raționalizare a celor existente; (b) consolidarea legăturii cu politica socială și de ocupare a forței de muncă; (III) o campanie națională de informare privind „disvaloarea” muncii nedeclarate, adresată angajatorilor și lucrătorilor, cu implicarea activă a partenerilor sociali; (IV) o structură de guvernanță care să asigure punerea în aplicare eficace a acțiunilor;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(V) măsuri de depășire a așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură.
M5C1-9	Reforma 2 – Munca nedeclarată	Etapă	Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate	Acțiuni desfășurate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2024	Se efectuează următoarele acțiuni: (I) Să introducă măsuri de îmbunătățire a colectării de date cu caracter granular privind munca nedeclarată; (II) Introducerea unor măsuri de transformare a muncii nedeclarate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										în muncă declarată: a) măsuri disuasive care pot include, fără a se limita la acestea, consolidarea inspecțiilor și a sancțiunilor, precum și măsuri preventive de promovare a muncii declarate, care pot include, dar nu se limitează la stimulente financiare specifice; b) măsura (măsurile) de consolidare a legăturii cu politica activă în domeniul pieței forței de muncă, care pot include, dar nu se limitează la formarea operatorilor din centrele de ocupare a forței de muncă; (III) Desfășurarea unei campanii naționale de informare privind „disvaloarea” muncii nedeclarate; (IV) Începerea lucrărilor structurii de guvernanță pentru combaterea muncii nedeclarate; (V) Introducerea unei (unor) măsuri de combatere a exploatării prin muncă în agricultură.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C1-10	Reforma 2 – Planul național de combatere a muncii nedeclarate	Țintă	Creșterea numărului de inspecții la locul de muncă și a numărului de membri ai rețelei „rete del lavoro agricolo di qualità”	NU EXISTĂ	Număr	0	102 895	Î4	2025	Numărul mediu de inspecții anuale înregistrate în sistemele informatice ale Inspecției Naționale a Muncii și ale „Carabinierilor” în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2025 trebuie să ajungă la cel puțin 102 895. În plus, în lista membrilor rețelei „rete *del lavoro agricolo di qualità”*, publicată pe site-ul INPS, vor fi incluse încă 2 000 de întreprinderi față de iunie 2024.
M5C1-11	Reforma 2 – Munca nedeclarată	Etapă	Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate	Acțiuni desfășurate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2026	Se efectuează următoarele acțiuni: — un studiu privind „Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva” (indicatorii ISAC) în 6 sectoare economice; — trimiterea a cel puțin 12 000 scrisori de conformitate către firmele identificate prin intermediul indicatorilor ISAC; — publicarea unui studiu de evaluare a impactului tichetelor „PrestO” și „Libretto Famiglia” asupra muncii nedeclarate.
M5C1-12	Investiția 2 –	Etapă	Intrarea în vigoare	Dispoziții legale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Sistemul de certificare a egalității

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Sistemul de certificare a egalității de gen		a sistemului de certificare a egalității de gen și a mecanismelor de stimulare însoțitoare pentru întreprinderi	care indică data de intrare în vigoare a actelor legislative și măsuri de punere în aplicare care reglementează definirea sistemului de certificare						de gen și mecanismele de stimulare aferente pentru întreprinderi acoperă cel puțin următoarele dimensiuni: oportunități de creștere pentru femei, remunerație egală pentru muncă egală, politici de management pentru diversitatea de gen, protecția maternității. Definirea mecanismelor de stimulare pentru organizațiile care desfășoară procesul de certificare și a orientărilor tehnice. Cuprinzând: (I) elaborarea standardelor tehnice ale sistemului de certificare a genului pentru întreprinderi; (II) identificarea mecanismului de stimulare; (III) măsura este însoțită de instituirea unui sistem informatic.
M5C1-14	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Țintă	Întreprinderile au obținut certificarea egalității de gen	NU EXISTĂ	Număr	0	3 000	Î2	2026	Cel puțin 3 000 de întreprinderi au obținut certificarea egalității de gen. Dintre acestea, cel puțin 1800 sunt IMM-uri, dintre care 500 au beneficiat de asistență tehnică și/sau servicii de certificare.
M5C1-15	Investiția 3 – Consolidarea	Țintă	Certificate eliberate prin	NU EXISTĂ	Număr	0	90 000	Î2	2025	Cel puțin 90 000 certificate de participare eliberate pentru anii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sistemului dual		intermediul sistemului de învățământ dual							2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 sau 2024-2025 studenților care combină educația formală și experiența de învățare la locul de muncă.
M5C1-15bis	Investiția 4 – Funcția publică universală	Etapă	Desfășurarea de acțiuni de creștere a participării tinerilor, de simplificare a procedurilor și de îmbunătățire a calității proiectelor privind serviciul public universal (UCS)	Acțiuni desfășurate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2024	Se efectuează următoarele acțiuni: 1. Să introducă măsuri de creștere a participării tinerilor la programul privind serviciul public universal (UCS); 2. Să introducă măsuri de simplificare a procedurilor de reducere a sarcinii administrative pentru punerea în aplicare a programului privind serviciul public universal (UCS); 3. Introducerea unor măsuri de îmbunătățire a calității proiectelor privind serviciul public universal (UCS). Acțiunile desfășurate trebuie să țină seama de rezultatele proiectului IST [20IT06 – „Sprijinirea conceperii și a punerii în aplicare a proiectului PNRR privind serviciul public universal (UCS), pentru a debloca oportunitățile de ocupare a forței de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										muncă în rândul tinerilor”].
M5C1-16	Investiția 4 – Funcția publică universală	Țintă	Certificate eliberate pentru proiectele privind serviciul public universal	NU EXISTĂ	Număr	0	166 670	Î2	2026	Cel puțin 166 670 de certificate de participare la serviciul public universal eliberate pentru proiecte lansate în perioada de patru ani cuprinsă între 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2024

L.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor

Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în Italia pentru crearea și dezvoltarea de întreprinderi feminine în Italia prin finanțarea de proiecte, mentorat, activități de comunicare și servicii de educație antreprenorială. Mecanismul funcționează prin acordarea de subvenții și împrumuturi direct sectorului privat.

Instrumentul este gestionat de Invitalia în calitate de partener de implementare. Mecanismul include următoarele linii de produse:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile,* care sprijină inițiativele de afaceri conduse de femei prin granturi și împrumuturi fără dobândă; finanțează, de asemenea, inițiative de comunicare și formare destinate studentelor și tinerelor, precum și servicii educaționale care vizează diseminarea culturii antreprenoriale a femeilor;
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, care este dedicat creării și dezvoltării microîntreprinderilor și întreprinderilor mici conduse în principal sau integral de tineri sau femei și finanțate prin granturi și împrumuturi fără dobândă;
- *SMART & Start Italia*, care vizează promovarea întreprinderilor nou-înființate inovatoare, bazate pe tehnologie, în special a celor cu elemente digitale puternice sau bazate pe cercetare, finanțate prin împrumuturi; pentru întreprinderile nou-înființate situate în centrul și sudul Italiei, un procent din împrumut poate fi convertit într-un grant nerambursabil.

Pentru a pune în aplicare investiția în facilitate, Italia și Invitalia semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
   a) Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.
   b) Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
   c) Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval84, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici

[84] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

decât valorile de referință relevante85, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare86 și stațiile de tratare mecano-biologică87.

d) Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.

4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

   1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
   2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
   3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
   4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

[85] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[86] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[87] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

L.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C1-17	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Etapă	Se adoptă Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor	Se aprobă Decretul ministerial pentru înființarea „Fondo Impresa Donna”.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2021	Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor este adoptat prin decret ministerial, care stabilește un set de criterii de eligibilitate în conformitate cu obiectivele MRR, inclusiv principiul DNSH și semnarea acordului de finanțare și a acordurilor operaționale cu intermediarul (intermediarii) financiar (financiari). Aceste fonduri constituie „Fondo Impresa Donna”, care pune în aplicare măsura specifică menită să sprijine antreprenoriatul în rândul femeilor. Măsurile de punere în aplicare sunt convenite în prealabil de Ministerul Dezvoltării Economice și de Departamentul pentru egalitatea de șanse din cadrul PCM, vizând: — consolidarea măsurilor existente gestionate deja de organismele interne ale Ministerului Dezvoltării Economice (cum ar fi NITO-ON, Smart & Start) printr-o injecție de capital care va fi rezervată numai întreprinderilor deținute de femei;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— prevederea unei completări a Fondului pentru antreprenoriatul feminin instituit prin Legea bugetului pentru 2021 (începând cu T3 2022); — conceperea unor măsuri de însoțire, a unor campanii de monitorizare și de comunicare. Departamentul pentru egalitatea de șanse din cadrul PCM pune în aplicare o campanie de informare multianuală pentru a promova antreprenoriatul în rândul femeilor, pentru activități de orientare profesională pentru femeile de toate vârstele și studentele din universități către materii și profesii în care femeile sunt subreprezentate și pentru crearea unei platforme de comunicare.
M5C1-18	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Sprijinul financiar pentru întreprinderi a fost angajat	NU EXISTĂ	Număr	0	700	Î2	2023	Sprijinul financiar a fost angajat pentru cel puțin 700 de întreprinderi suplimentare față de scenariul de referință. Punerea în aplicare a sprijinului pentru antreprenoriatul feminin se realizează prin intermediul instrumentelor deja active (NITO-ON,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Smart & Start) și al noului fond instituit prin Legea bugetului pentru 2021 (întreprinderile pentru femei sprijinite până în noiembrie 2020 prin instrumentele financiare existente ca bază de referință).
M5C1-19bis	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
M5C1-20	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Transfer către Invitalia și acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali	NU EXISTĂ	Procentul (%)	0	100	Î2	2026	Italia transferă 399 099 241,07 EUR către Invitalia pentru instrument. Invitalia trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de gestionare și de taxele pentru serviciile de comunicare și educaționale). Italia modifică acordul de punere în aplicare indicând pachetul financiar total de 399 099 241,07 EUR.

M. MISIUNEA 5 COMPONENTA 2: Infrastructuri sociale, familii, comunități și sectorul terțiar

Reformele și investițiile planificate incluse în această componentă vizează consolidarea rezilienței prin sprijinirea integrării și incluziunii persoanelor celor mai vulnerabile, de-a lungul dimensiunilor individuale, familiale și sociale. Această componentă oferă o strategie națională pentru incluziunea activă a grupurilor vulnerabile ale populației. Obiectivele acestei componente sunt: (I) consolidarea rolului serviciilor sociale integrate pentru a sprijini familiile, minorii și adolescenții, pentru a sprijini competențele parentale și pentru a proteja familiile vulnerabile, precum și persoanele cu handicap, inclusiv prin consolidarea infrastructurilor sociale care implică sectorul terțiar; (II) îmbunătățirea autonomiei persoanelor cu handicap, prin furnizarea de servicii sociale și de sănătate comunitare și la domiciliu și prin eliminarea barierelor din calea accesului la locuințe și la oportunități de angajare; (III) îmbunătățirea incluziunii persoanelor aflate în situație de marginalizare extremă și de privare de locuință (de exemplu, persoanele fără adăpost) printr-o ofertă mai largă de facilități și servicii de asistență temporară în materie de cazare, de căi personalizate către autonomie și reziliență personală; (IV) consolidarea disponibilității unor locuințe publice și private la prețuri mai accesibile și a regenerării urbane și teritoriale; (V) dezvoltarea capacității de reziliență a persoanelor celor mai vulnerabile prin diseminarea culturii sportului și crearea de infrastructuri sportive prin crearea de parcuri urbane în care activitățile sportive pot fi combinate cu activități de divertisment în beneficiul comunităților.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui la abordarea provocărilor vizate de recomandările specifice fiecărei țări din 2019 privind politica socială, din 2, prin care Italia este îndemnată „să se asigure că [...] politicile sociale sunt integrate în mod eficace și se adresează în special tinerilor și grupurilor vulnerabile”, precum și de recomandările specifice fiecărei țări din 2020, din 2, privind „asigurarea accesului adecvat la protecție socială”.

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul

Principalul obiectiv al reformei este de a modifica legislația privind dizabilitățile și de a promova dezinstituționalizarea (și anume transferul de la instituții publice sau private la familiile lor sau la locuințe comunitare) și autonomia persoanelor cu dizabilități. Acest lucru implică (I) consolidarea ofertei de servicii sociale, (II) simplificarea accesului la serviciile sociale și de sănătate, (III) reformarea evaluărilor handicapului, (IV) promovarea proiectelor de viață independentă, (V) promovarea activității echipelor de experți care pot sprijini persoanele cu handicap cu nevoi multidimensionale.

Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome

Obiectivul acestei măsuri este de a reforma serviciile sociale și de a îmbunătăți condițiile de viață ale persoanelor în vârstă care nu sunt autonome. Această reformă include: (I) simplificarea accesului persoanelor în vârstă la servicii prin crearea unor puncte unice de acces social și la sănătate, (II) identificarea modalităților de recunoaștere a lipsei de autonomie pe baza nevoii de asistență, (III) furnizarea unei evaluări multidimensionale, (IV) definirea proiectelor individualizate care promovează dezinstituționalizarea. Această reformă este anticipată de intervențiile specifice avute în vedere de plan, incluse atât în misiunea în domeniul sănătății (M6), cu referire la proiecte care consolidează serviciile locale de sănătate și de îngrijire la domiciliu, cât și în această componentă, cu referire specifică la investiția 1, intervenția II care vizează dezinstituționalizarea.

Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini persoanele vulnerabile și de a preveni instituționalizarea. Această măsură constă în intervenții pentru familiile și copiii vulnerabili, persoanele în vârstă și asistenții sociali în cel puțin 85 % din districtele sociale italiene.

Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap

Obiectivul acestei măsuri este de a spori autonomia persoanelor cu handicap, accelerând procesul de dezinstituționalizare. Măsura constă în asigurarea accesului la locuințe sau la soluții la domiciliu, precum și la tehnologie digitală și cursuri de formare.

Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja și de a sprijini incluziunea persoanelor marginalizate. Măsura constă în două tipuri de acorduri: soluțiile de tipul „locuința pe primul loc", care implică punerea la dispoziție de către municipalități a unor proiecte adaptate și a unor spații de cazare pentru persoane fizice, grupuri mici sau familii cu o durată de până la 24 luni; și soluțiile de tip „post gară", care constau în centre de servicii și de incluziune pentru persoanele fără adăpost, oferind servicii esențiale, cum ar fi distribuirea de bunuri de bază și de corespondență, mese și asistență medicală.

M.2. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C2-1	Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul	Etapă	Intrarea în vigoare a legii-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii-cadru	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Legea-cadru, care constă într-o lege de delegare, consolidează autonomia persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile CNUDPH și ale Strategiei europene 2021-2030 privind drepturile persoanelor cu handicap, care includ cel puțin: (I) definirea cuprinzătoare și îmbunătățirea ofertei de servicii sociale pentru persoanele cu handicap, împreună cu promovarea dezinstituționalizării și a vieții independente, (ii) simplificarea procedurilor de acces la serviciile sociale și de sănătate și (iii) revizuirea procedurilor de evaluare a stării de handicap, în vederea unei evaluări multidimensionale a stării fiecărei persoane. Persoanele cu handicap sunt cele definite în conformitate cu principiile CNUDPH, prin Legea nr. 104/1992. În Italia, procesul de evaluare este de competența regiunilor, iar persoana este evaluată de serviciile locale de sănătate sau de Institutul

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Național de Protecție Socială. Legea este propusă de ministrul pentru persoanele cu handicap spre aprobare de către Consiliul de Miniștri, în conformitate cu foaia de parcurs stabilită. Adoptarea legii-cadru va fi urmată de reorganizarea serviciilor sociale locale, de definirea standardelor de calitate și de furnizarea unei platforme TIC pentru îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor.
M5C2-2	Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor legislative de dezvoltare a dispozițiilor prevăzute de Legea-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap	Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a decretelor legislative	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2024	Decretele legislative dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida autonomia persoanelor cu handicap: (I) consolidarea ofertei de servicii sociale, (II) simplificarea accesului la serviciile sociale și de sănătate, (III) reformarea evaluărilor handicapului, (IV) promovarea proiectelor de viață independentă, (V) promovarea activității echipelor de experți care pot sprijini persoanele cu handicap cu nevoi multidimensionale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C2-3	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome	Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a legii-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Legea-cadru propusă de guvern consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome. Legea simplifică și prevede ghișee unice pentru serviciile sociale și de sănătate, revizuiește procedurile de evaluare a stării persoanelor în vârstă care nu sunt autonome și extinde setul de servicii sociale și de asistență medicală care pot fi furnizate la domiciliu. Legea identifică, de asemenea, resursele financiare necesare.
M5C2-4	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului legislativ care dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome	Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a decretului legislativ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2024	Decretul legislativ concretizează dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome, punând în aplicare diferitele măsuri.
M5C2-5	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor	Etapă	Intrarea în vigoare a planului operațional	Dispoziții legale care indică data de intrare în	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Planul operațional definește cerințele proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale, care se referă la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	vulnerabile și prevenirea instituționalizării			vigoare a planului operațional de intervenții						patru dimensiuni: (I) sprijin pentru părinții copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, (ii) sprijin pentru autonomia persoanelor în vârstă, (iii) servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă și (iv) sprijin pentru asistenții sociali. Acțiunea „Sprijin pentru părinți" constă, cel puțin, în acordarea de sprijin familiilor beneficiare timp de cel puțin 18 luni, cu (i) o evaluare prealabilă a mediului familial și a situației copiilor, (ii) o evaluare a situației efectuată de o echipă multidisciplinară de profesioniști calificați și (iii) furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele servicii: servicii la domiciliu, participarea la grupuri de sprijin pentru părinți și copii; cooperarea între școli, familii și servicii sociale și/sau servicii comune de îngrijire a familiei. Acțiunea „autonomia persoanelor în vârstă" constă cel puțin în reconversia căminelor de bătrâni în grupuri de apartamente autonome, dotate cu toate facilitățile și serviciile

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										necesare, inclusiv automatizarea locuințelor, telemedicina și monitorizarea la distanță. Acțiunea „Servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă" vizează furnizarea de formare specifică profesioniștilor pentru servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă. Acțiunea „sprijin pentru asistenții sociali" constă în sprijinirea operatorilor sociali și în consolidarea profesionalismului și a partajării competențelor acestora, în principal prin introducerea unor instrumente de partajare a competențelor și prin furnizarea de servicii de supraveghere operatorilor pentru a sprijini activitatea operatorilor.
M5C2-7	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Districtele sociale au realizat cel puțin un proiect vizând renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC	NU EXISTĂ	Număr	0	500	Î4	2022	Cel puțin 500 proiecte legate de renovarea spațiilor de locuit și/sau de furnizarea de dispozitive TIC persoanelor cu handicap, însoțite de formare privind competențele digitale, sunt realizate de cartiere

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			persoanelor cu handicap, însoțite de formare privind competențele digitale							sociale. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: cel puțin 500 districte sociale au realizat cel puțin un proiect legat de renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC persoanelor cu handicap, însoțit de formare privind competențele digitale. Realizarea a cel puțin unui proiect din cel puțin 500 districte sociale care au participat la procedura neconcurențială.
M5C2-9	Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale	Etapă	Intrarea în vigoare a planului operațional privind proiectele privind „Locuința pe primul loc” și stațiile poștale, definirea cerințelor proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansarea cererii de propuneri	Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a planului operațional de intervenții	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2022	Planul operațional privind proiectele privind „Locuința pe primul loc” și stațiile poștale definește cerințele proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansează cererea de propuneri. Proiectele privind „Locuința pe primul loc” prevăd că entitățile locale pun apartamente la dispoziția persoanelor individuale, a grupurilor mici sau a familiilor până la 24 luni,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de preferință prin renovarea clădirilor și renovarea proprietăților de stat. Acestea sunt completate de programe de dezvoltare și autonomie. Proiectele privind stațiile poștale au în vedere dezvoltarea unor centre de servicii și de incluziune pentru persoanele fără adăpost. Acestea sunt completate de programe de plasare a forței de muncă, în colaborare cu centrele de ocupare a forței de muncă.

M.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini persoanele vulnerabile și de a preveni instituționalizarea. Această măsură constă în intervenții pentru familiile și copiii vulnerabili, persoanele în vârstă și asistenții sociali în cel puțin 498 dintre districtele sociale italiene.

Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap

Obiectivul acestei măsuri este de a spori autonomia persoanelor cu handicap, accelerând procesul de dezinstituționalizare. Măsura constă în asigurarea accesului la locuințe și/sau la tehnologie digitală și formare.

Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja și de a sprijini incluziunea persoanelor marginalizate. Măsura constă în două tipuri de acorduri: soluțiile de tipul „locuința pe primul loc", care implică punerea la dispoziție de către municipalități a unor proiecte adaptate și a unor spații de cazare pentru persoane fizice, grupuri mici sau familii cu o durată de până la 24 luni; și soluțiile de tip „post gară", care constau în centre de servicii și de incluziune pentru persoanele care se confruntă cu condiții care pot include, dar nu se limitează la deprivarea materială severă sau lipsa de adăpost sau în condiții de marginalizare extremă, oferind servicii esențiale, cum ar fi bunuri de bază și distribuirea corespondenței, mese și asistență medicală.

Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce marginalizarea și degradarea socială prin creșterea calității sociale și de mediu a municipalităților, precum și a accesului la servicii sociale și culturale. Investiția constă în sprijinirea proiectelor de regenerare urbană care pot include, dar nu se limitează la intervenții în zone publice, clădiri sau pentru mobilitate durabilă.

Investiția 5 – Planuri de integrare urbană (proiecte generale și depășirea așezărilor ilegale pentru combaterea exploatării prin muncă în agricultură)

Obiectivul acestei măsuri este regenerarea marilor zone urbane degradate. Această investiție implică trei tipuri de intervenții: (I) proiecte de planuri urbane integrate; (II) soluții locative pentru depășirea așezărilor ilegale; (III) un fond tematic (fond de fonduri), în colaborare cu BEI, pentru a încuraja investițiile private în inițiativele de regenerare urbană care sprijină tranziția climatică și cea digitală.

Investiția 6 – Un plan inovator pentru calitatea locuințelor

Obiectivul acestei măsuri este de a crește calitatea sau cantitatea locuințelor publice și de a renova zonele degradate. Investiția constă în: (I) renovarea (inclusiv intervențiile în materie de eficiență energetică) și extinderea locuințelor publice; (II) regenerarea spațiilor urbane și a proprietăților publice și private.

Investiția 7 – Sport și incluziune socială

Obiectivul acestei măsuri este de a regenera infrastructurile sportive și sorbările acestora în zonele urbane. Investiția constă în sprijinirea construirii sau renovării instalațiilor sportive.

M.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C2-6	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării	Țintă	Acțiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile din cartierele sociale	NU EXISTĂ	Număr	0	498	Î2	2026	Cel puțin 498 districte sociale finalizează cel puțin una dintre următoarele acțiuni: (I) sprijinirea familiilor și a copiilor vulnerabili; (II) sprijinirea traiului autonom al persoanelor în vârstă; (III) furnizarea de servicii sociale la domiciliu pentru a garanta externarea asistată timpuriu și pentru a preveni spitalizarea; (IV) sprijinirea asistenților sociali.
M5C2-8	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Beneficiarilor li s-a oferit acces la locuințe și/sau dispozitive TIC, însoțit de formare privind competențele digitale	NU EXISTĂ	Număr	0	3 120	Î2	2026	Cel puțin 3 120 de beneficiari au primit acces la locuințe și/sau dispozitive TIC. Beneficiarii care primesc dispozitive TIC participă, de asemenea, la cursuri de formare privind competențele digitale.
M5C2-10	Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale	Țintă	Proiectele „Locuințe pe primul loc” și „Poștă”	NU EXISTĂ	Număr	0	12 364	Î2	2026	În ceea ce privește mai întâi locuințele, au fost semnate 1 318 de proiecte individualizate *(„progetto personalizzato”) care* atestă că au fost puse la dispoziție locuințe temporare pentru o perioadă minimă de 6 luni și pentru o

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										perioadă maximă de 24 luni. În plus, pentru fiecare beneficiar se furnizează, de asemenea, un certificat de finalizare a lucrărilor pentru infrastructura proiectului respectiv. Pentru posturile poștale, 11 046 de proiecte individualizate semnate *(„progetto personalizzato”) care* atestă prestarea serviciului. Pentru fiecare beneficiar se furnizează, de asemenea, un certificat de finalizare a lucrărilor pentru infrastructura proiectului respectiv.
M5C2-11	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu	Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2022	Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice atribuite unui număr de cel puțin 300 municipalități cu peste 15 000 de locuitori pentru investiții în regenerare urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH. Granturile sunt acordate municipalităților cu peste 15 000 de locuitori care nu sunt capitalele provinciilor, capitalele provinciilor sau cartierul general al orașului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			principiul DNSH	conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH						metropolitan. Proiectele de generare urbană constau în cel puțin una dintre următoarele intervenții: • Reutilizarea și refuncționalizarea zonelor publice și a structurilor de clădiri publice existente în scopuri de interes public, inclusiv demolarea lucrărilor abuzive efectuate de persoane fizice în absența autorizației de construcție sau în cazul unei discrepanțe totale față de aceasta și amenajarea zonelor relevante; • Îmbunătățirea calității peisajului urban și a structurii sociale și de mediu, inclusiv prin renovarea clădirilor publice, în special în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale și culturale, educaționale și didactice; • Proiecte de transport ecologice, durabile și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										inteligente. Sumele maxime pentru fiecare localitate sunt următoarele: 5 000 000 EUR pentru municipalitățile cu populații cuprinse între 15 000 și 49 999 de locuitori; 10 000 000 EUR pentru municipalitățile cu o populație cuprinsă între 50 000 și 100 000 de locuitori; 20 000 000 EUR pentru municipalitățile cu o populație mai mare de 100 000 de locuitori și pentru municipalitățile care sunt capitale de provincie sau orașe metropolitane.
M5C2-12	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială	Țintă	Proiecte realizate	NU EXISTĂ	Număr	0	1 080	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme că au fost realizate cel puțin 1 080 proiecte, care acoperă cel puțin 1 000 000 de metri pătrați.
M5C2-13	Investiția 5 – Planuri urbane	Etapă	Intrarea în vigoare a planului	Dispoziție legală care	NU	NU	NU EXISTĂ	Î4	2022	Planul de investiții stabilește un set de criterii în conformitate cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	integrate – proiecte generale		de investiții pentru proiecte de regenerare urbană în zonele metropolitane	indică data de intrare în vigoare a Planului pentru proiecte de regenerare urbană în zonele metropolitane	EXISTĂ	EXISTĂ				obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH. Proiectele se referă la următoarele tipuri de intervenții: a) Întreținere pentru reutilizarea și reexploatarea zonelor publice. b) Îmbunătățirea calității cartierului urban și a structurii sociale și de mediu. c) Îmbunătățirea calității mediului și a profilului digital al zonelor urbane.
M5C2-14	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale	Țintă	Proiecte realizate	NU EXISTĂ	Număr	0	300	Î2	2026	Certificate administrative care să confirme că au fost realizate cel puțin 300 proiecte de planuri urbane integrate în 14 orașe metropolitane, acoperind o suprafață totală de cel puțin 3 000 000 de metri pătrați
M5C2-15	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de stabilire a cartografierii așezărilor ilegale este adoptată de „Tavolo di	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului ministerial	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2022	Decretul ministerial alocă resurse pe baza cartografierii așezărilor ilegale realizate de „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Se definește standardul soluțiilor de locuințe temporare și pe termen lung.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	agricultură		contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", iar decretul ministerial de alocare a resurselor este adoptat							
M5C2-16	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură	Țintă	Proiecte privind locuințele și crearea platformei	NU EXISTĂ		0	9	Î2	2026	9 proiecte sunt puse în aplicare în conformitate cu numărul de paturi și standardele de adăpostire definite în acordurile semnate de autoritățile de punere în aplicare. Va fi creată platforma digitală privind exploatarea prin muncă în agricultură („Sistema informativo per il contrasto al caporalato"), care va permite utilizarea tabloului de bord interactiv.
M5C2-17	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul BEI	Etapă	Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF)	Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF)	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î3	2022	Strategia de investiții a fondului definește cel puțin: (I) natura și domeniul de aplicare al investițiilor sprijinite, care promovează proiecte de regenerare și dezvoltare urbană durabilă și sunt în conformitate cu obiectivele MRR, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										a nu prejudicia în mod semnificativ, astfel cum se specifică în nota de orientare a Comisiei din 12 februarie 2021, (ii) operațiunile sprijinite, (iii) beneficiarii vizați, care sunt promotori privați ai proiectelor autosustenabile din punct de vedere financiar pentru care sprijinul public este justificat de o disfuncționalitate a pieței sau de profilul lor de risc, precum și criteriile lor de eligibilitate, (iv) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor financiari și selectarea acestora prin intermediul unei cereri deschise de propuneri; (V) includerea unei linii specifice pentru soluții de locuințe decente pentru lucrătorii din sectorul agricol și industrial și (vi) dispoziții privind reinvestirea eventualelor restituiri pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția care impune utilizarea orientărilor DNSH.
M5C2-18	Investiția 5 – Planuri urbane	Țintă	Acorduri juridice semnate cu	NU EXISTĂ	EUR	0	545 000 000	Î4	2025	Intermediarii financiari selectați trebuie să fi încheiat acorduri

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	integrate – Fondul BEI		beneficiarii finali pentru o valoare investițională a proiectelor subiacente de cel puțin 545 000 000 EUR							juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o valoare de investiții a proiectelor subiacente de cel puțin 545 000 000 EUR (inclusiv MRR și finanțare privată). Ministerul Economiei și Finanțelor finalizează transferul sumei de 272 000 000 EUR către Banca Europeană de Investiții.
M5C2-19	Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor	Etapă	Regiunile și provinciile autonome (inclusiv municipalitățile și/sau orașele metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acordurile de reamenajare și creștere a numărului de locuințe sociale	Se semnează acorduri cu autoritățile locale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2022	Cel puțin 15 de regiuni și provincii autonome (inclusiv municipalități și/sau orașe metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acorduri pentru reamenajarea și creșterea numărului de locuințe sociale. Acorduri semnate cu cel puțin 15 regiuni și provincii autonome implicate în proiecte. Clădire: noi locuințe publice pentru: — reamenajarea, reorganizarea și creșterea activelor destinate locuințelor publice; — repunerea în funcțiune a zonelor, a spațiilor și a proprietăților publice și private, inclusiv prin regenerarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										structurii urbane și socioeconomice; — să îmbunătățească accesibilitatea și siguranța zonelor urbane și furnizarea de servicii și infrastructuri urban-locale; — regenerarea zonelor și a spațiilor deja construite, creșterea calității mediului și îmbunătățirea rezilienței la schimbările climatice și prin operațiuni cu impact asupra densificării urbane; — identificarea și utilizarea unor modele și instrumente inovatoare de gestionare și incluziune, a bunăstării sociale și urbane, precum și a proceselor participative. Se intenționează ca unitățile locative și spațiile publice sprijinite să beneficieze de activitățile descrise în jalonul aferent.
M5C2-20	Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor	Țintă	Numărul de unități locative construite, achiziționate sau renovate	NU EXISTĂ	Număr	0	10 000	Î2	2026	Se construiesc, se achiziționează sau se renovează cel puțin 10 000 de unități locative și se renovează cel puțin 1 800 000 de metri pătrați de spații publice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Cel puțin 100 de milioane EUR sub formă de sprijin din MRR pentru costurile de investiții sunt dedicate renovării în vederea eficienței energetice a fondului locativ existent sau a infrastructurii publice sau construirii de clădiri cu un consum de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Cel puțin 350 de milioane EUR sunt dedicate renovării în vederea creșterii eficienței energetice a fondului locativ existent sau a infrastructurii publice, având ca rezultat economii de energie primară de cel puțin 30 %.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C2-21	Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune socială”	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială în urma unei cereri publice de propuneri	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î1	2023	Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice, care trebuie să cuprindă cel puțin unul dintre următoarele elemente: 1. construirea de noi centre sportive, situate în zonele defavorizate ale țării; 2. furnizarea de echipamente sportive, inclusiv aplicarea tehnologiei în sport); 3. recalificarea și adaptarea instalațiilor sportive existente (de exemplu: eliminarea barierelor arhitecturale, eficiența energetică etc.). Proiectul urmărește să asigure regenerarea zonelor urbane, punând accentul pe infrastructurile sportive, pentru a promova incluziunea și integrarea socială, în special în zonele cele mai defavorizate din Italia. Criteriile de selecție garantează că cel puțin 50 % din investiții se alocă construcțiilor noi, în conformitate cu cerințele relevante de la nota de subsol 5 din anexa VI la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Regulamentul (UE) 2021/241.
M5C2-22	Investiția 7 – Sport și incluziune socială	Țintă	Certificate administrative pentru intervenții legate de construirea sau renovarea facilităților sportive	NU EXISTĂ	Număr	0	100	Î2	2026	Certificate administrative care confirmă că au fost efectuate cel puțin 100 intervenții legate de construirea sau renovarea facilităților sportive, care acoperă o suprafață totală de cel puțin 200 000 de metri pătrați

N. MISIUNEA 5 COMPONENTA 3: Intervenții speciale pentru coeziunea teritorială

Această componentă a planului de redresare și reziliență include două domenii de intervenție: I) planul pentru reziliența zonelor interne, periferice și montane; proiecte pentru dezvoltarea sudului, inclusiv investiții pentru combaterea sărăciei educaționale, pentru consolidarea farmaciilor rurale ca servicii locale de sănătate, consolidarea activelor confiscate de la criminalitatea organizată și investiții în infrastructură în zone economice speciale. Aceste măsuri vizează abordarea decalajului teritorial în trei domenii: demografia și serviciile; dezvoltarea competențelor; investiții.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 și 2020 cu privire la necesitatea de a „concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării, precum și asupra calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale" (recomandarea specifică fiecărei țări 2019.3); „îmbunătățirea rezultatelor școlare" (recomandarea specifică fiecărei țări 2019.2); „Consolidarea rezilienței și a capacității sistemului de sănătate [...]" (recomandarea specifică fiecărei țări 2020.1); „asigurarea unei protecții sociale adecvate [...] și a accesului la aceasta" (recomandarea specifică fiecărei țări 2020.2).

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.1. Zone interioare – 1: Consolidarea serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare

Intervenția vizează abordarea problemelor legate de excluziunea socială și marginalizare, prin intensificarea furnizării de servicii prin creșterea fondurilor pentru serviciile publice furnizate de autoritățile locale (mecanismul de furnizare constă în acordarea de granturi municipalităților). Proiectele finanțate pot viza: servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă; asistenți medicali și moașe comunitare; consolidarea spitalelor mici (a celor fără prim ajutor) sau a unor servicii de bază (de exemplu, radiologie, cardiologie, ginecologie) și a centrelor ambulatorii; infrastructuri pentru salvarea elicopterelor; consolidarea centrelor pentru persoanele cu handicap; centre de consiliere, servicii culturale, servicii sportive și primirea migranților. Intervenția are în vedere fie crearea de noi servicii și infrastructuri, fie îmbunătățirea celor existente prin creșterea numărului de beneficiari sau a calității ofertei.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[88]; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[89]; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[90] și stații de tratare mecano-biologică[91]; și (iv)

[88] Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01).

[89] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[90] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția 1.1.2: Unități sanitare teritoriale de proximitate

Obiectivul măsurii este de a consolida rolul farmaciilor rurale în furnizarea de servicii de sănătate populației locale, de exemplu asistență integrată la domiciliu și monitorizarea pacienților, facilitând, la rândul său, interacțiunea dintre pacient și sistemul național de sănătate. Investiția constă în furnizarea de sprijin financiar farmaciilor rurale.

Investiția 1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar

Obiectivul acestei măsuri este de a furniza servicii socio-educaționale minorilor, de a spori accesul la servicii de îngrijire a copiilor și la oportunități educaționale și de a preveni abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii. Investiția constă în activități de sprijin educațional conduse de organizații din sectorul terțiar.

[91] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C3-1	Investiția 1.1.1: Consolidarea în interior a serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare	Etapă	Atribuirea licitației pentru intervențiile de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurilor sociale în zonele interioare și pentru sprijinirea farmaciilor din municipalitățile cu mai puțin de 3 000 de locuitori	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervenții	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Intervenția creează noi servicii și infrastructuri sau le îmbunătățește pe cele existente prin creșterea numărului de beneficiari sau a calității ofertei. Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri se face cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Zonele interioare sunt cele identificate în Strategia Nazionale Aree Interne; Farmaciile rurale sunt definite în temeiul legii. 27 martie 1968, nr. 221.
M5C3-3	Investiția 1.1.2: Unități medicale de proximitate teritorială	Țintă	Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori (primul lot)	NU EXISTĂ	Număr	0	500	Î4	2023	Cel puțin 500 farmacii rurale din municipalități, hamelete sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori beneficiază de intervenție.
M5C3-8	Investiția 1.3:	Țintă	Sprijin educațional	NU EXISTĂ	Număr	0	20 000	Î2	2023	Cel puțin 20 000 minori cu vârsta de până la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar		pentru minori (primul lot)							17 ani primesc sprijin educațional. Proiectele de sprijin educațional se axează pe unul dintre următoarele domenii: • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între zero și șase ani, menite să consolideze condițiile de acces la serviciile de creșă și grădiniță și să sprijine filiația; • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între cinci și zece ani, menite să garanteze oportunități educaționale eficace și prevenirea timpurie a abandonului școlar, a hărțuirii și a altor fenomene de suferință; • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, care vizează îmbunătățirea ofertei educaționale și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Principalele elemente ale ofertei: Anunțurile publice trebuie să aibă o valoare de cel puțin 50 000 000 EUR fiecare — Proiectele entităților din sectorul terțiar trebuie să dureze cel puțin un an și până la doi ani. Acțiunile se desfășoară în regiunile Abruzzo,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Apullia, Sardinia și Sicilia.”
M5C3-9	Investiții1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar	Țintă	Sprijin educațional pentru minori (a doua serie)	NU EXISTĂ	Număr	20 000	44 000	Î4	2025	Formulare de înregistrare și confirmări ale înscrierii pentru cel puțin 44 000 minori cu vârste cuprinse între zero și 17 ani care beneficiază de sprijin educațional.

N.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale

Reforma contribuie la simplificarea sistemului de guvernanță și raționalizează timpul de punere în aplicare a intervențiilor în zonele economice speciale. Reforma instituie ghișeul unic digital pentru zonele economice speciale și consolidează rolul Comisarului.

Investiția 1.1.2: Unități sanitare teritoriale de proximitate

Obiectivul măsurii este de a consolida rolul farmaciilor rurale în furnizarea de servicii de sănătate populației locale, de exemplu asistență integrată la domiciliu și monitorizarea pacienților, facilitând, la rândul său, interacțiunea dintre pacient și sistemul național de sănătate. Investiția constă în furnizarea de sprijin financiar farmaciilor rurale.

Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zonele economice speciale (ZES)

Investiția urmărește să asigure impactul reformei de introducere a zonelor economice speciale (ZES). Investiția constă în sprijinirea intervențiilor de infrastructură în jurul zonelor portuare (legături „pe ultimul kilometru”; logistica digitală, urbanizarea sau eficiența energetică și de mediu; infrastructuri portuare).

N.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M5C3-10	Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentului doar în ceea ce privește procedurile și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale	Dispoziție din regulament privind intrarea în vigoare a regulamentului referitoare doar la proceduri și la consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Regulamentul include: această înființarea ghișeului unic digital pentru zonele economice speciale în vederea simplificării procedurilor; dispoziții de consolidare a rolului comisarului în ZES. Zonele economice speciale sunt zone specifice definite prin Decretul-lege 91/2017 (publicat în Jurnalul Oficial 141/2017) transformat în lege prin L. 123/2017 (publicat în Jurnalul Oficial Mezzogiorno 188/2017).
M5C3-11	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de aprobare a planurilor operaționale pentru toate cele opt zone economice speciale	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretelor ministerului.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Decretul alocă resurse subiecților responsabili cu punerea în aplicare și definește condiții specifice pentru a evita orice impact al intervențiilor asupra mediului. Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri se face cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										materie de mediu.
M5C3-12	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Țintă	Începerea lucrărilor pentru proiecte de infrastructură în zona economică specială	NU EXISTĂ	Număr	0	53	Î4	2024	Proiectele de infrastructură sunt identificate în mod unic de Codice Locale di Progetto (CLP). Trebuie să fi fost demarate lucrările pentru cel puțin 53 proiecte stabilite prin decretul de alocare a resurselor.
M5C3-13	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Țintă	Finalizarea proiectelor de infrastructură în zona economică specială	NU EXISTĂ	Număr	0	46	Î2	2026	Certificatele administrative care confirmă realizarea proiectelor se eliberează pentru cel puțin 46 proiecte stabilite prin decretul de alocare a resurselor și identificate în mod unic de Codice Unico di Progetto (CUP) și/sau Codice Locale di Progetto (CLP). Lista proiectelor finalizate include următoarele: - Porto di Salerno. Zona portuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni Moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Zona portuale. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CUP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Zona portuale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										În cazul întreprinderii Avamporti: realizzazione di nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi Traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)
M5C3-4	Investiția 1.1.2: Unități medicale de proximitate teritorială	Etapă	Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori (al doilea lot)	Adoptarea decretelor de autorizare a plății finale	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Decrete de autorizare a plății finale către cel puțin 1 500 de farmacii rurale din municipalități, hambare sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori.

O. MISIUNEA 6 COMPONENTA 1: Rețele de proximitate, facilități și telemedicină pentru asistență medicală teritorială

Obiectivul acestei componente este de a consolida Serviciul Național de Sănătate din Italia (NHS), printre altele prin îmbunătățirea protecției împotriva riscurilor pentru sănătate legate de mediu și de schimbările climatice și printr-un răspuns mai bun la nevoile comunităților în ceea ce privește îngrijirea și asistența locală. Asistența medicală locală este fragmentată și face obiectul unor disparități regionale care conduc la niveluri diferite de furnizare a asistenței medicale și de rezultate în materie de sănătate de la o regiune la alta. Furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu este considerată a fi scăzută, iar diferiții furnizori de servicii medicale și sociale sunt considerați a fi doar slab integrați. În plus, capacitatea Serviciului Național de Sănătate din Italia (NHS) de a aborda riscurile pentru sănătate legate de expunerea la mediu și de schimbările climatice a fost testată de mai multe crize de mediu și situații de urgență care au evidențiat provocările cauzate de lipsa unor acțiuni de prevenire suficiente. Obiectivul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a consolida Serviciul Național de Sănătate din Italia (NHS), printre altele prin îmbunătățirea protecției împotriva riscurilor pentru sănătate legate de mediu și de schimbările climatice și printr-un răspuns mai bun la nevoile comunităților în ceea ce privește îngrijirea și asistența locală.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 și 2020 privind necesitatea de a „concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării, precum și asupra calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019), de a consolida reziliența și capacitatea sistemului de sănătate în domeniul lucrătorilor din domeniul sănătății, al produselor medicale critice și al infrastructurii” (recomandările specifice fiecărei țări 1 și 2020) și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020).

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

NU EXISTĂ

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

NU EXISTĂ

O.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală.

Reforma constituie un element pregătitor pentru investițiile componentei. Aceasta stabilește un nou model de asistență medicală teritorială și creează o nouă structură instituțională de sănătate, mediu și prevenire a schimbărilor climatice. Acest lucru se realizează prin:

1. Stabilirea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală prin definirea unui cadru de reglementare care să identifice standardele structurale, tehnologice și organizaționale.
2. Definirea unei noi structuri instituționale a sănătății, mediului și prevenirii schimbărilor climatice, urmând o abordare integrată („O singură sănătate") și o viziune holistică („Sănătatea planetară").

Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale.

Obiectivul măsurii este înființarea de case comunitare de sănătate.

Investiția constă în activarea și agregarea serviciilor de asistență medicală primară, precum și în punerea în aplicare a unor centre de asistență (eficiente din punct de vedere energetic) pentru un răspuns integrat la nevoile de îngrijire.

Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină

Obiectivul măsurii este de a stimula îngrijirea la domiciliu și adoptarea pe scară largă a soluțiilor de telemedicină și de a sprijini inovarea în domeniul asistenței medicale.

Investiția constă în hardware și furnizarea sporită de servicii, înființarea de centre teritoriale de coordonare („Centrali Operative Territoriali"), finanțarea de proiecte de diagnosticare și monitorizare, crearea unei platforme naționale pentru examinarea proiectelor de telemedicină și inițiative de cercetare ad-hoc privind tehnologiile digitale în domeniul sănătății și al îngrijirii.

Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare)

Obiectivul măsurii este de a crește numărul unităților de asistență medicală intermediare.

Investiția constă în activarea serviciilor de îngrijire în spitalele comunitare, în unitățile medicale pentru pacienții care, în urma unui episod de acuitate minoră sau a recidivei patologiilor cronice, necesită intervenții clinice de intensitate redusă și pe termen scurt.

O.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M6C1-1	Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua de asistență medicală teritorială	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației secundare (decret ministerial) care prevede reforma organizării asistenței medicale.	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legislației	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Intrarea în vigoare a legislației secundare (decret ministerial) care prevede: Definirea unui nou model organizațional al rețelei teritoriale de asistență medicală, prin definirea unui cadru de reglementare care să identifice standarde structurale, tehnologice și organizaționale în toate regiunile; definirea unei noi structuri instituționale a sănătății, mediului și prevenirii schimbărilor climatice, în conformitate cu abordarea „O singură sănătate”.
M6C1-2	Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale	Etapă	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională	Notificarea aprobării de către Ministerul Sănătății și regiuni	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități vizate pentru casele de sănătate comunitare: Contractul de dezvoltare instituțională este un instrument de guvernanță care enumeră toate părțile adecvate identificate pentru punerea în aplicare a Casei Comunitare de Sănătate în vederea îmbunătățirii asistenței sanitare teritoriale. Contractul identifică, de asemenea,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										obligațiile pe care și le va asuma fiecare regiune italiană pentru a garanta obținerea rezultatelor preconizate în ceea ce privește Casa de Sănătate a Comunității. Contractul a vizat sprijinirea coeziunii teritoriale, a dezvoltării și a creșterii economice, precum și accelerarea punerii în aplicare a unor intervenții complexe. Contractul de dezvoltare instituțională este deosebit de util pentru proiectele sau investițiile majore articulate în intervenții individuale legate funcțional între ele, care necesită o abordare integrată și utilizarea fondurilor structurale de investiții europene și a fondurilor naționale incluse, de asemenea, în planurile și programele operaționale finanțate din resurse naționale și europene.
M6C1-3	Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale	Țintă	Serviciile caselor comunitare de sănătate sunt activate	NU EXISTĂ	Număr	0	1 038	Î2	2026	Rapoarte ale experților independenți care confirmă activarea serviciilor, în conformitate cu standardele definite de elementele obligatorii din tabelul 4 din secțiunea 1 a anexei 5 la DM din 23 mai 2022 nr. 77, în cel puțin 1038 case comunitare de sănătate. Cel puțin 40 % din sprijinul MRR pentru costurile de investiții este dedicat construirii de clădiri noi (domeniul de intervenție 025b) în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										conformitate cu cerințele notei de subsol 5 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 sau renovării clădirilor pentru eficiență energetică (domeniul de intervenție 026), astfel cum a fost certificată de expertul independent.
M6C1-4	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Etapă	Aprobarea orientărilor care conțin modelul digital pentru punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire la domiciliu	Orientări aprobate de Ministerul Sănătății	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Orientările simplifică procesele necesare pentru îmbunătățirea îngrijirii la domiciliu prin dezvoltarea tehnicilor de monitorizare la distanță și a automatizării la domiciliu.
M6C1-5	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Etapă	Contract de dezvoltare instituțională aprobat de Ministerul Sănătății și de regiuni	Notificarea contractului aprobat	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități vizate pentru îngrijirea la domiciliu. Contractul de dezvoltare instituțională stabilește, pentru fiecare intervenție sau categorie de intervenții, calendarul, responsabilitățile contractanților, criteriile de evaluare și monitorizare și sancțiunile pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										orice nerespectare. Acesta definește, de asemenea, condițiile unei eventuale retrageri parțiale a intervențiilor sau alocarea resurselor relevante unui alt nivel de guvernare, în conformitate cu principiul subsidiarității.
M6C1-6	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Servicii de îngrijire la domiciliu	NU EXISTĂ	Număr	645 590	1 487 590	Î2	2025	Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani trebuie să atingă o valoare anuală de cel puțin 1 487 590, măsurată prin indicatorul SIAD05bis – „Peste 65 de ani tratați în SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) în raport cu populația în vârstă” din tabloul de bord al agenției.
M6C1-7	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Centre de coordonare pe deplin operaționale (a doua serie)	NU EXISTĂ	Număr	0	480	Î4	2024	Punctul esențial al acestei intervenții este intrarea în funcțiune a cel puțin 480 centre teritoriale de coordonare („Teritoriile operative Centrali”) cu funcția de coordonare și conectare a diferitelor servicii de sănătate teritoriale, sociale și spitalicești, precum și a rețelei de urgență, pentru a asigura continuitatea, accesibilitatea și integrarea asistenței medicale.
M6C1-8	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și	Țintă	Cel puțin un proiect de telemedicină atribuit fiecărei	NU EXISTĂ	Număr	0	20	Î4	2023	Strategia națională privind telemedicina promovează și finanțează dezvoltarea și extinderea noilor proiecte și soluții de telemedicină în cadrul sistemelor regionale de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	telemedicină		regiuni (luând în considerare atât proiectele care vor fi puse în aplicare în fiecare regiune, cât și cele care pot fi dezvoltate ca parte a consorțiilor între regiuni)							sănătate și, ca atare, reprezintă un factor (tehnologic) esențial pentru punerea în aplicare a abordării consolidate a îngrijirii la distanță în domeniul sănătății, cu un accent deosebit pe pacienții cronici.
M6C1-9	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Asistență prin instrumente de telemedicină	NU EXISTĂ	Număr	0	300 000	Î2	2026	Indicatorul privind asistența prin instrumente de telemedicină, bazat pe indicatorii Platformei Naționale de Telemedicină (PNT) și monitorizat prin intermediul tabloului de bord al Agenas, trebuie să atingă o valoare de cel puțin 300 000 de persoane.
M6C1-10	Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare)	Etapă	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Notificare privind aprobarea contractului de dezvoltare instituțională	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități vizate pentru spitalele comunitare. Contractul de dezvoltare instituțională enumeră toate amplasamentele adecvate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										identificate pentru investiții, precum și obligațiile pe care fiecare regiune și le asumă pentru a garanta realizarea rezultatului preconizat. În cazul încălcării normelor de către orice regiune, Ministerul Sănătății se adresează comisarului „ad acta”. În ceea ce privește parcul tehnologic al instalațiilor, și anume toate instrumentele, licențele și interconexiunile, se acordă prioritate metodelor agregate de achiziții publice.
M6C1-11	Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare)	Țintă	Serviciile spitalelor comunitare sunt activate	NU EXISTĂ	Număr	0	307	Î2	2026	Rapoarte ale experților independenți care confirmă activarea serviciilor în conformitate cu standardele definite în secțiunea 1 din anexa 11 la DM din 23 mai 2022 nr. 77 în cel puțin 307 spitale comunitare.

P. MISIUNEA 6 COMPONENTA 2: Inovarea, cercetarea și digitalizarea serviciilor naționale de asistență medicală

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență urmărește să asigure condițiile favorizante necesare pentru o mai mare reziliență a serviciului național de sănătate prin: (I) înlocuirea tehnologiilor medicale învechite în spitale; (II) dezvoltarea unei îmbunătățiri structurale semnificative a siguranței clădirilor spitalelor; (III) îmbunătățirea sistemelor de informații privind sănătatea și a instrumentelor digitale; (IV) promovarea și consolidarea sectorului cercetării științifice; (V) consolidarea resurselor umane.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a consolida reziliența și capacitatea sistemului de sănătate în domeniul lucrătorilor din domeniul sănătății, al produselor medicale critice și al infrastructurii" (recomandările specifice fiecărei țări 1 și 2020), de „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020) și de „a concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării și asupra calității infrastructurii, ținând seama, de asemenea, de disparitățile regionale" (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019).

P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS)

Reforma vizează reorganizarea rețelei de institute științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) pentru (i) îmbunătățirea calității sistemului național de sănătate (NHS), (ii) îmbunătățirea relației dintre sănătate și cercetare și (iii) revizuirea regimului juridic al IRCCS și a politicilor de cercetare care intră în sfera de competență a Ministerului Sănătății din Italia.

Reforma îmbunătățește guvernanța SICC publice prin (i) consolidarea gestionării strategice, (ii) o mai bună definire a competențelor și a domeniilor de competență și (iii) definirea cuprinzătoare a normelor privind statutul directorului științific al SICC publice și al personalului de cercetare.

În cele din urmă, o submăsură specifică care diferențiază SICC în funcție de activitatea lor (monospecialist sau generalist), creând o rețea integrată de SICC și facilitând schimbul de expertiză între SICC și celelalte structuri ale NHS din Italia.

Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS

Obiectivul măsurii este de a crește finanțarea sistemului de cercetare biomedicală.

Investiția constă în finanțarea proiectelor de validare a conceptului (PoC), precum și în finanțarea inițiativelor de cercetare în domeniul bolilor rare, al cancerelor rare și al altor boli cu un impact ridicat asupra sănătății.

Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate

Această măsură are ca obiectiv stimularea investițiilor în formare și competențe legate de sistemul de sănătate. Această investiție constă în creșterea burselor pentru cursul specific de medicină generală; creșterea numărului de contracte atribuite pentru formarea de medic specialist; cursuri de formare privind competențele manageriale sau digitale pentru angajații NHS, precum și cursuri de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești pentru angajații NHS.

P.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M6C2-1	Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) și a politicilor de cercetare ale Ministerului Sănătății pentru a consolida legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului legislativ care prevede reorganizarea reglementărilor institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCSS)	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Reforma reorganizează rețeaua IRCCS pentru a îmbunătăți calitatea și excelența NHS, îmbunătățind relația dintre sănătate și cercetare, revizuind regimul juridic al IRCCS și politicile de cercetare care intră în sfera de competență a Ministerului Sănătății din Italia. Reforma include măsuri pentru: I) să consolideze legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală; II) să îmbunătățească guvernanța SICC publice prin consolidarea gestionării strategice și printr-o mai bună definire a competențelor și a domeniilor de competență.
M6C2-2	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate privind PoC (validarea conceptului) și formele rare de cancer și boli	NU EXISTĂ	Număr	0	200	Î2	2025	Acordarea de finanțare pentru proiecte de cercetare în domeniul bolilor rare și al cancerelor rare și validarea conceptului (PoC). Acordarea de finanțare pentru proiectele de cercetare PoC și privind bolile rare și formele rare de cancer se realizează prin intermediul unei

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										proceduri de licitație publică. Cel puțin 200 proiecte de cercetare trebuie să fi primit o primă tranșă de finanțare.
M6C2-3	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății	NU EXISTĂ	Număr	0	324	Î2	2025	Acordarea de finanțare pentru proiecte de cercetare în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății. Acordarea de finanțare pentru proiectele de cercetare privind bolile cu un impact ridicat asupra sănătății se realizează prin intermediul unei proceduri de licitație publică. Cel puțin 324 proiecte de cercetare trebuie să fi primit o primă tranșă de finanțare.
M6C2-16	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Cursuri de formare privind competențele manageriale și digitale, precum și cursuri de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești pentru angajații Serviciului Național de	NU EXISTĂ	Număr	0	4 500	Î2	2026	Certificate de participare la cursuri de formare privind competențele manageriale sau digitale pentru 4 500 de angajați ai Serviciului Național de Sănătate. Publicarea unei liste cu cel puțin 290 000 de angajați ai Serviciului Național de Sănătate care au fost

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			Sănătate							înscriși la cursuri de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești.
M6C2-17	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Atribuirea contractelor de formare profesională de medic specialist	NU EXISTĂ	Număr	0	4 200	Î4	2025	Atribuirea a 4 200 contracte de formare de medic specialist.

P.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor

Obiectivul măsurii este de a spori productivitatea personalului medical, de a îmbunătăți calitatea proceselor, de a asigura siguranța pacienților și furnizarea de servicii de înaltă calitate.

Investiția constă în modernizarea echipamentelor medicale, informatizarea proceselor din spitale cu un departament de urgență de prim și al doilea nivel („Dipartimenti Emergenza e Accettazione", DEA) și furnizarea sau conversia de paturi în unitățile de terapie intensivă și de semi-terapie din spitalele Serviciului Național de Sănătate.

Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil

Obiectivul acestei măsuri este de a spori siguranța spitalicească sau de a moderniza unitățile medicale. Măsura constă în intervenții antiseismice sau intervenții în temeiul articolului 20 din Legea nr. 67/88 în unitățile medicale.

Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți furnizarea de asistență medicală, analiza asistenței medicale și capacitatea predictivă a Serviciului Național de Sănătate din Italia. Investiția constă în creșterea gradului de utilizare a dosarelor electronice de sănătate (DES) existente și în consolidarea infrastructurii tehnologice și de analiză a Ministerului Sănătății.

Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate

Această măsură are ca obiectiv stimularea investițiilor în formare și competențe legate de sistemul de sănătate. Această investiție constă în creșterea burselor pentru cursul specific de medicină generală; creșterea numărului de contracte atribuite pentru formarea de medic specialist; cursuri de formare privind competențele manageriale sau digitale pentru angajații NHS, precum și cursuri de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești pentru angajații NHS.

P.4. Jaloane, ţinte, indicatori şi calendarul de monitorizare şi implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M6C2-4	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Etapă	Plan de reorganizare aprobat de Ministerul Sănătății/Regiunile italiene	Notificarea aprobării	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2021	Aprobarea planului de reorganizare pentru consolidarea capacității spitalelor NHS de a aborda în mod adecvat situațiile de urgență pandemică prin creșterea numărului de paturi în unitățile de terapie intensivă și subintensivă. Planul de reorganizare spitalicească va crește numărul de paturi disponibile în unitățile de terapie intensivă și semi-intensivă din spitalele NHS.
M6C2-5	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Etapă	Aprobarea contractului de dezvoltare instituțională	Notificare privind semnarea contractului de dezvoltare instituțională de către Ministerul Sănătății și regiunile italiene	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2022	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale și a altor părți interesate importante. Contractul de dezvoltare instituțională este instrumentul identificat de legislația națională actuală (dispozițiile combinate ale articolelor 1 și 6 din Decretul legislativ nr. 88 din 31 mai 2011 și ale articolului 7 din Decretul legislativ nr. 91 din 20 iunie 2017, prin Legea nr. 123 din 3 august 2017) pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										a accelera punerea în aplicare a proiectelor strategice, conectate funcțional între ele. Contractul de dezvoltare instituțională enumeră toate amplasamentele adecvate identificate pentru investiții, precum și obligațiile pe care fiecare regiune și le asumă pentru a garanta obținerea rezultatului preconizat. În cazul încălcării normelor de către orice regiune, Ministerul Sănătății se adresează comisarului „ad acta”.
M6C2-6	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Dovada livrării sau a testării pentru 3 100 articole de echipament de diagnosticare	NU EXISTĂ	Număr	0	3 100	Î2	2026	Dovada livrării sau a testării (care poate include, dar nu se limitează la Verbale di Collaudo, certificate de testare și certificate de autorizare a utilizării) pentru 3 100 de echipamente de diagnosticare. Cel puțin 290 elemente trebuie să provină din următoarele categorii: RMN – rezonanță magnetică nucleară – la acceleratoare liniare de minimum 1.5 T sau PET/CT – tomografie cu emisie de pozitroni/tomografie computerizată. Celelalte echipamente de diagnosticare pot include, fără a se limita la acestea, ultrasunetele, mamografia și tomografia computerizată CT.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M6C2-7	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice	Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice atribuite.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2022	Publicarea procedurilor de licitație (Acordul-cadru Consip) și încheierea de contracte cu furnizorii de servicii și digitalizarea spitalelor clasificate la nivelurile DEA I și II) Contractele includ achiziționarea de: a) Centrul de prelucrare a datelor (DPC), inclusiv TIC și orice lucrări auxiliare, necesare pentru informatizarea întregii structuri spitalicești b) achiziționarea de hardware și/sau software pentru tehnologia informației, de tehnologii electromedicale, precum și de tehnologii suplimentare și orice lucrări auxiliare, necesare pentru informatizarea departamentelor spitalicești. Evaluarea nivelului actual de digitalizare, preliminară punerii în aplicare a intervenției, va permite ajustarea acestei evaluări, în funcție de nevoile reale ale fiecărei regiuni/fiecărui spital.
M6C2-8	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Spitalele sunt digitalizate (DEA – Serviciile de Urgență și Admisibilitate – Nivelul I și Nivelul II)	NU EXISTĂ	Număr	0	280	Î4	2025	Obiectivul trebuie atins atunci când digitalizarea Departamentului de Urgență și Acceptare (DEA) de nivelul unu și doi din 280 a fost ridicată cu cel puțin o etapă, în conformitate cu modelul electronic de adoptare a dosarelor medicale (EMRAM), atestat de un certificat digital de maturitate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										eliberat de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), ajungând în etapa a doua sau mai multe din scala de maturitate pentru cel puțin 50 DEA. În scopul atingerii acestui obiectiv, pot fi luate în considerare alte achiziții decât cele efectuate în temeiul contractelor încheiate pentru realizarea M6C2-7, precum și achizițiile efectuate pe piața electronică a administrației publice (Mepa) sau pe sistemul dinamic de achiziții al administrației publice (SDAPA).
M6C2-9	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Paturi furnizate sau transformate în unități de terapie intensivă și în unități de semi-terapie	NU EXISTĂ	Număr	0	5 922	Î2	2026	Certificate administrative care atestă finalizarea intervențiilor pentru a asigura furnizarea sau conversia a cel puțin 5 922 de paturi în unitățile de terapie intensivă și în unitățile de terapie semiintensivă. Numărul de paturi de terapie intensivă trebuie să fie de cel puțin 2368.
M6C2-10	Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil	Țintă	Intervențiile antiseismice în unitățile spitalicești sunt finalizate	NU EXISTĂ	Număr	0	84	Î2	2026	Raport privind structura finalizată sau certificatul de testare statică eliberat pentru cel puțin 84 intervenții antiseismice în unități spitalicești.
M6C2-10bis	Investiția 1.2:	Țintă	Plată (plăți) pentru intervenții în	NU EXISTĂ	Număr	0	225 000 000	Î2	2026	Dovada plății (plăților) în valoare de 225 000 000 EUR pentru intervențiile în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Către un spital sigur și sustenabil		temeiul articolului 20 din Legea nr. 67/88							temeiul articolului 20 din Legea 67/88.
M6C2-11	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor	Țintă	Medici generaliști care alimentează dosarul electronic de sănătate.	NU EXISTĂ	Procent	0	85	Î4	2025	Medicii generaliști (MMG/PLS) care utilizează dosarul electronic de sănătate ating (DES) cel puțin 85 % din total. Ținta este atinsă prin verificarea pe tabloul de bord de monitorizare a DES a valorii la nivel național a indicatorului 2 menționat în anexa 2 la Decretul din 8 august 2022 și în modificări.
M6C2-12	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor	Etapă	Testarea componentelor sistemului de carduri de asigurări sociale de sănătate, a infrastructurii pentru interoperabilitatea dosarelor electronice de sănătate și a „Ecosistema Dati Sanitari”	Certificate administrative care confirmă testarea componentelor sistemului de carduri de asigurări sociale de sănătate, a infrastructurii pentru interoperabilitatea DES și a „Ecosistema Dati Sanitari”.	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Certificate administrative care confirmă testarea: i) componentele sistemului de carduri de asigurări sociale de sănătate, inclusiv reproiectarea procesului electronic de prescriere medicală; ii) componentele infrastructurii pentru interoperabilitatea dosarului electronic de sănătate, inclusiv registrul național al pacienților, tabloul de bord DES (pentru regiunile subsidiare); și iii) componentele „Ecosistema Dati

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Sanitari" (EDS), inclusiv modulul de date, brokerul EDS și gateway-ul.
M6C2-13	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor	Țintă	Dosarul electronic de sănătate este utilizat pentru majoritatea dosarelor medicale	NU EXISTĂ	Procent	0	90	Î2	2026	Producția de documente DES native din totalul documentelor ajunge la 90 %. Obiectivul este atins prin verificarea pe tabloul de bord de monitorizare a DES a valorii, la nivel național, a indicatorului 1 menționat în anexa 2 la Decretul din 8 august 2022 și a modificărilor, cel puțin în ceea ce privește următoarele documente: Scrisoare de externare din spital; raport privind sala de urgențe; raportul de laborator; raportul de radiologie; raport de anatomie patologică.
M6C2-14	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse pentru formare specifică în medicină generală.	NU EXISTĂ	Număr	0	1 800	Î2	2023	Această investiție va majora bursele pentru cursul specific de medicină generală, garantând finalizarea a 3 cicluri de formare de trei ani.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M6C2-15	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse suplimentare pentru formare specifică în medicină generală.	NU EXISTĂ	Număr	1 800	2 700	Î2	2024	Această investiție va majora bursele pentru cursul specific de medicină generală, garantând finalizarea a 3 cicluri de formare de trei ani.

ÎNTREBAREA 7: REPowerEU

Capitolul privind REPowerEU vizează consolidarea rețelelor de distribuție, transport și distribuție, inclusiv a celor legate de gaze; accelerarea producției de energie din surse regenerabile, reducerea cererii de energie, creșterea eficienței energetice și crearea de competențe în sectoarele public și privat pentru tranziția verde; promovarea lanțurilor valorice ale energiei din surse regenerabile și ale hidrogenului prin măsuri de facilitare a accesului la credite și credite fiscale.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2022 și 2023. În special, aceasta urmărește să accelereze implementarea unei capacități suplimentare de energie din surse regenerabile prin investiții în proiecte majore de interconexiuni electrice (și anume două interconexiuni care leagă Sardinia și Sicilia de continent), prin modernizarea rețelei naționale de transport și prin simplificarea procedurilor de autorizare. Aceasta contribuie la creșterea capacității de transport intern al gazelor pentru a depăși blocajele, a diversifica importurile de energie și a consolida securitatea aprovizionării. Aceasta promovează mobilitatea durabilă prin reducerea subvențiilor dăunătoare mediului și prin consolidarea parcului feroviar. Aceasta contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili prin electrificarea consumului gospodăriilor și prin creșterea rezilienței rețelei. Aceasta contribuie la creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial și în cel corporativ, inclusiv prin sisteme de stimulente și instrumente financiare specifice. În cele din urmă, planul include reforme și investiții menite să îmbunătățească furnizarea și dobândirea competențelor necesare pentru tranziția verde – atât în sectorul privat, cât și în cel public.

Nouă proiecte au o dimensiune transfrontalieră. Două dintre acestea au un impact transfrontalier direct: 1) o investiție care contribuie la construirea unei interconexiuni electrice între Sardinia, Corsica și Toscana; 2) o investiție într-o stație de compresoare care va crește exportul de gaze către Europa Centrală. Alte proiecte aduc beneficii indirecte statelor membre transfrontaliere prin abordarea blocajelor interne de transport și distribuție a energiei și prin creșterea eficienței și a rezilienței rețelei.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” [C (2023) 6454 final], în timp ce principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” nu se aplică investiției 13 – Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) și investiției 14 – Infrastructura transfrontalieră de export de gaze, în conformitate cu articolul 21c alineatul (6) litera (f) din Regulamentul (UE) 2021/241.

ÎNTREBAREA 1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1. Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile la nivel central și local

Obiectivul acestei reforme este de a consolida și de a raționaliza legislația și dispozițiile existente care reglementează autorizarea surselor regenerabile de energie. Reforma constă în adoptarea și intrarea în vigoare a unui act juridic (cunoscut și sub denumirea de *Testo Unico*) care colectează, compilează și consolidează normele care reglementează autorizarea surselor regenerabile de energie și care înlocuiește legislația anterioară în această privință. Reforma urmărește, de asemenea, să stabilească cadrul juridic pentru identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile” și să instituie o platformă digitală care să permită transmiterea și/sau colectarea – atunci când sunt introduse prin intermediul altor platforme – a cererilor de autorizare la nivel național și subnațional pentru instalarea de centrale de energie din surse regenerabile, precum și transmiterea comunicării privind centralele instalate în cadrul Edilizia Libera.

Reforma 2. Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului

Obiectivul acestei reforme este de a conduce la o reducere a subvențiilor dăunătoare mediului, pe baza Catalogului subvențiilor dăunătoare mediului din 2022 publicat de MASE. Reforma constă în adoptarea unui raport de consultare a părților interesate și a unor acte juridice.

Reforma 3. Reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a biometanului

Reforma urmărește să faciliteze includerea biometanului în sistemul energetic și pe piața energiei și să creeze noi capacități durabile de producție a biometanului, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) și cu actele sale delegate, și, în special, să favorizeze flexibilitatea și eficiența rețelei de gaze naturale prin facilitarea conversiei la biometan. Reforma constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice menite să reducă costurile de racordare a instalațiilor de producție a biometanului durabil și să încurajeze investițiile care vizează utilizarea biometanului durabil în rețelele de gaze naturale.

Reforma 4. Atenuarea riscului financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (contracte de achiziție de energie electrică)

Obiectivul reformei este de a institui un sistem de garanții care să atenueze riscul financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile cu o durată de cel puțin trei ani.

Reforma:

i) să solicite fiecărui operator să garanteze acoperirea parțială a contravalorii contractelor de achiziție de energie electrică prin intermediul instrumentelor de garantare furnizate pe piața energiei electrice;

ii) să introducă măsuri de atenuare a riscului de nerambursare, inclusiv cerințe și constrângeri pentru ofertant și sancțiuni de reglementare în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către producător;

iii) identificarea unei entități instituționale care să își asume rolul de vânzător/cumpărător de ultimă instanță, care ar prelua de la contrapartea în curs de a intra în dificultate și ar asigura îndeplinirea obligațiilor asumate față de contrapartea performantă.

Reforma 5. Planul pentru noi competențe – Tranziții

Obiectivul reformei este de a alinia mai bine programele de formare la nevoile pieței forței de muncă pentru a combate necorelarea competențelor, acordând o atenție deosebită competențelor verzi și digitale. Această reformă constă în adoptarea și intrarea în vigoare a actelor juridice la nivel național de actualizare a noului plan pentru competențe („Piano Nuove Competenze – Transizioni”) și a actelor juridice regionale.

Investiția 1. Măsură extinsă: Rețele inteligente

Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza rețeaua de distribuție a energiei electrice ca o extindere a investiției 2.1 (Consolidarea rețelelor inteligente) din cadrul componentei 2 a misiunii 2. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețea pentru a finanța intervenții care corespund unei creșteri a puterii maxime furnizate pentru consum de către rețea pentru mai mulți locuitori decât ceea ce se prevede deja în măsura M2C2.

Investiția 2. Măsură extinsă: Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a spori reziliența rețelei de transport și distribuție la fenomenele meteorologice extreme, ca o extindere a investiției 2.2 din componenta 2 a misiunii 2. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețea pentru intervenții care corespund unei rezilențe sporite a rețelei, pe lângă ceea ce este deja prevăzut de măsura M2C2.

Investiția 3. Măsură extinsă: Producția de hidrogen în siturile dezafectate (văi de hidrogen)

Obiectivul acestei investiții este de a crea noi văi de hidrogen, și anume producția și utilizarea locală a hidrogenului din surse regenerabile în industrie, IMM-uri și transportul local în zonele industriale abandonate, ca o extindere a investiției 3.1 din componenta 2 a misiunii 2. Investiția în extindere

constă în realizarea a 2 proiecte suplimentare pentru a crea văi de hidrogen în comparație cu cele avute în vedere de investiția 3.1 din componenta 2 a misiunii 2.

Investiția 4. Legătura tireniană

Obiectivul acestei investiții este de a spori integrarea regiunii de sud a Italiei în rețeaua națională de transport. Această investiție constă în construirea „liniei de interconexiune estică" a legăturii tireniene dintre Sicilia și Campania, în special instalarea cablului (cablurilor) de curent continuu punct la punct (HVDC).

Investiția 5. SA.CO.I.3

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza infrastructura de transport al energiei electrice care leagă Sardinia de restul Italiei, via Corsica, și de a spori integrarea acesteia în rețeaua națională de transport. Această investiție constă în construirea de obuze (infrastructură externă) ale stațiilor de conversie din Codrongianos și Suvereto pentru proiectul de interconectare „Sardinia-Corsica-Italia 3".

Investiția 7. Rețea națională de transport inteligentă

Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza rețeaua națională de transport și de a îmbunătăți sistemul de gestionare și control exploatat de operatorul de sistem de transport. Investiția constă în instalarea unor echipamente securizate de protocol 104 și 5G sau a unei arhitecturi TIC în stațiile electrice, precum și a unor sisteme de monitorizare a pilonilor electrici.

Investiția 8. Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini recuperarea și reciclarea materiilor prime critice (MPC) și, prin urmare, lanțurile valorice ale MPC și tehnologiile legate de tranziția verde. Investiția constă în analizarea viitoarelor nevoi în materie de materii prime critice și a potențialului proiectării ecologice de a reduce cererea acestora, precum și în sprijinirea creării unei platforme a sistemului de informații geografice pentru identificarea materialelor reciclabile în mediile urbane și a deșeurilor din minele abandonate sau închise. Aceasta constă, de asemenea, în echiparea laboratoarelor pentru a crea un centru unic pentru mineritul urban și proiectarea ecologică.

Investiția 10. Proiect-pilot privind competențele „Crescere Green"

Obiectivul acestei investiții este de a promova competențele verzi cu implicarea sectorului privat. Măsura constă în furnizarea de intervenții de formare de scurtă durată axate pe competențele verzi.

Investiția 11. Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul feroviar și de a moderniza parcul feroviar. Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 79 de trenuri de călători cu emisii zero.

Investiția 18 – Măsură de extindere: Programul de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice

Această investiție vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului cauzate de transportul rutier în zonele urbane. Această investiție constă în achiziționarea de vehicule cu emisii zero și în casarea vehiculelor termice.

ÎNTREBAREA 2 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M7-1	Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile	Etapă	Cadrul juridic pentru identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile”	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic pentru identificarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile				Î4	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește cadrul juridic pentru identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile”. Cadrul juridic: 1) să solicite cartografierea potențialului de energie din surse regenerabile în întreaga țară; 2) pe baza cartografierii, să stabilească un prim set de zone, stabilind un set minim pentru identificarea viitoare a zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile; 3) pe baza setului minim de zone, solicită regiunilor și provinciilor autonome să identifice zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile până la 21 februarie 2026; 4) acordă guvernului central dreptul de a exercita competențe de substituție în cazul în care regiunile sau provinciile autonome nu reușesc să identifice zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile până la 21 februarie

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										2026; 5) să solicite identificarea zonelor offshore pentru implementarea surselor regenerabile de energie, în concordanță cu planurile de amenajare a spațiului maritim.
M7-2	Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic (Testo Unico)	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului juridic				Î2	2025	Intrarea în vigoare a unui act juridic (Testo Unico) de colectare, compilare și consolidare a normelor care reglementează autorizarea surselor regenerabile de energie și care înlocuiește legislația anterioară în această privință. Testo Unico stabilește, de asemenea, „norme privind plafonul” pentru autorizare, astfel încât regiunile să nu poată pune în aplicare norme mai stricte decât cele prevăzute în legislația națională.
M7-3	Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile	Etapă	Crearea platformei digitale pentru autorizațiile legate de sursele regenerabile de energie	Crearea platformei digitale pentru autorizarea surselor regenerabile de energie				Î2	2026	Platforma digitală este online și permite depunerea și/sau colectarea – atunci când sunt introduse prin intermediul altor platforme – a cererilor de autorizare legate de instalarea de centrale de energie din surse regenerabile la nivel național și subnațional (Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata), precum și transmiterea comunicării privind centralele instalate în cadrul Edilizia Libera.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M7-4	Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului	Etapă	Adoptarea unui raport guvernamental care să prezinte rezultatul unei consultări guvernamentale cu părțile interesate pentru a reduce subvențiile dăunătoare mediului.	Adoptarea raportului guvernului				Î4	2024	Un raport prezintă acțiunile întreprinse pentru consultarea părților interesate relevante cu privire la reforma subvențiilor dăunătoare mediului, inclusiv contribuțiile primite de la părțile interesate. Printre părțile interesate consultate se numără organismele publice relevante și părțile interesate din sectorul privat.
M7-5	Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e)				Î4	2025	Intrarea în vigoare a actelor juridice care prevăd reducerea subvențiilor dăunătoare mediului cu cel puțin 4.5 miliarde EUR în 2026.
M7-6	Reforma 3: Reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a biometanului	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a instalațiilor de producție a	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				Î3	2025	Actele juridice: • Reducerea costurilor de conectare la rețeaua de gaze a instalațiilor de producție a biometanului pentru producător. • Să ofere stimulente de reglementare pentru a investi în rețeaua de gaze cu scopul de a spori integrarea gazelor din surse regenerabile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			biometanului							• Facilitarea integrării între rețeaua de transport și cea de distribuție, inclusiv prin mecanisme de partajare a costurilor investițiilor în racordarea la rețea.
M7-7	Reforma 4: Atenuarea riscului financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (contracte de achiziție de energie electrică)	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii				Î4	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare. Legislația primară prevede adoptarea legislației secundare de punere în aplicare a cerințelor i), ii) și iii) de mai jos. Legislația secundară: I) să solicite fiecărui operator să garanteze acoperirea parțială a contravalorii contractelor de achiziție de energie electrică prin intermediul instrumentelor de garantare furnizate pe piața energiei electrice; II) să introducă măsuri de atenuare a riscului de nerambursare, inclusiv cerințe și constrângeri pentru ofertant și sancțiuni de reglementare în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către producător; III) identificarea unei entități instituționale care să își asume rolul de vânzător/cumpărător de ultimă instanță, care ar prelua de la contrapartea în curs de a intra în dificultate și ar asigura îndeplinirea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										obligațiilor asumate față de contrapartea performantă.
M7-9	Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții	Etapă	Adoptarea și publicarea noului plan de competențe – Tranziții și a foii de parcurs pentru punerea în aplicare	Adoptarea planului și a foii de parcurs				Î1	2024	„Piano Nuove Competenze”, adoptată prin Decretul din 14 decembrie 2021 și publicată în Gazzetta ufficiale nr. 307 din 28 decembrie 2021, se modifică și intră în vigoare noul plan privind competențele în materie de tranziție. Planul include principiile generale care urmează să fie specificate mai în detaliu de legile regionale, care includ: i) o mai mare implicare a sectorului privat în furnizarea de servicii de formare; ii) o mai bună recunoaștere a formării la locul de muncă și a micro-certificatelor; iii) o analiză ex ante mai aprofundată a pieței forței de muncă și monitorizarea efectelor profesionale ale formării. Se adoptă, de asemenea, o foaie de parcurs privind punerea în aplicare.
M7-10	Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru regiuni și provincii autonome	Dispoziție (dispoziții) din actele juridice				Î3	2025	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e), inclusiv a dispozițiilor privind: i. să se asigure că planificarea activităților de formare: a) Implică părți interesate din sectorul privat și/sau b) se bazează pe utilizarea instrumentelor de informații privind

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										competențele pentru a răspunde nevoilor în materie de competențe pe termen mediu și lung și/sau c) pune accentul pe competențele necesare pentru tranziția verde și cea digitală; și/sau ii. Validarea formării și a rezultatelor acesteia prin eliberarea de certificate, în conformitate cu standardele minime comune, pentru: a) formare în cadrul întreprinderii și/sau b) micro-certificate. Actele juridice intră în vigoare pentru toate regiunile și provinciile autonome italiene, cu excepția Bolzano și Valle d'Aosta.
M7-11	Investiția 1: Măsură extinsă: Rețele inteligente	Etapă	Creșterea puterii maxime furnizate pentru consum de către rețea	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul (rapoartele) inginerului independent care certifică faptul că au fost efectuate intervenții care au dus la o creștere a energiei electrice maxime furnizate pentru consum de către rețea pentru un număr de puncte de livrare care corespunde unui număr de cel puțin 230 000 de locuitori în plus față de cei 1 500 000 de locuitori în cadrul M2C2-10.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M7-12	Investiția 2: Măsură extinsă: Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Etapă	Creșterea rezilienței rețelei electrice	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul (rapoartele) inginerului independent care certifică faptul că au fost efectuate intervenții care corespund unei creșteri a rezilienței cu cel puțin 648 km a rețelei electrice, pe lângă cei 4 000 km din cadrul M2C2-13).
M7-13	Investiția 3: Măsură extinsă: Producția de hidrogen în siturile dezafectate (văi de hidrogen)	Țintă	Electrolizoare instalate		Număr	10	12	Î2	2026	Instalarea a 12 electrolizoare cu o capacitate de cel puțin 1 MW fiecare în cadrul a 12 proiecte de vale de hidrogen. Estimările costurilor de racordare acceptate sau plătite de dezvoltator sunt emise pentru electrolizoarele care necesită racordarea la rețea.
M7-14	Investiția 4: Legătura tireniană	Etapă	Atribuirea contractelor	Notificarea atribuirii contractelor				Î3	2024	Notificare privind atribuirea tuturor contractelor pentru lucrările necesare pentru instalarea a 511 km de cabluri care leagă Caracoli de Eboli.
M7-15	Investiția 4: Legătura tireniană	Etapă	C apt (e) stabilit (e)	Lucrări executate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Au fost efectuate lucrări de instalare a cablului (cablurilor) Polul 1 care leagă Sicilia de Campania și asigură o capacitate nominală de 500 MW.
M7-16	Investiția 5: SA.CO.I.3	Etapă	Atribuirea contractelor	Atribuirea contractelor				Î4	2024	Atribuirea tuturor contractelor de lucrări necesare pentru finalizarea cochiliilor stațiilor de transformare din Sardinia și Toscana.
M7-17	Investiția 5: SA.CO.I.3	Etapă	Construirea carcaselor	Lucrări executate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Au fost efectuate lucrări de construcție a carcaselor stațiilor de transformare din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			stațiilor de conversie din Sardinia (Codrongianos) și Toscana (Suvereto)							Sardinia (Codrongianos) și Toscana (Suvereto).
M7-22	Investiția 7: Rețea națională de transport inteligentă	Etapă	Instalarea de echipamente 5G, arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor, protocolul securizat 104 în stațiile electrice și sistemele de monitorizare în pilonii electrici	Intervenții efectuate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Raportul (rapoartele) inginerului independent care certifică faptul că au fost efectuate intervenții care au dus la instalarea: Echipamente -5G sau arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor în cel puțin 40 stații. — Protocolul securizat 104 (Protocolul 62 351 al Comisiei Electrotehnice Internaționale) în cel puțin 250 stații electrice. — Sisteme de monitorizare în cel puțin 1 500 stâlpi electrici.
M7-25	Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice	Etapă	Publicarea raportului privind nevoile viitoare în materie de materii prime critice și potențialul proiectării ecologice	Publicarea raportului	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Publicarea unui raport care să analizeze nevoile viitoare de materii prime critice și potențialul proiectării ecologice de a reduce cererea de materii prime critice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M7-26	Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice	Etapă	Platforma sistemului de informații geografice este disponibilă online	Platforma sistemului de informații geografice este disponibilă online	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î4	2025	O platformă a sistemului de informații geografice este disponibilă online, identificând materialele reciclabile din mediile urbane și deșeurile din minele abandonate sau închise.
M7-27	Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice	Etapă	Echipamente ale laboratoarelor pentru minerit urban și proiectare ecologică	Livrarea de echipamente pentru cel puțin 6 laboratoare ale centrului tehnologic pentru mineritul urban și proiectarea ecologică	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2026	Rapoarte de livrare și recepție pentru echipamentele a cel puțin 6 laboratoare ale centrului tehnologic pentru mineritul urban și proiectarea ecologică.
M7-30	Investiția 10: Proiect-pilot privind competențele „Crescere Green”	Țintă	Certificate de formare profesională		Număr	0	20 000	Î4	2025	Certificate de formare profesională eliberate pentru cel puțin 20 000 beneficiari ai proiectului-pilot. Proiectul-pilot acoperă cel puțin două regiuni și vizează competențele verzi, astfel cum sunt definite în baza de date ESCO.
M7-31	Investiția 11: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero	Țintă	Numărul de trenuri achiziționate	NU EXISTĂ	Număr	0	79	Î2	2026	Înregistrarea sau confirmarea acceptării însoțită de declarația de conformitate a cel puțin 79 de trenuri cu emisii zero (electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen), pe lângă materialul rulant menționat la investiția

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și serviciu universal									4.4.2 din componenta 2 a misiunii 2
M7-32	Investiția 12 – Instrumentul financiar pentru dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în domeniul C & D în ceea ce privește autobuzele cu emisii zero	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare				Î1	2024	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
M7-50	Investiția 18 – Măsură de extindere: Programul de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice	Țintă	Numărul de vehicule achiziționate	NU EXISTĂ	Număr	30 830	46 500	Î2	2026	Semnarea contractelor pentru achiziționarea a cel puțin 46 500 de vehicule cu emisii zero. Pentru fiecare vehicul achiziționat, se furnizează, de asemenea, un certificat de casare care să demonstreze casarea unui vehicul termic.

ÎNTREBAREA 3 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 13. Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio)

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a diversifica securitatea aprovizionării cu gaze, inclusiv cu gaz natural lichefiat. Măsura constă în construirea unei stații de compresoare în Sulmona și a unei conducte de gaz care conectează nodurile Sestino și Minerbio, ca parte a liniei adriatice.

Investiția 14. Infrastructura transfrontalieră de export de gaze

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a diversifica securitatea aprovizionării cu gaze, inclusiv cu gaze naturale lichefiate. Această investiție constă în modernizarea infrastructurii de gaze existente care permite exportul de gaze naturale prin punctul de ieșire Tarvisio, în special prin construirea unei noi unități de compresie electrică în stația de compresoare Poggio Renatico.

Investiția 15. Transizionă 5.0

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția către modele de producție eficiente din punct de vedere energetic, durabile și bazate pe surse regenerabile de energie pentru întreprinderi. Investiția constă în acordarea unui credit fiscal întreprinderilor proporțional cu cheltuielile eligibile suportate în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, și anume active digitale (4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale92), active necesare pentru autoproducție și autoconsum din surse regenerabile (cu excepția biomasei) și formarea personalului în ceea ce privește competențele pentru tranziția verde. Investiția constă, de asemenea, în crearea unei platforme de sprijin informatic și în activități conexe în scopuri de gestionare, monitorizare și control furnizate de GSE – Gestore Servizi Energetici.

Investiția 16. Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi intitulată *„Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie”*, cu scopul de a stimula investițiile private și de a îmbunătăți accesul la finanțare în producția proprie de energie din surse regenerabile (SRE) a Italiei.

Schema urmărește să sprijine microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în punerea în aplicare a programelor de investiții care vizează producția proprie de energie din surse regenerabile[93].

Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Sistemul este gestionat de Invitalia SpA în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarele linii de produse:

- contribuții nerambursabile în valoare de cel puțin 30 % din investiția totală – pentru achiziționarea de sisteme și tehnologii digitale conexe care permit producția directă de energie din surse regenerabile pentru autoconsum imediat sau prin sisteme de acumulare/stocare.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și Invitalia SpA semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de investiție a sistemului este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
   a) Descrierea tipului de sprijin acordat și a beneficiarilor finali eligibili.
   b) Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

[92] În special, schema face trimitere la anexele A și B la Legea nr. 232 din 11 decembrie 2016.

[93] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

a. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderi, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial94 pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe95; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO296; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante97; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor98, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu de către beneficiarii finali ai programului.

c) Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a investi orice venituri neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

i) Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

ii) Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

iii) Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

iv) Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia SpA. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea,

---

[94] Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

[95] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

[96] Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[97] Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

[98] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

Investiția 17. Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice

Obiectivul măsurii este de a sprijini renovarea locuințelor rezidențiale publice. Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, „Instrumentul financiar pentru atenuarea sărăciei energetice", pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare. Instrumentul vizează renovările energetice ale locuințelor rezidențiale publice, realizând, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară[99].

Instrumentul este gestionat de doi parteneri de implementare.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) în calitate de partener tehnic responsabil pentru componenta de grant;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) în calitate de partener financiar și responsabil pentru componenta de împrumut (opțională).

Mecanismul oferă sprijin financiar sub formă de granturi și/sau împrumuturi pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice, realizând, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Mecanismul include următoarele linii de produse pentru sprijinirea locuințelor rezidențiale publice:

- O componentă de grant furnizată de partenerul tehnic Gestore Servizi Energetici Spa, care acoperă maximum 65 % din costurile totale;
- O componentă de împrumut opțională care acoperă 35 % din costurile totale. Componenta de împrumut poate fi furnizată de partenerul financiar Cassa Depositi e Prestiti

Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Italia și partenerul (partenerii) de implementare semnează un acord (acorduri) de punere în aplicare care include (includ) următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
    a. Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.
    b. Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic**.**
    c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ", astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[100], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai

[99] Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

[100] Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

mici decât valorile de referință relevante101, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[102] și stațiile de tratare mecano-biologică[103].

d. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Sprijinul financiar acordat prin intermediul componentei de împrumut a instrumentului nu acoperă aceleași costuri sprijinite de componenta de grant a acestui instrument.

3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru a rambursa împrumuturile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
   a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
   b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
   c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
   d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) și al Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

[101] În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

[102] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

[103] Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

ÎNTREBAREA 4 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
M7-35	Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio)	Etapă	Adoptarea și actualizarea evaluărilor relevante ale impactului asupra mediului (VIncA)	SSCO identificate și VincA revizuite și adoptate în consecință				Î1	2024	Autoritățile italiene: • Stabilirea obiectivelor de conservare specifice sitului (SSCO) pentru siturile Natura 2 000 afectate de proiect în conformitate cu metodologia adoptată de Ministerul Mediului și Securității Energetice în 2021 și 2023. • Să verifice evaluările corespunzătoare deja efectuate în temeiul Directivei privind habitatele (VINCA) în lumina SSCO nou înființate. • Actualizarea (dacă este necesar) a evaluărilor corespunzătoare (VINCA) deja efectuate în temeiul Directivei privind habitatele, în conformitate cu orientările naționale din 28 decembrie 2019, și asigurarea integrării acestora în procedura generală de evaluare a impactului asupra mediului.
M7-36	Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul	Etapă	Atribuirea contractelor	Notificarea atribuirii contractelor				Î2	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de lucrări necesare pentru construirea stației de compresoare Sulmona și a gazoductului Sestino-Minerbio.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Sestino-Minerbio)									
M7-37	Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio)	Etapă	Lucrări efectuate la stația de compresie Sulmona și la gazoductul Sestino Minerbio	Lucrări executate				Î2	2026	Au fost efectuate lucrări la stația de compresoare Sulmona și la gazoductul Sestino-Minerbio pentru o creștere a capacității tehnice a transportului de gaze cu 14 milioane de metri cubi/zi.
M7-38	Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze	Etapă	Atribuirea contractelor	Notificarea atribuirii contractelor				Î2	2024	Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de lucrări necesare pentru finalizarea stației de compresoare Poggio Renatico
M7-39	Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze	Etapă	Lucrări la stația de compresie Poggio Renatico efectuate	Lucrări executate				Î2	2026	Au fost efectuate lucrări la unitatea de compresie din stația de compresoare Poggio Renatico pentru o creștere a capacității tehnice a exportului de gaze prin punctul de ieșire Tarvisio cu 8 de miliarde de metri cubi/an.
M7-40	Investiția 15: Transizioną 5.0	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic de stabilire a criteriilor pentru intervențiile	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii				Î1	2024	Actul juridic pune la dispoziția potențialilor beneficiari credite fiscale pentru Tranziția 5.0, stabilind criteriile de eligibilitate, inclusiv în ceea ce privește economiile minime de energie, precum și plafonul maxim de cheltuieli pentru măsură.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			eligibile							
M7-41	Investiția 15: Transizionă 5.0	Țintă	Credite fiscale acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada 2024-2025	NU EXISTĂ	Valoarea resurselor acordate (EUR)	0	2 500 000 000	Î2	2026	Notificarea acordării tuturor resurselor MRR alocate pentru această investiție. Cel puțin 1 000 000 000 EUR din investiție contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR. Raportul GSE (Gestore Servizi Energetici) care prezintă economiile totale de eficiență energetică în consumul final de energie generate în perioada 2024-2026.
M7-43	Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare				Î4	2024	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
M7-44	Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de	Etapă	Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către	Certificatul de transfer				Î4	2024	Italia transferă 186 651 988,92 EUR către Invitalia pentru instrument.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	energie		Invitalia							
M7-45	Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie	Țintă	Acorduri juridice cu beneficiarii finali	NU EXISTĂ	Procentul (%)	0	100 %	Î2	2026	Invitalia S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri juridice cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare).
M7-46	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Etapă	Definirea obiectivului mandatului	Intrarea în vigoare a actului cu definirea termenilor de referință ai instrumentului financiar				Î3	2024	Definește termenii de referință ai instrumentului financiar, care vizează renovările energetice ale locuințelor rezidențiale publice.
M7-47	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Etapă	Acord de punere în aplicare	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare				Î2	2025	Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de punere în aplicare în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii. În special, acordul (acordurile) de punere în aplicare trebuie să includă criterii de eligibilitate privind îmbunătățirea minimă a eficienței energetice pe care trebuie să o realizeze instrumentul (în medie, cel puțin 30 % din reducerea cererii de energie primară).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Țintei	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Criteriile de selecție acordă, de asemenea, prioritate intervențiilor cu cele mai mari randamente în ceea ce privește eficiența energetică.
M7-48	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Etapă	Ministerul a finalizat investiția	Certificatul de transfer		NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	Î2	2025	Italia transferă 1 381 000 000 EUR către partenerul (partenerii) de implementare pentru instrument.
M7-49	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali		Procentul (%)	0 %	100 %	Î2	2026	Italia transferă o sumă suplimentară de 200 000 000 EUR partenerului (partenerilor) de implementare a instrumentului. Partenerul (partenerii) de implementare trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare).

2. COSTUL TOTAL ESTIMAT AL PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Italiei sunt de 194 435 381 164 EUR.

Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 7 212 200 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 420 000 000 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 6 792 200 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-51	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare privind guvernanța planului italian de redresare și reziliență
M1C1-52	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare privind simplificarea procedurilor administrative pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență.
M1C1-53	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației naționale menite să ofere asistență tehnică și să consolideze consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență
M1C1-69	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului privind simplificarea sistemului de achiziții publice
M1C1-1	Reforma 1.1: Achiziții publice în domeniul TIC	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.1 „Achiziții publice în domeniul TIC”
M1C1-2	Reforma 1.3: Cloud înainte de toate și interoperabilitate	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor de lege pentru reforma 1.3 „Cloud First and Interoperability”
M1C1-29	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma justiției civile
M1C1-30	Reforma 1.5: Reforma justiției penale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma justiției penale
M1C1-31	Reforma 1.6: Reforma cadrului în materie de insolvență	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru cadrul de reformă în materie de insolvență
M1C1-32	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planurilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	instanțele civile, penale și administrative		naționale de redresare și reziliență
M1C1-54	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Țintă	Finalizarea recrutării de experți pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență
M1C1-55	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Extinderea metodologiei aplicate planului italian de redresare și reziliență la bugetul național pentru a spori absorbția investițiilor
M1C1-68	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
M1C1-71	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative, reglementărilor și actelor de punere în aplicare necesare (inclusiv a legislației secundare) pentru sistemul de achiziții publice
M1C1-100	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Intrarea în vigoare a dispozițiilor legislative de îmbunătățire a eficacității analizei cheltuielilor – Ministerul de Finanțe
M1C1-101	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Etapă	Adoptarea unei revizuiri a posibilelor acțiuni de reducere a evaziunii fiscale
M1C2-1	Investiția 1: Tranziția 4.0	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice prin care creditele fiscale pentru Tranziția 4.0 sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari și înființarea Comitetului științific
M1C3-8	Investiție – 4.1 Centrul pentru turism digital	Etapă	Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea portalului de turism digital
M2C2-7	Reforma 2 – Noua legislație pentru promovarea producției și consumului de gaze din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ de promovare a utilizării gazelor din surse regenerabile pentru utilizarea biometanului în sectoarele transporturilor, industrial și rezidențial și a unui decret de punere în aplicare care să stabilească condițiile și criteriile în ceea ce privește utilizarea acestuia și noul sistem de stimulente.
M2C2-37	Reforma 5: Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor în sectorul sistemelor de transport public local cu instalații fixe și în sectorul transportului rapid în masă	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret-lege
M2C2-41	Investiția 5.3: Autobuze electrice	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial care identifică volumul resurselor disponibile pentru atingerea scopului intervenției (lanțul de aprovizionare cu autobuze)
M2C3-1	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică	Etapă	Intrarea în vigoare a prelungirii Superbonusului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M2C4-3	Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă”	Etapă	Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei
M3C2-3	Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a unui ghișeu unic pentru vămi („Sportello Unico Doganale”)	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului privind biroul vamal unic (Sportello Unico Doganale)
M4C1-1	Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare; Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programelor	Etapă	Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ terțiar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) să permită obținerea de diplome universitare; b) grupuri de diplome universitare; c) Reforma programelor de doctorat
M4C1-2	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de reformă privind bursele pentru îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar
M5C1-1	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului interministerial de instituire a unui program național pentru capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL) și a unui decret interministerial de instituire a unui plan național pentru noi competențe
M5C2-1	Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul	Etapă	Intrarea în vigoare a legii-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap.
M5C2-5	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării	Etapă	Intrarea în vigoare a planului operațional
		Cuantumul tranșei	11 494 252 874 MIL.

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M2C4-5	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării administrative și a dezvoltării serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate
M5C2-9	Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale	Etapă	Intrarea în vigoare a planului operațional privind proiectele privind „Locuința pe primul loc” și stațiile poștale, definirea cerințelor proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansarea cererii de propuneri
M1C1-33	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-56	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma ocupării forței de muncă în sectorul public
M1C1-70	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a revizuirii Codului achizițiilor publice (D.Lgs. nr. 50/2016)
M1C1-103	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare și a dispozițiilor de reglementare și finalizarea proceselor administrative pentru încurajarea respectării obligațiilor fiscale și îmbunătățirea auditurilor și a controalelor
M1C1-104	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Adoptarea obiectivelor de economisire pentru analizele cheltuielilor pentru perioada 2023-2025
M1C3-11	Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: îmbunătățirea eficienței energetice în spațiile culturale
M2C1-1	Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară
M2C1-2	Reforma 1.3 – Sprijin tehnic pentru autoritățile locale	Etapă	Aprobarea acordului pentru elaborarea planului de acțiune privind consolidarea capacităților de sprijinire a autorităților publice locale
M2C1-11	Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu	Etapă	Lansarea platformei web și a contractelor cu autorii
M2C2-18	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor publice de C & D proiectelor de cercetare în domeniul hidrogenului
M2C2-21	Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului	Etapă	Intrarea în vigoare a stimulentelor fiscale
M2C2-38	Investiția 5.1: Surse regenerabile de energie și baterii	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret ministerial
M2C2-42	Investiția 5.4: Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”)	Etapă	Semnarea acordului financiar
M2C3-4	Reforma 1.1: Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice	Etapă	Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice
M2C4-1	Reforma 2.1. Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării cadrului juridic pentru o mai bună gestionare a riscurilor hidrologice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	instabilității hidrogeologice		
M2C4-4	Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă”	Etapă	Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind irigațiile
M4C1-3	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei privind profesia de cadru didactic.
M4C1-4	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare	Etapă	Se adoptă Planul pentru școli 4.0 de promovare a tranziției digitale a sistemului școlar italian
M4C2-4	Reforma 1.1: Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru C & D în vederea stimulării simplificării și a mobilității	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale privind simplificarea și mobilitatea C & D legate de fondul de finanțare obișnuit.
		Cuantumul tranșei	11 494 252 874 MIL.

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M2C4-2	Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă”	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei menite să asigure capacități manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă
M1C1-3	Investiția 1.1: Infrastructură digitală	Etapă	Finalizarea Polo Strategico Nazionale (PSN)
M1C1-4	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Etapă	Platforma națională de date digitale este operațională
M1C1-5	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Crearea noii Agenții Naționale de Securitate Cibernetică
M1C1-6	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Implementarea inițială a serviciilor naționale de securitate cibernetică
M1C1-7	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Înființarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice
M1C1-8	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Activarea unei unități centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS
M1C1-9	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Țintă	Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T1
M1C1-10	Reforma 1.2: Sprijin pentru transformare	Etapă	Intrarea în vigoare a înființării Transformation Team și NewCo
M1C1-34	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare	Țintă	Începerea procedurilor de recrutare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	pentru biroul de judecată al instanțelor civile și penale		pentru instanțele civile și penale
M1C1-35	Reforma 1.7: Reforma instanțelor fiscale	Etapă	Reforma cuprinzătoare a instanțelor fiscale de prim și al doilea grad de jurisdicție
M1C1-36	Reformele 1.4, 1.5 și 1.6: Reforma justiției civile și penale și reforma insolvenței	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor delegate pentru reformele în materie de justiție civilă și penală și a reformei în materie de insolvență
M1C1-57	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a procedurilor administrative pentru reforma de simplificare care vizează punerea în aplicare a MRR
M1C1-102	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Adoptarea unui raport privind eficacitatea practicilor utilizate de anumite administrații publice pentru formularea și punerea în aplicare a planurilor de economisire
M1C1-105	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Un număr mai mare de „scrisori de conformitate”
M1C1-106	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea numărului de „scrisori de conformitate” fals pozitive
M1C1-107	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”
M1C2-6	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2021
M1C2-7	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare în domeniul energiei (dacă este necesar)
M1C2-8	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021
M1C3-6	Reformă – 3.1 Criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret care definește criteriile sociale și de mediu în licitațiile de achiziții publice privind evenimentele culturale finanțate din fonduri publice
M2C1-3	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Etapă	Publicarea clasamentului final în cadrul sistemului de stimulente logistice
M2C1-4	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției
M2C2-8	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Etapă	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			capacității rețelei
M2C2-12	Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Etapă	Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței rețelei sistemului de energie electrică
M3C2-1	Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică
M3C2-2	Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene	Etapă	Intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare
M3C2-4	Reforma 1.3 – Simplificarea procedurilor de autorizare a instalațiilor de călcat la rece	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare pentru instalațiile de călcat la rece
M4C1-5	Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale; Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare”	Repere	Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ primar și secundar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare
M4C1-6	Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare continuă pentru directorii unităților de învățământ, profesori, personalul administrativ și tehnic	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru școli.
M4C2-1	Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători	Țintă	Numărul de studenți care au beneficiat de un grant de cercetare
M5C1-2	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Etapă	Intrarea în vigoare la nivel regional a tuturor planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
M5C1-6	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) pun în aplicare activitățile prevăzute în planul de consolidare în perioada de trei ani 2021-2023
M5C1-8	Reforma 2 – Munca nedeclarată	Etapă	Intrarea în vigoare a unui plan național și a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare în vederea combaterii muncii nedeclarate în toate sectoarele economice.
M5C1-12	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Etapă	Intrarea în vigoare a sistemului de certificare a egalității de gen și a mecanismelor de stimulare însoțitoare pentru întreprinderi
M5C2-7	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Districtele sociale au realizat cel puțin un proiect vizând renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC persoanelor cu handicap, însoțite de formare privind competențele digitale
M5C3-1	Investiția 1.1.1: Consolidarea în interior a serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare	Etapă	Atribuirea licitației pentru intervențiile de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurilor sociale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			în zonele interioare și pentru sprijinirea farmaciilor din municipalitățile cu mai puțin de 3 000 de locuitori
M6C2-1	Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) și a politicilor de cercetare ale Ministerului Sănătății pentru a consolida legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului legislativ care prevede reorganizarea reglementărilor institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCSS)
		Cuantumul tranșei	11 494 252 874 MIL.

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-11	Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare	Țintă	Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T1
M1C1-72	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Se aprobă măsuri de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților de către administrația publică către întreprinderi
M1C1-73	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei Codului achizițiilor publice
M2C2-14	Investiția 3.3 Testarea hidrogenului pentru transportul rutier	Etapă	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea stațiilor de reîncărcare pe bază de hidrogen
M2C2-16	Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară	Etapă	Alocarea resurselor pentru testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară
M2C2-20	Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de reglementare din calea implementării hidrogenului	Etapă	Intrarea în vigoare a acțiunilor legislative necesare
M5C2-3	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome
M1C1-37	Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei justiției civile și penale
M1C1-58	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public
M1C1-74	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma privind

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			simplificarea codului achizițiilor publice
M1C1-109	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Trimiterea primelor declarații de TVA precompletate
M2C2-27	Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare M1
M2C2-33	Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal
M2C3-2	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică	Țintă	Superbonusul T1 pentru renovarea clădirilor
M4C1-9	Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Etapă	Atribuirea contractelor pentru construirea, renovarea și asigurarea siguranței creșelor, a grădinițelor și a serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari
M5C3-8	Investiția 1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar	Țintă	Sprijin educațional pentru minori (primul lot)
		Cuantumul tranșei	2 315 646 882 MIL.

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C2-4	Reforma 1: Reforma sistemului de proprietate industrială	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret legislativ care vizează reformarea Codului italian al proprietății industriale și a actelor de punere în aplicare relevante
M1C3-4	Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	Intervenții asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor încheiate (prima serie)
M1C1-12	Investiția 1.3.2: Portalul digital unic	Țintă	Portalul digital unic
M1C1-13	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Etapă	Mobilitatea ca soluție de servicii M1
M1C1-38	Reforma 1.8: Digitalizarea justiției	Etapă	Digitalizarea sistemului de justiție
M1C1-59	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Intrarea în vigoare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică
M1C1-73c	Reforma 1.10: Reforma cadrului	Etapă	Intrarea în vigoare a orientărilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	legislativ privind achizițiile publice		privind achizițiile publice sub pragul UE
M1C1-75	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Funcționarea deplină a sistemului național de achiziții publice electronice
M1C1-84	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Timpul mediu dintre publicare și atribuirea contractului
M1C1-86	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici
M1C1-87	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții
M1C1-110	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Reclasificarea bugetului general de stat, cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care promovează egalitatea de gen
M1C2-9	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2022
M1C2-10	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022
M1C3-7	Investiție – 3.3 Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii pentru a gestiona tranziția digitală și tranziția verde.	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice cu organizația/beneficiarii de punere în aplicare pentru toate intervențiile de gestionare a tranziției digitale și verzi a operatorilor culturali
M2C1-5	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției
M2C2-22	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor)	Țintă:	Piste pentru biciclete T1
M4C1-10	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice; Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare”; Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentelor pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reformele învățământului primar, secundar și terțiar, acolo unde este necesar
M4C1-11	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Bursă universitară acordată
M5C3-3	Investiția 2: Unități medicale de proximitate teritorială	Țintă	Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			mai puțin de 5 000 de locuitori (primul lot)
M1C1-113	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Un număr mai mare de „scrisori de conformitate”
M1C1-114	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate”
		Cuantumul tranșei	3 621 492 701 MIL.

1.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-14bis	Reforma 1.9a: Reformă pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației naționale pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune
M1C1-15	Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare	Țintă	Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T2
M1C1-37bis	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Etapă	Intrarea în vigoare a măsurilor menite să reducă întârzierile
M1C1-72bis	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Acțiuni legislative și specifice pentru reducerea întârzierilor în efectuarea plăților la nivel central/local
M1C1-85	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Timpul mediu dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii
M1C1-99	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții
M2C2-6	Reforma 1 Simplificarea procedurilor de autorizare pentru centralele onshore și offshore din surse regenerabile și noul cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și prelungirea duratei și a eligibilității schemelor de sprijin actuale	Etapă	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru simplificarea procedurilor de autorizare pentru construirea de structuri pentru energia din surse regenerabile onshore și offshore
M4C1-8	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare	Etapă	Atribuirea de contracte pentru intervenții de construire și renovare a instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar
M5C1-9	Reforma 2 – Munca nedeclarată	Etapă	Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate
M5C2-4	Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor legislative care dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome
M7-9	Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții	Etapă	Adoptarea și publicarea noului plan de competențe – Tranziții și a foii de parcurs pentru punerea în aplicare
M7-32	Investiția 12 – Instrumentul financiar pentru dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în domeniul C & D în ceea ce privește autobuzele cu emisii zero	Etapă	Acord de punere în aplicare
M1C1-39	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele civile și penale	Țintă	Încheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile și penale și pentru serviciile teritoriale și centrale ale Ministerului Justiției responsabile cu punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență
M1C1-40	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Încheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative
M1C1-41	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate aflate pe rolul instanțelor administrative regionale
M1C1-42	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat
M1C1-59A	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Punerea în aplicare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică
M1C1-73bis	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Adoptarea unei circulare care să ofere orientări privind sistemul de calificare pentru autoritățile contractante
M1C1-108	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Etapă	Aprobarea cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a diagramei multidimensionale a conturilor
M1C1-111	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2023, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 pentru 2023
M1C1-112	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Îmbunătățirea capacității operaționale a administrației fiscale în conformitate cu obiectivele de angajare indicate în „Planul de performanță 2021-2023” al Agenției de Administrare Fiscală
M1C2-2	Investiția 1: Tranziția 4.0	Țintă	Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2022
M1C3-9	Investiția 4.1 – Centrul de turism digital	Țintă	Implicarea operatorilor turistici în Centrul de turism digital
M1C3-10	Reforma 4.1 – Reglementarea profesiilor	Etapă	Definirea unui standard național

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	de ghid turistic.		pentru ghizii turistici
M2C1-6	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției
M3C2-5	Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic	Țintă	Digitalizarea lanțului logistic
M5C2-2	Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor legislative de dezvoltare a dispozițiilor prevăzute de Legea-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap
		Cuantumul tranșei	2 053 579 667 MIL.

1.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-17	Investiția 1.1: Infrastructură digitală	Țintă	Migrația către Polo Strategico Nazionale T1
M7-7	Reforma 4: Atenuarea riscului financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (contracte de achiziție de energie electrică)	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare
M7-14	Investiția 4: Legătura tireniană	Etapă	Atribuirea contractelor
M3C2-7	Investiția 2.3: Călcat la rece	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice
M1C1-18	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API pe platforma națională de date digitale T1
M1C1-19	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Țintă	Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T2
M1C1-20	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Implementarea integrală a serviciilor naționale de securitate cibernetică
M1C1-21	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Finalizarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice, centre de evaluare
M1C1-22	Investiția 1.5: Securitatea cibernetică	Etapă	Funcționarea deplină a unității centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS, cu cel puțin 30 inspecții finalizate
M1C1-43	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță)
M1C1-44	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)
M1C1-60	Reforma 1.9: Reforma administrației	Țintă	Simplificarea și/sau digitalizarea a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	publice		200 de proceduri critice care afectează cetățenii și întreprinderile
M1C1-72b	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Creșterea resurselor umane care se ocupă de plăți
M1C1-72c	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Adoptarea planului de acțiune
M1C1-73b	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Stimulente pentru calificarea și profesionalizarea autorităților contractante.
M1C1-73quinquies	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Intrarea în vigoare a noilor dispoziții legale privind finanțarea proiectelor
M1C1-75bis	Investiția 1.10: Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice	Etapă	Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice
M1C1-84bis	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Măsuri de îmbunătățire a vitezei de decizie în atribuirea contractelor de către autoritățile contractante
M1C1-98	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici
M1C2-11	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2023
M1C2-12	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor stabilite în Legea anuală a concurenței din 2023 și în alte acte legislative primare
M2C1-6bis	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției
M2C1-7	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar	Țintă	Publicarea clasamentelor finale cu identificarea destinatarilor finali.
M2C2-28	Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare	Etapă	Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare
M4C1-12	Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrație publică și patrimoniu cultural)	Țintă	Programe de burse de doctorat acordate pe an (pe o perioadă de trei ani)
M4C1-14	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Țintă	Cadre didactice recrutate cu ajutorul sistemului de recrutare reformat
M4C1-15	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Burse acordate pentru accesul la universitate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M4C2-3	Investiția 3.3: Acordarea de burse doctorale în colaborare cu întreprinderile și promovarea angajării cercetătorilor de către întreprinderi	Țintă	Numărul de burse de doctorat acordate
M5C1-15bis	Investiția 4 – Funcția publică universală	Etapă	Să desfășoare acțiuni de creștere a participării tinerilor, de simplificare a procedurilor și de îmbunătățire a calității proiectelor privind serviciul public universal (UCS);
M7-1	Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile	Etapă	Identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor privind energia din surse regenerabile”
M7-4	Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului	Etapă	Adoptarea unui raport guvernamental care să prezinte rezultatul unei consultări guvernamentale cu părțile interesate pentru a defini foaia de parcurs pentru reducerea subvențiilor dăunătoare mediului.
M7-16	Investiția 5: SA.CO.I.3	Etapă	Atribuirea contractelor
M4C1-10a	Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației secundare.
		Cuantumul tranșei	5 294 563 760 MIL.

1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-23	Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia	Etapă	Punerea în aplicare a șapte proiecte-pilot
M1C1-76	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile
M1C1-77	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile
M1C1-78	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile
M1C1-79	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Numărul mediu de zile în care autoritățile din domeniul sănătății publice trebuie să plătească întreprinderile este redus
M1C1-25	Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare	Etapă	Dezvoltarea sistemelor de informații utilizate pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			combaterea criminalității economice
M1C1-62	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Creșterea absorbției investițiilor
M1C1-115	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2024, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 și 2023 pentru 2024
M1C2-3	Investiția 1: Tranziția 4.0	Țintă	Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2023
M4C1-16	Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi	Etapă	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru activarea proiectelor STIM
M4C1-17	Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi	Etapă	Noi competențe
M4C2-1a	Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători	Etapă	Publicarea decretului (decretelor) de acordare a finanțării pentru tinerii cercetători
M6C2-2	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate privind PoC (validarea conceptului) și formele rare de cancer și boli
M6C2-3	Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS	Țintă	Proiecte de cercetare finanțate în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății
M7-2	Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic (Testo Unico)
M7-25	Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice	Etapă	Publicarea raportului privind nevoile viitoare în materie de materii prime critice și potențialul proiectării ecologice
M1C2-14bis	Reforma 3: Raționalizarea și simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi.	Etapă	Publicarea evaluării raportului – toate stimulentele pentru întreprinderi
M5C1-15	Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual	Țintă	Certificate eliberate prin intermediul sistemului de învățământ dual
M2C1-12	Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu	Țintă	Podcasturi privind tranziția ecologică
M4C1-19	Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare	Etapă	Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru achiziționarea de dispozitive digitale și/sau crearea de laboratoare digitale
M1C1-98bis	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici
		Cuantumul	3 541 589 877 MIL.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
		tranșei	

1.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M4C1-7	Investiția 1.4: Intervenție extraordinară care vizează reducerea decalajelor teritoriale în ciclurile I și II ale învățământului secundar și combaterea abandonului școlar	Țintă	Studenți sau tineri care au participat la activități de mentorat sau la cursuri de formare
M4C1-14a	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Țintă	Cadre didactice recrutate în cadrul sistemului reformat de recrutare
M7-6	Reforma 3: Reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a biometanului	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a instalațiilor de producție a biometanului
M7-10	Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru regiuni și provincii autonome
M1C1-24	Investiția 1.7.1: Funcția publică digitală	Țintă	Persoane fizice care au participat la serviciul public digital
M1C1-49	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele administrative regionale (în primă instanță)
M1C1-50	Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat
M1C1-96	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Țintă	Timpul mediu dintre depunerea ofertelor și atribuirea contractului
M1C1-116	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Țintă	Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „predilecție pentru evaziune”
M1C2-5	Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale	Țintă	Furnizarea raportului final de activitate pentru cel puțin 254 proiecte legate de proprietatea industrială și cercetare
M1C2-13	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2025
M1C2-14	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Țintă	Milioane de contoare inteligente 2G instalate
M1C3-2	Investiție – 1.1 Strategia digitală și platformele pentru patrimoniul cultural	Țintă	Resurse digitale și media publicate
M1C3-5	Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee	Țintă	Se încheie intervențiile asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor (a doua serie)
M2C3-3	Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus	Țintă	Superbonusul T2 pentru renovarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	pentru eficiența energetică		clădirilor
M4C1-13	Investiția 2.1: Predarea și formarea digitală integrată privind transformarea digitală pentru personalul școlar;	Țintă	Formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ
M4C2-2bis	Investiția 2.2a: Acorduri pentru inovare	Țintă	Acorduri pentru inovare pentru care Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a confirmat acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari
M5C1-3	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoanele care beneficiază de programul „Angajabilitatea garantată a lucrătorilor" (GOL)
M5C1-4	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoane care au participat la programe de formare
M5C1-7	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat activitățile prevăzute în planul de consolidare
M5C1-10	Reforma 2 – Planul național de combatere a muncii nedeclarate	Țintă	Creșterea numărului de inspecții la locul de muncă și a numărului de membri ai rețelei „rete del lavoro agricolo di qualità"
M5C3-9	Investiții1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar	Țintă	Sprijin educațional pentru minori (a doua serie)
M7-5	Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
M7-26	Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice	Etapă	Platforma sistemului de informații geografice este disponibilă online
M1C1-38bis	Reforma 1.8: Digitalizarea justiției	Etapă	Digitalizarea sistemului de justiție
M1C1-72quinquies	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Publicarea informațiilor și a datelor privind plățile efectuate de administrația publică
M1C1-72sexies	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Etapă	Raportul final de audit al planului de audit
M1C1-27	Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale	Țintă	API pe platforma națională de date digitale T2
M1C1-97b	Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice	Etapă	Măsuri de îmbunătățire a vitezei de execuție
M4C2-4bis	Reforma 1.2: Planul trienal de finanțare a activităților de cercetare	Etapă	Legislație primară pentru adoptarea planului trienal de finanțare a activităților de cercetare
M7-30	Investiția 10: Proiect-pilot privind competențele „Crescere Green"	Țintă	Certificate de formare profesională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-144	Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor – Îmbunătățirea accesibilității serviciilor/intervențiilor publice digitale puse în aplicare	Țintă	Punerea în aplicare a unei accesibilități sporite a serviciilor/intervențiilor publice digitale
M2C2-36	Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor	Țintă	Numărul de vehicule nepoluante pentru reînnoirea parcului pentru Comandamentul național al pompierilor
M2C4-32	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Etapă	Cartiere în rețele de distribuție a apei
M1C1-153	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T2
M6C2-17	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Acordarea de contracte de formare de specialitate
		Cuantumul tranșei	7 670 089 282 MIL.

1.10. A zecea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-88	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile
M1C1-89	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile
M1C1-90	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile
M1C1-91	Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății	Țintă	Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile din domeniul sănătății publice plătesc întreprinderile
M1C1-117	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Țintă	Reprezentanți ai entităților publice formați cu privire la noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente
M1C1-119	Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional	Etapă	Definirea parametrilor federalismului fiscal regional
M1C1-120	Reforma 1.14: Reforma cadrului	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	bugetar subnațional		care definesc federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane.
M5C1-11	Reforma 2 – Munca nedeclarată	Etapă	Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate
M3C2-12	Investiția 2.3: Călcat la rece	Țintă	Finalizarea lucrărilor și acceptarea estimărilor costurilor de conectare de către dezvoltator pentru infrastructurile de călcat la rece
M1C1-28	Investiția 1.7.2: Rețeaua de servicii digitale de facilitare	Țintă	Numărul de cetățeni care participă la inițiative de educație digitală și/sau de facilitare oferite de centrele de facilitare digitală
M1C1-45	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Etapă	Reducerea duratei procedurilor civile
M1C1-46	Reforma 1.5: Reforma justiției penale	Etapă	Reducerea duratei procedurilor penale
M1C1-47	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță)
M1C1-48	Reforma 1.4: Reforma justiției civile	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță)
M1C1-59b	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Punerea în aplicare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică
M1C1-63	Reforma 1.9: Reforma administrației publice	Etapă	Publicarea unui registru de proceduri simplificate și/sau digitalizate
M1C1-66	Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență	Țintă	Rapoarte de prezență pe platforma Syllabus
M1C1-118	Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică	Etapă	Emiterea situațiilor financiare și intrarea în vigoare a actului legislativ privind reforma contabilității pe bază de angajamente pentru entitățile din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public, excluzând întreprinderile de stat.
M1C1-122	Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor	Etapă	Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2025, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022, 2023 și 2024 pentru 2025.
M1C2-13bis	Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) privind căile ferate regionale și transferul de tehnologie
M1C3-3	Investiție – 1.2 Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces mai	Țintă	Intervenții în muzee, monumente, zone și parcuri arheologice, arhive și biblioteci

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	larg la cultură și o participare mai largă la aceasta		
M2C1-8	Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar	Țintă	Proiecte realizate
M2C1-9	Investiția 2.2: Parcul agrosolar	Țintă	Capacitatea instalată de generare a energiei solare
M2C2-23	Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor)	Țintă	Certificate administrative pentru construirea de piste pentru biciclete
M4C1-20	Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (STI)	Țintă	Numărul de studenți înscriși în sistemul de formare profesională (ITS)
M4C1-22	Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare	Țintă	Construirea sau renovarea facilităților sportive pentru uz școlar
M4C1-23	Investiția 3.4: Predare și competențe universitare avansate	Etapă	Acțiuni de calificare și inovare a școlilor secundare și a programelor universitare, inclusiv a doctoratelor.
M4C1-24	Investiția 1.6: Orientare activă în tranziția dintre școală și universitate.	Țintă	Certificate de prezență care au fost eliberate pentru cursurile de tranziție între școală și universitate
M5C1-7bis	Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)	Țintă	Activități de infrastructură în cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
M5C1-14	Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen	Țintă	Întreprinderile au obținut certificarea egalității de gen
M5C1-16	Investiția 4 – Funcția publică universală	Țintă	Certificate eliberate pentru proiectele privind serviciul public universal
M7-3	Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile	Etapă	Crearea platformei digitale pentru autorizațiile legate de sursele regenerabile de energie
M7-11	Investiția 1: Măsură extinsă: Rețele inteligente	Etapă	Creșterea puterii maxime furnizate pentru consum de către rețea
M7-12	Investiția 2: Măsură extinsă: Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Etapă	Creșterea rezilienței rețelei electrice
M7-13	Investiția 3: Măsură extinsă: Producția de hidrogen în siturile dezafectate (văi de hidrogen)	Țintă	Electrolizoare instalate
M7-15	Investiția 4: Legătura tireniană	Etapă	Cablul (cablurile) instalat (e)
M7-17	Investiția 5: SA.CO.I.3	Etapă	Construirea carcaselor stațiilor de conversie din Sardinia (Codrongianos) și Toscana (Suvereto)
M7-22	Investiția 7: Rețea națională de transport inteligentă	Etapă	Instalarea echipamentelor 5G, a arhitecturii TIC, a arhitecturii tehnologiei informației și comunicațiilor, a protocolului securizat 104 în stațiile electrice și a sistemelor de monitorizare în pilonii electrici
M7-27	Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime	Etapă	Echipamente ale laboratoarelor pentru minerit urban și proiectare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	critice		ecologică
M7-31	Investiția 11: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal	Țintă	Numărul de trenuri achiziționate
M2C2-30	Investiția 4.5 – Program de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice	Țintă	Numărul de vehicule achiziționate
M1C2-14b	Reforma 3: Cadru pentru simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi.	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare
M4C1-14b	Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice	Etapă	Decrete de aprobare a listelor de concursuri publice pentru profesori
M1C1-121bis	Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru îmbunătățirea colectării impozitelor
M2C2-29	Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare	Țintă	Numărul de puncte de infrastructură ale stațiilor de încărcare rapidă
M4C1-15bis	Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități	Țintă	Burse acordate pentru accesul la universitate
M5C1-4bis	Reforma 1 – ALMP și formarea profesională	Țintă	Persoanele care participă la cursuri de formare
M1C1-147	Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală	Țintă	Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T2
M1C1-148	Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Creșterea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T2
M2C2-10	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Etapă	Creșterea capacității de găzduire a rețelei și a puterii maxime furnizate pentru consum
M2C2-13	Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice	Etapă	Creșterea rezilienței rețelei electrice
M2C2-35	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero înmatriculate în T2
M2C2-35b	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero	Țintă	Numărul de puncte de încărcare pentru autobuzele cu emisii zero și cu emisii scăzute
M6C2-16	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Cursuri de formare privind competențele manageriale și digitale, precum și cursuri de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești pentru angajații Serviciului Național de Sănătate
M1C1-149	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T2
M1C1-150	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T2
M1C1-152	Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne – procese sau servicii reproiectate sau digitalizate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			T2
M1C1-154	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T2
M7-50	Investiția 18 – Măsură de extindere: Programul de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice	Țintă	Numărul de vehicule achiziționate
M1C1-151	Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Adoptarea platformei de notificare digitală T2
M1C1-155	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INAIL – Procese/servicii reproiectate și digitalizate T2
M2C2-55	Investiția 5.5 – Credit fiscal verde	Țintă	Credite fiscale acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada 2024-2025
M2C4-20bis	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Pomi sau arbuști de transplant T3
		Cuantumul tranșei	12 799 902 997 MIL.

2. Sprijin sub formă de împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1.Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M4C2-10	Investiția 2.1: PIIEC	Etapă	Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru identificarea proiectelor naționale, inclusiv a proiectelor privind PIIEC microelectronic
M1C2-26	Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST	Etapă	Intrarea în vigoare a refinanțării Fondului 394/81 și adoptarea politicii de investiții
M2C1-14	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente; Investiția 1.2 – Proiecte emblematice privind economia circulară	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului ministerial.
M2C4-8	Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză	Etapă	Plan operațional pentru un sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice
M5C1-17	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Etapă	Se adoptă Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor
M1C2-27	Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST	Țintă	IMM-uri care au primit sprijin din partea Fondului 394/81
M1C3-22	Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Politica de investiții pentru: Fondul tematic al Băncii Europene de Investiții;
M1C3-23	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Politica de investiții pentru Fondul Național pentru Turism;
M1C3-24	Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Politica de investiții pentru: Fondul de garantare pentru IMM-uri;
M1C3-25	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Politica de investiții pentru Fondo Rotativo
M1C3-26	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului de punere în aplicare a creditului fiscal pentru reamenajarea facilităților de cazare.
M2C4-7	Reforma 3.1: Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice	Etapă	Intrarea în vigoare a unui program național de control al poluării atmosferice
M2C4-12	Investiția 2.1.b. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit pentru intervențiile împotriva riscurilor de inundații și hidrogeologice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M2C4-18	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor juridice revizuite pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane
M3C1-1	Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre MIT și RFI	Etapă	Intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP)
M3C1-2	Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor	Etapă	Intrarea în vigoare a unei modificări normative care reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni
M3C1-21	Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a recentului „decret de simplificare" (transformat în Legea nr. 120 din 11 septembrie 2020) prin emiterea unui decret privind adoptarea „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente"	Etapă	Intrarea în vigoare a „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente"
M3C1-22	Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de rang inferior la cele de rang superior	Etapă	Transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior (autostrăzi și drumuri naționale principale)
M4C1-27	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de modificare a normelor actuale privind locuințele pentru studenți.
M5C3-10	Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentului doar în ceea ce privește procedurile și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale
M5C3-11	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Etapă	Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de aprobare a planurilor operaționale pentru toate cele opt zone economice speciale
M6C2-4	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Etapă	Plan de reorganizare aprobat de Ministerul Sănătății/Regiunile italiene
		Cuantumul tranșei	12 643 678 161 MIL.

2.2.A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C2-28	Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret care include politica de investiții a contractelor de dezvoltare
M2C4-27	Reforma 4.1. Simplificarea legislației și consolidarea guvernanței pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă	Etapă	Intrarea în vigoare a simplificării legislației privind intervențiile în infrastructura primară de alimentare cu apă pentru securitatea aprovizionării cu apă
M5C2-11	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH
M5C2-15	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului ministerial de stabilire a cartografierii așezărilor ilegale este adoptată de „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, iar decretul ministerial de alocare a resurselor este adoptat
M5C2-19	Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor	Etapă	Regiunile și provinciile autonome (inclusiv municipalitățile și/sau orașele metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acordurile de reamenajare și creștere a numărului de locuințe sociale
M1C2-16	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă
M1C3-12	Investiția 2.1 – Atractivitatea orașelor istorice mici	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici
M1C3-13	Investiția 2.2 – Protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului
M1C3-14	Investiția 2.3 – Programe de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice
M1C3-15	Investiția 2.4 – Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru opere de artă	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru siguranța seismică a lăcașurilor de cult și restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto)
M1C3-35	— Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Etapă	Semnarea fiecărui acord pentru șase proiecte între un minister al turismului și beneficiari/organisme de punere în aplicare
M2C1-13	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a	Etapă	Intrarea în vigoare a Decretului ministerial privind Programul național de gestionare a deșeurilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	deșeurilor		
M2C2-52	Investiția 5.2 – Hidrogen	Etapă	Producția de electrolizoare
M4C2-11	Investiția 2.1: PIIEC	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic național prin care se alocă finanțarea necesară pentru a oferi sprijin participanților la proiect.
M4C2-17	Investiția 3.1: Fondul pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare; Investiții	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiectele privind: a) Sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare
M4C2-18	Investiții1.5: Instituirea și consolidarea „ecosistemelor de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D”	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte privind ecosistemele de inovare;
M4C2-19	Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte privind liderii naționali în domeniul C & D în ceea ce privește tehnologiile generice esențiale
M4C2-20	Investiția 3.2: Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”)	Etapă	Acordul dintre guvernul IT și partenerul de implementare Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de stabilire a instrumentului financiar semnat
M6C1-1	Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua de asistență medicală teritorială	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației secundare (decret ministerial) care prevede reforma organizării asistenței medicale.
M6C1-2	Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale	Etapă	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională
M6C1-4	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Etapă	Aprobarea orientărilor care conțin modelul digital pentru punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire la domiciliu
M6C1-5	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Etapă	Contract de dezvoltare instituțională aprobat de Ministerul Sănătății și de regiuni
M6C1-10	Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare)	Etapă	Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Etapă	Aprobarea contractului de dezvoltare instituțională
		Cuantumul tranșei	12 643 678 161 MIL.

2.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M2C1-18	Investiția 3.1: Insulele verzi	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului director
M2C1-20	Investiția 3.2: Comunități ecologice	Etapă	Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi
M5C2-17	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul BEI	Etapă	Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF)
M1C1-123	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T1
M1C1-124	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T1
M1C3-30	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondurile tematice ale Băncii Europene de Investiții: Plata către fond a unei sume totale de 350 000 000 EUR.
M1C3-31	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Fondul național pentru turism: Plata către fond a unei sume totale de 150 000 000 EUR pentru sprijin sub formă de capitaluri proprii.
M2C3-9	Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente	Etapă	Contractele de îmbunătățire a rețelelor de încălzire sunt atribuite de Ministerul Tranziției Ecologice în urma unei proceduri de licitație publică
M2C4-19	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T1
M2C4-24	Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane”	Etapă	Cadrul juridic pentru reabilitarea siturilor orfane
M3C1-3	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) de construcție a căii ferate de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania
M3C1-12	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru Sistemul european de management al transportului feroviar
M3C2-8	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi	Țintă	Porturi verzi: atribuirea lucrărilor
M4C1-29	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei legislației privind locuințele pentru studenți.
M5C2-13	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale	Etapă	Intrarea în vigoare a planului de investiții pentru proiecte de regenerare urbană în zonele metropolitane
M6C2-7	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	echipamentelor tehnologice ale spitalelor		achiziții publice
		Cuantumul tranșei	9 825 328 389 MIL.

2.4.A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-125	Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală	Etapă	Atribuirea (tuturor) cererilor publice de propuneri pentru facilitarea cloud computingului pentru licitațiile administrației publice locale
M1C2-22	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei satelitare și în domeniul spațial
M2C2-48	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen)	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele de producere a hidrogenului în centre industriale abandonate
M2C2-50	Investiția 3.2 Utilizarea hidrogenului în industria greu de decarbonizat	Etapă	Acord de promovare a tranziției de la metan la hidrogen verde
M5C2-21	Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune socială”	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială în urma unei cereri publice de propuneri
M1C3-20	Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Etapă	Semnarea contractelor dintre entitatea de punere în aplicare Cinecittà SPA și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri
M2C4-21	Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului	Etapă	Revizuirea cadrului juridic pentru intervențiile pentru renaturizarea zonei Padului
M4C1-28	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Etapă	Atribuirea contractelor inițiale pentru crearea de unități de dormit suplimentare (paturi).”
M4C2-12	Investiția 2.1: PIIEC	Etapă	Lista participanților la proiectele PIIEC este finalizată până la 30/06/2023
M4C2-16	Investiția 3.1 Infrastructuri de cercetare și inovare	Țintă	Numărul de infrastructuri finanțate
M5C1-18	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Sprijinul financiar pentru întreprinderi a fost angajat
M6C2-14	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse pentru formare specifică în medicină generală.
		Cuantumul tranșei	16 611 453 220 MIL.

2.5.A cincea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M2C3-5	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor pentru modernizarea energiei în clădirile școlare, în urma unei proceduri de licitație publică
M2C4-28	Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă	Etapă	Acordarea de finanțare pentru toate proiectele (pentru investiții în infrastructura primară de alimentare cu apă și pentru securitatea aprovizionării cu apă)
M2C4-30	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor	Etapă	Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor
M1C1-14	Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T1
M1C1-16	Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat	Țintă	Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T2
M1C1-126	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”	Țintă	Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T1
M1C1-127	Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”	Țintă	Extinderea adoptării aplicației „IO” T1
M1C1-128	Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice	Țintă	Adoptarea pe scară mai largă a anunțurilor publice digitale T1
M1C1-129	Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne	Țintă	Ministerul de Interne – Procese complet reproiectate și digitalizate T1
M1C1-130	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Țintă	Dosare judiciare digitalizate T1
M1C1-131	Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției	Etapă	Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T1
M1C1-132	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T2
M1C1-133	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)	Țintă	INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T2
M1C1-134	Investiția 1.6.3 – Digitalizarea	Țintă	INAIL – Procese/servicii complet reproiectate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL)		și digitalizate T1
M1C1-135	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Digitalizarea procedurilor T1
M1C1-136	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Digitalizarea certificatelor T1
M1C1-137	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Etapă	Ministerul Apărării – Punerea în funcțiune a portalurilor web instituționale și a portalurilor intranet
M1C1-138	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiune în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-29	Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare	Țintă	Contracte de dezvoltare aprobate
M2C1-15bis	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor: Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T2)
M2C1-15b	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor: Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Diferențe regionale în ceea ce privește colectarea separată
M2C1-15 quater	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Etapă	Intrarea în vigoare a obligației de colectare separată a biodeșeurilor
M2C2-24	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de metrouri, tramvaie, troleibuze și zone metropolitane pe cablu
M2C2-32	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului de autobuze de transport public regional cu autobuze cu podea joasă cu emisii zero
M2C3-7	Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de clădiri noi, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției sunt semnate de autoritatea contractantă în urma unei proceduri de achiziții publice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M2C4-33	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Etapă	Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă
M2C4-36	Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru canalizare și purificare
M3C1-4	Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri	Etapă	Atribuirea contractului de construire a căii ferate de mare viteză pe liniile Salerno Reggio Calabria
M3C1-17	Investiția 1.7 – Modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate din sud	Țintă	150 km de lucrări finalizate legate de modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate din sud, pregătite pentru etapele de autorizare și exploatare.
M4C2-5	Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare atribuite
M6C1-8	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Cel puțin un proiect de telemedicină atribuit fiecărei regiuni (luând în considerare atât proiectele care vor fi puse în aplicare în fiecare regiune, cât și cele care pot fi dezvoltate ca parte a consorțiilor între regiuni)
		Cuantumul tranșei	9 030 593 086 MIL.

2.6.A șasea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M3C1-10	Investiția 1.3 – Conexiuni interzonale	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) de construire a conexiunilor pe liniile Orte-Falconara și Taranto - Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7-35	Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio)	Etapă	Adoptarea și actualizarea evaluărilor relevante ale impactului asupra mediului (VIncA)
M7-40	Investiția 15: Transizioná 5.0	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic de stabilire a criteriilor pentru intervențiile eligibile
M2C1-15	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor	Țintă	Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T1)
M2C1-16bis	Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor	Țintă	Depozite de deșeuri neregulamentare
M2C1-22	Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al	Etapă	Acord de punere în aplicare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	floriculturii și al pepinierelor de plante		
M2C2-31	Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziție publică pentru flota de reînnoire a Comandamentului național al pompierilor
M2C4-6	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Țintă	Simplificarea administrativă și dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate
M3C2-10	Reforma 2.2: Instituirea unei platforme naționale de logistică digitală, pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de marfă și/sau de călători	Etapă	Platforma națională de logistică digitală
M6C2-15	Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate	Țintă	Se acordă burse suplimentare pentru formare specifică în medicină generală.
M7-36	Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio)	Etapă	Atribuirea contractelor
M7-38	Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze	Etapă	Atribuirea contractelor
		Cuantumul tranșei	7 908 481 227 MIL.

2.7.A șaptea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-139	Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală	Țintă	Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T1
M2C2-25	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de material rulant cu emisii zero și intervenții pentru modernizarea infrastructurii sistemelor rapide de transport în masă
M2C4-11	Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice – Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche	Etapă	Identificarea intervențiilor prin ordonanță (ordonanțe) a (le) comisarului pentru situații de urgență
M7-46	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Etapă	Definirea obiectivului mandatului
M1C1-140	Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale	Țintă	Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T1
M1C1-141	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Digitalizarea procedurilor Ministerului Apărării T2

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-142	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Digitalizarea certificatelor Ministerului Apărării T2
M1C1-143	Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării	Țintă	Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice și a aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2-19	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Insulele sunt dotate cu conectivitate în bandă ultralargă
M1C3-27	Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice de mare anvergură	Țintă	Numărul siturilor culturale și turistice a căror recalificare a atins, în medie, 50 % din Stato Avanzamento Lavori (SAL) (primul lot)
M2C1-16b	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente	Țintă	Diferențe regionale în ceea ce privește ratele de colectare separată
M2C1-25	Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Etapă	Ministerul a transferat suma totală a resurselor
M2C2-9	Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente	Țintă	Rețele inteligente – Creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile
M2C2-34	Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero	Țintă	Numărul de autobuze cu emisii zero cu podea joasă înmatriculate T1
M2C2-34bis	Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal	Țintă	Numărul de trenuri cu emisii zero
M2C2-38bis	Investiția 5.1: Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice	Etapă	Acord de punere în aplicare
M2C2-39	Investiția 5.1. Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența aprovizionării strategice	Etapă	Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către Invitalia S.p.A
M2C2-42bis	Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”)	Etapă	Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde
M2C2-44	Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice	Etapă	Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sisteme agrofotovoltaice
M2C4-22	Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului	Țintă	Reducerea artificialității albiei râului pentru renaturizarea zonei Po T1
M2C4-31	Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv	Țintă	Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	digitalizarea și monitorizarea rețelelor		monitorizarea rețelelor T1
M2C4-34	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1
M2C4-35	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1
M3C1-15	Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale	Țintă	700 km de tronsoane de linie modernizată construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie
M3C1-19	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor (gestionarea RFI; în sud)	Țintă	Gări feroviare modernizate și accesibile
M4C2-21bis	Investiția 3.2 – Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”)	Etapă	Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală
M5C3-12	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Țintă	Începerea lucrărilor pentru proiectele de intervenții de infrastructură în zonele economice speciale
M6C1-7	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Centre de coordonare pe deplin operaționale (a doua serie)
M7-43	Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie	Etapă	Acord de punere în aplicare
M7-44	Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie	Etapă	Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către Invitalia
M2C4-20	Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane	Țintă	Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T2
		Cuantumul tranșei	15 715 972 025 MIL.

2.8.A opta tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M7-47	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Etapă	Acord de punere în aplicare
M7-48	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Etapă	Ministerul a finalizat investiția
M1C1-146	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)	Țintă	Platforma națională pentru identitatea digitală (CIE)
M1C3-16	Investiție – 2.1 Atractivitatea orașelor istorice mici	Etapă	Adoptarea unui (unor) decret (e) de enumerare a firmelor care beneficiază de sprijin în orașele istorice mici
M2C4-9	Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză	Etapă	Sistemul de monitorizare și prognoză este accesibil
M2C4-26	Investiția 3.5. Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine	Țintă	Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine
M4C2-6	Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Etapă	Publicarea decretului (decretelor) de atribuire a proiectelor
M4C2-7	Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)	Țintă	Numărul de cercetători angajați pe durată determinată
M4C2-8	Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare fundamentală	Țintă	Numărul de parteneriate de cercetare semnate
M4C2-22	Investiția 2.1: PIIEC	Țintă	Numărul de proiecte sprijinite
M6C1-6	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Servicii de îngrijire la domiciliu
		Cuantumul tranșei	11 184 566 013 MIL.

2.9.A noua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-145	Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformei naționale pentru identitatea digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)	Țintă	Platforma națională de identitate digitală (CIE) și registrul național (ANPR)
M1C3-28	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Decretul (decretele) de acordare a creditului fiscal și/sau a subvenției și a veniturilor aferente cererii de plată

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C3-32	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de întreprinderi care urmează să fie sprijinite prin intermediul Fondului de garantare pentru IMM-uri
M6C2-8	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Spitalele sunt digitalizate (DEA – Serviciile de Urgență și Admisibilitate – Nivelul I și Nivelul II)
M6C2-11	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor	Țintă	Medici generaliști care alimentează dosarul electronic de sănătate.
M1C3-33	Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	În cazul întreprinderii Fondo Rotativo: Acord juridic semnat cu beneficiarii finali
M1C3-9bis	Investiția 4.1 – Centrul de turism digital	Țintă	Înregistrarea întreprinderilor, inclusiv a operatorilor individuali, în centrul pentru turism digital și accesul la serviciile furnizate de centru și accesibilitatea serviciilor în centrul pentru turism digital
M1C3-18	Investiția 2.3 – Programe de conservare și renovare a parcurilor și grădinilor istorice	Țintă	Numărul de parcuri și grădini istorice renovate
M2C1-23	Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Etapă	Resurse transferate către ISMEA și modificarea acordului de punere în aplicare
M4C1-31	Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți	Etapă	Acord de punere în aplicare
M5C1-19bis	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Etapă	Acord de punere în aplicare și transfer către Invitalia
M1C2-30	Investiția 7 – Fondul național pentru conectivitate	Etapă	Acord de punere în aplicare
M2C1-26	Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare	Etapă	Acord de punere în aplicare
M5C2-18	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul BEI	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali pentru o valoare investițională a proiectelor subiacente de cel puțin 545 000 000 EUR
		Cuantumul tranșei	7 118 464 154 MIL.

2.10. A zecea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M1C1-26	Investiția 1.1: Infrastructură digitală	Țintă	Migrarea către Polo Strategico Nazionale sau către un mediu cloud public securizat și certificat
M2C3-6	Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor	Țintă	Construirea de noi școli
M2C3-8	Investiția 1.2 – Recalificarea activelor imobiliare publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției	Țintă	Lucrări efectuate pentru cel puțin 289 000 de metri pătrați de active imobiliare publice
M2C3-10	Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente	Țintă	Construirea sau extinderea rețelelor de termoficare pentru a reduce consumul de energie
M2C4-23	Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului	Țintă	Reducerea artificialității albiei râului pentru renaturizarea zonei Po T2
M2C4-25	Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane”	Țintă	Revitalizarea siturilor orfane
M2C4-29	Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă	Țintă	Certificate administrative pentru intervenții în sistemele de apă
M2C4-38	Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare	Țintă	Intervenții pentru canalizare și tratarea apelor urbane reziduale
M5C2-20	Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor	Țintă	Numărul de unități locative construite, achiziționate sau renovate
M1C2-15	Investiția 2: Inovarea și tehnologia în domeniul microelectronicii	Etapă	Capacitatea de producție a substraturilor carburii de siliciu
M1C2-17	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Numere de casă activate cu conectivitate de 1 Gbps
M1C2-18	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Spații școlare și unități medicale cu conectivitate de 1 Gbps
M1C2-20	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Drumuri extraurbane și coridoare TEN-T facilitate cu acoperire 5G
M1C2-21	Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G)	Țintă	Zone afectate de disfuncționalități ale pieței care beneficiază de acoperire 5G sau care beneficiază de o astfel de acoperire
M1C3-21	Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)	Țintă	Construirea și/sau renovarea de studiouri și prestarea de servicii pentru Centrul de Cinematografie Experimentală
M1C3-36	— Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore	Țintă	Certificate de încheiere a execuției lucrărilor sau a prestării serviciilor
M2C1-16	Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor	Țintă	Depozite de deșeuri neregulamentare
M2C1-19	Investiția 3.1: Insulele verzi	Țintă	Act (e) administrativ (e) pentru intervenții în insulele mici
M2C1-21	Investiția 3.2: Comunități ecologice	Țintă	Certificate administrative privind finalizarea proiectelor în comunitățile verzi
M2C1-24	Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele	Țintă	Acorduri juridice cu beneficiarii finali

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante		
M2C2-5	Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare	Etapă	Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor
M2C2-17	Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară și transportul rutier	Țintă	Numărul de stații de realimentare cu hidrogen construite
M2C2-19	Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului	Țintă	Numărul de proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului
M2C2-26	Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă	Etapă	Infrastructura publică și materialul rulant pentru transportul rapid în masă
M2C2-35a	Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal	Țintă	Numărul de trenuri achiziționate
M2C2-40	Investiția 5.1. Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice	Țintă	Modificarea acordului de punere în aplicare, decizia de atribuire pentru beneficiarii finali și finalizarea investiției
M2C2-43	Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”)	Etapă	Adoptarea unui raport
M2C2-47	Investiția 1.2 Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează în comun	Etapă	Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor
M2C2-49	Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen)	Țintă	Electrolizoare instalate
M2C2-53	Investiția 5.2 – Hidrogen	Țintă	Instalație (instalații) industrială (industriale) construită (construite)
M2C4-6bis	Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale	Etapă	Intervenții legate de activitățile de conservare și monitorizare a naturii
M2C4-11bis	Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice – Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche	Țintă	Intervenții efectuate
M2C4-13	Investiția 2.1b – Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice	Țintă	Intervenții de tip D și de tip E efectuate
M2C4-34bis	Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă	Țintă	Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1.2
M3C2-5bis	Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic	Țintă	Digitalizarea lanțului logistic
M3C2-6	Investiția 2.2: Digitalizarea	Etapă	Digitalizarea managementului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	managementului traficului aerian		traficului aerian
M3C1-6	Investiția 1.1 – Linii feroviare de mare viteză în centru și în sud	Țintă	Cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.
M3C1-9	Investiția 1.2 – Linii de mare viteză în nord	Țintă	Cale ferată de mare viteză pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi.
M3C1-14	Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS)	Țintă	2 785 km de căi ferate echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar la nivel de infrastructură și/sau tehnologic.
M3C1-20	Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor	Țintă	Gări modernizate
M3C1-26	Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
M4C1-30	Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți	Țintă	Unități de dormit pentru studenți create
M4C2-9	Investiția 1.4: Crearea unor „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale	Țintă	Centre naționale pentru care a fost emis un raport de activitate
M4C2-14	Investiția 2.3: Centre de transfer de tehnologie	Țintă	Plata unei valori financiare de 309 000 000 EUR.
M4C2-16a	Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare	Țintă	Infrastructuri de cercetare și inovare pentru care a fost emis un raport de activitate
M4C2-18a	Investiția 1.5: „Ecosisteme de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D”	Țintă	Ecosisteme de inovare pentru care a fost emis un raport de activitate
M4C2-21	Investiția 3.2 Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”)	Etapă	Adoptarea unui raport
M5C2-12	Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială	Țintă	Proiecte realizate
M5C2-14	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale	Țintă	Proiecte realizate
M5C2-16	Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură	Țintă	Proiecte privind locuințele și crearea platformei
M5C2-22	Investiția 7 – Sport și incluziune socială	Țintă	Certificate administrative pentru intervenții legate de construirea sau renovarea facilităților sportive
M5C3-4	Investiția 1.1.2: Unități medicale de proximitate teritorială	Etapă	Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori (al doilea lot)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
M5C3-13	Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială	Țintă	Finalizarea proiectelor de infrastructură în zona economică specială
M6C1-3	Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale	Țintă	Serviciile caselor comunitare de sănătate sunt activate
M6C1-9	Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină	Țintă	Asistență prin instrumente de telemedicină
M6C1-11	Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare)	Țintă	Serviciile spitalelor comunitare sunt activate
M6C2-6	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Dovada livrării sau a testării pentru 3 100 articole de echipament de diagnosticare
M6C2-9	Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor	Țintă	Paturi furnizate sau transformate în unități de terapie intensivă și în unități de semi-terapie
M6C2-10	Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil	Țintă	Intervențiile antiseismice în unitățile spitalicești sunt finalizate
M6C2-10a	Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil	Țintă	Plată (plăți) pentru intervenții în temeiul articolului 20 din Legea nr. 67/88
M6C2-12	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor	Etapă	Testarea componentelor sistemului de carduri de asigurări sociale de sănătate, a infrastructurii pentru interoperabilitatea dosarelor electronice de sănătate și a „Ecosistema Dati Sanitari”.
M6C2-13	Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor	Țintă	Dosarul electronic de sănătate este utilizat pentru majoritatea dosarelor medicale
M7-37	Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio)	Etapă	Lucrări efectuate la stația de compresie Sulmona și la conductele de gaz Sestino Minerbio
M7-39	Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze	Etapă	Lucrări la stația de compresie Poggio Renatico efectuate
M7-41	Investiția 15: Transizioná 5.0	Țintă	Credite fiscale acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada 2024-2025
M7-45	Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie	Țintă	Acorduri juridice cu beneficiarii finali
M7-49	Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali
M1C3-29	Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului	Țintă	Numărul de proiecte care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondurilor tematice ale Băncii Europene de Investiții
M3C2-9	Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse	Țintă	Livrarea de bunuri, lucrări și servicii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	regenerabile și al eficienței energetice în porturi		
M1C2-23bis	Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială	Etapă	Tehnologii prin satelit și proiecte spațiale
M1C3-16bis	Investiția 2.1: Atractivitatea orașelor istorice mici	Țintă	Intervenții efectuate
M1C3-17	Investiție – 2.2 Protecția și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului	Țintă	Intervenții efectuate
M1C3-19	Investiție – 2.4 Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturi pentru opere de artă (Recuperarea artei)	Țintă	Intervenții efectuate
M2C1-10	Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante	Țintă	Investiții tangibile și intangibile în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante.
M2C1-16c	Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente și proiecte emblematice privind economia circulară	Țintă	Proiect realizat
M2C2-45	Investiția 1.1: Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice	Etapă	Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor
M4C1-18	Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari	Țintă	Locuri pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani.
M4C1-21	Investiția 1.2: Planul de prelungire a programului de lucru cu normă întreagă	Țintă	Construirea și/sau renovarea cantinei în școli
M4C1-26	Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirilor școlare și de reabilitare structurală	Țintă	Intervenții pentru îmbunătățirea siguranței și/sau a eficienței energetice
M4C1-32	Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți	Etapă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor
M5C1-20	Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor	Țintă	Transfer către Invitalia și acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali
M5C2-6	Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării	Țintă	Acțiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile finalizate în districtele sociale
M5C2-8	Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap	Țintă	Beneficiarilor li s-a oferit acces la locuințe și/sau dispozitive TIC, însoțit de formare privind competențele digitale
M5C2-10	Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale	Țintă	Persoane care trăiesc în condiții de deprivare materială severă, preluate de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			proiecte privind „Locuința pe primul loc” timp de cel puțin șase luni și stații poștale
M1C2-31	Investiția 7 – Fondul național pentru conectivitate	Etapă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor
M1C2-32	Investiția 8 – compartimentul pentru statele membre al InvestEU	Etapă	Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Italiei și Comisia Europeană
M1C2-33	Investiția 8 – compartimentul pentru statele membre al InvestEU	Țintă	Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU
M3C1-28	Investiția 1.10 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a liniilor de cale ferată interregionale și regionale	Țintă	3 309 km de tronsoane de linii modernizate construite
M2C4-40	Investiția 4.5 – Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției.
M1C2-34	Investiția 9 – Tranziția 4.0 – Extindere	Țintă	Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada 2021-2026
M2C1-27	Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare	Etapă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor
M2C4-39	Investiția 4.5 – Schemă de granturi pentru investiții în infrastructura de apă	Etapă	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
M2C2-54	Investiția 4.6 – Trenuri de diagnosticare	Țintă	Trenuri de diagnosticare
		Cuantumul tranșei	19 919 595 964 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Italiei se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități.

În conformitate cu Decretul-lege nr. 77 din 31 mai 2021, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 13 din 24 februarie 2023, se creează o serie de structuri de coordonare pentru monitorizarea și punerea în aplicare a planului. Este vorba în special despre: (I) un comitet director la nivel înalt („cabina di regia") instituit în cadrul președinției Consiliului de Miniștri, cu sarcina principală de a orienta și coordona punerea în aplicare a planului; (II) o structură a misiunii instituită în cadrul președinției Consiliului de Miniștri, cel puțin pe durata planului, împuternicită să acționeze ca structură centrală de coordonare pentru punerea în aplicare și monitorizarea planului; (III) o structură tehnică în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, care efectuează monitorizarea operațională a punerii în aplicare a planului, controlul regularității procedurilor și cheltuielilor și raportarea, precum și sprijinul tehnic și operațional pentru etapa de punere în aplicare. Structura misiunii în cadrul președinției Consiliului de Miniștri acționează ca punct unic de contact la nivel național pentru Comisia Europeană. Ministerul Economiei și Finanțelor asigură evaluarea rezultatelor planului. Partenerii sociali și alte părți interesate participă la reuniuni specifice ale „cabina di regia" pentru a asigura implicarea lor în punerea în aplicare a planului. În plus, se identifică structuri de coordonare la nivelul fiecărei administrații centrale responsabile de măsurile incluse în plan, însărcinate cu gestionarea, monitorizarea, raportarea și controlul intervențiilor relevante, inclusiv în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare și progresele înregistrate în direcția atingerii jaloanelor și a țintelor. În fine, sunt avute în vedere mecanisme asigurare a punerii în aplicare în cazul unor probleme de această natură, inclusiv prin activarea competențelor de substituire în raport cu administrațiile responsabile cu măsurile prevăzute în plan, cu scopul de a garanta realizarea la timp și eficace a proiectelor și se instituie mecanisme ex ante pentru soluționarea conflictelor.

Pentru a consolida capacitatea administrativă de monitorizare și punere în aplicare, se are în vedere recrutarea de personal temporar, inclusiv în cadrul administrațiilor centrale responsabile cu intervențiile cuprinse în plan și Ministerul Economiei și Finanțelor (inclusiv în cadrul structurii centrale de coordonare și al Departamentului de contabilitate de stat), astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 80 din 9 iunie 2021, precum și în cadrul administrațiilor din sudul Italiei, care se preconizează că vor consolida capitalul uman implicat în planificarea și cheltuirea fondurilor UE, astfel cum se prevede în special în Legea nr. 178 din 2020. În plus, sunt alocate resurse pentru structura misiunii instituită în cadrul președinției Consiliului de Miniștri pentru a asigura funcționarea eficientă a acesteia, astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 13 din 24 februarie 2023. În fine, se are în vedere acordarea de sprijin tehnic și operațional administrațiilor centrale și locale în punerea în aplicare a proiectelor, inclusiv prin utilizarea companiilor cu capital de stat, a unui grup de experți pentru asistență tehnică și a posibilității de a recurge la expertiză externă. Aceste acțiuni sunt însoțite de punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a birocrației și de simplificare a procedurilor administrative, astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 77 din 31 mai 2021 și în Decretul-lege nr. 13 din 24 februarie 2023.

Acordurile prevăd, de asemenea, utilizarea unui sistem informatic integrat („ReGiS"). Serviciul de audit existent Inspectoratul General pentru Relațiile Financiare cu Uniunea Europeană (IGRUE), din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, are sarcina de a coordona sistemele de audit și de a efectua controalele cu sprijinul Biroului de conturi teritoriale de stat (STR). Rămân în vigoare acordurile consolidate cu Guardia di Finanza și cu autoritățile independente relevante, cum ar fi agenția națională anticorupție ANAC, consolidându-se astfel rolul pe care sistemul juridic italian îl atribuie deja acestor autorități în ceea ce privește protecția finanțelor publice, inclusiv a celor provenind de la UE.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Italia instituie următoarele măsuri.

Ministerul Economiei și Finanțelor acționează ca structură tehnică pentru monitorizare, inclusiv în ceea ce privește progresele înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, și, după caz, pentru punerea în aplicare a activităților de control și audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Încodarea datelor are loc la nivelul administrațiilor centrale responsabile cu măsurile planului, care raportează datele solicitate Ministerului Economiei și Finanțelor. În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Italia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Italia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.