

2032B

## GUVERNUL ROMÂNIEI


 Nr. 4773 /D.R.P.  
 Data 25.10.2006

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI**

CABINET MINISTRU

București 25/10/2006

Nr. 3531 / RB

Către,  
 PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR  
 Domnului Deputat Gheorghe CHIPER

Referitor la interpelarea dumneavoastră, ce vizează domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2032B/2006, vă comunicăm următoarele:

➤ **Tronsonul Nădlac – Arad**

Proiectul tehnic și detaliile de execuție pentru acest obiectiv vor fi realizate în cursul anului 2007, după semnarea contractului de proiectare care este estimată să aibă loc în luna ianuarie 2007.

Execuția lucrărilor va fi finanțată din Fonduri de Coeziune.

Licitația pentru execuția lucrărilor se va desfășura în semestrul II 2008

➤ **Tronsonul Arad-Timișoara-Lugoj**

În prezent sunt în curs de elaborare Studiul de Fezabilitate și Studiul de Impact.

Se estimează ca până în luna decembrie 2006 vor fi aprobați Indicatorii tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern.

Conform calendarului de implementare se preconizează ca în semestrul II 2007 să demareze lucrările de construcție, cu finanțare BEI, pentru varianta ocolitoare Arad (11 km) și pentru sectorul Arad-Timișoara (38 km).

Pentru sectorul Timișoara – Lugoj (31 km), după aprobarea Indicatorilor tehnico-economici se vor asigura fondurile necesare implementării proiectului, execuția lucrărilor estimându-se să înceapă în semestrul I 2009.

Primiți, vă rog, domnule deputat, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni,

 MINISTRU  
 RADU MIRCEA BERCEANU


Domnului deputat Gheorghe Chiper  
 Parlamentul României – Camera Deputaților