

3748A

GUVERNUL ROMÂNIEI


 Nr. 8096 /D.R.P.
 Data 21.11.2007

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

București 21.11.2007

Nr. 4744 / LO

Către,
PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
Domnului Deputat Cornel ȘTIRBEȚ

Referitor la întrebarea dumneavoastră, ce vizează domeniul de activitate al ministerului nostru, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 3748A/2007, vă comunicăm următoarele:

- Finalizarea lucrărilor la contractul "Construirea variantei de ocolire a Municipiului Sibiu la standard de autostradă" a fost întreruptă în urma rezilierii contractului de execuție a lucrării.
- Motivele care au dus la întârzieri în finalizarea contractului de execuție a lucrării:
 - schimbarea soluției tehnice, aferente lucrărilor de drumuri, poduri și pasaje, în vederea optimizării și alinierii proiectului la standardele europene;
 - elaborarea cu întârziere, de către constructor, a proiectelor de specialitate a lucrărilor de relocare / protecție utilități;
 - achiziționarea cu întârziere a terenurilor necesare;
 - mobilizarea greoaie a personalului cheie al constructorului;
 - condițiile meteo nefavorabile în special în anii 2004 - 2005;
 - ritmul de lucru foarte scăzut al constructorului.

Deasemenea, precizăm că Constructorul Todini a înaintat în data de 1.08.2007 către Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) „Statement of Case No 2” prin care a solicitat emiterea unei decizii în privința:

- stabilirii conformității Notificării de Reziliere înaintată de constructor în data de 21.09.2007, cu procedura prevăzută în cadrul contractului;
- stabilirii dreptului constructorului de a rezilia contractul de execuție lucrări în baza Condițiilor Generale de Contract;
- stabilirii dreptului constructorului de a primi despăgubiri ca urmare a rezilierii contractului.

- În urma analizării documentației înaintate de către părți, Comisia de Adjudecare a disputelor a transmis în data de 10.10.2007 Decizia sa cu privire la cele solicitate.

- În data de 7.11.2007 atât CNADNR cât și Constructorul Todini au contestat Decizia emisă de către Comisia de Adjudecare a Disputelor în data de 10.10.2007.

Precizăm că, în situația în care părțile nu vor ajunge la un acord, solicitările constructorului vor fi prezentate Curții de Arbitraj Internațional în vederea soluționării disputei dintre Constructorul Todini și CNADNR.

Primiți, vă rog, domnule deputat, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni,

MINISTRU
Ludovic Orban



*Domnului deputat Cornel Știrbeț
Parlamentul României – Camera Deputaților*