



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET MINISTRU

-205 B-

Nr. 3796/D.R.P.
Data 14-05-2013


Nr. EN 3957 din 07.05.2013

Stimate domnule Ministru,

Referitor la adresa dvs. înregistrată sub nr. 2446/DRP/12.04.2013, vă transmitem, alăturat, răspunsul la interpelarea formulată de domnul deputat Lucian Șova nr.205B/2013, privind asigurarea finanțării în vederea terminării lucrărilor la investiția "Lucrări civile de reabilitare a secțiilor de obstetrică și neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău".


Cu stimă,

MINISTRU,
EUGEN NICOLĂESCU



Domnului MIHAI ALEXANDRU VOICU
Ministru pentru Relația cu Parlamentul

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 70109; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
Tel. (+4-01)307.26.90; Fax(+4-01)312.49.16



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET MINISTRU

Nr. EN 3957 din 07.05.2013

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dvs. privind asigurarea finanțării în vederea terminării lucrărilor la investiția "Lucrări civile de reabilitare a secțiilor de obstetrică și neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău", vă comunicăm următoarele:

Problema semnalată în cazul Spitalului Județean de Urgență Bacău nu privește numai lucrările de la acest spital, ci toate contractele Ministerului Sănătății având ca obiect reabilitarea secțiilor de obstetrică și neonatologie din spitale, derulate în cadrul Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a (APL 2), finanțat prin împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Acord de Împrumut nr. 4760 RO, ratificat prin Legea nr. 171/2005) și de la Banca Europeană de Investiții (Contract de Finanțare nr. 22.943 RO, aprobat prin HG 442/2005).

Necesarul de credite bugetare pentru finalizarea la termen a activităților celor două împrumuturi este de 231.935.000 lei pentru tot anul 2013, din care 143.159.876 lei în primul semestru al anului și 88.775.124 lei pentru al doilea semestru. Această propunere a fost aprobată de Ordonatorul principal de credite prin referatul nr. 61338/26.11.2012 și introdusă în sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice.

Totuși, Ministerul Finanțelor Publice, prin adresele nr. 89.986/13.12.2012 și nr. 355.001/02.01.2013, a comunicat Ministerului Sănătății că limitele de cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă este de **24.215 mii lei pentru 2013, restul fiind repartizat pe următorii ani până în 2016 inclusiv** (73.140 mii lei în 2014, 15.507 mii lei în 2015 și 15.507 mii lei în 2016).

Prin adresele nr. EN 175/8.01.2013 și nr. EN 207/9.01.2013, Ministerul Sănătății a solicitat, în mod fundamentat, Ministerului Finanțelor Publice alocarea de credite bugetare aferente programelor cu finanțare rambursabilă în sumele necesare finalizării Proiectului APL 2 în 2013, așa cum s-a arătat mai sus. În a doua scrisoare (nr. EN 207/9.01.2013) **s-au arătat și consecințele deosebit de grave ce ar rezulta din asigurarea doar parțială a finanțării Proiectului, respectiv:**

- **încetarea activității de construcție, cu impact negativ asupra activității medicale în cele 18 maternități supuse reabilitării, inclusiv riscuri majore pentru pacienți prin apariția infecțiilor intraspitalicești;**
- **litigii cu partenerii de contract ca urmare a nerespectării angajamentelor contractuale asumate de Ministerul Sănătății;**
- **imposibilitatea finalizării lucrărilor de reabilitare până la 31.12.2013, data de încheiere acordurilor de finanțare încheiate cu BIRD și BEI, fapt care ar atrage sancțiuni din partea finanțatorilor externi, care pot merge până la impunerea rambursării anticipate a împrumutului.**

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 70109; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
Tel. (+4-01)307.26.90; Fax (+4-01)312.49.16



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET MINISTRU

Ca răspuns, Ministerul Finanțelor Publice a transmis adresa nr. 355315/29.01.2013, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. EN 207/1.02.2013, prin care se arată că, în urma discuțiilor purtate la nivelul Guvernului privind stadiul execuției contractelor de reabilitare a maternităților, limita de cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (titlul 65) pentru Ministerul Sănătății a fost majorată cu 25.000 mii lei, respectiv de la 24.215 mii lei la **49.215 mii lei**, precizând totodată faptul că „proiecția bugetară pe anii 2013-2016 pe ordonatorii principali de credite a fost realizată pe baza politicilor fiscale și bugetare, a contextului macroeconomic existent și a constrângerilor bugetare, în concordanță cu necesitatea încadrării în limita de deficit stabilită”.

Această sumă, total insuficientă nevoilor Proiectului, a fost aprobată prin Legea nr. 5/21.02.2013 privind bugetul de stat.

Pentru a se putea plăti cel puțin echipamentele deja livrate și lucrările deja executate, UMP-APL2 a solicitat, prin adresa nr. 13224/26.02.2013, următoarea repartizare pe trimestre (sume în mii lei):

Total 2013	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
49.215	42.105	2.370	2.370	2.370

Însă, în conformitate cu adresa Ministerului Finanțelor nr. 91.442/04.03.2013, a fost aprobată repartizarea pe trimestre a sumelor alocate la titlul 65 după cum urmează (sume în mii lei):

Total 2013	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Sume reținute Trim. III	Sume reținute Trim. IV
49.215	6.876	12.000	12.000	18.339	2.461	2.461

Această repartizare pe trimestre nu permite nici măcar plata în prima jumătate a anului 2013 a echipamentelor deja livrate și neplătite și a lucrărilor executate în 2012 și nedecontate din cadrul Proiectului.

Din acest motiv s-a transmis scrisoarea nr. EN 2374/11.03.2013, semnată de ministrul sănătății, către ministrul delegat pentru buget, prin care se solicită menținerea alocărilor pe trimestre în forma cerută de UMP-APL2 prin adresa nr. 13224/26.02.2013.

Împreună cu MFP, s-a identificat posibilitatea unei realocări pe titlul 65 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) și Ministerul Sănătății, astfel: în trimestrul I se alocă nouă milioane lei de la MMFPSPV la MS, iar în trimestrul III se alocă nouă milioane de lei de la MS la MMFPSPV.

Urmare a demersurilor pentru această realocare repartizarea trimestrială pentru Ministerul Sănătății pe titlul 65 a devenit:

Total 2013	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Sume reținute Trim. III	Sume reținute Trim. IV
49.215	15.876	12.000	3.000	18.339	2.461	2.461

Articolul 28 al Legii nr. 5 / 2013 privind bugetul de stat are următorul conținut:

*Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 70109; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
Tel. (+4-01)307.26.90; Fax(+4-01)312.49.16*



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET MINISTRU

„ART. 28

(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum și de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență între creditele bugetare și sumele aferente plăților restante.

(2) Ordonatorii de credite au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului 2013, în funcție de valoarea maximă calculată conform alin. (1).

(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform alin. (1).”

Respectând prevederile Legii bugetului de stat pe 2013 citate mai sus, în data de 22.03.2013, toți antreprenorii generali care au în derulare contracte de lucrări civile pentru reabilitarea secțiilor de obstetrică și neonatologie, printre care și S.C. CONEXTRUST S.A., antreprenorul general al lucrărilor de la Spitalului Județean de Urgență Bacău, au fost înștiințați asupra faptului că **bugetul alocat pentru proiectul de Reforma a Sectorului Sanitar faza a II-a este mult mai mic decât ar fi necesar pentru finalizarea lucrărilor.**

Astfel, urmare a faptului că suma repartizată pentru fiecare contract în parte în vederea executării lucrărilor de reabilitare începând cu luna martie a anului 2013 a fost de 240.000 lei (diferență între creditele bugetare și sumele aferente lucrărilor deja executate), s-a solicitat constructorilor reactualizarea graficelor de execuție fizice și valorice în funcție de această sumă, conform cerințelor legii.

Dând dovadă de transparență și disponibilitate pentru dialog, în data de 02.04.2013 reprezentanții Ministerului Sănătății s-au întâlnit cu cei ai constructorilor, în vederea clarificării oricăror neînțelegeri privind alocarea bugetară pe contractele de lucrări și prevederile Legii 5/2013, întâlnire la care au participat și reprezentanții S.C. CONEXTRUST S.A.

Cu aceasta ocazie, s-a comunicat tuturor reprezentanților firmelor de construcții și implicit celor ai S.C. CONEXTRUST S.A. :

- În cadrul limitei alocării bugetare aferente trimestrului I și II, în luna aprilie 2013 se vor putea face următoarele plăți:

- **valoarea integrală** a situațiilor de plată aferente lucrărilor executate în luna noiembrie 2012 pe fiecare contract de lucrări în parte;


- **valoare parțială** din totalul situațiilor de plată aferente lucrărilor executate în lunile decembrie 2012 + ianuarie 2013 (un procent de 60%),

- În cadrul limitei alocării bugetare aferente trimestrului IV din 2013, se va putea plăti pe fiecare contract de lucrări restul de 40% din situațiile de plată aferente lucrărilor executate în lunile decembrie 2012 - ianuarie 2013, lucrările executate în luna februarie 2013 și doar câte 240.000 lei pe contract din lucrările executate începând cu luna martie 2013.

- În funcție de rectificarea bugetară din iulie 2013 se va comunica constructorilor sumele ce vor putea fi plătite în trimestrul IV peste valoarea de 240.000 lei/contract.

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 70109; BUCUREȘTI, ROMÂNIA A,

Tel. (+4-01)307.26.90; Fax (+4-01)312.49.16



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET MINISTRU

În concluzie, respectând Legea bugetului nr. 5/2013, plățile în cadrul proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – faza a II-a, se fac doar în limita alocării bugetare pentru anul 2013 precum și a repartizării acesteia pe trimestre.

Ministerul Sănătății continuă demersurile pentru obținerea unei alocări bugetare care să permită continuarea într-un ritm normal a lucrărilor de reabilitare a maternităților, inclusiv printr-o adresă către Primul Ministru prin care solicită suplimentarea de urgență, înainte de rectificarea bugetară, a alocării bugetare pentru anul 2013 pentru derularea Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a (APL 2).

Cu stimă,

MINISTRU,
EUGEN NICOLAESCU



DOMNULUI DEPUTAT LUCIAN ȘOVA
CAMERA DEPUTAȚILOR