





MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

Nr. 1054, 1053, 1048, 1052 /08.02.2018



**Către: Domnul Cristian BUICAN
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați


Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu stimă,

pentru Viorel ILIE, Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, semnează

Ștefania BÎRLIBESCU, Secretar de Stat





CABINET MINISTRU

Nr. 44529

Data: 5.02.2018

STIMATE DOMNULE DEPUTAT,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, formulată în ședința Camerei Deputaților cu nr. 2295A/2017, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 11353/MPR în data de 16.11.2017, având ca obiect "Stadiul rezolvării unora dintre blocajele din proiectele de dezvoltare a infrastructurii rutiere", vă transmitem următoarele:

Proiectul Tehnic aferent nodului rutier Sebeș din cadrul Autostrăzii Sebeș - Turda, lotul 1, a fost avizat în CTE CNAIR SA în data de 14.07.2017 cu avizul nr. 4662.

Pentru obținerea Autorizației de Construire pentru Secțiunea C, km 0+000 - km 0+300, inclusiv nodul rutier Sebeș, mai sunt necesare următoarele:

- revizuirea acordului de mediu
- obținerea de către Antreprenor a tuturor avizelor din certificatul de urbanism
- întocmirea și transmiterea de către Antreprenor a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire.

Pentru obținerea Autorizației de Construire se are în vedere următorul calendar estimativ:

- obținerea tuturor avizelor prevăzute în certificatul de urbanism: termen 09.02.2018
- depunerea documentației tehnice la faza DTAC la emitentul autorizației de construire: termen 20.12.2017
- obținerea autorizației de construire în data de 15.02.2018

Pentru Pasajul peste calea ferată București - Ploiești de pe Centura București de la Chitila Antreprenorul a realizat lucrările de sprijinire și a fost realizată fundația și radierul pentru pila P6. În prezent se lucrează la armarea și cofrarea pentru prima etapă a elevației aferentă pilei P6. Termenul estimat de finalizare al acestui pasaj este august 2018.

Termenul de finalizare a lucrărilor de consolidare a fost 01.12.2017, acesta fiind respectat. Astfel, precizăm că lucrările de consolidare pentru pila P2 sunt finalizate. În prezent, CNAIR S.A. așteaptă răspunsul ISC cu privire la încetarea suspendării lucrărilor la suprastructura acestui pasaj, având în vedere că au fost îndeplinite condițiile impuse de ISC, respectiv punerea în siguranță și consolidarea pililor P2 și P6.

Finalizarea lucrărilor depinde de procedura de eliberare a suprafețelor de teren prin demolarea imobilelor aflate în zona acestui pasaj. Estimăm că lucrările de consolidare și lărgire a pasajului de la km 64+100 să fie finalizate în luna august 2018.

Contractul "Proiectare și execuție Autostrada București - Brașov, Secțiunea București - Ploiești parcări de scurtă durată și spații de servicii", a fost încheiat între CNIAR SA cu Antreprenorul Asocieria SC Good Prod SRL - SC Axia SRL - Transproiect 2001 SA, în data de 11.01.2017. Contractul se află în derulare.

În luna septembrie 2016 a fost semnat Actul Adițional nr. 1 la Acordul de Asociere prin care părțile au hotărât schimbarea liderului de asociere și au convenit ca noul lider să fie SC AXIA SRL, denumirea asocierii rămânând neschimbată. Prin urmare, Ordinul de Începere a lucrărilor a fost emis în data de 01.03.2017.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

În prezent se fac demersuri pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare în vederea obținerii autorizației de construire. În urma solicitării avizului de mediu, ANPM a declanșat procedura de revizuire a acordului de mediu pentru parcările și spațiile de servicii de pe autostrada București - Ploiești. Odată cu obținerea autorizației de construire, antreprenorul va finaliza lucrările în termen de 4 luni.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

D. MINISTRU
MARIA MAGDALENA GRIGORE
Secretar de Stat



DOMNULUI DEPUTAT DRULĂ CĂTĂLIN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- CAMERA DEPUTAȚILOR

Bdul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București
Tel.: +4021-3196149
cabinet.ministru@mt.ro
www.mt.ro