



ROMANIA
Parlamentul României
Camera Deputaților

PARLAMENTUL
ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

Nr. 3966 A / 25.04.2018

Întrebare

Către: Domnului Tudorel Toader

Ministerul Justiției

De la: Domnul Ilie Dan Barna

Deputat USR în circumscripția electorală nr. 34 Sibiu

Obiectul întrebării:

Stadiul lucrărilor de execuție la Palatul Justiției din Sibiu

Domnule ministru,

Palatul de Justiție din Sibiu, monument istoric emblematic al orașului, situat pe Bulevardul Victoriei, nr. 11, a devenit o ruină de nerecunoscut, în condițiile în care pentru aproape toți miniștrii justiției a fost cel puțin la nivel declarativ una dintre cele mai importante investiții în derulare. Epopeea reabilitării Palatului Justiției a început cu o expertiză tehnică realizată în 2002, urmată de un studiu de fezabilitate realizat în 2007, lucrarea fiind licitată doar în anul 2011.

Din momentul în care s-au demarat lucrările de reabilitare, respectiv de la sfârșitul anului 2011, s-au cheltuit până în prezent peste 27 milioane lei, în această perioadă Tribunalul și Judecătoria Sibiu funcționând în două locații, ultima fiind o fostă clădire a Ministerului Apărării, situată pe Calea Dumbrăvii.

Lucrările au întâmpinat probleme după un an și jumătate de la demararea lor, acestea fiind oprite deoarece au fost descoperite vicii de care constructorul nu avea cunoștință în momentul semnării contractului, clădirea având nevoie de consolidări mai ample. Situația s-a complicat și mai mult deoarece clădirea a fost clasificată monument istoric, fiind nevoie de alți doi ani de zile până să se efectueze un nou studiu de fezabilitate, iar Guvernul să aprobe noi indicatori tehnico-economici ai investiției de la Sibiu.

În consecință s-a modificat contractul inițial, obiectul contractului limitându-se la lucrări de consolidare, iar suma totală a ajuns de la 15,9 milioane de lei, la 23 de milioane de lei. Aceste lucrări au fost finalizate în anul 2015, de atunci șantierul clădirii intrând în „conservare”.

În luna decembrie a anului 2016 s-a încheiat procedura de atribuire a unor lucrări de arhitectură, compartimentări interioare, finisaje și dotări, semnându-se un nou contract în valoare de 28,7 milioane lei, cu o durată de execuție a lucrărilor de 18 luni.

Până în acest moment lucrările ar fi trebuit să fie într-o stare avansată de execuție, dar clădirea monument istoric arată ca o ruină iar prezența muncitorilor pe șantier nu este vizibilă.

Luând în considerare cele mai sus menționate, vă rog să-mi comunicați următoarele:


1. Care este stadiul de desfășurare al lucrărilor de reabilitare ale Palatului de Justiție din Sibiu și când se preconizează finalizarea acestora?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.

Cu deosebită considerație și respect,

Deputat

Ilie Dan Barna



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ilie Dan Barna'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'PARLAMENTUL ROMÂNIEI' at the top, 'CAMERA DEPUTAȚILOR' in the middle, and 'SIBIU' at the bottom. In the center of the stamp, the number '21' is printed. The stamp is partially overlaid by the signature.