



COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 15.6.2026
COM(2026) 289 final

ANNEX

ANEXĂ

la

**Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 28 iulie 2021 de aprobare a
evaluării planului de redresare și reziliență al Lituaniei**

{SWD(2026) 158 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII ÎN CADRUL PLANULUI DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1: UN SISTEM DE SĂNĂTATE REZILIENT ȘI ADAPTAT EXIGENȚELOR VIITORULUI

Componenta planului lituanian de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de reziliența, calitatea, accesibilitatea și eficiența sistemului de sănătate. Aceste provocări au fost exacerbate în special de criza provocată de pandemia de COVID-19.

Componenta include un set de reforme și investiții legate de: (1) îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării, (2) îmbunătățirea serviciilor de îngrijire pe termen lung și (3) consolidarea rezilienței sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență. În ceea ce privește reformele, acestea se axează pe trecerea în continuare la asistența medicală ambulatorie, reorganizarea rețelei spitalicești, digitalizarea asistenței medicale, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale profesioniștilor din domeniul sănătății, deficitele și competențele personalului medical, introducerea de măsuri de îmbunătățire a calității asistenței medicale, intensificarea măsurilor de prevenire și îmbunătățirea accesului la îngrijirea pe termen lung, reformarea modalităților de finanțare a asistenței medicale pentru a reduce dependența de contribuțiile legate de ocuparea forței de muncă. În ceea ce privește investițiile, planul include măsuri specifice de creare a unui centru pentru terapii avansate, de instituire a unei platforme de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății, de digitalizare a sistemului de sănătate, de dezvoltare a unui model integrat de evaluare a calității asistenței medicale, de înființare a unor centre de îngrijire de zi pe termen lung și a unor echipe mobile. Pentru a spori eficiența furnizării de servicii de sănătate în situații de urgență sanitară și pentru a consolida reziliența sistemului de sănătate, sunt avute în vedere investiții pentru modernizarea infrastructurii unităților de asistență medicală în vederea adaptării muncii în situații de urgență și de criză.

Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări evidențiate în recomandarea specifică fiecărei țări de a consolida reziliența sistemului de sănătate și de a îmbunătăți accesibilitatea și calitatea serviciilor de sănătate (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2020), precum și de a spori calitatea, accesibilitatea financiară și eficiența sistemului de sănătate (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

A.1.1. Reforma 1: „Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării”

Obiectivul reformei este de a spori calitatea și accesibilitatea asistenței medicale, cu accent pe asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie specializată, digitalizarea sectorului sănătății și inovare. Această reformă constă în 11 submăsuri: (1) cadrul legislativ care reglementează organizarea, gestionarea și furnizarea serviciilor de ambulanță (submăsura 1); (2) dezvoltarea unui sistem digital de sănătate care să faciliteze utilizarea secundară a datelor privind sănătatea (submăsura 2); (3) planul de acțiune privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025 (submăsura 3); (4) stabilirea unui model de bază de furnizare a serviciilor de sănătate publică (submăsura 4); (5) îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale cadrelor medicale (submăsura 5); (6) crearea unei rețele de instituții de asistență medicală personală pe baza modelului de cooperare regională (submăsura 6); (7) crearea Centrului pentru terapii avansate (submăsura 7); (8) colectarea datelor de referință privind genomul (submăsura 8); (9) crearea Platformei de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății (submăsura 9); (10) elaborarea tabloului de bord al indicatorilor de calitate a serviciilor de asistență medicală (submăsura 10); (11) digitalizarea sectorului asistenței medicale (submăsura 11).

A.1.1.1. Submăsura 1: Cadrul legislativ care reglementează organizarea, gestionarea și furnizarea serviciilor de ambulanță

Obiectivul acestei submăsuri este de a adopta modificări ale Legii privind instituțiile de asistență medicală și ale Legii privind sistemul de sănătate din Republica Lituania, precum și ale legislației conexe de stabilire a unui model centralizat de organizare a asistenței de urgență prin integrarea centrelor de expediere a ambulanțelor într-un sistem unic al Centrului de răspuns pentru situații de urgență.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

A.1.1.2. Submăsura 2: Dezvoltarea unui sistem digital de sănătate care să faciliteze utilizarea secundară a datelor privind sănătatea

Obiectivul acestei submăsuri este de a adopta acte legislative privind utilizarea secundară a datelor privind sănătatea. În acest context, se elaborează o cartografiere a resurselor de informații ale sistemului de sănătate și se efectuează o analiză a maturității sistemelor de informații, evaluând integritatea acestora cu alte sisteme de informații. Pe această bază, se iau decizii de optimizare a resurselor care contribuie la sistemul informatic de asistență medicală coordonat, de înaltă calitate și interoperabil.

Submăsura se finalizează până la 30 septembrie 2022.

A.1.1.3. Submăsura 3: Planul de acțiune privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025

Obiectivul acestei submăsuri este de a adopta un plan de acțiune actualizat privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025. Planul de acțiune care urmează să fie adoptat de Ministerul Sănătății va permite medicilor generaliști să se concentreze mai eficient asupra

pacienților și pacienților pentru a avea acces la o gamă mai largă de asistență medicală. Partenerii sociali sunt consultați.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

A.1.1.4. Submăsura 4: Stabilirea unui model de bază de furnizare a serviciilor de sănătate publică

Obiectivul acestei submăsuri este de a stabili un model de bază de furnizare a serviciilor de sănătate publică, cu scopul de a oferi acces egal la serviciile municipale de sănătate publică pentru grupurile-țintă din societate, inclusiv pentru persoanele vulnerabile.

Intră în vigoare legislația care impune furnizarea și monitorizarea serviciilor publice de sănătate de bază de către municipalități. Un plan care stabilește serviciile de sănătate publică de bază care urmează să fie furnizate de municipalități este aprobat de Comisia pentru dezvoltarea asistenței medicale publice. Acest plan include indicatori de monitorizare a furnizării serviciilor și de identificare a principalelor grupuri-țintă.

Planul aprobat pentru modelul de furnizare a serviciilor publice de sănătate de bază se publică pe site-ul Ministerului Sănătății.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2023.

A.1.1.5. Submăsura 5: Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale cadrelor medicale

Obiectivul acestei submăsuri este de a adopta o legislație privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale profesioniștilor din domeniul sănătății. Deciziile privind capacitatea financiară a statului de a îndeplini dispozițiile proiectului de acord sunt evaluate și adoptate. În plus, un plan de acțiune pentru îmbunătățirea stării psihoemoționale a medicilor este elaborat și aprobat printr-un ordin al ministrului sănătății. Se instituie un grup de lucru pentru a dezvolta un mecanism de formare la locul de muncă a profesioniștilor din domeniul sănătății.

Submăsura se finalizează până la 30 iunie 2023.

A.1.1.6. Submăsura 6: Crearea unei rețele de instituții de asistență medicală personală pe baza modelului de cooperare regională

Obiectivul acestei submăsuri este de a adopta o legislație privind instituirea și reglementarea unei rețele de instituții de asistență medicală personală bazate pe modelul centrelor de excelență și al cooperării regionale. Se dezvoltă principiile și criteriile pentru formarea unei rețele de instituții de îngrijire medicală personală și se instituie un mecanism de cooperare între instituțiile de îngrijire medicală personală și centrele de excelență. Se adoptă o decizie a guvernului privind acțiunile de reglementare, de investiții și de comunicare necesare pentru a forma o rețea durabilă de instituții de asistență medicală.

Submăsura se finalizează până la 30 septembrie 2023.

A.1.1.7. Submăsura 7: Crearea Centrului pentru terapii avansate

Obiectivul acestei submăsuri este de a crea un Centru pentru terapii avansate pentru a asigura disponibilitatea terapiilor avansate. Această submăsură constă într-o extindere a infrastructurii Spitalului Universitar din Vilnius.

A.1.1.8. Submăsura 8: Colectarea datelor privind genomul de referință

Obiectivul acestei submăsuri este de a contribui la cercetarea genetică din Lituania. Această submăsură constă în colectarea de date genomice de referință ale cetățenilor lituanieni.

A.1.1.9. Submăsura 9: Înființarea platformei de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății

Obiectivul acestei submăsuri este de a institui o platformă de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății care să fie utilizată pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea dezvoltării competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății. Aceasta ține o evidență a licențelor profesioniștilor din domeniul sănătății în conformitate cu cadrul de reglementare relevant și în legătură cu Registrul de autorizare a asistenței medicale și a practicilor profesionale farmaceutice.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2026.

A.1.1.10. Submăsura 10: Tabloul de bord al indicatorilor de calitate ai serviciilor de asistență medicală

Obiectivul acestei submăsuri este de a permite monitorizarea calității serviciilor de sănătate prin intermediul unui panou de afișare al sistemului de sănătate. Această submăsură constă în accesibilitatea publică a tabloului de bord al indicatorilor privind calitatea serviciilor de asistență medicală.

A.1.1.11. Submăsura 11: Digitalizarea sectorului asistenței medicale

Obiectivul acestei submăsuri este de a spori digitalizarea sectorului asistenței medicale. Această măsură constă în adoptarea unui plan de acțiune privind sănătatea digitală și în realizarea de proiecte legate de digitalizarea sectorului asistenței medicale.

A.1.2. Reforma 2 „Furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung”

Obiectivul reformei este de a spori accesibilitatea serviciilor de îngrijire pe termen lung. Această reformă constă în 2 submăsuri: (1) adoptarea modelului de îngrijire pe termen lung (submăsura 1); (2) creșterea resurselor umane și a capacității de infrastructură pentru furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung (submăsura 2).

A.1.2.1. Submăsura 1: Adoptarea modelului de îngrijire pe termen lung

Obiectivul acestei submăsuri este de a adopta o legislație care să reglementeze punerea în aplicare treptată a modelului de îngrijire pe termen lung. Modelul pentru furnizarea și finanțarea asistenței medicale sociale și personale simplifică parcursul pacienților pentru obținerea îngrijirii pe termen lung, pregătind astfel introducerea unui model de îngrijire pe termen lung bazat pe principiul ghișeului unic. Se efectuează o analiză aprofundată pentru a stabili modelul de furnizare a serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2024.

A.1.2.2. Submăsura 2: Resursele umane și capacitatea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung

Obiectivul acestei submăsuri este de a spori resursele umane și capacitatea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung. Această măsură constă în renovarea centrelor de îngrijire de zi pe termen lung, furnizarea de echipamente și/sau vehicule echipelor mobile pentru servicii ambulatorii pe termen lung și formarea profesioniștilor din domeniul îngrijirii pe termen lung.

A.1.3. Reforma 3 „Reziliența sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență”

Obiectivul reformei este de a sprijini furnizarea de servicii de sănătate în situații de urgență.

Această reformă constă în 3 submăsuri: (1) plan de acțiune privind îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea infrastructurii pentru situații de urgență. (submăsura 1); (2) modernizarea centrelor de combatere a bolilor infecțioase (submăsura 2); (3) modernizarea departamentelor de urgență și a unităților de resuscitare din spitalele regionale (submăsura 3).

A.1.3.1. Submăsura 1: Plan de acțiune pentru îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea infrastructurii pentru situații de urgență

Obiectivul acestei submăsuri este de a adopta un plan de acțiune privind îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea infrastructurii pentru situații de urgență. Aceasta include cerințe pentru instituțiile sanitare de a asigura pregătirea acestora și eficacitatea răspunsului sistemului în situații de urgență. Se creează condițiile prealabile pentru o cooperare mai eficientă a resurselor umane disponibile. Se efectuează o evaluare a gradului de pregătire pentru situații de urgență a instituțiilor sanitare.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2023.

A.1.3.2. Submăsura 2: Modernizarea centrelor de combatere a bolilor infecțioase

Obiectivul acestei submăsuri este de a moderniza centrele de combatere a bolilor infecțioase din Lituania. Această submăsură constă în modernizarea și furnizarea de echipamente pentru centrele de combatere a bolilor infecțioase.

A.1.3.3. Submăsura 3: Modernizarea serviciilor de urgență și a unităților de resuscitare din spitalele regionale

Obiectivul acestei submăsuri este de a moderniza unitățile medicale de urgență, de resuscitare și de terapie intensivă din spitalele din Lituania. Această măsură constă în modernizarea acestor unități medicale și în furnizarea de echipamente.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.1. Cadrul legislativ care reglementează organizarea, gestionarea și furnizarea serviciilor de ambulanță	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind instituțiile de asistență medicală și a Legii privind sistemul de sănătate din Republica Lituania și a legislației conexe	Legislația a intrat în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T4	2022	Organizarea, gestionarea și furnizarea serviciilor de ambulanță sunt reglementate de Legea privind instituțiile de asistență medicală și de Legea privind sistemul de sănătate din Republica Lituania. Cerințele pentru furnizarea serviciilor de ambulanță și procedurile de plată care reglementează organizarea, gestionarea și furnizarea serviciilor de ambulanță sunt incluse în ordinele ministrului sănătății.
2	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.2.	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează utilizarea secundară a datelor privind sănătatea	Legislația a intrat în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T3	2022	Legislația privind utilizarea secundară a datelor privind sănătatea și dispozițiile de punere în aplicare privind procedurile de eliberare a autorizațiilor pentru utilizarea secundară a datelor, pregătirea datelor privind sănătatea pentru utilizarea secundară, rambursarea costurilor de furnizare a datelor privind sănătatea de către operatorii de date privind sănătatea către o instituție autorizată

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Dezvoltarea unui sistem digital de sănătate care să faciliteze utilizarea secundară a datelor privind sănătatea									de guvern (i) creează condiții pentru utilizarea secundară eficientă și sigură a datelor privind sănătatea în scopuri de interes public (cercetare, dezvoltare experimentală și inovare, educație și gestionarea cunoștințelor în domeniul sănătății, elaborarea de politici în domeniul sănătății, statistici), (ii) asigură dezvoltarea durabilă a sănătății digitale și (iii) reglementează măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru o utilizare secundară armonizată, coordonată și de înaltă calitate a datelor, asigurând în același timp protecția datelor cu caracter personal.
3	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.3. Planul de acțiune privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025	Etapă	Adoptarea Planului de acțiune actualizat privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025	Adoptarea Planului de acțiune privind dezvoltarea medicinei familiale de către Ministerul Sănătății	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T4	2022	Ministerul Sănătății elaborează și aprobă un plan de acțiune privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025. Planul de acțiune definește funcțiile unui medic de familie care nu sunt direct legate de furnizarea de servicii de asistență medicală; și redistribuirea responsabilităților între medicii generaliști și alți membri ai echipei medicale (asistenți medicali, moașe, asistenți medicali, profesioniști din domeniul stilului de viață, asistenți sociali sau fizioterapeuți).

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.4. Stabilirea unui model de bază de furnizare a serviciilor de sănătate publică	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de stabilire a unui model de bază de furnizare a serviciilor de sănătate publică	Legislația a intrat în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T1	2023	Intră în vigoare o legislație care să impună furnizarea de servicii de sănătate publică de bază de către municipalități. Un plan care stabilește serviciile de sănătate publică de bază care urmează să fie furnizate de municipalități este aprobat de Comisia pentru dezvoltarea asistenței medicale publice. Planul include indicatori de monitorizare a furnizării serviciilor și de identificare a principalelor grupuri-țintă.
5	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.5. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale cadrelor medicale	Legislația a intrat în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T2	2023	Legislația de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale profesioniștilor din domeniul sănătății include dispoziții privind reglementarea salariilor, volumul de muncă, măsuri de îmbunătățire a stării psihoemoționale a medicilor și un mecanism de formare la locul de muncă a profesioniștilor din domeniul sănătății.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cadrelor medicale									
6	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.6. Crearea unei rețele de instituții de asistență medicală personală pe baza modelului de cooperare regională	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind înființarea și reglementarea unei rețele de instituții de asistență medicală personală bazate pe modelul centrelor de exelență și al cooperării regionale	Legislația a intrat în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T3	2023	Legislația care reglementează rețeaua de instituții de îngrijire medicală personală pe baza modelului centrelor de excelență și de cooperare regională stabilește principiile și criteriile pentru formarea unei rețele de instituții de îngrijire medicală personală și a unui mecanism de cooperare între instituțiile de îngrijire medicală personală și centrele de excelență.
7	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.7. Crearea Centrului pentru	Etapă	Centru de terapie avansată	Extinderea infrastructurii pentru centrul de terapie avansată construit	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T2	2026	Extinderea infrastructurii pentru construirea unui centru de terapie avansată și achiziționarea de echipamente.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	terapii avansate									
9	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.8. Colectarea datelor privind genomul de referință	Țintă	Numărul de teste de secvențiere efectuate pentru genomul uman		Număr	0	1 570	T1	2026	Teste de secvențiere pentru genomul uman efectuate.
10	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.9. Înființarea platformei de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății	Etapă	Înființarea unei platforme de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății	Înființarea Platformei de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T4	2024	Se instituie Platforma de competențe ale profesioniștilor din domeniul sănătății, care include modalități de identificare, monitorizare, planificare și gestionare a profesioniștilor din domeniul sănătății, cum ar fi medicii, asistenții medicali, sănătatea publică, dezvoltarea competențelor specialiștilor în domeniul farmaceutic (recalificare și perfecționare). Platforma stochează evidențele licențelor profesioniștilor din domeniul sănătății și este conectată la Registrul de autorizare a asistenței medicale și a practicilor profesionale farmaceutice.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Platforma permite monitorizarea și planificarea dezvoltării profesionale a specialiștilor, monitorizarea perfecționării și recalificării specialiștilor furnizorilor naționali de servicii medicale și ai serviciilor publice de sănătate.
11	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.10. Tabloul de bord al indicatorilor de calitate ai serviciilor de asistență medicală	Etapă	Tabloul de bord al indicatorilor de calitate ai serviciilor de asistență medicală	Tabloul de bord online al indicatorilor de calitate ai serviciilor de asistență medicală	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T2	2025	Tabloul de bord al indicatorilor de calitate ai serviciilor de asistență medicală este accesibil publicului.
13a	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea	Etapă	Plan de acțiune pentru dezvoltarea sistemului de sănătate digitală și proiecte	Plan de acțiune aprobat și proiecte finalizate	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T2	2026	Planul de acțiune pentru dezvoltarea sistemului de sănătate digitală se aprobă și se emit certificate de finalizare sau acte de acceptare pentru nouă proiecte.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	inovării A.1.1.11. Digitalizarea sectorului asistenței medicale									
15	A.1.2. Furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung A.1.2.1. Adoptarea modelului de îngrijire pe termen lung	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează punerea în aplicare a modelului de îngrijire pe termen lung	Legislația a intrat în vigoare	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T1	2024	Legislația care reglementează punerea în aplicare treptată a modelului de îngrijire pe termen lung include conceptul de servicii de îngrijire pe termen lung, cerințele privind furnizarea de servicii, administrarea serviciilor de îngrijire pe termen lung, atribuirea clară a funcțiilor de administrare a serviciilor către instituții specifice, stabilește cerințele de bază pentru ca entitățile relevante să furnizeze servicii de îngrijire pe termen lung și stabilește principii și mecanisme pentru finanțarea serviciilor de îngrijire pe termen lung.
16	A.1.2. Furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung A.1.2.2. Resursele umane și capacitatea infrastructurii pentru furnizarea	Țintă	Resurse umane și capacități de infrastructură		Număr	0	1 085	T2	2025	1 000 de profesioniști în domeniul îngrijirii pe termen lung formați, 82 echipe mobile dotate cu echipamente și/sau vehicule și 3 centre de zi renovate.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de servicii de îngrijire pe termen lung									
17	A.1.2. Furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung A.1.2.2. Resursele umane și capacitatea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung	Țintă	Capacități de infrastructură		Număr	85	100	T1	2026	90 echipe mobile dotate cu echipamente și/sau vehicule (inclusiv cele din ținta 16) și 10 centre de zi renovate (inclusiv cele din ținta 16).
18	A.1.3. Reziliența sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență A.1.3.1. Plan de acțiune pentru îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea	Etapă	Intrarea în vigoare a unui plan de acțiune privind îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea infrastructurii pentru situații de	Adoptarea Planului de acțiune privind cooperarea dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea infrastructurii pentru situații de urgență de către Ministerul	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T1	2023	Planul de acțiune pentru îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și pentru adaptarea infrastructurii la situațiile de urgență include cerințe privind pregătirea pentru situații de urgență pentru instituțiile de asistență medicală și asigură mobilizarea eficientă a resurselor umane.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	infrastructurii pentru situații de urgență		urgență	Sănătății						
19	A.1.3. Reziliența sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență A.1.3.2. Modernizarea centrelor de combatere a bolilor infecțioase	Etapă	Centre de gestionare a bolilor infecțioase	Certificate semnate de acceptare a transferului pentru centrele de boli infecțioase	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	NU EXISTĂ	T2	2026	Certificate de acceptare a transferului (finale sau interimare) semnate între promotorii de proiecte și contractanți, care să confirme că au fost efectuate cel puțin 95 % din lucrările de modernizare pentru patru centre de clustere de boli infecțioase. Aprobarea de către Agenția Centrală de Gestionare a Proiectelor a listei de echipamente livrate.
20	A.1.3. Reziliența sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență A.1.3.3. Modernizarea serviciilor de urgență și a unităților de resuscitare din spitalele regionale	Țintă	Numărul de spitale cu unități modernizate de urgență, de resuscitare sau de terapie intensivă.		Număr	0	7	T2	2026	Unități de urgență, de resuscitare sau de terapie intensivă în șapte spitale construite și/sau renovate și echipamente livrate.

B. COMPONENTA 2: TRANSFORMAREA VERDE A LITUANIEI

Componenta planului lituanian de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de tranziția verde și, în special, a necesității de a reduce emisiile de GES, inclusiv din sectorul transporturilor, de a spori eficiența energetică a clădirilor și a transporturilor, de a spori eficiența resurselor și de a contribui la absorbția GES prin soluții bazate pe natură.

Componenta are în vedere lucrările pregătitoare pentru dezvoltarea centralelor eoliene offshore și a infrastructurii conexe, sprijinul pentru construirea de instalații individuale de stocare și înființarea de comunități de energie din surse regenerabile, precum și instalarea altor infrastructuri de stocare a energiei electrice, dedicate utilizării publice într-o primă perioadă de timp. În ceea ce privește mobilitatea, măsurile-cheie implică sprijinirea înlocuirii vehiculelor de transport rutier poluante utilizate de sectorul public și de întreprinderi cu vehicule nepoluante, îmbunătățirea calității și atractivității serviciilor de transport public prin modernizarea vehiculelor de transport public cu vehicule cu emisii zero sau cu emisii scăzute, crearea unei infrastructuri de încărcare/realimentare pentru toate tipurile de vehicule nepoluante care utilizează combustibili alternativi și dezvoltarea sectoarelor combustibililor alternativi (biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație, hidrogen). În ceea ce privește eficiența energetică, se preconizează că acest lucru va fi realizat prin pachetele și standardele de renovare a clădirilor, planurile de dezvoltare municipală, metodologiile de dezvoltare urbană durabilă și proiectele de renovare centralizată, promovând furnizarea de produse și servicii de construcții care accelerează renovarea clădirilor și finanțarea renovării. Pentru a restabili capacitatea zonelor umede degradate de a absorbi și de a stoca GES, se are în vedere o reformă privind refacerea acestor zone umede și se achiziționează păduri bogate în biodiversitate. În cele din urmă, utilizarea eficientă a resurselor va avansa odată cu adoptarea Planului de acțiune privind economia circulară, care va stabili direcția către o Lituania mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor până în 2035.

Măsurile incluse în componenta de sprijin care abordează recomandarea specifică fiecărei țări de a se concentra asupra politicii economice legate de investiții în ceea ce privește eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor, transportul durabil și interconexiunile energetice (CSR3 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). De asemenea, se preconizează că, în cazul în care sprijinul este acordat oricărei instalații care intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), activitățile ETS trebuie să atingă emisii de gaze cu efect de seră mai mici decât valorile de referință ETS relevante¹.

¹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

B.1.1. Reforma 1 „Energie electrică mai durabilă produsă în țară”

Obiectivul reformei este de a stimula producția, transportul și consumul de energie electrică din surse regenerabile, cu scopul (i) de a crește producția de energie electrică din SRE la cel puțin 7 TWh până în 2030, ceea ce asigură faptul că SRE generează 50 % din consumul național total de energie electrică; (II) creșterea capacităților locale de producție a energiei electrice; (III) să faciliteze dezvoltarea capacităților necesare pentru producția de energie electrică din surse regenerabile de energie prin sprijinirea tehnologiilor celor mai eficiente din punct de vedere economic; (IV) să integreze treptat pe piață producătorii de energie electrică care utilizează SRE; (V) să asigure o sarcină financiară minimă pentru consumatorii de energie electrică; (VI) să asigure nediscriminarea producătorilor de energie electrică importată și să permită altor state membre să beneficieze de mecanismul de sprijin introdus prin proiectul de lege privind energia din surse regenerabile; (VII) asigură dezmembrarea centralelor electrice care și-au încetat funcționarea; (VIII) se asigură că energia electrică nu este produsă la prețuri negative; (IX) să creeze condiții adecvate pentru prosumatori și comunitățile de energie din surse regenerabile.

Această reformă este însoțită de 3 submăsuri: (1) lucrări pregătitoare pentru parcurile eoliene offshore și infrastructura aferentă (submăsura 1); (2) sprijin pentru construirea de instalații individuale de depozitare (submăsura 2); (3) instalarea altor infrastructuri de stocare a energiei electrice (submăsura 3).

B.1.1.1 Submăsura 1: Lucrări pregătitoare pentru centralele eoliene offshore și infrastructura aferentă

Obiectivul acestei submăsuri este activitatea pregătitoare pentru centralele eoliene offshore și infrastructura aferentă. Submăsura constă în efectuarea de anchete, măsurători și studii.

B.1.1.2 Submăsura 2: Sprijin pentru construirea de instalații individuale de depozitare

Obiectivul acestei submăsuri este de a oferi sprijin pentru stocarea energiei. Submăsura constă în instalarea unei capacități de stocare a energiei de-a lungul surselor regenerabile de energie (aceasta poate include, dar nu se limitează la energia solară fotovoltaică).

B.1.1.3 Submăsura 3: Instalarea altor infrastructuri de stocare a energiei electrice

Obiectivul acestei submăsuri este de a asigura securitatea, stabilitatea și pregătirea sistemului electroenergetic lituanian pentru exploatarea lucrărilor izolate înainte de interconectarea acestuia cu rețelele de energie electrică din Europa continentală. Submăsura constă în sprijin pentru instalarea a patru instalații de stocare a energiei, fiecare de 50 MW, care asigură inerția sintetică ca răspuns la schimbarea frecvenței, gestionarea congestiilor rețelelor, care este necesară pentru integrarea a 100 % din energia electrică produsă din SRE.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

B.1.2. Reforma 2 „Trecerea fără poluarea mediului”

Obiectivul acestei reforme este de a reduce emisiile de GES în sectorul transporturilor.

Punerea în aplicare a reformei a început atunci când Seimas a adoptat Legea privind combustibilii alternativi. Aceasta va continua cu adoptarea și intrarea în vigoare a unui cadru legislativ care să stabilească o procedură pentru determinarea cerințelor de eficiență energetică și de protecție a mediului pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier și pentru cazurile în care acestea sunt obligatorii. Prezentul cadru intră în vigoare până la 31 decembrie 2021.

Se instituie Fondul pentru mobilitate durabilă, care oferă sprijin, în anumite cazuri definite, pentru achiziționarea și utilizarea de vehicule nepoluante, precum și pentru instalarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi pentru aceste vehicule. Fondul este utilizat, de asemenea, pentru a sprijini restricțiile de utilizare a vehiculelor cu motor cu ardere internă, cu excepția vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute. Sprijinul se acordă în mod direcționat și continuu, cel puțin până în 2030. Fondul devine operațional până la 31 martie 2022.

Această reformă este însoțită de patru submăsuri: (1) sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitate durabilă (submăsura 1); (2) sprijin pentru achiziționarea de vehicule de transport public cu emisii zero (submăsura 2); (3) instalarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi (submăsura 3); și (4) sprijinirea dezvoltării combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile) (submăsura 4).

B.1.2.1. Submăsura 1: Sprijin pentru furnizarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitate durabilă

Obiectivul acestei submăsuri este de a stimula mobilitatea durabilă și, prin urmare, de a reduce emisiile de GES și poluarea aerului. Această submăsură constă în livrarea de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, modernizarea autobuzelor, construirea sau renovarea pistelor pentru biciclete, a străzilor pentru biciclete sau a benzilor pentru biciclete sau a pistelor combinate pentru biciclete și pietoni, precum și electrificarea căilor ferate.

B.1.2.2. Submăsura 2: Sprijin pentru achiziționarea de vehicule de transport public cu emisii zero

Obiectivul investiției este de a face transportul public mai ecologic. Această submăsură constă în: (1) intrarea în vigoare a legislației de reformare a rețelei de transport public interurban pe distanțe lungi și (2) furnizarea de autobuze electrice (clasa M3).

B.1.2.3. Submăsura 3: Instalarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi

Obiectivul acestei submăsuri este de a crea o rețea optimă de infrastructuri de reîncărcare și de alimentare cu combustibili alternativi accesibile publicului și private, pentru a crea condiții favorabile pentru ca întreprinderile și cetățenii să exploateze vehicule nepoluante. În cadrul acestei submăsuri se vor realiza următoarele: (1) un sistem de informații pentru punctele de încărcare/realimentare a vehiculelor electrice accesibile publicului, pus în funcțiune (până la 31 martie 2022); și (2) instalarea de puncte de reîncărcare și a unei stații de alimentare cu hidrogen.

B.1.2.4. Submăsura 4: Sprijin pentru sectorul combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile)

Obiectivul acestei submăsuri este de a crea o ofertă de combustibili din surse regenerabile și de a stimula utilizarea acestora în sectorul transporturilor. Această submăsură constă în instalarea de:

(1) instalații de producție a biometanului gazos; (2) echipamente pentru producția de biocombustibili lichizi de a doua generație; și (3) capacitatea de producție a hidrogenului din surse regenerabile.

B.1.3. Reforma 3 „Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil”

Obiectivul reformei este de a accelera ritmul procesului de renovare a clădirilor. Reforma constă în patru submăsuri: (1) actualizarea și testarea în practică a pachetelor și standardelor de renovare a clădirilor și crearea unei metodologii pentru dezvoltarea orașelor durabile (submăsura 1); (2) crearea de instrumente pentru a facilita coordonarea renovării clădirilor și asistența tehnică (submăsura 2); (3) furnizarea de produse și servicii pentru construcții care accelerează renovarea clădirilor (submăsura 3); și (4) sprijin pentru renovarea clădirilor (submăsura 4).

B.1.3.1. Submăsura 1: Actualizarea pachetelor și standardelor de renovare a clădirilor și crearea unei metodologii pentru dezvoltarea orașelor durabile

Obiectivul acestei submăsuri este de a efectua modificările de reglementare necesare pentru a accelera renovarea clădirilor și pentru a contribui la ecologizarea regiunilor.

În cadrul acestei submăsuri, se efectuează o serie de modificări normative. În ceea ce privește modificările normative, se adoptă și intră în vigoare următoarele:

- a) Rezoluția Republicii Lituania de aprobare a planului de punere în aplicare a strategiei de renovare pe termen lung a clădirilor, care prevede un plan legislativ pentru accelerarea conversiei siturilor și a conversiei clădirilor existente și pentru formalizarea utilizării tehnicilor de modelare a informațiilor privind clădirile (BIM), un plan pentru inițiativele de renovare centralizată și proiectele de investiții;
- b) Modificarea Regulamentului tehnic privind construcțiile „Proiectarea și certificarea performanței energetice a clădirilor”, legitimând clasa de performanță energetică a clădirii renovate cel puțin clasa B;
- c) Modificarea Regulamentului tehnic privind construcțiile „Proiectarea structurilor din lemn”;
- d) Orientări pentru dezvoltarea urbană durabilă.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2023.

B.1.3.2. Submăsura 2: Instrumente de facilitare a coordonării renovării clădirilor și a asistenței tehnice

Obiectivul acestei submăsuri este de a crea instrumente pentru a facilita coordonarea renovării clădirilor și asistența tehnică. Submăsura constă în crearea centrului de competențe pentru renovarea clădirilor (până la 31 decembrie 2022) și a instrumentelor digitale legate de renovare.

B.1.3.3. Submăsura 3: Furnizarea de produse și servicii pentru construcții care accelerează renovarea clădirilor

Obiectivul acestei submăsuri este de a crea o piață locală pentru structuri modulare standardizate din materiale organice. Această submăsură constă în livrarea de echipamente sau instalarea de linii de producție de structuri modulare din materiale organice.

B.1.3.4. Submăsura 4: Sprijin pentru renovarea clădirilor

Obiectivul acestei submăsuri este de a reduce consumul de energie al clădirilor cu mai multe apartamente. Submăsura constă în renovarea clădirilor cu mai multe apartamente.

MRR sprijină o parte din costurile acestei investiții. Această investiție poate beneficia, de asemenea, de sprijin din partea altor programe sau instrumente ale Uniunii pentru costurile care nu sunt sprijinite de MRR.

B.1.4. Investiția 4: „Menținerea și creșterea capacității de absorbție a GES”

Obiectivul acestei investiții este de a reduce emisiile de GES de pe terenurile lituaniene prin crearea unor condiții favorabile pentru conservarea biodiversității și prin creșterea absorbțiilor de GES. Investiția constă în: (1) modificări în materie de reglementare pentru operaționalizarea cadrului național de identificare a turbăriilor deteriorate și pentru gestionarea ulterioară a turbăriilor refăcute; și (2) achiziționarea de zone forestiere în scopul conservării.

În cadrul primei părți a acestei investiții, se concep și se pun în aplicare măsuri de refacere a nivelurilor apei, de refacere a bunelor condiții agricole și de mediu și de instituire a unui sistem de monitorizare, dacă este necesar. Actorilor în cauză li se oferă consiliere și formare. Selectarea unei activități economice se efectuează de la caz la caz, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonei și de constrângerile de mediu implicate.

B.1.5. Reforma 5: „Către o economie circulară”

Obiectivul reformei este de a dezvolta un model de economie circulară de sine stătător, cu implicarea tuturor părților interesate, asigurând principiile circularității și prevenirea generării de deșeuri în sectorul industrial, extinzând producția și utilizarea materiilor prime secundare, sporind utilizarea eficientă a materialelor și a resurselor, promovând proiectarea durabilă și inovarea verde, asigurând sustenabilitatea, durabilitatea, repararea și reînnoirea produselor. Ca urmare a reformei, un plan de acțiune pentru tranziția Lituaniei către o economie circulară până în 2035 va fi aprobat prin protocol guvernamental. Planul de acțiune se axează pe prevenirea generării de deșeuri, pe reciclare, pe proiectarea produselor și pe utilizarea materiilor prime secundare, pe digitalizare, pe promovarea inovării verzi, precum și pe îmbunătățirea cadrului juridic și a măsurilor fiscale care promovează beneficii pe termen lung în locul soluțiilor și rezultatelor pe termen scurt pentru revenirea resurselor la circularitate. Scopul este de a asigura o abordare instituțională sistemică a economiei circulare și o cooperare strânsă între instituțiile implicate.

Reforma se finalizează până la 31 martie 2023.

B.1.6. Reforma 6: „Transparența informațiilor privind racordarea la rețeaua de energie electrică”

Obiectivul acestei reforme este de a furniza informații publice cu privire la posibilitățile de conectare la rețeaua de energie electrică.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații care stabilește obligația operatorului de sistem de transport și a operatorului de sistem de distribuție de a publica informații prospective privind capacitatea rețelei.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
21	B.1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de îmbunătățire a mecanismelor instituționale și juridice de promovare a producției, transportului și consumului de energie electrică din surse regenerabile	Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare				T4	2021	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind energia din surse regenerabile, Legii privind energia electrică și Legii privind energia (offshore și onshore). Aceste acte juridice stabilesc faptul că instituția publică, Agenția lituaniană pentru energie, trebuie să se consulte și să ofere asistență metodologică cu privire la aspectele legate de activitățile din sectorul energiei electrice, ceea ce ar facilita procesele pentru solicitanți și ar asigura furnizarea informațiilor în timp util. De asemenea, aceste acte: — reglementarea condițiilor în care câștigătorii licitațiilor pot vinde energie electrică în temeiul acordurilor bilaterale, deoarece acest lucru ar oferi mai multă claritate investitorilor cu privire la modul de operare pe piață; — să stabilească obiective pe termen lung privind energia din surse regenerabile pentru toate sectoarele, și anume să stabilească obiective naționale pe termen lung la nivel legislativ și să creeze certitudine pentru investitori în

										ceea ce privește dezvoltarea surselor regenerabile de energie; — stabilirea unui nou tip de autorizații – o autorizație de modernizare (reconstrucție) a unei centrale electrice sau a unei instalații de producere a energiei electrice, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
22	B. 1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară – B.1.1.1 Lucrări pregătitoare pentru centralele eoliene offshore și infrastructura aferentă	Etapă	Efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru centralele eoliene offshore și infrastructura aferentă	Anchete, măsurători și studii efectuate sau furnizate				T1	2026	Se efectuează sau se livrează: 1) un studiu privind: soluții tehnice, valoarea instalării infrastructurii, analiza cost-beneficiu. 2) identificarea posibilelor amplasamente pentru conectarea parcurilor eoliene offshore la rețeaua terestră. 3) măsurarea vitezei vântului. 4) prospectarea fundului mării în teritoriu în vederea posibilei dezvoltări a unui parc eolian offshore. 5) prospectări ale fundului mării pentru conectarea parcului eolian offshore cu solul. 6) document de planificare teritorială pentru conectarea parcurilor eoliene offshore la rețeaua terestră. 7) specificație tehnică pentru conectarea parcului eolian offshore la rețeaua

										terestră.
26	B.1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară – B.1.1.2 Sprijin pentru construirea de instalații individuale de stocare	Țintă	Capacitatea instalată de stocare a energiei		MWh	0	157.2	T2	2026	Capacitate totală de stocare a energiei de 157,2 MWh instalată. Capacitatea de stocare a energiei instalată în entități juridice a fost conectată la rețea.
27	B.1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară – B.1.1.3 Instalarea altor infrastructuri de stocare a energiei electrice	Țintă	Capacitatea instalată a noilor instalații de stocare a energiei electrice (MW)		MW	0	200	T4	2022	Intrarea în funcțiune a patru instalații de stocare a energiei, fiecare de 50 MW.
28	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului	Etapă	Intrarea în vigoare a unui cadru legislativ de stabilire a unei proceduri de determinare a cerințelor de eficiență energetică și de protecție a mediului pentru achiziționarea de vehicule de	Legislația a intrat în vigoare				T4	2021	Intrarea în vigoare a legislației care stabilește cerințele de eficiență energetică și de protecție a mediului, precum și cazurile în care acestea sunt obligatorii pentru vehiculele rutiere din categoriile M1, N1, N2, N3, M2 și M3 și se utilizează pentru a calcula impactul energetic și de mediu pe durata de viață a acestor vehicule.

			transport rutier și pentru cazurile în care acestea sunt obligatorii							
29	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului	Etapă	Este instituit și operațional Fondul pentru mobilitate durabilă, care finanțează dezvoltarea combustibililor alternativi și a infrastructurii pentru vehicule	Dispoziție din acord/ordin care indică intrarea în vigoare				T1	2022	Fondul pentru mobilitate durabilă este instituit și operațional. Fondul se instituie pentru a finanța achiziționarea și utilizarea de vehicule nepoluante, instalarea, modernizarea și/sau dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi pentru vehicule în mod direcționat și continuu, cel puțin până în 2030. Fondul este utilizat, de asemenea, pentru a sprijini stabilirea de restricții pentru utilizarea vehiculelor cu motor cu ardere internă, cu excepția vehiculelor cu emisii zero și cu emisii scăzute.
32	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă	Țintă	Numărul de vehicule de transport nepoluante livrate și înmatriculate în Lituania		Număr	0	210	T2	2026	Numărul de vehicule de transport nepoluante livrate și înmatriculate în Lituania: cel puțin 210 vehicule ușoare cu emisii zero (clasa M1 sau N1) și vehicule de transport grele cu emisii zero sau cu emisii scăzute (clasa N3 sau M3).
32a	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin	Țintă	Lungimea pistelor, străzilor sau benzilor pentru biciclete nou construite sau		kilometri	0	119.23	T2	2026	Construirea sau renovarea a 119,23 km de piste pentru biciclete, străzi pentru biciclete sau benzi pentru biciclete sau drumuri combinate pentru biciclete și

	pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă		renovate sau a pistelor combinate pentru biciclete și pietoni							pietoni.
32b	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă	Etapă	Electrificarea segmentelor de cale ferată dintre Radviliškis și Klaipėda	Sistem de contact aerian și substații de tracțiune instalate				T2	2026	Instalarea unui sistem de contact aerian de-a lungul unei secțiuni de cale ferată între Radviliškis și Klaipėda, care cuprinde următoarele segmente: • Radviliškis – Kužiai • Kužiai – Lieplauzikė • Lieplauzikė – Kretinga • Kretinga – Klaipėda (stația Draugystė) În plus, vor fi instalate stații electrice de tracțiune în Žasliai și Kretinga.
33	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă	Țintă	Autobuze modernizate		Numărul de autobuze modernizate	0	5	T2	2026	Cinci autobuze trebuie să fie modernizate pentru a se califica drept autobuze cu emisii zero.
34	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.2. Sprijin pentru	Etapă	Reforma sistemului de mobilitate interurbană	Legislația a intrat în vigoare				T2	2026	Intrarea în vigoare a legislației de reformare a rețelei de transport public interurban pe distanțe lungi, inclusiv: definirea criteriilor pentru obligațiile de serviciu public pe rutele pe distanțe lungi, aliniind rutele cu autocarul la

	achiziționarea de vehicule de transport public cu emisii zero									rutele feroviare și la sistemul de transport local pentru a asigura interconectivitatea între nodurile regionale; și introducerea unor rute intermunicipale.
36	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.2. Sprijin pentru achiziționarea de vehicule de transport public cu emisii zero	Țintă	Livrarea de autobuze electrice		Număr de autobuze	0	218	T2	2026	Livrarea a 218 autobuze electrice (clasa M3).
37	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi	Etapă	Punerea în funcțiune a unui sistem de informații pentru punctele de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului	Punerea în funcțiune a unui sistem de informații pentru punctele de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului				T1	2022	Punerea în funcțiune a unui sistem informatic care: 1. Furnizează și înregistrează codurile unice de identificare ale punctelor de reîncărcare accesibile publicului pentru vehicule electrice și ale operatorilor acestora. 2. Furnizarea de date statice/dinamice în timp real de la stațiile de încărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice care circulă în Lituania.
39	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea	Țintă	Instalarea punctelor de reîncărcare		Numărul de puncte de reîncărcare	0	20 850	T2	2026	40 de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului și 20 810 de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice private instalate.

	infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi									
42	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi	Țintă	Instalarea unei stații de realimentare cu hidrogen		Numărul de stații de realimentare cu hidrogen	0	1	T2	2026	Emiterea unui certificat de acceptare a transferului pentru instalarea unei stații de realimentare cu hidrogen.
43	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi	Etapă	Adoptarea planului de acțiune pentru integrarea rețelei infrastructurii de încărcare cu energie electrică	Planul de acțiune adoptat privind infrastructura de încărcare cu energie electrică				T4	2021	Adoptarea unui plan de acțiune care să identifice direcțiile prioritare de dezvoltare și să stabilească cerințe pentru instalarea de puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, pentru a asigura dezvoltarea cât mai eficientă a infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice.
44	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului –	Etapă	Punerea în funcțiune a unui sistem informatic de unități de	Sistemul informatic de unități de contabilizare a				T4	2021	Pentru a asigura nivelul consumului de gaz biometan în sectorul transporturilor, se instituie o platformă informatică adecvată pentru înregistrarea cantităților

	B.1.2.4. Sprijin pentru sectorul combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile)		contabilizare a combustibililor din surse regenerabile utilizați în transporturi	combustibililor din surse regenerabile este operațional						de gaz biometan și de alți combustibili din surse regenerabile furnizate sectorului transporturilor și a certificatelor acordate producătorilor pentru care gazul rezultat se utilizează în vederea îndeplinirii obligațiilor privind combustibilii.
45	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.4. Sprijin pentru sectorul combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile)	Țintă	Noi instalații de producere a biometanului, a gazului și a hidrogenului din surse regenerabile		MW	0	21.84	T2	2026	Se instalează sau se construiesc două noi instalații de producere a biometanului gazos și se construiesc și se conectează la rețeaua de gaze naturale două noi instalații de producere a biometanului gazos, cu o capacitate combinată de 17,84 MW. În plus, se instalează și se conectează la rețeaua de energie electrică instalații de producere a hidrogenului din surse regenerabile cu o capacitate de 4 MW.
46	B.1.2 Deplasarea fără poluarea	Țintă	Echipamente pentru producția de biocombustibili		Număr	0	3	T2	2026	Echipamente livrate și instalate sau construite în trei instalații pentru producția de biocombustibili lichizi de a

	mediului – B.1.2.4. Sprijin pentru sectorul combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile)		lichizi de a doua generație							doua generație.
48	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.1. Actualizarea pachetelor și standardelor de renovare a clădirilor și crearea unei metodologii pentru dezvoltarea orașelor durabile	Etapă	Intrarea în vigoare a următoarelor acte legislative: a) Planul de punere în aplicare a Strategiei pe termen lung de renovare a clădirilor b) Modificarea Regulamentului tehnic de construcție „Proiectarea și certificarea performanței energetice a clădirilor”, aprobat prin Ordinul nr.	Legislația a intrat în vigoare				T4	2023	Au fost aprobate și au intrat în vigoare următoarele acte normative: 1. Planul de punere în aplicare a strategiei de renovare a clădirilor pe termen lung, care prevede: 1.1. un plan legislativ de accelerare a conversiei siturilor rezidențiale, de formalizare a utilizării tehnicilor de modelare a informațiilor privind clădirile (BIM), precum și de evaluare a posibilelor modele de conversie, reconstrucție sau renovare a clădirilor existente; 1.2. recomandări pentru pregătirea proiectelor trimestriale de renovare. 2. Regulamentul tehnic de construcție modificat „Proiectarea și certificarea performanței energetice a clădirilor”,

			D2016-11 al ministrului mediului nr. 11-1-754 c) Orientări pentru dezvoltare urbană durabilă aprobate prin ordin al ministrului mediului d) Modificarea Regulamentului tehnic de construcție CTR 2.05.07: 2005 „Proiectarea structurilor din lemn”, aprobat prin Ordinul nr. D2005-02 al ministrului mediului nr. 10-1-79							aprobat la 2016-11-11 prin Ordinul nr. D1-754 al ministrului mediului, care legitimează clasa de performanță energetică a clădirii renovate, cel puțin B. 3. Orientări pentru dezvoltarea urbană durabilă, care stabilesc indicatorii pentru orașele durabile și metodologia de calculare a acestora. 4. Modificarea Regulamentului tehnic privind construcțiile CTR 2.05.07: 2005 „Proiectarea structurilor din lemn”, aprobat prin Ordinul nr. D2005-02 al ministrului mediului nr. 10-1, care extinde utilizarea produselor din lemn pentru construcții în clădirile multifuncționale.
50	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.2. Instrumente de facilitare a coordonării renovării	Etapă	Este înființat și operațional Centrul de competențe pentru renovarea clădirilor	Legislația a intrat în vigoare				T4	2022	1. Statutul Agenției de Management al Proiectelor de Mediu care stabilește funcțiile de administrare a programului de renovare a clădirilor cu mai multe apartamente (modernizare), precum și administrarea finanțării din diverse surse, astfel cum este efectuată în prezent de Agenția pentru Eficiența Energetică a Locuințelor, modificat prin Ordinul ministrului mediului adoptat și intrat în vigoare.

	clădirilor și a asistenței tehnice									2. Ghișeul unic al Centrului de competențe pentru renovarea clădirilor (unitatea EPMA) (50 % din posturile vacante din cadrul Centrului de competențe sunt ocupate) este operațional.
51	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.2. Instrumente de facilitare a coordonării renovării clădirilor și a asistenței tehnice	Țintă	Furnizarea de instrumente digitale legate de renovare		Număr	0	3	T3	2025	Vor fi furnizate instrumente digitale în cadrul a două sisteme de informații, care să acopere: 1. Instrument metodologic digital pentru pregătirea proiectelor de investiții, specificații tehnice standard pentru proiectare și lucrări contractate; 2. Instrumentul digital de administrare a proiectelor de renovare a clădirilor; 3. Banca lituaniană de date privind clădirile.
52	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.3. Furnizarea de produse și servicii pentru construcții care accelerează renovarea clădirilor	Țintă	Capacitatea de producție a structurilor modulare		m ² /an	0	273 600	T2	2026	Se instalează o linie de producție de structuri modulare din materiale organice și se livrează echipamente pentru o a doua linie de producție, ceea ce corespunde unei capacități agregate de 273 600 m ² /an.

54	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.4. Sprijin pentru renovarea clădirilor	Țintă	Suprafața clădirilor renovate cu mai multe apartamente		m ²	0	845 000	T2	2026	845 000 m ² de clădiri cu mai multe apartamente renovate pentru a obține o reducere de cel puțin 30 % a consumului de energie primară și cel puțin clasa de eficiență energetică B. 57 Clădirile cu mai multe apartamente renovate beneficiază de asistență tehnică.
55	B.1.4 Menținerea și creșterea capacității de absorbție a GES	Țintă	Zone forestiere bogate în biodiversitate achiziționate		ha	0	266	T2	2026	Cel puțin 266 ha de zone forestiere aflate în proprietate privată bogate în biodiversitate sunt achiziționate și înregistrate în stadiul de conservare.
57	B.1.4 Menținerea și creșterea capacității de absorbție a GES	Etapă	A intrat în vigoare legislația care reglementează refacerea zonelor umede (turbăriile) și protecția suplimentară și utilizarea durabilă a acestora	Legislația a intrat în vigoare				T3	2022	A intrat în vigoare legislația care reglementează refacerea zonelor umede (turbăriile) și protecția suplimentară și utilizarea durabilă a acestora.
58	B.1.5 Spre o economie circulară	Etapă	Aprobarea planului de acțiune pentru tranziția către economia circulară	Plan de acțiune aprobat prin Protocolul guvernamental				T1	2023	Aprobarea de către guvern a Protocolului de acțiune al Lituaniei pentru tranziția către o economie circulară până în 2035, elaborat cu implicarea instituțiilor interesate și a partenerilor socioeconomi, cu scopul de a implica toate autoritățile relevante și de a coordona punerea în aplicare și dezvoltarea economiei circulare în

										această țară.
58c	B.1.6. Transparența informațiilor privind racordarea la rețeaua de energie electrică	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației	Legislația a intrat în vigoare				T4	2025	Intrarea în vigoare a legislației care impune: • Operatorul de sistem de transport (OST) și operatorul de sistem de distribuție (OSD) să publice informații cu privire la eventualele modificări ale capacității rețelei pe baza planurilor lor de dezvoltare a rețelei pe zece ani. • OST să publice informații privind racordările planificate ale instalațiilor de producere a energiei electrice și de stocare a energiei electrice. • OTS trebuie să actualizeze informațiile disponibile privind capacitatea în harta posibilităților de racordare la rețea în termen de cinci zile lucrătoare de la anularea sau eliberarea unei rezervări temporare a capacității de rețea. • OD trebuie să actualizeze informațiile disponibile privind capacitatea în harta posibilităților de racordare la rețea în termen de zece zile lucrătoare de la publicarea de către OTS a listei utilizatorilor de rețea eligibili pentru rezervare.

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se acordă sprijin sub formă de împrumut

B.3.1. Reforma 1 „Dezvoltarea produselor financiare ecologice”

Obiectivul reformei este intrarea în vigoare a Ordinului ministrului de finanțe de aprobare a Planului de acțiune lituanian privind finanțarea verde pentru perioada 2023-2026, care vizează mobilizarea finanțării publice și private pentru a îndeplini obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și pentru a spori atractivitatea Lituaniei pentru investitorii în produse financiare verzi.

Planul de acțiune include următoarele:

- înființarea unui Centru de cunoștințe și competențe în materie de finanțe ecologice;
- promovarea dezvoltării finanțării publice verzi;
- crearea condițiilor prealabile pentru atragerea investițiilor din sectorul privat în vederea atingerii obiectivelor ecologice;
- asigurarea accesului la date legate de durabilitate;
- dezvoltarea competențelor în domeniul finanțelor verzi și al educației publice.

În cadrul acestei reforme, se acordă sprijin pentru înființarea și operaționalizarea Centrului de competențe și cunoștințe privind finanțarea verde, pentru a contribui la dezvoltarea unui ecosistem de etichetare durabilă în Lituania pe baza practicilor internaționale, pentru a asigura diseminarea informațiilor relevante legate de durabilitate, pentru a coordona cooperarea dintre sectorul public și cel privat și mediul academic și pentru a promova Lituania în domeniul finanțării durabile.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2023.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
58a	B.3.1 Dezvoltarea de produse financiare ecologice	Etapă	Aprobarea Planului de acțiune privind finanțarea ecologică	Intrarea în vigoare a Ordinului ministrului de finanțe				T2	2023	Intrarea în vigoare a Ordinului ministrului de finanțe de aprobare a Planului de acțiune lituanian privind finanțarea verde, care vizează mobilizarea finanțării publice și private pentru a îndeplini obiectivele de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și pentru a spori atractivitatea Lituaniei pentru investitorii în produse financiare verzi. Planul de acțiune include următoarele: • înființarea unui Centru de cunoștințe și competențe în materie de finanțe ecologice; • promovarea dezvoltării finanțării publice verzi; • crearea condițiilor prealabile pentru atragerea investițiilor din sectorul privat în vederea atingerii obiectivelor ecologice; • asigurarea accesului la date legate de durabilitate; • dezvoltarea competențelor în domeniul finanțelor verzi și al educației publice.
58b	B.3.1 Dezvoltarea de produse financiare ecologice	Etapă	Înființarea și punerea în funcțiune a Centrului de competențe și cunoștințe privind finanțarea ecologică	Centrul de competențe și cunoștințe privind finanțarea ecologică a				T4	2023	În cadrul structurii INVEGA se înființează un Centru de competențe și cunoștințe privind finanțarea ecologică, care va intra în funcțiune pentru a contribui la dezvoltarea unui ecosistem durabil de etichetare în Lituania pe baza practicilor internaționale, pentru a asigura diseminarea informațiilor relevante legate de

			ecologică	intrat în funcțiune						durabilitate, pentru a coordona cooperarea dintre sectorul public și cel privat și mediul academic și pentru a promova Lituania în domeniul finanțării durabile.
--	--	--	-----------	---------------------	--	--	--	--	--	--

C. COMPONENTA 3: TRANSFORMAREA DIGITALĂ PENTRU CREȘTERE

Componenta planului lituanian de redresare și reziliență abordează mai multe aspecte ale transformării digitale – conectivitatea digitală, inclusiv decalajul digital dintre zonele urbane și cele rurale, digitalizarea sectoarelor public și privat și competențele digitale. Componenta include măsuri de facilitare a implementării tehnologiei 5G, de dezvoltare în continuare a infrastructurii de fibră optică în zonele rurale și îndepărtate și de promovare a inovării în materie de conectivitate. În plus, reformele și investițiile substanțiale vizează digitalizarea sectorului public. Se are în vedere promovarea competențelor digitale pentru copii, angajați și persoanele în vârstă, precum și măsuri de abordare a deficitului de angajați IT de pe piața forței de muncă. În plus, componenta propune investiții pentru a promova adoptarea tehnologiilor digitale avansate în sectorul privat, în special în ceea ce privește cooperarea dintre mediul științific și mediul de afaceri pentru tehnologiile inovatoare și digitalizarea sectorului cultural. În ansamblu, componenta include cinci măsuri (trei reforme și două investiții).

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări de a promova investițiile în tranziția digitală, în special acoperirea și adoptarea benzii largi de mare capacitate (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). În plus, se preconizează că această componentă va contribui la stimularea creșterii productivității, inclusiv prin eficientizarea investițiilor publice (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), deoarece include măsuri de digitalizare a sectorului public care vor avea un impact pozitiv de durată asupra funcționării administrației publice și a productivității acesteia. Măsurile din cadrul componentei abordează, de asemenea, parțial provocările legate de inovarea tehnologică în întreprinderile mici și mijlocii (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). În general, dimensiunea și domeniul de aplicare al investițiilor și reformelor avute în vedere pentru tranziția digitală contribuie indirect la atenuarea impactului crizei asupra ocupării forței de muncă (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020) și la promovarea investițiilor pentru inovare (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

C.1.1. Reforma 1 Transformarea guvernantei publice în domeniul tehnologiei informației

Obiectivul reformei este de a consolida resursele informaționale ale statului și de a gestiona la nivel central infrastructura, serviciile și procesele informatice ale instituțiilor publice. Reforma constă în migrarea sistemelor gestionate de instituțiile statului către un cloud hibrid.

C.1.1a Investiția 1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat

Obiectivul investiției este de a spori capacitățile statului în materie de securitate cibernetică. Investiția constă în adoptarea unui program național de dezvoltare a securității cibernetice, instituirea unui sistem de monitorizare a securității cibernetice, furnizarea de hardware și software pentru investigarea infracțiunilor cibernetice și formarea în materie de securitate cibernetică.

- a. Adoptarea unui program național de dezvoltare a securității cibernetice, care este un document de planificare pe 4 ani ce urmează să fie elaborat în conformitate cu Legea privind guvernanta strategică a Republicii Lituania și cu legislația secundară. Programul servește drept bază pentru activitățile enumerate la literele (b)-(d), descriind provocările în materie de securitate cibernetică care trebuie abordate și identificând fondurile și resursele necesare pentru punerea în aplicare a acțiunilor.

C.1.2. Reforma 2 Gestionarea datelor și datele deschise

Obiectivul reformei este de a sprijini gestionarea datelor publice. Reforma constă în adoptarea legislației, furnizarea unui model de gestionare a datelor și integrarea resurselor informaționale în lacul național de date.

C.1.3. Reforma 3: Servicii orientate către clienți

Obiectivul reformei este digitalizarea serviciilor. Reforma constă în digitalizarea serviciilor în sectorul public.

C.1.4. Investiția 1: Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi

Obiectivul măsurii este de a spori utilizarea soluțiilor digitale. Măsura constă în soluții tehnologice pentru limba lituaniană, digitalizarea resurselor culturale, resurse educaționale digitale, instrumente financiare pentru inovarea digitală și un centru de excelență TIC.

C.1.4.1. Submăsura 1: Resurse tehnologice în limba lituaniană

Obiectivul submăsurii este de a sprijini sistemele și serviciile de IA în limba lituaniană. Submăsura constă în publicarea gratuită a resurselor necesare pentru dezvoltarea soluțiilor lingvistice lituaniene bazate pe IA.

C.1.4.2. Submăsura 2: Digitalizarea resurselor culturale

Obiectivul submăsurii de a spori accesibilitatea resurselor culturale digitale. Submăsura constă în lansarea unei platforme e-cultură, în cadrul căreia conținutul cultural digitalizat este accesibil.

C.1.4.3. Submăsura 3: Producția de conținut și resurse didactice digitale

Obiectivul submăsurii este de a dezvolta soluțiile tehnologice necesare pentru predarea digitală, resursele de studiu și infrastructura informatică în instituțiile de învățământ pentru a permite învățarea personalizată la distanță.

Submăsura se finalizează până la 30 iunie 2024.

C.1.4.4. Submăsura 4: Instrumente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală

Submăsura urmărește să ofere stimulente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală.

Centrele de servicii pentru întreprinderi sunt sprijinite să implementeze procese de automatizare robotică și soluții de inteligență artificială prin finanțarea cheltuielilor legate de (i) serviciile de consultanță legate de analiza proiectului; (II) costurile de formare legate de dezvoltarea arhitecturii

de servicii pentru întreprinderi și a soluției IA; (III) achiziționarea de licențe (roboți, licențe software) în legătură cu proiectul; (IV) costul remunerării pentru timpul petrecut cu activitățile proiectului; (V) costurile cu echipamentele și costurile de închiriere legate de instalarea și exploatarea soluțiilor automatizate (de exemplu, închirierea serverului).

Întreprinderile nou-înființate și spin-off-urile sunt sprijinite pentru a dezvolta produse și soluții pentru inteligența artificială, tehnologiile blockchain și automatizarea proceselor de robotică prin finanțarea cheltuielilor legate de (i) dezvoltarea de produse și servicii în etapa inițială de maturitate, înainte de atragerea capitalului de investiții; (II) analiza nevoilor pieței; (III) dezvoltarea unui concept tehnologic de soluție; (IV) dezvoltarea unui produs viabil minim; și (v) atingerea stadiului de comercializare a produsului.

Submăsura se finalizează până la 30 septembrie 2025.

C.1.4.5. Submăsura 5: Centrul de excelență TIC

Obiectivul submăsurii este de a sprijini cercetarea și dezvoltarea în Lituania, inclusiv în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Submăsura constă în construirea unui centru de excelență TIC pentru C & D.

C.1.5. Investiția 2 – Etapa către 5G

Obiectivul investiției este de a asigura acoperirea rețelelor de comunicații electronice. Investiția constă într-o foaie de parcurs privind 5G, în construirea în continuare a infrastructurii de conectare de mare viteză și în măsuri de sprijinire a inovării în domeniul mobilității.

C.1.5.1. Submăsura 1: Foaia de parcurs privind 5G

Obiectivul submăsurii este de a implementa tehnologia 5G disponibilă pe piață în Lituania.

Submăsura constă în foaia de parcurs lituaniană privind 5G, care include măsuri menite să faciliteze condițiile de reglementare și de investiții pentru dezvoltarea tehnologiei 5G.

C.1.5.2. Submăsura 2: Continuarea construcției de rețele de conexiune de mare viteză

Obiectivul submăsurii este construirea infrastructurii de conectare de mare viteză.

Submăsura constă în instalarea de linii de fibră optică pentru a conecta factorii socioeconomiци și infrastructura mobilă existentă cu scopul de a facilita conectarea pentru factorii socioeconomiци.

C.1.5.3. Submăsura 3: Inovarea în domeniul mobilității

Obiectivul submăsurii este de a sprijini inovarea în domeniul mobilității.

Submăsura constă în sprijin pentru soluții digitale.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
59	C.1.1 Transformarea guvernanței tehnologiei informației publice	Etapă	Sisteme gestionate de instituții și organisme de stat migrate către o infrastructură de cloud hibridă	Reorganizarea infrastructurii tehnologiei informației și comunicațiilor				T3	2026	Sistemele gestionate de instituțiile și organismele de stat incluse în Lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 907, au migrat către o infrastructură hibridă de cloud. Excepții: Sistemele deținute de instituțiile și organismele de stat care sunt gestionate de Centrul de registre al întreprinderilor de stat, întreținute din bugetul Centrului de registre al întreprinderilor de stat și care sunt exploatate în infrastructura sa TIC și sunt stocate în centre de date conforme pot fi excluse de la migrarea/modernizarea menționată mai sus. Instituțiile și organismele de stat incluse pe lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației pentru care Rezoluția nr. 907 stabilește o excepție pot fi excluse de la migrarea/modernizarea menționată mai sus.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
60a	C.1.1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Etapă	Adoptarea programului de dezvoltare a securității cibernetice.	Programul de dezvoltare a securității cibernetice a fost adoptat				T3	2023	Programul național de dezvoltare a securității cibernetice este adoptat de Guvernul Republicii Lituania.
60b	C.1.1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Etapă	Furnizarea unui sistem național de monitorizare a securității cibernetice.	Furnizarea unui sistem național de monitorizare a securității cibernetice				T2	2026	Se pune la dispoziție un sistem de monitorizare a securității cibernetice. Acestea cuprind: 1) furnizarea de hardware și software; 2) instituirea schimbului de informații între utilizatori (subiecți ai securității cibernetice) și Centrul național de securitate cibernetică; și 3) înființarea de centre de gestionare a securității.
60c	C.1.1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Etapă	Ancheta privind criminalitatea informatică	Furnizarea de hardware și software pentru investigarea criminalității cibernetice				T2	2026	Hardware-ul și software-ul sunt furnizate pentru investigarea criminalității cibernetice.
61	C.1.1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Țintă	Finalizarea formării în materie de securitate cibernetice		Număr	0	300	T2	2026	300 de persoane au beneficiat de formare în domeniul securității cibernetice.
62	C.1.1	Țintă	Agenția de Stat		Procent	9 %	75 %	T1	2025	75 % dintre instituțiile stabilite în Lista

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Transformarea guvernanței tehnologiei informației publice		pentru Soluții Digitale furnizează servicii informatice instituțiilor și organismelor de stat stabilite în Lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației.							instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației beneficiază de servicii informatice consolidate. Excepție: Instituțiile și organismele de stat incluse pe lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației pentru care Rezoluția nr. 907 stabilește o excepție pot fi excluse la calcularea cotei menționate anterior.
63	C.1.1 Transformarea guvernanței tehnologiei informației publice	Țintă	Agenția de Stat pentru Soluții Digitale furnizează servicii informatice tuturor instituțiilor și organismelor de stat stabilite în Lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii		Procent	75 %	100 %	T3	2026	100 % dintre instituțiile stabilite în Lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației beneficiază de servicii informatice consolidate. Excepție: Instituțiile și organismele de stat incluse pe lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației pentru care Rezoluția nr. 907 stabilește o excepție pot fi excluse la calcularea cotei menționate anterior.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			centralizate de tehnologie a informației							
64	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind prelucrarea eficientă a datelor.	Legislația a intrat în vigoare				T3	2022	Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea eficientă a datelor. Aceasta include modificări ale Legii privind statisticile oficiale sau ale Legii privind dreptul de a obține informații de la instituțiile de stat și municipale care extind funcțiile Statistic Lithuania la gestionarea lacului de date de stat (platforma de date de stat).
65	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Țintă	Furnizarea modelului de gestionare a datelor		Număr	0	1	T4	2025	Furnizarea unui registru centralizat al interfeței de programare a aplicațiilor (API) pentru modelul național de gestionare a datelor.
66	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Țintă	Integrarea resurselor informaționale în lacul de date		Număr	0	323	T2	2026	323 resursele informaționale trebuie integrate în lacul național de date.
67	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Țintă	Punerea în funcțiune a instrumentului de schimb de date		Număr	0	1	T1	2024	Punerea în funcțiune a unui instrument de schimb de date care respectă cerințele contabile corespunzătoare. Crearea unui instrument pentru schimbul de date permite trimiterea, primirea și prelucrarea facturilor electronice. Instrumentul pentru schimbul de date se

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										publică și este accesibil gratuit.
68	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentului modificat privind furnizarea de informații persoanelor cu handicap	Legislația a intrat în vigoare				T1	2024	Intrarea în vigoare a regulamentului juridic modificat privind furnizarea de informații persoanelor cu handicap.
69	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Etapă	Publicarea unei cereri de oferte pentru soluții și instrumente inovatoare pentru a asigura oportunități mai bune de comunicare pentru persoanele cu handicap	Publicarea anunțului de participare la procedura de ofertare				T2	2023	Publicarea unei cereri de oferte pentru soluții și instrumente inovatoare pentru a asigura oportunități de comunicare mai bune pentru persoanele cu handicap. Specificațiile tehnice și achizițiile publice sunt elaborate în cooperare cu grupurile-țintă. Cerințele de calificare acordă o atenție deosebită experienței, competențelor și abilităților furnizorilor de a pune în aplicare soluții informatice similare. Sistemele informatice trebuie să îndeplinească toate cerințele Directivei CE privind accesibilitatea internetului. (2024 T1).
70	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Etapă	Punerea în funcțiune a unui centru de competențe pentru date	Centrul de competențe pentru date deschise și transformarea				T4	2021	Punerea în funcțiune a unui centru de competențe pentru date deschise și transformarea digitală printr-o rezoluție a Republicii Lituania. Structura organizatorică a Centrului de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			deschise și transformare digitală	digitală operațional						competențe este alcătuită din două secțiuni: unul va monitoriza și va evalua soluțiile digitale, iar al doilea se va axa pe date și arhitectură. Grupul de monitorizare și evaluare a soluțiilor digitale, după caz, analizează și monitorizează soluțiile existente prin evaluarea funcționalității și a provocărilor care trebuie abordate. Acesta evaluează noile inițiative din punctul de vedere al duplicării soluțiilor existente și al oportunității soluțiilor tehnologice. Grupul pentru date și arhitectură definește arhitectura generală a sistemelor de informații și a datelor, standardele și cerințele tehnice care urmează să fie aplicate soluțiilor nou dezvoltate. Se preconizează că fiecare nouă soluție propusă va primi o evaluare inițială a grupului de inițiative digitale și, după pregătirea acestui proces și a proiectelor de cerințe detaliate, va fi evaluată din perspectiva compatibilității arhitecturale.
71	C.1.3 Servicii orientate către	Țintă	Punerea în funcțiune a unor soluții pentru		Număr		2	T1	2025	Punerea în funcțiune a două soluții pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap la serviciile publice digitale:

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	clienți		serviciile publice digitale destinate persoanelor cu handicap							o soluție informatică pentru a asigura oportunități mai bune de comunicare pentru persoanele surde și o altă soluție informatică pentru a asigura accesul la informații pentru nevăzători. Serviciile sunt furnizate de furnizori cu calificări adecvate prin intermediul achizițiilor publice.
73	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Țintă	Realizarea de proiecte de creare sau modernizare a soluțiilor digitale pentru furnizarea de servicii digitale din sectorul public		Număr	0	63	T2	2026	Realizarea a 63 proiecte de creare sau modernizare a soluțiilor digitale pentru furnizarea de servicii digitale din sectorul public.
75	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.1. Resurse tehnologice în limba lituaniană	Țintă	Furnizarea resurselor lingvistice lituaniene necesare pentru dezvoltarea soluțiilor IA		Număr	0	5	T2	2026	Resursele lingvistice lituaniene pentru dezvoltarea de soluții IA sunt puse la dispoziția publicului în mod gratuit.
76	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri	Țintă	Contracte semnate cu proprietarii		Număr	0	12	T4	2022	Cel puțin 12 contracte semnate cu proprietarii resurselor culturale digitale pentru deschiderea resurselor și punerea

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și în viața de zi cu zi – C.1.4.2. Digitalizarea resurselor culturale		resurselor culturale digitale și digitalizate pentru deschiderea resurselor și punerea acestora la dispoziția utilizatorilor							acestora la dispoziția utilizatorilor.
77	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.2. Digitalizarea resurselor culturale	Etapă	Punerea la dispoziție a resurselor culturale	Platformă e-cultură care oferă acces la cel puțin 12 de resurse culturale digitale				T2	2026	O platformă e-cultură oferă acces la cel puțin 12 de resurse culturale digitale.
78	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.2. Digitalizarea resurselor culturale	Țintă	Resurse digitale (electronice) puse la dispoziția persoanelor cu handicap		%	15 %	20 %	T4	2025	20 % din cărțile tipărite publicate de editorii naționali în cursul anului de raportare sunt pregătite în formate accesibile pentru persoanele cu handicap.
79	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri	Țintă	Punerea în funcțiune a facilităților de		Număr	0	1 704	T2	2024	Punerea în funcțiune a unor facilități de învățare digitală care includ: (I) o platformă de resurse digitale, (ii) au fost

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și în viața de zi cu zi – C.1.4.3. Producția de conținut și resurse didactice digitale		învățare digitală							dezvoltate, testate și puse în aplicare 3 de prototipuri pentru învățarea la distanță/mixtă, (iii) sălile de conferințe (200 unități) și sălile de clasă (500 unități) au fost dotate cu echipamente de învățare hibride, (iv) subiecte/module/sarcini de studiu digitalizate furnizate în lituaniană și/sau engleză (1 000 unități).
80	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.4. Instrumente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală	Etapă	Publicarea cererii de oferte și aprobarea condițiilor de finanțare pentru dezvoltarea și implementarea de soluții tehnologice inovatoare în întreprinderi	Publicarea invitației de participare la procedura de ofertare				T3	2022	Publicarea cererii de oferte și aprobarea condițiilor de finanțare de către Ministerul Economiei și Inovării sau un ordin al directorului Agenției pentru Știință, Inovare și Tehnologie.
81	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.4. Instrumente financiare pentru înființarea de întreprinderi și	Țintă	Semnarea contractelor pentru stimulente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală		Număr	0	194	T3	2024	Semnarea contractelor pentru stimulente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală: 1) 12 contracte de stimulente financiare pentru ca centrele de servicii pentru întreprinderi să implementeze soluții de automatizare a proceselor de robotică și de inteligență artificială.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	inovarea digitală									2) 182 contracte de stimulente financiare pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile de tip spin-off în vederea dezvoltării de produse și soluții pentru inteligența artificială, tehnologiile blockchain sau automatizarea proceselor robotice.
82	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.5. Centrul de excelență TIC	Țintă	Centrul de C & D TIC a fost construit, iar echipamentele de C & D au fost livrate		Număr	0	1	T2	2026	Centrul de C & D TIC este construit și echipamentele de C & D sunt livrate.
83	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.1. Foaia de parcurs privind 5G	Etapă	Frecvențe radio alocate pentru instalarea rețelelor 5G	Frecvențe radio atribuite				T1	2022	Licitațiile desfășurate și autorizațiile acordate pentru utilizarea frecvențelor radio (canale) în benzile de 3400-3 800 MHz și 694-790 MHz.
84	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.1. Foaia de parcurs privind 5G	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor relevante care permit instalarea mai rapidă a infrastructurii de comunicații electronice	Legislația a intrat în vigoare				T2	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor privind cerințele reglementărilor tehnice de construcție și instalarea infrastructurii de comunicații electronice pentru a promova disponibilitatea serviciilor publice de comunicații mobile în toate spațiile din clădirile publice și pentru a facilita instalarea rețelelor publice de comunicații pe benzile rutiere, piețele, podurile, viaductele, tunelurile naționale

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										și municipale.
85	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.1. Foaia de parcurs privind 5G	Țintă	Servicii 5G în zonele urbane și alte drumuri principale și linii de cale ferată de importanță națională, aeroporturi și porturi maritime		%	0	95	T4	2025	Serviciile 5G sunt disponibile pe piață în medie în 95 % din teritoriul zonelor urbane, al coridoarelor internaționale de transport terestru (Via Baltica, Rail Baltica), al drumurilor principale și al liniilor de cale ferată de importanță națională, al aeroporturilor și al porturilor maritime.
88	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.2. Continuarea construcției de rețele de conexiune de mare viteză	Țintă	Conexiunea de mare viteză cu factorii socioeconomici		Număr	0	5 000	T2	2026	Certificate de finalizare a lucrărilor de instalare a cablurilor din fibră optică de conexiune de mare viteză pentru 5 000 de factori socioeconomi din zonele rurale.
89	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.3. Inovarea în domeniul mobilității	Etapă	Desemnează o autoritate competentă pentru administrarea măsurilor de inovare în domeniul transporturilor					T2	2022	Desemnarea unei autorități competente care să elaboreze programul activităților care urmează să fie finanțate, precum și condițiile și criteriile de selecție pentru procedura competitivă pentru inovare în domeniul mobilității.
90	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.3.	Țintă	Furnizarea de soluții digitale		Număr	0	7	T2	2026	Au fost dezvoltate 7 de soluții digitale experimentale pentru mobilitate, astfel

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Inovarea în domeniul mobilității		experimentale pentru inovarea în domeniul mobilității							cum s-a confirmat în rapoartele finale și în listele de verificare ale inspecțiilor efectuate de CPMA.

D. COMPONENTA 4: EDUCAȚIE DE CALITATE ȘI ACCESIBILĂ PENTRU ÎNTREGUL CICLU DE VIAȚĂ

Componenta planului lituanian de redresare și reziliență în domeniul educației urmărește să îmbunătățească calitatea și eficiența tuturor nivelurilor de educație și formare, inclusiv a învățării în rândul adulților, precum și să promoveze dezvoltarea competențelor. Reformele și investițiile vizează: 1. modernizarea învățământului general, 2. îmbunătățirea competențelor și a recunoașterii calificărilor pentru adulți, 3. instituirea unui sistem de orientare profesională și 4. îmbunătățirea educației și formării profesionale (EFP), inclusiv prin învățarea la locul de muncă. Reformele se axează pe îmbunătățirea accesului și a calității educației preșcolare și școlare, pe consolidarea competențelor cadrelor didactice și ale directorilor unităților de învățământ, pe actualizarea conținutului educațional și pe instituirea unui sistem de orientare profesională. Investițiile vizează îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii școlare, îmbunătățirea ecosistemului educațional STIAM, instituirea unei platforme de tip ghișeu unic pentru învățarea pe tot parcursul vieții, sprijinirea uceniciilor și finanțarea conturilor personale de învățare, sprijinirea specialiștilor în orientarea profesională, a uceniciilor și a participării la programe EFP și la programe de mobilitate.

Măsurile incluse în componenta „sprijin” abordează recomandările specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea calității și a eficienței la toate nivelurile de educație și formare, inclusiv învățarea în rândul adulților și promovarea competențelor (CSR2 2019, CSR2 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

D.1.1 Reforma 1 „Învățământul general modern – contextul competențelor competitive”

Obiectivul reformei este de a sprijini educația generală pentru a reduce decalajele în materie de rezultate în rândul elevilor. Reforma constă în șapte submăsuri: 1. Îmbunătățirea calității educației 2. Reorganizarea rețelei școlare 3. Programul pentru școli al mileniului, 4. Formarea personalului pedagogic 5. Sprijinirea achiziționării de echipamente pentru centrele STIAM și laboratoarele mobile 6. Transformarea educației digitale 7. Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari.

D.1.1.1 Submăsura 1: Îmbunătățirea calității educației

Obiectivul submăsurii este de a îmbunătăți calitatea educației. Conținutul programelor-cadru pentru învățământul preșcolar, primar, secundar inferior și secundar se actualizează până la 30 septembrie 2022 pentru a ține seama de cele mai recente cunoștințe științifice și evoluții. Se adoptă indicatori minimi pentru monitorizarea calității educației școlare, iar procedura de organizare și desfășurare a evaluării externe a școlilor care desfășoară programe de educație școlară se modifică până la 30 iunie 2022, în vederea obținerii unor rezultate mai bune, a unei mai mari incluziuni și eficiențe și a reducerii decalajelor în materie de rezultate în rândul elevilor. Se instituie procedura de organizare și desfășurare a evaluării externe a activităților școlilor de învățământ general.

Submăsura se finalizează până la 30 septembrie 2022.

D.1.1.2. Submăsura 2: Reorganizarea rețelei școlare

Obiectivul submăsurii este de a modifica normele privind crearea rețelei de școli care desfășoară programe de educație formală în vederea stabilirii de noi cerințe pentru municipalități în ceea ce privește dimensiunea școlii, normele pentru clasele comune și procedurile suplimentare de reorganizare și cerințele de finanțare. Criteriile includ eliminarea posibilității de a fuziona gradele 5-8 și cerința de a reorganiza școlile de stat cu 60 sau mai puțini elevi. Noile norme vor avea ca rezultat reducerea numărului de clase comune; numărul de săli de sport mici și numărul de școli mici (cu mai puțin de 200 de elevi).

Submăsura va fi finalizată până la 31 decembrie 2021.

D.1.1.3: Submăsura 3: Programul Școlilor Mileniului

Obiectivul acestei submăsuri este de a optimiza rețeaua școlară și de a asigura oportunități educaționale egale pentru copiii lituanieni. Submăsura constă în activități executate pentru școli în cadrul Programului pentru școli al mileniului.

D.1.1.4: Submăsura 4: Formarea personalului pedagogic

Obiectivul submăsurii este de a sprijini formarea personalului pedagogic. Submăsura constă în intrarea în vigoare a legislației privind cerințele calitative pentru pregătirea și înregistrarea programelor naționale de dezvoltare a calificărilor pentru personalul pedagogic și formarea persoanelor.

D.1.1.5: Submăsura 5: Sprijinirea achiziționării de echipamente pentru centrele STIAM și laboratoarele mobile

Obiectivul submăsurii este de a sprijini reînnoirea centrelor STIAM și a laboratoarelor mobile. Submăsura constă în achiziționarea de echipamente pentru centrele STIAM și laboratoarele mobile.

D.1.1.6: Submăsura 6: Transformarea educației digitale

Obiectivul submăsurii este de a încuraja adoptarea inovațiilor educaționale bazate pe digitalizare în școli și de a consolida competențele digitale ale tuturor cadrelor didactice. Se înființează o echipă de experți și un proiect-umbrelă EDtech pentru a sprijini dezvoltarea inovării digitale în educație și pentru a crea o platformă de testare a inovării în instituțiile de învățământ. Platforma EDtech pune în legătură întreprinderile nou-înființate și inovatorii cu școlile și cu nevoile lor de formare și permite testarea soluțiilor inovatoare. Competențele digitale la toate nivelurile de educație, de la cadrele didactice din învățământul preșcolar la cadrele didactice din învățământul superior, trebuie, de asemenea, îmbunătățite și trebuie promovată utilizarea conținutului digital și a instrumentelor tehnologice în procesul educațional pentru a îmbunătăți rezultatele educaționale.

Submăsura se finalizează până la 30 iunie 2024.

D.1.1.7: Submăsura 7: Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari

Submăsura urmărește să îmbunătățească accesul și calitatea educației și îngrijirii copiilor preșcolari prin revizuirea criteriilor pentru programele de învățământ preșcolar pentru a se asigura că conținutul este actualizat, răspunzând celor mai recente cunoștințe științifice cu privire la

caracteristicile copiilor de vârstă preșcolară, identificarea abilităților și preferințelor sau nevoilor acestora, precum și furnizarea de educație bazată pe dezvoltarea individuală a copiilor. În plus, până la 30 iunie 2022 se efectuează un studiu pentru a cartografia nevoile în materie de infrastructură pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, pentru a se asigura că toți copiii au acces egal la aceasta pe întregul teritoriu.

Submăsura se finalizează la 30 septembrie 2023.

D.1.2. Reforma 2 „Accesul adulților la sistemul informatic de învățare pe tot parcursul vieții”

Obiectivul măsurii este de a institui un model unificat pentru funcționarea și guvernarea cadrului de învățare pe tot parcursul vieții (LLL). Măsura constă în intrarea în vigoare a legislației privind modelul de învățare pe tot parcursul vieții care stabilește elementele de coordonare, funcționare și finanțare, punerea în funcțiune a sistemului de informare de tip ghișeu unic pentru învățarea pe tot parcursul vieții și formarea persoanelor care utilizează sistemul informatic de învățare pe tot parcursul vieții.

D.1.3. Reforma 3 „Sistemul de orientare profesională pentru a echilibra cererea și oferta pe piața forței de muncă”

Obiectivul măsurii este de a institui un sistem de dezvoltare a carierei și de orientare profesională care să înceapă de la o vârstă fragedă (începând cu gradul 1). Un sistem de consiliere și planificare a carierei îi ajută pe studenți să identifice domeniile de interes și să decidă cu privire la posibilele parcursuri profesionale la o vârstă fragedă. Copiii trebuie să dobândească cunoștințe despre competențele dobândite în instituțiile de învățământ pentru a învăța despre tranziția de la un nivel de educație la altul. Școlile și municipalitățile devin responsabile de carierele educaționale și de planificarea carierei în temeiul cadrului juridic modificat. Serviciile de orientare profesională în școli sunt furnizate de profesioniști în domeniul carierei. Unul dintre elementele-cheie ale sistemului este furnizarea de informații de calitate privind oportunitățile de continuare a învățării sau a carierei. Aceste informații se bazează pe datele din Sistemul național de monitorizare a resurselor umane. Orientarea profesională devine, de asemenea, parte integrantă a sistemului de învățare pe tot parcursul vieții, permițând persoanelor cu calificare și/sau experiență profesională să beneficieze de orientare profesională, care este furnizată nu numai prin intermediul sistemului de informare privind învățarea pe tot parcursul vieții, ci și prin intermediul Rețelei centrelor regionale pentru cariere. Legislația intră în vigoare până la 31 martie 2022. Cel puțin 380 de specialiști în carieră oferă servicii de orientare profesională în școli.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2024.

D.1.4. Reforma 4 „Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educație și formare profesională”

Obiectivul măsurii este de a sprijini competențele pentru transformarea digitală dobândite prin educație și formare profesională. Măsura constă în patru submăsuri: 1. Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale 2. Evaluarea competențelor 3. Ucenicii și cursuri de formare 5. Mai multe oportunități de a studia în module EFP pentru elevii din învățământul general

D.1.4.1: Submăsura 1: Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale

Obiectivul submăsurii este de a institui un consiliu consultativ – Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale. Submăsura constă în intrarea în vigoare a legislației privind instituirea Platformei pentru progresul în domeniul formării profesionale, actualizarea programelor de educație și formare profesională și participarea la cursuri de formare.

D.1.4.2: Submăsura 2: Evaluarea competențelor

Obiectivul submăsurii este de a îmbunătăți recunoașterea competențelor formale și non-formale dobândite. În acest scop, intră în vigoare modificările aduse Legii privind formarea profesională și legislației de punere în aplicare și desemnează 18 centre de evaluare a competențelor, care vor deveni în cele din urmă centre metodologice în domeniul educației pentru a pune în comun cunoștințele prin crearea de rețele cu centrele de formare sectoriale din același domeniu.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

D.1.4.3: Submăsura 3: Ucenicii și cursuri de formare

Obiectivul submăsurii este de a spori competențele practice ale studenților. Submăsura constă în intrarea în vigoare a legislației de instituire a unei scheme de sprijin pentru ucenicii și a unor cursuri de formare.

D.1.4.5. Submăsura 5: Mai multe oportunități de a studia în module EFP pentru elevii din învățământul general

Obiectivul submăsurii este de a crește rata de înscriere a elevilor în învățământul profesional și tehnic (EFP). Submăsura constă în elevi înscriși pentru a studia în module EFP și în programe de formare profesională începând cu clasa a 9-a.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
91	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.1: Îmbunătățirea calității educației	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind metodologia procedurii de evaluare externă a calității activităților instituțiilor de învățământ care pun în aplicare programe de educație școlară	Legislația a intrat în vigoare				T2	2022	Intrarea în vigoare a legislației privind metodologia care - furnizarea de indicatori de performanță pentru școli, organizarea proceselor educaționale, sprijin pentru elevi, management și conducere, mediul școlar; - să stabilească procedurile de autoevaluare și de evaluare externă a școlilor; - să autorizeze Agenția Națională pentru Educație să efectueze evaluarea externă a centrelor de îngrijire a copiilor și a școlilor; - să stabilească obligațiile școlilor de a îmbunătăți activitățile școlare pe baza datelor furnizate în evaluarea externă.
92	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.1: Îmbunătățirea calității educației	Etapă	Intrarea în vigoare a programelor revizuite de învățământ preșcolar, primar, secundar inferior și secundar (programa de învățământ)	Legislația a intrat în vigoare				T3	2022	Intrarea în vigoare a programelor de învățământ preșcolar, primar, secundar inferior și secundar (curriculum), care sunt documentele ce reglementează conținutul la nivel național. Pentru a ține seama de cele mai recente cunoștințe științifice și evoluții, programele educaționale (programa de învățământ) sunt revizuite. Intrarea în vigoare a legislației privind revizuirea programei de învățământ care acoperă: — obiectivele învățământului preșcolar,

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										primar, secundar inferior și secundar; — conținutul; — nivelurile de realizare a rezultatelor învățării.
93	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.2. Reorganizarea rețelei școlare	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Normelor privind crearea unei rețele de școli care desfășoară programe de educație formală	Legislația a intrat în vigoare				T4	2021	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Normelor privind înființarea unei rețele de școli care desfășoară programe de educație formală, care stabilesc noi cerințe pentru municipalități în ceea ce privește dimensiunea școlii, normele privind clasele comune și procedurile suplimentare de reorganizare, cerințele de finanțare: clasele mai mici decât cele specificate în norme nu ar fi finanțate. Criteriile includ eliminarea posibilității de a fuziona gradele 5-8 și cerința de a reorganiza școlile de stat cu 60 sau mai puțini elevi. Noile norme vor avea ca rezultat reducerea numărului de clase comune; numărul de săli de sport mici și numărul de școli mici (cu mai puțin de 200 de elevi).
94	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.2. Reorganizarea	Etapă	Planuri de transformare a rețelei de școli de învățământ general elaborate și aprobate de municipalități în conformitate cu	Decizia municipalității lor de aprobare a planurilor de către municipalități				T2	2022	Planurile municipale de transformare pe 5 ani acoperă transformarea rețelei școlare, în special obiectivul strategic, obiectivele, prioritățile, indicatorii-cheie de performanță referitori la reducerea excluziunii sociale, calitatea educației și/sau îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor, utilizarea mai eficientă a fondurilor, evaluarea transformării

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	rețelei școlare		normele nou aprobate pentru dezvoltarea rețelei de școli care pun în aplicare programe de educație formală							rețelei școlare, precum și un mecanism pentru înființarea, reorganizarea și lichidarea școlilor. Planurile pe 5 ani sunt elaborate de administrația municipală și sunt aprobate de consiliul municipal. Deciziile consiliilor municipale sunt supravegheate de un reprezentant al guvernului. Punerea în aplicare a planurilor este monitorizată de Departamentul pentru calitatea educației și politică regională din cadrul Ministerului Educației și Științei. Deciziile privind restructurarea școlilor se iau până la data de 30 aprilie a fiecărui an. Cel puțin 80 % dintre municipalități elaborează și adoptă planuri de transformare. Cel puțin 80 % dintre municipalități elaborează și adoptă planuri de transformare a rețelei lor de școli până în 2025 inclusiv, în conformitate cu normele relevante.
95	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.3: Programul Școlilor Mileniului	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind Programul de progres școlar al mileniului	Legislația a intrat în vigoare				T4	2021	Intrarea în vigoare a legislației privind Programul de progres școlar al mileniului, care include următoarele: 1) listele indicatorilor de monitorizare a calității educaționale a municipalităților și școlilor (se aprobă prin ordin al ministrului educației, științei și sportului)

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										2) modificări ale normelor de dezvoltare a rețelei școlare (aprobate prin Rezoluția Guvernului Republicii Lituania) 3) programul de progres școlar al mileniului (aprobat prin ordin al ministrului educației, științei și sportului) 4) cerințe pentru cererile de propuneri pentru municipalități (obiective, indicatori, pachete de sprijin pentru municipalități și școli) 5) un mecanism de monitorizare. Candidații municipali trebuie să îndeplinească criteriile de selecție necesare: 1. poate solicita: 1.1. o municipalitate cu cel puțin 1 000 de elevi înscriși în învățământul preșcolar, primar, primar și secundar; 1.2. două sau mai multe municipalități învecinate (învecinate din punct de vedere teritorial) care corespund criteriului 1; 1.3. două sau mai multe municipalități adiacente (adiacente din punct de vedere teritorial), atunci când una dintre acestea nu îndeplinește criteriul 1.1. 2. Condiții prealabile: 2.1. a fost elaborată o viziune pentru

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										dezvoltarea unei rețele de școli ale mileniului progresiste: vor fi identificate investițiile și inovațiile planificate, care vor atinge standardul de calitate al Școlilor Mileniului, vor consolida exprimarea caracteristicilor Școlii bune, vor pune în aplicare angajamentele în conformitate cu indicatorii de progres; 2.2. planul general de reorganizare a rețelei școlare de învățământ general pentru perioada 2021-2025 aprobat de consiliul municipal, care respectă dispozițiile normelor de dezvoltare a rețelei de școli care pun în aplicare programe de educație formală (de exemplu, nu există grade comune 5-8; în clasele 1-4, pot fi combinate numai clasele 1 și 2 sau 3 și 4 două clase adiacente.); 2.3. lista școlilor care formează rețeaua „Millennium Schools” din municipalitate și care îndeplinesc criteriile de la punctul 3, aprobată de consiliul municipal. 3. Criterii pentru școli (nu se aplică școlilor a căror înființare este planificată): 3.1. școala nu organizează selecția elevilor în timpul admiterii; 3.2. numărul de elevi la data de 1 septembrie a anului școlar în curs. Există cel puțin 200 de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										elevi. Punerea în aplicare a programului este monitorizată de Ministerul Educației, Științei și Sportului (a fost înființat un grup de monitorizare).
96	D.1.1. Învățământ general modern – Contextul competențelor de bază D.1.1.3: Programul Școlilor Mileniului	Țintă	Activități executate		Numărul de activități executate	0	150	T2	2026	Cel puțin o activitate desfășurată în cel puțin 150 școli enumerate în acordurile semnate între Agenția FSE și CPMA cu privire la Programul pentru școli Millenium.
98	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.4: Formarea personalului pedagogic	Țintă	Numărul de persoane care au urmat cursuri de formare sau au obținut o diplomă de masterat		Număr	0	4 900	T2	2026	4 000 de persoane au fost instruite și 900 au obținut o diplomă de masterat.
99	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.4: Formarea	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care stabilește cerințele pentru pregătirea și punerea în	Legislația a intrat în vigoare				T4	2022	Intrarea în vigoare a legislației privind cerințele calitative pentru pregătirea și punerea în aplicare a programelor naționale de dezvoltare a calificărilor pentru personalul pedagogic, care vor fi elaborate și validate. Acestea stabilesc conținutul, subiectele, formulele de punere în aplicare, cerințele

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	personalului pedagogic		aplicare a programelor naționale de dezvoltare a calificărilor pentru personalul pedagogic.							pentru furnizorii de punere în aplicare a programelor naționale de dezvoltare a calificărilor pentru personalul pedagogic.
100	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.5: Sprijinirea achiziționării de echipamente pentru centrele STIAM și laboratoarele mobile	Etapă	Echipamente achiziționate pentru centrele STIAM și laboratoarele mobile	Facturi plătite				T2	2026	Facturi plătite pentru echipamente pentru 10 centre STIAM și 40 laboratoare mobile.
102	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.6: Transformarea educației digitale	Țintă	Numărul de membri ai personalului pedagogic care au absolvit cursul de îmbunătățire a competențelor digitale		Număr	0	2 200	T4	2024	Cel puțin 2 200 de membri ai personalului pedagogic (din învățământul preșcolar, primar, secundar inferior și superior) trebuie să finalizeze cursul privind competențele informatice și inovarea educațională bazată pe digitalizare în școli.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
103	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.6: Transformarea educației digitale	Țintă	Numărul de membri ai personalului universităților sau colegiilor care au absolvit cursul de îmbunătățire a competențelor digitale		Număr	0	800	T2	2024	Cel puțin 800 membri ai personalului unei universități sau al unui colegiu trebuie să fi absolvit cursul privind competențele informatice.
104	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.6: Transformarea educației digitale	Țintă	Numărul de membri ai personalului didactic calificați ca profesori de informatică sau absolvenți de masterat în informatică		Număr	0	500	T2	2024	Cel puțin 500 de membri ai personalului pedagogic trebuie să fi dobândit o calificare suplimentară în calitate de profesor de informatică sau o diplomă de master în informatică.
105	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.7: Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor	Etapă	Studiu privind fezabilitatea dezvoltării infrastructurii de educație timpurie în municipialități	Publicarea studiului privind fezabilitatea dezvoltării infrastructurii de educație timpurie în municipialități				T2	2022	Publicarea studiului privind fezabilitatea dezvoltării infrastructurii de educație timpurie în municipialități. Studiul acoperă atât modernizarea structurii existente, cât și dezvoltarea de noi infrastructuri (cum ar fi transportul), oferind condiții de educație timpurie pentru toți copiii, de la naștere până la vârsta de școlarizare obligatorie. Studiul va oferi o bază pentru deciziile ulterioare ale

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	preșcolari									guvernului privind modernizarea infrastructurii și crearea de noi infrastructuri în municipalități.
106	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.7: Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind criteriile (orientările) pentru programa de învățământ preșcolar	Legislația a intrat în vigoare				T3	2023	Elaborarea programei de învățământ preșcolar este descentralizată și trebuie realizată în conformitate cu criteriile (orientările) pentru programa de învățământ preșcolar aprobate de Ministerul Educației, Științei și Sportului. Intrarea în vigoare a criteriilor (orientărilor) actualizate pentru programa de învățământ preșcolar determină competențele care trebuie dobândite de copii înainte de vârsta de școlarizare obligatorie; să răspundă celor mai recente cunoștințe științifice cu privire la educația copiilor de vârsta adecvată; încurajați copiii să citească (dezvoltați o cultură a lecturii în cărți).
107	D.1.2. Accesul adulților la sistemul informatic de învățare pe tot parcursul vieții	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind educația adulților de stabilire a unui model coordonat de sistem de învățare pe tot parcursul vieții (LLL) și de stabilire a principiilor de	Dispoziție din legislație care indică data de intrare în vigoare a legislației				T3	2022	Intrarea în vigoare a legislației privind modelul de învățare pe tot parcursul vieții, care va fi consacrată în legislație, și intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind educația adulților, care consacră funcționarea modelului de învățare pe tot parcursul vieții: Elementele de governanță și monitorizare ale sistemului LLL, inclusiv: — Comisia de monitorizare a resurselor umane și funcțiile acesteia;

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			funcționare							un grup de lucru permanent la nivel tehnic privind coordonarea generală a activităților desfășurate de ministere; principiile sistemului informatic LLL (bazat pe modelul conturilor personale de învățare); — elementele de finanțare; principiile de identificare a grupurilor-țintă și a programelor; mecanismul de identificare a competențelor cu valoare adăugată ridicată; asigurarea calității și — elementele sistemului de recunoaștere a competențelor.
108	D.1.2. Accesul adulților la sistemul informatic de învățare pe tot parcursul vieții	Etapă	Punerea în funcțiune a sistemului de informații de tip ghișeu unic pentru învățarea pe tot parcursul vieții	Punerea în funcțiune a unui sistem informatic de tip ghișeu unic pentru învățarea pe tot parcursul vieții (LLL) care funcționează pe baza principiului				T1	2023	Punerea în funcțiune a sistemului informatic de învățare de-a lungul vieții (LLL), care va fi pe deplin operațional și va reprezenta toate ofertele de învățare legate de punerea în aplicare a cadrului LLL, inclusiv programele cu valoare adăugată ridicată. Persoanele care îndeplinesc criteriile de prioritate definite în etapa de punere în aplicare a programului trebuie să poată primi o ofertă de învățare și să se înregistreze prin intermediul sistemului informatic LLL. Abordarea contului personal de învățare

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				„contului personal de învățare”						cuprinde atât serviciul informatic de acces la formare, cât și finanțarea învățării în rândul adulților. Sistemul oferă acces la orientare profesională, colectează informații cu privire la competențele dobândite în timpul formării, precum și acces la procesele de recunoaștere a competențelor/calificărilor.
109	D.1.2. Accesul adulților la sistemul informatic de învățare pe tot parcursul vieții	Țintă	Persoane instruite utilizând sistemul informatic LLL		Număr	0	21 600	T2	2026	Cel puțin 21 600 de persoane instruite (dintre care cel puțin 40 % aveau legătură cu competențele digitale) utilizând sistemul informatic LLL. Actul juridic care reglementează sistemul conturilor personale de învățare (ILA) stabilește că persoanele cu un nivel scăzut de calificare care au obținut un nivel mai scăzut de educație și/sau calificare se numără printre grupurile prioritare.
110	D.1.3. Sistem de orientare profesională pentru echilibrarea cererii și ofertei pe piața forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a Rezoluției Guvernului privind procedurile care reglementează sistemul de orientare profesională (orientare	Legislația a intrat în vigoare				T1	2022	Intrarea în vigoare a procedurilor prevăzute de Rezoluția Guvernului privind orientarea profesională (orientarea profesională), care stabilește - cadrul, gestionarea și asigurarea calității sistemului de consiliere profesională și de planificare pe tot parcursul vieții, începând cu școala primară și furnizarea de servicii adulților care sunt integrate în sistemul de învățare pe tot parcursul vieții (LLL), precum și

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			profesională)							- stabilirea funcțiilor și a cerințelor de bază în materie de competențe ale profesioniștilor din domeniul carierei în școli, a modelului de finanțare pentru serviciile furnizate elevilor și adulților, a sferei instituțiilor implicate și a implicării partenerilor sociali - stabilirea standardului de bază pentru utilizarea informațiilor din Sistemul național de monitorizare a resurselor umane și stabilirea principiilor de monitorizare a sistemului de orientare profesională (orientare profesională).
111	D.1.3. Sistem de orientare profesională pentru echilibrarea cererii și ofertei pe piața forței de muncă	Țintă	Numărul de specialiști în carieră care prestează servicii în școli		Număr	80	380	T4	2024	Serviciile de orientare profesională sunt furnizate în școli de cel puțin 380 de specialiști în carieră.
112	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.1 Platforma națională pentru	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind instituirea Platformei naționale pentru progresul educației și formării	Legislația a intrat în vigoare				T2	2022	Intrarea în vigoare a legislației privind instituirea Platformei pentru progresul în formarea profesională, care asigură un model de formare profesională durabil și pe termen lung în fiecare regiune, rolurile și responsabilitățile platformei, rolurile actorilor și implicarea partenerilor sociali în cauză cu privire la competențele necesare pe piața forței de muncă.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	progresul educației și formării profesionale		profesionale							Platforma include parteneri sociali care reprezintă interesele întreprinderilor, ale industriei, ale comunității educaționale și ale autorităților publice. În formatul platformei, se iau decizii cu privire la principiile obiective pentru guvernanta formării profesionale, la punerea în practică a consolidării rețelei existente de formare profesională, la actualizarea noilor standarde profesionale, la formarea profesională și la programele non-formale de educație a adulților, precum și la formarea formatorilor și dezvoltarea profesională.
113	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.1 Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale	Țintă	Programe de formare profesională noi/actualizate înregistrate		Număr	0	95	T2	2026	Se înregistrează în total 95 de programe noi sau actualizate de educație și formare profesională.
114	D.1.4. Competențe pentru	Țintă	Numărul de certificate de		Număr	0	1 000	T2	2026	1 000 se eliberează certificate de participare la cursuri de formare care includ competențe

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.1 Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale		participare la formare eliberate							pedagogice și andragogice sau competențe tehnice sau digitale.
115	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.2: Evaluarea competențelor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind formarea profesională referitoare la centrele de excelență în educație și formare profesională	Intrarea în vigoare a legislației				T4	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind formarea profesională, care stabilesc competența ministrului educației, științei și sportului de a numi furnizori de formare profesională pentru a pune în aplicare evaluarea și recunoașterea competențelor dobândite în mod formal, neformal sau informal la nivelul 4 din Cadrul european al calificărilor. Actele juridice de punere în aplicare stabilesc cerințele de acreditare și procedura de acreditare pentru astfel de centre de evaluare a competențelor, precum și o metodologie unificată de evaluare a competențelor care trebuie aplicată de astfel de centre.
116	D.1.4. Competențe pentru transformarea	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de	Legislația a intrat în vigoare				T2	2022	Pregătirea, coordonarea și aprobarea proiectelor de decrete ale ministrului educației, științei și sportului de stabilire a

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.3: Ucenicii și cursuri de formare		înstituire a unui sistem de sprijin pentru ucenicie și învățarea la locul de muncă							procedurii de punere în aplicare a schemei de sprijin pentru ucenicii. Legislația stabilește, în special, criteriile, grupurile-țintă, ariile de intervenție, formele de sprijin acordat, costurile eligibile pentru ucenicii și învățarea la locul de muncă.
117	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.3: Ucenicii și cursuri de formare	Țintă	Numărul de certificate de formare profesională eliberate		Număr	0	13 966	T2	2026	Cel puțin 13 966 certificate de formare, din care cel puțin 3 200 certificate de ucenicie. 40 % din certificate menționează competențele digitale individuale îmbunătățite.
119	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.5. Mai multe oportunități de a studia în module EFP pentru elevii din învățământul	Țintă	Elevi înscriși pentru a studia în module EFP sau în programe de formare profesională începând cu clasa ^a 9-a		Număr	0	7 250	T2	2026	Cel puțin 4 900 de elevi din învățământul general începând cu clasa a 9-a înscriși în module EFP. În plus, cel puțin 2 350 de elevi s-au înscris în programe de formare profesională începând cu clasa a 9-a.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	general									

E. COMPONENTA 5: ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, UN CADRU COERENT PENTRU STIMULAREA CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ȘI A ÎNȚEPRINDERILOR CU VALOARE ADĂUGATĂ RIDICATĂ

Componenta planului lituanian de redresare și reziliență abordează principalele provocări din sistemul de învățământ superior și din cadrul de sprijin pentru cercetare și inovare. Principalele provocări legate de învățământul superior sunt existența unui număr mare de instituții care nu reflectă evoluțiile demografice și nevoile pieței forței de muncă, lipsa resurselor și a unei mase critice pentru a oferi o educație de bună calitate și C & D. Sistemul actual de finanțare a învățământului superior stimulează instituțiile de învățământ superior să se concentreze asupra unui număr mai mare de studenți, în loc să asigure calitatea și relevanța studiilor pentru piața forței de muncă. În plus, există o lipsă de oportunități atractive de carieră academică, ceea ce limitează resursele umane pentru educație, cercetare și inovare. Principalele provocări legate de inovare sunt investițiile private scăzute în C & D, fragmentarea potențialului de C & D și guvernanta sistemului de inovare, precum și slaba cooperare dintre mediul științific și mediul de afaceri.

Obiectivele componente sunt reformarea sistemului de finanțare a învățământului superior și a sistemului de admitere a studenților, ceea ce ar crea stimulente pentru ca instituțiile de învățământ superior să sporească calitatea și relevanța studiilor pentru piața forței de muncă, să promoveze C & D de calitate, cooperarea și consolidarea în acest sector. Se preconizează că reforma va consolida standardele calitative pentru colegii și universități. Componenta include, de asemenea, o reformă a guvernantei sprijinului pentru inovare și a cadrului acesteia, în temeiul căreia funcțiile actuale fragmentate ale sprijinului pentru inovare sunt consolidate în cadrul unei singure agenții pentru inovare. Reforma vizează, de asemenea, revizuirea sistemului existent de sprijinire a inovării și a cooperării dintre mediul științific și mediul de afaceri, pentru a-l face mai coerent. Pe parcursul punerii în aplicare a planului, sprijinul sectorial pentru conceperea, punerea în aplicare și evaluarea reformelor politicilor de cercetare și inovare este disponibil prin intermediul mecanismului de sprijin al politicilor din cadrul programului Orizont.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări de a concentra politica economică legată de investiții asupra inovării, de a dezvolta un cadru de politică coerent pentru a sprijini cooperarea dintre știință și întreprinderi și de a consolida agențiile de punere în aplicare a cercetării și inovării (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), de a promova inovarea tehnologică în întreprinderile mici și mijlocii (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și de a îmbunătăți calitatea și eficiența la toate nivelurile de educație și formare, inclusiv învățarea în rândul adulților (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

E.1.1. Reforma 1 „Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice”

Obiectivul reformei este de a spori calitatea, eficiența și competitivitatea internațională a sistemului lituanian de învățământ superior și științific. Această măsură constă în 4 submăsuri: (1) îmbunătățirea finanțării învățământului superior și a sistemelor de admitere a studenților

(submăsura 1); (2) o rețea eficientă de învățământ superior prin perfecționarea misiunilor universităților și colegiilor (submăsura 2); (3) consolidarea competitivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior (submăsura 3); (4) promovarea sistematică a C & D în instituțiile de învățământ superior și analiza cercetării (submăsura 4).

E.1.1.1. Submăsura 1: Îmbunătățirea finanțării învățământului superior și a sistemelor de admitere a studenților

Obiectivul submăsurii este de a revizui sistemul de admitere a studenților pentru a se asigura că toți studenții care intră atât în învățământul superior finanțat de stat, cât și în cel nefinanțat îndeplinesc criterii la fel de ridicate. Submăsura vizează, de asemenea, îmbunătățirea sistemului de finanțare a învățământului superior și alinierea acestuia la obiectivele strategice ale țării. Prin urmare, Legea privind știința și studiile va fi modificată pentru a armoniza în sens ascendent cerințele minime pentru admiterea studenților. Legea va fi, de asemenea, modificată pentru a introduce un nou sistem de finanțare a învățământului superior, care se va baza pe indicatori calitativi și pe acorduri între instituțiile de învățământ superior și stat. Se creează un model de contract pentru punerea în aplicare a măsurilor de progres strategic: pentru dezvoltarea instituțiilor, pentru fuziunea instituțiilor, pentru îmbunătățirea calității activităților, pentru investiții în infrastructură și pentru punerea în aplicare a altor obiective definite. Submăsura se finalizează până la 31 martie 2023.

E.1.1.2. Submăsura 2: O rețea eficientă de învățământ superior prin perfecționarea misiunilor universităților și colegiilor

Obiectivul acestei submăsurii este de a defini misiunile universităților și ale colegiilor. Submăsura constă în modificarea legislației privind colegiile și universitățile și în reorganizarea rețelei de colegii prin fuziuni.

E.1.1.3. Submăsura 3: Consolidarea competitivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior

Obiectivul acestei submăsurii este de a consolida competitivitatea internațională a instituțiilor de învățământ superior. Pentru a realiza acest lucru, cinci proiecte de internaționalizare, care acoperă atragerea studenților, a lectorilor și a oamenilor de știință străini, dezvoltând elaborarea și punerea în aplicare a unor programe de diplome comune și duble; dezvoltarea furnizării de servicii virtuale și a altor activități de promovare a integrării universităților lituaniene în rețelele europene de universități este pusă în aplicare de instituțiile de învățământ superior. În plus, 250 de studenți străini care vin să studieze în Lituania primesc burse pentru integrarea lor în Lituania până la 31 decembrie 2024.

E.1.1.4. Submăsura 4: Promovarea sistematică a C & D în instituțiile de învățământ superior și analiza cercetării

Obiectivul acestei submăsurii este de a crea un mecanism coerent de punere în aplicare a politicii științifice prin crearea agenției de punere în aplicare a politicii științifice. Legea privind știința și studiile se modifică, iar infrastructura relevantă se instituie până la 30 iunie 2022 pentru a crea agenția de punere în aplicare a politicii în domeniul științei din cadrul Ministerului Educației, Științei și Sportului sau al Guvernului Republicii Lituania, care se înființează în urma reorganizării Agenției pentru Știință, Inovare și Tehnologie (MITA), a Consiliului de Cercetare din Lituania

(LMT) și a altor organisme relevante. Noul organism promovează participarea solicitanților lituanieni la programele europene și internaționale de C & D & I, dezvoltă excelența științifică în sectorul public și elaborează o analiză a științei și a proceselor de studiu.

E.1.2. Reforma 2 „Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinirea ecosistemului de start-upuri și inovarea ecologică”

Obiectivul reformei este de a spori eficiența politicilor de inovare din Lituania. Această măsură constă în 3 submăsuri: (1) punerea în aplicare eficace a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente (submăsura 1); (2) creșterea cererii de inovare și sprijinirea inovării verzi în Lituania prin exploatarea potențialului achizițiilor publice (submăsura 2); (3) sprijinirea ecosistemului întreprinderilor nou-înființate (submăsura 3).

E.1.2.1. Submăsura 1: Punerea în aplicare eficientă a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente

Obiectivul submăsurii este de a institui o singură agenție pentru inovare prin consolidarea funcțiilor de promovare a inovării care sunt în prezent repartizate între mai multe instituții. Submăsura vizează, de asemenea, stabilirea unui cadru coerent de cooperare între mediul științific și mediul de afaceri. Agenția pentru inovare se înființează la intrarea în vigoare a rezoluției guvernului. Enterprise Lithuania (Versli Lietuva) acționează ca bază pentru Agenția pentru Inovare, iar funcțiile și activitățile legate de inovare ale Agenției pentru Știință, Inovare și Tehnologie (MITA) și ale Agenției Lituaniene de Sprijin pentru Întreprinderi (LVPA) sunt transferate Agenției pentru Inovare. INVEGA își coordonează activitățile legate de finanțarea inovării cu Agenția pentru Inovare. Agenția pentru inovare integrează pe deplin Centrul lituanian pentru inovare (LIC) sau LIC este reorganizată prin retragerea drepturilor de proprietate ale organismelor publice. Noua agenție contribuie la un cadru coerent de sprijinire a inovării. Noua agenție se înființează până la 31 martie 2022. În paralel, actele juridice, în special Legea privind tehnologia și inovarea, vor fi revizuite în vederea eliminării lacunelor și suprapunerilor existente în cadrul politicii de inovare și a clarificării responsabilităților instituționale. Actele juridice revizuite intră în vigoare până la 31 decembrie 2021. De asemenea, se efectuează un studiu privind coerența stimulentei pentru C & I, pe baza căruia se revizuiesc alte acte juridice până la 31 decembrie 2022, în vederea creării unui set coerent de măsuri de sprijin pentru C & I.

E.1.2.2. Submăsura 2: Creșterea cererii de inovare și sprijinirea inovării ecologice în Lituania

Obiectivul submăsurii este de a crește cererea de inovare și de a sprijini inovarea verde. Această submăsură constă în achiziții publice de bunuri sau servicii inovatoare și în sprijinirea produselor sau a proiectelor tehnologice ecologice și a proiectelor din cadrul laboratorului industrial 4.0. MRR sprijină o parte din costul investiției. Proiectele din cadrul laboratorului industrial 4.0 pot primi, de asemenea, finanțare din partea altor programe sau instrumente ale Uniunii pentru costuri care nu sunt sprijinite de MRR.

E.1.2.3. Submăsura 3: Sprijinirea ecosistemului întreprinderilor nou-înființate

Obiectivul submăsurii este de a sprijini ecosistemul întreprinderilor nou-înființate din Lituania. Submăsura constă în furnizarea de sprijin persoanelor fizice sau juridice prin intermediul Fondului

de promovare a inovării, al incubatorului Agenției Spațiale Europene, al programelor de preincubare sau accelerare.

E.1.3. Reforma 3 „Misiuni comune în domeniul științei și inovării în specializarea inteligentă”

Obiectivul reformei este de a spori cooperarea dintre știință și întreprinderi în domeniul specializării inteligente, sprijinind misiunile comune în domeniul științei și inovării. Măsura constă în 3 submăsuri: (1) definirea priorităților de specializare inteligentă (submăsura 1); (2) sprijinirea programelor științifice și de inovare bazate pe misiuni în domeniul specializării inteligente (submăsura 2); (3) încurajarea științei și a întreprinderilor să participe la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa și la alte programe internaționale de finanțare (submăsura 3).

E.1.3.1. Submăsura 1: Definirea priorităților de specializare inteligentă

Obiectivul acestei submăsuri este de a revizui prioritățile de specializare inteligentă și de a reduce numărul acestora. Conceptul revizuit de specializare inteligentă pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2027, care va restrânge domeniile prioritare la trei, este aprobat de guvern până la 31 decembrie 2021.

E.1.3.2. Submăsura 2: Sprijinirea cercetării și dezvoltării

Obiectivul acestei submăsuri este de a oferi sprijin pentru cercetare și dezvoltare. Această submăsură constă în echipamente livrate și lucrări de construcție efectuate pentru infrastructuri de cercetare și sprijin pentru proiecte de C & D.

E.1.3.3. Submăsura 3: Încurajarea științei și a întreprinderilor să participe la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa și la alte programe internaționale de finanțare

Obiectivul acestei submăsuri este de a sprijini participarea științei și a întreprinderilor lituaniene la programele internaționale de C & D. Această submăsură constă în acordarea de sprijin financiar pentru proiecte sau servicii de consiliere.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
121	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice — E.1.1.1. Îmbunătățirea finanțării învățământului superior și a sistemelor de admitere a studenților	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice de instituire a unui sistem de contracte cu instituțiile de învățământ superior	Intrarea în vigoare a actelor juridice				T1	2023	Intrarea în vigoare a Legii privind învățământul superior care stabilește un model de încheiere a contractelor cu instituțiile de învățământ superior, care prevede finanțare suplimentară pentru fuzionarea instituțiilor de învățământ superior, precum și pentru alte obiective strategice (extinderea instituțiilor, îmbunătățirea calității studiilor, investiții în infrastructură și alte schimbări operaționale care necesită investiții publice). Fuziunile potențiale trebuie să fie în conformitate cu planul elaborat de un organism independent sau de experți independenți. Atribuirea contractelor este formalizată în Legea privind știința și studiile, care este urmată de elaborarea unor contracte prin statut pentru încheierea de contracte cu instituțiile de învățământ superior.
122	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice —	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind cercetarea și studiile, care modifică sistemul de finanțare și de înscriere în	Intrarea în vigoare a legislației				T1	2023	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind cercetarea și studiile, care: — stabilirea unei armonizări ascendente a cerințelor minime pentru accesul la locurile de studiu finanțate și nefinanțate din fonduri publice;

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	E.1.1.1. Îmbunătățirea finanțării învățământului superior și a sistemelor de admitere a studenților — E.1.1.2. O rețea eficientă de învățământ superior prin perfecționarea misiunilor universităților și colegiilor		învățământul superior							introduce o nouă structură de finanțare pentru activitățile din învățământul superior (finanțare de bază, finanțare pentru obiective strategice, finanțare suplimentară pentru indicatori calitativi); definirea misiunilor universităților și colegiilor (ce cerințe calitative trebuie îndeplinite de ambele tipuri de instituții, ceea ce diferențiază colegiile de universități); — stimularea cooperării dintre instituțiile de învățământ superior; — creșterea componentei de finanțare a activităților de C & D în structura de finanțare a învățământului superior. Cerințele minime de admitere a studenților sunt armonizate în sens ascendent și nu sunt diminuate ca urmare a modificării. Noile criterii pentru colegii și universități sunt stabilite în mod obiectiv, independent și la un nivel suficient de ridicat. Rolul evaluărilor externe este consolidat. Modificările legislative promovează cooperarea și consolidarea resurselor în sectorul învățământului superior.
123	E.1.1. Învățământ superior de	Țintă	Fuziuni ale colegiilor		Număr	0	4	T2	2026	Au loc patru fuziuni între colegii care implică cel puțin două entități. Acestea trebuie:

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	calitate și instituții de învățământ superior puternice — E.1.1.2. O rețea eficientă de învățământ superior prin perfecționarea misiunilor universităților și colegiilor									consolidarea programelor de studiu existente, integrarea funcțiilor și proceselor de sprijin administrativ și academic și optimizarea infrastructurii utilizate.
124	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice — E.1.1.3. Consolidarea competitivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior	Țintă	Numărul de proiecte de internaționalizare finalizate de instituțiile de învățământ superior		Număr	0	5	T1	2024	Cinci proiecte vor fi finalizate de instituții de învățământ superior concepute pentru a oferi studenților mai multe activități internaționale, atrăgând mai mulți studenți, atrăgând studenți străini și conferențieri/oameni de știință; dezvoltarea conceperii și a punerii în aplicare a programelor pentru diplome comune și duble; dezvoltarea furnizării de servicii virtuale; îmbunătățirea calității studiilor și extinderea ofertei. Beneficiarii sunt aleși printr-o procedură de cerere de propuneri.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
125	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice — E.1.1.3. Consolidarea competitivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior	Țintă	Numărul de persoane care au beneficiat de sprijin pentru integrarea studenților străini		Număr	0	250	T4	2024	250 de studenți străini au primit burse pentru integrarea lor. Se oferă burse pentru studenții din primul și al doilea ciclu și pentru studenții integrați care vin să studieze în Lituania.
126	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice E.1.1.4. Promovarea sistematică a C & D în instituțiile de învățământ superior și	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic de instituire a agenției de punere în aplicare a politicii științifice	Legislația a intrat în vigoare				T2	2022	Intrarea în vigoare a actului juridic privind responsabilitățile, funcțiile și activitățile agenției de punere în aplicare a politicii științifice (din cadrul Ministerului Educației, Științei și Sportului sau al Guvernului Republicii Lituania), care conține dispoziții privind agenția și data de începere. Se creează întreaga infrastructură necesară pentru funcționarea agenției de punere în aplicare a politicii științifice. Se preconizează că agenția de punere în aplicare a politicii științifice va promova o participare mai activă a solicitanților lituanieni la programele

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	analiza cercetării									europene și internaționale de C & D & I, va dezvolta competențe științifice în sectorul public și va dezvolta analiza pe termen lung a proceselor de cercetare și de studiu.
127	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinirea ecosistemului de start-upuri și inovarea ecologică — E.1.2.1. Punerea în aplicare eficientă a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente	Etapă	Intrarea în vigoare a rezoluției guvernului de înființare a Agenției pentru Inovare și de transfer al funcțiilor de promovare a inovării de la alte agenții	Legislația a intrat în vigoare				T1	2022	Agencia pentru inovare se înființează la intrarea în vigoare a rezoluției guvernului. Versli Lietuva acționează ca bază pentru Agenția pentru inovare, iar funcțiile și activitățile legate de inovare ale MITA și LVPA sunt transferate Agenției pentru inovare. INVEGA își coordonează activitățile legate de finanțarea inovării cu Agenția pentru Inovare. Agencia pentru inovare integrează pe deplin Centrul lituanian pentru inovare (LIC) sau LIC este reorganizată prin retragerea drepturilor de proprietate ale organismelor publice. Toate infrastructurile agenției se înființează până la 31 martie 2022.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
128	E.1.2 Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinirea ecosistemului de întreprinderi nou-înființate și inovarea ecologică — E.1.2.1. Punerea în aplicare eficientă a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației revizuite privind activitățile inovatoare	Intrarea în vigoare a legislației				T4	2021	Intrarea în vigoare a legislației revizuite și modificate privind activitățile inovatoare, inclusiv a Legii privind tehnologia și inovarea și modificarea Rezoluției nr. 982 din 3 octombrie 2018 privind acordarea de competențe pentru punerea în aplicare a Legii privind tehnologia și inovarea a Republicii Lituania. Actele juridice sunt aprobate de Seimas, de guvernul lituanian, de ministrul economiei și inovării, în funcție de tipul de act juridic. Aceasta intră în vigoare la data publicării Registrului actelor juridice (E-TAR). Actele juridice revizuite reduc lacunele și suprapunerile din cadrul de politici privind cercetarea și inovarea, armonizează mixul de măsuri de sprijin și specifică responsabilitățile instituționale. Legea revizuită privind tehnologia și inovarea identifică instituțiile responsabile cu elaborarea și punerea în aplicare a politicii de inovare, precum și principiile de promovare a activităților legate de inovare.
129	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului reînnoit de stimulente	Legislația a intrat în vigoare				T4	2022	Intrarea în vigoare a normelor revizuite privind sprijinul pentru măsurile de C & D (aproximativ 20 de acte juridice, cum ar fi

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinirea ecosistemului de întreprinderi nou-înființate și inovarea ecologică E.1.2.1. Punerea în aplicare eficientă a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente		pentru ca întreprinderile să investească în C & D							ordinele ministeriale). Sistemul existent de stimulente pentru C & D a fost revizuit, prin punerea în aplicare a recomandărilor studiului realizat privind stimulentele pentru C & D destinate întreprinderilor. Normele intră în vigoare după publicarea lor în Registrul actelor juridice (E-TAR). Normele revizuite: reducerea lacunelor și a suprapunerilor dintre diferitele măsuri de sprijin pentru C & D armonizează mixul de măsuri de sprijin prin stabilirea unor legături logice clare între diferitele instrumente de finanțare, precum și între instrumentele de finanțare și diferitele servicii de sprijinire a inovării.
130	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinirea	Etapă	Bunuri sau servicii inovatoare achiziționate și produse sau proiecte tehnologice ecologice și	Bunuri sau servicii inovatoare achiziționate și produse sau proiecte tehnologice				T1	2026	Bunurile sau serviciile sunt furnizate prin intermediul a 55 de achiziții publice inovatoare. 97 produsele sau proiectele tehnologice ecologice beneficiază de sprijin financiar. Cel puțin 2 500 000 EUR se plătesc pentru 3

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	ecosistemului de start-upuri și inovarea ecologică — E.1.2.2. Creșterea cererii de inovare și sprijinirea inovării ecologice în Lituania		proiecte sprijinite în cadrul laboratorului industrial 4.0	ecologice și proiecte sprijinite în cadrul laboratorului industrial 4.0						proiecte Industry Lab 4.0. Eventualele cuantumuri furnizate de alte programe sau instrumente ale Uniunii nu sunt luate în considerare la calcularea acestei sume.
131	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinirea ecosistemului de start-upuri și inovarea ecologică — E.1.2.3. Sprijinirea ecosistemului întreprinderilor nou-înființate	Țintă	Numărul de persoane fizice sau juridice care au primit sprijin		Număr	0	193	T1	2026	193 de persoane fizice sau juridice au primit sprijin din Fondul de promovare a inovării, dintr-un program specializat de accelerare, dintr-un program internațional de accelerare, din incubatorul Agenției Spațiale Europene sau din programe de preincubare sau accelerare în domeniul spațial.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
132	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în domeniul specializării inteligente — E.1.3.1. Definirea priorităților de specializare inteligentă	Etapă	Intrarea în vigoare a conceptului revizuit de specializare inteligentă	Legislația a intrat în vigoare				T4	2021	Aprobarea unui nou concept de specializare inteligentă printr-o rezoluție a guvernului lituanian pentru perioada de până la 31 decembrie 2027. Conceptul identifică trei priorități pentru specializarea inteligentă și domeniile tematice din cadrul acestor priorități, precum și un model de coordonare și monitorizare a punerii în aplicare.
133	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în domeniul specializării inteligente — E.1.3.2. Sprijinirea cercetării și dezvoltării	Etapă	Lucrări de construcții și echipamente	Certificate de predare (definitive sau provizorii) acceptate de autorități sau acte de acceptare a transferului				T2	2026	Cel puțin 28 milioane EUR de echipamente livrate și lucrări de construcție efectuate pentru un centru de C & D și un centru de învățământ superior și cercetare, confirmate prin certificate de predare (definitive sau interimare) acceptate de autorități sau prin acte de acceptare a transferului.
134	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în domeniul specializării inteligente —	Țintă	Proiecte de C & D care au beneficiat de sprijin financiar.		Număr	0	21	T2	2026	21 proiectele de C & D beneficiază de sprijin financiar.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	E.1.3.2. Sprijinirea cercetării și dezvoltării									
135	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în domeniul specializării inteligente — E.1.3.3. Încurajarea științei și a întreprinderilor să participe la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa și la alte programe internaționale de finanțare	Țintă	Proiecte și servicii de consiliere pentru potențialii solicitanți ai programului Orizont Europa din partea instituțiilor de învățământ superior și a IMM-urilor cărora li s-a acordat sprijin financiar		Număr	0	200	T1	2025	Se acordă sprijin financiar pentru cel puțin 200 proiecte sau servicii de consiliere pentru instituții de învățământ superior și IMM-uri: a) 150 proiecte de sprijinire a pregătirii studiilor de fezabilitate pentru ca potențialii beneficiari să participe la acțiunile programului Orizont Europa; b) 10 servicii de consiliere/expertiză pentru a sprijini competențele de participare la programele internaționale de C & D & I. c) 40 de aderări la rețele internaționale.
136	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în domeniul specializării	Țintă	Proiecte sau servicii de consiliere cărora li s-a acordat sprijin financiar.		Număr	200	480	T2	2026	Se acordă sprijin financiar pentru cel puțin 480 de proiecte sau servicii de consiliere, dintre care 67 proiecte de modernizare a echipamentelor din laboratoare și infrastructuri de C & D.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	inteligente — E.1.3.3. Încurajarea științei și a întreprinderilor să participe la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa și la alte programe internaționale de finanțare									

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se acordă sprijin sub formă de împrumut

E.3.1. Investiția 1 „Împrumuturi pentru întreprinderi în vederea dezvoltării de tehnologii verzi și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială”

Această măsură vizează îmbunătățirea accesului la finanțare al întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii verzi și cu valoare adăugată ridicată și pentru competitivitatea industriei lituaniene de apărare și securitate.

Ministerul Economiei și Inovării din Republica Lituania adoptă Orientările pentru dezvoltarea industriei de apărare și securitate 2023-2027 prin ordin ministerial pentru a îmbunătăți competitivitatea industriei lituaniene de apărare și securitate.

În plus, această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în domeniul tehnologiilor verzi și cu valoare adăugată ridicată, precum și competitivitatea industriei lituaniene de apărare și securitate. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi subordonate, sindicalizate și directe direct sectorului privat. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 850 000 000 EUR.

Facilitatea este gestionată de INVEGA în calitate de partener de implementare. INVEGA oferă finanțare prin îndatorare [cofinanțează proiecte de afaceri împreună cu instituții financiare private (în principal sub formă de împrumuturi subordonate) sau, în cazul în care un studiu de piață a arătat că acest lucru este necesar, finanțează direct proiecte de afaceri] pentru:

- proiecte care contribuie la cel puțin unul dintre următoarele obiective: dezvoltarea circularității, a decarbonizării, a eficienței energetice, a tehnologiilor ecologice, cu deșeuri reduse, avansate, inovatoare și digitale, a capacității de producție pentru produse cu valoare adăugată ridicată sau a proiectelor din industria apărării și securității.

Pentru a implementa investiția în facilitate, Lituania și INVEGA semnează un acord de finanțare (sau o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri) care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet de credit, de Consiliul de administrație al INVEGA sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale strategiei de investiții asociate, care includ:
 - a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili. Pentru investiții strategice (și anume, cele în tehnologii de apărare; investiții spațiale în ceasuri atomice, lansatoare strategice; produse spațiale; și investiții axate exclusiv pe dezvoltarea și implementarea de instrumente și soluții de securitate cibernetică, inclusiv atunci când acestea fac parte din implementarea sau modernizarea rețelelor digitale și a infrastructurii de date) beneficiarii finali nu sunt controlați de o țară terță sau de entități din țări terțe și au conducerea executivă în Uniune, cu excepția investițiilor mai mici de 10 000 000 EUR. În cazul în care beneficiarul final este implicat într-o investiție strategică în domeniul conectivității 5G, măsurile și planurile de atenuare a riscurilor, în temeiul setului de instrumente pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G, se aplică și furnizorilor săi. Printre acești furnizori se numără, în special, vânzătorii și producătorii de echipamente de telecomunicații și alți furnizori terți, cum ar fi furnizorii de infrastructură cloud, furnizorii de servicii gestionate, integratorii de sisteme,

contractanții din domeniul securității și întreținerii și producătorii de echipamente de transmisie. În cazul în care beneficiarul final este implicat într-o investiție strategică în domeniul apărării, această limitare se aplică, de asemenea, furnizorilor și subcontractanților săi. Limitările privind absența controlului din partea unei țări terțe sau a unei entități dintr-o țară terță prevăzute mai sus nu se aplică unei anumite operațiuni de finanțare și de investiții în cazul în care beneficiarul final poate demonstra că este o entitate juridică pentru care statul membru în care este stabilit a aprobat o garanție, astfel cum se prevede în dispozițiile relevante din Regulamentul privind Fondul european de apărare („FEA”), sau derogarea acordată de Comisie în conformitate cu principiile privind entitățile eligibile prevăzute în dispozițiile relevante din Regulamentul privind spațiul. Partenerul de implementare trebuie să notifice guvernului orice derogare acordată cu privire la limitări.

- b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere financiar.
 - c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, strategia de investiții exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval², (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante³, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare⁴ și stațiile de tratare mecano-biologică⁵. În plus, strategia de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu de către beneficiarii finali ai facilității.
 - d. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Suma acoperită de acordul de finanțare (sau de o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri), structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu strategia de investiții a mecanismului, cu excepția

² Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

³ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

cazului în care acestea sunt utilizate pentru a asigura rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
 - a. Descrierea principiilor de bază ale sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
 - b. Descrierea principiilor de bază ale procedurilor partenerului de implementare care vizează asigurarea prevenirii, detectării și corectării fraudei, corupției și conflictelor de interese în activitățile partenerului de implementare.
 - c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de finanțare (sau într-o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri) înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
 - d. Obligația de a efectua controale ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de controale interne al INVEGA. Aceste verificări verifică i) dacă sistemele de control ale INVEGA sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și dacă sunt respectate condițiile acordului de finanțare aplicabil (sau ale unei modificări a unui acord existent privind fondul de fonduri).

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare pentru sprijinul sub formă de împrumut

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
137a	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Etapă	Orientări pentru dezvoltare a industriei de apărare și securitate 2023-2027	Intrarea în vigoare a Orientărilor pentru dezvoltarea industriei de apărare și securitate 2023-2027				T2	2023	Adoptarea și intrarea în vigoare a Orientărilor pentru dezvoltarea industriei de apărare și securitate 2023-2027, prin ordinul Ministerului Economiei și Inovării din Republica Lituania, pentru a îmbunătăți competitivitatea industriei lituaniene de apărare și securitate.
137b	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Etapă	Acord de finanțare (sau o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri)	Intrarea în vigoare a acordului de finanțare (sau a unei modificări a unui acord existent privind fondul de fonduri)				T4	2024	Intrarea în vigoare a acordului de finanțare (sau a unei modificări a unui acord existent privind fondul de fonduri).
137c	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu	Etapă	Publicarea cererii de candidaturi de către INVEGA	Publicarea cererii de propuneri				T1	2025	INVEGA lansează o cerere de propuneri pentru ca întreprinderile să depună cereri de împrumuturi în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială									
137d	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali		%	0 %	20 %	T3	2025	INVEGA trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 20 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare).
137e	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali		%	20 %	100 %	T2	2026	INVEGA trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare).
137f	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea	Etapă	Transferul investițiilor MRR către	Certificat sau altă dovadă echivalentă a transferului				T2	2026	Lituania transferă 850 000 000 EUR către INVEGA pentru facilitare.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Kilometraje/ Țintă	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială		mecanism							

F. COMPONENTA 6: UN SECTOR PUBLIC EFICIENT ȘI CONDIȚII PREALABILE PENTRU REDRESAREA DUPĂ PANDEMIE

Această componentă a planului lituanian de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de sistemul fiscal, de respectarea obligațiilor fiscale, de cadrul bugetar, de gestionarea resurselor umane în sectorul public și de gestionarea insolvenței întreprinderilor. Obiectivele componente sunt de a îmbunătăți respectarea obligațiilor fiscale și de a echilibra sistemul fiscal; îmbunătățirea gestionării resurselor umane din sectorul public; îmbunătățirea planificării bugetare pe termen mediu și a gestionării cheltuielilor; creșterea independenței financiare a municipalităților; și să sporească varietatea instrumentelor financiare pentru a stimula investițiile publice.

Componenta conține măsuri care vizează extinderea bazei de impozitare la surse mai puțin dăunătoare pentru creștere, precum și măsuri juridice și tehnice de îmbunătățire a respectării obligațiilor fiscale și de îmbunătățire a conceperii sistemului fiscal și de prestații sociale pentru a contribui la reducerea inegalității veniturilor și a sărăciei. Acesta include, de asemenea, mai multe măsuri de reformă legate de cadrul bugetar: stabilirea unei planificări bugetare pe termen mediu și a unor analize ale cheltuielilor, ajustarea procedurilor de rectificare bugetară, promovarea utilizării parteneriatelor public-privat în procesul investițiilor publice, revizuirea structurii veniturilor municipale, consolidarea a patru instituții naționale de dezvoltare într-un singur organism public și dezvoltarea a patru instrumente digitale care se preconizează că vor ajuta întreprinderile să gestioneze riscurile de insolvență. În plus, componenta cuprinde o reformă privind gestionarea resurselor umane și dezvoltarea personalului din sectorul public.

Componenta contribuie la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări de a îmbunătăți respectarea obligațiilor fiscale și de a extinde baza de impozitare la surse mai puțin dăunătoare creșterii economice (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019). În plus, prin venituri fiscale suplimentare și economii potențiale datorită analizelor cheltuielilor, componenta contribuie, de asemenea, la abordarea recomandărilor privind consolidarea sistemului fiscal și de prestații sociale (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020). O serie de măsuri legate de cadrul bugetar contribuie la eficientizarea investițiilor publice (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

F.1.1. Reforma 1 „Un sector public eficient”

Obiectivul reformei este de a moderniza procesele administrative ale serviciilor publice și gestionarea resurselor umane.

Această reformă constă în două submăsuri: (1) modernizarea gestionării resurselor umane în sectorul public (submăsura 1); (2) instituirea unei platforme de învățare la distanță pentru angajații din sectorul public (submăsura 2).

F.1.1.1 Submăsura 1: Actualizarea gestionării resurselor umane în sectorul public

Obiectivul acestei submăsuri este modernizarea gestionării resurselor umane în sectorul public. Submăsura constă în actualizarea sistemului de gestionare a resurselor umane, inclusiv un nou registru al angajaților din sectorul public.

F.1.1.2 Submăsura 2: Crearea unei platforme de învățare la distanță pentru angajații din sectorul public

Obiectivul acestei submăsuri este de a institui o platformă de formare a competențelor pentru angajații din sectorul public. Submăsura constă în crearea unei platforme de învățare la distanță și a unor module de formare axate pe competențe digitale, financiar-analitice și de conducere.

F.1.2. Reforma 2 „Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice”

Obiectivul reformei este de a crea condițiile pentru reechilibrarea sistemului fiscal prin asigurarea unei structuri fiscale mai echitabile din punct de vedere social și favorabile creșterii, încurajând consumatorii să își schimbe comportamentul prin impozitare pentru a se adapta la nevoile în schimbare ale societății. Această reformă constă în trei submăsuri: (1) eliminarea sau reducerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale care sunt ineficiente, nu mai reflectă prioritățile statului sau nu respectă Pactul verde (submăsura 1); (2) extinderea în continuare a bazei de impozitare la surse care nu împiedică creșterea economică (submăsura 2); (3) o evaluare a eficacității impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale în ceea ce privește prevenirea sărăciei și reducerea inegalității veniturilor (submăsura 3).

F.1.2.1. Submăsura 1: Eliminarea sau reducerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale care sunt ineficiente, nu mai reflectă prioritățile statului sau nu respectă Pactul verde.

Obiectivul acestei măsuri este de a identifica scutirile fiscale și regimurile fiscale speciale care sunt ineficiente, nu mai reflectă prioritățile statului sau nu respectă Pactul verde și de a modifica legislația fiscală respectivă. Ministerul Finanțelor efectuează o analiză costuri-beneficii și elaborează modificările necesare ale legislației care urmează să fie adoptată de Parlament.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2023.

F.1.2.2. Submăsura 2: Extinderea în continuare a bazei de impozitare la surse care nu împiedică creșterea economică

Scopul acestei măsuri este de a extinde baza de impozitare la surse care nu împiedică creșterea economică. Ministerul Finanțelor pregătește un studiu privind posibilitățile de extindere a bazei de impozitare și elaborează modificările necesare ale legislației care urmează să fie adoptată de Parlament. Analiza se va axa pe impozitul pe bunuri imobile, accizele la produsele energetice și alte taxe ecologice.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2023.

F.1.2.3. Submăsura 3: O evaluare a eficacității impozitelor și contribuțiilor la asigurările sociale în ceea ce privește prevenirea sărăciei și reducerea inegalității veniturilor

Scopul acestei măsuri este de a ajusta impozitul pe venitul persoanelor fizice și contribuțiile la asigurările sociale pentru a preveni mai bine sărăcia și a reduce inegalitatea veniturilor. Ministerul Finanțelor pregătește un studiu privind posibilele ajustări ale impozitului pe venitul persoanelor fizice și ale contribuțiilor la asigurările sociale și elaborează modificările necesare ale legislației care urmează să fie adoptată de Parlament.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2023.

F.1.3. Reforma 3 „Sustenabilitatea și transparența pe termen lung a bugetului național”

Obiectivul reformei este de a spori sustenabilitatea pe termen lung a bugetelor de stat și municipale, transparența bugetului pe termen mediu și finanțarea serviciilor de stat. Această reformă constă în cinci submăsuri: (1) cadrul bugetar pe termen mediu (submăsura 1); (2) analize ale cheltuielilor (submăsura 2); (3) consolidarea structurii veniturilor municipale (submăsura 3); (4) promovarea parteneriatelor public-privat (submăsura 4); (5) consolidarea instituțiilor naționale de promovare (submăsura 5).

F.1.3.1. Submăsura 1: Cadrul bugetar pe termen mediu

Obiectivul acestei submăsuri este de a crea cadrul bugetar pe termen mediu. Submăsura constă în adoptarea metodologiilor de întocmire a bugetului pe termen mediu și de calculare a costurilor de bază, în adoptarea modificărilor la Legea privind structura bugetului pentru a clarifica normele privind modificările bugetare, în furnizarea unui instrument de întocmire a bugetului și în aprobarea de către guvern a unui buget pe termen mediu pentru perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2027.

F.1.3.2. Submăsura 2: Analize ale cheltuielilor

Scopul acestei submăsuri este de a elabora un concept de analiză a cheltuielilor și de a efectua prima analiză cuprinzătoare a cheltuielilor. Rezultatele analizei cuprinzătoare a cheltuielilor sunt făcute publice și contribuie la pregătirea primelor bugete pe termen mediu pentru perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2027.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2024.

F.1.3.3. Submăsura 3: Consolidarea structurii veniturilor municipale

Scopul acestei submăsuri este de a identifica modalități de îmbunătățire a structurii veniturilor municipale, în special prin creșterea ponderii veniturilor care sunt determinate direct de municipalități. Punerea în aplicare a acestei reforme necesită modificarea Legii privind metodologia de stabilire a veniturilor bugetare municipale și crearea unor instrumente analitice care să permită compararea indicatorilor fiscali municipali și evaluarea capacității municipalităților de a crește veniturile.

Submăsura se finalizează până la 30 iunie 2023.

F.1.3.4. Submăsura 4: Promovarea parteneriatelor public-privat

Scopul acestei submăsuri este de a elabora și de a adopta un pachet legislativ care:

- să permită punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat în domeniile cele mai importante din punct de vedere strategic, cum ar fi eficiența energetică, sursele regenerabile de energie, transportul durabil și domeniile cu cele mai mari nevoi de investiții, cum ar fi justiția, ordinea publică și siguranța publică;
- să contribuie la atragerea investitorilor privați în proiecte publice prin furnizarea de planuri de investiții durabile pe termen lung și prin dezvoltarea unor mecanisme echilibrate de alocare a riscurilor reciproc avantajoase;
- să permită gruparea proiectelor de investiții municipale, ceea ce le-ar face mai atractive pentru investitori;
- să permită municipalităților să participe la programe de parteneriat public-privat organizate de stat, ceea ce se preconizează că va reduce costurile administrative.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2023.

F.1.3.5. Submăsura 5: Consolidarea instituțiilor naționale de dezvoltare

Scopul acestei submăsuri este de a consolida patru instituții naționale de dezvoltare într-un singur organism public. Obiectivul instituției este de a concentra cunoștințele și competențele într-o singură instituție națională de dezvoltare puternică, INVEGA, pentru a unifica și optimiza practicile operaționale ale instituțiilor naționale de dezvoltare și gestionarea fondurilor, creând condiții prealabile pentru atragerea investitorilor instituționali, consolidarea parteneriatului public-privat și creșterea durabilă a ofertei de instrumente financiare pentru finanțarea proiectelor viabile din punct de vedere financiar.

Această măsură vizează, de asemenea, sprijinirea potențialului de creștere al economiei lituaniene prin ajustarea structurală a nivelului sprijinului public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și ineficiențele din cadrul economiei, inclusiv în domeniul tranziției verzi.

Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 136 565 646 EUR în ILTE.

ILTE modifică politica de investiții pentru utilizarea capitalului propriu suplimentar. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (financiare) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îl va sprijini inițial prin capitaluri proprii suplimentare, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare și valoarea preconizată a fiecărui produs financiar. ILTE utilizează pentru capitalul propriu suplimentar același sistem de audit și control care a fost evaluat pozitiv de Comisie în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509.

Politica de investiții impune ca produsele financiare pe care le sprijină capitalurile proprii suplimentare să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea

în aval⁶, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,⁷ (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică⁸. În plus, în cazul sprijinului general acordat întreprinderilor, politica de investiții va exclude întreprinderile cu un accent considerabil⁹ în următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe¹⁰ (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO₂¹¹; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante¹²; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor¹³, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica în materie de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în domeniul mediului a beneficiarilor finali.

F.1.4. Reforma 4 „Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale”

Scopul acestei reforme este de a îmbunătăți respectarea obligațiilor fiscale în sectoarele cu risc ridicat și de a spori transparența tranzacțiilor. Această reformă constă în cinci submăsuri: (1) o mai mare transparență în comerțul cu vehicule rulate (submăsura 1); (2) impozitarea echitabilă a activităților economice online (submăsura 2); (3) limitarea utilizării numerarului (submăsura 3); (4) alfabetizarea financiară a viitorilor contribuabili (submăsura 4); (5) o mai mare transparență în sectorul construcțiilor (submăsura 5).

⁶ Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În ⁷ cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁹ Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

Cu ¹⁰ excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

¹¹ Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹² Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

Această ¹³ excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

F.1.4.1. Submăsura 1: Mai multă transparență în comerțul cu vehicule rulate

Scopul acestei submăsuri este de a îmbunătăți controlul vânzărilor de vehicule rulate prin colectarea de date privind proprietarii și vânzătorii reali ai acestora. Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind siguranța rutieră, a fost introdus un sistem de conturi ale proprietarilor de vehicule pentru a identifica vânzătorii și proprietarii reali ai vehiculelor și pentru a se asigura că obligațiile lor fiscale sunt îndeplinite. Accesul la datele din sistemul contabil al proprietarilor de vehicule a fost asigurat pentru Inspectoratul Fiscal de Stat.

Submăsura se finalizează până la 30 iunie 2021.

F.1.4.2. Submăsura 2: Impozitarea echitabilă a activităților economice online

Scopul acestei submăsuri este de a modifica legislația națională pentru a obliga operațiunile platformelor online să colecteze și să raporteze autorităților fiscale date privind tranzacțiile efectuate pe platformele online până la data de 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic la care se referă informațiile. Inspekția Fiscală de Stat primește primul set de date până la 31 martie 2024.

Submăsura se finalizează până la 31 martie 2024.

F.1.4.3. Submăsura 3: Limitarea utilizării numerarului

Scopul acestei submăsuri este de a modifica legislația națională pentru a limita utilizarea numerarului în anumite sectoare economice și/sau pentru anumite tipuri de tranzacții, în vederea reducerii dimensiunii economiei subterane. Modificările legislative vor fi propuse pe baza analizei efectuate de Ministerul Finanțelor.

Submăsura se finalizează până la 31 decembrie 2022.

F.1.4.4. Submăsura 4: Educarea viitorilor contribuabili în domeniul fiscal

Obiectivul acestei submăsuri este de a spori nivelul de alfabetizare fiscală a viitorilor contribuabili. Submăsura constă într-o campanie de sensibilizare cu privire la alfabetizarea fiscală, instalarea infrastructurii pentru plăți fără numerar în școli și emiterea de carduri electronice pentru elevi cu funcție de plată.

F.1.4.5. Submăsura 5: Mai multă transparență în sectorul construcțiilor

Obiectivul submăsurii este de a asigura o mai mare transparență în sectorul construcțiilor. Submăsura constă în furnizarea unui instrument digital care să permită înregistrarea obligatorie a persoanelor care lucrează în sectorul construcțiilor, precum și pentru inspecțiile planificate și neprogramate.

F.1.5. Reforma 5 „Instrumente aflate la dispoziția întreprinderilor pentru gestionarea riscului de insolvență a întreprinderilor”

Obiectivul măsurii este de a ajuta întreprinderile să gestioneze riscul de insolvență a întreprinderilor. Măsura constă în furnizarea a patru instrumente digitale pentru gestionarea riscului de insolvență a întreprinderilor.

F.1.6. Reforma 6 „Administrație fiscală inteligentă pentru reducerea deficitului de încasare a TVA”

Scopul reformei este de a moderniza administrația fiscală și de a reduce deficitul de încasare a TVA. Această reformă constă în șase submăsuri: (1) furnizarea de noi instrumente de analiză a datelor pentru Inspectoratul Fiscal de Stat (submăsura 1); (2) monitorizarea calității datelor Inspectoratului Fiscal de Stat și ale altor instituții (submăsura 2); (3) robotizarea proceselor comerciale la Inspectoratul Fiscal de Stat (submăsura 3); (4) digitalizarea timbrelor fiscale (submăsura 4); (5) noi instrumente de analiză a datelor și modernizarea sistemelor informatice ale vămilor lituaniene (submăsura 5); (6) formarea personalului Inspectoratului Fiscal de Stat și al vămilor lituaniene (submăsura 6).

F.1.6.1. Submăsura 1: Furnizarea de noi instrumente de analiză a datelor pentru Inspectoratul Fiscal de Stat

Obiectivul acestei submăsuri este de a furniza noi instrumente pentru analiza datelor efectuată de Inspectoratul Fiscal de Stat. Submăsura constă în furnizarea de modele analitice și șase noi funcționalități sistemelor de informații existente ale Inspectoratului Fiscal de Stat.

F.1.6.2. Submăsura 2: Monitorizarea calității datelor Inspectoratului Fiscal de Stat și ale altor instituții

Obiectivul acestei submăsuri este de a monitoriza calitatea datelor Inspectoratului Fiscal de Stat și ale altor instituții. Submăsura constă în aprobarea unei metodologii pentru crearea unei baze de date de metadate și a unor recomandări privind gestionarea datelor, precum și în adoptarea de ordine privind utilizarea bazei de date de metadate pentru construirea și integrarea logică a bazei de metadate a Inspectoratului Fiscal de Stat.

F.1.6.3. Submăsura 3: Robotizarea proceselor comerciale în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat

Scopul acestei submăsuri este de a obține licențe pentru software-ul de automatizare a proceselor robotice și de a-l utiliza pentru automatizarea a două procese comerciale ale Inspectoratului Fiscal de Stat:

- 1) emiterea de decizii și protocoale pentru încălcări ale dreptului administrativ;
- 2) revizuirea vechilor arierate și amenzi fiscale.

Această submăsură se finalizează până la 31 Ma_rch 2022.

F.1.6.4. Submăsura 4: Digitalizarea timbrelor fiscale

Scopul acestei submăsuri este de a explora posibilitățile de înlocuire a timbrelor fiscale pe suport de hârtie utilizate în prezent pentru a proteja piața împotriva băuturilor alcoolice ilegale cu soluții digitale pentru etichetarea acestor produse prin desfășurarea unui proiect-pilot. Pe baza rezultatelor proiectului-pilot, Inspectoratul Fiscal de Stat decide dacă să dezvolte un modul specific care să permită etichetarea electronică a băuturilor alcoolice.

Această submăsură se finalizează până la 31 Ma_rch 2024.

F.1.6.5. Submăsura 5: Noi instrumente de analiză a datelor și modernizarea sistemelor informatice ale autorităților vamale lituaniene

Scopul acestei submăsuri este de a furniza noi instrumente pentru analiza datelor de către autoritățile vamale lituaniene. Această submăsură constă în furnizarea de instrumente de analiză a datelor și de interfețe între aplicațiile informatice.

F.1.6.6. Submăsura 6: Formarea personalului Inspectoratului fiscal de stat și al vămilor lituaniene

Obiectivul acestei submăsuri este de a forma personalul din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat și al vămilor lituaniene. Submăsura constă în furnizarea de instrumente de formare digitală și de cursuri de formare pentru Inspectoratul Fiscal de Stat și autoritățile vamale lituaniene.

F.1.7. Reforma 7 „Furnizarea unui ecosistem de documente electronice”

Obiectivul reformei este de a permite întreprinderilor să facă schimb de informații și date electronice cu autoritățile publice în mod automat. Reforma constă în intrarea în vigoare a legislației privind prelucrarea documentelor electronice de decontare și a datelor fiscale ale acestora. Această reformă are, de asemenea, două submăsuri: (1) crearea unei soluții care să permită încasările electronice (submăsura 1); (2) livrarea unui prototip al porții eFTI.

F.1.7.1. Submăsura 1: Crearea unei soluții care să permită încasările electronice

Scopul acestei submăsuri este de a crea un prototip de chitanță electronică și de a-l implementa în sistemele informatice ale Inspectoratului Fiscal de Stat. Inspectoratul fiscal de stat îl pune, de asemenea, la dispoziția întreprinderilor.

F.1.7.2. Submăsura 2: Livrarea unui prototip de poartă eFTI

Obiectivul acestei submăsuri este de a oferi autorităților de control acces la informațiile privind transportul de mărfuri gestionate de întreprinderi sub formă de date eFTI. Submăsura constă în furnizarea unui prototip al funcționalităților subsistemului i.VAZ al Inspectoratului fiscal inteligent.

F.1.8. Reforma 8 „Un ghișeu unic pentru plata amenzilor”

Obiectivul este de a reforma administrarea amenzilor. Măsura constă în adoptarea unei legislații care să permită Inspectoratului Fiscal de Stat să administreze majoritatea amenzilor și sancțiunilor economice emise de stat și furnizarea de interfețe informatice.

F.1.9. Reforma 9 „Sistemul de repertorii pentru audit și controale”

Obiectivul investiției într-un sistem de repertorii pentru audit și controale este de a se asigura că cerințele planului de redresare și reziliență în ceea ce privește colectarea și monitorizarea datelor sunt îndeplinite până la momentul primei cereri de plată. În special, este vorba despre colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țăintelor, precum și despre colectarea, stocarea și asigurarea accesului la date în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR. Funcționalitățile respective ale sistemului de repertorii sunt confirmate printr-un raport de audit. Domeniul de aplicare al raportului de audit acoperă măsurile temporare și, în măsura în care există deja, noul sistem unic de informații pentru gestionarea fondurilor UE și planul de redresare și reziliență pentru perioada de finanțare 2021-2027 (IS2021).

Reforma se finalizează până la 30 iunie 2022.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
138	F.1.1. Un sector public eficient — F.1.1.1 Actualizarea managementului resurselor umane în sectorul public	Etapă	Actualizarea gestionării resurselor umane	Certificat de predare și acceptare a serviciului pentru sistemul actualizat de gestionare a resurselor umane				T2	2026	Certificate de predare și acceptare a serviciilor eliberate pentru furnizarea unui sistem actualizat de gestionare a resurselor umane și a unui nou registru al angajaților din sectorul public.
139	F.1.1. Un sector public eficient — F.1.1.2 Crearea unei platforme de învățare la distanță pentru angajații din sectorul public	Etapă	Orientări strategice și module de formare	Orientări adoptate și module de formare elaborate				T3	2024	Guvernul Lituaniei adoptă orientări strategice pentru formarea pe termen lung și dezvoltarea competențelor angajaților din sectorul public, precum și planul de punere în aplicare a orientărilor strategice. Agenția de Administrație Publică elaborează module de formare pentru consolidarea competențelor angajaților din sectorul public. Se elaborează următoarele module de formare: 1) competențe digitale; 2) competențe financiar-analitice; 3) competențe de conducere.
141	F.1.1. Un sector public eficient — F.1.1.2 Crearea unei platforme de învățare la distanță	Etapă	Furnizarea de platforme de învățare la distanță pentru competențe digitale,	Certificat de predare și acceptare a serviciului pentru furnizarea unei				T1	2026	Certificat de predare și acceptare a serviciului eliberat pentru o platformă de învățare la distanță, inclusiv cursuri de formare privind i) competențele digitale; II) competențe financiar-analitice; și iii) competențe de conducere.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru angajații din sectorul public		financiar- analitice și de conducere	platforme de învățare la distanță						
142	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice. — F.1.2.1. Eliminarea sau reducerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale care sunt ineficiente, nu mai reflectă prioritățile statului sau nu respectă Pactul verde	Etapă	Prezentarea către Parlament a propunerilor făcute pe baza unei analize aprofundate privind retragerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale	Înregistrarea proiectelor de modificare a legislației fiscale în sistemul actelor juridice				T2	2022	Pe baza publicării analizei cost-beneficiu a scutirilor fiscale existente și a regimurilor fiscale speciale care nu sunt eficiente și (sau) nu mai reflectă prioritățile statului, proiectele de modificare a legilor fiscale relevante sunt elaborate și prezentate parlamentului.
143	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice — F.1.2.1. Eliminarea sau reducerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale care sunt	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației fiscale prin care se elimină sau se reduc scutirile fiscale și regimurile fiscale speciale	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislației fiscale				T1	2023	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor care elimină sau reduc scutirile fiscale și regimurile fiscale speciale. Aceasta include reducerea diferențelor dintre ratele impozitului pe venitul persoanelor fizice care se aplică diferitelor surse de venit.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	ineficiente, nu mai reflectă prioritățile statului sau nu respectă Pactul verde									
144	F. 1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice — F.1.2.2. Submăsura 2: Extinderea în continuare a bazei de impozitare la surse care nu împiedică creșterea economică	Etapă	Prezentarea propunerilor de extindere a taxelor de mediu și a impozitării altor surse mai puțin dăunătoare pentru creșterea economică, pe baza unei analize aprofundate în fața parlamentului	Înregistrarea proiectelor de modificare a legislației fiscale în sistemul actelor juridice				T2	2022	Pe baza unui studiu care analizează opțiunile de extindere a taxelor de mediu și a impozitării altor surse care dăunează mai puțin creșterii economice, se elaborează și se prezintă parlamentului proiecte de modificare a legilor fiscale relevante.
145	F. 1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice — F.1.2.2. Submăsura 2: Extinderea în continuare a bazei de impozitare la surse care nu împiedică creșterea economică	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației privind accizele, taxele de mediu și impozitele pe proprietate	Dispoziții din legile de modificare care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T1	2023	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor privind accizele, taxele de mediu și impozitul pe proprietate pentru a spori rolul impozitelor care nu împiedică creșterea economică în structura fiscală.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
146	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice — F.1.2.3. O evaluare a eficacității impozitelor și contribuțiilor la asigurările sociale în ceea ce privește prevenirea sărăciei și reducerea inegalității veniturilor	Etapă	Prezentarea studiului privind eficacitatea impozitării veniturilor personale și a contribuțiilor la asigurările sociale în reducerea sărăciei și a inegalității veniturilor	Studiul publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor				T2	2022	Publicarea unui studiu care să analizeze eficacitatea impozitării veniturilor persoanelor fizice și a contribuțiilor la asigurările sociale în ceea ce privește reducerea sărăciei și a inegalității veniturilor.
147	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice — F.1.2.3. O evaluare a eficacității impozitelor și contribuțiilor la asigurările sociale în ceea ce privește prevenirea sărăciei și reducerea inegalității veniturilor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației privind impozitul pe venitul persoanelor fizice și contribuțiile la asigurările sociale	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației privind impozitul pe venitul persoanelor fizice și contribuțiile la asigurările				T1	2023	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor privind impozitarea veniturilor personale și contribuțiile la asigurările sociale, pe baza concluziilor studiului care analizează eficacitatea impozitării veniturilor personale și a contribuțiilor la asigurările sociale în reducerea sărăciei și a inegalității veniturilor.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				sociale						
148	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.1. Cadrul bugetar pe termen mediu	Etapă	Intrarea în vigoare a metodologiei de întocmire a bugetului pe termen mediu, a metodologiei de calcul al costurilor de bază și a modificărilor aduse Legii privind structura bugetului legate de revizuirea bugetului de stat.	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a două metodologii și a Legii privind structura bugetului				T2	2024	Data intrării în vigoare a: — modificările aduse Legii privind structura bugetului, care clarifică normele de revizuire a bugetelor anuale; metodologia care stabilește procedurile de întocmire a bugetului pe termen mediu, ale căror principii de bază sunt stabilite în Legea privind structura bugetului și aprobate printr-o rezoluție a guvernului; metodologia care stabilește procedurile pentru calcularea cheltuielilor de referință, aprobată prin ordin al ministrului de finanțe.
148a	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.1. Cadrul bugetar pe termen mediu	Etapă	Punerea în aplicare a instrumentului Sistemului informațional de management strategic care automatizează întocmirea bugetului pe termen mediu	Punerea în aplicare a instrumentului Sistemului informațional de management strategic care automatizează întocmirea bugetului pe termen mediu.				T3	2025	Punerea în aplicare a instrumentului de întocmire a bugetului pe termen mediu în cadrul Sistemului informațional de management strategic. Acesta permite automatizarea întocmirii bugetului pe termen mediu (inclusiv calcularea cheltuielilor operaționale).

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
149	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.1. Cadrul bugetar pe termen mediu	Etapă	Intrarea în vigoare a rezoluției guvernului de aprobare a primului proiect detaliat de buget pe termen mediu pentru perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2027	Rezoluția Guvernului de aprobare a primului proiect detaliat de buget pe termen mediu pentru perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2027				T3	2024	Guvernul aprobă primul proiect detaliat de buget pe trei ani pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2025 și 31 decembrie 2027. Bugetul pe termen mediu este în conformitate cu metodologia aprobată de întocmire a bugetului pe termen mediu.
150	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.2. Analize ale cheltuielilor	Etapă	Finalizarea revizuirii cuprinzătoare a cheltuielilor bugetare	Furnizarea rezultatelor cuprinzătoare ale analizei cheltuielilor				T1	2024	Guvernul aprobă un concept pentru o revizuire cuprinzătoare a cheltuielilor, care este pus în aplicare în cadrul revizuirii cuprinzătoare efective, inclusiv în cadrul revizuirii datelor privind execuția bugetară pentru 2023. Rezultatele analizei cuprinzătoare a cheltuielilor sunt făcute publice și contribuie la pregătirea primelor bugete pe termen mediu pentru perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2027.
151	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.3.	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind metodologia de stabilire a veniturilor	Dispoziție din legea de modificare care indică intrarea în vigoare a modificării Legii privind				T2	2023	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind metodologia de stabilire a veniturilor bugetare municipale, care va îmbunătăți structura veniturilor municipale. Ministerul Finanțelor utilizează instrumente care permit:

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Consolidarea structurii veniturilor municipale		bugetare municipale și publicarea constatărilor privind compararea sistematică a indicatorilor fiscali municipali și evaluarea capacității municipalităților de a crește veniturile	metodologia de stabilire a veniturilor bugetare municipale și publicarea constatărilor						— o comparație a veniturilor municipale, a cheltuielilor și a indicatorilor de performanță; — evaluarea capacității de creștere a veniturilor municipale. Rezultatele acestor analize se publică.
152	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.4. Promovarea parteneriatelor public-privat	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse normelor privind pregătirea și punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat	Dispoziție din normele modificate privind pregătirea și punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat care indică intrarea în vigoare a modificărilor				T2	2022	Normele modificate privind pregătirea și punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat: — permiterea grupării proiectelor de investiții municipale, ceea ce le-ar face mai atractive pentru investitori; — să permită municipalităților să participe la programe de parteneriat public-privat organizate de stat, ceea ce se preconizează că va reduce costurile administrative.
153	F.1.3. Sustenabilitatea pe	Etapă	Intrarea în vigoare a	Dispoziții care indică data de				T4	2023	Pachetul legislativ constând în modificări ale Legii privind investițiile, ale Legii privind

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.4. Promovarea parteneriatelor public-privat		pachetului legislativ de instituire a unui cadru consolidat pentru utilizarea parteneriatelor public-privat strategice și pe termen lung	intrare în vigoare a modificărilor aduse: 1) Legea privind investițiile, 2) Legea privind concesiunile; 3) Legea privind activele de stat și municipale și gestionarea acestora; 4) normele privind pregătirea și punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat						concesiunile, ale Legii privind activele de stat și municipale și gestionarea acestora, precum și ale Normelor privind pregătirea și punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat se bazează pe rezultatele unui studiu de fezabilitate privind posibilitățile de punere în aplicare a parteneriatelor public-privat în domeniul public și ținând seama de limitările fiscale. Intrarea în vigoare a pachetului legislativ: — să permită punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat în domeniile cele mai importante din punct de vedere strategic, cum ar fi eficiența energetică, sursele regenerabile de energie, transportul durabil și domeniile cu cele mai mari nevoi de investiții, cum ar fi justiția, ordinea publică și siguranța publică; — va contribui la atragerea investitorilor privați în proiecte publice prin furnizarea de planuri de investiții durabile pe termen lung și prin dezvoltarea unor mecanisme echilibrate de alocare a riscurilor reciproc avantajoase.
154	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența	Etapă	Intrarea în vigoare a rezoluției guvernului prin	Rezoluție a guvernului prin care se elimină statutul				T4	2023	Intrarea în vigoare a rezoluției guvernului de eliminare a statutului instituțiilor naționale de dezvoltare pentru trei instituții (Agenția de Stat pentru Gestionarea Investițiilor, Agenția de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	bugetului național — F.1.3.5. Consolidarea instituțiilor naționale de dezvoltare		care se elimină statutul de instituție națională de dezvoltare pentru trei instituții și se lasă statutul de instituție unică	instituțiilor naționale de dezvoltare pentru trei instituții și se lasă statutul la latitudinea unei singure instituții						Dezvoltare a Investițiilor Publice și Fondul de Garantare a Creditelor Agricole) și lăsarea acestuia la latitudinea unei singure instituții (INVEGA). Obiectivul singurei instituții rămase cu statut de instituție națională de dezvoltare este de a concentra cunoștințele și competențele într-o singură instituție națională de promovare puternică, de a unifica și optimiza practicile operaționale ale instituțiilor naționale de promovare și gestionarea fondurilor, creând condiții prealabile pentru atragerea investitorilor instituționali, consolidarea parteneriatului public- privat și creșterea durabilă a ofertei de instrumente financiare pentru finanțarea proiectelor viabile din punct de vedere financiar.
154a	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.5. Consolidarea instituțiilor naționale de dezvoltare	Etapă	Politică de investiții	Modificarea unei politici de investiții				T1	2026	Modificarea politicii de investiții pentru ILTE pentru utilizarea capitalului propriu suplimentar de 136 565 646 EUR. Politica de investiții se asigură că 78 901 216 EUR din capitalul propriu suplimentar este dedicat sprijinirii investițiilor verzi strategice, aliniate la domeniile de intervenție cărora li s-a atribuit un coeficient climatic de 100 % în temeiul anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241, care pot include, dar nu se limitează la sprijin pentru noi capacități de: i) renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(025a) sau ii) renovarea în vederea creșterii eficienței energetice sau măsuri de eficiență energetică privind infrastructura publică, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin care respectă criteriile de eficiență energetică (026a) sau iii) procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi axate pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice (022) sau iv) energie regenerabilă: vânt (028) sau v) energie regenerabilă: energie solară (029).
154b	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național — F.1.3.5. Consolidarea instituțiilor naționale de dezvoltare	Etapă	Injectie de capital	Certificatul de transfer				T2	2026	Lituania transferă 136 565 646 EUR către ILTE pentru a-și majora capitalul propriu. Pe lângă injectia de capital în ILTE, care constituie investiția din MRR, Lituania transmite, până la 31 august 2026, un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de ILTE pentru a pune în aplicare politica de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini inițial capitalul propriu suplimentar, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru executarea în continuare a produselor respective.
155	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale	Etapă	Inspectoratul fiscal de stat și autoritățile	Inspectoratul fiscal de stat și autoritățile				T2	2021	Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind siguranța rutieră și legislației de punere în aplicare a acesteia, a fost introdus

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	— F.1.4.1. Mai multă transparență în comerțul cu vehicule rulate		vamale obțin date privind proprietarii de vehicule din sistemul contabil al proprietarilor de vehicule	vamale au acces la datele privind proprietarii de vehicule din sistemul contabil al proprietarilor de vehicule						un sistem de conturi ale proprietarilor de vehicule pentru a identifica adevărații (revânzători) și proprietarii de vehicule și pentru a se asigura că obligațiile lor fiscale sunt îndeplinite. Accesul la datele din sistemul contabil al proprietarilor de vehicule a fost asigurat.
156	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale — F.1.4.2. Impozitarea echitabilă a activităților economice online	Etapă	Intrarea în vigoare a cerinței legale ca operatorii platformelor online să colecteze și să raporteze autorităților fiscale date privind tranzacțiile efectuate pe platformele online	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a obligației legale a operatorilor de platforme de a furniza informații Inspecției Fiscale de Stat				T1	2023	Noile dispoziții legale din Legea privind administrarea fiscală vor fi adoptate și vor intra în vigoare. Operațiunile platformelor online sunt obligate să colecteze și să raporteze autorităților fiscale date privind tranzacțiile efectuate pe platformele online până la data de 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic la care se referă informațiile.
157	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale —	Etapă	Inspectoratul fiscal de stat primește date detaliat privind tranzacțiile	Inspectoratul fiscal de stat primește date detaliat privind				T1	2024	Inspectoratul Fiscal de Stat va obține date detaliat privind tranzacțiile efectuate de contribuabili pe platformele online în anul 2023.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	F.1.4.2. Impozitarea echitabilă a activităților economice online		executate pe platformele online	tranzacțiile executate pe platformele online						
158	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale — F.1.4.3. Limitarea utilizării numerarului	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care limitează plățile în numerar în sectoarele economice riscante și/sau tipurile individuale de tranzacții	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a dispozițiilor legislative care introduc restricții privind plățile în numerar în sectoarele economice riscante și/sau pentru tipurile individuale de plăți				T4	2022	Pe baza analizei Ministerului Finanțelor, intră în vigoare legislația care introduce restricții privind plățile în numerar în sectoarele economice riscante și/sau pentru tipurile individuale de tranzacții. Aceste modificări reduc posibilitățile întreprinderilor și ale persoanelor fizice de a-și ascunde veniturile.
159	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale — F.1.4.4. Educarea viitorilor contribuabili în domeniul fiscal	Țintă	Numărul de carduri electronice ale elevului cu funcție de plată emise.		Număr	12 900	90 000	T3	2024	90 000 carduri electronice ale elevului cu funcție de plată emise.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
160	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale — F.1.4.4. Educarea viitorilor contribuabili în domeniul fiscal	Țintă	Numărul de școli (primare, secundare, programatice, săli de sport) cu infrastructură de plată fără numerar nou înființată sau modernizată		Număr	40	240	T3	2024	Infrastructură creată sau actualizată pentru plăți fără numerar în cantinele a 240 de școli.
161	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale — F.1.4.4. Educarea viitorilor contribuabili în domeniul fiscal	Etapă	Materiale educaționale și campanii de alfabetizare fiscală	Materiale educaționale și o campanie de sensibilizare cu privire la alfabetizarea fiscală				T2	2026	1. Materiale educaționale pentru elevi cu privire la alfabetizarea fiscală, elaborate de Inspectoratul Fiscal de Stat. 2. Certificat de predare și acceptare a serviciului eliberat pentru campania de alfabetizare fiscală.
162	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale — F.1.4.5. Mai multă transparență în sectorul construcțiilor	Etapă	Punerea în funcțiune a instrumentelor digitale pentru a permite înregistrarea în timp real a persoanelor care lucrează în sectorul	Există și sunt operaționale instrumente digitale				T4	2024	Instrument digital complet funcțional (subsistemul „informații privind identitatea constructorului”) care permite înregistrarea obligatorie a persoanelor care lucrează în sectorul construcțiilor și identificarea anumitor persoane în conformitate cu un cod de identitate special al constructorului.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			construcțiilor și identificarea celor care lucrează ilegal pe șantierelor de construcții							
163	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale — F.1.4.5. Mai multă transparență în sectorul construcțiilor	Țintă	Lucrători identificabili electronic care utilizează identificatorul transparent al lucrătorului pe șantierelor de construcții		% (procent)	0	80	T4	2025	În sectorul construcțiilor, au fost emise certificate de anchetă ilegală pentru 1 400 de inspecții planificate și alte 420 pentru inspecții neprogramate. Proporția lucrătorilor de pe șantierelor de construcții care pot fi identificați utilizând identificatorul transparent al lucrătorului ca procent din numărul total de lucrători inspecți pe șantierelor de construcții ar trebui să fie de cel puțin 80 %.
164	F.1.5. Instrumente aflate la dispoziția întreprinderilor pentru gestionarea riscului de insolvență a întreprinderilor	Etapă	Instrumente digitale pentru gestionarea riscurilor de insolvență a întreprinderilor	Patru instrumente digitale pentru gestionarea riscului de insolvență a întreprinderilor				T4	2025	Furnizarea a patru instrumente digitale pentru gestionarea riscului de insolvență a întreprinderilor: (1) portalul privind insolvența; (2) un asistent pentru elaborarea planului de restructurare; (3) un asistent care să ajute în procesul de evaluare să aplice standardele internaționale de evaluare; (4) un instrument pentru efectuarea de comparații

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										între evaluarea activelor și a tranzacțiilor.
165	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.1. Furnizarea de noi instrumente de analiză a datelor pentru Inspectoratul Fiscal de Stat	Etapă	Modele analitice și funcționalități ale sistemului informatic	Furnizarea de modele analitice și funcționalități ale sistemului informatic				T2	2026	Livrarea către Inspectoratul Fiscal de Stat a 4 modele analitice, inclusiv a unui profil de risc al contribuabililor constând în 25 criterii de risc și a 6 noi funcționalități ale sistemelor informatice existente ale Inspectoratului Fiscal de Stat
167	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.2. Monitorizarea calității datelor Inspectoratului Fiscal de Stat și ale altor instituții	Etapă	Aprobarea și adoptarea actelor șefului Inspectoratului Fiscal de Stat privind integrarea bazei de date cu metadata	Aprobarea și adoptarea actelor șefului Inspecției Fiscale de Stat				T2	2026	Șeful Inspecției Fiscale de Stat are următoarele atribuții: (a) aprobă — metodologia de creare a unei baze de date cu metadata pentru instituțiile financiare publice; și — recomandări privind gestionarea datelor pentru instituțiile financiare publice; (b) adoptă ordine privind utilizarea bazei de date cu metadata, care: — să stabilească procedura de utilizare a acestuia; și — să furnizeze temeiul juridic pentru utilizarea sa ca sursă de informații.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
168	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.3. Robotizarea proceselor comerciale în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat	Etapă	Finalizarea automatizării a două procese comerciale desfășurate de Inspectoratul Fiscal de Stat	Punerea în funcțiune a software-ului de automatizare a proceselor robotice				T1	2022	Licențele dobândite pentru software-ul de automatizare a proceselor robotice vor fi utilizate pentru automatizarea a două procese comerciale ale Inspectoratului Fiscal de Stat: — Emiterea de decizii și protocoale pentru încălcări ale dreptului administrativ; — Revizuirea vechilor arierate și amenzi fiscale.
169	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.4. Digitalizarea timbrelor fiscale	Etapă	Finalizarea proiectului-pilot privind înlocuirea timbrelor fiscale fizice pentru băuturile alcoolice cu soluții digitale	Prezentarea raportului privind rezultatele proiectului-pilot				T1	2024	Finalizarea proiectului-pilot permite: 1) să evalueze posibilitățile de înlocuire a timbrelor fiscale pe suport de hârtie utilizate în prezent pentru a proteja piața împotriva băuturilor alcoolice ilegale cu soluții digitale pentru etichetarea unor astfel de produse; 2) evaluarea posibilităților de reducere a sarcinii administrative și a costurilor legate de etichetarea băuturilor alcoolice pentru operatorii economici. Pe baza rezultatelor proiectului-pilot, Inspectoratul Fiscal de Stat decide dacă să dezvolte un modul specific care să permită etichetarea electronică a băuturilor alcoolice.
170	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a	Etapă	Furnizarea a cinci noi metode de analiză a	Furnizarea de noi metode de analiză a				T4	2025	Furnizarea a cinci noi metode de analiză a datelor pentru gestionarea riscurilor fiscale vamale în Lituania.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.5. Noi instrumente de analiză a datelor și modernizarea sistemelor informatice ale autorităților vamale lituaniene		datelor pentru gestionarea riscurilor fiscale în domeniul vamal în Lituania	datelor pentru gestionarea riscurilor fiscale în domeniul vamal în Lituania						
171	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.5. Noi instrumente de analiză a datelor și modernizarea sistemelor informatice ale autorităților vamale lituaniene	Țintă	Furnizarea sistemului integrat de control al vehiculelor și mărfurilor (TRAKIS) și a interfețelor cu utilizatorii externi		Număr	0	6	T4	2025	Furnizarea de: (a) un sistem integrat de control al vehiculelor și mărfurilor (TRAKIS) – un subsistem al Sistemului integrat de informații al vămilor; și (b) cinci interfețe, între TRAKIS și; — sistemul Inspectoratului Fiscal de Stat „i.VAZ” [un subsistem al sistemului inteligent de administrare fiscală (i.MAS)] — sistemul „VSATIS” al Serviciului Național al Poliției de Frontieră; — sistemul portuar maritim Klaipėda „KIPIS”; — Sistemul de gestionare a traficului la punctul de trecere a frontierei Medininkai; — furnizorul de software JSC «Softra» «Licence Plate Recognition System SOFTRA Cloud

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										v3.0».
172	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.6. Formarea personalului Inspectoratului fiscal de stat și al vămilor lituaniene	Etapă	Instrumente de gestionare a competențelor Inspectoratului Fiscal de Stat, ale personalului vamal lituanian și ale clienților	Furnizarea de instrumente în scopuri de formare în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat și al vămilor lituaniene				T4	2025	Furnizarea (a) unui instrument digital de gestionare a formării în cadrul vămilor lituaniene; (b) șapte module de formare pentru funcționarii vamali și/sau clienții lituanieni, inclusiv cel puțin un modul care utilizează realitatea virtuală; (c) un registru al resurselor de învățare din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat.
173	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA — F.1.6.6. Formarea personalului Inspectoratului fiscal de stat și al vămilor lituaniene	Țintă	Participarea la activități de formare		Număr	0	1 050	T4	2025	Cel puțin 1 050 de certificate de formare profesională eliberate. Se eliberează cel puțin 800 certificate pentru cursurile de formare din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat și cel puțin 250 certificate pentru cursurile de formare din domeniul vamal din Lituania.
174	F.1.7. Furnizarea unui ecosistem de documente electronice	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor legislative privind registrele de casă și chitanțele	Intrarea în vigoare a legislației				T4	2025	Intrarea în vigoare a unei legislații care: să impună întreprinderilor obligația de a furniza administrației fiscale date digitale din casele de marcat; și să stabilească cerințe tehnice obligatorii pentru chitanțele electronice.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			electronice							
175	F.1.7. Livrarea unui ecosistem electronic de documente — F.1.7.1. Submăsura 1. Crearea unei soluții care să permită încasările electronice	Etapă	Punerea în funcțiune a unor soluții tehnologice care să permită utilizarea practică a chitanțelor electronice în procesele operaționale	Punerea în funcțiune a noului serviciu electronic				T4	2024	Punerea în funcțiune a aplicației (noul serviciu electronic) dezvoltată pentru a genera o chitanță electronică și a o livra de la întreprinderi la consumatori. Această cerere este pusă la dispoziția întreprinderilor de către Inspectoratul Fiscal de Stat.
176	F.1.7. Livrarea unui ecosistem electronic de documente — F.1.7.2. Submăsura 2. Livrarea unui prototip al porții eFTI	Etapă	Furnizarea unui prototip al funcționalităților i.VAZ	Prototip livrat				T2	2026	Furnizarea unui prototip al funcționalităților subsistemului i.VAZ (subsistem de transporturi electronice) al sistemului inteligent de administrare fiscală (i.MAS) gestionat de Inspectoratul Fiscal de Stat pentru accesul autorităților de control la datele eFTI ale întreprinderilor.
177	F.1.8. Un ghișeu unic pentru plata amenzilor	Etapă	Adoptarea modificărilor aduse actelor juridice care permit Inspectoratului Fiscal de Stat să administreze majoritatea	Dispoziții din legile de modificare care indică adoptarea unei legislații care transferă Inspectoratului Fiscal de Stat				T2	2023	Se adoptă legislația necesară (Legea privind administrarea fiscală și alte legi privind amenzile și alte sancțiuni economice impuse de stat) care permite Inspectoratului Fiscal de Stat să administreze majoritatea amenzilor și a sancțiunilor economice.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			amenzilor și a sancțiunilor economice	administrarea majorității amenzilor și sancțiunilor economice impose de stat						
178	F.1.8. Un ghișeu unic pentru plata amenzilor	Etapă	Interfețe pentru amenzi și sancțiuni economice	Furnizarea interfețelor care permit instituțiilor care aplică amenzi și sancțiuni economice să transmită Inspectoratului Fiscal de Stat date electronice privind amenzile și sancțiunile economice				T2	2026	Furnizarea interfețelor care permit instituțiilor care aplică amenzi și sancțiuni economice să transmită Inspectoratului Fiscal de Stat date electronice privind amenzile și sancțiunile economice. Regulamentele sistemelor de informații specifică aceste instituții și sunt aprobate de guvern sau de instituția care acționează în calitate de proprietar al sistemului de informații.
179	F.1.9. Sistemul de repertorii pentru audit și controale	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a	Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de registre				T2	2022	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectarea de date și monitorizarea atingerii

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			Mecanismului de redresare și reziliență							jaloanelor și a țăintelor; (b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR.

F.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se acordă sprijin sub formă de împrumut

F.3.1. Reforma 1. „Creșterea gradului de utilizare a achizițiilor publice centralizate”

Obiectivul reformei este de a spori gradul de utilizare a achizițiilor publice centralizate.

Reforma constă în extinderea catalogului de articole care pot fi achiziționate prin intermediul Organizației Centrale de Achiziții (CPO LT) și în adoptarea unui plan de centralizare a achizițiilor publice ale instituțiilor și agențiilor din domeniul sănătății, cu scopul de a spori profesionalizarea achizițiilor publice, de a promova standardizarea cerințelor în materie de achiziții publice și de a asigura economii de scară.

F.3.2. Investiția 1. „Capitalizarea și reziliența financiară a instituției naționale de promovare”

Această măsură constă într-o investiție publică menită să sporească capitalizarea INVEGA (Instituția Națională de Promovare) printr-o injecție de capital pentru a îmbunătăți accesul la finanțare în Lituania. Investiția furnizează INVEGA capital propriu suplimentar în valoare de 150 000 000 EUR.

INVEGA adoptă o nouă politică de investiții, care include utilizarea capitalului propriu suplimentar în conformitate cu obiectivele și criteriile de eligibilitate ale MRR. Politica de investiții include:

- Cerința, aplicabilă cel puțin cotei din noile investiții ale INVEGA pe care noul capital o reprezintă în capitalul total al INVEGA, ca investițiile INVEGA să fie în conformitate cu obiectivele Regulamentului privind MRR.
- Cerința, aplicabilă cel puțin cotei din noile investiții ale INVEGA pe care o reprezintă noul capital în capitalul total al INVEGA, de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum se prevede în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special în cazul în care politica de investiții:
 - se exclude următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁴; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹⁵; și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare¹⁶ și stații de tratare mecano-biologică¹⁷;

¹⁴ Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

¹⁵ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor

- în cazul sprijinului general pentru întreprinderi, excluderea întreprinderilor cu un accent substanțial¹⁸ pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe¹⁹; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO₂²⁰; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante²¹; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor²², (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară;
- să solicite respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu în ceea ce privește investițiile care beneficiază de sprijin.
- Cerința ca deciziile finale de investiții ale INVEGA să fie luate de un comitet de credit, de Consiliul de administrație al INVEGA sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și să fie aprobate cu majoritatea voturilor membrilor care sunt independenți de guvern.

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁸ Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

¹⁹ Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

²⁰ Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²¹ Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

²² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

F.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
180a	F.3.1. Creșterea gradului de utilizare a achizițiilor publice centralizate	Etapă	Adoptarea unui plan de centralizare a achizițiilor publice ale instituțiilor și agențiilor din domeniul sănătății	Un plan de centralizare a achizițiilor publice de instituții și agenții sanitare elaborat și adoptat de ministrul sănătății				T2	2023	Ministrul sănătății elaborează și adoptă un plan de centralizare a achizițiilor publice ale instituțiilor și agențiilor sanitare. Centralizarea achizițiilor publice ale instituțiilor și agențiilor din domeniul sănătății include organizațiile de achiziții din cadrul Ministerului Sănătății și organizațiile de achiziții în cazul cărora Ministerul Sănătății, împreună cu consiliile municipale, Universitatea din Vilnius, Universitatea Klaipėda sau Universitatea Lituaniană de Științe ale Sănătății sunt acționari majoritari.
180b	F.3.1. Creșterea gradului de utilizare a achizițiilor publice centralizate	Țintă	Extinderea catalogului Organizației Centrale de Achiziții (CPO LT)		Număr	83	105	T4	2025	Catalogul electronic al Organizației Centrale de Achiziții (CPO LT) se extinde cu cel puțin 22 module noi pentru articolele care pot fi achiziționate prin intermediul CPO LT, comparativ cu sfârșitul anului 2022.
180c	F.3.2. Capitalizarea și reziliența financiară a instituției	Țintă	Transfer de capital de la guvernul lituanian către INVEGA		EUR	0	150 000 000	T2	2024	Lituania transferă 150 000 000 EUR către INVEGA pentru a-și majora capitalizarea.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a
	naționale de promovare									
180d	F.3.2. Capitalizarea și reziliența financiară a instituției naționale de promovare	Etapă	Politica de investiții pentru INVEGA	Adoptarea unei politici de investiții				T1	2025	Adoptarea unei noi politici de investiții pentru INVEGA, inclusiv includerea utilizării capitalului propriu suplimentar în conformitate cu dispozițiile din descrierea măsurii.

G. COMPONENTA 7: MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU TOȚI DE A CONSOLIDA ÎN MOD ACTIV BUNĂSTAREA LA NIVEL NAȚIONAL

Obiectivul general al componentei este de a contribui la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și de a aborda unele dintre provocările de lungă durată legate de excluziunea socială, sărăcie și inegalitatea veniturilor, precum și de acoperirea scăzută a măsurilor active pe piața forței de muncă. Reformele și investițiile incluse în componentă vizează creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și asigurarea integrării durabile a persoanelor pe piața forței de muncă, precum și îmbunătățirea caracterului adecvat al plasei de siguranță socială prin creșteri specifice ale anumitor prestații, îmbunătățirea mecanismului de indexare a pensiilor, creșterea acoperirii asigurărilor sociale de șomaj, precum și modificări ale furnizării de asistență socială acreditată.

Componenta constă în două măsuri principale – protecția venitului minim garantat și sprijinul pentru ocuparea forței de muncă orientat către client.

Se preconizează că această componentă va contribui la realizarea de progrese substanțiale în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind atenuarea impactului crizei asupra ocupării forței de muncă, creșterea finanțării și a acoperirii măsurilor de politică activă în domeniul pieței forței de muncă și promovarea competențelor (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2020). Acest lucru este valabil și pentru recomandarea specifică fiecărei țări de îmbunătățire a calității și eficienței la toate nivelurile de educație și formare, inclusiv în ceea ce privește învățarea în rândul adulților (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2019). Componenta contribuie, de asemenea, la abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a aborda inegalitatea veniturilor, sărăcia și excluziunea socială, inclusiv prin îmbunătățirea conceperii sistemului fiscal și de prestații sociale (recomandarea specifică fiecărei țări 1, 2019), de a asigura acoperirea și caracterul adecvat al plasei de siguranță socială și de a îmbunătăți eficacitatea sistemului fiscal și de prestații sociale în ceea ce privește protecția împotriva sărăciei (recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

G.1.1. Reforma 1 „Protecția garantată a venitului minim”

Obiectivul acestei reforme este de a spori bunăstarea socială a celor mai vulnerabile grupuri și de a atenua sărăcia. Acesta constă în 3 submăsuri: (1) studiu privind sistemul de venit minim și modificările aferente aduse legislației (submăsura 1), (2) măsuri suplimentare de creștere a caracterului adecvat și a sustenabilității prestațiilor sociale (submăsura 2); și (3) acreditarea asistenței sociale (submăsura 3).

G.1.1.1. Submăsura 1: Studiu privind sistemul de venit minim și modificările conexe ale legislației

Obiectivul submăsurii este de a spori eficacitatea sistemului de venit minim pentru a atenua sărăcia. Submăsura constă în efectuarea unei analize a sistemului de venit minim și a intrării în vigoare a modificărilor legislative pe baza recomandărilor studiului.

G.1.1.2. Submăsura 2: Măsuri suplimentare pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale

Obiectivul acestei submăsuri este de a pune în aplicare anumite modificări pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale, independent de un studiu. Acestea se referă la

modificări ale legislației care sporesc acoperirea și caracterul adecvat al sistemului asigurărilor pentru șomaj, introducând prestații suplimentare pentru persoanele în vârstă singure și pentru persoanele cu handicap, precum și îmbunătățind mecanismul de indexare a pensiilor pentru a atenua sărăcia în rândul persoanelor în vârstă.

G.1.1.3. Submăsura 3: Acreditarea asistenței sociale

Obiectivul acestei submăsuri este de a spori calitatea serviciilor de asistență socială. În acest scop, se instituie un sistem de acreditare și, începând cu 1 ianuarie 2022, se acordă numai asistență socială acreditată.

G.1.2. Investiția 2: „Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client”

Obiectivul acestei măsuri este de a optimiza procesele operaționale și sprijinul oferit de serviciul public de ocupare a forței de muncă, de a stimula antreprenoriatul și recalificarea/perfecționarea în domenii cu valoare adăugată ridicată și de a oferi sprijin pentru ocuparea forței de muncă. Investiția constă în două submăsuri: (1) optimizarea și digitalizarea proceselor operaționale ale serviciilor de ocupare a forței de muncă, asigurând orientarea sistematică către client (submăsura 1); și (2) extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă (submăsura 2).

G.1.2.1. Submăsura 1: Optimizarea și digitalizarea proceselor operaționale ale serviciilor de ocupare a forței de muncă, asigurând orientarea sistematică către client

Obiectivul submăsurii este de a digitaliza procesele operaționale ale serviciului de ocupare a forței de muncă și de a asigura orientarea către client. Submăsura constă în punerea în funcțiune a platformei de servicii de ocupare a forței de muncă.

G.1.2.2. Submăsura 2: Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă

Obiectivul acestei submăsuri este de a extinde domeniul de aplicare și diversitatea măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă. Submăsura constă în intrarea în vigoare a unei legislații care instituie două scheme-pilot de sprijin pentru formare și antreprenoriat și care oferă sprijin participanților în cadrul acestor scheme, precum și în acordarea de subvenții pentru sprijinirea ocupării forței de muncă.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
180	G.1.1. Protecția venitului minim garantat — G.1.1.1. Studiu privind sistemul de venit minim și modificările conexe ale legislației	Etapă	Finalizarea unui studiu privind caracterul adecvat al sistemului de venit minim	Raport final emis				T4	2022	Studiul include recomandări de reformare a sistemului de venit minim, precum și o evaluare ex ante a impactului reformelor proapse.
181	G.1.1. Protecția venitului minim garantat — G.1.1.1. Studiu privind sistemul de venit minim și modificările conexe ale legislației	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor relevante care reglementează protecția venitului minim	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare				T4	2025	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației pe baza recomandărilor studiului privind caracterul adecvat al sistemului de venit minim (cel puțin modificări ale prestațiilor de asistență socială în numerar, ale prestațiilor de boală și de concediu de maternitate, ale pensiilor de asistență socială, ale prestațiilor pentru copii, ale prestațiilor de întreținere a copilului și ale metodologiei de indexare a prestațiilor sociale).
182	G.1.1. Protecția venitului minim garantat — G.1.1.2. Măsuri suplimentare	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care introduce o prestație suplimentară	Legislația a intrat în vigoare				T3	2021	Intrarea în vigoare a unei legislații care să asigure că persoanelor cu handicap și persoanelor în vârstă celibatară (care nu sunt soți/soții) li se acordă și li se plătește o prestație lunară suplimentară (prestație pentru o singură persoană).

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale		pentru persoanele singure cu handicap și persoanele în vârstă							
183	G.1.1. Protecția venitului minim garantat — G.1.1.2. Măsuri suplimentare pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind asigurările sociale de șomaj, care sporește acoperirea și caracterul adecvat al sistemului de securitate socială de șomaj	Dispoziție din Legea de modificare privind asigurările sociale de șomaj care indică intrarea în vigoare				T1	2023	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind asigurările sociale de șomaj care: — să majoreze prestația minimă de asigurări sociale de șomaj la suma indexată egală sau mai mare de 5 de prestații sociale de bază; — să extindă durata maximă a plăților prestațiilor de asigurări de șomaj la persoanele care au împlinit vârsta de pensionare anticipată.
184	G.1.1. Protecția venitului minim garantat — G.1.1.2. Măsuri suplimentare pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind modificările mecanismului de indexare a pensiilor	Legislația a intrat în vigoare				T4	2022	Intrarea în vigoare a legislației care: — să revizuiască mecanismul de indexare a pensiilor pentru a asigura o creștere mai rapidă a pensiilor în vederea reducerii ratei riscului de sărăcie pentru persoanele în vârstă.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
185	G.1.1. Protecția venitului minim garantat — G.1.1.3. Acreditarea asistenței sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind cerințele pentru furnizarea de asistență socială acreditată	Legislația a intrat în vigoare				T1	2022	Intrarea în vigoare a legislației care: — stabilirea unor cerințe uniforme [pentru sedii (în cazul în care sunt necesare sedii pentru prestarea serviciului) și calificarea personalului] pentru furnizarea de asistență socială acreditată (10 servicii); — reglementarea faptului că numai asistența socială acreditată poate fi furnizată începând cu 1 ianuarie 2022.
186	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client — G.1.2.1. Optimizarea și digitalizarea proceselor operaționale ale serviciilor de ocupare a forței de muncă, asigurând orientarea sistematică către client	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează procesele operaționale ale Serviciului de ocupare a forței de muncă	Legislația a intrat în vigoare				T2	2022	Intrarea în vigoare a legislației care include modificări ale proceselor operaționale ale Serviciului de ocupare a forței de muncă pentru a permite transformarea digitală a acestuia.
187	G.1.2. Sprijin	Etapă	Platforma	Punerea în				T4	2025	Punerea în funcțiune a platformei de

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru ocuparea forței de muncă orientat către client — G.1.2.1. Optimizarea și digitalizarea proceselor operaționale ale serviciilor de ocupare a forței de muncă, asigurând orientarea sistematică către client		serviciilor de ocupare a forței de muncă	funcțiune a platformei de servicii de ocupare a forței de muncă						servicii de ocupare a forței de muncă, care furnizează servicii digitale.
188	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client — G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează schema de sprijin pentru ocuparea forței de muncă pentru punerea în aplicare a măsurilor-pilot (Promovarea antreprenoriatului	Legislația a intrat în vigoare				T2	2022	Intrarea în vigoare a legislației care precizează: — termenul pentru aplicarea noilor măsuri; — grupurile-țintă; — criteriile de selecție și cerințele pentru respectarea obiectivelor tranziției digitale și verzi și ale economiei circulare; — cerințele privind sustenabilitatea locurilor de muncă nou create.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	ocupării forței de muncă		i și sprijinirea învățării care oferă calificări și competențe cu valoare adăugată ridicată, cu accent pe tranziția digitală și tranziția verde)							
189	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client — G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă	Etapă	Proiectul-pilot de sprijinire a antreprenoriatului	Acte privind crearea de condiții materiale și juridice semnate pentru crearea sau adaptarea a cel puțin 1 135 de locuri de muncă				T2	2026	Acte privind crearea de materiale și condiții juridice semnate pentru a crea sau a adapta cel puțin 1 135 de locuri de muncă (inclusiv cel puțin 650 de locuri de muncă care sprijină tranziția digitală și cel puțin 400 de locuri de muncă care sprijină tranziția verde și/sau economia circulară).
190	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client —	Etapă	Persoane care beneficiază de măsura subvenționată privind ocuparea	1 000 de persoane care beneficiază de măsura subvenționată				T2	2026	1 000 de persoane care beneficiază de măsura subvenționată privind ocuparea forței de muncă.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă		forței de muncă	privind ocuparea forței de muncă.						
191	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client — G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă	Țintă	Cursuri de formare pentru dobândirea de calificări și/sau competențe digitale și de altă natură		Certificatele de formare profesională eliberate	0	15 078	T2	2026	15 078 de certificate de formare eliberate pentru a obține calificări și/sau competențe cu valoare adăugată ridicată (din care cel puțin 10 000 pentru a dobândi calificări și/sau competențe digitale).

G.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

G.3.1. Reformă: Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă

Obiectivul reformei este de a reduce fragmentarea planificării și furnizării de servicii sociale, de ocupare a forței de muncă și de alte servicii conexe, precum și de a consolida competențele asistenților sociali. Reforma constă în două submăsuri: 1) creșterea gradului de integrare a serviciilor de ocupare a forței de muncă, a serviciilor sociale și a altor servicii; 2) consolidarea competențelor asistenților sociali.

G.3.1.1. Submăsura 1: Creșterea gradului de integrare a serviciilor de ocupare a forței de muncă, a serviciilor sociale și a altor servicii

Obiectivul acestei submăsuri este de a furniza servicii integrate de ocupare a forței de muncă, servicii sociale și alte servicii pentru persoanele înregistrate ca șomeri și pentru persoanele înregistrate ca persoane care se pregătesc pentru piața forței de muncă. Submăsura constă în intrarea în vigoare a legislației și în aprobarea programelor de stimulare a ocupării forței de muncă.

G.3.1.2. Submăsura 2: Consolidarea competențelor asistenților sociali

Obiectivul acestei submăsuri este de a consolida competențele asistenților sociali. Centrul pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniul serviciilor sociale este selectat prin procedura de cereri publice de proiecte și organizează și desfășoară cursuri de formare periodice și gratuite, oferă asistență metodologică și asigură sprijin angajaților din domeniul serviciilor sociale în activitățile lor profesionale.

G.4. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
192	G.3.1. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă — G.3.1.1. Creșterea gradului de integrare a serviciilor de ocupare a forței de muncă, a serviciilor sociale și a altor servicii	Etapă	Modificări ale legislației privind serviciile personalizate furnizate de serviciul de ocupare a forței de muncă și de municipalități pentru șomeri și persoanele înregistrate ca persoane care se pregătesc pentru piața forței de muncă și care se confruntă cu provocări în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă	Dispoziții care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative				T3	2022	Intră în vigoare legislația modificată care prevede că serviciul de ocupare a forței de muncă furnizează servicii și consultări personalizate, aplicând o abordare de gestionare a cazurilor șomerilor și persoanelor înregistrate ca persoane care se pregătesc pentru piața forței de muncă și care se confruntă cu provocări în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă. Legislația prevede că municipalitățile, în cooperare cu serviciul de ocupare a forței de muncă, pun în aplicare programe de promovare a ocupării forței de muncă, aplicând o abordare de gestionare a cazurilor pentru grupul-țintă menționat anterior.
193	G.3.1. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de	Țintă	Aprobarea programelor de stimulare a ocupării forței		Număr	0	48	T4	2025	Cel puțin 48 municipalități aprobă programe de stimulare a ocupării forței de muncă care includ aplicarea abordării de gestionare a cazurilor și/sau funcționarea

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	ocupare a forței de muncă — G.3.1.1. Creșterea gradului de integrare a serviciilor de ocupare a forței de muncă, a serviciilor sociale și a altor servicii		de muncă de către municipalități							unui responsabil de caz.
194	G.3.1. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă — G.3.1.2. Consolidarea competențelor asistenților sociali	Etapă	Înființarea unui centru pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților în domeniul serviciilor sociale	Înființarea unui centru pentru îmbunătățire a competențelor profesionale ale angajaților în domeniul serviciilor sociale				T4	2022	Centrul pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților din domeniul serviciilor sociale este selectat prin procedura de cereri publice de proiecte. Centrul organizează și desfășoară cursuri de formare periodice și gratuite, oferă asistență metodologică și asigură sprijin noilor angajați din serviciile sociale în activitățile lor profesionale.

H. COMPONENTA 8: REPOWEREU

Această componentă a Planului lituanian de redresare și reziliență contribuie la abordarea provocărilor legate de tranziția verde și, în special, de necesitatea de a reduce emisiile de GES, inclusiv din sectorul transporturilor, de a spori eficiența energetică a clădirilor și a transporturilor și de a promova dezvoltarea unei capacități suplimentare de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Componenta prevede sprijin tehnic și financiar pentru a accelera renovarea clădirilor cu mai multe apartamente în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a acestora. În ceea ce privește mobilitatea, măsura implică sprijin pentru achiziționarea și livrarea de componente esențiale pentru transportul cu emisii zero de mărfuri grele pe căile navigabile interioare lituaniene, reducând astfel transportul rutier de mărfuri pe autostrăzile auto lituaniene. În ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, sunt planificate modificări legislative care depășesc transpunerea RED II pentru a simplifica cerințele administrative pentru implementarea de noi capacități de energie din surse regenerabile, iar un studiu de modelare a sistemului energetic lituanian urmărește să identifice modalități de a atinge 100 % din consumul național total de energie electrică generată din SRE. În plus, sunt planificate soluții financiare pentru dezvoltarea capacității de producție din SRE. Aceste măsuri au o dimensiune multinațională prin creșterea producției locale de SRE și reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Măsurile incluse în componenta de sprijin care abordează recomandarea specifică fiecărei țări (recomandarea specifică țării din 2022, recomandarea specifică țării 4) de a reduce dependența generală de combustibilii fosili prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice și decarbonizarea industriei, a transporturilor și a clădirilor și de a asigura o capacitate suficientă a interconexiunilor energetice. În plus, măsurile incluse în componenta de sprijin care abordează recomandarea specifică fiecărei țări (recomandarea specifică țării din 2023, recomandarea specifică țării 4) de a reduce și mai mult dependența de combustibilii fosili și de energia importată prin accelerarea utilizării surselor regenerabile de energie, în special prin asigurarea unei capacități suficiente a rețelei și a accesului la aceasta, prin asigurarea transformării și decarbonizării producției industriale, prin creșterea gradului de utilizare a transportului public și durabil și prin creșterea eficienței energetice a clădirilor, inclusiv pentru a reduce sărăcia energetică; asigurarea unei capacități suficiente a interconexiunilor de energie electrică pentru a spori securitatea aprovizionării, continuarea sincronizării în timp util cu rețeaua de energie electrică a UE și intensificarea eforturilor în materie de politici care vizează furnizarea și dobândirea competențelor necesare pentru tranziția verde.

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

H.1.1. Investiția 1: „Accelerarea renovării clădirilor”

Obiectivul investiției este de a sprijini procesul de renovare a clădirilor. Investiția constă în două submăsuri (1) actualizarea pachetelor și standardelor de renovare (submăsura 1); (2) sprijin pentru renovarea clădirilor (submăsura 2).

H.1.1.1. Submăsura 1: Actualizarea pachetelor și a standardelor de renovare

Această submăsură reprezintă continuarea submăsurii B.1.3.1. (Actualizarea pachetelor și standardelor de renovare a clădirilor și crearea unei metodologii pentru dezvoltarea orașelor durabile). Această submăsură constă în lucrările pregătitoare pentru renovarea panourilor verzi a șase clădiri demonstrative.

H.1.1.2. Submăsura 2: Sprijin pentru renovarea clădirilor (extins)

Această submăsură este o extindere a submăsurii B.1.3.4. (Sprijin pentru renovarea clădirilor). Obiectivul acestei submăsuri este de a reduce consumul de energie al clădirilor cu mai multe apartamente. Submăsura constă în renovarea clădirilor cu mai multe apartamente. MRR sprijină o parte din costurile acestei investiții. Această investiție poate beneficia, de asemenea, de sprijin din partea altor programe sau instrumente ale Uniunii pentru costuri care nu sunt sprijinite de MRR.

H.1.2. Investiția 2 „Sprijin pentru achiziționarea de echipamente curate pentru navigația interioară”

Obiectivul acestei măsuri este de a încuraja transportul mărfurilor și al altor tipuri de mărfuri pe apă ca alternativă mai curată la transportul rutier. Măsura constă în livrarea unei macarale electrice.

H.1.3. Reforma 1 „Creșterea capacității de producție din surse regenerabile de energie”

Obiectivul acestei reforme este de a stimula producția, transportul și consumul de energie electrică din surse regenerabile, simplificând mecanismele instituționale și juridice și oferind stimulente pentru investiții dezvoltatorilor de SRE.

Această reformă constă în două submăsuri: (1) îmbunătățirea mediului de investiții pentru dezvoltatorii de SRE (submăsura 1); (2) sprijin pentru construirea de centrale SRE (solare) (submăsura 2).

H.1.3.1. Submăsura 1: Îmbunătățirea mediului de investiții pentru dezvoltatorii de E-SRE

Obiectivul acestei submăsuri este de a simplifica cerințele administrative pentru implementarea de noi capacități de energie din surse regenerabile. Această reformă constă într-un pachet de modificări legislative care conține elemente ce depășesc transpunerea Directivei privind energia din surse regenerabile (RED II). În special, pachetul de reformă:

- Definirea și reglementarea centralelor electrice hibride: Reforma permite conectarea centralelor hibride SRE (cum ar fi cele solare și eoliene) sau a instalațiilor de stocare a energiei într-un punct al rețelei de energie electrică, fără a urma o procedură de autorizare bazată pur și simplu pe o adăugare a capacității instalate. Racordarea centralei electrice hibride la rețeaua de energie electrică se evaluează pe baza unei capacități de producție permise în locul capacității instalate.
- Impunerea unei autorizații unice de dezvoltare și a unei autorizații unice de fabricație pentru centralele electrice hibride.
- Renunțarea la certificatele de dezvoltare și de producție pentru prosumatori pentru noile centrale electrice SRE de până la 100 kW.
- Limitarea duratei procedurilor de acordare a autorizațiilor la un an pentru noile centrale electrice SRE: Acordarea celor trei autorizații principale pentru dezvoltarea centralelor SRE (autorizația

pentru dezvoltarea capacității de producere a energiei electrice, autorizația de construcție și autorizația pentru producția de energie electrică) nu durează mai mult de un an pentru noile centrale SRE.

H.1.3.2. Submăsura 2: Sprijin pentru construirea de centrale SRE (energie solară)

Această submăsură reprezintă continuarea submăsurii B.1.1.2 (Sprijin pentru construirea de instalații individuale de depozitare). Obiectivul acestei submăsuri este de a oferi sprijin pentru producția de energie din surse regenerabile și de a conecta comunitățile de energie din surse regenerabile. Submăsura constă în instalarea și conectarea la rețea a capacității de producere a energiei electrice.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
195	H.1.1 Accelerarea renovării clădirilor H.1.1.1. Actualizarea pachetelor și a standardelor de renovare	Etapă	Lucrări pregătitoare pentru renovarea panourilor verzi din clădirile demonstrative	Realizarea lucrărilor pregătitoare pentru renovarea panourilor verzi ale clădirilor demonstrative				T2	2026	1) proiectarea tehnică pregătită pentru proiectele demonstrative de renovare a panourilor verzi, care cuprind trei clădiri publice și trei clădiri cu mai multe apartamente; 2) publicarea de materiale publicitare pentru demonstrarea renovării panourilor; 3) au fost publicate orientări metodologice pentru aplicarea renovărilor realizate de grupul de dezbateri; 4) certificate de acceptare a transferului semnate pentru serviciile de consultanță în proiectare tehnică achiziționate.
196	H.1.1 Accelerarea renovării clădirilor H.1.1.2. Sprijin pentru renovarea clădirilor (extins)	Țintă	Suprafața clădirilor renovate cu mai multe apartamente		m ²	0	295 000	T2	2026	295 000 m ² de clădiri cu mai multe apartamente renovate pentru a obține o reducere de cel puțin 30 % a consumului de energie primară și a clasei de eficiență energetică A sau B. O clădire cu mai multe apartamente renovată beneficiază de asistență tehnică.
197	H.1.2. Sprijin pentru achiziționarea de echipamente	Etapă	Livrarea unei macarale electrice	Macara electrică livrată				T2	2026	Macara electrică livrată.

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	curate pentru apele interioare									
201	H.1.3. Creșterea capacității de producție din SRE H.1.3.1. Îmbunătățirea mediului de investiții pentru dezvoltatorii de E-SRE	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de îmbunătățire a mediului de investiții pentru dezvoltatorii de E-SRE	Legislația a intrat în vigoare				T3	2022	Intrarea în vigoare a legislației de simplificare a cerințelor administrative pentru dezvoltarea centralelor electrice pe bază de energie din surse regenerabile. Legislația modificată: Definirea și reglementarea centralelor electrice hibride: Reforma permite conectarea centralelor hibride SRE (cum ar fi cele solare și eoliene) sau a instalațiilor de stocare a energiei într-un punct al rețelei de energie electrică, fără a urma o procedură de autorizare bazată pur și simplu pe o adăugare a capacității instalate. Racordarea centralei electrice hibride la rețeaua de energie electrică se evaluează pe baza unei capacități de producție permise în locul capacității instalate. — Să solicite o autorizație unică de dezvoltare și o autorizație unică de fabricație pentru centralele electrice hibride. — Renunțarea la certificatele de dezvoltare și de producție pentru prosumatori și pentru noile centrale electrice SRE de până la 100 kW. — Limitarea duratei procedurilor de acordare a autorizațiilor la un an pentru noile centrale

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										electrice SRE: Acordarea celor trei autorizații principale pentru dezvoltarea centralelor SRE (autorizația pentru dezvoltarea capacității de producere a energiei electrice, autorizația de construcție și autorizația pentru producția de energie electrică) nu durează mai mult de un an pentru noile centrale SRE.
203	H.1.3. Creșterea capacității de producție din SRE H.1.3.2. Sprijin pentru construirea de centrale SRE (energie solară)	Țintă	Capacitatea solară fotovoltaică instalată și conectată la rețea		MW	0	378.7	T2	2026	378,7 MW de capacitate solară fotovoltaică instalată și conectată la rețea.

H.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

H.3.1. Investiția 1: Sprijin pentru centralele SRE (solare, eoliene și hibride onshore) și pentru instalațiile de stocare a energiei electrice

Această măsură constă într-o investiție publică în Fondul pentru eficiență energetică (facilitatea), pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul lituanian al energiei din surse regenerabile. Mecanismul acordă împrumuturi direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 549 130 737 EUR.

Facilitatea este gestionată de INVEGA în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse:

- Împrumuturi directe acordate entităților private (inclusiv entităților publice care concurează în cadrul aceleiași cereri de propuneri) pentru a-și finanța investițiile în centrale electrice pe bază de energie din surse regenerabile (eoliană, solară și hibridă) și în instalații de stocare a energiei electrice.

Pentru a implementa investiția în facilitate, Lituania și INVEGA semnează un acord de finanțare (sau o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri) care include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet de credit, de Consiliul de administrație al INVEGA sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale strategiei de investiții asociate, care includ:
 - a. Descrierea produsului financiar și a beneficiarilor finali eligibili.
 - b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere financiar.
 - c. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
 - d. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Suma acoperită de acordul de finanțare (sau de o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri), structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu strategia de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru a asigura rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
 - a. Descrierea principiilor de bază ale sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
 - b. Descrierea principiilor de bază ale procedurilor partenerului de implementare care vizează asigurarea prevenirii, detectării și corectării fraudei, corupției și conflictelor de interese în activitățile partenerului de implementare.

- c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de finanțare (sau într-o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri) înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
- d. Obligația de a efectua controale ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de controale interne al INVEGA. Aceste verificări verifică i) dacă sistemele de control din cadrul INVEGA sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și dacă sunt respectate condițiile acordului de finanțare aplicabil (sau ale unei modificări a unui acord existent privind fondul de fonduri).

5. Cerințe de raportare pentru investițiile în domeniul climei pentru facilitate²³.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

²³ Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

H.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
204	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare, eoliene și hibride onshore) și în instalații de stocare a energiei electrice	Etapă	Acord de finanțare (sau o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri)	Intrarea în vigoare a acordului de finanțare (sau a unei modificări a unui acord existent privind fondul de fonduri)				T4	2023	Intrarea în vigoare a acordului de finanțare (sau a unei modificări a unui acord existent privind fondul de fonduri).
205	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare, eoliene și hibride onshore) și în instalații de stocare a energiei electrice	Etapă	Publicarea cererii de candidaturi de către Instituția Națională de Promovare	Publicarea cererii de propuneri				T3	2024	INVEGA lansează o cerere de propuneri pentru ca entitățile private (inclusiv entitățile publice care concurează în cadrul aceleiași cereri de propuneri) să depună cereri de împrumuturi în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.
206	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare, eoliene și hibride onshore) și în instalații de stocare a energiei electrice	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali		%	0 %	20 %	T2	2025	INVEGA trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 20 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare).

Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Titlu	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
207	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare, eoliene și hibride onshore) și în instalații de stocare a energiei electrice	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali		%	20 %	100 %	T2	2026	INVEGA trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare).
208	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare, eoliene și hibride onshore) și în instalații de stocare a energiei electrice	Etapă	Transferul investițiilor MRR către mecanism	Certificat sau altă dovadă echivalentă a transferului				T2	2026	Lituania transferă 549 130 737 EUR către INVEGA pentru facilitare.

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Lituaniei sunt de 3 849 237 823 EUR.

Costurile totale estimate ale capitolului REPowerEU sunt de 758 889 839 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 758 889 839 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1 Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
21	B.1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de îmbunătățire a mecanismelor instituționale și juridice de promovare a producției, transportului și consumului de energie electrică din surse regenerabile
28	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului	Etapă	Intrarea în vigoare a unui cadru legislativ de stabilire a unei proceduri de determinare a cerințelor de eficiență energetică și de protecție a mediului pentru achiziționarea de vehicule de transport rutier și pentru cazurile în care acestea sunt obligatorii
29	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului	Etapă	Este instituit și operațional Fondul pentru mobilitate durabilă, care finanțează dezvoltarea combustibililor alternativi și a infrastructurii pentru vehicule
37	B. 1.2 Trecerea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi	Etapă	Punerea în funcțiune a unui sistem informatic pentru punctele de reîncărcare publice și semipublice pentru vehicule electrice
43	B. 1.2 Trecerea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi	Etapă	Adoptarea planului de acțiune pentru integrarea rețelei infrastructurii de încărcare cu energie electrică

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
44	B. 1.2 Trecerea fără poluarea mediului – B.1.2.4. Sprijin pentru sectorul combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile)	Etapă	Punerea în funcțiune a unui sistem informatic de unități de contabilizare a combustibililor din surse regenerabile utilizați în transporturi
70	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Etapă	Punerea în funcțiune a unui centru de competențe pentru date deschise și transformare digitală
83	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.1. Foaia de parcurs privind 5G	Etapă	Frecvențe radio alocate pentru instalarea rețelelor 5G
84	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.1. Foaia de parcurs privind 5G	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor relevante care permit instalarea mai rapidă a infrastructurii de comunicații electronice
89	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.3. Inovarea în domeniul mobilității	Etapă	Desemnează o autoritate competentă pentru administrarea măsurilor de inovare în domeniul transporturilor
91	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.1: Îmbunătățirea calității educației	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind metodologia procedurii de evaluare externă a calității activităților instituțiilor de învățământ care pun în aplicare programe de educație școlară
93	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.2. Reorganizarea rețelei școlare	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Normelor privind crearea unei rețele de școli care desfășoară programe de educație formală
94	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.2. Reorganizarea rețelei școlare	Etapă	Planuri de transformare a rețelei de școli de învățământ general elaborate și aprobate de municipalități în conformitate cu normele nou aprobate pentru dezvoltarea rețelei de școli care pun în aplicare programe de educație formală
95	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.3: Programul Școlilor Mileniului	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind Programul de progres școlar al mileniului
105	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.7: Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari	Etapă	Studiu privind fezabilitatea dezvoltării infrastructurii de educație timpurie în municipalități
110	D.1.3. Sistem de orientare profesională pentru echilibrarea cererii și ofertei pe piața forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a Rezoluției Guvernului privind procedurile care reglementează sistemul de orientare profesională (orientare profesională)

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
112	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.1 Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind instituirea Platformei naționale pentru progresul educației și formării profesionale
116	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.3: Ucenicii și cursuri de formare	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de instituire a unui sistem de sprijin pentru ucenicie și învățarea la locul de muncă
126	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice – E.1.1.4. Promovarea sistematică a C & D în instituțiile de învățământ superior și analiza cercetării	Etapă	Intrarea în vigoare a actului juridic de instituire a agenției de punere în aplicare a politicii științifice
127	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinul pentru ecosistemul întreprinderilor nou-înființate și inovarea ecologică – E.1.2.1. Punerea în aplicare eficientă a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente	Etapă	Intrarea în vigoare a rezoluției guvernului de înființare a Agenției pentru Inovare și de transfer al funcțiilor de promovare a inovării de la alte agenții
128	E.1.2 Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinirea ecosistemului de start-upuri și a inovării verzi – E.1.2.1. Punerea în aplicare eficientă a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației revizuite privind activitățile inovatoare
132	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în specializarea inteligentă – E.1.3.1. Definirea priorităților de specializare inteligentă	Etapă	Intrarea în vigoare a conceptului revizuit de specializare inteligentă
142	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice. — F.1.2.1. Eliminarea sau reducerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale care sunt ineficiente, nu mai reflectă prioritățile statului sau nu respectă Pactul verde	Etapă	Prezentarea către parlament a propunerilor făcute pe baza unei analize aprofundate privind retragerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
144	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice – F.1.2.2. Submăsura 2: Extinderea în continuare a bazei de impozitare la surse care nu împiedică creșterea economică	Etapă	Prezentarea propunerilor de extindere a taxelor de mediu și a impozitării altor surse mai puțin dăunătoare pentru creșterea economică, pe baza unei analize aprofundate în fața parlamentului
146	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice – F.1.2.3. O evaluare a eficacității impozitelor și contribuțiilor la asigurările sociale în ceea ce privește prevenirea sărăciei și reducerea inegalității veniturilor	Etapă	Prezentarea studiului privind eficacitatea impozitării veniturilor personale și a contribuțiilor la asigurările sociale în reducerea sărăciei și a inegalității veniturilor
152	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.4. Promovarea parteneriatelor public-privat	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse normelor privind pregătirea și punerea în aplicare a parteneriatelor public-privat
155	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.1. Mai multă transparență în comerțul cu vehicule rulate	Etapă	Inspectoratul fiscal de stat și autoritățile vamale obțin date privind proprietarii de vehicule din sistemul contabil al proprietarilor de vehicule
168	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.3. Robotizarea proceselor comerciale în cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat	Etapă	Finalizarea automatizării a două procese comerciale desfășurate de Inspectoratul Fiscal de Stat
179	F.1.9. Sistemul de repertorii pentru audit și controale	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
182	G.1.1. Protecția venitului minim garantat – G.1.1.2. Măsuri suplimentare pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care introduce o prestație suplimentară pentru persoanele singure cu handicap și persoanele în vârstă
185	G.1.1. Protecția venitului minim garantat – G.1.1.3. Accreditarea asistenței sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind cerințele pentru furnizarea de asistență socială acreditată
186	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client – G.1.2.1. Optimizarea și digitalizarea proceselor operaționale ale serviciilor de ocupare a forței de muncă, asigurând orientarea sistematică către client	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează procesele operaționale ale Serviciului de ocupare a forței de muncă

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
188	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client – G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează schema de sprijin pentru ocuparea forței de muncă pentru punerea în aplicare a măsurilor-pilot (Promovarea antreprenoriatului și sprijinirea învățării care oferă calificări și competențe cu valoare adăugată ridicată, cu accent pe tranziția digitală și tranziția verde)
		Cuantumul tranșei	649 543 707 MIL.

1.2 A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
1	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.1. Cadrul legislativ care reglementează organizarea, gestionarea și furnizarea serviciilor de ambulanță	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind instituțiile de asistență medicală și a Legii privind sistemul de sănătate din Republica Lituania și a legislației conexe
2	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.2. Dezvoltarea unui sistem digital de sănătate care să faciliteze utilizarea secundară a datelor privind sănătatea	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează utilizarea secundară a datelor privind sănătatea
3	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.3. Planul de acțiune privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025	Etapă	Adoptarea Planului de acțiune actualizat privind dezvoltarea medicinei familiale pentru perioada 2016-2025
27	B.1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară – B.1.1.3 Instalarea altor infrastructuri de stocare a energiei electrice	Țintă	Capacitatea instalată a noilor instalații de stocare a energiei electrice (MW)

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
50	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.2. Instrumente de facilitare a coordonării renovării clădirilor și a asistenței tehnice	Etapă	Este înființat și operațional Centrul de competențe pentru renovarea clădirilor
57	B.1.4 Menținerea unei capacități tot mai mari de absorbție a GES	Etapă	A intrat în vigoare legislația care reglementează refacerea zonelor umede (turbăriile) și protecția suplimentară și utilizarea durabilă a acestora
60a	C.1.1a Transformarea guvernancei tehnologiei informației publice – Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Etapă	Adoptarea programului de dezvoltare a securității cibernetice
64	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind prelucrarea eficientă a datelor
68	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentului modificat privind furnizarea de informații persoanelor cu handicap
69	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Etapă	Publicarea unei cereri de oferte pentru soluții și instrumente inovatoare pentru a asigura oportunități mai bune de comunicare pentru persoanele cu handicap
76	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.2. Digitalizarea resurselor culturale	Țintă	Contracte semnate cu proprietarii resurselor culturale digitale și digitalizate pentru deschiderea resurselor și punerea acestora la dispoziția utilizatorilor
80	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.4. Instrumente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală	Etapă	Publicarea cererii de oferte și aprobarea condițiilor de finanțare pentru dezvoltarea și implementarea de soluții tehnologice inovatoare în întreprinderi
92	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.1: Îmbunătățirea calității educației	Etapă	Intrarea în vigoare a programelor revizuite de învățământ preșcolar, primar, secundar inferior și secundar (programa de învățământ)
99	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.4: Formarea personalului pedagogic	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de stabilire a cerințelor pentru pregătirea și punerea în aplicare a programelor naționale de dezvoltare a calificărilor pentru personalul pedagogic

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
106	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.7: Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind criteriile (orientările) pentru programa de învățământ preșcolar
107	D.1.2. Accesul adulților la sistemul informatic de învățare pe tot parcursul vieții	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind educația adulților de stabilire a unui model coordonat de sistem de învățare pe tot parcursul vieții (LLL) și de stabilire a principiilor de funcționare
115	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.2: Evaluarea competențelor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind formarea profesională referitoare la centrele de excelență în educație și formare profesională
129	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinul pentru ecosistemul întreprinderilor nou-înființate și inovarea ecologică – E.1.2.1. Punerea în aplicare eficientă a politicii de inovare prin crearea unei agenții unice de promovare a inovării și optimizarea rețelei de agenții existente	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului reînnoit de stimulente pentru ca întreprinderile să investească în C & D
151	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.3. Consolidarea structurii veniturilor municipale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind metodologia de stabilire a veniturilor bugetare municipale și publicarea constatărilor privind compararea sistematică a indicatorilor fiscali municipali și evaluarea capacității municipalităților de a crește veniturile
156	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.2. Impozitarea echitabilă a activităților economice online	Etapă	Intrarea în vigoare a cerinței legale ca operatorii platformelor online să colecteze și să raporteze autorităților fiscale date privind tranzacțiile efectuate pe platformele online
158	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.3. Limitarea utilizării numerarului	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care limitează plățile în numerar în sectoarele economice riscante și/sau tipurile individuale de tranzacții
180	G.1.1. Protecția venitului minim garantat – G.1.1.1. Studiu privind sistemul de venit minim și modificările conexe ale legislației	Etapă	Finalizarea unui studiu privind caracterul adecvat al sistemului de venit minim

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
184	G.1.1. Protecția venitului minim garantat – G.1.1.2. Măsuri suplimentare pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind modificările mecanismului de indexare a pensiilor
201	H.1.3. Creșterea capacității de producție din SRE H.1.3.1. Îmbunătățirea mediului de investiții pentru dezvoltatorii de E-SRE	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de îmbunătățire a mediului de investiții pentru dezvoltatorii de E-SRE
		Cuantumul tranșei	221 820 028 MIL.

1.3 A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
4	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.4. Stabilirea unui model de bază de furnizare a serviciilor de sănătate publică	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației de stabilire a unui model de bază de furnizare a serviciilor de sănătate publică
5	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.5. Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale cadrelor medicale	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și a calificărilor profesionale ale cadrelor medicale
6	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.6. Crearea unei rețele de instituții de asistență medicală personală pe baza modelului de cooperare regională	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind înființarea și reglementarea unei rețele de instituții de asistență medicală personală bazate pe modelul centrelor de excelență și al cooperării regionale
18	A.1.3. Reziliența sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență A.1.3.1. Plan de acțiune pentru îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea infrastructurii pentru situații de urgență	Etapă	Intrarea în vigoare a unui plan de acțiune privind îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile de asistență medicală și modernizarea infrastructurii pentru situații de urgență
48	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.1. Actualizarea pachetelor și standardelor de renovare a clădirilor	Etapă	Intrarea în vigoare a următoarelor acte legislative: a) Planul de punere în aplicare a strategiei de renovare a clădirilor pe

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
	și crearea unei metodologii pentru dezvoltarea orașelor durabile		termen lung, b) Modificarea Regulamentului tehnic de construcție „Proiectarea și certificarea performanței energetice a clădirilor”, aprobat prin Ordinul nr. D2016-11 al ministrului mediului nr. 11-1-754 c) Orientări pentru dezvoltare urbană durabilă aprobate prin ordin al ministrului mediului d) Modificarea Regulamentului tehnic de construcție CTR 2.05.07: 2005 „Proiectarea structurilor din lemn”, aprobat prin Ordinul nr. D2005-02 al ministrului mediului nr. 10-1-79
58	B.1.5 Spre o economie circulară	Etapă	Aprobarea de către guvern a unui protocol de plan de acțiune pentru tranziția către economia circulară
108	D 1.2. Accesul adulților la dezvoltarea competențelor și la recunoașterea calificărilor	Etapă	Punerea în funcțiune a sistemului de informații de tip ghișeu unic pentru învățarea pe tot parcursul vieții
121	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice – E.1.1.1. Îmbunătățirea finanțării învățământului superior și a sistemelor de admitere a studenților	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice de instituire a unui sistem de contracte cu instituțiile de învățământ superior
122	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice – E.1.1.1. Îmbunătățirea finanțării învățământului superior și a sistemelor de admitere a studenților – E.1.1.2. O rețea eficientă de învățământ superior prin perfecționarea misiunilor universităților și colegiilor	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind cercetarea și studiile, care modifică sistemul de finanțare și de înscriere în învățământul superior
143	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice – F.1.2.1. Eliminarea sau reducerea scutirilor fiscale și a regimurilor fiscale speciale care sunt ineficiente, nu mai reflectă prioritățile statului sau nu respectă Pactul verde	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației fiscale prin care se elimină sau se reduc scutirile fiscale și regimurile fiscale speciale

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
145	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice – F.1.2.2. Submăsura 2: Extinderea în continuare a bazei de impozitare la surse care nu împiedică creșterea economică	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației privind accizele, taxele de mediu și impozitele pe proprietate
147	F.1.2. Un sistem fiscal mai echitabil și mai favorabil creșterii economice – F.1.2.3. O evaluare a eficacității impozitelor și contribuțiilor la asigurările sociale în ceea ce privește prevenirea sărăciei și reducerea inegalității veniturilor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legislației privind impozitul pe venitul persoanelor fizice și contribuțiile la asigurările sociale
153	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.4. Promovarea parteneriatelor public-privat	Etapă	Intrarea în vigoare a pachetului legislativ de instituire a unui cadru consolidat pentru utilizarea parteneriatelor public-privat strategice și pe termen lung
154	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.5. Consolidarea instituțiilor naționale de dezvoltare	Etapă	Intrarea în vigoare a rezoluției guvernului prin care se elimină statutul de instituție națională de dezvoltare pentru trei instituții și se lasă statutul de instituție unică
177	F.1.8. Un ghișeu unic pentru plata amenzilor	Etapă	Adoptarea modificărilor aduse actelor juridice care permit Inspectoratului Fiscal de Stat să administreze majoritatea amenzilor și a sancțiunilor economice
183	G.1.1. Protecția venitului minim garantat – G.1.1.2. Măsuri suplimentare pentru a spori caracterul adecvat și sustenabilitatea prestațiilor sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind asigurările sociale de șomaj, care sporește acoperirea și caracterul adecvat al sistemului de securitate socială de șomaj
		Cuantumul tranșei	477 534 313 MIL.

1.4 A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
15	A.1.2. Furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung A.1.2.1. Adoptarea modelului de îngrijire pe termen lung	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației care reglementează punerea în aplicare a modelului de îngrijire pe termen lung
67	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Țintă	Punerea în funcțiune a instrumentului de schimb de date

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
79	C.1.4 Condiții indispensabile pentru soluții tehnologice inovatoare în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.3. Producția de conținut și resurse didactice digitale	Țintă	Punerea în funcțiune a facilităților de învățare digitală
81	C.1.4 Condiții indispensabile pentru soluții tehnologice inovatoare în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.4. Instrumente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală	Țintă	Semnarea contractelor pentru stimulente financiare pentru înființarea de întreprinderi și inovarea digitală
103	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.6: Transformarea educației digitale	Țintă	Numărul de membri ai personalului universitar care au absolvit cursul de îmbunătățire a competențelor digitale
104	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.6: Transformarea educației digitale	Țintă	Numărul de membri ai personalului didactic calificați ca profesori de informatică sau absolvenți de masterat în informatică
124	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice – E.1.1.3. Consolidarea competitivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior	Țintă	Numărul de proiecte de internaționalizare finalizate de instituțiile de învățământ superior
139	F.1.1. Un sector public eficient – F.1.1.2 Crearea unei platforme de învățare la distanță pentru angajații din sectorul public	Etapă	Orientări strategice și module de formare
148	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.1. Cadrul bugetar pe termen mediu	Etapă	Intrarea în vigoare a metodologiei de întocmire a bugetului pe termen mediu, a metodologiei de calcul al costurilor de bază și a modificărilor aduse Legii privind structura bugetului legate de revizuirea bugetului de stat
149	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.1. Cadrul bugetar pe termen mediu	Etapă	Intrarea în vigoare a rezoluției guvernului de aprobare a primului proiect detaliat de buget pe termen mediu pentru perioada 1 ianuarie 2025-31 decembrie 2027
150	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.2. Analize ale cheltuielilor	Etapă	Finalizarea revizuirii cuprinzătoare a cheltuielilor bugetare

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
157	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.2. Impozitarea echitabilă a activităților economice online	Etapă	Inspectoratul fiscal de stat primește date detaliate privind tranzacțiile executate pe platformele online
159	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.4. Educarea viitorilor contribuabili în domeniul fiscal	Țintă	Numărul cardului elevului cu funcție de plată emis
160	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.4. Educarea viitorilor contribuabili în domeniul fiscal	Țintă	Numărul de școli (primare, secundare, programatice, săli de sport) cu infrastructură de plată fără numerar nou înființată sau modernizată
169	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.4. Digitalizarea timbrelor fiscale	Etapă	Finalizarea proiectului-pilot privind înlocuirea timbrelor fiscale fizice pentru băuturile alcoolice cu soluții digitale
		Cuantumul tranșei	60 000 000 MIL.

1.5 A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
10	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.9. Înființarea platformei de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății	Etapă	Înființarea unei platforme de competențe pentru profesioniștii din domeniul sănătății
62	C.1.1 Transformarea guvernanței tehnologiei informației publice	Țintă	Agenția de Stat pentru Soluții Digitale furnizează servicii informatice instituțiilor și organismelor de stat
71	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Țintă	Punerea în funcțiune a unor soluții pentru serviciile publice digitale destinate persoanelor cu handicap
102	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.6: Transformarea educației digitale	Țintă	Numărul de membri ai personalului pedagogic care au absolvit cursul de îmbunătățire a competențelor digitale
111	D.1.3. Sistem de orientare profesională pentru echilibrarea cererii și ofertei pe piața forței de muncă	Țintă	Numărul de specialiști în carieră care prestează servicii în școli

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
125	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice – E.1.1.3. Consolidarea competitivității internaționale a instituțiilor de învățământ superior	Țintă	Numărul de persoane care au beneficiat de sprijin pentru integrarea studenților străini
135	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în specializarea inteligentă – E.1.3.3. Încurajarea științei și a întreprinderilor să participe la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa și la alte programe internaționale de finanțare	Țintă	Proiecte și servicii de consiliere pentru potențialii solicitanți ai programului Orizont Europa din partea instituțiilor de învățământ superior și a IMM-urilor cărora li s-a acordat sprijin financiar
162	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.5. Mai multă transparență în sectorul construcțiilor	Etapă	Punerea în funcțiune a instrumentelor digitale pentru a permite înregistrarea în timp real a persoanelor care lucrează în sectorul construcțiilor și identificarea celor care lucrează ilegal pe șantierele de construcții
175	F.1.7. Furnizarea unui ecosistem de documente electronice – F.1.7.1. Submăsura 1. Crearea unei soluții care să permită încasările electronice	Etapă	Punerea în funcțiune a unor soluții tehnologice care să permită utilizarea practică a chitanțelor electronice în procesele operaționale
		Cuantumul tranșei	60 000 000 MIL.

1.6 A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
11	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.10. Tabloul de bord al indicatorilor privind calitatea serviciilor de îngrijire bogate	Țintă	Tabloul de bord al indicatorilor de calitate ai serviciilor de asistență medicală
16	A.1.2. Furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung A.1.2.2. Resursele umane și capacitatea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung	Țintă	Resurse umane și capacități de infrastructură
22	B. 1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară – B.1.1.1 Lucrări pregătitoare pentru centralele eoliene offshore și infrastructura aferentă	Etapă	Efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru centralele eoliene offshore și infrastructura aferentă

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
51	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.2. Instrumente de facilitare a coordonării renovării clădirilor și a asistenței tehnice	Țintă	Furnizarea de instrumente digitale legate de renovare
58c	B.1.6. Transparența informațiilor privind racordarea la rețeaua de energie electrică	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației
65	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Țintă	Furnizarea modelului de gestionare a datelor
78	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.2. Digitalizarea resurselor culturale	Țintă	Resurse digitale (electronice) puse la dispoziția persoanelor cu handicap
85	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.1. Foaia de parcurs privind 5G	Țintă	Servicii 5G în zonele urbane și alte drumuri principale și linii de cale ferată de importanță națională, aeroporturi și porturi maritime
141	F.1.1. Un sector public eficient – F.1.1.2 Crearea unei platforme de învățare la distanță pentru angajații din sectorul public	Etapă	Furnizarea de platforme de învățare la distanță pentru competențe digitale, financiare, analitice și de conducere
163	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.5. Mai multă transparență în sectorul construcțiilor	Țintă	Lucrători identificabili electronic care utilizează identificatorul transparent al lucrătorului pe șantierele de construcții
164	F.1.5. Instrumente aflate la dispoziția întreprinderilor pentru gestionarea riscului de insolvență a întreprinderilor	Etapă	Instrumente digitale pentru gestionarea riscurilor de insolvență a întreprinderilor
148a	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.1. Cadrul bugetar pe termen mediu	Etapă	Punerea în aplicare a instrumentului Sistemului informațional de management strategic care automatizează întocmirea bugetului pe termen mediu
170	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.5. Noi instrumente de analiză a datelor și modernizarea sistemelor informatice ale autorităților vamale lituaniene	Etapă	Furnizarea a cinci noi metode de analiză a datelor pentru gestionarea riscurilor fiscale în domeniul vamal în Lituania

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
171	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.5. Noi instrumente de analiză a datelor și modernizarea sistemelor informatice ale autorităților vamale lituaniene	Țintă	Furnizarea sistemului integrat de control al vehiculelor și mărfurilor (TRAKIS) și a interfețelor cu utilizatorii externi
172	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.6. Formarea personalului Inspectoratului fiscal de stat și al vămilor lituaniene	Etapă	Instrumente de gestionare a competențelor Inspectoratului Fiscal de Stat, ale personalului vamal lituanian și ale clienților
173	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.6. Formarea personalului Inspectoratului fiscal de stat și al vămilor lituaniene	Țintă	Participarea la activități de formare
174	F.1.7. Furnizarea unui ecosistem de documente electronice	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor legislative privind registrele de casă și chitanțele electronice
181	G.1.1. Protecția venitului minim garantat – G.1.1.1. Studiu privind sistemul de venit minim și modificările conexe ale legislației	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor relevante care reglementează protecția venitului minim
		Cuantumul tranșei	178 000 000 MIL.

1.7 A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
7	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.7. Crearea Centrului pentru terapii avansate	Etapă	Centru de terapie avansată
9	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.8. Colectarea datelor privind genomul de referință	Țintă	Numărul de teste de secvențiere efectuate pentru genomul uman

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
13a	A.1.1. Îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor de sănătate și promovarea inovării A.1.1.11. Digitalizarea sectorului asistenței medicale	Etapă	Plan de acțiune pentru dezvoltarea sistemului de sănătate digitală și proiecte
17	A.1.2. Furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung A.1.2.2. Resursele umane și capacitatea infrastructurii pentru furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung	Țintă	Capacități de infrastructură
19	A.1.3. Reziliența sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență A.1.3.2. Modernizarea centrelor de combatere a bolilor infecțioase	Etapă	Centre specializate în boli infecțioase
20	A.1.3. Reziliența sistemului de sănătate pentru a face față situațiilor de urgență A.1.3.3. Modernizarea serviciilor de urgență și a unităților de resuscitare din spitalele regionale	Țintă	Numărul de spitale cu unități modernizate de urgență, de resuscitare sau de terapie intensivă.
26	B.1.1 Energie electrică mai durabilă produsă în țară – B.1.1.2_Sprijin pentru construirea de instalații individuale de stocare	Țintă	Capacitatea instalată de stocare a energiei
32	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă	Țintă	Numărul de vehicule de transport nepoluante livrate și înmatriculate în Lituania
32a	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă	Etapă	Lungimea pistelor, străzilor sau benzilor pentru biciclete nou construite sau renovate sau a pistelor combinate pentru biciclete și pietoni
32b	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă	Etapă	Electrificarea segmentelor de cale ferată dintre Radviliškis și Klaipėda
33	B.1.2. Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.1. Sprijin pentru livrarea de vehicule nepoluante și pentru mobilitatea durabilă	Țintă	Autobuze modernizate
34	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.2. Sprijin pentru achiziționarea de vehicule de transport public cu emisii zero	Etapă	Reforma sistemului de mobilitate interurbană

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
36	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.2. Sprijin pentru achiziționarea de vehicule de transport public cu emisii zero	Țintă	Livrarea de autobuze electrice
39	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea infrastructurii de reîncărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi	Țintă	Instalarea punctelor de reîncărcare
42	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.3. Instalarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor și de alimentare cu combustibili alternativi	Țintă	Instalarea unei stații de realimentare cu hidrogen
45	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.4. Sprijin pentru sectorul combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile)	Țintă	Noi instalații de producere a biometanului, a gazului și a hidrogenului din surse regenerabile
46	B.1.2 Deplasarea fără poluarea mediului – B.1.2.4. Sprijin pentru sectorul combustibililor din surse regenerabile (gaz biometan, biocombustibili lichizi de a doua generație pentru transporturi și hidrogen din surse regenerabile)	Țintă	Echipamente pentru producția de biocombustibili lichizi de a doua generație
52	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.3. Furnizarea de produse și servicii pentru construcții care accelerează renovarea clădirilor	Țintă	Capacitatea de producție a structurilor modulare
54	B.1.3 Accelerarea renovării clădirilor și un mediu urban durabil – B.1.3.4. Sprijin pentru renovarea clădirilor	Țintă	Suprafața clădirilor renovate cu mai multe apartamente
55	B.1.4 Menținerea și creșterea capacității de absorbție a GES	Țintă	Zone forestiere bogate în biodiversitate achiziționate
59	C.1.1 Transformarea guvernancei tehnologiei informației publice	Etapă	Sisteme gestionate de instituții și organisme de stat migrate către o infrastructură de cloud hibridă
60b	C.1.1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Etapă	Furnizarea unui sistem național de monitorizare a securității cibernetice.

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
60c	C.1.1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Etapă	Ancheta privind criminalitatea informatică
61	C.1.1a Dezvoltarea securității cibernetice de stat	Țintă	Finalizarea formării în materie de securitate cibernetică
63	C.1.1 Transformarea guvernanței tehnologiei informației publice	Țintă	Agenția de Stat pentru Soluții Digitale furnizează servicii informatice tuturor instituțiilor și organismelor de stat stabilite pe lista instituțiilor și organismelor de stat care primesc servicii centralizate de tehnologie a informației
66	C.1.2 Gestionarea datelor și datele deschise	Țintă	Integrarea resurselor informaționale în lacul de date
73	C.1.3 Servicii orientate către clienți	Țintă	Realizarea de proiecte de creare sau modernizare a soluțiilor digitale pentru furnizarea de servicii digitale din sectorul public
75	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.1. Resurse tehnologice în limba lituaniană	Țintă	Furnizarea resurselor lingvistice lituaniene necesare pentru dezvoltarea soluțiilor IA
77	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.2. Digitalizarea resurselor culturale	Etapă	Punerea la dispoziție a resurselor culturale
82	C.1.4 Soluții tehnologice în mediul de afaceri și în viața de zi cu zi – C.1.4.5. Centrul de excelență TIC	Țintă	Centrul de C & D TIC a fost construit, iar echipamentele de C & D au fost livrate
88	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.2. Continuarea construcției de rețele de conexiune de mare viteză	Țintă	Conexiunea de mare viteză cu factorii socioeconomi
90	C.1.5 Etapa către 5G – C.1.5.3. Inovarea în domeniul mobilității	Țintă	Furnizarea de soluții digitale experimentale pentru inovarea în domeniul mobilității
96	D.1.1 Învățământ general modern – Contextul competențelor de bază D.1.1.3: Programul Școlilor Mileniului	Țintă	Activități executate
98	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.4: Formarea personalului pedagogic	Țintă	Numărul de persoane care au urmat cursuri de formare sau au obținut o diplomă de masterat

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
100	D.1.1. Educația generală modernă – Contextul competențelor de bază D.1.1.5: Sprijinirea achiziționării de echipamente pentru centrele STIAM și laboratoarele mobile	Etapă	Echipamente achiziționate pentru centrele STIAM și laboratoarele mobile
109	D.1.2. Accesul adulților la sistemul informatic de învățare pe tot parcursul vieții	Țintă	Persoane instruite utilizând sistemul informatic LLL
113	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.1 Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale	Țintă	Programe de formare profesională noi/actualizate înregistrate
114	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.1 Platforma națională pentru progresul educației și formării profesionale	Țintă	Numărul de certificate de participare la formare eliberate
117	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.3: Ucenicii și cursuri de formare	Țintă	Numărul de certificate de formare profesională eliberate
119	D.1.4. Competențe pentru transformarea digitală dobândite în educația și formarea profesională D.1.4.5. Mai multe oportunități de a studia în module EFP pentru elevii din învățământul general	Țintă	Elevi înscriși pentru a studia în module EFP sau în programe de formare profesională începând cu clasa a 9-a
123	E.1.1. Învățământ superior de calitate și instituții de învățământ superior puternice – E.1.1.2 Rețea de învățământ superior eficientă prin perfecționarea misiunilor universităților și colegiilor	Țintă	Fuziuni ale colegiilor
130	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinul pentru ecosistemul întreprinderilor nou-înființate și inovarea ecologică – E.1.2.2. Creșterea cererii de inovare și sprijinirea inovării ecologice în Lituania	Etapă	Bunuri sau servicii inovatoare achiziționate și produse sau proiecte tehnologice ecologice și proiecte sprijinite în cadrul laboratorului industrial 4.0

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
131	E.1.2. Punerea în aplicare eficace a politicii de inovare, creșterea cererii de inovare, sprijinul pentru ecosistemul întreprinderilor nou-înființate și inovarea ecologică – E.1.2.3. Sprijinirea ecosistemului întreprinderilor nou-înființate	Țintă	Numărul de persoane fizice sau juridice care au primit sprijin
133	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în specializarea inteligentă – E.1.3.2. Sprijinirea cercetării și dezvoltării	Etapă	Lucrări de construcții și echipamente
134	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în specializarea inteligentă – E.1.3.2. Sprijinirea cercetării și dezvoltării	Țintă	Proiecte de C & D care au beneficiat de sprijin financiar.
136	E.1.3. Misiuni comune pentru știință și inovare în specializarea inteligentă – E.1.3.3. Încurajarea științei și a întreprinderilor să participe la programul UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa și la alte programe internaționale de finanțare	Țintă	Proiecte sau servicii de consiliere cărora li s-a acordat sprijin financiar
138	F.1.1. Un sector public eficient – F.1.1.1 Actualizarea gestionării resurselor umane în sectorul public	Etapă	Actualizarea gestionării resurselor umane
154a	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.5. Consolidarea instituțiilor naționale de dezvoltare	Etapă	Politică de investiții
154b	F.1.3. Sustenabilitatea pe termen lung și transparența bugetului național – F.1.3.5. Consolidarea instituțiilor naționale de dezvoltare	Etapă	Injectie de capital
161	F.1.4. Îmbunătățirea respectării obligațiilor fiscale – F.1.4.4. Educarea viitorilor contribuabili în domeniul fiscal	Etapă	Materiale educaționale și campanii de alfabetizare fiscală
165	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.1. Furnizarea de noi instrumente de analiză a datelor pentru Inspectoratul Fiscal de Stat	Etapă	Modele analitice și funcționalități ale sistemului informatic

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume
167	F.1.6. O administrație fiscală inteligentă pentru a reduce deficitul de încasare a TVA – F.1.6.2. Monitorizarea calității datelor Inspectoratului Fiscal de Stat și ale altor instituții	Etapă	Aprobarea și adoptarea actelor șefului Inspectoratului Fiscal de Stat privind integrarea bazei de date cu metadate
176	F.1.7. Furnizarea unui ecosistem de documente electronice – F.1.7.2. Submăsura 2. Livrarea unui prototip al porții eFTI	Etapă	Furnizarea unui prototip al funcționalităților i.VAZ
178	F.1.8. Un ghișeu unic pentru plata amenzilor	Etapă	Interfața pentru amenzi și sancțiuni economice
187	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client – G.1.2.1. Optimizarea și digitalizarea proceselor operaționale ale serviciilor de ocupare a forței de muncă, asigurând orientarea sistematică către client	Etapă	Platforma serviciilor de ocupare a forței de muncă
189	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client – G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă	Etapă	Proiectul-pilot de sprijinire a antreprenoriatului
190	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client – G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă	Etapă	Persoane care beneficiază de măsura subvenționată privind ocuparea forței de muncă
191	G.1.2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă orientat către client – G.1.2.2. Extinderea domeniului de aplicare și a diversității măsurilor de sprijinire a ocupării forței de muncă	Țintă	Cursuri de formare pentru dobândirea de calificări și/sau competențe digitale și de altă natură
195	H.1.1 Accelerarea renovării clădirilor – H.1.1.1. Actualizarea pachetelor și a standardelor de renovare	Etapă	Lucrări pregătitoare pentru renovarea panourilor verzi din clădirile demonstrative
196	H.1.1 Accelerarea renovării clădirilor H.1.1.2. Sprijin pentru renovarea clădirilor (extins)	Țintă	Suprafața clădirilor renovate cu mai multe apartamente
197	H.1.2. Sprijin pentru achiziționarea de echipamente curate pentru apele interioare	Etapă	Livrarea unei macarale electrice

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
203	H.1.3. Creșterea capacității de producție din SRE H.1.3.2. Sprijin pentru construirea de centrale SRE (energie solară)	Țintă	Capacitatea solară fotovoltaică instalată și conectată la rețea
		Cuantumul tranșei	650 667 416 MIL.

2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1 Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
58a	B.3.1 Dezvoltarea de produse financiare ecologice	Etapă	Aprobarea Planului de acțiune privind finanțarea ecologică
137a	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Etapă	Orientări pentru dezvoltarea industriei de apărare și securitate 2023-2027
180a	F.3.1. Creșterea gradului de utilizare a achizițiilor publice centralizate	Etapă	Adoptarea unui plan de centralizare a achizițiilor publice ale instituțiilor și agențiilor din domeniul sănătății
192	G.3.1. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă – G.3.1.1. Creșterea gradului de integrare a serviciilor de ocupare a forței de muncă, a serviciilor sociale și a altor servicii	Etapă	Modificări ale legislației privind serviciile personalizate furnizate de serviciul de ocupare a forței de muncă și de municipalități pentru șomeri și persoanele înregistrate ca persoane care se pregătesc pentru piața forței de muncă și care se confruntă cu provocări în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă
194	G.3.1. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă – G.3.1.2. Consolidarea competențelor asistenților sociali	Etapă	Înființarea unui centru pentru îmbunătățirea competențelor profesionale ale angajaților în domeniul serviciilor sociale
		Cuantumul tranșei	387 918 090 MIL.

2.2 A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
58b	B.3.1 Dezvoltarea de produse financiare ecologice	Etapă	Înființarea și punerea în funcțiune a Centrului de competențe și cunoștințe privind finanțarea ecologică
180c	F.3.2. Capitalizarea și reziliența financiară a instituției naționale de promovare	Țintă	Transfer de capital de la guvernul lituanian către INVEGA
204	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare și eoliene onshore)	Etapă	Intrarea în vigoare a acordului de finanțare (sau a unei modificări a unui acord existent privind fondul de fonduri)
205	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare și eoliene onshore)	Etapă	Publicarea cererii de candidaturi de către Instituția Națională de Promovare
		Cuantumul tranșei	310 334 472 MIL.

2.3 A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
137b	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Etapă	Acord de finanțare (sau o modificare a unui acord existent privind fondul de fonduri)
137c	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Etapă	Publicarea cererii de candidaturi de către INVEGA
137d	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali
180d	F.3.2. Capitalizarea și reziliența financiară a instituției naționale de promovare	Etapă	Politica de investiții pentru INVEGA
206	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare și eoliene onshore)	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali
		Cuantumul tranșei	387 918 089 MIL.

2.4 A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
180b	F.3.1. Creșterea gradului de utilizare a achizițiilor publice centralizate	Țintă	Extinderea catalogului Organizației Centrale de Achiziții (CPO LT)
193	G.3.1. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă – G.3.1.1 Creșterea gradului de integrare a serviciilor de ocupare a forței de muncă, a serviciilor sociale și a altor servicii	Țintă	Aprobarea programelor de stimulare a ocupării forței de muncă de către municipalități
137e	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali
137f	E.3.1. Împrumuturi acordate întreprinderilor pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice și cu valoare adăugată ridicată pentru dezvoltarea industrială	Etapă	Ministerul a finalizat investiția
207	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare și eoliene onshore)	Țintă	Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali
208	H.3.1. Sprijin pentru investiții în centrale SRE (solare și eoliene onshore)	Etapă	Finalizarea transferurilor de investiții din MRR pentru mecanism
		Cuantumul tranșei	465 501 707 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Lituaniei se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

Punerea în aplicare a planului este coordonată de Ministerul Finanțelor, care îndeplinește, de asemenea, funcțiile unei autorități de management. Funcțiile îndeplinite de Ministerul Finanțelor în calitate de autoritate de management sunt separate de celelalte funcții ale sale, inclusiv de cele ale autorității de audit. Autoritatea de Audit, formată din două unități administrative ale Ministerului Finanțelor și independentă de celelalte unități administrative ale ministerului, efectuează audituri în conformitate cu strategia de audit adoptată. Ministerele sectoriale îndeplinesc responsabilitățile care

le sunt atribuite, legate în principal de punerea în aplicare practică a planului. Organismul public Agenția Centrală de Gestionare a Proiectelor (CPMA) este autoritatea de administrare responsabilă cu monitorizarea și controlul proiectelor, inclusiv cu controalele la fața locului, precum și cu întocmirea și depunerea cererii de plată, depunerea declarațiilor de gestiune și a rezumatelor auditurilor.

Punerea în aplicare și monitorizarea planului necesită resurse umane suplimentare. Aproximativ 16 de locuri de muncă echivalente cu normă întreagă vor fi alocate în cadrul autorității de management în cadrul resurselor existente ale instituției, iar aproximativ 100 de noi angajați vor fi angajați în cadrul CPMA pentru a exercita funcții legate de planificare.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Lituania dispune de următoarele mecanisme:

Ministerul Finanțelor, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Lituaniei și pentru punerea în aplicare a acestuia, este responsabil de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează în calitate de organism de coordonare (împreună cu CPMA) pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele și, după caz, pentru punerea în aplicare a activităților de control și audit. CPMA furnizează Comisiei rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc într-un sistem unic de informații dedicat gestionării planului de redresare și reziliență și a altor fonduri ale UE pentru perioada 2021-2027 (INVESTIS), care va fi instituit și va deveni operațional până la 30 septembrie 2023. Acest sistem colectează informațiile necesare pentru a monitoriza întregul ciclu de viață al reformelor și al investițiilor, inclusiv jaloanele, țintele și rezultatele, precum și alte informații legate de implementarea planului de redresare și reziliență [inclusiv datele necesare în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241]. În cursul perioadei de tranziție (până când INVESTIS devine pe deplin operațional), sistemele naționale de informații existente în prezent sunt utilizate pentru compilarea datelor menționate la articolul 22 litera d) din Regulamentul (UE) 2021/241²⁴:

- Sistemul informațional de monitorizare (SIS) care conține date privind proiectele de investiții finanțate de la bugetul de stat, și anume titlul, calendarul punerii în aplicare, nevoia de fonduri, sursele de finanțare, indicatorii-țintă, utilizarea fondurilor și alte informații relevante;
- Sistemul central de informații privind achizițiile publice (IPC IS), care prelucrează datele referitoare la procedurile de achiziții publice și conține numele contractantului și al subcontractantului;
- Sistemul de informații pentru participanții la entitățile juridice (JADIS), care conține date privind acționarii persoanelor juridice.

²⁴ Datele specifice prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctul (iii) din Regulamentul (UE) 2021/241 pot fi stocate în alte baze de date. (CVP IS, JADIS, platforma echipelor CPMA pentru monitorizarea jaloanelor și a țintelor, VBAMS, sistemul CPMA de gestionare a documentelor).

Odată ce INVESTIS devine operațional, datele generate în cursul perioadei de tranziție sunt transferate către INVESTIS. Angajamentul de a monitoriza îndeplinirea cerințelor MRR, inclusiv în perioada de tranziție în care vor fi utilizate sisteme informatice alternative, a fost inclus în plan (a se vedea componenta sectorului public).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la finalizarea jaloanelor și a țințelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Lituania prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Lituania se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.