


PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Secretariatul general al Camerei Deputaților



Parlamentul României
Camera Deputaților

B.P. Nr. 1118 din 9.11.2009

VIZĂ CHESTOR



MEMORANDUM INTERN

Pentru : Biroul Permanent al Camerei Deputaților
De la : Secretarul General al Camerei Deputaților
Privește : Modificarea listei detaliate a lucrărilor de investiții și reparații capitale aferente construcțiilor pentru anul 2009 la obiectivele de investiții ale Camerei Deputaților, aprobată prin Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 248/18.03.2009

Pentru continuarea lucrărilor de construcții-montaj la obiectivele de investiții ale Camerei Deputaților, necesare asigurării condițiilor optime desfășurării activităților parlamentare, în conformitate cu prevederile Legii nr.18 privind bugetul de stat pe anul 2009 și a Hotărârii Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 248/18.03.2009.

a fost aprobată suma de **15.346.000 lei** din care:

- **14.931.000 lei** pentru obiectivele de investiții ale Camerei Deputaților și suma de
- **415.000 lei** (din totalul de 6.312.000 lei), pentru lucrările de reparații capitale aferente activelor fixe.

În urma adoptării Ordonanței de urgență nr. 34/11.04.2009, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost diminuată suma totală alocată de **15.346.000 lei**, pentru lucrările de investiții și reparații capitale la obiectivele de investiții ale Camerei Deputaților cu suma de **1.500.000 lei**. Prin Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 417/29.04.2009 (anexată) s-a renunțat la realizarea instalației automate de udare a zonei verzi terasate, a studiilor de fezabilitate privind complexul de cazare a parlamentarilor și a lucrărilor de infrastructură în vederea eliberării de orice sarcini a

terenului aferent amplasamentului Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, a lucrărilor de completare și punere în funcțiune a instalației de stins incendiu-sprinklere, a altor dotări specifice, a unor lucrări la obiectivul de investiții *"Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"* și la reparațiile capitale la cabinele poartă de pe perimetrul incintei Palatului Parlamentului.

Prin Ordonanța de urgență nr. 19/31.08.2009, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 a fost diminuată suma totală alocată de **13.846.000 lei**, pentru lucrările de investiții cu suma de **549.080 lei**. Prin Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 779/07.09.2009 (anexată) s-a renunțat la unele lucrări de la obiectivul de investiții *"Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"*.

Datorită complexității și volumului de lucrări, contractul de execuție a lucrărilor pentru întregul obiectiv de investiții *"Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"*, poate fi încheiat pe o perioadă de aproximativ 36 de luni, (contract multianual) în funcție de alocația bugetară repartizată în anii următori.

Pentru contractare execuției lucrărilor la obiectivul de investiții *"Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"*, a fost organizată o procedură de achiziție publică de lucrări (licitație deschisă) pentru toate obiectele aferente acestui obiectiv, în valoare totală estimată de 20.147.000 lei.

Deoarece nu a fost prezentată nicio ofertă admisibilă, procedura a fost anulată în data de 28.10.2009. În urma depunerii unei contestații de către unul dintre ofertanți, procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor, nu poate fi reluată în acest moment, iar datorită timpului rămas până la finele anului 2009 și a termenelor impuse de legislația în vigoare pentru organizarea procedurilor de achiziție publică, nu mai pot fi executate toate lucrările programate în limita creditului bugetar aprobat de **2.816.920 lei**, alocat pentru acest obiectiv de investiții.

Având în vedere cele prezentate mai sus se propune ca suma de **2.816.920 lei** alocată în anul 2009, obiectivului de investiții *"Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"* să fie repartizată astfel:

- **2.000.000 lei** / la obiectivul de investiții ***"Palatul Parlamentului"***
- **816.920 lei** / la obiectivul de investiții ***"Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"***

În consecință sunt necesare unele modificări în structura lucrărilor și serviciilor aprobate prin Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 248/18.03.2009.

În tabelul de mai jos se prezintă sintetic repartizarea sumelor alocate continuării lucrărilor la obiectivele de investiții ale Camerei Deputaților și pentru executarea lucrărilor de reparații capitale în conformitate cu prevederile Legii bugetului nr.18/2009 , a Ordonanței de urgență nr. 34/11.04.2009 și a Ordonanței de urgență nr. 19/31.08.2009 :

Capitole de cheltuieli :	Valoare aprobată conform H.B.P. 248/18.03.2009	Valoare aprobată în urma rectificării conf. OUG nr. 34/11.04.2009	Valoare aprobată în urma rectificării conf. OUG nr.19/31.08.2009	Valoare propusă spre aprobare
<u>I. OBIECTIVE DE INVESTITII</u>	14.931.000	13.846.000	13.296.920	13.296.920
A. LUCRARI IN CONTINUARE :	14.775.000	13.846.000	13.296.920	13.296.920
1.Obiectivul de investiții "Palatul Parlamentului"	11.115.000	10.480.000	10.480.000	12.480.000
2. Obiectivul de investiții "Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului"	3.660.000	3.366.000	2.816.920	816.920
B.LUCRĂRI NOI:	156.000	-	-	-
1. Complex de cazare a parlamentarilor - studii de fezabilitate și fezabilitate	116.000	-	-	-
2. Lucrări de infrastructură în vederea eliberării de orice sarcini a terenului aferent amplasamentului Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. - studiu de fezabilitate	40.000	-	-	-
<u>II. REPARATII CAPITALE</u>				
1. Cabine poartă:Reparații capitale la cabinele de poartă nr. 2 (PC 06 – PC 07), nr. 3 (PC 08) și nr. 4 (PC 09) de pe perimetrul incintei Palatului Parlamentului. (suma estimată, pentru executarea reparațiilor capitale aferente construcției prin Direcția generală pentru dezvoltare din totalul de 6.312.000 lei).	415.000	-	-	-
Total obiective de investiții și reparații capitale	15.346.000	13.846.000	13.296.920	13.296.920

Tinând seama de cele prezentate , se propun următoarele:

1. OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "PALATUL PARLAMENTULUI":

1.A. Lucrări de C+M pentru continuarea amenajării spațiilor nefinalizate din cadrul obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" , **să se redistribuie suma de 2.000.000 lei** pentru realizarea următoarelor lucrări:

- a. Corpurile B1 ÷ B4, C1 ÷ C6; D1÷D4 si E1 ÷ E4, cota -15,00** – Continuarea lucrărilor de construcții și instalații în subsolurile Palatului Parlamentului, inclusiv lucrări la canalul colector.
- b. Corpurile C1÷C6, cota -4,50 și -9,00** - Continuarea lucrărilor de construcții și instalații, inclusiv salon multifuncțional C3S1/07.
- c. Corpul D4(curte interioară)** - Continuarea lucrări de construcții la fațade.
- d. Centrala de ventilație CV1** - Continuarea lucrărilor de construcții la prizele de aer proaspăt.
- e. Centrala de ventilație CV2-** Continuarea lucrărilor de construcții și instalații, inclusiv instalații de automatizare.
- f. Corpurile C4-C5-C6, cota +54,00 - podul tehnic** - Continuarea lucrărilor de instalații electrice, sanitare și de ventilație.

1.B. Organizare de șantier și servicii privind proiectarea, asistență tehnică, taxe, supraveghere tehnică pe șantier, suma rămasă disponibilă în urma contractării este de **241.669 lei** din valoarea totală inițială de 800.000 lei, aprobată cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 248/18.03.2009.

2. Obiectivul de investiții "Definitivarea și amenajarea Parcajului Subteran de pe platforma Palatului Parlamentului " – în valoare de **816.920 lei**.

2.A. Lucrări de C+M pentru continuarea amenajării spațiilor nefinalizate din cadrul obiectivului de investiții „ Definitivarea și amenajarea parcajului subteran de pe platforma Palatului Parlamentului” – rămase în administrarea Camerei Deputaților, **în valoare totală de 800.000 lei** (cu condiția atribuirii contractului de lucrări). În limita fondurilor rămase disponibile se propun următoarele lucrări:

a. Obiectul 1 – Parcaj propriu-zis – lucrări de construcții și instalații.

2.B. Organizare de șantier și servicii privind proiectarea, asistență tehnică, taxe, supraveghere tehnică pe șantier, în valoare totală de 16.920 lei .

- a) Lucrări de organizare de șantier** necesare realizării lucrărilor de bază;
- b) Servicii de proiectare și asistență tehnică** pentru amenajarea în continuare a spațiilor din Parcajul subteran;
- c) Cheltuieli necontractabile pentru supraveghere tehnică pe șantier și taxe legale.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaților nr. 3/2009 privind bugetul propriu pe anul 2009, anexa 2, în care se prevede ca "în funcție de derularea procesului investițional, Biroul Permanent al Camerei Deputaților poate aproba modificări în lista de investiții, cu încadrarea în valoarea totală aprobată" și în conformitate cu prevederile H.B.P. al Camerei Deputaților nr.4/2005 cu privire la controlul financiar preventiv, supunem aprobării "Modificarea listei detaliate a lucrărilor de investiții și reparații capitale pe anul 2009 la obiectivele de investiții ale Camerei Deputaților".

SECRETAR GENERAL

Gheorghe Barbu

