

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

CABINET MINISTRU

București 28/ XI / 2005

Nr. 3708 / 165

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR
Domnului deputat Mircea PURCELD

Referitor la interpelarea dumneavoastră adresată Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, vă comunicăm următoarele :

1: Printre societățile de construcții selectate prin procedura de achiziție publică pentru reconstrucția locuințelor distruse de inundațiile din zona Banat s-a numărat și S.C. **Rotary Construcții S.A. București**. Aceasta a încheiat cu Agenția Națională pentru Locuințe contractul de execuție nr. 6454/20.06.2005, pentru realizarea a 33 de case de locuit cu una, două sau trei camere în satul Otelec, comuna Uivar.

Având în vedere că societatea mai sus menționată nu și-a respectat obligațiile contractuale asumate, terminând doar 8 locuințe conform graficelor de execuție, Agenția Națională pentru Locuințe a reziliat contractul de execuție, continuarea lucrărilor la celelalte 25 de locuințe nefinalizate fiind preluată de S.C. **American Romanian Company S.R.L.** Aceste 25 de locuințe au fost finalizate și recepționate în data de 31.10.2005, în prezent fiind locuite de proprietari.

2: Conform contractului încheiat cu S.C. **Dorela Dumitrescu S.R.L.** ,după procedura de achiziție publică, această societate s-a angajat să reconstruiască 49 de locuințe în comuna Foeni. Din acest număr, până în prezent, s-au pus în funcțiune 16 locuințe, alte 4 case având termen de finalizare 30.11.2005.

Deoarece S.C. **Dorela Dumitrescu S.R.L.** nu a respectat prevederile contractuale, diferența de 29 de locuințe nefinalizate au fost preluate de S.C. **XENIA S.R.L.** - 7 case, S.C. **PALUNI S.R.L.**- 15 case și S.C. **SOLARIS S.R.L.**- 7 case, urmând a fi finalizate până cel târziu 15.12.2005.

3: Având în vedere amploarea inundațiilor din primăvara anului 2005 și numărul foarte mare de persoane sinistrate, în paralel cu acțiunea inițiată de Guvernul României privind reconstrucția locuințelor distruse, s-au înregistrat și foarte multe acțiuni de sponsorizare, prin care diferite societăți sau donori s-au angajat să reconstruiască, prin eforturi proprii, 76 de locuințe în județul Timiș, în diverse localități.

La nivelul ministerului nostru nu există o evidență a societăților care reconstruiesc aceste locuințe, ele fiind realizate din **fonduri private** și nu din **bani publici**.

Referitor la **solicitarea Primăriei Foeni de expertizare tehnică a 74 locuințe**, necuprinse în programul inițial, pentru care au fost sesizări că sunt amplasate în zonă neinundată, se precizează că nu au fost efectuate plăți din fonduri publice. Pentru clarificarea situației celor 74 de locuințe au fost efectuate evaluări de către Inspectoratul în Construcții al Județului Timiș, urmând ca locuințele în cauză să fie reexpertizate de către o comisie neutră conform legii.

4: În ceea ce privește execuția de către S.C. CONTRASCOM BENȚA S.A. Târgu Mureș a 146 de locuințe în satul Ionel, nu s-au înregistrat întârzieri în derularea lucrărilor de reconstrucție, antreprenorul general respectând în totalitate graficele de execuție contractate. **Astfel, până în data de 21.11.2005, au fost puse în funcțiune 96 locuințe, urmând ca până la data de 30.11.2005 să se finalizeze lucrările și la celelalte 50 de locuințe.**

Cu deosebită stimă,

**MINISTRU DELEGAT PENTRU LUCRĂRI PUBLICE ȘI AMENAJAREA
TERITORIULUI**

LÁSZLÓ BORBELY

