





SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI  
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL



Nr. 32, 33, 34, 35, 183, 184, 185, 187, 203 /2020

09. IAN. 2020



**Către: Domnul Cristian BUICAN  
Secretar al Camerei Deputaților**

**Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați**

**Stimate domnule secretar,**

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

**NINI SĂPUNARU**

**SECRETAR DE/STAT**



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și  
Administrației

- 9360A -

Cabinet ministru  
Bd. Libertății nr. 16,  
Latura Nord, sector 5  
București, cod poștal 050706

Tel : +4 0372 111 506  
Fax: +4 0372 111 337  
www.mdrap.gov.ro

Nr. 1419 / 08.01.2020

Către: DOMNUL DEPUTAT COSTEL LUPAȘCU

PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Nr. 189 / M.R.P.
Data 08.01.2020

Stimate domnule deputat,

Ca urmare a întrebării dumneavoastră având ca obiect „Stadioanele pentru EURO 2020”, vă comunicăm următoarele:

Pentru organizarea la București în anul 2020 a celor 3 partide din faza grupelor și a unui meci din optimile de finală din cadrul celei de-a 16-a ediție a Campionatului European de Fotbal, România și-a asumat, printre altele, realizarea unor arene moderne și funcționale de antrenament.

Precizăm faptul că realizarea acestora nu influențează cu nimic desfășurarea în condiții optime a acestui eveniment însă Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., alături de toți factorii implicați în derularea lucrărilor pentru aceste proiecte, va depune toate eforturile astfel încât arenele să poată găzdui meciurile de antrenament pentru echipele participante la Campionatul European de Fotbal din anul 2020 de la București. Meciurile oficiale din cadrul acestui eveniment se vor derula pe Arena Națională, iar decizia definitivă privind arenele care vor fi utilizate pentru antrenamente de echipele care vor ajunge la București aparține în exclusivitate Federației Române de Fotbal și UEFA.

Pentru obiectivul de investiții Stadion Steaua București au fost finalizate lucrările de demolare, iar recepția acestora s-a făcut la sfârșitul lunii ianuarie 2019. În luna februarie, în data de 07.02.2019, s-a emis Autorizația de construire de către Primăria Sector 6 București, iar, în data de 25.02.2019, Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. a emis ordinul de începere a lucrărilor de execuție. La acest moment s-au executat lucrările de infrastructură în proporție de 95%. Restul de 5% reprezintă goluri tehnologice necesare evacuării utilajelor mari din interiorul stadionului. Precizăm că, în momentul de față, se execută lucrări la partea de suprastructură a stadionului, lucrări din beton monolit și prefabricate, stadiul acestor lucrări fiind de aproximativ 95%. De asemenea, au început lucrările la instalații și arhitectură iar stadiul acestora este de 35%. Începând cu data de 16.10.2019 s-a trecut la montarea confecției metalice a acoperișului, aceasta fiind realizată în proporție de 65%, iar în data de 10.12.2019, a început montarea învelitorii aferentă tribunei vest, gradul de execuție fiind de 30%.

În ceea ce privește obiectivul de investiții Consolidare și Modernizare Stadion Giulești Valentin Stănescu, în luna februarie, în data de 11.02.2019, Primăria sector 6 București a emis autorizația de desființare/demolare parțială a vechiului stadion. În data de 26.02.2019 a fost emis ordinul de începere pentru lucrările de demolare. În data de 18.07.2019 a fost emisă autorizația de construire nr. 566, de către Primăria Sectorului 6, București. Începerea lucrărilor

de construire s-a realizat în data de 04.10.2019 și până în prezent s-au executat lucrări la infrastructura și suprastructura stadionului, gradul de execuție fiind următorul:

- lucrările de săpătură realizate în proporție de 100%.
- betonul de egalizare realizat în proporție de 95%.
- hidroizolația de la nivelul fundațiilor s-au realizat în proporție de 95%.
- lucrările la fundații realizate în proporție de 85%.
- elementele de suprastructură realizate în proporție de 15%.

Referitor la obiectivul **Centru Sportiv de Excelență - Rugby- Stadionul Național „Arcul de Triumf”**, în data de 24.08.2018, a fost emis ordinul de proiectare. În vederea demarării lucrărilor de execuție era necesară finalizarea procedurii de eliberare a amplasamentului (desființarea construcțiilor existente și de deviere a unei conducte de apă care traversa amplasamentul), sarcină care a revenit exclusiv Ministerului Tineretului și Sportului și Federației Române de Rugby. Astfel, după finalizarea lucrărilor de demolare a construcțiilor existente, a fost emisă de către Primăria Municipiului București Autorizația de Construire, în data de 05.06.2019. În data de 27.06.2019 a fost aprobată documentația tehnică de proiectare faza P.T.E. pentru pachetul 1 - Infrastructura, iar începând cu data de 08.07.2019 au început lucrările de execuție, conform anunțului de începere a lucrărilor transmis către Inspectoratul de Stat în Construcții și către Primăria Municipiului București. În prezent stadiul lucrărilor este următorul:

- lucrări de săpătură, radier, hidroizolații - realizate în proporție de 95%;
- lucrări de execuție stâlpi, diafragme, fundații izolate - realizate în proporție de 85%;
- lucrări de execuție la elementele structurale aferente suprastructurii, realizate în proporție de 40%.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației își exprimă, și pe această cale, totala deschidere față de solicitările formulate de către membrii Parlamentului României, ca importantă resursă pentru optimizarea politicilor sale.

Cu stimă,

**MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI**

**ION ȘTEEAN**  
SECRETAR DE STAT