



Pr 2260/M.P.P.
D.L. 01/04/2020

Nr. 21.786/2003/2020

Către: Domnul deputat Claudiu - Vasile RĂCUCI
Camera Deputaților
Parlamentul României

Ref: Întrebarea adresată ministrului justiției privind *"Investiții în infrastructura Ministerului Justiției în anul 2020"*

Stimate domnule deputat,

Urmare a întrebării adresate de dumneavoastră ministrului justiției, referitoare la *investiții în infrastructura Ministerului Justiției în anul 2020*, vă comunicăm următoarele:

În dorința formulării unui răspuns cât mai complet, arătăm de la început că informațiile de mai jos conțin referiri atât la investițiile finanțate din bugetul național și din fonduri europene nerambursabile, cât și la stadiul proiectelor finanțate parțial sau integral din fonduri externe rambursabile. Acestea se prezintă astfel:

1. *Palatul de Justiție Prahova* - finanțat parțial din fonduri de la bugetul de stat, parțial din fonduri externe rambursabile în cadrul Proiectului privind reforma sistemului judiciar derulat prin Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 205/2006 și în cadrul Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare prin Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, ratificat prin Legea 173/2017. În prezent, lucrările se află în curs de execuție, stadiul fizic fiind de aproximativ 91%, cu termen de finalizare iunie 2020.
2. *Judecătoria Carei, Judecătoria Corabia, Judecătoria Calafat și Judecătoria Târgu Neamț* - pentru toate cele patru obiective de investiții a fost începută implementarea cu finanțare de la bugetul de stat a proiectării, urmând ca executarea lucrărilor și dirigenția de șantier să fie finanțate din fonduri externe rambursabile, în cadrul Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare derulat prin Acordul de împrumut dintre România și B.I.R.D., ratificat prin Legea nr. 173/2017. În prezent, pentru Judecătoria Carei, Judecătoria Corabia, Judecătoria Calafat, indicatorii tehnico-economici sunt aprobați, conform legii, și este finalizată proiectarea. Sunt în curs de derulare proceduri de achiziții publice pentru contractarea executării lucrărilor de construcții la sediile Judecătoriei Calafat și Judecătoriei Carei. Pentru Judecătoria Târgu Neamț a fost elaborată proiectarea până la faza Studiu de fezabilitate.
3. *Judecătoria Horezu și Judecătoria Costești* - implementarea ambelor obiective de

investiții a fost începută în cadrul Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare derulat prin Acordul de împrumut dintre România și B.I.R.D., ratificat prin Legea nr. 173/2017, fiind în prezent aprobați indicatorii tehnico-economici și finalizată proiectarea. Pentru aceste două obiective, este previzionată o finanțare integrală din fonduri externe rambursabile.

4. Referitor la „*investițiile din mediul penitenciar*”, hotărârea-pilot în cauza Rezmiveș și alții împotriva României (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13), pronunțată de CEDO la data de 25 aprilie 2017 care privește condițiile de detenție din închisorile și centrele de rețineră și arest preventiv din România a generat necesitatea luării unor măsuri la nivel național pentru remedierea acestei situații. Acestea s-au materializat prin semnarea Acordului de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în data de 13 august 2019 la București și în data de 2 septembrie 2019 la Paris, pentru suma de 177 mil. EUR, fonduri care vor fi dedicate pentru cele 4 componente ale proiectului, astfel:
- Construirea unui penitenciar având 1000 locuri de detenție (regim maximă securitate), în Berceni, județul Prahova;
 - Construirea unui penitenciar având 900 locuri de detenție (regim deschis și semideschis) în Unguriu, județul Buzău;
 - Construirea unei instituții de pregătire profesională pentru personalul din penitenciare în Pantelimon, județul Ilfov;
 - Construirea unui centru pentru recuperarea capacității de muncă a ofițerilor din penitenciare în Rodbav, județul Brașov.

Costul total al proiectului este de 221,5 mil EURO, din care 177 mil. Euro sunt asigurați prin acordul de împrumut mai sus menționat și diferența de 44,5 mii EUR reprezintă contribuția statului român.

Durata de valabilitate/implementare este 6 ani - data limită a ultimei trageri din împrumut este 31 mai 2025.

Ministerul Justiției va implementa proiectul prin Administrația Națională a Penitenciarelor, care prin Acordul de împrumut a fost desemnată agenția de implementare a proiectului.

În prezent, Acordul de împrumut este în procedura parlamentară de ratificare (PL-x 69/2020).

Fondurile bugetare prevăzute în anul 2020 pentru investiții, reparații capitale, modernizări, amenajări, dotări, reprezintă 21,47% din necesarul solicitat de instanțe, fonduri insuficiente pentru necesitățile instanțelor.

I. Programul de Investiții Publice în anul 2020

Prin Programul mai sus precizat, la Titlul XIII - Active nefinanciare, fondurile alocate de la bugetul de stat sunt în valoare de 38.675 mii lei din care:

> **37.375 mii lei** pentru continuarea lucrărilor de investiții / intervenții la:

1. Sediul nou Judecătoria Rădăuți (486 mii lei);
2. Sediul nou Judecătoria Beclean (100 mii lei);
3. Conservarea lucrărilor la Palatul de Justiție Neamț (300 mii lei),
4. Reparații capitale sediu judecătoria Sighetu Marmăției (300 mii lei),
5. Reparații capitale sediu Judecătoria Șimleu Silvaniei (200 mii lei),
6. Palatul de Justiție Prahova (13.000 mii lei),
7. Reabilitare sediu Tribunal Sibiu (22.989 mii lei).

> **1.300 mii lei** pentru dotări independente (mobilier, imprimante, echipamente IT etc).

II. **Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ, derulat prin Compania Națională de Investiții CNI SA, cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2014.**

Pentru Ministerul Justiției - ca beneficiar al „Programului Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ”, a fost stabilit un buget estimat în urma centralizării solicitărilor formulate de către instanțele de judecată la valoarea de **1.277,02 milioane lei (286, 97 milioane euro)**.

În Lista sediilor de instanțe beneficiare ale acestui program (anexă în cadrul Protocolului încheiat la 20.12.2016 între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Justiției) sunt cuprinse în prezent **13 sedii noi și 14 extinderi și lucrări de intervenții**.

Dintre acestea, la data prezentului răspuns, s-au recepționat **4 lucrări de intervenții** :

1. Mansardare și reabilitare termică pod Tribunalul Arad;
2. Extindere și anvelopare termică Palatul de Justiție (Tribunalul Bistrița - Năsăud, Judecătoria Bistrița);
3. Reparații capitale fațada Palatului de Justiție Brăila și reabilitare/modernizare instalație electrică Palatul de Justiție Brăila;
4. Mansardare Tribunalul Caras Severin.

În acest an se **continuă execuția lucrărilor la obiectivele de investiții/lucrările de intervenții**:

1. Extindere sediu Tribunalul Gorj;
2. Extindere și anvelopare la sediul Tribunalului Sălaj;
3. Lucrări de intervenții și extindere la sediul Tribunalului Mureș;
4. Lucrări de intervenții și extindere la sediul Curții de Apel Tg. Mureș;
5. Reparație capitală, modernizare și reabilitare termică sediul Tribunalul Covasna și Judecătoria Sfântu Gheorghe;
6. Reparații capitale, consolidare, modernizare și extindere sediu Tribunalul Vâlcea.

Totodată menționăm că sunt în etapa de :

- A. **promovare lucrări la următoarele obiectivele de investiții/lucrările de intervenții:**
1. Reparații capitale, consolidare și restaurare la sediul Judecătoria Vaslui;
 2. Sediul Tribunal Alba-Iulia;
 3. Sediul Judecătoria Bacău;
 4. Palat de Justiție Brașov (Sediul Curtea de Apel Brașov și Tribunalul Brașov);
 5. Sediul Judecătoria Buzău;
 6. Palat de Justiție Craiova (Sediul Curtea de Apel Craiova și Judecătoria Craiova);
 7. Sediul Judecătoria Constanța;
 8. Sediul Judecătoria Galați;
 9. Palatul de Justiție Ilfov (Sediul Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea);
 10. Palatul de Justiție Mehedinți;
 11. Palatul de Justiție Neamț (Tribunalul Neamț și Judecătoria Piatra Neamț);
 12. Sediul Judecătoria Suceava;
 13. Palatul de Justiție Vrancea.
- B. **derulare a procedurilor de atribuire a contractului de lucrări:**
1. Consolidare, extindere, amenajare și reparații capitale la Judecătoria Târgoviște;
 2. Reparații capitale, amenajare, consolidare, restaurare și extindere sediu Judecătoria Slatina;
 3. Reparație capitală și modernizare sediu Tribunalul Hunedoara și Judecătoria Deva.
- C. **elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ):**
1. Palat de Justiție Brașov (Sediul Curtea de Apel Brașov și Tribunalul Brașov);
 2. Sediul Judecătoria Buzău;
 3. Sediul Judecătoria Constanța;
 4. Sediul Judecătoria Galați;
 5. Palatul de Justiție Ilfov (Sediul Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea);
 6. Palatul de Justiție Vrancea.

III. **Infrastructura sistemului penitenciar**

La nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, în luna decembrie 2019, a fost revizuit, pentru perioada 2020 - 2025, Calendarul de măsuri pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României.

Aplicarea măsurilor stabilite prin calendar presupune crearea unui număr de 8.025 locuri noi de cazare și modernizarea a 1.069 locuri de cazare, investițiile fiind finanțate din trei surse, după cum urmează:

- Mecanismul Financiar Norvegian - 1.400 locuri noi de cazare, în valoare estimată de 21.007.300,00 euro și 100 locuri de cazare modernizate, în valoare estimată de 1.040.193,00 euro;
- Bugetul de stat - 4.725 locuri noi de cazare și modernizarea a 969 locuri de cazare în valoare estimată de 100.340.995,0 euro;

- Împrumut de la o Instituție Financiară Internațională, conform proiectului aprobat de către Guvernul României, la data de 05 Decembrie 2017, prin Memorandumul cu tema Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanțat din fonduri externe rambursabile, prin care se propune conceptul de proiect național - investiții în infrastructura penitenciarelor - 1.900 locuri noi de cazare prin construirea și înființarea a doua noi penitenciare (Penitenciarul Berceni - 1.000 locuri și Penitenciarul Unguriu - 900 locuri).

I. **Planul investițional, finanțat prin cele trei surse de finanțare, este structurat pe șase etape, pentru perioada 2020 - 2025, astfel:**

- > **Etapa I (2020):** locuri noi de cazare - 210, locuri modernizate - 218.

Se are în vedere continuarea și finalizarea lucrărilor începute în anii precedenți. Locurile noi de cazare vor fi date în folosință în cadrul următoarelor penitenciare: Găești (96), Deva (30), Târgu Jiu (84), iar cele modernizate la Deva (218).

Deși pe parcursul anului 2019 au fost divergențe cu executanții obiectivelor de investiții, în anul 2020 au fost alocate credite bugetare din bugetul aprobat pentru anul 2020 în vederea contractării restului de executat și continuării execuției lucrărilor la Penitenciarele Găești și Tg. Jiu. De asemenea au fost alocate fonduri din bugetul anului 2020 pentru continuarea lucrărilor de execuție la Penitenciarul Deva.

- > **Etapa II (2021):** locuri noi de cazare - 80.

Locurile noi de cazare vor fi date în folosință la Penitenciarul Codlea: 80.

- > **Etapa III (2022):** locuri noi de cazare - 365, locuri modernizate - 85.

Locurile noi de cazare vor fi date în folosință la Penitenciarul Gherla - 300 și Centrul Educativ Târgu Ocna - 65, iar cele modernizate în cadrul Penitenciarului - Spital Târgu Ocna - 85.

- > **Etapa IV (2023):** locuri noi de cazare - 1.451, locuri modernizate - 586.

Locurile noi de cazare vor fi date în folosință la următoarele penitenciare: Aiud (200), Botoșani (80), Centrul de detenție Brăila-Tichilești (150), Craiova - Secția exterioară Ișalnița (80), Constanța - Poarta Albă - Secția exterioară Valu lui Traian (80), Deva (250), Focșani (118), Galați (152), Găești (96), Ploiești - Secția exterioară Moara Nouă (80), Ploiești - Târgșorul Nou (90), Spital Târgu Ocna (75) și modernizate Centru Educativ Târgu Ocna -100 și Constanța - Poarta Albă (486).

- > **Etapa V (2024):** locuri noi de cazare - 5.419, modernizate - 180.

Locurile noi de cazare vor fi date în folosință în cadrul următoarelor penitenciare: Baia-Mare (420), Botoșani (320), Bistrița (600), Galați (34), Mioveni (310), Iași (600), Pelendava (325), Ploiești - Secția exterioară Movila Vulpilor (150), Constanța - Poarta Albă (300), Timișoara - Secția exterioară Buziaș (300), Ploiești Târgșorul Nou (240), Târgu Mureș (210), Vaslui (210), Penitenciarul P48 Unguriu (900), Penitenciarul P47 Berceni (500) și modernizate Mioveni (180).

- > **Etapa VI (2025):** locuri noi de cazare - 500 - Penitenciarul P47-Berceni (500).

Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 - prin acest mecanism sunt finanțate obiective de investiții pentru realizarea de 1.400 locuri noi de cazare și modernizarea unui număr de 100 locuri.

Mecanismul cuprinde trei proiecte, respectiv:

- A. **Programul „Correctional” - 31 mil. EUR**, inclusiv contribuția statului român de 15%, din care activitatea de construcții reprezintă 60%.

În cadrul acestui program vor fi realizate 1.160 locuri noi de detenție, din care 420 locuri noi la Penitenciarul Baia Mare, 320 locuri noi la Penitenciarul Botoșani, 210 locuri noi la Penitenciarul Târgu Mureș și 210 locuri noi la Penitenciarul Vaslui.

Stadiul obiectivelor de investiții prin care se vor realiza cele 1.160 locuri noi de detenție este următorul:

- la Penitenciarele Baia Mare și Botoșani au fost avizate în Consiliul Tehnico - Economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor notele conceptuale și temele de proiectare și au fost aprobate de către Ministerul Justiției;
- la Penitenciarele Târgu Mureș și Vaslui notele conceptuale și temele de proiectare au fost analizate în Consiliul Tehnico - Economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor și s-a hotărât completarea acestora, respectiv, pe lângă varianta clasică de realizare a construcțiilor, prezentarea și a unei variante de realizare a spațiilor de cazare pentru deținuți în sistem construcție modular din containere metalice. Această soluție constructivă poate conduce la micșorarea duratei de execuție efectivă a lucrărilor de construire (există și posibilitatea demontării și mutării acestora la un anumit moment în funcție de prioritățile sistemului, bineînțeles după perioada de sustenabilitate a proiectului).

- B. **Programul „For Normality” - 5 mil. EUR**, inclusiv contribuția statului român de 15%

În cadrul acestui program vor fi realizate 240 locuri noi de detenție, din care 80 locuri noi la Penitenciarul Craiova, 80 locuri noi la Penitenciarul Ploiești și 80 locuri noi la Penitenciarul Constanța - Poarta Albă.

Stadiul obiectivelor de investiții prin care vor fi realizate cele 240 locuri noi de detenție este următorul:

- notele conceptuale și temele de proiectare pentru toate cele 3 (trei) unități penitenciare au fost avizate în Consiliul Tehnico - Economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor și aprobate de către Ministerul Justiției;
- la Penitenciarul Craiova a fost demarată procedura pentru contractarea studiului de fezabilitate, a fost depusă o ofertă, care a fost declarată neconformă și s-a reluat procedura de achiziție prin încărcarea documentației de atribuire în SEAP. În urma reluării procedurii de achiziție, au fost depuse 2 (două) oferte, în prezent acestea fiind în etapa de evaluare.
- la Penitenciarul Ploiești documentația de atribuire a contractului de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost încărcată în SEAP, au fost depuse 2 (două) oferte, în prezent acestea fiind în etapa de evaluare.

- la Penitenciarul Constanța - Poarta Albă a fost încheiat, în data de 21.02.2020, contractul de prestări servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate având ca termen de finalizare 75 zile calendaristice.

C. Programul „Child” - 1,46 mil. EUR, inclusiv contribuția statului român de 15%

În cadrul acestui program vor fi modernizate 100 locuri de detenție la Centrul Educativ Târgu Ocna.

Stadiul acestui obiectiv de investiții la data prezentă:

- nota conceptuală și tema de proiectare au fost avizate în Consiliul Tehnico - Economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor și aprobate de către Ministerul Justiției;
- a fost semnat contractul de prestări de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

Demersuri pentru înființarea noilor penitenciare P47 Berceni și P48 Unguriu

1. Memorandumul cu tema *Decizie privind oportunitatea finanțării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanțat din fonduri externe rambursabile, prin care se propune conceptul de proiect național - Investiții în infrastructura penitenciarelor, adoptat de Guvernul României la data de 5 decembrie 2017*. Acest proiect național presupune crearea a 1.900 de locuri noi de detenție, prin construirea și înființarea a două noi penitenciare, respectiv P47 Berceni, cu o capacitate de 1.000 locuri de cazare și P 48 Unguriu, cu o capacitate de 900 locuri de cazare. Până la acest moment, a fost semnat Memorandumul privind aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane euro, în vederea sprijinirii proiectului privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România. În prezent, proiectul de lege privind împrumutul de 177 mil euro se află în Parlament.

2. În ceea ce privește înființarea Penitenciarului P47 Berceni elaborarea studiului de fezabilitate a început în data de 02.04.2018, iar avizarea de către Consiliul Tehnico Economic al Administrației Naționale a Penitenciarelor s-a realizat în ședința de avizare din data de 23.12.2019. După mai multe discuții avute în cursul lunii decembrie 2019 cu proiectantul lucrărilor privind estimarea valorii obiectivului și remedierea unor soluții tehnice, studiul de fezabilitate a fost avizat în C.T.E. al A.N.P. În perioada următoare studiul va fi înaintat Ministerului Justiției pentru a fi promovat în vederea avizării în Consiliul Interministerial Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. După avizarea acestuia va fi promovat proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

3. În ceea ce privește înființarea Penitenciarului P48 Unguriu, din luna decembrie 2017 au fost întreprinse demersuri legate de administrarea terenurilor și de demararea procedurii privind achiziția studiului de fezabilitate. În anul 2019 a fost încheiat contractul de prestări servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate, acesta fiind în curs de realizare. În data de 16.12.2019 reprezentanți ai Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Penitenciarului Focșani și ai proiectantului

care întocmește studiul de fezabilitate au organizat, la fața locului, o ședință de lucru pentru analiza draftului documentației tehnico - economice. În prezent, studiul de fezabilitate a fost înaintat către Administrația Națională a Penitenciarelor pentru a fi analizat în cadrul Consiliului Tehnico - Economic.

II. Referitor la situația investițiilor 2017 - 2019

Referitor la obiectivele de investiții și intervenții derulate în perioada 2017 - 2019, precizăm faptul că au fost finalizate 170 locuri noi de detenție la Penitenciarul Giurgiu (200 locuri noi) și Penitenciarul Deva (40 locuri noi) și au fost modernizate 282 locuri de detenție la Penitenciarul Deva.

III. Referitor la situația investițiilor pentru anul 2020

Totodată, pentru anul 2020 se estimează finalizarea a 210 locuri noi de detenție, din care 30 locuri noi la Penitenciarul Deva, 96 locuri noi la Penitenciarul Găești și 84 locuri noi la Penitenciarul Târgu Jiu.

De asemenea, dintre obiectivele de investiții și intervenții pentru care sunt alocate fonduri în anul 2020, sunt de menționat obiectivele prin care se vor crea locuri noi de detenție și vor fi modernizate locuri de detenție, astfel:

- Penitenciar Gherla - Pavilion detenție nr. 4 - prin care se vor crea 300 locuri noi de detenție - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a proiectului tehnic de execuție;
- Penitenciar Galați - Pavilion A și Pavilion B - prin care se vor crea 186 locuri noi de detenție - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a proiectului tehnic de execuție;
- Penitenciar Ploiești - Penitenciar P 47 Berceni - prin care se vor crea 1.000 locuri noi de detenție - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a proiectului tehnic de execuție. Acest obiectiv este finanțat dintr-un împrumut rambursabil de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
- Penitenciar Focșani - Penitenciar P 48 Unguriu - prin care se vor crea 1.000 locuri noi de detenție - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a proiectului tehnic de execuție. Acest obiectiv este finanțat dintr-un împrumut rambursabil de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
- Penitenciar Tg. Jiu - Transformare magazie GAZ în spațiu de deținere și realizare rețea canalizare - prin care se vor crea 44 locuri noi de detenție - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a proiectului tehnic de execuție;
- Penitenciar Bistrița - Ansamblu pavilion detenție GAZ - prin care se vor crea 100 locuri noi de detenție - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a studiului de fezabilitate;
- Penitenciar Botoșani - Pavilion detenție + punct primire deținuți + PC nr. 2 - prin care se vor crea 80 locuri noi de detenție - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a studiului de fezabilitate;

- Penitenciar Craiova Pelendava - Pavilion dețineră - prin care se vor crea 325 locuri noi de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a studiului de fezabilitate;
- Penitenciar Mioveni - Secție dețineră - prin care se vor crea 120 locuri noi de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție actualizare studiul de fezabilitate;
- Penitenciar Baia Mare - Pavilion dețineră - prin care vor fi modernizate 211 locuri - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de actualizare DALI;
- Penitenciar Codlea - Pavilion 05 - prin care se vor crea 80 locuri noi de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare, actualizare proiect tehnic;
- Penitenciar Focșani - Transformare atelier producție bugetară în spații dețineră + Transformare îngrășătorie porci în spații dețineră - prin care se vor crea 118 locuri noi de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii de proiectare DALI;
- Penitenciar Mărgineni - Pavilion dețineră 1 - prin care vor fi modernizate 156 locuri de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii proiectare actualizare DALI;
- Penitenciar Mioveni - Modernizare Secțiile 3 și 4 - prin care vor fi modernizate 180 locuri de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii proiectare actualizare DALI;
- Penitenciar Mioveni - Ansamblu dormitoare GAZ Micești - prin care se vor crea 190 locuri noi de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii proiectare proiect tehnic;
- Penitenciar Constanța Poarta Albă - Secția IV - V - prin care vor fi modernizate 486 locuri de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii proiectare actualizare proiect tehnic;
- Centrul Educativ Tg. Ocna - Transformare atelier C20 spațiu pentru depozitare în spațiu dețineră - prin care se vor crea 65 locuri noi de dețineră - sunt alocate fonduri pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări având ca obiect proiectare și execuție lucrări;
- Penitenciar Spital Tg. Ocna - Pavilion B - prin care se vor crea 75 locuri noi de dețineră - sunt alocate fonduri pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

De asemenea, pentru îmbunătățirea condițiilor de dețineră în unitățile penitenciare, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor s-au vizualizat, în luna decembrie 2019, peste 4.000 fotografii ale camerelor de dețineră din sistemul penitenciar. Urmare acestui demers, în luna ianuarie a acestui an, a fost elaborat un plan de măsuri pentru

anul 2020 prin care vor fi efectuate lucrări de reparații curente la un număr de 3.190 camere de detenție, etapizat astfel:

▪ **Etapa I - 776 camere de detenție** care vor fi reparate până la data de 28.02.2020. Lucrările efectuate au fost de natura zugrăvelilor, tencuielilor, vopsitoriilor, la data de 28.02.2020 fiind realizate lucrări de reparații la un număr de 784 camere (procent de realizare 101,03%).

▪ **Etapa II - 702 camere de detenție** care vor fi reparate până la data de 30.06.2020. Aceste lucrări sunt de natura intervențiilor de mică amploare fără autorizație de construire care presupun tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, înlocuit tâmplărie de lemn cu tâmplărie din PVC/Aluminiu cu geam termopan, înlocuit obiecte sanitare cu obiecte antivandal din inox, înlocuit faianță, gresie etc.;

▪ **Etapa III - 1.712 camere de detenție** care vor fi reparate până la data de 31.12.2020. Aceste lucrări constau în zugrăveli, vopsitorii, înlocuit gresie faianță, obiecte sanitare etc.

Menționăm faptul că, pentru etapele I și III, prin bugetul aprobat pentru anul 2020, au fost alocate fonduri în valoare de 2.000,0 mii lei, iar pentru etapa II au fost alocate fonduri în valoare de 6.500,0 mii lei.

IV. În ceea ce privește Penitenciarul Aiud, în anul 2020 unitatea are prevăzute următoarele obiective de investiții și intervenții:

- Pavilion administrativ - fonduri alocate credite de angajament în valoare de 180,0 mii lei și credite bugetare în valoare de 80,0 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investiții;
- Secțiile VII - VIII - credite de angajament în valoare de 1.727,0 mii lei pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări având ca obiect proiectare și execuție lucrări;
- Post control II - III - credite de angajament în valoare de 2.783,0 mii lei pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de execuție lucrări;
- Extindere și modernizare rețea instalații electrice exterioare - credite de angajament în valoare de 1.400,0 mii lei și credite bugetare în valoare de 200,0 mii lei pentru demararea procedurii privind achiziția contractului de execuție lucrări și începerea lucrărilor propriu-zise;
- Transformare spații de producție în spații cazare (100 locuri noi de detenție) - obiectiv prevăzut în *Memorandumul aprobat de către Guvernul României la data de 17 ianuarie 2018, cu tema Aprobarea Calendarului de măsuri 2018 - 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017* - credite de angajament în valoare de 50,0 mii lei și credite bugetare în valoare de 50,0 mii lei pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI);

- Transformare spații GAZ în secție exterioară de deținere (100 locuri noi de detenție)
- obiectiv prevăzut în *Memorandumul aprobat de către Guvernul României la data de 17 ianuarie 2018, cu tema Aprobarea Calendarului de măsuri 2018 - 2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017 - credite de angajament în valoare de 70,0 mii lei și credite bugetare în valoare de 70,0 mii lei pentru demararea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI).*

Cu stimă,

pentru Cătălin-Marian PREDOIU, ministrul justiției, semnează

Lidia BARAC

Secretar de stat