




**Nr. 9595, 9572, 9573, 9575, 9576, 9585, 9586, 9587, 9588, 9594, 9622, 9626,
9589, 9590/2026**

20 -08- 2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați



Stimată doamnă secretar,

Vă transmit, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

CABINET MINISTRU

Nr. 9949/ 14.08.2026

-5679A-

Nr. 9576 / DRP
DATA 19-08-2026

STIMATĂ DOAMNĂ DEPUTAT,

Referitor la **întrebarea** dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. **5679A/30.06.2026**, având ca obiect „**Depășirea termenului PNRR (T4 2025) pentru dotarea celor 500 de ateliere de practică din școlile de educație și formare profesională (EFP) și lipsa de transparență privind stadiul real al investiției**”, vă comunic următoarele:

Investiția 14 - *Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic* - face parte din Reforma 4 - *Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior*, Componenta C15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență. Obiectivul acestei investiții constă în asigurarea finanțării unităților de învățământ profesional și tehnic de stat în vederea modernizării infrastructurii educaționale.

În vederea implementării Investiției 14, Ministerul Educației și Cercetării a lansat în decembrie 2022 apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și în august 2024 apelul „Dotarea cu laboratoare de informatică și ateliere de practică a unităților de învățământ din rețeaua învățământului profesional și tehnic”. Termenele de finalizare a Investiției 14 au fost actualizate permanent în urma renegocierii CID-ului cu Comisia Europeană, în acord cu calendarul depunerii cererilor de plată și, de asemenea, în acord cu legislația națională în vigoare. Astfel, în conformitate cu Art. IX din *OUG nr. 38/2026*, termenul până la care a putut fi prelungită durata contractelor încheiate în cadrul investițiilor aflate pe Cererea de plată nr. 5, cerere pe care se află și Investiția 14, a fost 30 iunie 2026.

Din datele existente în platforma de monitorizare, administrată de agenția de implementare Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în cadrul celor două apeluri de proiecte au fost dotate 928 ateliere cu echipamente digitale, 885 dintre acestea fiind dotate și cu mobilier și echipamente de specialitate. Având în vedere instrucțiunile transmise de Ministerul Educației și Cercetării, beneficiarii au la dispoziție 30 de zile de la data finalizării contractului de finanțare pentru raportarea finală.

Pe site-ul www.edu.ro/PNRR, Ministerul Educației și Cercetării publică informații destinate beneficiarilor proiectelor finanțate din Componenta C.15. Educație a PNRR, respectiv ordine de ministru, instrucțiuni, note. De asemenea, la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al PNRR, se transmit informații despre stadiul proiectelor în vederea actualizării dashboard-ului publicat pe site-ul instituției.

Pentru Investiția 14 s-a utilizat mecanismul de supracontractare. În ceea ce privește nivelul execuției bugetare la nivelul Investiției 14, Componentei C.15 Educație - PNRR, la acest moment, procentul este de 111% din bugetul alocat.

Din analizele realizate la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, ținta de 500 ateliere de practică a fost atinsă, ceea ce asigură condițiile necesare pentru solicitarea integrală a fondurilor prin intermediul Cererii de plată nr. 5 care cuprinde și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic.

Contractele de finanțare au fost semnate în august-septembrie 2023, respectiv decembrie 2024-ianuarie 2025. Dotarea atelierelor de practică s-a realizat treptat, în funcție de complexitatea procedurilor de achiziție, de existența echipamentelor pe piață, de asigurarea fluxurilor financiare. Majoritatea atelierelor de practică au fost operaționale

începând cu anul școlar 2025-2026, excepție făcând cele pentru care autoritățile locale nu au identificat soluții de conectare la rețeaua electrică sau de punere în funcțiune a echipamentelor.

La nivelul județului Iași există două UAT-uri și 4 unități de învățământ care au solicitat dotarea atelierelor de practică din școlile EFP. Din datele pe care le deținem, a fost finalizată dotarea a 18 ateliere de practică cu mobilier și materiale de specialitate și a 32 de ateliere cu echipamente digitale.

Vă asigurăm că, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării s-au făcut toate demersurile necesare în vederea atingerii indicatorilor asumați în cadrul Componentei C15. Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigur, stimată doamnă deputat, de toată considerația mea.

p. MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

KALLÓS ZOLTÁN

SECRETAR DE STAT



DOAMNEI DEPUTAT CRISTINA-EMANUELA DASCĂLU