



ROMANIA

**Parlamentul României
Camera Deputaților
Grupul Parlamentar USR**

ÎNTREBARE

Către: Secretariatul General al Guvernului

DI. Ilie BOLOJAN, Prim Ministru

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

DI. Prof. univ. dr. Daniel ȘANDRU, Președinte

De la: **DI. Marius Nicolae ALECSANDRU, Deputat**

Deputat USR în circumscripția electorală nr. 10 BUZĂU

Obiectul întrebării: **Stadiul implementării proiectului „Memorialul Închisoarea Tăcerii”
Râmnicu Sărat**

Stimate Domnule ministru,

Stimate Domnule președinte,

În temeiul dispozițiilor art. 202 din Regulamentul Camerei Deputaților, luând în considerare următoarele aspecte :

Având în vedere situația proiectului „Memorialul Închisoarea Tăcerii” de la Râmnicu Sărat, în valoare totală de 9 milioane euro, propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termen de finalizare 30 iunie 2026, a cărui implementare este întârziată semnificativ, fiind realizate doar etape pregătitoare,

Precum și informațiile publice care arată că nu a fost posibilă organizarea procedurii de achiziție pentru contractul de lucrări, întrucât Guvernul nu a adoptat Hotărârea de Guvern necesară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, iar pentru anul 2026 nu a fost prevăzută finanțare în bugetul de stat, deși proiectul trebuie finalizat în același an, aspecte ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la capacitatea administrativă și la asumarea

— 1 —

responsabilității pentru implementarea proiectului,

Vă solicit să îmi comunicați următoarele informații:

1. Care este stadiul actual detaliat al implementării proiectului, inclusiv procentul fizic și financiar realizat?
2. Care sunt motivele pentru care nu a fost adoptată până în prezent Hotărârea de Guvern privind indicatorii tehnico-economici, necesară pentru lansarea procedurii de achiziție a lucrărilor?
3. Care este termenul estimat pentru adoptarea acestei Hotărâri de Guvern și pentru lansarea procedurii de achiziție?
4. Ce măsuri au fost luate de către SGG și IICCMER pentru deblocarea proiectului și accelerarea implementării? Care dintre aceste măsuri vizează conservarea obiectivului până la demararea lucrărilor, având în vedere starea de degradare a acestuia?
5. Care este calendarul de execuție actualizat? Vă solicit să precizați și dacă acesta mai permite respectarea termenului-limită impus prin PNRR (30 iunie 2026)?
6. În cazul pierderii finanțării prin PNRR, care sunt consecințele financiare pentru proiect și cine își asumă responsabilitatea pentru pierderea acestei finanțări?

Vă solicit ca răspunsul la prezenta întrebare să-mi fie comunicat în scris, inclusiv la adresa marius.alecsandru@cdep.ro , în termenul de 15 zile prevăzut la art. 203 din regulamentul Camerei Deputaților.

Cu deosebită considerație,

Marius Nicolae Alecsandru
Deputat