



**Parlamentul României
Camera Deputaților**

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ

Către: **Ministerul Sănătății, domnului Cseke Attila-Zoltán, ministru-interimar**

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnului Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministru

De la: **Domnul Petre PUȘCAȘU, deputat în circumscripția electorală nr.31 Prahova**

Subiectul întrebării: Riscul ratării jalonului PNRR privind construirea și dotarea de noi spitale publice

Domnilor miniștri,

Jalonul PNRR privind construirea și dotarea de noi spitale publice prevedea infrastructură nouă în cinci locații — Balotești, Bistrița, Cluj, Craiova și Sibiu — cu standard de eficiență energetică nZEB-20% și 868 de paturi dotate medical și IT¹ reprezintă doar rămășița unei ambiții mult mai mari, comprimate succesiv:

¹ <https://monitorpnrr.eu/entitate/?id=377>

PNRR-ul inițial, aprobat în 2021, prevedea 49 de unități medicale, reduse la 27 după o primă renegociere și apoi la doar 8 spitale care mai continuă efectiv pe PNRR, restul fiind scoase de pe listă și, în cel mai bun caz, redirectionate către alte programe europene, precum Fondul de Coeziune, fără garanția că vor fi vreodată realizate.

Pentru unitățile care au rămas, presiunea termenului este maximă - termenul PNRR, inițial 31 august 2025, a fost deja prelungit până la 15 august 2026, iar Comisia Europeană a fost solicitată să accepte restrângeri suplimentare de termene. Cu sub patru luni înainte de încheierea programului, gradul de absorbție al PNRR în Sănătate era de doar 66%. Mai grav, presa a relatat că șase din cele opt spitale rămase riscau blocajul, iar la unul dintre proiecte constructorul și-a retras efectiv echipa de pe șantier.

Stadiile fizice raportate confirmă fragilitatea celor semnalate - dacă unele proiecte erau aproape finalizate - Craiova 98,5%, Cluj 96%, Bistrița 92% - altele erau cu mult în urmă — Sibiu la 83%, iar Balotești („Agrippa Ionescu”) la doar 75% — cu termene asumate la limita absolută a calendarului PNRR. Orice întârziere la una dintre aceste locații înseamnă pierderea finanțării europene aferente și, implicit, fie suportarea costurilor din bugetul național, fie abandonarea investiției.

Vorbim, domnilor miniștri, despre 868 de paturi de spital într-un sistem sanitar cu deficite cronice de infrastructură, paturi care riscă să nu fie livrate la timp sau deloc din cauza unei gestiuni întârziate a unui program cunoscut din 2021.

Având în vedere cele expuse, vă solicit să îmi transmiteți următoarele:

1. Care este, la data răspunsului, stadiul fizic real al fiecăruia dintre cele cinci proiecte de spitale incluse în acest jalon — Balotești, Bistrița, Cluj, Craiova și Sibiu? Care dintre ele au fost recepționate, care sunt în întârziere și care riscă să nu fie finalizate până la termenul-limită PNRR?

2. Confirmați că termenul a fost prelungit de la 31 august 2025 la 15 august 2026 și că s-au solicitat Comisiei Europene restrângeri suplimentare? Ce se întâmplă, în concret, cu fiecare proiect care nu va fi finalizat până la termenul ferm?
3. Pentru proiectul de la Balotești, aflat la doar 75% stadiu fizic, și pentru cel de la Sibiu, la 83%, ce garanții există că vor fi finalizate la timp și ce plan de rezervă este pregătit în caz contrar?
4. Câte dintre cele 868 de paturi prevăzute în acest jalon vor fi efectiv funcționale și dotate complet (medical și IT) la termenul PNRR? Care este situația contractelor de dotare cu echipamente, separat de construcția propriu-zisă?
5. Din cele 49 de unități medicale prevăzute inițial în PNRR, reduse la 27 și apoi la 8, care este situația celor eliminate? Câte au fost, efectiv, preluate pe Fondul de Coeziune sau pe alte programe, cu finanțare confirmată și calendar ferm, și câte au fost pur și simplu abandonate?
6. Care este valoarea fondurilor europene pierdute sau aflate în risc de pierdere din cauza neîncadrării în termene, și ce parte din costul spitalelor neterminate la timp va trebui suportată din bugetul național?
7. Cine poartă răspunderea pentru reducerea succesivă a ambiției de la 49 la 8 spitale și pentru întârzierile care au adus aceste proiecte la limita ratării finanțării, în condițiile în care programul este cunoscut și planificat din 2021?

Solicite răspuns scris.

Cu mulțumiri,

Petre PUȘCAȘU, deputat în circumscripția electorală nr.31 Prahova