



Parlamentul României
Camera Deputaților
Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal

Telefon: (021) 414 10 70

Fax: (021) 414 10 72

E-mail: pnl@cdep.ro

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Dragoș-Nicolae PÎSLARU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

De la: Mircea FECHET, Deputat PNL, Circumscripția Electorală nr. 4 Bacău

Obiectul întrebării: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău și stația de demanganizare Gherăiești

Stimate Domnule Ministru,

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, implementat de S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. cu finanțare din Programarea 2014–2020 (proiect fazat), înregistrează, potrivit propriilor rapoarte ale operatorului, un progres fizic de 27,18% și un progres financiar de 21,72% la 30 iunie 2026, în condițiile în care 37 de contracte de lucrări se află în derulare, dintre care 10 la un stadiu de execuție de 1–10%.

De asemenea, valoarea totală a proiectului este raportată diferit în documentele publicate de operator: 577,1 milioane de euro fără TVA în raportul semestrial, față de aproximativ 660 de milioane de euro în raportul anual pe 2025 — valoare care ar reprezenta, față de estimarea inițială din 2023 de aproximativ 471 milioane de euro, o creștere de circa 45%.

Totodată, obiectivul „Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, are o capacitate de 720 mc/h, în timp ce obiectivul „Rezerva de apă a municipiului Bacău”, finanțat prin PNDL, a fost dimensionat pentru un debit de 1.100 mc/h.

În perioada 9–13 septembrie 2026, municipiul Bacău a rămas fără alimentare cu apă potabilă timp de mai multe zile, ca urmare a unei avarii pe aducțiunea principală, iar sistemul de rezervă nu a asigurat continuitatea alimentării.

Prin urmare, vă solicit să răspundeți punctual următoarelor întrebări și să transmiteți documentele aferente:

1. Vă rog să comunicați progresul fizic și financiar actualizat al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, total și defalcat pe etape/loturi.
2. Vă rog să comunicați stadiul fiecăruia dintre cele 37 de contracte de lucrări aferente proiectului: data semnării, termenul contractual, actele adiționale de prelungire încheiate și stadiul fizic și financiar curent.
3. Care sunt sumele rambursate beneficiarului până la această dată și care sunt sumele solicitate și nerambursate, cu precizarea motivelor pentru care nu au fost încă rambursate?
4. Există, pentru acest proiect, un risc de dezangajare a fondurilor europene alocate? Dacă da, vă rog să precizați termenele-limită aplicabile și sumele expuse acestui risc.
5. Conform informațiilor din spațiul public, Contractul CL7 (Cărbăboia–Cașin) a fost reziliat. Dacă informația este adevărată, vă rog să-mi precizați impactul rezilierii acestuia asupra finanțării proiectului?
6. Au fost aplicate corecții financiare proiectului, indiferent de cauză, pe parcursul implementării? Dacă da, vă rog să precizați cuantumul și motivele acestora.
7. Vă rog să clarificați și să reconciliați valoarea totală a proiectului, având în vedere că rapoartele publicate de beneficiar indică cifre diferite — 577,1 milioane de euro fără TVA (raport semestrial) față de aproximativ 660 de milioane de euro (raport anual 2025) — și să precizați care sunt cauzele creșterii valorii totale față de estimarea inițială din 2023.
8. Care este valoarea decontată efectiv prin POIM pentru obiectivul „Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare”? Vă rog să precizați dacă au fost aplicate corecții financiare și, în caz afirmativ, cuantumul și motivele acestora.

9. Având în vedere diferența dintre capacitatea stației de demanganizare Gherăiești (720 mc/h) și debitul pentru care a fost dimensionată rezerva de apă a municipiului (1.100 mc/h), precum și faptul că debitul fronturilor de captare nu poate fi determinat din date publice, vă rog să precizați dacă, la aprobarea finanțării, a fost verificată corelarea acestor parametri, astfel încât municipiul Bacău să dispună de un sistem funcțional captare – tratare – stocare – distribuție.

Solicit răspuns scris.

Vă mulțumesc!

Cu stimă,
Mircea FECHET,
Deputat PNL,
Circumscripția Electorală nr. 4 Bacău