




SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 int.3000, Email: departament@gov.ro

**Nr. 2281, 2283, 2303, 2308, 2367,
2376, 2377, 2381, 2284,
2304, 2306, 2307, 2309,
2372/DRP**
05-03-2026

Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



Către: Doamna deputat Ecaterina - Mariana SZÖKE

Parlamentul României - Camera Deputaților

Ref: întrebarea înregistrată la Camera Deputaților sub nr. 3.985A din 10.02.2026, cu obiectul „Stadiul reabilitării Palatului de Justiție din Sibiu”

Stimată Doamnă Deputat,

Din întrebarea sus-menționată reținem că dumneavoastră solicitați Ministerului Justiției o serie de informații în legătură cu proiectul de investiții „Reabilitarea, amenajarea și extinderea sediului Tribunalului Sibiu”, și anume: (i) stadiul actual al realizării proiectului; (ii) valoarea totală a sumelor cheltuite până în prezent; (iii) sumele cheltuite din 2011 până în prezent pentru închirierea sediilor provizorii ale Tribunalului Sibiu și sursele bugetare din care au fost asigurate aceste sume; (iv) măsurile pe care Ministerul Justiției le are în vedere pentru accelerarea finalizării proiectului și pentru evitarea unor situații similare în cazul altor obiective de investiții.

Răspunzând punctual celor ce fac obiectul întrebării, vă comunicăm următoarele:

1. Ministerul Justiției a semnat primul contract de lucrări cu privire la acest proiect în data de 28 iunie 2011, contract care s-a finalizat în 31 decembrie 2015 și prin care a fost realizată consolidarea structurală a clădirii monument istoric categoria A, cu finanțare de la Banca Mondială. Ministerul Justiției a formulat 2 plângeri penale asociate derulării acestui contract de lucrări, dar ambele au fost clasate în anii 2018 și 2019.

Al doilea contract de lucrări care avea ca obiect finalizarea integrală a clădirii (arhitectură și instalații) a fost semnat de Ministerul Justiției în 22 decembrie 2016, dar, din păcate, după ce a executat numai 7% din lucrări, constructorul a notificat Ministerul Justiției

MINISTERUL JUSTIȚIEI

rezilierea contractului în data 3 septembrie 2018, procedură care s-a finalizat pe cale amiabilă la data de 1 noiembrie 2019.

În 12 martie 2020, Ministerul Justiției a predat Tribunalului Sibiu cartea tehnică și lucrările realizate efectiv în teren până la rezilierea celui de-al doilea contract de lucrări, urmând ca demersurile de finalizare a investiției (expertizare tehnică, reproiectare și execuție lucrări) să fie întreprinse anual de Tribunalul Sibiu cu finanțare de la bugetul de stat, conform unui plan de măsuri stabilit de comun acord între reprezentanții Ministerului Justiției și ai Tribunalului Sibiu elaborat tot în data de 12 martie 2020.

Din cauza efectelor pandemiei COVID, coroborate cu alte motive administrative de pe plan local, demersurile nu au decurs conform planului, motiv pentru care în anul 2024 Ministerul Justiției a preluat din nou inițiativa realizării investiției și a negociat cu Banca Mondială finanțarea reproiectării și realizării lucrărilor până la 31 decembrie 2030.

În cadrul Proiectului privind îmbunătățirea serviciilor judiciare, finanțat prin Acordul de Împrumut nr. 8695-RO încheiat între Guvernul României și BIRD, ratificat prin Legea nr. 173/2017, au fost cuprinse fondurile necesare pentru actualizarea proiectului tehnic al acestui obiectiv de investiții. În acest sens, după finalizarea procedurilor specifice de achiziție (proceduri de achiziție ale instituției finanțatoare), a fost încheiat contractul de servicii de proiectare nr. 41/20.06.2024 între Ministerul Justiției-DIPFIE și Consultantul reprezentat de S.C. Aria Concept Architecture SRL - lider, S.C. CSP PROIECT LINE SRL - partener. Începând cu 01.12.2025, finanțarea contractului a fost preluată în cadrul Proiectului „Consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare” finanțat de BIRD prin Acordul de împrumut nr. 9549-RO ratificat prin Legea nr. 2/3 ianuarie 2024 publicată în M.O. nr. 9/5 ianuarie 2024.

Obiectivele principale ale contractului sus menționat constau în: (i) evaluarea inițială a proiectului existent, a devizul general aferent și autorizației de construire, a avizelor și aprobărilor aferente; (ii) realizarea studiului geotehnic, a unei expertize tehnice revizuite/actualizate privind componentele artistice și a expertize tehnice revizuită/actualizată pentru consolidarea structurilor istorice; (iii) elaborarea Studiului de fezabilitate, inclusiv aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați de Consiliul Interministerial; (iv) actualizarea proiectului tehnic, inclusiv a documentației tehnice pentru procedura de licitație de lucrări și pentru obținerea autorizației de construire.

În anul 2025 au fost realizate Tema de proiectare și cele 2 expertize (privind componentele artistice, respectiv consolidarea structurilor istorice) și elaborarea versiunii inițiale a Studiului de fezabilitate (propunere arhitecturală de principiu și elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism).

Ulterior elaborării, Studiul de fezabilitate va fi supus unei proceduri complexe de avizare în vederea ajungerii la forma finală a acestuia, procedură care va depinde de toate instituțiile și autoritățile de pe plan local și central cu responsabilități în emiterea avizelor menționate de Primăria Sibiu în Certificatul de Urbanism pentru obținerea autorizației de construire. La finalul acestei proceduri de avizare, indicatorii tehnico-economici (care vor fi extrași din Studiul de fezabilitate avizat prealabil de toate instituțiile responsabile și care includ bugetul necesar pentru finalizarea investiției) vor fi propuși spre aprobarea Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice și în final Guvernului prin Hotărâre de Guvern. Deși derularea procedurii de avizare nu depinde în mare parte de Ministerul

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Justiției, din experiența anterioară similară estimăm faptul că procedura de avizare se va putea demara și finaliza în cursul anului 2026.

La finalul elaborării și avizării Studiului de Fezabilitate, va fi cunoscut așadar bugetul estimat necesar pentru finalizarea investiției (respectiv indicatorii economici ai investiției), și se va putea trece la ultima etapă de proiectare, Proiectul tehnic și detaliile de execuție.

2. Valoarea totală a sumelor cheltuite până în prezent pentru acest obiectiv este de 51.284 mii lei.

3. Chiria totală achitată de Tribunalul Sibiu în perioada 2011 - *prezent* este în cuantum de 28.475 mii lei, sumele fiind asigurate de la bugetul de stat.

4. Ministerul Justiției a negociat cu Banca Mondială un nou proiect și o sursă de finanțare corelativă pentru finalizarea investiției până în data de 31.12.2030 (Proiectul privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare, finanțat prin Acordul de împrumut nr. 9549-RO încheiat cu Banca Mondială și ratificat prin Legea nr. 2/2024.)

De asemenea, Ministerul Justiției a contractat deja serviciile de reproiectare sus menționate și la finalul acestora urmează să contracteze și lucrările în cadrul proiectului menționat anterior.

Cu toate acestea, este de o importanță critică alocarea în intervalul 2026-2030, prin legile anuale ale bugetului de stat, a fondurilor necesare (suficiente), conform solicitărilor de fonduri bugetare (credite bugetare și credite de angajament) pe care Ministerului Justiției le va solicita anual Ministerului Finanțelor cu ocazia elaborării proiectelor anuale ale legilor bugetului de stat în acest interval de derulare a proiectului conform Legii nr. 2/2024 (2026-2030). Se poate identifica așadar un risc sub acest aspect, în condițiile măsurilor care se vor dispune la nivel național pentru reducerea deficitului bugetului de stat în intervalul 2026-2030.

Cu deosebită considerație,

Radu MARINESCU

Ministrul justiției