



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 int.3000, Email: drparlament@gov.ro



**Nr. 2526, 2528, 2529, 2536,
2539, 2549, 2555, 2557,
2615, 2629, 2633, 2631,
2634, 2643/DRP**

11-03-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT

4101A



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 5593

Data 09.03.2026

Către: Domnul deputat IONESCU TUDOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4101A/2026 înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 120/DRP/2026 având ca obiect "Situția pasarelei pietonale de pe DN1 (km 88+610), comuna Bănești, județul Prahova-blocaj administrativ și risc major pentru siguranța publică, vă comunicăm următoarele:

Ca urmare a evenimentului rutier produs în luna ianuarie 2025 din care a rezultat deteriorarea pasarelei pietonale aflate pe DN 1, km 88+610, în zona loc. Bănești a fost efectuată o inspecție a structurii acesteia, prin care s-a ajuns la soluția de demolare a suprastructurii pasarelei și consolidarea infrastructurii acesteia. În acest sens, după încheierea fazei de E.T. (Expertiza Tehnică) a fost inițiată procedura de achiziție pentru fazele de proiectare "Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire/ Proiectul Tehnic de Execuție/Asistență Tehnică (PAC/PTE/AT)", unde prestatorul a avut termen pentru obținerea avizelor și a autorizației de construire. După finalizarea procedurii de proiectare, s-a demarat procedura de achiziție a lucrărilor pentru demolarea, confecția și montarea pasarelei.

Precizăm faptul că după finalizarea achiziției, C.N.A.I.R. S.A. prin unitatea sa subordonată respectiv, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.) București a emis ordinul de începere a lucrărilor de punere în siguranță a pasarelei de pe DN 1, km 88+610. În toată această perioadă, antreprenorul a avut obligația de a obține avizul de restricții de trafic în vederea demontării suprastructurii pasarelei.

Menționăm faptul că în acest moment, confecționarea pasarelei pietonale este aproape finalizată. De asemenea, vă comunicăm faptul că la data prezentei se execută lucrările pentru demontarea vechii suprastructuri și se execută lucrările necesare pregătirii infrastructurii pentru montarea celei noi. În funcție de condițiile meteorologice, lucrările vor fi finalizate iar obiectivul va fi redat traficului pietonal.

De asemenea, facem mențiunea că lucrarea este semnalizată în conformitate cu avizul I.G.P.R. Totodată în acest sens, precizăm faptul că pe rolul Tribunalului București a fost deschis un dosar (29537/3/2025) împotriva societății de asigurări pentru recuperarea prejudiciului, în cuantum estimat de 813.635.00 RON, la care se adaugă penalități de 0,2% din data de 15.04.2025. Următorul termen de judecată este stabilit pentru data de 02.06.2026.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII,
CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN