



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENSIUNI RELATIVE CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 4, București, Tel: 021 3143400 int.3000, E-mail: departament@gov.ro

Nr. 3890, 3972, 3973, 3974, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3985, 3986, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3975/2026

06-04-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



INTRAȚUT ÎN ÎNCALZIRE

Nr. 3973 / DRP
DATA 06.04.2026

Nr. 2370 / AID/03.04.2026

Domnului Remus-Gabriel LĂPUȘAN,

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 2013/2026, având ca obiect *"Situația Salinei Praid și măsurile economice pentru protejarea comunității locale-Nr.4280A/2026"*, vă comunicăm următoarele:

1. În anul 2012 Salina Praid a demarat lucrarea de *"Regularizare a pâ râului Corund pentru prevenirea inundațiilor la platforma minelor vechi"*.

Lucrarea a fost autorizată cu Autorizația de construire cu nr. 26/16.10.2013 eliberată de Primăria Comunei Praid, având la bază toate avizele prevăzute de lege.

Lucrarea a cuprins realizarea pe malul drept a unui dig de apărare împotriva inundațiilor cu lungimea de 340 m, în prelungirea digului existent în zona sudică, și a două praguri de fund în albie. Lucrarea s-a finalizat în anul 2016 și a fost executată în regie proprie.

Din 2016 pana in 2023, au fost executate, conform Legii minelor, lucrări de protecție a zăcământului (precum: lucrări de mentenanță impermeabilizare în zona minelor vechi, reabilitare puț aeraj Telegdy, lucrări de injecții în galeria de coastă, reabilitare galerie acces, etc).

În anul 2023 a apărut prima infiltrație majoră în subteranul minelor vechi a Salinei Praid. În urma întâlnirii inițiată de SNS SA cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Aarii Naturale Protejate - Harghita și ai reprezentanților ABA Mureș concretizată prin minuta din 30.03.2023.

Printre cauzele posibile care au condus la pătrunderea apelor pâ râului Corund în incinta apărută și care au favorizat în final infiltrarea acestora în puțurile minei fiind identificată *"...crearea unui blocaj la capătul amonte al tronsonului de apă vizat în zona punții pietonale din lemn. Din cele constatate la fața locului (arbori doborâți) este posibil ca acest blocaj sa fi fost creat de castori prin doborârea mai multor arbori și crearea unui baraj pe cursul de apă ..."*

Prin aceeași minută s-a convenit de semnatori că pentru prevenirea pătrunderii apei se vor iniția și executa următoarele tipuri de lucrări:



- readucerea apei pârâului Corund în albia inițială.
- decolmatarea pe tronsonul vizat a depunerilor de material aluvionar existente în albie sub forma de insule sau peninsule.

Atât SNS SA, cât și ABA Mureș, au realizat lucrările stabilite care s-au finalizat în data de 22.04.2023.

Prin adresa cu nr. 2722/19.04.2024 SNS S.A. Salina Praid a înștiințat ABA Mureș despre un nou fenomen de infiltrație în subteran.

În perioada 22.04.2024 - 07.05.2024 s-au efectuat lucrări în albia veche și s-au descoperit mai multe goluri/sufoziuni de pătrundere a apei în mina paralelă.

În data de 09.05.2024 s-a solicitat sprijin material și instituțional din partea Instituției Prefectului Județului Harghita. În aceeași zi a avut loc întâlnirea dintre reprezentanții Salinei Praid, SNS SALROM, ABA Mureș/SGA Mureș, Primăria Praid, în cadrul căreia s-a propus contractarea unor specialiști care să propună soluții tehnice.

La adresa transmisă către ABA Mureș pentru oferirea de soluții tehnice pentru stoparea infiltrațiilor pe termen lung, aceasta a comunicat faptul că "scoaterea de sub efectul infiltrațiilor Salinei Praid intră în sarcinile beneficiarului - SNS SALROM".

În data de 11.05.2024 s-a solicitat sprijinul ABA Mureș pentru un proiect tehnic de ocolire a zonei afectate printr-un sistem de țevi corugate.

În data de 16.05.2024 a avut loc o nouă întâlnire între reprezentanții SALROM, Salina Praid și ABA Mureș, cu participarea domnului Costică Sofronie, expert tehnic în amenajări și construcții hidrotehnice și a unui proiectant.

La începutul lunii iulie a fost recepționat Raportul privind expertiza tehnică, întocmit de către expert tehnic autorizat, care a fost transmis către ABA Mureș pentru indicarea variantei tehnice optime.

Prin Decizia cu nr. 8/20.03.2025 a Consiliului de Administrație SNS SA s-a aprobat procedura de achiziție a lucrărilor de betonare a albiei.

Cea mai recentă și periculoasă infiltrație a avut loc în data de 05.05.2025, după ce în zonă a fost cod galben de precipitații. Pătrunderea de apă a început în seara zilei de 05.05.2025.



După alte ploi abundente debitul apei a depășit valoarea de 60 mc/s și a început să curgă direct în subteranul Salinei, conducând la inundarea completă a acesteia.

La Salina Praid au fost prezenți experți ai UE - Mecanismul Uniunii pentru Protecție Civilă, experți ai Ercosplan Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH Germania, ai Univ. Babeș Bolyai Cluj-Napoca, ai K-UTEC AG Salt Technologies Germania, ai Tunneltech KFT Ungaria, specialiști ai AN Apele Române, ABA Mureș, SGA Mureș, Secretari de Stat din cadrul MEDAT, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pentru "Proiectarea și execuția în regim de urgență a lucrărilor de captare și tranzitare a pârâului Corund", a fost încheiat, de către SNS SA cu Asocieria S.C. Partener Industrial Construct S.R.L., S.C. Stereo-Plan S.R.L. și S.C. Ged Project S.R.L, contractul cu nr. 90/06.06.202,5 care a cuprins execuția următoarelor lucrări:

- realizare maluri de pământ în amonte priză;
- realizare priză captare;
- montare țeavă corugată;
- construcție prag deversare din beton;
- construcție ziduri conducere priză captare;
- montare ansamblu structură metalică;
- construcție pereu din beton amonte priză;
- construcție ziduri conducere deversare.

Lucrările de captare a pârâului Corund au fost finalizate în decursul lunii august 2025.

2. Prin Decizia nr. 287/2025 a Prim-ministrului privind constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial "Praid", publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 2 iunie 2025, a fost constituit un organism cu rol consultativ fără personalitate juridică, având ca mandat și obiective evaluarea situației create în urma inundațiilor din localitatea Praid, județul Harghita, identificarea și propunerea de soluții pentru Guvern și alte autorități publice în scopul reparării pagubelor și salvării Minei Praid. Comitetul este alcătuit din reprezentanți ai Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor.



La reuniunile Comitetului pot participa, în calitate de invitați, specialiști în domeniu sau reprezentanți ai altor persoane juridice, cum ar fi instituții și/sau autorități publice sau private, mediul academic, organizații ale societății civile și altele.

În toată această perioadă MEDAT a fost reprezentat permanent la fața locului prin personal din aparatul propriu de lucru, în vederea monitorizării situației create și a lucrărilor de înlăturare a efectelor acesteia.

MEDAT și-a îndeplinit toate atribuțiile de minister de resort, în ceea ce privește situația creată la nivelul unității administrativ - teritoriale Praid.

Pentru ajutorarea comunității și a companiilor afectate MEDAT a elaborat H.G. nr. 530/2025 privind stabilirea unor măsuri pentru repararea daunelor provocate de inundațiile înregistrate la nivelul unității administrativ - teritoriale Praid, în cadrul căreia a constituit o schemă de ajutor de stat în valoare de 200 milioane de lei, precum și schema de ajutor de minimis în valoare de 100 de milioane de lei.

În cadrul Schemei de ajutor de minimis destinată întreprinderilor din turism, inclusiv turism balnear și alimentație publică, afectate de inundații, la nivelul unității administrativ - teritoriale Praid, aprobată prin OMEDAT nr. 1434/2025, a fost solicitată suma de 4.762.130 lei, fiind aprobată la plată suma de 4.298.423 lei, aferentă unui număr de 73 de cereri de finanțare depuse de către agenții economici afectați.

Lista centralizatoare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Schemei de minimis Praid se regăsește la adresa <https://economie.gov.ro/scheme-de-ajutor-pentru-praid/scheme-de-ajutor-de-minimis-pentru-praid/>.

În cadrul Schemei de ajutor de stat privind unele măsuri pentru repararea daunelor provocate de inundațiile înregistrate la nivelul unității administrativ-teritoriale Praid, aprobată prin OMEDAT nr. 1433/2025, a fost solicitată suma de 82.431.922 lei, aferentă unui număr de 7 de cereri de finanțare depuse de către agenții economici afectați.

3. Soluții propuse de către SNS SALROM pentru reluarea activității

Scenariul 1 - Recondiționarea Minei vechi

Planul inițial al SALROM era de a pompa parțial saramura din mină și de a renova mina pentru vizitatori precum și de a relua producția în mina Telegdy.

Saramura trebuie recuperată până la adâncimea de +400 m deasupra nivelului mării. Cel puțin 1.700.000 m³ de saramură trebuie pompați din mină, transportați și ulterior depozitați.

O potențială destabilizare a minei Iosif, Paralela și Doja ar putea duce la daune suplimentare remarcabile la suprafață, deoarece saramura din mina inundată susține de fapt acoperișul și stâlpii, fiind astfel necesară umplerea cel puțin a minei Iosif și Paralela.



Lucrările miniere vechi de la Iosif, Paralela și Doja trebuie izolate de mina care va fi exploatată, fiind necesară construirea unor baraje în 4 galerii ale minei, în prezent nefiind clar unde anume. Vechea mină necesită renovare, ceea ce ar conduce la producerea a câteva zeci de mii de tone de sare reziduală, care nu poate fi vândută. Toate echipamentele necesare pentru funcționarea minei vizitatoare și reluarea producției trebuie achiziționate noi de pe piață

Programul de execuție și estimarea de costuri au fost pregătite pe baza următoarelor presupuneri:

- a fost aprobat spațiul necesar pentru stocarea a 1,7 milioane m³ de saramură, plus volume suplimentare de saramură în timp (între 0,5 - 1,0 milioane m³); costurile ulterioare pentru eliminare nu sunt incluse.
- energia necesară pentru pomparea și transportul saramurii către bazin este inclusă.
- estimare aproximativă a costurilor de umplere pentru a asigura cel puțin stabilizarea minelor Iosif și Paralela împotriva colapsului; acțiuni suplimentare pot fi necesare, așadar trebuie investigate și planificate în viitor.
- va fi achiziționat un set complet de echipamente miniere noi
- este necesară forarea unui puț suplimentar pentru ventilare.
- toate costurile sunt estimări aproximative bazate pe experiență și ipoteze, dar necesită o planificare detaliată ulterioară.

Riscuri:

1. depozitarea saramurii - neclară;
2. evacuarea sării rezultate din renovare - neclară;
3. riscul colapsului minelor Iosif și Paralela - pot duce la mai multe avarii la suprafață - pot afecta instalații folosite pentru devierea Corundului;
4. nu a fost făcută anterior;
5. riscul unor viitoare inundații rămâne.

Cost estimat - 54 milioane EUR

Durată estimată:

- 20 luni - perioadă de inactivitate a producției
- 26 luni - până la repornirea minei turistice.

Scenariul 2 - Noua Mină Praid

Acest scenariu presupune înființarea unei noi mine pentru vizitatori și a unei noi mine de producție într-o parte a diapirolui de sare care nu este afectată de activitățile miniere anterioare.



Costurile și timpul pentru securizarea lucrărilor miniere inundate nu sunt incluse, acestea trebuie evaluate separat. Măsurile pentru securizarea minei inundate în acest scenariu vor fi oricum mai mici, deoarece oferă mai mult timp pentru măsuri de securitate, iar păstrarea saramurii în mină reduce riscurile.

Se vor construi 2 rampe de 500 m lungime care vor conecta noua mină pentru vizitatori și mina de producție la suprafață. Mina pentru vizitatori și mina de producție pot fi operate separat cât și în paralel una cu cealaltă. Conceptul este aplicat cu succes în alte mine utilizate atât pentru producție cât și turistic.

Estimarea preliminară a costurilor acoperă cheltuielile operaționale pentru realizarea rampelor și pregătirea inițială a minei de vizitare și a celei de producție în primul an, 95% din rocile produse din lucrările de pregătire vor fi sare gemă vandabilă, veniturile din vânzarea a până la 430.000 tone de sare gemă nu sunt incluse în estimarea costurilor, dar vor duce la o reducere totală a costurilor.

Forajul de explorare și măsurile de securitate pentru toate noile activități miniere sunt necesare imediat și trebuie planificate în prealabil.

Avantaje:

1. Producție de sare imediată, din luna a 2-a putând fi comercializată;
2. Independentă de mina veche și avariile existente, nu va ridica nivelul avariilor de la mina veche dacă vor fi aplicate Procedurile Internaționale de Siguranță;
3. Oportunitatea de a planifica și gestiona remedierea pagubele din mina veche la un nivel distinct.

Cost estimat - 16 milioane EUR (7 milioane EUR pentru deschiderea noilor galerii miniere + 9 milioane EUR - suma estimată aferentă procedurilor de izolare a minelor vechi, urmând ca în termen de 30 de zile să fie efectuată o expertiză amănunțită cu privire la costurile exacte aferente izolării minelor vechi).

Durată estimată:

- 1 lună - perioadă de inactivitate a producției;
- 12 luni - până la repornirea minei turistice.

4. În prezent, SALROM intenționează inițierea unei proceduri de achiziție publică a lucrărilor de proiectare și execuție a unei albi deschise betonate între zona acumulărilor nepermanente și zona de captare a Pârâului Corund, cu posibilitate de preluare a unui



debit de 50 mc/s, respectiv o albie cu capacitate de 40 mc/s, deschisă paralelă cu țevile corugate.

Această soluție tehnică se regăsește în lista soluțiilor tehnice identificate în expertiza hidrotehnică și geotehnică pentru evitarea producerii altui eveniment cu consecințe nedorite asupra zonei.

Compania estimează că publicarea anunțului de participare la licitație să se efectueze până cel târziu la finalul lunii martie 2026.

5. În cadrul întâlnirii de lucru care a avut loc o în data de 18 februarie 2026 la sediul Sucursalei Salina Praid (din cadrul Societății Naționale a Sării), cu scopul de prezentare a planului de acțiune și a lucrărilor necesare în continuare pe cursul Pârâului Corund, în zona Canionului de Sare, s-a convenit faptul că se impune realizarea lucrărilor necesare asigurării stabilității de durată a versantului stâng al Pârâului Corund în zona Canionului de Sare și ca, având în vedere faptul că terenul pe care se situează Rezervația Naturală Muntele de Sare este proprietatea Statului Român, prin Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Agenția Națională pentru Protecția Mediului, actuala Agenție Națională pentru Mediu și Aree Protejate, conform CF nr. 54995 Praid, responsabilitatea efectuării acestor lucrări revine Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Societatea Națională a Sării S.A. și-a exprimat disponibilitatea de a efectua stabilizarea zonei aflate sub țevile corugate, însă întrucât terenul în cauză se afla în afara limitelor perimetrului de exploatare aflat în administrarea sa conform prevederilor licenței, compania nu are obligația legală de realizare a acestor lucrări.

Vă asigurăm, domnule deputat, de întreaga noastră disponibilitate de a vă furniza și alte informații din sfera de competență a instituției noastre în cazul în care acestea vă sunt necesare.

Cu deosebită considerație,

MINISTRU
Ambrozie-Irineu DARĂU