




**Nr. 4653, 4655, 4656, 4657, 4694, 4695,
4696, 4697, 4698, 4699, 4704, 4705/DRP**

23 -04- 2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Nr. 4787A / DRP
DATA 22-04-2026

CABINET MINISTRU

Nr. 11843

Data: 21.04.2026

Către: Domnului deputat RADU-MARIN MOISIN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns întrebare

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4787A/08.04.2026 și la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 4137/DRP/2026 având ca obiect "Autostrada A1 Sibiu-Pitești" vă comunicăm următoarele:

Stadiul fizic de execuție al lucrărilor pe Lotul 2, Lotul 3 și Lotul 4 a autostrăzii A1 Sibiu Pitești este următorul:

Nr. Crt.	Denumire contract	Stadiul fizic de execuție al lucrărilor pe lotul 2,3,4 al Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești
		%
1	Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 2: Boița - Cornetu	8,20%
2	Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 3: Cornetu - Tigveni	12,68%
3	Proiectare și execuție Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeș	87,05%

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN