



**GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE**

Anexa 1

Nr. 2322/HP

București, 14 august 2001

Stimate domnule Seyler,

În conformitate cu cele menționate în scrisoarea nr. 2067/HP din data de 20 iulie, vă informăm că au fost îndeplinite toate procedurile interne în vederea extinderii perioadei de valabilitate pentru următoarele Memorandumuri de finanțare ISPA:

- Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București – Giurgiu, și
- Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București – Cernavodă.

În acest sens, suntem în măsură să vă informăm că în ședința din data de 26 iulie, Guvernul României a aprobat exinderea perioadei pentru Memorandumurile de finanțare menționate anterior.

Totodată, pentru a considera această procedură de notificare ca fiind îndeplinită, și în consecință cu Memorandumurile de finanțare amendate, partea română trebuie să primească acordul scris al Comisiei Europene.

Cu această ocazie vă mai informăm, că au fost demarate procedurile interne în ceea ce privește aprobarea, în cadrul ședinței de Guvern din data de 17 august, a extinderii perioadei de valabilitate pentru alte trei Memorandumuri de finanțare ISPA (pentru sectorul de mediu – Craiova, Iași, și Valea Jiului).

Vă mulțumim pentru sprijin și cooperare

A dumneavoastră,

Hildegard Puwak,

**Ministrul integrării europene
Coordonatorul Național ISPA**

**Domnului Jean Marie Seyler
Director
DG REGIO
Comisia Europeană**



Brussels, 30-08-2001
GCD(2001) 720630

107847

Stimată doamnă ministru Puwak,

Subiect: Amendamentul nr.1 la Memorandumul de finanțare pentru măsura ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 „Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București – Giurgiu”

Ref: Scrisoarea dumneavoastră datată 19 iulie 2001

Vă scriu în legătură cu scrisoarea dumneavoastră prin care solicitați amendarea Memorandumului de finanțare „Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București – Giurgiu”. Respectiva amendare constă în extinderea perioadei de finalizare a Memorandumului de finanțare ISPA la 30 iunie 2006.

Vă informez pe această cale că, în ceea ce privește extinderea perioadei de finalizare pentru Memorandumul de finanțare 2000/RO/16/P/PT/002, Comisia este de acord cu modificarea acesteia. Solicitarea dumneavoastră din data de 19 iulie 2001 împreună cu acordul meu, vor constitui amendamentul nr. 1 la Memorandumul de finanțare 2000/RO/16/P/PT/002, după cum urmează:

TEXTUL MEMORANDUMULUI DE FINANȚARE

Articolul 2: Identificarea măsurii

- Durata, se va citi: „Data încheierii: 30 iunie 2006”

Articolul 4: Plățile

- aliniatul (3) se va citi: „Măsura descrisă în anexa nr. I și plățile efectuate de către beneficiarul final pentru această măsură se vor încheia nu mai târziu de 30 iunie 2006”

Articolul 8: Condiții specifice legate de măsură

- aliniatul (5) se va citi: „Un program de întreținere ... va acoperi o perioadă de 10 ani începând cu data de 1 iulie 2006 ...”.

Doamnei Puwak
Coordonator Național ISPA
Ministru
Ministerul Integrării Europene
Str. Apolodor nr. 17
RO-71201 BUCUREȘTI 5

Anexa nr. 1:

- Punctul 8 „Programul de lucru” se va citi: “ianuarie 2005”.

Anexa nr. 2:

- Planul financiar se amendează în conformitate și se va citi așa după cum este prezentat în anexă.

Vă rog, să luați în considerare faptul că prezenta modificare a Memorandumului de finanțare 2000/RO/16/P/PT/002 intră în vigoare la data la care cererea dumneavoastră a ajuns la serviciile Comisiei, respectiv 19 iulie 2001.

Cu respect,

Guy Crauser
Director General

Anexat: Planul Financiar

Amendament nr. 1

ANEXA II

PLAN DE FINANȚARE revizuit (bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

Titlul măsurii: "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București – Giurgiu"
 Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PT/002

Euro

An	Cost total	Cost neeligibil	Cost eligibil										Imprumut IFI*
			Total	ISPA					Autorități naționale				
				3 =5+7+8+9+ 10	4 (%) =3/1	5	6 (%) =5/3	Guvern central 7	Autoritate regională 8	Autoritate locală 9	Altele*		
	1 =2+3	2										11	12 (%) =11/1
2000	-	-	46.330.262	-	34.747.696	75	11.582.566	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	5.786.666	-	4.340.000	75	1.446.666	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	5.795.900	-	4.346.925	75	1.448.975	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neanualizat	66.085.981	8.173.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	66.085.981	8.173.153	57.912.828	88	43.434.621	75	14.478.207	-	-	-	-	-	-

* de menționat