

EXPUNERE DE MOTIVE

Memorandumurile de finanțare PHARE stabilesc datele limită până la care pot fi încheiate contracte în cadrul programelor aprobate, precum și date limită până la care pot fi efectuate plățile.

Consecința nerespectării acestor termene o constituie pierderea sumelor alocate.

Atunci când se prevede imposibilitatea încadrării în perioada de contractare sau de efectuare a plăților, pentru evitarea pierderii fondurilor, perioadele pot fi prelungite în baza unor Addendumuri la Memorandumurile de finanțare.

Pe baza cererilor oficiale ale agențiilor de implementare (Oficiul de Plăți și Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării și Prognozei), Ministerul Integrării Europene a solicitat Comisiei Europene extinderea perioadelor de contractare și/sau plată prevăzute în Memorandumurile de finanțare pentru Programul național Phare 2000 (RO0004-RO0007), Programul RO0008 (ACCESS) și Facilitatea suplimentară de investiții 2001 (RO0101).

Comisia Europeană a aprobat extinderile și au fost modificate corespunzător Memorandumurile de finanțare prin Addendumuri, astfel:

1. În cadrul Memorandumului de finanțare RO0004-RO0007 a fost extinsă

- cu 4 luni perioada de contractare și cu 7 luni perioada de plată pentru un număr de trei componente: Societatea civilă, Liberalizarea sectorului energetic și Implementarea acquis-ului în domeniul mediului;

- cu 4 luni perioada de contractare și cu 12 luni cea de plată pentru componenta Sistemul de plăți inter-bancare;

- cu 7 luni perioada de plată un număr de șapte componente: Întărirea reglementării și supravegherii pieței de valori mobiliare, Consolidarea Curții de Conturi, Politica și Coordonarea agricolă, Controlul calității și produselor agricole pentru alimentație, Acquis-ul fitosanitar, Consolidarea capacității de administrare a acquis-ului veterinar și Întărirea capacității de administrare a acquis-ului privind vinul;

- cu 12 luni perioada de plată pentru două componente: Statistică agricolă și regională și Dezvoltare regională.

2. În cadrul Memorandumului de finanțare RO0008 pentru Programul ACCESS perioada de plată a fost extinsă cu 7 luni;

3. În cadrul Memorandumului de finanțare RO0101 pentru Facilitatea suplimentară pentru investiții perioada de efectuare a plăților a fost extinsă cu 12 luni.

Toate celelalte dispoziții ale Memorandumurilor de finanțare rămân neschimbate.

Ratificarea acestor Addendumuri se impune, pe de o parte, pentru faptul că extinderea perioadei de contractare este de numai patru luni și procedura de contractare necesită parcurgerea mai multor etape, iar pe de altă parte, pentru a se putea efectua plățile în cadrul proiectelor în derulare, în vederea asigurării absorbției integrale a fondurilor alocate.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de lege alăturat, în vederea aprobării Ordonanței pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții, 2001, pe care îl supunem Parlamentului, spre adoptare.



PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE