

EXPUNERE DE MOTIVE

În anul 2002, la cererea Unității de Management a Programului RICOP (UMP RICOP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (autoritate de implementare) și a Oficiului de Plăți și Contractare Phare – OPCP (agenție de implementare), Ministerul Integrării Europene, în calitate de coordonator național al asistenței financiare nerambursabile, a înaintat Comisiei Europene o cerere de extindere a perioadei de efectuare a plăților pentru Programul Phare RO9904 "Restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP)". Cererea prevedea extinderea cu 11 luni a perioadei de plăți, respectiv până la data 30 noiembrie 2004. Menționăm că în conformitate cu addendumul semnat în anul 2001, termenul de finalizare a plăților pentru Programul RICOP fusese prelungit cu 12 luni, respectiv până la 31 decembrie 2003.

Cererea de extindere suplimentară a perioadei de efectuare a plăților a fost motivată de UMP RICOP și OPCP prin:

- Necesitatea finalizării rapoartelor și plăților pentru supravegherea celor 11 proiecte de lucrări publice de peste 300.000 euro, astfel încât să fie acoperită perioada de garanție (sesizare a eventualelor defecte) de 12 luni și să fie emis certificatul de performanță.
- Necesitatea de a implementa complet și cu succes componenta „Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM)”, întârziată foarte mult (cu un an) prin relansarea licitației pentru contractarea asistenței tehnice (selectarea Gestionarului fondului alocat pentru componenta de granturi pentru IMM). Se menționează și faptul că Gestionarul fondului are nevoie de minim 2 luni pentru primirea, verificarea și plata facturilor finale de la beneficiarii de granturi și aceeași perioadă este necesară și pentru OPCP pentru primirea, verificarea și plata facturii finale primită de la Gestionarul fondului.

În urma analizei solicitării părții române de a prelungi perioada de efectuare a plăților, cu justificarea prezentată, Comisia Europeană a aprobat extinderea pentru componentele RO9904.02 „Lucrări publice” și RO9904.04 „Finanțarea IMM”. Ca urmare a acestei decizii, la data de 20 martie 2003 a fost semnat la București Addendumul la Memorandumul de finanțare referitor la Programul RICOP.

Practica Comisiei Europene este de a întocmi actele bilaterale în limba engleză, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară, și de a menționa intrarea în vigoare pe data semnării, ceea ce, conform procedurilor Comisiei, permite desfășurarea unor activități tehnice și financiare care implică instituții și fonduri ale Comisiei Europene.

Pentru partea română, intrarea în vigoare se face conform legislației naționale. În acest sens, a fost necesară ratificarea Addendumului prin ordonanță întrucât programul se află în desfășurare și trebuie să se asigure cât mai curând posibil cadrul legal adecvat pentru continuarea implementării, cu finalizarea plăților aferente componentelor respective.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare referitor la Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.



PRIM MINISTRU

Adrian Năstase

