

EXPUNERE DE MOTIVE

Memorandumul de Finanțare privind măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 „Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț” a fost semnat la Bruxelles în data de 23 octombrie 2000 și la București în data de 23 decembrie 2000, a fost ratificat prin Legea nr. 512/2001 și prevede un buget total al cheltuielilor de 14.575.000 Euro, din care:

- 729.000 Euro cheltuieli neeligibile din surse proprii ale beneficiarului final;
- 10.384.500 Euro din contribuția financiară a Comunității Europene;
- 1.251.500 Euro din contribuția autorităților locale;
- 2.210.000 Euro de către Guvernul danez (DEPA).

În cadrul Memorandumului de Finanțare, în perioada august 2002 - septembrie 2003 a avut loc licitația pentru contractul de lucrări ISPA 2000/RO/16/P/PE/001-02 – „Sistem Principal de Deșeuri Solide”.

În cadrul procesului de licitare toate ofertele primite au depășit bugetul alocat acestei componente, fiind necesară – pentru semnarea contractului aferent – o sumă suplimentară de 2.425.705,72 Euro de la bugetul de stat.

În conformitate cu precizările CE (din data de 18 iunie 2003) decizia de a nu semna contractul și de a relansa licitația ar fi condus la anularea măsurii ISPA pentru Piatra Neamț, proiectul intrând astfel sub incidența prevederii din Anexa III, I, secțiunea II la Memorandumul de Finanțare ISPA, conform căreia: „asistența financiară angajată pentru o măsură ISPA la care lucrările nu au început în interval de 2 ani de la data semnării de către Comisia Europeană a Memorandumului de Finanțare, va fi anulată”, fiind astfel pierdută asistența financiară nerambursabilă ISPA în valoare de 10.384.500 Euro, precum și co-finanțarea DEPA de 2.210.000 Euro.

Prin urmare, autoritățile române au convenit ca suma suplimentară de 2.425.705,72 Euro, să fie asigurată de la bugetul de stat cel mai târziu până la data de 31 martie 2005, pentru a nu se periclita proiectul ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 „Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț”.

În data de 7 ianuarie 2004 Guvernul României a aprobat acordarea de depline puteri Coordonatorului Național ISPA pentru a amenda Memorandumul de Finanțare ISPA Piatra Neamț în vederea alocării sumei suplimentare de la bugetul de stat. Pe această bază, în data de 29 martie 2004, Coordonatorul Național ISPA (la data respectivă Ministerul Integrării Europene) a transmis o cerere de amendare Memorandumului de Finanțare ISPA la Comisia Europeană.

Prin scrisoarea nr. 9032/5.10.2004, Direcția Generală Politici Regionale din cadrul Comisiei Europene informează însă autoritățile române că, în urma consultărilor interne, Comisia Europeană nu agreează includerea sumei suplimentare în cadrul Memorandumului de Finanțare ISPA, având în vedere că toate costurile care depășesc bugetul prevăzut în Memorandumul de Finanțare și sunt asigurate de statul român reprezintă angajamentul părții române și nu intră în responsabilitatea Comisiei Europene.

Având în vedere cele de mai sus, precum și importanța respectării obligațiilor asumate de autoritățile române în cadrul procesului de implementare a Programului ISPA, prin prezenta Ordonanță de urgență se prevede susținerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 - Piatra Neamț, prin finanțarea de la bugetul de stat a costurilor suplimentare de 2.425.705,72 Euro.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege anexat, în vederea aprobării Ordonanței de urgență privind susținerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 „Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț”, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU



CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU