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INTERPELARE 

 

În atenția: Domnului Ilie-Gavril BOLOJAN, Prim-ministru al Guvernului României și ministru 

interimar al Energiei, desemnat prin Decretul Președintelui României nr. 234/2026 

Spre luarea la cunoștință: Secretarului General al Guvernului României  

De către: Florin-Cornel POPOVICI, deputat 

Circumscripția electorală: nr. 37, Timiș 

Grupul parlamentar: Alianța pentru Unirea Românilor 

Obiectul: Solicitare de informații, documente și clarificări privind exercitarea de către Ministerul 

Energiei a atribuțiilor de acționar majoritar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și de finanțator prin Planul 

Național de Investiții pentru obiectivul „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale 

termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze” (CCGT Iernut), cu privire la întârzierile 

semnificative, rezilierile contractuale succesive și riscul pierderii finanțării nerambursabile. 

 

Stimate domnule ministru, 

I. Temeiul juridic al interpelării 

Stimate domnule Prim-ministru, 

Subsemnatul Florin-Cornel POPOVICI, deputat ales în Circumscripția Electorală nr. 37 Timiș, 

membru al Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și al Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci din Camera Deputaților, formulez prezenta interpelare în temeiul: 

 art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit căruia Guvernul și fiecare 

dintre membrii săi sunt obligați să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de 

deputați sau de senatori; 

 art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată, privind obligația Guvernului și a 

celorlalte organe ale administrației publice de a prezenta informațiile și documentele cerute 

de Camera Deputaților; 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

Grupul Parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 
 

mariana.negrea
Typewritten Text
Nr. 1616B/09.06.2026
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 art. 181–185 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și com-

pletările ulterioare, privind procedura interpelărilor adresate Guvernului și membrilor Gu-

vernului; 

 art. 12, art. 17 și art. 18 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, 

republicată, referitoare la dreptul deputatului de a obține informațiile și documentele nece-

sare exercitării mandatului parlamentar; 

 art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, astfel cum 

a fost modificată și completată prin Legea nr. 268/2007, care consacră dreptul deputaților 

de acces, ex lege, la informațiile clasificate ce constituie secret de stat, sub condiția validă-

rii alegerii și a depunerii jurământului. 

Controlul parlamentar asupra modului în care autoritățile publice își exercită atribuțiile de admi-

nistrare a patrimoniului statului și de finanțare a unor obiective strategice reprezintă o componentă 

esențială a principiului responsabilității constituționale în gestionarea resurselor publice, fiind for-

mulată prezenta interpelare în considerarea obligației constituționale de cooperare loială între Par-

lament și Guvern în exercitarea acestei funcții de control. 

Adresez prezenta interpelare domniei voastre în dubla calitate de Prim-ministru al Guvernului Ro-

mâniei și de ministru interimar al Energiei, desemnat în această ultimă funcție prin Decretul Pre-

ședintelui României nr. 234/2026, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 330 din 27 aprilie 

2026, ca urmare a vacantării funcției prin demisia domnului Bogdan-Gruia Ivan. 

Obiectul interpelării vizează, fără echivoc, acte de administrare curentă a treburilor publice în sen-

sul art. 110 alin. (4) din Constituție – respectiv urmărirea executării unui contract de finanțare 

nerambursabilă activ, încheiat anterior și aflat în derulare – fiind, în consecință, pe deplin compa-

tibil cu regimul juridic al Guvernului interimar. 

II. Considerente de fapt 

Proiectul de investiții privind dezvoltarea Centralei Termoelectrice (CTE) Iernut prin construirea 

unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze (CCGT Iernut, 430 MW) 

reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale sectorului energetic național, în 

care Statul Român este implicat în dublă calitate prin intermediul Ministerului Energiei: 

 ca acționar majoritar al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – beneficiarul investiției, prin cota de 

aproximativ 70 % deținută în capitalul social; 

 ca finanțator – prin contractul de finanțare nerambursabilă acordată din Planul Național de 

Investiții (PNI), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, sursa fondurilor fiind 

constituită din veniturile obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de 

seră, în temeiul Directivei 2003/87/CE. 

Cronologia derulării proiectului relevă o serie de evenimente care impun o examinare aprofundată 

a modului în care Ministerul Energiei și-a exercitat ambele calități instituționale: 

 la 31 octombrie 2016, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat cu asocierea Duro Felguera 

S.A. – Romelectro S.A. contractul inițial de proiectare și execuție, în valoare de aproxima-

tiv 268 milioane euro fără TVA, cu termen de finalizare de 36 de luni; 



B/AUR/154/08.06.2026 

 

Grupul Parlamentar AUR  
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, București   

e-mail: aur@cdep.ro 
Pagina 3 din 10 

 la 7 decembrie 2017, Ministerul Energiei a semnat cu S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Contractul 

de finanțare nr. 4/07.12.2017, în cuantum estimat între 227,2 și 320,9 milioane lei, pentru 

perioada inițială 7 decembrie 2017 – 31 decembrie 2020; 

 în luna iunie 2021, contractul de execuție a fost reziliat pentru prima dată, la un stadiu fizic 

estimat de 65–70 %, pe fondul întârzierilor semnificative și al dificultăților financiare ale 

antreprenorului spaniol; 

 în luna aprilie 2023, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a încheiat cu aceeași asociere un nou con-

tract de finalizare a lucrărilor, în valoare de 344,9 milioane lei fără TVA, aprobat de Adu-

narea Generală a Acționarilor prin Hotărârea din data de 10 mai 2023; 

 la 11 septembrie 2025, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a notificat rezilierea anticipată a celui de-

al doilea contract, cu efecte de la 13 octombrie 2025, la un stadiu fizic declarat de cca. 97–

98 %; subsecvent, societatea a preluat rolul de antreprenor general; 

 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 30 decembrie 2025 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.096/2013, s-au prelungit termenul de finalizare și punere în funcțiune a 

investițiilor finanțate nerambursabil din PNI până la 31 decembrie 2026 și termenul de 

rambursare a cheltuielilor aferente investițiilor până la 30 iunie 2027, sub sancțiunea 

pierderii finanțării nerambursabile; 

 conform raportărilor publice ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A., suma totală încasată din PNI 

până la 31 decembrie 2024 era de 292,45 milioane lei, dintr-un plafon contractual de 320,91 

milioane lei, iar din executarea garanției de bună execuție a Duro Felguera s-au încasat 

peste 57 milioane lei dintr-un total contractual de peste 86 milioane lei; 

 prin Memorandumul aprobat în ședința Guvernului României din data de 21 mai 2026, 

având ca obiect proiectul „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoe-

lectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, s-a confirmat caracterul de extremă 

urgență al investiției și s-a creat cadrul administrativ pentru ca S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

să încheie, în calitate de antreprenor general, contracte directe cu aproximativ 50 de foști 

subcontractanți ai antreprenorului spaniol, în vederea continuării lucrărilor; 

 anterior, prin Hotărâre de Guvern anunțată oficial pentru adoptare în cursul săptămânii 

ulterioare datei de 22 mai 2026, urmează să fie reglementată o problemă de proprietate 

privind un post de transformare necesar punerii în funcțiune a centralei. 

Întârzierea de peste un deceniu a finalizării CCGT Iernut produce efecte nu doar la nivelul intern 

al adecvanței Sistemului Electroenergetic Național, ci și la nivelul obligațiilor strategice asumate 

de România în plan european. Proiectul a fost inclus, încă din anul 2013, în lista obiectivelor fi-

nanțate prin Planul Național de Investiții destinate consolidării capacităților interne de producție, 

iar relevanța sa s-a accentuat în contextul priorităților definite prin Comunicarea Comisiei Euro-

pene din 18 mai 2022 privind Planul REPowerEU, al Planului Național Integrat în domeniul Ener-

giei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021–2030, precum și al cadrului normativ național pri-

vind guvernanța energetică, inclusiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 și actele sub-

secvente. Neoperaționalizarea unei capacități noi de 430 MW cu ciclu combinat afectează în mod 

direct capacitatea României de a-și îndeplini obligațiile de adecvanță și de tranziție energetică 

asumate la nivel european. 
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Situația rezultată impune o examinare completă. Resursele financiare publice implicate sunt sub-

stanțiale: aproximativ 320,9 milioane lei finanțare nerambursabilă, la care se adaugă valoarea to-

tală a contractelor de execuție. Disfuncționalitățile contractuale sunt grave: două rezilieri succesive 

ale aceluiași antreprenor, întârziere de peste un deceniu față de termenul inițial, risc iminent de 

pierdere a finanțării europene. Caracterul strategic al investiției pentru securitatea energetică nați-

onală amplifică gravitatea acestor disfuncționalități. 

În aceste condiții, se impune clarificarea integrală a modului în care autoritățile publice competente 

și-au exercitat atribuțiile de supraveghere, control și administrare. Exercitarea atribuțiilor parla-

mentare de control prevăzute de art. 111–112 din Constituție impune obținerea unor clarificări 

instituționale ferme din partea Guvernului, prin Ministerul Energiei. 

III. Solicitări de informații, documente și clarificări 

Față de cele prezentate, vă rog respectuos să dispuneți comunicarea către subsemnatul a următoa-

relor informații, documente și clarificări, grupate pe cinci axe de analiză. 

Prezenta interpelare urmărește cu prioritate clarificarea: (i) fundamentării deciziei de reluare a ra-

porturilor contractuale în anul 2023 cu antreprenorul anterior reziliat; (ii) evaluării riscului de 

pierdere a finanțării nerambursabile din Planul Național de Investiții și a măsurilor adoptate pentru 

evitarea acestei pierderi; (iii) măsurilor dispuse pentru recuperarea eventualelor prejudicii aduse 

patrimoniului Statului Român și S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Restul solicitărilor, fără a avea caracter 

subsidiar, se subsumează clarificării complete a acestor trei axe critice. 

A. Cu privire la exercitarea calității Ministerului Energiei de acționar majoritar al S.N.G.N. 

ROMGAZ S.A. 

Cu titlu preliminar, învederez că exercitarea calității de acționar majoritar al statului, în condițiile 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 

publice și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, implică obligații active de supraveghere strate-

gică, de fundamentare riguroasă a mandatelor de vot și de protejare a interesului patrimonial al 

statului. Aceste obligații nu pot fi reduse sau eludate prin invocarea autonomiei manageriale a 

societății comerciale, ci coexistă cu aceasta și sunt cu atât mai pronunțate în cazul obiectivelor 

strategice finanțate din resurse publice. În considerarea acestor obligații, solicit comunicarea ur-

mătoarelor: 

 modul în care Ministerul Energiei, prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționa-

rilor, a evaluat și votat hotărârile referitoare la proiectul CTE Iernut, în special Hotărârea 

AGA din 10 mai 2023 privind aprobarea contractului de tranzacție și a noului contract cu 

Duro Felguera S.A. – Romelectro S.A.; 

 conținutul mandatelor de reprezentare transmise reprezentanților Ministerului Energiei în 

AGA pentru fiecare moment-cheie al proiectului (2016, 2021, 2023, 2025), precum și fun-

damentarea acestora; 

 identificarea structurilor și a persoanelor cu funcții de decizie din cadrul Ministerului Ener-

giei și al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care au fundamentat și aprobat reluarea raporturilor 

contractuale din anul 2023 cu asocierea Duro Felguera S.A. – Romelectro S.A., ulterior 

primei rezilieri din iunie 2021; 
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 analizele de risc, expertizele tehnice independente și opiniile juridice elaborate sau solici-

tate de Ministerul Energiei anterior aprobării reluării contractuale din 2023 cu același an-

treprenor care anterior fusese deja sancționat prin reziliere; 

 măsurile de evaluare a răspunderii membrilor Consiliului de Administrație și/sau ai Direc-

toratului S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în raport cu obligațiile de administrare prudentă și di-

ligentă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice și de legislația conexă, pentru deciziile adoptate în 

legătură cu proiectul CTE Iernut; 

 măsurile dispuse de Ministerul Energiei față de conducerea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în 

urma celor două rezilieri succesive – evaluări de management, sesizări ale organelor de 

control intern, ale Curții de Conturi sau ale organelor de urmărire penală, alte măsuri insti-

tuționale; 

 măsurile de verificare internă dispuse la nivelul Ministerului Energiei cu privire la modul 

de exercitare a propriilor atribuții de supraveghere și de reprezentare a intereselor Statului 

Român în legătură cu proiectul CTE Iernut, inclusiv eventualele controale interne, audituri 

ori evaluări dispuse de conducerea ministerului asupra structurilor proprii implicate în ges-

tionarea proiectului; 

 existența unor acțiuni de control desfășurate de Corpul de control al Prim-ministrului și/sau 

de Corpul de control al Ministerului Energiei cu privire la proiectul CTE Iernut, perioada 

de derulare a acestora, concluziile rapoartelor de control întocmite și măsurile dispuse în 

urma acestor verificări; 

B. Cu privire la exercitarea calității Ministerului Energiei de finanțator prin Planul Național 

de Investiții 

 copii ale Contractului de finanțare nr. 4 din 7 decembrie 2017 și ale tuturor actelor adițio-

nale subsecvente, inclusiv cele privind prelungirile succesive ale termenelor de eligibili-

tate; 

 rapoartele de monitorizare și verificare elaborate de structura specializată a Ministerului 

Energiei pe perioada de implementare 2017–2026, cu privire la stadiul fizic și financiar al 

proiectului, inclusiv documentele preparatorii care au fundamentat constatările acestor ra-

poarte; 

 verificările privind eligibilitatea cheltuielilor decontate, în cuantum total de 292,45 mili-

oane lei până la 31 decembrie 2024, în raport cu graficul de implementare aprobat; 

 notele de fundamentare, analizele de risc și avizele instituționale care au stat la baza Hotă-

rârii Guvernului nr. 1.164/2025 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013, 

prin care s-au prelungit termenele PNI; 

 evaluarea oficială a riscului de pierdere a finanțării nerambursabile în cazul nerespectării 

termenului-limită de 31 decembrie 2026, precum și planul de măsuri pentru evitarea acestui 

risc; 

 corespondența instituțională purtată cu Comisia Europeană, cu DG Climate Action sau cu 

alte organisme europene relevante privind prelungirea succesivă a termenelor de imple-

mentare a PNI, eligibilitatea cheltuielilor în raport cu schema de alocare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră și riscul pierderii finanțării nerambursabile; 
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 evaluările privind conformitatea măsurilor de sprijin acordate prin PNI și a prelungirilor 

succesive ale termenelor cu normele europene în materia ajutorului de stat, în temeiul art. 

107–108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

 orice notificări transmise către Direcția Generală Concurență (DG Competition) a Comisiei 

Europene în legătură cu proiectul, precum și observațiile primite din partea acesteia ori a 

altor autorități europene cu competențe în materia ajutorului de stat și a utilizării veniturilor 

provenite din schema ETS; 

 existența oricăror rapoarte de audit, note de constatare, recomandări sau măsuri dispuse de 

Curtea de Conturi a României, de Camerele de Conturi teritorial competente, de Autorita-

tea de Audit ori de alte organisme de control financiar cu privire la proiectul CTE Iernut 

sau la contractul de finanțare PNI aferent, comunicate Ministerului Energiei în calitate de 

finanțator, precum și măsurile dispuse de minister ca răspuns la aceste documente; 

 eventualele puncte de vedere, avize, analize sau observații transmise de Ministerul Finan-

țelor cu privire la impactul bugetar și patrimonial al proiectului CTE Iernut, în special în 

legătură cu actele adiționale de prelungire a contractului de finanțare PNI, cu hotărârile de 

Guvern de modificare a termenelor și cu eventualele implicații asupra deficitului bugetar 

consolidat în ipoteza pierderii finanțării nerambursabile; 

C. Cu privire la actele normative recente privind derogarea de la regimul achizițiilor publice 

 textul integral al Memorandumului aprobat în ședința Guvernului României din data de 21 

mai 2026 privind proiectul CTE Iernut, împreună cu nota de fundamentare aferentă; 

 textul integral al Hotărârii de Guvern anunțate oficial pentru adoptare în cursul săptămânii 

ulterioare datei de 22 mai 2026, având ca obiect reglementarea problemei de proprietate 

privind postul de transformare necesar centralei, împreună cu nota de fundamentare afe-

rentă, precum și data exactă a adoptării și numărul actului normativ atribuit; 

 analiza comparativă realizată anterior adoptării acestor măsuri, privind costurile, riscurile 

și termenele relative ale celor două scenarii alternative – continuarea cu subcontractanții 

existenți, respectiv organizarea unor proceduri competitive; 

 mecanismele de control instituite pentru a preveni majorările nejustificate de preț în noile 

contracte încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în calitate de antreprenor general, cu cei 

aproximativ 50 de foști subcontractanți ai Duro Felguera S.A.; 

 avizele Consiliului Legislativ, ale Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ale Consi-

liului Concurenței și, după caz, ale altor autorități competente, solicitate anterior adoptării 

celor două acte; 

D. Cu privire la prejudiciul adus statului și demersurile de recuperare 

 evaluarea impactului financiar estimat asupra patrimoniului Statului Român și al S.N.G.N. 

ROMGAZ S.A., în ipoteza pierderii integrale sau parțiale a finanțării nerambursabile din 

PNI ori a majorării costurilor de finalizare a proiectului peste valoarea contractuală inițial 

estimată; 

 evaluarea costurilor financiare directe și indirecte rezultate din întârzierea de peste un de-

ceniu a punerii în funcțiune a centralei, inclusiv costul de oportunitate al neproducerii ener-

giei electrice și impactul asupra securității energetice naționale; 
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 cuantificarea beneficiului nerealizat (pierderea de venituri potențiale) ce rezultă din nepro-

ducerea, începând cu termenul contractual inițial (anul 2020) și până în prezent, a energiei 

electrice prognozate a fi generată de CCGT Iernut, prin raportare la prețurile medii anuale 

de tranzacționare înregistrate pe piața pentru ziua următoare (PZU) și pe piața intrazilnică, 

gestionate de OPCOM S.A.; 

 evaluarea impactului absenței capacității de 430 MW asupra costurilor de echilibrare su-

portate de operatorul de transport și sistem (Transelectrica S.A.) și, pe cale de consecință, 

asupra tarifelor finale plătite de consumatorii din România, inclusiv pe segmentul rezerve-

lor de reglare secundară și terțiară; 

 evaluarea impactului întârzierii proiectului asupra adecvanței Sistemului Electroenergetic 

Național (SEN) și asupra capacităților interne de producție necesare în contextul regional 

actual, inclusiv în raport cu obligațiile asumate de România în cadrul mecanismelor euro-

pene de cooperare energetică și cu cerințele de echilibrare a pieței angro și de echilibrare; 

 stadiul demersurilor judiciare, arbitrale sau contractuale inițiate de S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A. pentru recuperarea prejudiciilor rezultate din întârzierile și rezilierile succesive ale 

contractelor de execuție, inclusiv stadiul executării garanțiilor de bună execuție (din care, 

conform raportărilor publice, s-au încasat peste 57 milioane lei din totalul contractual de 

peste 86 milioane lei) și a altor instrumente de garantare; 

 măsurile dispuse sau în curs de pregătire de Ministerul Energiei pentru asigurarea execu-

tării integrale a garanțiilor și pentru recuperarea oricăror prejudicii suplimentare cauzate 

Statului Român ca acționar majoritar, în contextul situației de insolvență/faliment a antre-

prenorului spaniol Duro Felguera S.A.; 

 existența unor analize, demersuri sau hotărâri privind angajarea răspunderii patrimoniale a 

persoanelor cu funcții de conducere ori de administrare din cadrul Ministerului Energiei 

și/sau al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care, prin acțiuni sau omisiuni, ar fi contribuit la pro-

ducerea unor prejudicii în legătură cu proiectul CTE Iernut, în condițiile legislației privind 

răspunderea civilă, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guver-

nanța corporativă a întreprinderilor publice și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile; 

 modul în care procedura de pre-insolvență/insolvență desfășurată în Spania este monitori-

zată de Ministerul Energiei și de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. în vederea protejării creanțelor 

Statului Român și ale societății. 

E. Cu privire la cauzele și responsabilii întârzierii de peste un deceniu a finalizării investiției 

 identificarea principalelor cauze administrative, contractuale și manageriale care au deter-

minat întârzierea de peste un deceniu a finalizării investiției, raportate la termenul inițial 

de punere în funcțiune (anul 2020) prevăzut în contractul din 2016; 

 identificarea structurilor administrative din cadrul Ministerului Energiei, al S.N.G.N. 

ROMGAZ S.A. și al altor entități publice implicate, considerate responsabile pentru aceste 

întârzieri pe fiecare etapă a proiectului (2016–2021, 2021–2023, 2023–2025, 2025–pre-

zent); 

 poziția oficială a Guvernului României, prin Ministerul Energiei, cu privire la lecțiile in-

stituționale rezultate din derularea acestui proiect, precum și măsurile structurale propuse 
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sau adoptate pentru a preveni repetarea unor situații similare în cazul altor obiective stra-

tegice de investiții finanțate prin PNI sau prin alte scheme de sprijin. 

IV. Conservarea documentelor și continuitatea instituțională a răspunderii 

Având în vedere obiectul și amploarea prezentei interpelări, solicit, totodată, dispunerea de către 

conducerea Ministerului Energiei și de către organele de conducere ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 

a măsurilor necesare pentru conservarea integrală a documentelor, corespondenței instituționale și 

suporturilor electronice relevante privind proiectul CTE Iernut, indiferent de format (hârtie, elec-

tronic, e-mail, sisteme informatice interne), de structura organizatorică în care se află depozitate 

și de perioada la care se referă. Această măsură vizează prevenirea oricăror pierderi accidentale, 

distrugeri sau modificări ulterioare ale documentelor susceptibile de a fi relevante pentru exerci-

tarea controlului parlamentar și pentru eventuale verificări instituționale subsecvente. 

Învederez, în egală măsură, că răspunderea instituțională pentru administrarea proiectului CTE 

Iernut are caracter continuu și nu este înlăturată prin schimbările succesive de conducere interve-

nite pe parcursul celor peste zece ani de derulare. Solicitările formulate prin prezenta vizează, în 

consecință, fundamentarea, evaluarea și asumarea deciziilor de către toți cei care, prin acțiuni sau 

omisiuni, au contribuit la situația actuală a proiectului, independent de mandatul în care au fost 

adoptate. 

V. Cadrul juridic al accesului la informații clasificate și principiul nevoii de a cunoaște 

Cu privire la informațiile și documentele solicitate prin secțiunea III a prezentei interpelări, parte 

dintre acestea putând avea caracter clasificat potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecția informa-

țiilor clasificate, învederez următoarele: 

Potrivit art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002, astfel cum a fost modificată și completată prin 

Legea nr. 268/2007, deputații beneficiază ex lege, sub condiția validării alegerii și a depunerii 

jurământului, de drept de acces la informațiile clasificate ce constituie secret de stat, până la nivelul 

„strict secret de importanță deosebită” (SSID) inclusiv. 

Exercitarea acestui drept de acces se realizează însă, în mod indisociabil, cu respectarea principi-

ului nevoii de a cunoaște („need to know”), consacrat de art. 2 lit. d), art. 24 alin. (1) și art. 28 

din Legea nr. 182/2002, precum și de Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002. Conform acestui principiu, calitatea de deputat 

nu conferă automat dreptul de a consulta orice document clasificat, ci numai pe acela pentru care 

există o justificare funcțională și instituțională, decurgând din atribuțiile constituționale, legale sau 

parlamentare exercitate. 

În cauza de față, justificarea funcțională și instituțională a nevoii de a cunoaște rezidă, cumulativ, 

în: 

 calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, 

comisie permanentă cu competență directă în evaluarea modului de utilizare a resurselor 

financiare publice, inclusiv a finanțărilor nerambursabile acordate din Planul Național de 

Investiții și a patrimoniului întreprinderilor publice la care statul este acționar; 
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 obiectul prezentei interpelări, care vizează exercitarea de către Ministerul Energiei a cali-

tății de acționar majoritar al unei companii strategice naționale (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.) 

și de finanțator prin PNI al unui obiectiv de investiții cu impact direct asupra securității 

energetice naționale, în condițiile expunerii unor resurse publice substanțiale și a produce-

rii unor disfuncționalități contractuale grave; 

 exercitarea atribuțiilor specifice de control parlamentar prevăzute de art. 111–112 din Con-

stituția României și de art. 181–185 din Regulamentul Camerei Deputaților, control care 

nu poate fi efectiv decât pe baza accesului la informația relevantă, indiferent de nivelul de 

clasificare al acesteia, atunci când există o nevoie funcțională de a cunoaște; 

 finalitatea instituțională a interpelării, constând în identificarea responsabilităților adminis-

trative, contractuale și manageriale aferente unui obiectiv strategic finanțat din fonduri pu-

blice și în formularea, pe cale parlamentară, a propunerilor de remediere necesare preveni-

rii repetării unor situații similare în cazul altor obiective de investiții finanțate prin PNI ori 

prin alte scheme de sprijin. 

Față de cele expuse, solicit comunicarea integrală a informațiilor și documentelor enumerate în 

secțiunea III a prezentei, inclusiv a celor clasificate până la nivelul „strict secret de importanță 

deosebită” inclusiv, cu respectarea procedurilor de transmitere, evidență, manipulare și consultare 

specifice nivelului de clasificare atribuit fiecărui document, prin canalele securizate aplicabile la 

nivelul Structurii de Securitate a Camerei Deputaților. 

Apreciez că, prin raportare la obiectul prezentei interpelări, condiția nevoii de a cunoaște este pe 

deplin îndeplinită pentru ansamblul categoriilor de informații și documente solicitate. În măsura 

în care, în mod excepțional, instituția dumneavoastră ar aprecia că, pentru un anumit document, 

această condiție nu este îndeplinită, vă rog să motivați expres și punctual, pe cale instituțională, 

considerentele de fapt și de drept ale acelei evaluări, urmând a fi avute în vedere în continuarea 

demersurilor de control parlamentar. 

Solicit, în egală măsură, ca eventuala clasificare a documentelor să fie strict limitată la informațiile 

care îndeplinesc, în mod real și verificabil, criteriile prevăzute de art. 15 și art. 17 din Legea nr. 

182/2002, cu respectarea principiului proporționalității clasificării. Clasificarea în bloc a unor do-

cumente compozite, în considerarea unor simple fragmente susceptibile de protecție, este incom-

patibilă cu acest principiu și obstrucționează exercitarea efectivă a controlului parlamentar; în ase-

menea ipoteze, solicit comunicarea documentelor cu redactările (anonimizările) strict necesare 

protejării informațiilor clasificate, restul conținutului urmând a fi comunicat în regim ordinar. 

VI. Modalitatea de transmitere a răspunsului 

Vă rog ca răspunsul instituțional, însoțit de documentele anexate, să îmi fie comunicat după cum 

urmează: 

 pentru documentele neclasificate, în format electronic, la adresa de e-mail: florin.popo-

vici@cdep.ro, și în format fizic, la sediul Camerei Deputaților, Palatul Parlamentului, Str. 

Izvor nr. 2–4, sector 5, București, în atenția subsemnatului; 

 pentru documentele clasificate potrivit Legii nr. 182/2002, exclusiv în format fizic, prin 

canalele securizate de transmitere a informațiilor clasificate, în atenția Structurii de Secu-

ritate a Camerei Deputaților, urmând a-mi fi puse la dispoziție pentru studiu și consultare 
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în condițiile reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, ale normelor interne apli-

cabile la nivelul Camerei Deputaților și cu respectarea regimului juridic special prevăzut 

de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 

268/2007. 

Termenul de răspuns solicitat este cel prevăzut de dispozițiile regulamentare aplicabile interpelă-

rilor parlamentare, respectiv de cel mult 15 zile de la data înregistrării prezentei interpelări. 

În măsura în care, dat fiind volumul și complexitatea documentelor solicitate, anumite categorii 

de informații nu pot fi comunicate integral în termenul regulamentar de 15 zile, solicit transmiterea 

etapizată a acestora. În asemenea ipoteză, prima comunicare urmează să cuprindă, fără excepție, 

răspunsul la toate punctele care nu impun documentare suplimentară, însoțit de indicarea expresă 

a categoriilor de documente aflate în curs de pregătire și a termenului estimat pentru completarea 

răspunsului, pe fiecare categorie în parte. Un răspuns global de tip refuz sau o trimitere generică 

la complexitatea solicitării nu pot constitui o îndeplinire conformă a obligației constituționale pre-

văzute de art. 112 din Constituția României. 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

Vă mulțumesc pentru disponibilitate și pentru atenția acordată solicitării. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat 

Florin-Cornel POPOVICI 

Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor 

Circumscripția Electorală nr. 37 Timiș 

 




