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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 

Către: Domnul Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație 

Domnul Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor 

 

De la: Sebastian-Ioan Burduja, Deputat PNL, Circumscripția Electorală Nr. 42 București 

Obiectul întrebării: Casa Radio – 36 de ani de ruină în centrul Capitalei, cel mai mare eșec 

PPP din istoria României, două miliarde de euro cerute la Londra, nicio strategie pentru viitorul 

clădirii și o oportunitate ratată de a rezolva două probleme în același timp 

Stimate Domnule Ministru, 

Pe Splaiul Independenței, în centrul Bucureștiului, între Palatul Parlamentului și Piața 

Eroilor, se află cea mai mare ruină urbană din Uniunea Europeană. Casa Radio – construcție 

faraonică a regimului Ceaușescu, gândită inițial drept „Muzeul Socialismului Românesc” – a 

fost abandonată neterminată la Revoluția din 1989. De atunci au trecut 36 de ani. Clădirea se 

degradează vizibil, an de an. A trecut prin toate fazele posibile de neglijență: abandon, tentative 

de privatizare, parteneriate eșuate, litigii internaționale, moțiuni, memorandumuri și 

promisiuni. Și a rămas exact ce era în decembrie 1989: un schelet de beton în centrul capitalei 

unui stat membru al Uniunii Europene, al NATO, al doilea stat ca suprafață din Europa Centrală 

și de Est. 

Cronologia eșecului este instructivă. În 2003, statul român a demarat un parteneriat 

public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului, sub denumirea de „Centrul 

Dâmbovița". Contractul PPP a fost semnat cu investitorul turc Mimel Insaat Sanayi Ve Ticaret 

AS. Ulterior, în proiect au intrat Elbit Imaging Limited (Israel), Plaza Centers NV (Olanda, 

listată la Londra, Varșovia și Tel Aviv) și Cenk Demir Sanayi Ve Ticaret AS (Turcia). 

Compania Națională de Investiții (CNI) și investitorii privați au constituit societatea Dâmboviţa 

Center SRL, iar terenul a fost concesionat pe 49 de ani. Proiectul prevedea demolarea parțială 

și construirea unui complex de birouri, mall, hotel și centru de conferințe. 

Plaza Centers a declarat investiții de 85 de milioane de euro. S-au realizat demolări, 

proiectare etc. Planul Urbanistic Zonal a fost obținut în martie 2009. Primăria Sectorului 1 a 

contestat PUZ-ul în instanță – litigiu soluționat definitiv abia în decembrie 2012, prin hotărârea 

Curții de Apel București. Între timp, criza financiară din 2008 a lovit Plaza Centers, companie 
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din grupul Elbit Imaging controlat de miliardarul israelian Mordechay Zisser. Compania a 

intrat în dificultăți financiare, a vândut active și a abandonat de facto șantierul. Autorizația de 

construire nu a fost niciodată emisă de Primăria Sectorului 1. 

În 2018, Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA (SEC) a amendat Elbit 

Imaging cu 500.000 de dolari pentru presupusa încălcare a legii privind practicile de corupție 

în străinătate (FCPA), constatând plăți nejustificate de 14 milioane de euro către „consultanți" 

în legătură cu proiectul Casa Radio. Procuratura română a deschis și închis o anchetă, 

concluzionând că nu există probe de dare de mită. 

În 2019, Plaza Centers a semnat un pre-contract de vânzare a participației sale de 75% 

către AFI Europe, proprietarul mall-ului AFI Cotroceni. Acest pre-contract a fost prelungit de 

șase ori consecutiv – ultima prelungire fixând termenul la 31 decembrie 2026. AFI a plătit un 

avans de 200.000 de euro. Nu există nicio certitudine că tranzacția va fi finalizată. 

În februarie 2022, Plaza Centers a depus cerere de arbitraj la Centrul Internațional de 

Soluționare a Litigiilor de Investiții (ICSID, Washington), solicitând statului român 

despăgubiri estimate la 385-425 de milioane de euro. În replică, statul român, prin Ministerul 

Finanțelor, a notificat în 2023 rezilierea contractului PPP și a depus, pe 24 octombrie 2025, 

cererea de arbitraj la Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA), solicitând rezilierea 

contractului, returnarea activelor și despăgubiri majorate la aproximativ 2 miliarde de euro. 

Tribunalul Arbitral urmează să decidă în mai 2027. 

Aceasta este situația: o ruină de 36 de ani, un PPP de 20 de ani eșuat, 85 de milioane de 

euro pretins investite de un investitor care nu a construit nimic, 425 de milioane de euro cerute 

de investitor statului, 2 miliarde de euro cerute de stat investitorului, doi avocați scumpi la 

Londra și Washington, o decizie așteptată în mai 2027, și nicio viziune articulată pentru ce se 

va întâmpla cu clădirea după finalizarea litigiilor. 

Între timp, la câteva sute de metri distanță pe același Splai al Independenței, Spitalul 

Universitar de Urgență București (SUUB) – cel mai complex spital de urgență din sud-estul 

României, cu peste 55.000 de internări continue, 60.000 de pacienți în spitalizare de zi și 

350.000 de pacienți anuali în UPU – se sufocă din lipsa spațiului. Extinderea Aripilor A1 și A4 

ale SUUB, finanțată prin PNRR cu 363 de milioane de lei, este întârziată de contestații la 

licitații, iar termenul de finalizare (decembrie 2026) este în pericol. SUUB a fost inaugurat în 

1978, are aproape cinci decenii, și nu a beneficiat niciodată de o extindere proporțională cu 

explozia cererii de servicii de urgență într-o capitală de peste 2,5 milioane de locuitori. 

Proximitatea fizică dintre Casa Radio și SUUB ridică o întrebare pe care nimeni nu pare 

să fi pus-o în 36 de ani: de ce nu a fost exploatată această proximitate pentru a rezolva două 

probleme cu o singură investiție? O legătură fizică – o arcadă aeriană, un pasaj acoperit, o 
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extensie modulară – între structura masivă a Casei Radio și campusul SUUB ar fi putut 

transforma o ruină într-un complex medical-universitar de referință regională, cu spații pentru 

ambulatorii, laboratoare, centre de cercetare, facilități de învățământ medical, birouri 

administrative și depozite logistice – exact ceea ce un spital de urgență modern are nevoie și 

nu are unde să pună. 

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția 

României, republicată, precum și al art. 194-201 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu 

modificările și completările ulterioare, vă adresez, în scris, următoarele întrebări: 

1. Care este stadiul exact al procedurilor arbitrale în curs – atât la ICSID (cererea Plaza 

Centers de 385-425 milioane EUR contra României) cât și la LCIA (cererea României 

de 2 miliarde EUR contra Plaza Centers)? Care este calendarul procedural? Când este 

programată prima înfățișare la LCIA și când este așteptată decizia definitivă? 

2. Care este costul suportat de statul român pentru reprezentare juridică în cele două 

proceduri arbitrale? Ce firme de avocatură au fost contractate? Care este suma totală 

cheltuită până în prezent și care este estimarea costurilor totale până la finalizare? 

3. Cele două proceduri sunt conexe sau independente? Există riscul unor decizii 

contradictorii? Statul a solicitat conexarea dosarelor sau suspendarea procedurii ICSID 

în favoarea LCIA? 

4. Care este evaluarea realistă a Ministerului Finanțelor privind șansele statului român de 

a obține despăgubirile de 2 miliarde de euro solicitate la LCIA? Care sunt principalele 

riscuri identificate de echipa juridică? 

5. Ce se întâmplă dacă România pierde la ICSID și trebuie să plătească despăgubiri de 

385-425 de milioane de euro? Există provizion bugetar pentru această eventualitate? 

Impactul fiscal a fost evaluat? 

6. Pre-contractul de vânzare a participației Plaza Centers către AFI Europe – prelungit de 

șase ori, acum cu termen la 31 decembrie 2026 – se realizează cu acordul statului 

român? O eventuală cesiune de drepturi către AFI fără aprobarea statului ar constitui o 

încălcare contractuală? Ministerul Finanțelor a notificat Plaza Centers în acest sens? 

7. Există, la acest moment, un plan sau o strategie a statului român pentru destinația 

clădirii Casa Radio după finalizarea litigiilor? Dacă statul câștigă la arbitraj și 

recuperează activele, ce urmează? Există un studiu de fezabilitate, o analiză a 

opțiunilor, un concept urbanistic? Sau vom asista la încă un deceniu de dezbateri despre 

„ce facem cu Casa Radio"? 

8. A fost evaluată vreodată opțiunea de a integra amplasamentul Casa Radio într-un 

proiect de extindere a infrastructurii medicale a Bucureștiului, în special ca extensie a 

Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB), aflat în imediata proximitate pe 

Splaiul Independenței? Distanța dintre cele două amplasamente permite o conexiune 
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fizică directă – arcadă aeriană, pasaj acoperit sau extensie modulară. Această opțiune a 

fost analizată tehnic de MDLPA, de CNI sau de Ministerul Sănătății? 

9. Care este stadiul extinderii Aripilor A1 și A4 ale SUUB, finanțată prin PNRR cu 363 

de milioane de lei, cu termen de finalizare decembrie 2026? Contestația care a blocat 

licitația a fost soluționată? Contractul a fost semnat? Există riscul de pierdere a 

finanțării PNRR din cauza întârzierii? 

10. MDLPA, în calitate de autoritate care coordonează Compania Națională de Investiții 

(parte a contractului PPP), are o evaluare a stării tehnice actuale a structurii Casa Radio? 

Clădirea mai este recuperabilă tehnic sau necesită demolare completă? Ce cost ar 

implica fiecare variantă (reconversie vs. demolare și reconstrucție)? 

11. Ce PUZ și PUD sunt în vigoare pentru amplasamentul Casa Radio? Dacă statul 

recuperează terenul, urbanismul actual permite o reconversie în scop medical-

universitar sau de utilitate publică, sau ar fi necesară o nouă procedură urbanistică? Cât 

ar dura aceasta? 

12. De ce, în 36 de ani de la Revoluție, niciun guvern nu a reușit să rezolve problema Casa 

Radio – nici prin finalizarea construcției, nici prin demolare, nici prin reconversie, nici 

prin integrare într-un proiect de utilitate publică? Este aceasta o problemă tehnică, 

juridică, financiară sau pur și simplu o problemă de voință politică? 

13. Guvernul este dispus să ia în considerare, ca scenariu post-arbitraj, transformarea 

amplasamentului Casa Radio într-un campus medical-universitar integrat cu SUUB, 

finanțabil din fonduri naționale și (exercițiul 2028-2034), care ar rezolva simultan și 

problema ruinei urbane și criza de spațiu a celui mai important spital de urgență din 

România? 

 

Cu respectul meu, 

Sebastian-Ioan BURDUJA 

Deputat PNL 
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